



Verkefnaráð samantekt funda fyrir stafrænt ráð

9.okt 2024



Verkefnaráðsfundur 5.sept 2024

Fundur verða á 2ja vikna fresti frá og með 3.okt



3 erindi og 4 mál undir

önnur mál á 1 fundi

- 0 samþykkt
- 2 hafnað
- 1 verkefni í vanda

Skipting milli sviða:

0 VEL, 1 SFS, 1 ÞON,
0 MOS, 1 MÍR, 0 FAS,
0 USK

Fjöldi verkefna í gangi ca **65**

Samþykkt verkefna á
biðlista **18**

Áskoranir í vinnslu **23**

Verkefni

- Umsjónarkerfi fyrir leikskóla og frístund – verkefni í vanda:
 - Loka og koma inn með nýja forgreiningu
- Afgreiðslukerfi MÍR
 - Ekki samþykkt eins og lagt upp með
 - Fasaskipta og koma aftur fyrir verkefnaráð með ítarlegri forgreiningu og ábatamat
- Rafræn samþykki
 - Ekki samþykkt nema að hluta
 - Leiðarvísir inná sviðin um hvað skuli undirrita og hvað ekki
 - Vörustjóri þarf að fylgja eftir þróun og koma með áætlun

Breytingar

- Verklag við val á stýrihóp
- Fundir á 2ja vikna fresti í stað 4ja vikna fresti
- Fá verkefna- og vörustjóra inn með kynningar á framvindu verkefna og vöru – hefst 21.okt





Reykjavík