



Borgarráð

**Vogabyggð 2023.**

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út áframhaldandi framkvæmdir vegna uppbyggingar í Vogabyggð. Áætlaður kostnaður ársins 2023 er 675 m.kr.

Greinargerð:

Um er að ræða eftirfarandi verkefni á árinu 2023:

- Strandstígur. Vogabyggð 1. Hönnun. (10 m.kr.).
- Yfirborðsfrágangur Kuggavogs og Súðavogs. Vogabyggð 2. (100 m.kr.).
- Vörputorg. Torg í biðstöðu. Vogabyggð 2. (15 m.kr.).
- Tranavogur. Vogabyggð 2. Hönnun. (5 m.kr.).
- Snarfari. Vogabyggð 5. Dýpkun innsiglingar, varnargarður og öldubrjótur. (120 m.kr.).
- Ný dælustöð á Fleyvangi. Vogabyggð 5. Hluti Reykjavíkurborgar. (200 m.kr.).
- Verkefni sem þegar eru í framkvæmd. Stefnisvogur, Dugguvogur, Arkarvogur og Drómundarvogur. (225 m.kr.).

Kostnaðarstaður: 3104

Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri  
*Umhverfis- og skipulagssvið*  
*Skrifstofa framkvæmda og viðhalds*

Hjálagt:  
Kynning

# VOGABYGGÐ


FRAMKVÆMDIR 2023



UMHVERFIS- OG  
SKIPULAGSSVIÐ


# YFIRLIT - 2023

## Hönnun og framkvæmdir



# VOGABYGGÐ 1


## Strandstígur - hönnun



- Strandstígur frá Öngultorgi austur á Gelgjutanga – frumhönnun
- Áætlaður kostnaður á árinu 2023: 10 m.kr.
- Framkvæmdir áætlaðar á árinu 2024.

## VOGABYGGÐ 2

### Kuggavogur og Súðarvogur



Kuggavogur og Súðarvogur – yfirborðsfrágangur.  
Hönnun, útboð og framkvæmd.

# VOGABYGGÐ 2

## Kuggavogur og Súðarvogur

Verkið felst í meginráttum í jarðvinnu undir gangstéttar, kantsteinalögn, hellulögn og malbikun, uppsetningu götulýsingar og frágang á regnbeðum ásamt gróðursetningu.


Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 130 m.kr. þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar 120 m.kr.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í lok ágúst og að þeim ljúki í vorið 2024.

Áætlaður kostnaður á árinu 2023: 100 m.kr.

## VOGABYGGÐ 2


### Vörputorg – torg í biðstöðu



- Vörputorg. Torg í biðstöðu, bráðabirgðafrágangur og aksturstenging frá Drómundarvogi að Kuggavogi hellulögð. Áætluð verklok sumar 2023.
- Áætlaður kostnaður 15 m.kr.
- Göngubrú frá Fleyvangi tengist inn á Vörputorg – Samkeppni í gangi.

# VOGABYGGÐ 2

## Tranavogur



Tranavogur. Gatnagerð, lagnir og yfirborðsfrágangur – hönnun.  
Göngubrú yfir Sæbraut tengist gatnamótum Tranavogar og Dugguvogar.



# VOGABYGGÐ 2

## Tranavogur


Gert er ráð fyrir að Tranavogur verði settur í hönnun í haust. Um er að ræða samstarfsverkefni með Veitum. Gert er ráð fyrir að ljúka hönnun á árinu 2023 og bjóða út framkvæmdir vorið 2024.

Áætlaður kostnaður á árinu 2023: 5 m.kr.

Framkvæmdir Vegagerðarinnar við göngubrú yfir Sæbraut tengjast Vogahverfinu á gatnamótum Dugguvogar og Tranavogar. Gerður verður göngustígur meðfram Dugguvog 44 sem tengist gönguleið í Dugguvogi og gangbraut yfir Dugguvog í suðurkanti Tranavogs.

# VOGABYGGÐ 5

## Breyting á innsiglingu Snarfara



Breytingar á innsiglinu Snarfara. Færsla á varnargarði og dýpkun innsiglingar – hönnun, útboð og framkvæmd í samræmi við samning við Snarfara vegna smábátahafnar.

# VOGABYGGÐ 5

## Breyting á innsiglingu Snarfara

Dýpkun innsiglingar og innsiglingarrennu.

- Um er að ræða dýpkun smábáthafnar Snarfara og innsiglingar ásamt gerð nýrrar innsiglingarrennu. Uppgröfnu efni fargað í námu sunnan við Engey.
- Áætlaður kostnaður á árinu 20 m.kr.
- Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í október 2023 og ljúka fyrir árslok 2023.

Stækkun smábátahafnar – nýr varnargarður og ölduvörn.

- Framkvæmdin felst í að fjarlægja núverandi varnargarð og gera nýjan garð utar ásamt gerð á öldubrjót við Gelgjutanga.
- Áætlaður kostnaður á árinu 2023: 100 m.kr.
- Gert er ráð fyrir útboði í ágúst 2023 og að hægt verði að hefja framkvæmdir í október og að þeim ljúki í mars 2024.

# VOGABYGGÐ 5


## Fleyvangur

Helstu verkefni:

- Bygging dælustöðvar Veitna á Fleyvangi. Samhliða vinnu við dælustöð verður núverandi dælustöð Veitna á Gelgjutanga fjarlægð. Framkvæmdaraðili Veitur. Kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar til greiðslu á árinu 2023 er 200 m.kr. í samræmi við samning Reykjavíkurborgar og Veitna vegna kostnaðar við dælustöð.
- Skóli og göngubrú – Hönnunarsamkeppni í gangi.
- Bætt aðgengi að Ævintýraborgum.

# YFIRLIT - 2023

Eftirstöðvar frá  
fyrri árum




# YFIRLIT - 2023

## Eftirstöðvar frá fyrri árum



- Stefnisvogur – unnið við frágang, verki að ljúka. Áætluð verklok júlí 2023



- Dugguvogur, Arkarvogur og Drómundarvogur, unnið við hellulögn og frágang. Áætluð verklok júlí 2023.
- Áætlaðar eftirstöðvar 100 m.kr.

# YFIRLIT - 2023

## Áætlaður kostnaður - samantekt

Verkefni	áætl. kostn. millj. kr.
Strandstígur. Vogabyggð 1.	10
Yfirborðsfrágangur Kuggavogs og Súðavogs. Vogabyggð 2.	100
Vörputorg. Torg í biðstöðu. Vogabyggð 2.	15
Tranavogur. Vogabyggð 2. Hönnun.	5
Snarfari. Vogabyggð 5. Dýpkun innsiglingar, varnargarður og öldubrjótur.	120
Ný dælustöð á Fleygvangi. Vogabyggð 5. Hluti Reykjavíkurborgar.	200
Verkefni sem þegar eru í framkvæmd. Vogabyggð 1 og 2. Stefnisvogur, Dugguvogur, Arkarvogur og Drómundarvogur.	225
Samtals	675

# STEFNA OG MARKMIÐ

Framkvæmdir í Vogabyggð tengjast markmiðum og stefnu Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar.

Stuðst er við blágrænar ofanvatnslausnir í hönnun hverfisins.





TAKK  
FYRIR