



Verkefnaráð samantekt funda fyrir stafrænt ráð

12.mar 2025



Verkefnaráð 14.nóv - 12.des 2024



Fundir eru á 2ja vikna fresti – vöru kynningar og verkefnabeiðnir

8 erindi

- 4 samþykkt
- 1 vara í vanda
- 2 vörुकynningar
- 1 minnisblað

Skipting milli sviða:

0 VEL, 0 SFS, 3 PON,
0 MOS, 0 MÍR, 1 FAS,
1 USK

Fjöldi verkefna í gangi:

Ca 63

Samþykkt verkefni á leið í
úthlutun eða heimildarbeiðni 15

Áskoranir í vinnslu ca 22

Korta- og boðgreiðslur á Mínum síðum

- Setja upp greiðslur innan umsóknarforma á Mínum síðum og ytri vef.
- Betri þjónusta til íbúa í formi aukinnar sjálfsafgreiðslu með valkostum **Samþykkt**

Barfagreiðing fyrir innri þjónustugátt

- Aukin skilvirkni í þjónustu við starfsfólk Reykjavíkurborgar.
- Dregur úr biðtíma notenda og minnkar álag og bætir starfsumhverfi þjónustuaðila. **Samþykkt**

Sendingargátt fyrir stafrænt pósthólf

- Ljúka þarf lögbundinni innleiðingu á pósthólf stafræns Íslands á island.is og hanna lausn sem er aðgengileg inná svæði rafundirritunar þar sem hægt er að senda bréf í stafrænt pósthólf. **Samþykkt**

Straumlínulögun úrvinnslu beiðna til þjónustuværs

- Starfsfólk þjónustuværs vinni öll skilaboð frá íbúum í sama kerfi, með sama hætti og sömu verkferlum.
- Hægt verður að meðhöndla og greina öll gögn þjónustuværs. **Samþykkt**

Hverfasjá – vara í vanda

- Óskað eftir fjármagni af fjárfestingu við yfirtöku og yfirfærslu á Baklandinu, verktakasamning við þróunaraðila. **Hafnað sem fjárfestingaverkefni, en samþykkt í rekstur hjá PON**

Vörुकynningar frá vörustjórum

- Bjargey, Leikskólareiknir, Hverfasjá
- Mannauðs- og launalausnir (SAP og vinnustund, Fróði og Workplace, Ráðný og Torgið, Starfsmannagátt)

- **SAM UTR minnisblað** Verkefni hefur dregist af ýmsum orsökum en kominn gangur í það.





Verkefnaráð 9.jan - 20.feb 2025



Fundir eru á 2ja vikna fresti – vöru kynningar og verkefnabeiðnir

13 erindi

- 9 samþykkt
- 2 vara í vanda - hafnað
- 2 Vörukynningar

Skipting milli sviða:

2 VEL, 1 SFS, 6 PON,
1 MOS, 0 MÍR, 2 FAS,
1 USK

Fjöldi verkefna í gangi:

63

Samþykkt verkefni á leið í
úthlutun eða heimildarbeiðni **15**

Áskoranir í vinnslu ca **22**

Gagnaverkefni 2025 og Gagnalandslag FAS og MOS

- Uppbygging teymis og auka stuðning til að hanna, þróa og byggja upp gagnainviði og vöruhús gagna.
- Áframhaldandi vinna við að byggja upp heildstætt gagnalandslag, nú á FAS og MOS . **Samþykkt**

Nýr samskiptamiðill Reykjavíkurborgar Niðurstaða þarfagreiningar

- Taka upp kerfið Viva Engage sem er sambærilegt kerfi og Workplace, leysir grunnþarfir samskiptamiðils. Samræma alla innri miðlun á einn stað. **Samþykkt**

Innkaup umsjónarkerfi fyrir SFS

- Útboð á umsjónarkerfi til að tryggja áframhaldandi umsjón vegna þjónustu við börn. Ákjósanlegt að vera með eitt kerfi í stað fjögurra. **Samþykkt**

Ráðgjafinn – Virkni og ráðgjöf - Vara í vanda, vantar fjármagn, er ekki komin í rekstur

- Áframhaldandi þróun Ráðgjafans til að komast yfir næstu 3 vörður. **Samþykkt** 3 mismunandi verkefni

Rafrænar beiðnabækur – niðurstaða frumathugunar og næstu skref

- Sannreyna með notendaprófunum bestu mögulegu lausn til að leggja niður beiðnabækur á pappír. Síminn Pay uppfyllir allar kröfur bókhalds Reykjavíkurborgar. **Samþykkt**

Borgarbókasafn – vefsíður

- Ný lausn til að þjónusta lánþegar á vefnum, kynna þjónustu stofnunarinnar og viðburði og lyfta upp starfsemi í hverfum borgarinnar. **Samþykkt**



Verkefnaráð 9.jan - 20.feb 2025



Fundir eru á 2ja vikna fresti – vöru kynningar og verkefnabeðiðir



13 erindi

- 9 samþykkt
- 2 vara í vanda - hafnað
- 2 Vörukynningar

Skipting milli sviða:

2 VEL, 1 SFS, 6 PON,
1 MOS, 0 MÍR, 2 FAS,
1 USK

Fjöldi verkefna í gangi:

63

Samþykkt verkefni á leið í
úthlutun eða heimildarbeiðni **15**

Áskoranir í vinnslu ca **22**

Verkefnastjórnunarumhverfi fyrir verkefnastofu USK

- Óskað eftir verkefnastjóra til að leiða þarfagreiningu/kröfulýsingu fyrir verkefnastjórnunartól í 12 vikur.
- **Samþykkt**

Framþróun á Reykjavík.is

- Færa reykjavik.is á næsta stig með því að bæta við einingum og virkni fyrir lifandi mannlífsefni. **Samþykkt**

Framtíðaruppbygging veflausna

- Færa þróun Reykjavíkurvefsins og veflægra lausna yfir í nútímalegt forritunar og tækniumhverfi, samræmdur tæknistakkur. Sífelld þróun á vef og þannig minnkar þörf fyrir stórar uppfærslur. **Samþykkt**

Uppfærsla Veitu Vara í vanda, vantar fjármagn

- Þróun vegna viðbótar á akstursþjónustu. **Hafnað** þar sem samvinna sveitarfélaga er að fara í gang

Samþætting á Torginu - Vara í vanda, vantar fjármagn

- Framþróun hætt á ákveðinni útgáfu og þarf að fara í nýja. **Hafnað sem fjárfestingarverkefni. Verður greitt af rekstri.**

Vörukynningar frá vörustjórum

- Microsoft 365
- Hlaðan



Verkefnaráð

Breytingar, hvað er framundan



- **Verkefnaskráin komin í nýtt kerfi**
 - Betri yfirsýn, eftirfylgni og utanumhald
 - Erum að vinna í myndrænni framsetningu/skýrslum.
- **Fylkið – forgangsröðun verkefna, vinnu lokið**
 - Kynning líklega á næsta fundi Stafræns ráðs.
- **Fjármagn – betri yfirsýn**
 - Að verkefnaráð verði upplýst reglulega á verkefnaráðsfundum um stöðu fjármagns á fjárfestingu innan klasa.





Reykjavík