



Reykjavík, 1. apríl 2019
USK2018030059
5.13

Innkauparáð

Framlenging á verksamningi um „Malbiksviðgerðir 2017, verk nr. 13919“

Lagt er til við innkauparáð að verksamningur nr. 13919 „Malbiksviðgerðir 2017“ verði framlengdur um eitt ár eða til 30. apríl 2020 á grundvelli greinar 0.1.6. í útboðsgögnum.

Í grein 0.1.6. segir: „Heimilt er með samþykki beggja aðila að framlengja samninginn um tvö ár en þó til eins árs í senn. Um er að ræða seinni framlengingu.

Fagverk ehf. hefur sinnt verkum sýnum með miklum ágætum og er mikil ánægja með samstarfið við þá. Verktakinn er vel tækjum búinn og hefur sýnt mikinn metnað til þess að vinna faglega og skila góðu verki.

Samningurinn er verðbættur og er áætluð upphæð á framlengdum samningi um 315.000.000 kr.

Ámundi Brynjólfsson,
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds


Hjálagt:
Bréf frá Fagverki ehf.
Samanburðarskrá tilboða 2017

Fagverk

verktakar

Umhverfis- og skipulagssvið
b.t. Theodór Guðfinnsson
Borgartún 12-14
105 Reykjavík

Í samræmi við ákvæði útboðsgagna um „*Malbiksviðgerðir 2017*“ útboð 13919, grein 0.1.6 þar sem segir, „Heimilt er með samþykki beggja aðila að framlengja samninginn um tvö ár, eitt ár í senn, óskar Fagverk Verktakar ehf kt:540504-4660. eftir því að verksamningur vegna verksins verði framlengdur um eitt ár eða til og með 30. apríl 2020.“

Virðingarfyllst

Vilhjálmur Þór Matthíasson



Reykjavíkurborg
innkaupadeild

Útboð nr. 13919 Malbiksviðgerðir 2017.

fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, mánudaginn 3. apríl 2017 kl. 14:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 Fagverk verktakar ehf	290.451.701	103,93%	290.451.701	103,93%
2 Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf	350.131.369	125,28%	350.131.369	125,28%
Kostnaðaráætlun	279.476.571	100,00%	279.476.571	100,00%