

Verkefnaráð

Fundargerðir: *Verkefnaráð*

Fundargerð 07.09.2022	2
1. Kynning á stöðu fjárfestinga (Eva Hjördís) 30mín	2
2. POC ferlið í gæðahandbók, formleg kynning á ferlinu (Drífa) 15 mín.....	3
3. POC kannanahugbúnaður (þon+flest svið) (Arndís) 15mín	4

Fundargerð 07.09.2022

Verkefni Verkefnaráð	Yfirskrift fundar Verkefnaráðsfundur
Dagsetning 07.09.2022	Staðsetning Borgartún
Mættir: Arna Ýr Sævarsdóttir, Ásta Þöll Gylfadóttir, Edda Jónsdóttir, Friðþjófur Bergman, Óskar Sandholt, Þröstur Sigurðsson, Eva Hjördís Bjarnadóttir, Drífa Guðjónsdóttir Plank, Arndís Eva Finnsdóttir	
Fjarverandi: Enginn	
Fundarritari: Edda Jónsdóttir	

Dagskrá fundar

Verkefni í vanda

1. Kynning á stöðu fjárfestinga (Eva Hjördís) 30mín
2. POC ferlið í gæðahandbók, formleg kynning á ferlinu. (Drífa) 15mín
3. POC kannanahugbúnaður (þon+flest svið) (Helen og Arndís) 15mín
4. Umræður

Fundargerð

1. Kynning á stöðu fjárfestinga (Eva Hjördís) 30mín

- a. Gögn: Kynning

Til bóta hefur verið að verkefnastjórar skila uppfærðum fjárhagsáætlum verkefna í hverjum ársfjórðungi. Væri einnig til bóta að fá áætlanir í tíma líka á verkefni t.d. í umbreytingu. Ná betri heildarmynd á hvað rúmast inn fjárhagsramma 2023.

Rýna þarf þar þau verkefni eru að skráð í ranga klasa, ss vefþróun og önnur verkefni sem eiga að vera fjárfesting en ekki á rekstri. Í skoðun leiðréttingar og mikilvægt er að þær verði framkvæmdar sem fyrst.

Ákveðið að kynningar á stöðu fjármála verði fastur liður inn í verkefnaráði - jafnvel mánaðarlega. Sérstaklega þarf að flagga ef eitthvað breytist í verkefnum og hefur áhrif á fjárhagsstöðu þeirra. Væri þá gott að fá athugasemdir um það sem þarf að bregðast við – t.d. tilfærslur, skráningar á ranga kostnaðarstaði, hlutir osfrv.

Bryndís bendir á að rýna þarf sérstaklega þrjú verkefni:

- Office 365
- Símkerti, gagnavinnslustöðin
- Vefmálin og skráningar.
- Að auki er fyrir séð að það þurfi nýja heimildarbeiðni vegna gagnamála.

Ákvarðanir

Nr.	Ákvörðun
1.	Rýna þarf þessi verkefni: - Office 365 - Símkerti, gagnavinnslustöðin - Vefmálin og skráningar. - Heimildabeiðnir vegna gagnamála.

Aðgerðalisti

Nr.	Lýsing	Ábyrðaraðili	Lokið
1.	Office 365, verkefni boðað inn á fund þann 21.09.2022 en þar inni er „Teams voice símkerti“	Þróstur Sigurðsson	21.09.2022
2.	Vefmálin og símskráningar á kostnaðarstaði	Þróstur Sigurðsson	
3.	Heimildabeiðnir vegna gagnamála	Þróstur Sigurðsson	

Aftur í efnisyfirlit

2. POC ferlið í gæðahandbók, formleg kynning á ferlinu (Drífa) 15 mín

a. Gögn: Kynning

Drífu hrósað fyrir grettistak og flotta vinnu við að kortleggja og skrá ferla hjá PON fyrir gæðahandbók.

Mjög flott að við eigum þetta til núna fyrir ferli frumathuga.

Ákvarðanir

Nr.	Ákvörðun
1.	Ferill samþykktur

Aðgerðalisti

Nr.	Lýsing	Ábyrðaraðili	Lokið
1.	Ferill er samþykktur og fer í virka notkun	Drífa	07.09.2022

Aftur í efnisyfirlit

3. POC kannanahugbúnaður (þon+flest svið) (Arndís) 15mín

- a. Gögn: Frumathugunarstrigi, Frumathugunar rammi, lokaskýrsla

Mikilvægt verkefni fyrir borgina. Lykilatriði að eigandi sé hjá PON / þjónustu upplifun til að geta lagt línurnar og tengja við innleiðingu á þjónustustefnunni.

Vegna fyrri greiningar og upphafi verkefnis lítum við svo á að þetta sé seinni kynning sem sagt að undirbúa og skoða að fara í samstarf við ákveðin aðila á markaði til að kanna þarfir betur. Fyrirsjáanlegt er að með aukinni notkun og innleiðing á slíkum hugbúnaði, sem býður upp á fjölbreytta virkni, gæti bæði orðið hagræði og samræming en því getur einnig fylgt aukin kostnaður miðað við hvað er sýnilegt í dag. Mikilvægt að starfsmenn og stjórnendur séu því með skýra sýn á hvað þeir þurfa og meðvitaðir um tækifærin sem og ábyrgðina.

Bent er á að mikilvægi þess að huga vel að undirbúningi og úttekt varðandi hýsingu og innskráningu/auðkenningu í greiningu. Tryggt verði samráð við arkitekta og aðra hjá UTR í aðdraganda næsta fasa í ferlinu.

Skorun í Fylkinu:

Kannanir borgarinnar- 55 1 5 3 2 3,33

Verkefnið er samþykkt einróma

Ákvarðanir

Nr.	Ákvörðun
1.	Verkefnið samþykkt einróma sem POC verkefni.

Aðgerðalisti

Nr.	Lýsing	Ábyrðaraðili	Lokið
1.	Samþykkt fylgt eftir til verkefnastofu. Fundur bókaður með teymisstjóra verkefnastofu.	Pröstur	08.0-9.2022

Næsti fundur

Miðvikudaginn 21.09.2021, aukafundur.