



# Verkefnaráð samantekt funda fyrir stafrænt ráð

11. desember 2024



# Verkefnaráð 3.okt - 31.okt 2024



Fundir eru nú á 2ja vikna fresti frá og með 3.okt



## 7 erindi, 2 kynningar, 8 önnur mál

- 4 samþykkt
- 2 samþykkt að hluta
- 1 hafnað (betri greining og nánari uppl.

## Skipting milli sviða:

1 VEL, 3 SFS, 0 ÞON,  
0 MOS, 1 MÍR, 1 FAS,  
1 USK

Fjöldi verkefna í gangi ca 70

Samþykkt verkefna á  
biðlista ca 13

Áskoranir í vinnslu ca 23

## Þjónustugátt TR

- Ný lög – Sveitarfélög skulu tengjast gáttinni. Þróa nýja Veitu sem er samrekin lausn fyrir öll sveitarfélögin.
- **Samþykkt** – næsta skref að móta tillögu um samstarf sem fer til samþykktar hjá Sambandinu og Stafræna ráðinu.

## Innkaup umsjónarkerfis fyrir leikskóla og frístund

- Ný greining. **Samþykkt en þó með beiðni um að umfangsmat sé metið aftur.**
- Verkefnaráð óskaði eftir að skoða útboð á umsjónarkerfi fyrir SFS í heild, s.s fyrir leikskóla frístund, skólamat að viðbættu námsumsjónarkerfi grunnskólanna.

## Þjónusta SFS 0-6 ára

- Umsóknir og eyðublöð fyrir dagforeldra og forsjáraðila barna aðgengilegra á stafrænu formi.
- **Samþykkt**

## Vefur Borgarbókasafnsins

- Beiðni um að rýna tvo kosti áður en lengra er haldið. Fara í nánari greiningu á þeim leiðum. **Samþykkt**

## Vala vinnuskóli – frumathugun

- Lausnin Vala vinnuskóli hefur það sem til þarf til að mæta kröfum USK við rekstur Vinnuskólans. **Samþykkt að fara í innkaup.**

## Teams phone

- Endurskilgreining, vantaði betri yfirsýn yfir það sem væri búið að gera og næstu skref. **Samþykkt að hluta,** símtæki verða ekki greidd af fjárfestingu.



# Verkefnaráð 3.okt - 31.okt 2024



Fundir eru nú á 2ja vikna fresti frá og með 3.okt

## Vörur – kynningar

- Mínar síður
- Ráðgjafinn
- Búi

## Markmið kynninganna

Yfirsýn yfir framgang vöru

- Hver er staðan
  - Hvað er í gangi núna og hvað er framundan
  - Hvað er á fjárfestingu og hvað er á rekstri
- Stærstu sigirnir
- Hverjar eru stærstu hindranirnar og hvernig getur verkefnaráð aðstoðað

## Breytingar / framundan / í vinnslu

- Ábatamat verkefna orðið skýrara
- Verkefnaskráin komin í nýtt kerfi
  - Betri yfirsýn, eftirfylgni og utanumhald
  - Í kjölfarið unnið í myndrænni framsetningu/skýrslum
- Fylkið – forgangsröðun verkefna, vinna hafin að nýju
  - Horfum á fleiri breytur eins og ábatamat
  - Töf á stafrænni stefnu sem hefur einhver áhrif á vinnuna





# Ábatamat



Ómælanlegt og mælanlegt miðað við x ára tímabil

## Mælanlegur ábati

- Umhverfisáhrif x KG
- Tímasparnaður x klst
- Kostar minna x kr
- Fækkar kærur x fjöldi
- Samrekstur Já/nei

## Samtals:

- Sparnaður í x kr/%
- x stöðugildi

## Kostnaður

- X m.kr í þróunar og viðhaldskostnað fyrstu x árin greitt af fjárfestingu

## Ómælanlegur ábati

- Starfsánægja
- Bætt ímynd
- Ánægja borgarbúa
- Fleira ....

## Samantekt á heildarávinningi/niðurstaða

- Er hagkvæmt að fara í verkefnið?
- Xx
- Xx
- xxx





Reykjavík