



Borgarráð

Erindisbréf vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsiþróttum

Lagt er til að borgarráð staðfesti hjálagt erindisbréf vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsiþróttum þar sem ríkið og Reykjavíkurborg skipa sameiginlega framkvæmdanefnd um uppbyggingu þjóðarhallar fyrir innanhúsiþróttir, framkvæmdanefnd og ráðgjafaráð.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Erindisbréf vegna þjóðarhallar í innanhúsiþróttum, ásamt fylgiskjöllum.

ERINDISBRÉF

Vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhússíþróttum

Ábyrgðarmaður:

Borgarstjórinn í Reykjavík og mennta- og barnamálaráðherra

Inngangur:

Ríkið og Reykjavíkurborg eru sammála um að ráðast í byggingu Þjóðarhallar í innanhússíþróttum í Laugardal, hér eftir nefnd Þjóðarhöllin. Um er að ræða Þjóðarhöll sem uppfyllir kröfur fyrir alþjóðlegar keppnir í innanhússíþróttagreinum auk þarfa Reykjavíkurborgar fyrir aðstöðu fyrir skóla og íþróttafélög.

Ríki og Reykjavíkurborg munu tryggja fjármögnun á stofnkostnaði í sínum langtímaáætlunum. Kostnaðarmat mun liggja fyrir eftir frumathugun og endanlega hönnun. Kostnaðarskipting milli ríkis og Reykjavíkurborgar um framkvæmdir og rekstur mun taka mið af nýtingu mannvirkisins sem og þeirra krafna sem hvort aðili hefur, ríkið vegna þarfa sérsambanda og alþjóðlegra krafna til keppnisaðstöðu landsliða og Reykjavíkurborg vegna þarfa íþróttafélaga og íþróttakennslu. Fyrir liggur greining á þörfum sérsambanda ÍSÍ fyrir æfingar og keppni landsliða. Einnig liggur fyrir greining á þörfum Reykjavíkurborgar vegna íþróttafélaga og íþróttakennslu skóla. Samstarfsaðilar eru sammála um að standa sameiginlega að hugmyndasamkeppni um útfærslu á hönnun mannvirkis og útliti. Kanna þarf til hlítar aðra notkunarmöguleika mannvirkisins.

Aðilar munu sameiginlega skipa starfshóp um uppbyggingu þjóðarhallar fyrir innanhússíþróttir, framkvæmdanefnd og ráðgjafaráð. Hlutverk starfshópsins er að vera fulltrúar eigenda vegna uppbyggingar mannvirkisins. Hópnun er falið að leiða ákvarðanatöku fyrir hönd umbjóðenda sinna m.a. að fengnum tillögum frá framkvæmdanefnd og ráðgjafaráði. Hópurinn hefur það hlutverk að samþætta störf framkvæmdanefndar, ráðgjafaráðs og þeirra samráðshópa sem starfræktir verða vegna uppbyggingarinnar. Hópnun er jafnframt falið að fylgja tímasettri framkvæmdaáætlun eftir.

Hlutverk framkvæmdanefndar er að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkisins og skipulags því tengdu s.s. vegna hönnunar, útboða, tæknilegrar útfærslu, rekstrarforms og hvernig staðið verður að fjármögnun. Einnig að fylgja eftir að nauðsynlegir verkþættir vegna uppbyggingar mannvirkis fyrir innanhússíþróttir í Laugardal séu framkvæmdir samkvæmt þeim reglum sem gilda um opinberar framkvæmdir. Er þá átt við frumathugun, áætlunargerð, verklega framkvæmd og skilamat. Hópnun verður falið að útbúa tímasetta framkvæmdaáætlun vegna uppbyggingar mannvirkisins.

Hlutverk ráðgjafaráðs er að vera starfshópi um uppbyggingu þjóðarhallar í innanhússíþróttum til ráðgjafar vegna uppbyggingar mannvirkisins, þá sérstaklega gagnvart nýtingu mannvirkisins og krafna vegna íþróttatengdrar starfsemi. Ráðgjafaráðinu verður að gera tillögur að útfærslu og koma sjónarmiðum notenda og hagaðila á framfæri í virku samráði. Ráðgjafaráðið skal leiða og stofna samráðshópa eftir því sem við á.

Starfshóp um uppbyggingu þjóðarhallar skipa:

Arnar Þór Sævarsson, fulltrúi mennta- og barnamálaráðherra
Huginn Freyr Þorsteinsson, fulltrúi forsætisráðherra
Steinunn Sigvaldadóttir, fulltrúi fjármálaráðherra

Ómar Einarsson fulltrúi Reykjavíkurborgar
Halldóra Káradóttir fulltrúi Reykjavíkurborgar
Þórhildur Lilja Ólafsdóttir fulltrúi Reykjavíkurborgar

Starfsmaður nefndarinnar er Örvar Ólafsson sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti.

Framkvæmdanefnd um þjóðarhöll í innanhússípróttum skipa:

Formaður
Fulltrúi ríkisins nr. 1
Fulltrúi ríkisins nr. 2
Fulltrúi Reykjavíkurborgar nr. 1
Fulltrúi Reykjavíkurborgar nr. 2

Ráðgjafaráð vegna þjóðarhallar í innanhússípróttum skipa:

Formaður
Fulltrúi Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
Fulltrúi Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
Fulltrúi Íþróttabandalags Reykjavíkur
Fulltrúi (skóla- og frístundasviðs) Reykjavíkurborgar
Fulltrúi Knattspyrnufélagsins Þróttar
Fulltrúi Ármanns

Samráð og samstarf:

Sjá meðfylgjandi skipurit vegna verkefnisins.

Starfshópur um uppbyggingu þjóðarhallar skal kynna reglulega framvindu verkefnisins í borgarráði og fyrir mennta- og barnamálaráðherra. Tryggja skal nauðsynlegt samráð við væntanlega notendur mannvirkjanna á öllum stigum verkefnisins undir verkstjórn ráðgjafaráðs.

Framkvæmdanefndin ræður til verkefnisins verkefnisstjóra eftir því sem verkefninu vindur fram. Gerð verður sérstök starfslýsing vegna þessa aðila.

Starfstímabil:

Framkvæmdanefndin starfi þangað til að uppbyggingu Þjóðarhallar er lokið.

Reykjavík, 2022

Dagur B. Eggertsson



Ásmundur Einar Daðason

Fsk. Viljayfirlýsing ríkisstjórnar og Reykjavíkurborgar.

Ráðgjafaráð, hlutverk: Að vera starfshópi um uppbyggingu þjóðarhallar í íþróttum til ráðgjafar vegna uppbyggingar mannvirkisins, þá sérstaklega gagnvart nýtingu mannvirkisins og krafna vegna íþróttatengdrar starfsemi. Ráðgjafaráðinu verður falið að gera tillögur að útfærslu og koma sjónarmiðum notenda og hagaðila á framfæri í virku samráði. Ráðgjafaráðið skal leiða og stofna samráðshópa eftir því sem við á.



Samráðshópar, hlutverk: Að koma sjónarmiðum notenda og hagaðila á framfæri í virku samráði.



Starfshópur, hlutverk: Að vera fulltrúar eigenda vegna uppbyggingar þjóðarhallar fyrir innanhússgreinar. Hópnun er falið að leiða ákvarðanatöku fyrir hönd umbjóðenda sinna m.a. að fengnum tillögum frá framkvæmdanefnd og ráðgjafaráði. Hópurinn hefur það hlutverk að samþætta störf framkvæmdanefndar, ráðgjafaráðs og þeirra samráðshópa sem starfræktir verða vegna uppbyggingarinnar. Hópnun er jafnframt falið að fylgja tímasettri framkvæmdaáætlun eftir.



Framkvæmdanefnd, hlutverk: Að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkisins og skipulags því tengdu s.s. vegna hönnunar, útboða, tæknilegrar útfærslu, rekstrarforms og hvernig staðið verður að fjármögnun. Að fylgja eftir að nauðsynlegir verkþættir vegna uppbyggingar mannvirkis fyrir innanhússiþróttir í Laugardal séu framkvæmdir samkvæmt þeim reglum sem gilda um opinberar framkvæmdir. Er þá átt við frumathugun, áætlunargerð, verklega framkvæmd og skilamat. Hópnun verður falið að útbúa tímasetta framkvæmdaáætlun vegna uppbyggingar mannvirkisins.