



Borgarráð

Korpuskóli - Breytingar á húsnæði.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að hefja innkaupaferli vegna framkvæmda við breytingar á Korpuskóla.

Gert er ráð fyrir að hefja framkvæmdir í janúar 2026 og er áætlaður framkvæmdatími 6 mánuðir.

Heildarkostnaðaráætlun er 300 m.kr.

Greinargerð:

Framkvæmdirnar fela í sér breytingar á Korpuskóla og taka mið af starfsemi Klettaskóla, sem tekur húsnæðið til notkunar haustið 2026. Byggingin er hefðbundinn grunnskóli í dag sem mun verða endurskipulögð og aðlöguð að sérhæfðu skólastarfi Klettaskóla. Skólinn er á einni hæð, 2816 m² að heildarflatarmáli, en það svæði sem framkvæmdirnar ná til er 1059 m².

Kostnaðarstaður: 1104
Kostnaðaráætlun: 300 m.kr.

Ólöf Örvarsdóttir, sviðstjóri
Umhverfis- og skipulagssvið

Hjálagt:

- Kynning



Korpuskóli - Breytingar á húsnæði

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ



Lýsing á framkvæmd

Framkvæmdirnar fela í sér breytingar á Korpuskóla og taka mið af starfsemi Klettaskóla, sem tekur húsnæðið til notkunar haustið 2026. Byggingin er hefðbundinn grunnskóli í dag sem mun verða endurskipulögð og aðlöguð að sérhæfðu skólastarfi Klettaskóla.

Skólinn er á einni hæð, 2816 m² að heildarflatarmáli, en það svæði sem framkvæmdirnar ná til er 1059 m².

Helstu úrbætur í framkvæmdinni eru :


- Endurskipulagning og aðlögun kennslustofa og stuðningsrýma.
- Stækkun og úrbætur á kaffistofu og vinnuaðstöðu kennara og starfsmanna.
- Breytingar á aðkomu og tengingum innan byggingar með hliðsjón af algildri hönnun.
- Aðlögun á lóð



Kostnaður og verktími


Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina er 300 m.kr.

Framkvæmdir hefjast í byrjun janúar 2026 og áætlun um að þeim ljúki í lok júní þannig að börn geti flutt inn í skólann um haustið 2026.





Markmið og stefna



Framkvæmdin styður við aðgengisstefnu
Reykjavíkurborgar.



Reykjavík