




# VERKEFNI DEILDAR GATNA, LÓÐA OG OPINNA SVÆÐA

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ



# HLEMMUR



- Framkvæmdin við 5. áfanga Hlemmtorgs og nágrennis felur í sér áframhaldandi vinnu við gerð torgsvæðis. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki um mitt ár 2026.
  - Svið fyrir uppákomur
  - Leikhöll
  - Norðurpóllinn, kaffihús
- Samningaviðræður vegna 5. áfanga eru í gangi við verktaka 4. áfanga.
- Framkvæmdum við 4. áfanga er lokið



# VOGABYGGÐ



- Vogabyggð 1
  - Hönnun sjávarstígs og framkvæmd við reiti 1-1 og 1-2.
- Vogabyggð 2
  - Lokið verður við framkvæmdir í Arkarvogi
  - Yfirborðsfrágangur við Drómundarvog og Dugguvog
- Vogabyggð 2 og 3
  - Hraðahindrandi aðgerðir á nokkrum stöðum til að auka öryggi gangandi og hjólandi
- Vogabyggð 5
  - Rannsóknir og undirbúningur fyrir framkvæmdir við stækkun Snarfarahafnar





# ÁRTÚNSHÖFÐI



- Framkvæmdum við Breiðhöfða milli Stórhöfða og Dvergshöfða er að ljúka.
- Yfirborðsfrágangur umhverfis Eirhöfða 7 að hefjast.
- Framkvæmdir við Eldshöfða (austur) og Svarthöfða næst á dagskrá.
- Hætt við framkvæmdir við Stálhöfða austan Svarthöfða.





# VATNSSTÍGUR



- Framkvæmdin felst í endurgerð götu og veitukerfa í Vatnsstíg milli Laugavegar og Hverfisgötu.
- Yfirborðsfrágangur tengist framtíðarskipulagi og endurgerð á Laugavegi.
- Um er að ræða göngugötu í miðborginni með skemmtilegu umhverfi með aðgengi fyrir alla þar sem flæði milli Hverfisgötu og Laugavegar verður bætt.





# ORKUREITUR



- Framkvæmdum við 1. áfanga er að ljúka.
- Áætlað að framkvæmdir við 2. áfanga hefjist í ágúst.
  - Meðfram Grensásvegi og Suðurlandsbraut.
  - Fylgjum eftir framkvæmdum uppbyggingaraðila.



# BREKKNAÁS



- Yfirborðsfrágangur á öllu svæðinu
  - Malbiksyfirlögn gatna
  - Stígar og stéttir
  - Græn svæði og leiksvæði
  - Strætóbiðstöðvar



# AÐRIR ÞÉTTINGA- OG UPPBYGGINGAREITIR

- Héðinsreitur: Framkvæmdir í gangi við gangstéttir.
- Hraunbær 133 – 151: Undirbúningur langt kominn og framkvæmdir síðar í sumar/haust.
- Heklureitur: Undirbúningur í gangi og framkvæmdir í haust.
- Sléttuvegur: Yfirborðsfrágangur.





# MALBIKUN OG FRÆSUN

- Austan Reykjanesbrautar – Útboð 2
  - Fræsun lokið og malbikun 60% lokið.
- Vestan Reykjanesbrautar – Útboð 1
  - Framkvæmdir eru styttra á veg komnar en ganga þó vel, 25% lokið.



# HÁLSABRAUT – GÖNGU- OG HJÓLASTÍGUR



- Göngu- og hjólastígur frá Bæjarhálsi að Hesthálsi.
- Framkvæmdir hafa gengið hægar en gert var ráð fyrir í upphafi og áætlað að þeim ljúki í september 2025.



# ELLIÐAÁRDALUR OG GRÆNAGRÓF – GÖNGU- OG HJÓLASTÍGUR



- Göngu- og hjólastígur frá Grænugróf yfir Elliðaá að Breiðholtsbraut.
- Unnið við smíði handriðs á brúna en verkinu að öðru leyti lokið og stígurinn í fullri notkun.
- Stígur frá Arnarnesvegi tengist inn á stíginn um nýja brú við Breiðholtsbraut





# SKÓGARHLÍÐ – GATNA- OG STÍGAGERÐ



- Verkið felst í gerð göngu- og hjólaleiðar norðanaustanvert í Skógarhlíð milli Litluhlíðar og Konukots ásamt tengingu að Eskihlíð.
- Framkvæmdum norðan Flugvallarvegar að mestu lokið, áætlað að framkvæmdum verði að fullu lokið í október 2025.




# GUFUNESSTÍGUR



- Verkið felst í gerð 950 m göngustígs frá núverandi stíg sunnan Gufunesgranda að Gufunesvegi.
- Fyllingum lokið.
- Framkvæmdum á að vera lokið 31. ágúst 2025.



# UMFERÐARLJÓS



- Endurnýjun umferðarljósa á Höfðabakka frá Bæjarhálsi að Stórhöfða samtals 5 gatnamót.
- Hluti af skilavegum og Vegagerðin greiðir um helming af kostnaði.
- Framkvæmdum á að ljúka í september 2025.
- Að auki er stefnt að 6 minni framkvæmdum.





# VIÐHALD OG ENDURNÝJUN

- Unnið hefur verið markvisst að ástandsmati gangstétta frá síðasta hausti sbr. kynningu 30. apríl.
- Unnið hefur verið að viðhaldi á þeim stöðum sem við höfum metið hættulega og byrjað á stéttum næst þjónustustöðum eins og skólum.
- Ýmis samstarfsverkefni með Veitum þar sem unnið er að endurnýjun lagna.
- Ýmis smærri verkefni á skóla- og leikskólalóðum og opnum svæðum.



# ÝMIS ÖNNUR VERKEFNI

- Grafreitur í Úlfarsfelli – Langt komið að fylla í hann.
- Bryggjuhverfi – Landfyllingar og fergingar, niðurrif Sævarhöfða 33.
- Umferðaröryggisaðgerðir og endurnýjun hraðahindrana.
- Grenndarstöðvar á fjórum stöðum og tvær djúpgámastöðvar.
- Arnarnesvegur og Vetrargarðurinn.
- Hverfið mitt.
- Strætóbiðstöðvar.
- Verkefni með Vegagerðinni – Kringlumýrarbraut, Hringbraut/Njarðargata



Reykjavík