Reykjavík, 3. nóvember 2026
MSS26080095

SVAR VIÐ FYRIRSPURN

Viðtakandi: Borgarráð Reykjavíkur
Sendandi: Skrifstofa umhverfisgæða

Á fundi borgarráðs, dags. 3. september 2026, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands:

> *Óskað er eftir stöðumati á þeim 10 verkefnum sem eru á ábyrgð Reykjavíkurborgar og þeim 3 verkefnum sem eru á ábyrgð Skógræktarfélags Reykjavíkur samkvæmt áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030.*

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. september 2026.

Svar:

Í meðfylgjandi fylgiskjali er samantekt á stöðu verkefna samkvæmt áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030.

Virðingarfyllst,
Eva Ósk Guðmundsdóttir
verkefnastjóri skrifstofu umhverfisgæða
Umhverfis- og skipulagssvið

Fylgiskjal: Svar við fyrirspurn - samantekt

Reykjavík

Áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030

Verkefni 1:

Úlfarsfell

Hvað á að gera?	Staða
Merkja gönguleiðirnar með skiltum	Í undirbúningi
Koma upp salernisaðstöðu við bílastæði við upphaf göngu - og hjólaleiðar við Úlfarsfellsveg	Ekki hafið
Setja upp göngu - og hjólaleiðaskilti	Í undirbúningi
Útsýnispallur og bekkir	Gerður var útsýnispallur á vegum vodafone, á toppi Úlfarsfells. Bekkir ekki komnir
Stígagerð og lagfæring göngu - og hjólaleiða	Ný gönguleið í tengslum við færslu á bílastæði _ hluti leiða stikaðar

Verkefni 2:

Öskjuhlíð

Hvað á að gera?	Staða
Merkja gönguleiðirnar með skiltum	Í undirbúningi
Útivistarleiðir og nýjir stígar	Perlufesti langt komin _ einn hluti leiðar eftir _
Sértaklega huga að aðgengi fyrir alla á 3 km lágréttum stíg sem verður upphitaður	Hönnun búin með aðgegni allra – ekki búið að klára þennan hluta leiðar sem á að vera upphitaður
Stígagerð og lagfæring göngu - og hjólaleiða	Perlufesti langt komin- eftir að lagfæra stíga í trjáfellingarsvæði.
Gera áningarstaði og gönguleiðir í trjáfellingarsvæði flugvallar	Ekki hafið

Verkefni 3:

Nauthólsvík / Ylströnd

Hvað á að gera?	Staða
Stígagerð til að bæta aðgengi fyrir alla niður að Ylströnd	Ekki hafið
Upplýsingaskilti er lýtur að svæðinu ásamt sögulegum heimildum fyrir ferðamenn	Í undirbúningi
Bætt aðgengi og öryggi sjósundsfólks, fleiri rampa niður í sjó	Ekki hafið
Tilbúin stæði fyrir fargufu og matarvagna á svæðinu	Ekki hafið

Verkefni 4:

Fossvogsbakkar

Hvað á að gera?	Staða
Setja upp fræðsluupplýsingar um jarðminjar svæðisins og fuglalíf	Skilti eru til staðar
Koma upp upplýsingumm um sjávarföll til að upplýsa um flóð og fjöru	Ekki hafið
Fara í átak gegn ágengum tegundum, lúpínu og þistli, sérstaklega á bökkunum, til að tryggja sýnileika jarðmyndanna	Lúpína og kerfill hefur verið slegin reglulega
Koma fyrir nýju listaverki í sátt við umhverfið	Ekki hafið

Áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030

Verkefni 5:

Viðey

Hvað á að gera?	Staða
Stígagerð og endurnýjun stíga til að bæta aðgengi og tryggja öryggi	Ekki hafið
Stafræn miðlun, merkingar og uppsetning fleiri upplýsinga- og fræðsluskilta um sögu og náttúru eyjunnar auk korts af gönguleiðum	Ekki hafið
Í tengslum við Friðarsúlu Yoko Ono yrði komið upp Friðarhúsi/Óskahúsi. Þar væri haldið utan um og miðlað þeim milljónum óska sem safnast hafa á óskatrjám Yoko víðsvegar um heiminn	Ekki hafið

Verkefni 6:

Fjölskyldu- og húsdýragarður

Hvað á að gera?	Staða
Stækkun selalaugar, sem mun margfalda það rúmmál sem selirnir hafa til sunds og gefa þeim möguleika á að kafa á meira dýpi. Stórir gluggar neðan vatnsborðs á nýrri selalaug gefa gestum garðsins tækifæri til að sjá selina með nýjum hætti	Ekki hafið
Lundabyggð við hlið selalaugar. Um er að ræða gerð náttúrulegs lundahóls ásamt 4 metra djúpri sjólaug þar við hlið. Töluvert er um að erlendir gestir garðsins spyrjist fyrir um íslenska fugla og lunda	Ekki hafið

Verkefni 7:

Austurheiðar

Hvað á að gera?	Staða
Upplýsingaskilti við upphafsstaði sem sýna gönguskíðaleiðir, vegalengdir og áningarstaði	Í undirbúningi
Setja upp vegvísa á gönguskíðaleiðum	Í undirbúningi
Lagfæra gönguskíðaleiðirnar og gera þær aðgengilegri fyrir "sporun" brauta	Búið að grisja, leggja leiðir og slétta. 2 áfangar búnir
Stækkun bílastæða á tveimur stöðum á heiðinni	Ekki komið

Verkefni 8:

Esja

Hvað á að gera?	Staða
Stika gönguleiðir í Esju	Búið að stika töluvert af leiðum
Útbúa bílastæði við upphafsstaði á gönguleiðum og koma fyrir upplýsingaskilti	Búið að setja 2 bílastæði við upphaf gönguleiða Upplýsingaskilti ekki komin

Áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030

Verkefni 9:

Elliðaárdalur

Hvað á að gera?	Staða
Fjarlægja stíflu og setja brú yfir í staðinn í samvinnu við Orkuveituna	Í undirbúningi á vegum Orkuveitu Reykjavíkur
Ný leið frá Rafstöðinni upp að núverandi stíflu.	Í undirbúningi á vegum OR í samvinnu við Reykjavíkurborg
Koma upp upplifunarbrú með áherslu á upplifun frekar en að brúin þjóni aðeins sem samgöngumannvirki	Í undirbúningi á vegum OR í samvinnu við Reykjavíkurborg (Sama brú og nr. 1)

Verkefni 10:

Ásmundarsafn

Hvað á að gera?	Staða
Setja upp upplýsingaskilti í garðinum sjálfum og menningarmerkingar borgarinnar í útjaðri við stíga sem tengjast garðinum	Ekki hafið
Yfirfara og laga alla stíga og stéttir í garðinum. Bæta þarf við stígum þar sem troðnir stígar hafa orðið til vegna göngu í gegnum garðinn. Yfirfara með aðgengi fyrir alla í huga	Ekki hafið
Setja upp nýtt dvalarsvæði / setusvæði í garðinum við austurhlið hússins og við bogadreginn langvegg á suðurhlíð	Ekki hafið
Yfirfara allan gróðurinn	Ekki hafið
Setja upp nýtt lyftuhús	Í vinnslu
Setja stöpul fyrir verkið Þvottakona og möguleg fjölgun verka í garðinum. Viðhalda stærri verkum, s.s. Sonatorrek og Tröllkona	Í vinnslu
Þróa lýsingar. Nokkur verk eru ólýst en lagnaleiðir eru til. Má skoða í samhengi við ljósvistarstefnu borgarinnar.	Ekki hafið
Viðgerðir á safni, m.a. endurnýjun glugga og múrklæðningar	Í vinnslu

Verkefni 11:

Þjóðhátíðarlundur að Búrfellsgjá

Reykjavíkurborg á hluta stígs - Þjóðhátíðarlund – Hugmyndir af þessum framkvæmdum koma ekki í gegnum Reykjavíkurborg.

Hvað á að gera?	Staða
Endurbygging og lagfæring núverandi stígakafla	?
Lagning nýrra göngustíga þar sem tengingar vantar	?
Endurbætur á frárennsli og yfirborði stíga	?
Uppsetning vegvísa, merkinga og fræðsluskilta	?
Tenging leiðarinnar við núverandi stígakerfi Heiðmerkur (Reykjavík, Garðabær, Kópavogur) og Búrfellsgjár (Garðabæ)	Garðabær
Bætt aðgengi fyrir viðbragðsaðila á lykilkafla leiðarinnar	?

Áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins 2027-2030

Verkefni 12:

Mógilsá að Þverfellshorn_ Ríkisland

Hvað á að gera?	Staða
Endurbygging slitinna stígakafla	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Styrking stíga til að draga úr jarðvegseyðingu og útbreiðslu troðninga	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Bætt aðgengi fyrir viðbragðsaðila, sjúkraflutninga og björgunarsveitir	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Uppsetning fræðslu- og upplýsingaskilta um náttúru, sögu og menningarminjar svæðisins	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Uppbygging áningarstaða á lykilstöðum við gönguleiðina	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur

Verkefni 13:

Esjuvegur _ Ríkisland

Hvað á að gera?	Staða
Endurbætur og áframhaldandi uppbygging öryggisvegar upp á Rauðhól í Esju	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Lagfæring þjónustuvega og aðkomuleiða í Esjuhlíðum	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Tryggja aðkomu slökkviliðs, sjúkraflutninga og björgunarsveita að fjölfarnasta útivistarsvæði landsins.	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Viðhald innviða sem nýtast við stígagerð, landvörslu og skógrækt.	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Lagfæring vegpresta þar sem það þarf	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Styrking tenginga við útivistarleiðir og bílastæði	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur
Vegurinn nýtist til útivistar og hjólreiða	Ríkisland og samningur við Skógræktarfélag Reykjavíkur