
  

 

Verkstaða nýframkvæmda 

 

janúar - desember 2022 

 



Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2022
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 06.03.2023)
Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 12.12.2022

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar     12.943.000.000     þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar       7.312.200.000     þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar       4.730.000.000     þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)     24.985.200.000     þús. kr.

Raunkostnaður 31.12.2022 nemur alls (brúttó)     26.275.761.050     þús. kr.

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2022

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2022



MÁLAFLOKKUR
KOSTN 
STAÐUR

ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA

[%]
Menningar- og ferðamálasvið 1103 1.706.000 2.598.384 152%

Skóla- og frístundasvið 1104+6 6.649.000 6.746.831 101%

Íþrótta- og tómstundasvið 1105 4.094.000 4.155.652 102%

Velferðarsvið 1107 242.000 238.672 99%

Ýmsar fasteignir 1108 252.000 260.657 103%

Bílastæðagjöld húsbyggjenda 1112 0 -16.895 -

FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR 12.943.000 13.983.301 108%

Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur 3102 1.211.000 1.199.684 99%

Nýbyggingahverfi 3104 2.249.200 2.254.939 100%

Endurnýjun í miðborginni 3105 331.000 333.180 101%

Umhverfis- og aðgengismál 3106 1.502.000 1.612.896 107%

Umferðaröryggismál 3107 86.000 85.431 99%

Ýmsar framkvæmdir 3108 1.933.000 1.950.297 101%

GÖTUR OG UMHVERFI 7.312.200 7.436.427 102%

Áhöld, tæki 2101 113.000 159.987 142%

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs 2112 4.000 3.391 85%

Lóðir, lönd og skipulagseignir 4101+2 446.000 457.720 103%

Endurbætur, meiriháttar viðhald 7101+2 776.000 774.487 100%

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON 2102 3.391.000 3.460.448 102%

AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS 4.730.000 4.856.033 103%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ) 24.985.200 26.275.761 105%

Gatnagerðargj. fráveita stofngjald 3100 -3.600.000 -1.686.962 47%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ) 21.385.200 24.588.799 115%

EIGNASJÓÐUR
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2022



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20575 Aðalstræti 10 - Landnámssýning Uppsetning landnámssýningar 93.000 92.331 99%

20094 Ásmundarsafn, endurbætur Lyfta niður í sýningarsal 3.000 2.709 90%

20344 Borgarbókasafn, opið bókasafn Búnaðarkaup 6.000 5.592 93%

20345 Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðlsuvélar Búnaðarkaup 10.000 11.390 114%

20036
Borgarleikhús, sviðsljósa- og 
hljóðbúnaður

Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við 
Borgarleikhúsið

92.000 93.578 102%

20282 Grófarhús
Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun 
hússins

49.000 48.230 98%

20039 Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur

Kaup á húsnæðinu.
Á bókhaldsárinu 2022 eru bókaðar 
2.192.843.644 kr. 
984.800.000 kr. af þeirri upphæð koma til 
greiðslu 1.1.2023

1.300.000 2.192.844 169%

20033 Kjarvalsstaðir endurbætur Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu 63.000 62.182 99%

20346 Listaverk Austurbakka Smíði og uppsetning vindhörpu við Austurbakka 26.000 26.416 102%

20300 Menningarmiðstöð Úlfarsbraut Nýbygging, frágansverk 64.000 63.111 99%

Samtals 1103 1.706.000 2.598.384 152%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20001 Austurbæjarskóli Gluggaviðgerðir og aðgangsmál 37.000 36.920 100%

20377 Átak í viðhaldsmálum SFS Átaksviðhald í grunnskólum 650.000 664.842 102%

20030 Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði
Vogaskóli, Langholtsskóli, Borgarskóli og 
Breiðholtsskóli

200.000 214.565 107%

20285 Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum
Endurnýjun mötuneytis Hólabrekkuskóla ásamt 
ýmsum búnaðarkaupum í aðra skóla

1.000 763 76%

20373 Fossvogsskóli Framkvæmdir vegna innivistarmála 1.394.000 1.393.623 100%

20151
Framlag til stofnkostnaðar 
framhaldsskóla

Framlag Reykjavíkurborgar 19.000 18.749 99%

20322 Grunnskólar - meiriháttar viðhald Unnið skv. ástandsúttektum 443.000 442.223 100%

20152 Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124 Dalskóli, ýmis lokafrágangur 70.000 72.739 104%

20378 Hagaskóli Framkvæmdir vegna innivistarmála 365.000 364.594 100%

20350 Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður Undirbúningur samkeppni 1.000 758 76%

20351 Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Undirbúningur samkeppni 6.000 5.835 97%

20849 Seljaskóli Gagnaskil og reyndarteikningar 3.000 2.801 93%

20283 Smíði á  færanlegum stofum
Stofur við Hlíðaskóla, Laugarlækjaskóla og 
Hagaskóla

327.000 326.703 100%

20183 Vesturbæjarskóli - viðbygging Frágangur lóðar 5.000 4.084 82%

20339
Viðbyggingar og endurbætur í eldri 
skólum

Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Langholtsskóli 25.000 24.035 96%

20353
Viðbyggingar og endurbætur 
skólahúsnæðis

Húsaskóli, Gulahlíð/Klettaskóli, Seljaskóli 12.000 11.749 98%

20826 Vörðuskóli - Barónsstígur 34 Viðgerðir á gluggum og veðurkápu 39.000 38.709 99%

Samtals 1104 3.597.000 3.623.692 101%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20390 Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar Ýmis átaksverkefni 350.000 393.821 113%

20068 Endurbygging leikskólalóða
Reynisholt, Tjarnarborg, Sunnufold Frosti, 
Suðurborg, Klambrar og Hálsaskógur/Borg

209.000 208.419 100%

20298 Endurnýjun mötuneyta í leikskólum Lyngheimar, Sólborg og Rauðhóll 41.000 40.853 100%

20324 Leikskólar - breytingar Breytingar á starfsmannaaðstöðu 37.000 36.986 100%
20323 Leikskólar - meiriháttar viðhald Unnið skv. ástandsúttektum 150.000 179.555 120%
20101 Nýjar leikskóladeildir Brúum Bilið 2.249.000 2.248.149 100%
20355 Nýr leikskóli í Völvufelli Skoðun á deiliskipulagi 2.000 1.704 85%
20356 Ægisborg Starfsmannaaðstaða 14.000 13.652 98%

Samtals 1106 3.052.000 3.123.139 102%

Samtals 1104 OG 1106 6.649.000 6.746.831 101%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20046 Bláfjöll skíðasvæði Skv. samningi 570.000 569.116 100%

20384 Dans- og fimleikahús í Breiðholti Undirbúningur 1.000 256 26%

20112 Endurnýjun gervigrasvalla Þróttur gervigrasvellir 50.000 76.800 154%

20385 Fjölnota knatthús KR Undirbúningur 8.000 7.269 91%

20041
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í  
Laugardal

Selalaug 37.000 36.326 98%

20299 Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús Uppgjör verkefnis 78.000 77.435 99%

20045 Gervigrasvellir Nýr gervigrasvöllur í Laugardal 750.000 753.036 100%

20262 ITR Ýmis búnaðarkaup Ýmis búnaðarkaup 40.000 46.224 116%

20305 ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði Nýbygging 560.000 580.142 104%

20392 Íþróttahús Safamýri og Austurberg Meiriháttar viðhald 41.000 40.316 98%

20357
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug 
Rennibraut

Nýbygging 70.000 84.909 121%

20372 Laugaból
Endurbætur á búningsklefum, lúkning verkefnis 
seinasta árs

5.000 6.177 124%

20279 Laugardalshöll endurbætur Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs 268.000 267.173 100%

20310 Laugardalslaug Hönnunarsamkeppni 18.000 17.645 98%

20375 Leirdalur frisbígolfvöllur Endurbætur á velli og aðstöðu 10.000 10.126 101%

20394 Skálafell 4.000 3.043 76%

20292 Skíðalyftur í hverfum Vetrargarður í Ártúnsbrekku 3.000 2.760 92%

20043 Sundhöllin í Reykjavík Endurnýjun á laugarkari innilaugar 25.000 24.892 100%

20386 Sundlaug Fossvogi Undirbúningur 4.000 3.523 88%

20301 Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug Nýbygging 50.000 50.193 100%

20276 Sundlaugar Nýtt klórgerðartæki Árbæjarlaug ofl. 72.000 71.882 100%

20303
Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM 
Úlfarsbraut

Nýbygging 1.132.000 1.131.508 100%

20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram Nýtt grasæfingarsvæði 101.000 100.199 99%

20374 Vetrargarður Breiðholti Undibúningur og hönnun 7.000 6.948 99%

1105 ÍTR



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

20359 Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal Undirbúningur og hönnun 145.000 144.678 100%

20312 Ylstrendur
Endurbætur á ferlimálum og nýr pottur 
Nauthólsvík

14.000 13.575 97%

20370 Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal
Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra 
framkvæmda

13.000 12.270 94%

20128 Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal Brunavarnir 18.000 17.231 96%

Samtals 1105 4.094.000 4.155.652 102%



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2022

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20387 Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði Undirbúningur og hönnun 30.000 30.082 100%

20854 Fjölgun hjúkrunarrýma Skv. samningi við Ríkið 16.000 15.170 95%

20361 Framleiðslueldhús Flutningur af Lindargötu - er í ath. 2.000 1.129 56%

20388 Konukot endurbygging/stækkun Undirbúningur og hönnun 2.000 1.555 78%

20202 Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg 2.000 1.174 59%

20307 Smáhýsi VEL - R18080115 Standsetning lóða og niðursetning húsa 190.000 189.563 100%

Samtals 1107 242.000 238.672 99%

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20840 Hverfastöð  Örfirisey Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar 2.000 1.304 65%

20314 Höfði Endurnýjun á eldhúsi 3.000 2.045 68%

20278 Ráðhús, breytingar Skv. aðgerðalista 10.000 9.871 99%

20090 Tjarnargata 12 Búningsklefar hjólreiðafólks 9.000 8.384 93%

20341 Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald Viðhald eigna í Gufunesi 208.000 207.998 100%

20126 Þjónustumiðstöð, salthús Athugun á nýrri saltgeymslu 20.000 31.054 155%

Samtals 1108 252.000 260.657 103%

1107 VELFERÐARSVIÐ

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30012 Bílastæðagjöld húsbyggjenda 0 -16.895 0%

Samtals 1112 0 -16.895 -

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

0 222.840

30000 Gatnagerðargjöld -3.600.000 -980.409 27%

30002 Heimæðagjald 0 -10.642 0%

30003 Viðbótargatnagerðargjöld 0 -918.751 0%

Samtals 3100 -3.600.000 -1.686.962 47%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30259 Álfsnes vegagerð Vegur að Björgun Álfsnesi 2.000 1.908 95%

30251 Borgargötur Undirbúningur framtíðar verkefna 8.000 7.608 95%

30245 Bústaðavegur 151-153
Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á 
Bústaðarvegi auk hringtorgs

185.000 185.817 100%

30236 Geirsgata/ Lækjargata Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport 31.000 30.065 97%

30249 Gufunesvegur, tenging við Strandveg Gatnagerð 1.000 692 69%

30258 Hringbraut, Hofsvallagata
Hlutur Reykjavíkurborgar í endurnýjun 
gatnamóta

25.000 -1.102 -4%

30244
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - 
R17090130

Eftirstöðvar seinasta árs 0 237 0%

30253 Nauthólsvegur
Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að 
Einarsnesi

1.000 40 4%

30248 Samgöngusáttmáli Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna 651.000 650.347 100%

30256 Suðurlandsbraut Undirbúningur og hönnun 1.000 314 31%

30255 Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar Lagfæring/endurgerð gatnamóta 49.000 48.842 100%

30252 Umferðarljós Endurnýjun umferðaljósabúnaðar 200.000 219.666 110%

30257 Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg Nýtt hringtorg 7.000 6.204 89%

30229 Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni Ýmsar framkvæmdir 50.000 49.045 98%

Samtals 3102 1.211.000 1.199.684 99%

3102 ÞJÓÐVEGIR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30423 Almannadalur, hesthúsabyggð Ýmis frágangur 30.000 30.783 103%
30471 Álfabakki Framlenging til suðurs 88.000 87.006 99%
30444 Ártúnshöfði, Blönduð byggð Undirbúningur, skipulagsvinna 72.000 71.329 99%
30468 Brekknaás Þétting byggðar 44.000 43.929 100%

30460 Bryggjuhverfi stækkun IV
Landfyllingar og fergingar vegna framtíðar 
uppbyggingar

169.000 168.216 100%

30447 Eggertsgata Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur 1.000 606 61%

30442
Elliðavogur, Blönduð byggð - 
Vogabyggð

Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-
færsla, Stefnisvogur og Akravogur

709.000 708.155 100%

30429 Esjumelar, 2.áfangi Skógrækt og frágangur á gönduleiðum 86.000 85.877 100%
30454 Gufunes, Áburðarverksmiðja Uppbygging hverfis, gatnagerð 98.000 97.209 99%

30402 Gönguleiðir, ræktun og frágangur Ýmis smærri verkefni 6.000 5.939 99%

30424 Hallar, atvinnusvæði
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

1.000 69 7%

30441 Hlíðarendi - Gatnagerð
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

160.000 159.761 100%

30446 Kirkjusandur
Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta 
við Sundlaugarveg

87.000 86.516 99%

30473 Nauthólsvegur 79 Færsla lagna og aðlögun lóðar 20.000 19.510 98%

30406 Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði Frágangur hljóðmanar, stíga ofl. 5.000 4.230 85%

30427 Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

10.000 9.028 90%

30465 Sjómannaskólareitur Þétting byggðar 50.000 49.102 98%

30456 Skerjafjörður Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir 165.000 166.132 101%

30425 Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

32.000 31.332 98%

30435 Stúdenta- og vísindagarðar HÍ
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

30.000 31.814 106%

30409 Úlfarsárdalur Uppbygging hverfis, ýmis frágangur 216.200 226.558 105%

30431
Úlfarsárdalur  Hverfi 3 - stækkun  
hverfis við Leirtjörn

Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis og stígagerð

15.000 14.478 97%

30443 Vatnsmýri, Blönduð byggð Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar 20.000 19.430 97%
30464 Veðurstofureitur Færsla á mælireit Veðurstofunnar 1.000 217 22%
30463 Verkefni hverfaskipulags Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu 4.000 3.677 92%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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30412 Þétting byggðar
Hraunbær 153-161, Kleppsvegur 150-152, 
Furugerði 23, Lækjargata-Vonarstræti

130.000 134.038 103%

Samtals 3104 2.249.200 2.254.939 100%

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

30533 Austurbakki bryggjugata Uppsetning á götuljósum 0 1.598 0

30523 Austurstræti og Lækjartorg Undirbúningur og hönnun 20.000 23.487 117%

30538 Barónstígur við Sundhöll Endurbætur á aðkomu að Sundhöll 24.000 23.252 97%

30522 Hlemmur, torg
Framkvæmdir frá Hlemmtorgi að Snorrabraut 
og frá Hlemmtorgi að Bríetartúni

152.000 151.903 100%

30537 Káratorg Undirbúningur og hönnun 21.000 20.827 99%

30512 Laugavegur, endurbætur
Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og 
yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg

20.000 19.843 99%

30532 Miðbakki Sumarsvæði Miðbakkans 8.000 7.193 90%

30526
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti 
að Lækjargötu)

Endurgerð við Grófina 73.000 72.138 99%

30539 Vistgötur og göngusvæði í Kvos Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar 13.000 12.937 100%

Samtals 3105 331.000 333.180 101%

3105 MIÐBORG
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
12. DES

KOSTNAÐARST
202212

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

30650 Austurheiðar - útivistarsvæði
Göngustígar og útivistarsvæði milli 
Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.

58.000 57.804 100%

30640 Græna netið
Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða 
útivistar- og náttúrusvæða í borginni.

43.000 42.479 99%

30610 Göngu og hjólastígar Hjólreiðaáætlun 600.000 718.119 120%

30604 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust 27.000 26.413 98%

30633 Götulýsing - LED væðing Endurnýjun lampa 463.000 462.247 100%

30636 Hleðslustöðvar Ýmsir staðir 78.000 77.389 99%

30637
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting 
votlendis

Planta gróðri þvert á borgina til að auka 
líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu

9.000 8.061 90%

30647 Lýðheilsa og leikur 2.000 1.708 85%

30608 Reiðstígar Stígagerð í samvinnu við Fák 5.000 5.114 102%

30627 Ruslastampar Innkaup 10.000 10.519 105%

30642 Skógrækt, kolefnisbinding Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi 19.000 18.048 95%

30631 Snorrabraut Gatnatenging milli Borgartúns og Snorrabrautar 94.000 93.719 100%

30638 Vatnspóstar
Uppsetning og endurnýjun vatnspósta í 
borgarlandinu

1.000 36 4%

30609
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og 
undirbúningur

Ýmis verkefni 14.000 13.181 94%

30641 Öskjuhlíð
Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + 
áningastaður

79.000 78.058 99%

Samtals 3106 1.502.000 1.612.896 107%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL
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30705 Umferðaröryggisáætlun Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum 86.000 85.431 99%

Samtals 3107 86.000 85.431 99%

Samtals 3106 OG 3107 1.588.000 1.698.328 107%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL
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30846 Grendarstöðvar Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu 44.000 43.257 98%

30850 Gufunes heildarsvæði Stígagerð 2.000 1.589 79%

30814 Götulýsing
Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum
með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum

101.000 100.430 99%

30847 Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. Frágangur í kringum uppbyggingarstaði 3.000 2.393 80%

30851 Hljómskálagarður
Hönnun og endurgerð  samkomusvæða í 
Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns

5.000 4.760 95%

30849 Klambratún
Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og 
yfirborðsfrágangur

3.000 2.136 71%

30877 Kleppsvegur 150-152
Bætt aðkoma að nýjum leikskóla ásamt frágangi í 
kringum lóðina

80.000 84.333 105%

30876 Kringlan - Borgarleikhús Bætt aðkoma að Borgarleikhúsinu 10.000 9.259 93%

30817 Malbiksyfirlög Ýmsir staðir 1.225.000 1.236.226 101%

30865 Mjódd, endurnýjun útisvæðis Endurnýjun útisvæðis, eftirstöðvar seinasta árs 0 446 0%

30871 Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust Endurnýjun sjóvarnargarðs 210.000 215.277 103%

30858 Snjallborgarlausnir SMART lausnir vegna götulýsingar, snjallskilti ofl. 5.000 4.648 93%

30843 Sorpílát Innkaup 20.000 21.044 105%

30809 Strætó - Úrbætur
Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að 
biðstöðva

106.000 105.265 99%

30874 Sæbraut sjóvarnir
Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá 
Hörpu að Kirkjusandi

8.000 7.819 98%

30816
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, 
götumálun

Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, 
götumálun - Ýmsir staðir

4.000 3.933 98%

30856 Undirbúningur næsta árs Ýmis verkefni 10.000 10.644 106%

30875 Úlfarsfell Kirkjugarður Mótaka og meðhöndlun jarðvegs 95.000 94.928 100%

30854 Önnur svæði Eftirstöðvar seinasta árs 2.000 1.912 96%

Samtals 3108 1.933.000 1.950.297 101%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR
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80002 Kaup á bifreiðum Kaup á bifreiðum 48.000 47.611 99%

80008 Kaup á ýmsum tækjum Kaup á ýmsum tækjum 65.000 112.375 173%

Samtals 2101 113.000 159.987 142%
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800012
Uppfæsrsla á miðamælakerfum 
bílastæðasjóðs

Uppfærsla miðamæla 4.000 3.391 85%

Samtals 2112 4.000 3.391 85%

Samtals 2101 OG 2112 117.000 163.378 140%
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20391 Flutningur flugvallarins í Hvassahraun
Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í 
Hvassahrauni

40.000 40.344 101%

20253 Kaup vegna skipulagseigna Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn 402.000 404.963 101%

20277 Umferðarmiðstöð breytingar Undirbúningur 1.000 358 36%

20228 Vatnsstígur 10 Rif á húsnæðinu 0 9.837 -

20281 Þróunarverkefni
Nauhólsvegur HR og Hjallastefnan, KR svæðið, 
NTM Nína Tryggvadóttir Museum, Víkingur - 
Mörkin framtíðarsýn

3.000 2.218 74%

Samtals 4101 OG 4102 446.000 457.720 103%

2101  ÁHÖLD OG TÆKI

2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR
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20249 Betri hverfi "Hverfapottar"
Hverfakosningarnar Hverfið mitt -  
framkvæmdir á árinu 22

684.000 683.908 100%

20240
Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg 
og opin svæði

Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð 
leiksvæða

73.000 72.556 99%

20325
Ýmis undirbúnings- og 
hönnunarverkefni

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni 19.000 18.024 95%

Samtals 7101 og 7102 776.000 774.487 100%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI
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20157 Borgartún 12 - 14 75.000 80.488 107%

80001 Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi
Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd 
fjárfestingarverkefni

990.000 989.984 100%

80020 Hönnun og umbreyting þjónustu 45.000 57.825 128%

80021
Notendabúnaður og 
upplýsingatækniinnviðir

Innkaup á notendabúnaði 1.047.000 1.046.786 100%

80014 Rafvæðing ferla Stafræn Reykjavík 1.086.000 1.085.853 100%

80016
Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-
stýringar

30.000 46.726 156%

80019 Upplýsinga- og gagnastýring 118.000 152.787 129%

Samtals 7101 og 7102 3.391.000 3.460.448 102%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON




