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0  ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 
0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(USK) óskar eftir tilboðum í verkið: Þróttur – Laugardal – Æfingavellir - Gervigras – 
Jarðvinna og lagnir. 
Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“. 
Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint 
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 
tilboðsskrá. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 
1.2.2 í ÍST 30. 
ÚTBOÐSYFIRLIT 
• Kynningarfundur Á ekki við.  Sjá nánar gr. 0.1.5 
• Fyrirspurnatíma lýkur Þriðjudaginn 12. október 2021  Sjá nánar gr. 0.3.2 
• Svarfrestur rennur út Föstudaginn 15. október 2021   Sjá nánar gr. 0.3.2 
• Opnunartími tilboða Fimmtud. 21. okt. 2021, kl:10.00  Sjá nánar gr. 0.4.5 
• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 
• Lok framkvæmdatíma  

o Jarðvinna og lagnir Föstudagur 20. maí 2021 Sjá nánar gr. 0.1.7 
• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda    
• Tafabætur 100.000 kr./dag Sjá nánar gr. 0.5.4 
• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6 
• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 
• Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 
3. Staðfesting frá viðkomandi  Sjá nánar gr. 0.4.2 
yfirvöldum um að bjóðandi  
sé í skilum með opinber gjöld. 
4. Staðfestingu frá  
lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum   
um að bjóðandi sé í skilum með eigin  
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða  
lífeyrissjóðsiðgjöld vegna  
starfsmanna. 
5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda 

Opnunarstaður tilboða  Innkaupadeild Reykjavíkurborgar,  
  Borgartúni 12 -14. 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 
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Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum  
sem varða verkefnið. 
Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með  
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.  
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

0.1.3 Kröfur til bjóðenda 
A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 
upphæð verksamnings hafi verið 40 til 60% af tilboði í þetta verk. Við þennan 
samanburð skal taka tillit til verðbreytinga miðað við verðbótavísitölu viðkomandi 
verks. Framangreindar hlutfallstölur ráðast af eðli verka og ákvörðun verkkaupa 
hverju sinni, en skulu þó hvorki vera lægri en 40% né hærri en 60%. 

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri/verkstjóri) verks skal hafa á sl. 5 árum stjórnað a.m.k. 
einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 40 til 
60% af tilboði bjóðanda í þetta verk. 

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum tæknimenntaðan starfsmann. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu 
stjórnendur hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er 
verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 
lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum 
framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 
bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:  
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt skv. endurskoðuðum 
ársreikningi. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er 
verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshlutareiknings 
árituðum af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda 
byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé 
jákvætt á tilboðsdegi.  

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur 
eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í 
hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, 
á sama markaði en með nýja kennitölu. 
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D. Aðrar upplýsingar: 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar í samræmi 
við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um 
rekstrarhæfi félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki 
endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða 
eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða 
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við stöðu 
bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu 
vegna verksins, án skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá. 

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 
• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn 

þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 
• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Í dag er náttúrugras á knattspyrnuæfingasvæði Þróttar í Laugardal. Á svæðinu skal 
ganga að fullu frá tveimur upphituðum æfingavöllum með gervigrasyfirborði. Gengið 
verður frá tæknikerfum í nýju staðsteyptu tæknirými suðvestan valla. Umhverfis vellina 
kemur ný vallarlýsing sem þegar hefur verið boðin út og er ekki er hluti þessa útboðs. 
Aftan við föst mörk á skammhliðum verður gengið frá boltanetum. Umhverfis vellina 
tvo og á milli þeirra verða settar upp galvanhúðaðar stálrimlagirðingar, göngu- og 
keyrsluhlið auk þess sem girðing á mön aftan við vallarsvæðin verður endurnýjuð. 
Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir framkvæmdinni: 

- Grafa skal upp lífrænt efni undir núverandi náttúrugrasi ásamt 
grasyfirborðinu. Þykkt er áætluð um 40cm að jafnaði.  

- Verktaki skal koma fyrir nýjum niðurföllum á gervigrasvallarsvæðunum 
tveimur og tengja við núverandi lagnir í samræmi teikn. VSÓ nr. 1.33. 

- Ganga skal að fullu frá stofnlögnum og snjóbræðslulögnum beggja valla 
undir komandi gervigras. 

- Ganga skal að fullu frá vatnsleiðslu með slöngustútum í miðju á milli 
gervigrasvallanna ásamt stofnlögnum að þeim. 

- Ganga skal frá jarðstrengjum út í ljósamöstur ásamt ídráttarrörum í jörðu auk 
strengja í markatöflu sem boðin verður út sérstaklega. 

- Ganga að fullu frá nýju uppsteyptu tæknirými við SV horn vallarsvæða. 
- Ganga að fullu frá tæknikerfum fyrir snjóbræðslu og vallarlýsingu í nýju 

tæknirými. 
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Helstu magntölur verksins eru: 
- Upprif á malbiki 2.300 m2 
- Uppgröftur og brottakstur 9.650 m3 
- Malarfylling 8.930 m3 
- Jarðvinna vegna lagna 1.100 m 
- Steypumót 335 m2 
- Steypujárn 420 kg 
- Steinsteypa 155 m3 
- Fráveitulagnir 750 m 
- Fráveitubrunnar 6 stk. 
- Vatnslagnir 200 m 
- Snjóbræðslulagnir 62.790 m 
- Raflagnir 2.800 m 
- Ídráttarbrunnar 9 stk. 
- Jöfnunarlag 20.500 m2 
- Nýtt malbik 3.750 m2 
- Sögun malbiks 520 m 
- Girðingar 685 m 
- Þökulögn 3.600 m2 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að 
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012.  
Gera skal skriflegan samning um verkið. 
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að 
leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá fskj.2). 
Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). 
Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að 
meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti 
verksamnings. 
Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað 
við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða 
grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram 
ákveðnum tíma. 
Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá 
hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins. 



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 12 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir 
– Tafabætur”. 

0.1.7 Framkvæmdatími – verklok 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
Þegar er verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því 
og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 
Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar 
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé 
háð viðkomandi verklið. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149  
  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 
  Sími: 411 1111 

Umsjón og eftirlit: USK – skrifstofa framkvæmda og viðhalds. 

0.2.2 Ráðgjafar 
VSÓ Ráðgjöf ehf. Sími: 585 9000 

Lagnir 
Raflagnir 
Jarðvinna 

Kjartan Helgason kjartan@vso.is 
Einar F. Hilmarsson einarh@vso.is 
Jakob J.Sveinsson jakob@vso.is 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK)  
Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa 
gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi 
og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, 
hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann 
tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers 
eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. 
Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir 
tæknikerfa (e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 

mailto:kjartan@vso.is
mailto:einarh@vso.is
mailto:jakob@vso.is
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0.2.4 Verkefnavefur USK 
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK. 
Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að 
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG - REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15323, dags. september 2021. 
b) Verklýsing nr. 15323, dags. september 2021. 
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 
e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.  
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 
hann senda Innkaupadeild Reykjavíkurborgar skriflega fyrirspurn eigi síðar en þann 
dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal send 
inn í gegnum útboðsvef Reykjavíkurborgar.  
Fyrirspurnir og svör við þeim verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn eigi síðar en 
þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og 
svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 
Þau gögn sem verktaki fær aðgang að á útboðsvef á tilboðsgerðarstigi verða hluti 
samnings milli verktaka og verkkaupa, en þar eru allir uppdrættir, útboðs- og 
samningsskilmálar, verklýsingar, fylgigögn og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn 
kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.  
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber 
verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, 
innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 
uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
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og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 
eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 
• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 
• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 
• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 
• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  
• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 
• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
• Reglugerð um raforkuvirki. 
• Reglur um holræsagerð. 
• Heilbrigðisreglugerð. 
• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 
• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 
• Lögreglusamþykktir.  
• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
• Reglur Löggildingarstofu. 
• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 
• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 
• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 

um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 
• Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og Teikningar  gefnar 

út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar:  www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar 

• Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar;  http://handbok.reykjavik.is/vefur/ Notandanafn og lykilorð: jbs.  
Síðan þarf að smella á Ytri aðgangur og þá er hægt að opna hina einstöku kafla 
bókarinnar. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að því 
er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
A Aðaltilboð 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og 
tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  

http://www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar
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Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda. Bjóðendur skulu í tilboði sínu 
reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 
heilum krónum. 
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann reikna kostnað við 
það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 
sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem 
summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  
 
B Aukaverk 
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 
30, fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja 
og mannafla. 
C Frávikstilboð 
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst 
er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara 
óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa 
út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1.  
Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 
• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum  um að bjóðandi sé í skilum með 

opinber gjöld. 
• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með 

eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. 
Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 
daga fyrir opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt 
fram á skilvísi sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann samning.  
Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 
Einnig skal skila:  
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• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 
• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og 

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 
• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 
• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 
• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 
 
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri 
stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram 

á.  
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða 

hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram. 

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort 
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt 
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 
stjórnenda og helstu eigenda. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  
Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna 
að bera samkvæmt þessum gögnum. 
Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is 
Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum. 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 
Gildistími tilboða eru 6 vikur. 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 6 vikur frá opnun tilboða. 
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Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 
Opnun tilboða fer fram í Borgartúni 12 – 14, með rafrænum hætti, á útboðsvef 
innkaupadeildar Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur 
tilboðsfrestur rennur út ( sjá grein 0.1.2) í viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska. 
Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

0.4.6 Meðferð og mat tilboða 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar 
um EES útboð er að ræða. 
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 
magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 
framkvæma. 
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 
fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að 
líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist 
innifaldir í öðrum liðum. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum. 
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í kafla 0.1.3. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
  (Eftir því sem við á) 
 01 Byggingarleyfisgjald 
 02 Gatnagerðargjald 
 03 Holræsagjald 
 03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur 
 04 Mælingagjald 
 05 Úttektargjöld 
 06 Skipulagsgjald 
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 07 Brunabótamatsgjald 
 08 Uppdrættir og útboðsgögn 
 09 Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verkkaupi leggur hvorki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 
Orðskýringar: 
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang 
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs 
efnis eða útfærslu.  
Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 
Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.  
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga. 
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 
um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 
5.2 í ÍST 30. 
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0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram 
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni.  
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á. 
Reikningar skulu skráðir á:  
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 
 kt. 570480-0149, 
 b/t Borgarbókhalds,    
 Borgartúni 12-14,  
 105 REYKJAVÍK. 
Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem 
verktaki fær uppgefið í upphafi verks. 
Reykjavíkurborg áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu 
reiknings nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur 
á réttan stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans 
gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 
Sé verktaki í skuld við Reykjavíkurborg á meðan á verki stendur, áskilur 
Reykjavíkurborg sem verkkaupi, sér rétt til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta 
til greiðslu skulda verktaka við Reykjavíkurborg. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka 
á samningstímanum. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. 
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Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 
Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 
meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á 
einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa 
á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. 
Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams 
konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum 
verkþætti eða fleiri. 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 
Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, 
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á 
hverjum tíma.  
Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 
Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa 
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um 
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. 
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi 
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem 
verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki 
hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu.  
Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til 
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, 
virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda 
verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna 
verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 
tryggingum. 

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30.  
Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka 
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og 
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verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.  
Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst 
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. 
eyðublað fyrir verktryggingu. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.  
Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara 
frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.  

0.6.4 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, 
enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki 
verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur 
bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er 
um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 Ágreiningsmál 
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt 
grein þessari skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  
Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja 
aðila vísa málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði. 
Tillaga að aðstöðusvæði kemur fram á teikn. VSÓ nr. 1.01. Endanleg staðsetning 
verður valin í samráði við verkkaupa. 
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Á aðkomu- og athafnasvæði er aðalaðkoma á íþróttasvæði Víking og aðalinngangur í 
Víkina íþróttahús Víkings. Um svæðið er aðkoma fjölda iðkenda þám. barna og 
ungmenna að æfingasvæðum Víkings. Verktaki skal tryggja öruggt og óhindrað 
aðgengi iðkenda að svæðingu á meðan framkvæmdum stendur. 
Framkvæmdir við frágang vallarlýsingar, 4 möstur og ljósabúnaður, fer fram fram 
samtímis þessu útboði jarðvinnu, lagna og frágangi stjórntækja undir stúku og þurfa 
verktakar því að sýna gagnkvæmt tillit á framkvæmdatíma og tryggja sem bestan 
framgang verksins. 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 
Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf 
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni.  
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar 
til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum. 
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
umsjónarmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fyrir umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 
varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna. 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú 
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skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi 
við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

0.7.6 Ýmis sérákvæði v/vinnu fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. 

0.7.7 Almennt 
Verktaki skal fara að öryggisreglum Orkuveitu Reykjavíkur, sem settar eru fram í 
öryggishandbók (LAQ-310), og í öryggisreglum verktaka OR (LAQ-320), þar sem þær 
eiga við og ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir. Verktaki skal gera ráð fyrir 
að þurfa að sitja öryggisfund í upphafi verks og jafnvel mánaðarlega ef þörf krefur að 
mati verkkaupa. Verktaka ber að sjá til þess að undirverktakar hans þekki og fari að 
þeim kröfum, sem settar eru fram í öryggisreglum Orkuveitunnar. Verktaki staðfestir á 
þar til gerðu eyðublaði (EBQ-330) að hann og/eða öryggisfulltrúar hans hafi fengið 
öryggisreglur Orkuveitunnar (LAQ-310) og (LAQ-320) og kynnt sér þær. 
Umhverfismál 
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfisstefnu Orkuveitunnar, STE-
030. Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerðir nr. 806/1999 um spilliefni og 737/2003 um 
meðhöndlun úrgangs. Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir 
skemmdum eða mengun við framkvæmdir. Frágangur í verklok skal vera viðhlítandi 
að mati verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu þar til 
vinnusvæðið hefur verið hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum 
í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu. 
Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu fyrir Orkuveituna skal tilkynna henni eða 
fulltrúa hennar. 

0.7.8 Jarðvinna 
Ófaglærður starfsmaður sem hefur umsjón með jarðvinnu vegna jarðstrengja, 
hitaveitulagna, vatnsveitulagna, fráveitulagna eða ídráttaröra fyrir jarðstrengi eða 
ljósleiðara verður að hafa sótt jarðlagnatækninámskeið. 

0.7.9 Vinna við rafveitu 
Við lagningu jarðstrengja skal verkið vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka.  

0.7.10 Vinna við hitaveitu 
Suðumenn sem vinna við hitaveitupípur skulu hafa hæfnisvottorð í pípusuðu. 
Hæfnisvottorðin skulu vera á íslensku, ensku eða á norðurlandamáli. Þar sem 
frágangur samskeyta er hluti verks í útboði skal starfsmaður verktaka hafa tilskilin leyfi 
og/eða reynslu í frágangi samskeyta. Starfsmenn sem vinna við hitaveitulagnir skulu 
hafa pípulagningaréttindi eða geta sýnt fram á færni, sem verkkaupi tekur gilda, við að 
leggja hitaveitulagnir. Verkstjórnandi og að minnsta kosti helmingur starfsmanna sem 

http://arnes/handbok/OpenFromWord.aspx?docName=LAQ-310
http://arnes/handbok/openFromWord.aspx?docname=LAQ-320
http://arnes/handbok/openFromWord.aspx?docname=EBQ-330
http://arnes/handbok/OpenFromWord.aspx?docName=LAQ-310
http://arnes/handbok/openFromWord.aspx?docname=LAQ-320
http://arnes/handbok/openFromWord.aspx?docname=STE-030
http://arnes/handbok/openFromWord.aspx?docname=STE-030
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806%2F1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737%2F2003
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koma að verkinu þurfa að geta sýnt fram á a.m.k. eins árs reynslu af sambærilegum 
verkum. 

0.7.11 Vinna við vatnsveitu 
Starfsmenn sem sjá um lagnavinnu verða að hafa lokið jarðlagnatækninámskeiði eða 
vera með pípulagningaréttindi. Ef starfsmaður er með pípulagningaréttindi skal hann 
einnig hafa lokið námskeiði um HACCP hreinlæti við lagnavinnu. Verktaki skal fylgja 
hreinlætisáætlun OR á eyðublaði EBE-205. Varðandi lagningu plaströra vísast til 
leiðbeininga Reykjalundar og Sets. Sá sem sér um plastsuður skal hafa hæfnisvottorð. 
Slík vottorð gefur Orkuveitan út að undangengnu námskeiði. Nánari upplýsingar gefur 
starfsmannahald Orkuveitunnar. 

0.7.12 Vinna við fráveitu 
Starfsmenn sem sjá um lagnavinnu verða að hafa lokið jarðlagnatækninámskeiði. 
Starfsmenn sem vinna við fráveitulagnir skulu geta sýnt fram á færni, sem verkkaupi 
tekur gilda, við að leggja fráveitulagnir. Verkstjórnandi og að minnsta kosti helmingur 
starfsmanna sem koma að verkinu þurfa að geta sýnt fram á a.m.k. eins árs reynslu af 
sambærilegum verkum. 

0.7.13 Vinna við gagnaveitu 
Verktaki sem annast ídrátt og tengingar ljósleiðara þarf að hafa yfir að ráða 
nauðsynlegum tækjabúnaði og hafa góða þekkingu á ljósleiðurum sem verkkaupi telur 
næga, t.d. með því að hafa sótt námsleið í meðhöndlun ljósleiðara. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki 
skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 
hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 
verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 
kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu. 
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Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.  
Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.  
Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja 
teljist þess þörf. 
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera 
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða 
eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð 
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu.  
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 
Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna 
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 
verklýsingu. 
Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 
áður en notkun á efni hefst. 
Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi 
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst 
ekki kröfur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
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undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa. 
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Verklokaúttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 
Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka 
áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir 
á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að 
lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að 
hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna 
vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur 
búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að 
skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við 
lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun 
sinni. 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 
þess að ekki þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal 
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef 
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal 
eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið 
lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 
Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 
við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) 
um öll atriði sem lagfæra þarf.  
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum 
verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram 
athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort 
önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 
Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 

m.a. innihalda: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 

um. 
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
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• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 
skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 
og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra  
Á ekki við. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu. 

 

Teikn. nr. Heiti teikningar Mælikv. Tölvuskrá Dags. Breyting 
nr.

Breyting 
dags.

Yfirlit

1.01 Framkvæmdasvæði. Yfirlitsmynd. 1:1000 JA-V-Y-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.02 Núverandi lagnir og strengir í jörðu. Yfirlitsmynd. 1:1000 JA-V-Y-02 30.09.2021 Frumútg.  

1.03 Upprif á núverandi yfirborði. Yfirlitsmynd. 1:500 JA-V-Y-03 30.09.2021 Frumútg.  

1.04 Prufuholur. Yfirlitsmynd 1:250 JA-V-JAT-01 06.09.2021 Frumútg.  

1.05 Vinnusvæðamerkingar. Yfirlit 0,5625 JA-V-UÖ-01 30.09.2021 Frumútg.  

Jarðvinna

1.10 Staðsetningar, málsetningar. Grunnmynd 1:500 JA-V-G-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.11 Langsnið A-B 1:250 / 1:50 JA-V-LS-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.12 Kennisnið C-D og sérmyndir 1:250 / 1:50 JA-V-LS-02 30.09.2021 Frumútg.

1.13 Göngustígur. Grunnmynd og langsnið 1:500/1:100 JA-V-LS-03 30.09.2021 Frumútg.

1.20 Girðingar. Grunnmynd 1:500 JA-V-G-02 30.09.2021 Frumútg.  

 

Lagnir  

1.30 Lagnir, almennar skýringar - L1-A-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.31 Lagnir, tæknirými, grunnmynd og snið 1:20 L1-GS1-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.32 Lagnir, sérmyndir og snið 1:20 L1-SU-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.33 Fráveitu og vatnslagnir, yfirlitsmynd 1:400 L1-GU-00 30.09.2021 Frumútg.  

1.34 Fráveitu og vatnslagnir, grunnmynd 1:50 L1-GU-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.35 Fráveitu og vatnslagnir, grunnmynd 1:50 L1-GU-02 30.09.2021 Frumútg.  

1.36 Snjóbræðslukerfi, Yfirlitsmynd 1:400 L4-GU-00 30.09.2021 Frumútg.  

1.37 Snjóbræðslukerfi, grunnmynd 1:50 L4-GU-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.38 Snjóbræðslukerfi, grunnmynd 1:50 L4-GU-02 30.09.2021 Frumútg.  

1.39 Snjóbræðslukerfi, kerfismynd - L4-K-01 30.09.2021 Frumútg.  

Lýsing

1.41 Rafkerfi, yfirlitsmynd 1:500 R1-Y-01 30.09.2021 Frumútg.  

1.42 Rafkerfi, grunnmynd 1:50 R1-G-01 30.09.2021 Frumútg.

1.43 Rafkerfi, grunnmynd 1:50 R1-G-02 30.09.2021 Frumútg.

1.44 Rafkerfi, tæknirými, grunnmynd og snið 1:50 R1-GS-01 30.09.2021 Frumútg.

1.45 Rafkerfi, vallarlýsing, Aðaltafla TA1.1 - R1-T-01 30.09.2021 Frumútg.

Tæknirými

1.50 Burðarvirki, Tæknirými, grunnmynd og snið 1:20,1:50 B-GS-01 Í vinnslu Frumútg.  
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 Form verktryggingar   
 
 
VERKTRYGGING 
 
Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð 
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á 
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 
Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi 
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda 
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.   
Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni 
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi. 
 
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist. 
 
 
Staður,dagsetning, ár. ___________________ 
 
 
Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 
undirskrift og stimpill 
 
 
Vitundarvottar: 
 
_________________________   _________________________ 
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0.10.2 Verkmappa (þegar við á) 
 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan 
afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 
• skjalastýringu 
• póst inn og út 
• móttöku og dreifingu teikninga 
• móttöku efnis 
• meðhöndlun frávika og úrbóta 
• auka- og viðbótarverk 
• nýja greiðsluliði 
• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 
• verkþáttarýni 

 
Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki 
átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann 
hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama 
hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar 
að nota o.þ.h. 
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð 
á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um. 
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

  



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 31 

0.10.3 Gögn á ytri vef USK 

0.10.4 Útboðsgögn  
• Útboðs- og samningsskilmálar 
• Verklýsing 
• Útboðsteikningar 
• Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

0.10.5 Fylgiskjöl frá USK 
Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni http://handbok.reykjavik.is/vefur/  
Eingöngu er hægt að nálgast handbókina á vafranum Internet Explorer 
Notandanafn: jbs - Aðgangsorð: jbs  
Því næst skal velja flipann „Ytri aðgangur“ þar sem eftirfarandi skjöl birtast: 
 
Öryggishandbók vegna framkvæmda 

• VLO-004 Viðbragðsáætlun 
• VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir 
• VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir 
• EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga 
• UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar 

 

  

http://handbok.reykjavik.is/vefur/
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1 Aðstaða, undirbúningur og jarðvinna 
1.0 Aðstæður á vinnusvæði o.fl. 
1.0.1 Almennt 
Sjá kafla um vinnustaði í útboðslýsingu. 

1.0.2 Yfirlit yfir verkið 
Framkvæmdin samkvæmt þessu útboði felst í endurnýjun æfingasvæðis Þróttar í 
Laugardal.. Endurnýjunin felst í breyta núverandi vallaryfirborði úr náttúrugrasi í 
gervigrasyfirborð. 
Framkvæmdin felur í sér að fjarlægja náttúrugras ásamt lífrænu undirlagi þess, 
endurbæta undirlag með burðarhæfri fyllingu, lagningu fráveitu- og vatnslagna, 
fullnaðarfrágangi, snjóbræðslu, rafstrengja, malbikun á nýjum kanti umhverfis velli og 
fullnaðarfrágangi yfirborðs undirbyggingar undir gervigras. Auk þessa felst 
framkvæmdin í jarðvinnu og uppbyggingu tæknirýmis og fullnaðarfrágangi 
tæknibúnaðar lagnakerfa og rafmagns í tæknirýmið. 
Yfirlit yfir verkið má sjá á yfirlitsmyndum í teiknisetti. Verkið skal vinna skv. teikningum 
og verklýsingu þessari. Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni en ekki 
er um tæmandi lýsingu á einstökum verkþáttum að ræða. 

1.0.3 Lagnir á svæðinu 
Yfirlit yfir þær lagnir sem vitað er um á svæðinu er að finna á uppdráttum í 
teikningamöppu. 
Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nánari upplýsinga hjá þeim 
veitufyrirtækjum sem geta átt lagnir í jörðu og afla sér graftarleyfis.  
Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem 
kveðið er á um í riti OR Veitna, LAV-105 - 03,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS“, 
leiðbeiningar fyrir verktaka á veitusvæði OR”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og 
reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands hf: 
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar 
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”. 
Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á 
lögnum þeirra. 
Vakin er athygli á ræsum Veitna sem liggur undir vallarsvæði. Verktaki skal afla sér 
frekari upplýsingar um þessi ræsi hjá veitustofnunum og Reykjavíkurborg og fá leyfi 
fyrir framkvæmdum áður en framkvæmdir við uppgröft hefjast. 

1.0.4 Aðkoma og umferð 
Aðkoma að framkvæmdarsvæði er í gegnum malbikað svæði við norðurenda 
svæðisins milli Laugardalsvallar og Lauga, sjá teikningu: 1.05. Ætlast er til þess að 
verktaki þessa verks nýti sér eingöngu þennan aðkomuveg inn á framkvæmdarsvæðið. 
Eins og áður hefur komið fram er annar verktaki á framkvæmdarsvæði við uppsetningu 
og fullnaðarfrágang ljósamastra og ljósabúnaðar. Verktaka ber að taka fullt tillit til 
þeirrar starfsemi og hafa samráð við þann verktaka í þeim tilfellum sem þess gerist 
þörf. Gera skal sérstaklega ráð fyrir ráðstafanir til að tryggja öryggi barna, unglinga og 
annarra iðkenda á íþróttasvæðinu á og í nærumhverfi vinnusvæðis. 
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1.0.5 Vinnutími 
Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07.30 -22.00 virka daga 
og laugardaga nema með sérstöku leyfi verkkaupa. 
Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi: 
Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur.  
Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum 
sínum samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir 
   Upphaf 

vinnudags 
Lok 
vinnudags 

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra 
og dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem 
sjúklingar eða 
vistmenn dvelja 
yfir langan tíma 

Háværar 
framkvæmdir 
(vélavinna) 

Virkir dagar 07:00 21:00 
Helgar og 
almennir 
frídagar 

10:00 19:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

Sérstaklega 
háværar 
framkvæmdir 
(fleygun/borun) 

Virkir dagar 08:00 18:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

1.0.6 Umgengni 
Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum. Hreinsa skal jarðveg, 
óhreinindi og efnisafganga utan vinnusvæðis upp jafnóðum og í verklok skal 
framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur. 
Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan 
framkvæmdasvæðisins skal verktaki lagfæra á sinn kostnað. 
Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á 
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs. 

1.0.7 Losun grafins efnis – efnisnámur 
Allt grafið efni er eign verkkaupa. 
Allt annað uppgrafið efni skal flokka og flytja á neðangreinda losunarstaði: 
Losunarstaðir eru þessir: 
a) Bolalda við Suðurlandsveg  
Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, 
einnig steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum 
efnum s.s. einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan 
úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar hrat. 
Opnunartími efnismóttöku er:  
► 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga   
► 8.00 – 16.00 föstudaga  
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► Lokað laugardaga  
Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við 
rekstraraðila (Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

b) Gufunes  
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að 
þessum stað í samráði við verktaka.  

c) Losunarstaður fyrir malbiksbrot  
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn 
kostnað. Áður en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til 
undirbúnings móttöku efnisins. Opnunartími, sjá www.sorpa.is 

d) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni  
Allt grafið efni er eign verkkaupa. 
Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra 
uppfyllinga. 

1.0.8 Fastmerki, hæðarmerki o.fl. 
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum 
og öðru sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki 
útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis– og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.  
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

1.0.9 Magntölur - uppgjör  
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. 
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað sé mælinga.  
Magnúttektir vegna OR Veitna skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs 
og undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 
Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal 
innifalinn í einingarverðum. 
Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki 
innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 
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Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi 
kafla. Þar sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og 
tækja (véla). 

1.1 Aðstaða, frágangur o.fl.  
1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
Aðkoma að framkvæmdarsvæði er í gegnum malbikað svæði við norðurenda 
svæðisins milli Laugardalsvallar og Lauga sbr. teikn. VSÓ nr. 1.05 og þar kemur fram 
tillaga að aðstöðu verktaka. Endanleg staðsetning verður ákveðin í samráði við 
verkkaupa og Þrótt. Verktaki skal halda sig innan athafnasvæðis og akstursleiða. 
Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess 
að þau skemmist ekki og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa. 
Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir 
og bílastæði við Laugardalsvöll og Laugar og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem 
berst út á götur. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé 
hreinsað af starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður 
við það dreginn frá reikningum. 
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu og reksturs vinnusvæðis. Innifalið er m.a.: allur 
kostnaður, efni og vinna, við aðstöðusköpun, vinnuskála og vinnuvegi – uppsetningu 
rekstur og niðurtekt. 40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið 
sér upp aðstöðu og hafið verk, 20 % þegar verkið er hálfnað og 20 % þegar lokið er 
við 80 % verksins og 20% þegar fullnaðarfrágangi er lokið. 

1.1.2 Öryggisráðstafanir 
Öryggisráðstafanir sem fjallað er um í þessum kafla varða í meginatriðum reglur og 
kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum. Um merkingar 
vinnusvæða og  afmörkun öryggissvæða fyrir umferð er fjallað í kafla. 1.1.3. 
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð 
og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu 
og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Enn fremur vörslu að 
svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt. 
Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir 
gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og 
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um 
vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”.  
Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka hættuleg vinnusvæði með girðingum 
ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum. Háa bakka skal girða af með stólpagirðingu með tréborðum. Í 
sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt. 
Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á 
framkvæmdastigi verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð 
nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna 
hefst. 
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 
Ekki má útgröftur eða byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni 
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þess. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og 
öryggisklæðnaði og sjá um að hann sé notaður. 
Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir. 

Innifalið er m.a.  

► Öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur 

► Aðrar öryggisráðstafanir m.a. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna o.fl. 

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings 
bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft. 

1.1.3 Upplýsingaskilti 
Verktaki skal merkja framkvæmdasvæðið með upplýsingaskiltum (2 stk) af gerðinni 
0.85x1.2m. 
Verkkaupi mun leggja til hönnun á prentfilmu skiltisins. 
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður. Skiltið skal festa á undirstöður í samræmi við teikningu í fylgiskjölum 
merkta „Upplýsingarskilti, stórt“. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er heild. Innifalinn skal allur kostnaður efni og vinna við framleiðslu skiltanna 
(2 stk), undirstöður og uppsetningu. 

1.1.4 Frágangur 
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og 
önnur röskuð svæði utan verkmarka, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt 
vinnusvæðið. 
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á 
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði og tyrfing ef um slíkt er að ræða, 
brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja 
vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum. 

1.2 Reikningsvinna 
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal 
ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 
Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða 
daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / 
vinnuvél var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í 
tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki 
í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur 
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.  
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um 
sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 
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Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) 
sem gert er ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum 
verður samið um tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 
Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt 
framlögðum reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir 
umsjónarkostnað.  Við samanburð tilboða verður miðað við að þessi efniskaup séu 
1.000.000 kr.  Innifalið í álagi er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, 
geymslu o.þ.h. 
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í 
tímagjaldi skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til 
vegna tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. 
verklýsingu. 

1.3 Sérfræðivinna 
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda. Verktaki skal annast allar mælingar. 
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita 
sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 
601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða 
er nauðsynleg.  

Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan 
færð í tilboðsskrá.  

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur 
hvor aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum.  

Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga 
við verkið sbr. 1. mgr.  

Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara 
aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum 
reikningum skal framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara 
samkomulagi og skulu þeir fylgja hlutfallsskiptingu verkreikninga. 

1.4 Jarðvinna 
1.4.0 Almennt 
Grafa þarf og fjarlægja allt lífrænt efni af vallaryfirborði, grafa skal fyrir lögnum, öðrum 
vallarbúnaði og tæknirými. Auk þess skal grafa fyrir stofnlögnum inn að nýju tæknirými. 
Gert er ráð fyrir endurnýtingu hluta lífræns efnisins til landmótunar sé þess kostur. Öðru 
efni skal ekið á brott á löglegan tipp. 
Vísað er til minnisblaðs frá VSÓ Ráðgjöf um „Jarðvegsathugun“ dagsett 6.9.2021. Þar 
er prufuholum sem grafnar voru á vallarsvæðinu lýst ásamt lagskiptingu vallarins og 
jarðvegsaðstæðum. 
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Verktaki skal framkvæma allar mælingar, en umsjónarmanni verkkaupa skal gefinn 
kostur á að sannprófa þær. Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi eða 
vangá verkkaupa firrir verktaka eigi þeirri ábyrgð. 
Verktaki skal leggja umsjónarmanni verkkaupa til aðstoð þá er hann þarfnast við 
mælingar sínar. 
Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera 
viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum 
verkhlutum. 
Verktaki skal kynna sér vandlega legu núverandi lagna á framkvæmdasvæðinu og afla 
graftrarleyfa frá viðkomandi stofnunum gerist þess þörf. 

1.4.1 Rif yfirborðs og girðingar 

 Yfirlit 
Við endurnýjun æfingasvæðis skal verktaki rífa núverandi stigaþrep í SV-horni 
vallarsvæðis við hliðina núverandi stúkubyggingu auk núverandi girðingar umhverfis 
vallarsvæði. Einnig skal rífa upp núverandi malbik á svæðinu og runna og tré þar sem 
tæknirými er komið fyrir. 

 Upprif 
Verktaki skal rífa upp núverandi malbik á svæðinu eins og yfirlitsmyndir sýna. 
Verktaki skal taka upp núverandi stigaþrep í SA-horni vallarsvæðis og flytja á 
hverfamiðstöð Reykjavíkurborgar í samráði við eftirlitsaðila verksins. Stigaþrepin eru 
forsteyptar einingar. 
Austan og suðaustan vallarsvæðis er girðing sem verktaki skal fjarlægja og farga. 
Vestan vallarins er þjónustuhús í dag sem verktaki skal taka niður, fjarlægja og farga. 
Þar sem nýtt tæknirými verður staðsett þarf að rífa upp trjá- og runnagróður.  
Umsjónarmaður verkkaupa gefur fyrirmæli um umfang upprifs. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala upprifs stigaþrepa er fermetrar, fyrir girðingar lengdametrar, fyrir malbik 
fermetrar, fyrir runnagróður fermetrar, stykki trjáa og fyrir þjónustuhús heild. Innifalið 
skal vera allur kostnaður við upprif, flutning og förgun hjá viðurkenndum 
förgunaraðilum. 

1.4.2 Jarðvinna á vallarsvæði 

 Yfirlit 
Verktaki skal fjarlægja núverandi gras og gróðursand af vallarstæði núverandi 
aðalvallar. Þykkt grassins er áætluð 5-10cm og gróðursandurinn/vaxtarlagið er 
breytilegt frá 15-40cm. Keyra/farga skal þessu efni á tipp. 
Við uppbyggingu nýrra valla fer hluti þeirra út fyrir núverandi vallarsvæði og sýna 
þversnið þess svæðis sem nú er utan núverandi vallarsvæðis (vestan og sunnan 
svæðis) að uppbygging er ófullnægjandi, um það bil 60-75cm niður á frosthættulegan 
jarðveg. Æskilegt er að þversnið vallarins sé sem einsleitast, og að minnsta kosti 100-
120cm niður á frosthættulegan jarðveg. Jarðvegsskipti á mjórri ræmu á austan og 
sunnan vallarins eru því nauðsynleg. Burðarhæft efni verður fjarlægt (og geymt), sem 
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og frosthættulegur jarðvegur niður á ~100cm dýpi frá endanlegu yfirborði, útgröftur 
þjappaður og bögglaberg lagt og þjappað í lögum. Tilgangurinn er að gera þversnið 
stækkunarinnar sem einsleitast og sambærilegast þversniði núverandi vallar. 
Eftir að gras, og gróðursandur hefur verið fjarlægður, sem og uppbygging þversniðs á 
vestari og syðri hluta vallarins er tilbúinn, skal þjappa völlinn. Þjappa skal völlinn með 
það að markmiði að tryggja einsleitni vallarins og þversniðsins.  
Uppbygging á nýju þversniði hefst með fyllingarlagi sem er breytilegt að þykkt og skal 
valmi vallarins formast út frá núverandi fyllingu og nýju fyllingarlagi. Ofan á fyllingarlag 
kemur ~80mm jöfnunarlag, í því lagi er snjóbræðsla. Ofan á jöfnunarlagið er filtlag og 
gervigras í samræmi við uppbyggingu framleiðanda. 
Verktaki skal jarðvegsskipta fyrir nýjum stígum meðfram vallarsvæði á skilgreind dýpi 
þar sem ekki er hægt að notast við núverandi undirfyllingu. Burðarhæft efni í núverandi 
gangstéttarstæði skal nýtt áfram uppfylli þær kröfur að mati eftirlitsmanns verksins. 
Verktaki skal jarðvegsskipta undir nýtt tæknirými sem verður staðsett á suðvesturhorni 
svæðisins sbr. teikningar. 
Verktaki skal framkvæma verkið samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum VSÓ 
Ráðgjafar. 

 Uppgröftur – Tilflutningur og útjöfnun eða brottakstur 
Verktaki skal grafa fyrir undirbyggingu á nýjum gervigrasvöllum í stað núverandi 
náttúrugrass og vaxtarlags, þykkt uppgraftar er breytilegur frá 15-40cm. Verktaki skal 
grafa skv. sniðum á teikningum VSÓ. Gras og gróðursand skal keyra í burtu á tipp. 
Útgrafinn fyllingarbotn skal samþykktur af eftirliti áður en fylling hefst. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala fyrir uppgröft og brottakstur er rúmmetrar. Miðað er við fast rúmmál þ.e. 
óhreyfðan jarðveg. Greiðslumarkalínur miðast við óhreyfðan jarðveg, uppgefna kóta 
og uppgefnar dýptir skv. teikn VSÓ Ráðgjafar. Ekki er greitt fyrir gröft umfram 
greiðslumörk sem fram koma á teikningum. Innifalið í verði skal vera allur kostnaður 
við fullnaðarfrágang verkþáttarins. 

 Uppgröftur, vegna uppbyggingar vallar. 
Prufuholur sýna utan núverandi vallarsvæðis (vestan og sunnan svæðis) er 
uppbygging ófullnægjandi, um það bil 60-75cm niður á frosthættulegan jarðveg. 
Æskilegt er að þversnið vallarins sé sem einsleitast, og að minnsta kosti 100-120cm 
niður á frosthættulegan jarðveg (sjá nánar jarðtækniskýrslu). 
Eftir að gras og gróðursandur hefur verið fjarlægður mun burðarhæft efni verða fjarlægt 
(mögulega endurnýtt í samræmi við fulltrúa verkkaupa), sem og frosthættulegur 
jarðvegur niður á ~100cm dýpi frá endanlegu yfirborði. 
Fjarlægja skal allan lausan jarðveg sbr. graftrarmörk sem eru sýnd á teikningum JA-V-
G-01, JA-V-LS-01 og JA-V-LS-02, nákvæm staðsetning jarðvegsskipta eru ekki viss 
en miða skal við að jarðvegskipta þurfi ~0,5m innan við núverandi endalínu og u.þ.b. 
1,5m út fyrir nýja endalínu. Verktaki skal fá samþykki fulltrúa verkkaupa um nákvæma  
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staðsetningu á jarðvegsskiptum. Reiknað er með 1:5 (H:V) fláa í lausum jarðlögum og 
að grafið sé um það bil 1 m frá endanlegu yfirborði. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala fyrir uppgröft og brottakstur er rúmmetrar  Í einingarverði skal innifalinn allur 
kostnaður verktaka, þar með talinn flutningur á tipp sbr. verklýsingu og teikningar. 

 Uppgröftur vegna stíga 
Grafið skal fyrir stígum niður á skilgreint dýpi samkvæmt þversniðum eða á fastan 
botn sé hann ofar. Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til landmótunar eða 
jarðvegsfyllingar heldur aka því á brott af framkvæmdasvæði á samþykktan 
losunarstað. Burðarhæft efni í núverandi gangstéttarstæði skal nýtt áfram uppfylli 
þær kröfur að mati eftirlitsmanns verksins. 
Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.7. Sé grafið út fyrir markalínur graftar, 
sem sýndar eru á teikningum gildir grein 1.0.9. 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grefti samkvæmt þversniðum og mælingum. Innifalið 
í einingarverði er allur kostnaður við uppgröft og brottakstur. 
 

 Uppgröftur vegna tæknirýmis 
Grafa skal 2m niður fyrir tæknirými eða á burðarhæfan botn sé hann ofar sbr. 
þversnið sem sýnd eru á teikningum. Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til 
landmótunar eða jarðvegsfyllingar heldur aka því á brott af framkvæmdasvæði á 
samþykktan losunarstað 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grefti samkvæmt þversniðum og mælingum. Innifalið 
í einingarverði er allur kostnaður við uppgröft og brottakstur. 
 

 Þjöppun núverandi fyllingar 
Áður en fyllt er ofan á uppgrafinn botn vallarsvæðis, stígstæða og tæknirýmis skal 
tryggja að botninn sé sléttur með því að þjappa yfirborð burðarlags. Einnig skal þjappa 
botn uppgraftar í vestur og suðurhluta svæðisins.  
Til viðmiðunnar er gert ráð fyrir 5 yfirferðum með 10 tonna titurvalta á núverandi 
bögglabergsfyllingu. Gera má ráð fyrir 5 yfirferðum með 0,5t titurplata á botn uppgrafins 
óburðarhæfs jarðvegs í suðurhluta vallarins. 
Þær þjöppunarkröfur eru gerðar að niðurstöður þjöppunarprófs samsvari minnst 103% 
m.v. hlutfall af þurri rúmþyngd ákvarðað með Standard Proctor prófi eða plötupróf á 
yfirborði núverandi fyllingar eftir þjöppun sem gefa E2 > 100 MPa og E2 / E1 < 3. Miða 
skal við að meðaltal af 4 plötuprófum sem tekin eru í röð uppfylli ofangreindar kröfur. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar. Innifalinn skal allur kostnaður, þ.m.t. plötupróf. 
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 Fylling, bögglaberg vegna uppbyggingar vallar. 
Fylla skal í uppgrafið svæði vestan og sunnan vallarins með bögglabergi ( eða grús), 
sem háður er samþykki verkkaupa. 
Fyllingarefnið skal vera frostöruggt. Eftirfarandi kröfur eru gerðar til kornadreifingar 
fyllingarefnisins, og er átt við þyngdarhlutföll: 
► Ekki má meira en  8% efnis hafa kornastærð minni en 0,074 mm 
► Ekki má meira en 20% efnis hafa kornastærð minni en 0,25 mm 
► Mesta steinastærð í fyllingarefninu má ekki fara yfir 100 mm. 
Einsleitisstuðull fyllingarinnar (<19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 3 og 
kornadreifingarstuðull (Cc=D230/D60*D10) skal liggja milli 1 og 4. Verktaki skal láta 
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, eða sambærilega rannsóknarstofu rannsaka 
efnið sem hann hyggst nota í samráði við verkkaupa og skila niðurstöðum þar um til 
verkkaupa eða fulltrúa verkkaupa. 
Verkkaupi getur krafist þess að verktaki leggi fram niðurstöður prófana, sem staðfesta 
ofangreinda efniseiginleika fyllingarefnis.  
Fyllinguna skal leggja út í lögum, væta og þjappa.  Fyllingarefnið skal vætt þannig að 
rakastig efnisins sé sem heppilegast með tilliti til þjöppunarinnar.  Varðandi þjöppun 
fyllingar er vísað til Rb-blaðs nr. Rb(L4).102. 
Lagþykktir og fjölda yfirferða með þjappara skal ákvarða með hliðsjón af tækjabúnaði 
og þjöppunarkröfum í samráði við verkkaupa. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala fyrir fyllingu vegna uppbbygingar vallar er rúmmetrar . Í einingarverði skal 
innifalinn allur kostnaður verktaka sbr. verklýsingu og teikningar, s.s. vinna, flutningur 
efnis og þjöppun, sem þarf til að skila fullfrágengnu verki þ.m.t. prófanir á fyllingu. 

 Fylling undir vallarsvæði, breytileg þykkt. 
Verktaki skal ganga frá yfirborði fyllingar í samræmi við fyrirliggjandi teikningar. Filt- og 
jöfnunarlag undir vallarsvæði er tilgreint sérstaklega.  
Fyllingarlag skal þjappa og jafna í hæðir samkvæmt teikningum VSÓ. Aðflutt fylling 
skal vera þjöppunarhæf, frostþolin bólstrabergs- eða malarfylling. Fylling skal vera vel 
graderandi með stærstu steina minni en einn þriðji til hálf útlögð lagþykkt (lagþykkt 
breytileg 10-20cm) og innan við 5% fyllingarefna skal vera minna en sigti 200.  
Einsleitistuðull fyllingarinnar ( < 19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 6, og 
kornadreifingarstuðull (Cc=D230/D60*D10) skal liggja milli 1 og 4. 
Aðflutt fyllingarefni skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Gegnum sigti 
mm 

 Þyngdarprósenta 

0,062 Skal 
fara 

1,5 - 7 

0,125 " 2 - 14 
0,25 " 4 - 20 
0,5 " 5 - 28 
1 " 8 - 37 
2 " 13 - 48 
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4 " 18 - 62 
8 " 27 - 83 
16 " 40 - 100 
32 " 55 - 100 
64 " 75 - 100 

Verktaki skal leggja fram niðurstöður prófana, sem staðfesta ofangreinda 
efniseiginleika fyllingarefnisins. 
Fyllingu skal væta og þjappa vandlega í eftirfarandi lagþykktum: 

Tæki Lagþykkt (m) Fjöldi yfirferða 
10 t titurvalti 0,80 6 
5 t titurvalti 0,40 6 
0,5 t titurplata 0,30 4 
0,1 t titurplata 0,20 4 
10 t bíll 0,25 6 

Plötupróf á yfirborði fyllingar skal gefa E2 > 100 Mpa og E2 / E1 < 3,0.  Miða skal við að 
meðaltal af 6 plötuprófum sem tekin eru í röð uppfylli ofangreindar kröfur. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er í rúmmetrum fullfrágenginnar fyllingar.  Ekki er greitt fyrir fyllingu utan 
greiðslumarkalínu (fyllingarlínu).  Innifalið í verði skal allt efni, flutningur og vinna við 
fullfrágengna fyllingu, þ.m.t. plötuprófanir. 

 Fylling undir stígssvæði 
Fylla skal undir stígsvæði samkvæmt teikningum. 
Fyllingarlag skal þjappa og jafna í hæðir samkvæmt teikningum VSÓ. Aðflutt fylling 
skal vera þjöppunarhæf, frostþolin bólstrabergs- eða malarfylling. Fylling skal vera vel 
graderandi með stærstu steina minni en einn þriðji til hálf útlögð lagþykkt (lagþykkt 
breytileg 10-20cm) og innan við 5% fyllingarefna skal vera minna en sigti 200.  
Einsleitistuðull fyllingarinnar ( < 19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 6, og 
kornadreifingarstuðull (Cc=D230/D60*D10) skal liggja milli 1 og 4. 
Aðflutt fyllingarefni skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Gegnum sigti 
mm 

 Þyngdarprósenta 

0,062 Skal 
fara 

1,5 - 7 

0,125 " 2 - 14 
0,25 " 4 - 20 
0,5 " 5 - 28 
1 " 8 - 37 
2 " 13 - 48 
4 " 18 - 62 
8 " 27 - 83 
16 " 40 - 100 
32 " 55 - 100 
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64 " 75 - 100 
Verktaki skal leggja fram niðurstöður prófana, sem staðfesta ofangreinda 
efniseiginleika fyllingarefnisins. 
Fyllingu skal væta og þjappa vandlega í eftirfarandi lagþykktum: 

Tæki Lagþykkt (m) Fjöldi yfirferða 
10 t titurvalti 0,80 6 
5 t titurvalti 0,40 6 
0,5 t titurplata 0,30 4 
0,1 t titurplata 0,20 4 
10 t bíll 0,25 6 

Plötupróf á yfirborði fyllingar skal gefa E2 > 100 Mpa og E2 / E1 < 3,0.  Miða skal við að 
meðaltal af 6 plötuprófum sem tekin eru í röð uppfylli ofangreindar kröfur. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er í rúmmetrum fullfrágenginnar fyllingar.  Ekki er greitt fyrir fyllingu utan 
greiðslumarkalínu (fyllingarlínu).  Innifalið í verði skal allt efni, flutningur og vinna við 
fullfrágengna fyllingu, þ.m.t. plötuprófanir. 

 Fylling undir tæknirými 
Fylling undir tæknirými skal uppfylla sömu skilyrði og lýst er í grein 1.4.2.8. Innan 
sökkla og undir botnplötu skal fylla með malarríkum sandi (grús/jökulruðningi), sem 
háður er samþykki verkkaupa. 
Fyllingarefnið skal vera frostöruggt. Eftirfarandi kröfur eru gerðar til kornadreifingar 
fyllingarefnisins, og er átt við þyngdarhlutföll: 
► Ekki má meira en 8% efnis hafa kornastærð minni en 0,074 mm. 
► Ekki má meira en 20% efnis hafa kornastærð minni en 0,25 mm. 
► Mesta steinastærð í fyllingarefninu má ekki fara yfir 100 mm. 
Einsleitnistuðull fyllingarinnar (< 19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 3 og 
kornadreifingarstuðull (Cc=D230/(D60*D10)) skal liggja milli 1 og 4. Verktaki skal láta 
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins eða sambærilega rannsóknarstofu rannsaka 
efnið sem hann hyggst nota í samráði við verkkaupa og skila niðurstöðum þar um til 
verkkaupa eða fulltrúa verkkaupa.   
Verkkaupi getur krafist þess að verktaki leggi fram niðurstöður prófana, sem 
staðfesta ofangreinda efniseiginleika fyllingarefnis.  
Fyllinguna skal leggja út í lögum, væta og þjappa. Fyllingarefnið skal vætt þannig að 
rakastig efnisins sé sem heppilegast með tilliti til þjöppunarinnar. Varðandi þjöppun 
fyllingar er vísað til Rb-blaðs nr. Rb(L4).102.   
Lagþykktir og fjölda yfirferða með þjappara skal ákvarða með hliðsjón af tækjabúnaði 
og þjöppunarkröfum í samráði við verkkaupa. Þær þjöppunarkröfur eru gerðar að 
niðurstöður þjöppunarprófs samsvari minnst 103% m.v. hlutfall af þurri rúmþyngd 
ákvarðað með Standard Proctor prófi eða plötuprófi á yfirborði fyllingar eftir þjöppun 
sem gefi E2 > 120 MPa og E2/E1 < 2,2. 
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Farið er fram á að plötupróf sé tekið eftir hverja 500m3 af fyllingu.  
Ef fylling fellur á plötuprófi skal prófið endurtekið nærri fyrri prófunarstaðnum. Falli 
síðara prófið einnig skal fyllingin endurvöltuð. 
Efni sem fellur til við uppgröft á lóðinni er mögulega nýtanlegt í þennan verkþátt og 
skal það ákveðið í samræmi við fulltrúa verktaka. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala fyrir fyllingu innan sökkla með aðkeyrðu efni úr námu er rúmmetrar. Í 
einingarverði skal innifalinn allur kostnaður verktaka sbr. verklýsingu og teikningar, s.s. 
efniskostnaður, vinna, flutningur efnis frá námu og þjöppun, sem þarf til að skila 
fullfrágengnu verki, þ.m.t. prófanir á fyllingu. 

1.4.3 Jarðvinna vegna lagna 
Grafa skal fyrir frárennslis-, vatns-, hita- og raflögnum í lóð eftir að núverandi 
jarðvegslag hefur verið fjarlægt af vallarsvæði og fylling undir jöfnunarlag þjöppuð. 
Grafa skal 150 mm niður fyrir rennsliskóta lagna samkvæmt teikningum og með jöfnum 
halla milli uppgefinna kóta. Lagnir eru lagðar á 150 mm sandlag og fyllt að lögnum og 
150 mm yfir þær með sandi. Skurðir skulu síðan fylltir með uppgröfnu efni og fyllingin 
þjöppuð gætilega svo lagnir skemmist ekki.  Umframefni sem ekki nýtist á svæðinu 
skal flutt á losunarstað. Vatns og hitalagnir skulu vera undir þrýstingi þegar fyllt er og 
þjappað í lagnaskurði. Grafa skal og fylla með uppgröfnu efni gryfjur fyrir brunna, 
niðurföll og vökvunarstúta. 
Magn er mælt í lengdarmetrum lagnaskurða flokkað eftir dýpt og lögnum í skurði, óháð 
fjölda lagna í skurði.  Magn af gryfjum fyrir brunna og vökvunarstúta er stykki. Gröftur 
og fylling með uppgröfnu efni skal vera innifalið í einingarverði. 
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2 BURÐARVIRKI 
2.0.1 Almennar kröfur 
Öll steypuvinna skal vera fyrsta flokks, þannig að steypugallar komi ekki fyrir.  
Steypuyfirborð skal vera gallalaust og uppfylla neðangreindar áferðar- og 
nákvæmnikröfur. 
Allir steypufletir skulu vera lausir við steypuhreiður, aðskilnað í steypu, tap á 
sementsefju, skemmdir við mótarif og ójöfnur og mislandanir vegna hreyfinga í mótum 
við uppsteypu. 

 Steypuyfirborð úr mótum - áferðarkröfur 
Verktaki skal gera ráðstafanir og haga vinnubrögðum við niðurlögn steypu þannig að 
loftbólumyndun á steypuyfirborði verði sem minnst. 
Í því skyni skal m.a. takmarka þykkt steypulaga við niðurlögn og vanda til titrunar 
steypu. Þess skal og gætt að nota hóflegt magn af mótaolíu, einkum neðan til á 
mótaflötum.  
Almennt er gerð sú krafa, að fjöldi loftbóla með þvermál 5-15 mm sé ekki meiri en 30 
stk á m² steypuflatar. Loftbólur stærri en 15 mm í þvermál skoðast sem steypugallar 
og skal verktaki gera við þær sem slíkar í samræmi við grein 2.3.0.12. 
Við mat á ofangreindri viðmiðun skal telja með þær loftbólur, sem í ljós koma við að 
brjóta upp með fingurþrýstingi þá sementsefjuskurn, sem hylur þær. Við mat á ílöngum 
loftbólum skal mæla minna þvermál þeirra. 
Áferðarflokkar fyrir steypuyfirborð úr mótum eru tilgreindir sem M1 og M2. 
a) Yfirborðsáferð M1, óskilgreind áferð, á við um steypufleti að jörð þ.e. sökklar og 
súlufætur. 
b) Yfirborðsáferð M2, slétt áferð, krossviðamót eða dokaflekar, á við um alla 
sýnilega steypufleti ofan grunnplötu. 

 Frítt steypuyfirborð - áferðarkröfur 
Áferðarflokkar fyrir frítt steypuyfirborð eru tilgreindir sem F1, F2 og F3. 
a) Yfirborðsáferð F1 er ekki notað í þessu verki.   
b) Yfirborðsáferð F2 á við um yfirborð, sem skal slétta og glatta. Hér er átt við 
yfirborð ofan á veggjum. Áhersla er lögð á að nákvæmniskröfur skv. grein 2.0.0.3 verði 
uppfylltar. 
c) Yfirborðsáferð F3 á við um yfirborð, sem skal vélslípa. Hér er átt allar gólfplötur 
Áhersla er lögð á að nákvæmniskröfur skv. grein 2.0.0.3 verði uppfylltar.  
Steypufleti skal leggja með þeim halla, sem tilgreindur er á teikningum og lýst er í 
verklýsingu. Þess skal gætt að halli sé jafn. 

 Nákvæmnikröfur 
Ef ekki er annað tilgreint í sérlýsingum, eru nákvæmnikröfur um stærð og staðsetningu 
steinsteyptra byggingarhluta sem hér segir: 
 Undirstöður, stærð og staðsetning ± 10 mm 
 Staðsetning í plani og hæð  ± 10 mm 
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 Þversnið, þykkt    ± 5% 
 Frávik frá lóðlínu   ± 0,3% 
 Frávik frá hallandi línu   ± 0,12% 
 Hornskekkja í þversniði   ± 5 mm 
 Ójöfnur og mislandanir sléttra 
 flata t.d. við steypuskil   ± 5 mm 
 
 Frávik frá sléttum fleti og frá 3,0 m réttskeið sem lögð er á steyptan flöt: 
 Bitar, veggir, súlur og plötur 
 með sléttri áferð   ± 5 mm 
 Flotglattaðir / rörasladdaðir fletir  ± 5 mm 
 Sléttaðir og glattaðir fletir  ± 5 mm 
 Vélslípaðir fletir    ± 5 mm 
 Staðsetning ísteyptra stálhluta  ± 5 mm 
 Innbyrðis fjarl. ísteyptra bolta  ± 1 mm 

2.1 STEYPUMÓT 
2.1.0 Almennt 
Öll mót og mótasmíði skal uppfylla kröfur ÍST EN 13670:2009 með þeim breytingum 
og viðbótum, sem getið er í þessari verklýsingu. Við uppslátt skal nota teikningar 
arkitekta og verkfræðinga eins og nánar verður yfirfarið með verktaka í upphafi 
framkvæmda. Óheimilt er að mæla upp af teikningum. 
Steypumót skulu vera það stíf, að svignun þeirra sé hvorki til skaða né útlitslýta og 
tryggi tilskildar nákvæmnikröfur á steyptum hlutum mannvirkisins. Taka skal tillit til 
þess, að alla steypu skal titra og að notuð eru þjálniefni. Öll mót skal taka rétt 
samkvæmt teikningum og stífa síðan rækilega af, þannig að þau haggist ekki meðan 
steypt er í þau eða steypan er titruð. 
Öll mót skulu tekin út af fulltrúa verkkaupa og er óheimilt að hefja steypuvinnu fyrr en 
að fengnu skriflegu samþykki hans. Samþykki fulltrúa verkkaupa firrir þó ekki verktaka 
ábyrgð á mótunum. Eftirlit verkkaupa kemur þó ekki í stað opinbers eftirlits. Verkkaupi 
getur krafist þess að verktaki leggi fram burðarþolsútreikninga af mótum. 
Lögð er áhersla á, að mót séu hreinsuð vandlega af öllu sagi, rusli og öðrum 
óhreinindum, áður en steypuvinna hefst. Einnig skal hreinsa járnbendingu og stál til 
ísteypu af öllum óhreinindum, áður en steypuvinna hefst. 
Meðan steypt er í mót, skal verktaki láta fylgjast sérstaklega með þeim og grípa til 
viðeigandi ráðstafana, ef eitthvað ætlar að gefa sig eða steypan leggst ekki rétt í mótin. 
Við endurnotkun móta skulu þau vandlega hreinsuð og endurnýjuð eftir þörfum, ef 
skemmdir verða. 
Allur kostnaður við mót, m.a. sem leiðir af þeim kröfum sem gerðar eru til móta í kafla 
2.0 og undirgreinum, skal vera innifalinn í greiðsluliðum fyrir mót. 
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Koma skal fyrir hornlistum úr timbri á öllum brúnum. Listarnir skulu vera 20 mm x 20 
mm. Ekki skal negla lista fastar við mót en svo, að þeir sitji eftir í steypunni, þegar mót 
verða rifin. Listana má ekki rífa fyrr en steypan hefur náð fullum styrk og los er komið 
á listana, þannig að ekki hljótist af skemmdir á köntum og brúnum. Lista skal fjarlægja 
í samráði við fulltrúa verkkaupa.  

 Afhendingarskrá 
Verktaki skal afhenda fulltrúa verkkaupa neðangreind gögn til yfirferðar og samþykkis 
áður en framkvæmdir hefjast: 
1. Gerð og notkun mótakerfa skv. grein 2.1.0.2 
2. Gerð mótatengja skv. grein 2.1.0.3 
3. Gerð og notkun mótaolíu skv. grein 2.1.0.4 

 Mótaefni 
Gerð og notkun mótakerfa og öll tilhögun við mótauppslátt er háð samþykki fulltrúa 
verkkaupa. 
Mótaefni skal valið með hliðsjón af þeim aðferðum, sem fyrirhugaðar eru við aðhlúun 
steypu eftir niðurlögn. Mótaklæðning skal og taka mið af þeim kröfum, sem gerðar eru 
til steypuyfirborðs einstakra byggingarhluta, sbr. grein 2.0.0.1. 
Um þá fleti, sem áferðarflokkur M1 nær til, sbr. grein 2.0.0.1, lið a), eru ekki gerðar 
sérstakar kröfur til mótaklæðningar umfram nákvæmnikröfur og kröfur vegna 
aðhlúunar steypu eftir niðurlögn. 
Til þeirra flata, sem áferðarflokkur M2 gildir um, sbr. grein 2.0.0.1, lið b), er gerð sú 
krafna, að mótaáferð verði slétt. Mótaefni, skal vera krossviður eða dokaflekar.  
Vakin er athygli á því, að ákvæði um þykkt steypuhulu gilda frá innri brún lista að 
bendistáli. 

 Mótatengi  

Mótabyrðum skal haldið saman með viðurkenndum mótatengjum, sem samþykkt hafa 
verið af fulltrúa verkkaupa. Heimilt er að nota mótatengi sem verða eftir í steypunni eða 
tengi sem ganga gegnum innsteypt rör, eins og við á hverju sinni.  
Fjöldi og styrkleiki samtenginga skal við það miðaður, að þau þoli áraun frá niðurlögn 
steypu og titrun hennar, án þess að mót gliðni og haldi mótum innan þeirra 
nákvæmnimarka, sem krafist er.  
Ef mótatengi eru skilin eftir í steypunni skulu þau brotin eða tekin í sundur 35 mm inni 
í veðrunarþolinni steypu, en 25 mm inni í óveðrunarþolinni steypu. Ef rör eru sett í 
steypuna skal nota með þeim viðurkennda keilustubba við yfirborð steypu, eftir að 
slegið er frá mótum skal slá tappa inn í rörið. Um frágang á holum og/eða rörum er 
fjallað í grein 2.3.0.13.   
Staðsetning mótatengja á sýnilegum steypuflötum skal vera regluleg, kerfisbundin og 
í fullu samræmi við gerðar útlitskröfur einstakra byggingahluta. Staðsetning er skv. 
fyrirmælum arkitekts. Á öðrum flötum er ekki gerð nein krafa um staðsetningu.  
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 Mótaolía, bleyting móta 

Óski verktaki eftir notkun mótaolíu til losunar móta frá steypu, þá þarf hann að leita 
samþykkis fulltrúa verkkaupa fyrir tegund olíu og þeirri aðferð, er hann hyggst nota við 
að bera á mótin. Mótaolían skal vera vatnsþynnanleg og af þeirri gerð, sem reynslan 
sýnir að dragi úr loftbólumyndun.  
Þess skal vandlega gætt, að mótaolía berist ekki á steypu, bendistál, ísteypta hluti eða 
annað sem steypa á að. Mótaolíu má því ekki bera á veggmót eftir að þeim hefur verið 
komið fyrir á réttum stað. Mótaolíu skal bera tímanlega á mót til að fyrirbyggja hættu á 
smitun inn í steypu, og hún skal borin á í þunnu og jöfnu lagi, þannig að hún valdi ekki 
göllum á steypuyfirborði. 
Ef mótaolía er ekki notuð, skal gegnvæta mót áður en steypt er. 

 Steypuskil 
Ekki má setja steypuskil annars staðar en sýnt er á teikningum verkfræðinga, eða mælt 
er fyrir um í verklýsingu, nema að fengnu leyfi fulltrúa verkkaupa í hverju einstöku tilviki. 
Lárétt steypuskil í veggjum skal staðsetja við plötur. Hafa verður í huga að fallhæð 
steypu má ekki vera meiri en 1,5 m. Gerð steypuskila skv. ósk verktaka skal að öllu 
leyti gerð á hans kostnað. 
Í öllum steypuskilum skal koma fyrir steypulásum í samræmi við almennt skýringarblað. 

 Steypuvasar  
Fall steypu má ekki vera meira en 1,5 m. Ef steypa þarf hærri veggi í einum áfanga 
skal koma fyrir sérstökum steypuvösum, sem auðvelt er að renna steypu í gegnum, 
eða nota trektar, rör eða slöngur. Hæð steypuvasa og fjölda skal ákveða í samráði við 
fulltrúa verkkaupa. Undir glugga skal setja op eða steypuvasa eftir þörfum. 

 Mótarif, öryggisstoðir 

Ekki skal rífa mót fyrr en steypa hefur náð nægjanlegum styrkleika. Áður en mót eru 
rifin skal verktaki gera fulltrúa verkkaupa grein fyrir þeim aðferðum, sem fyrirhugaðar 
eru við aðhlúun steypu eftir niðurlögn. Samþykki fulltrúa verkkaupa verður að liggja 
fyrir áður en mót eru rifin. 
Varðandi hörðnunartíma steypu og önnur almenn atriði varðandi mótarif gilda ákvæði 
ÍST EN 13670:2009, auk þeirra ákvæða, sem fram koma í grein 2.3.0.11.  
Við mótarif skal þess gætt, að steypufletir og steypubrúnir skemmist ekki. Verði 
skemmdir á steypu, skal gera við þær eins fljótt og auðið er, þó ekki fyrr en 
eftirlitsmaður verkkaupa hefur skoðað skemmdirnar og veitt samþykki sitt fyrir 
viðgerðaraðferðinni, sbr. grein 2.3.0.12. 
Til að halda í lágmarki sigi á plötum vegna skriðs og hlaups, skal verktaki koma fyrir 
öryggisstoðum með hæfilegu millibili undir bitum og plötum áður en eða jafnhliða því 
að mót eru rifin. Öryggisstoðirnar skulu standa þar til viðkomandi byggingarhlutar hafa 
náð fullum styrk. Ekki má fjarlægja öryggistoðir án samþykkis fulltrúa verkkaupa.  
Verktaki skal ráðfæra sig við fulltrúa verkkaupa um gerð og staðsetningu öryggisstoða, 
sem er hluti af mótahönnun verktakans. 
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 Magntölur og mæling 

Magntölur eru reiknaðar út frá málum á teikningum og eru snertifletir móta við steypu í 
m2 með þeim undantekningum og takmörkunum sem greint er frá hér á eftir. 
Almennt eru magntölur móta snertifletir móta við steypu í m2.  
Í einingarverði skal innifalinn allur kostnaður við mótavinnu, svo sem uppsláttur, vinna, 
mótaefni, mótatengi, kónar, mótavírar, festiklossar, mótaolía, bleyting móta, hreinsun 
móta, mótarif, öryggisstoðir, hreinsun og nauðsynleg endurnýjun mótaklæðningar, 
niðurskurður, rýrnun og frágangur mótatengja/mótavíra, ennfremur kostnaður vegna 
steypuskila, steypulása og nauðsynlegra steypuvasa og hreinsigata, svo og allur 
kostnaður vegna aðstöðu, sem nauðsynleg er til að framkvæma megi steypuvinnu, t.d. 
vinnupalla.   
Í einingarverðum móta í tilboðsskrá skal vera innifalinn allur kostnaður vegna gata í 
veggjum. Mót verða reiknuð heil yfir göt sem eru minni en 4,0 m2 en göt sem eru stærri 
en 4,0 m2 dragast frá, en fletir þeirra móta sem eru innan í gatinu reiknast sem mót. 
Í einingarverðum móta í tilboðsskrá skal vera innifalinn allur kostnaður vegna gata í 
plötum. Mót verða reiknuð heil yfir göt sem eru minni en 0,1 m2 en göt sem eru stærri 
en 0,1 m2 dragast frá, en fletir þeirra móta sem eru innan í gatinu reiknast sem kantmót. 

2.1.1 Undirstöðumót 
Undir þennan lið falla m.a. undirstöður og sökklar.  
Kröfur til mótaklæðningar eru skv. grein 2.1.0.2 yfirborðsáferð M1. 
Magn er reiknað í m2. Greitt verður fyrir hvern m2 skv. einingarverðum í tilboðsskrá. 
Að öðru leyti sjá grein 2.1.0.8. 

2.1.2 Veggjamót 
Undir þennan lið falla mót fyrir alla veggi. 
Kröfur til mótaklæðningar eru skv. grein 2.1.0.2 M2. 
Magn er reiknað í m2. Greitt verður fyrir hvern m2 skv. einingarverðum í tilboðsskrá. 
Að öðru leyti sjá grein 2.1.0.8. 

2.1.3 Plötumót 
Undir þennan lið falla mót fyrir staðsteypta plötu. 
Kröfur til mótaklæðningar eru skv. grein 2.1.0.2 yfirborðsáferð m2. 
Magn er reiknað í m2. Greitt verður fyrir hvern m2 skv. einingarverðum í tilboðsskrá. Að 
öðru leyti sjá grein 2.1.0.8. 

2.2 JÁRNBENDING 
2.2.0 Almennt 
Öll járnbending, efni og vinna, skal uppfylla kröfur ÍST EN 13670:20090 með þeim 
breytingum og viðbótum, sem getið er í þessari verklýsingu. 

 Afhendingarskrá 

Verktaki skal afhenda neðangreind gögn til samþykkis hjá fulltrúa verkkaupa áður en 
framkvæmdir hefjast: 



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 50 

1. Framleiðslu-og upprunavottorð fyrir bendistál skv. 2.2.0.2 

 Efnisgæði 
Nota skal eftirtaldar tegundir bendistáls eftir því sem tilgreint er í þessari lýsingu og/eða 
á teikningum: 
Vísað er til ÍST 16:2006. Kambstál skal uppfylla kröfur ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 
3576-3:2005 varðandi mál og eiginleika, þar með seiglu- og styrkleikaflokk B500NC. 
Flotmörk bendistálsins skulu vera fyk=500 MPa. Önnur tilvísun um seigluflokk er 
flokkur C skv. ÍST EN 1992-1-1:2004, Annex C.  
Rafsoðin bendinet skulu vera úr kambstáli skv. ÍST EN 10080:2005 í styrkleikaflokki 
fyk≥500 MPa og í seigluflokki C skv. ÍST EN 1992-1-1:2004.  
Leggja skal fram framleiðslu- og upprunavottorð fyrir bendistálið til samþykktar hjá 
fulltrúa verkkaupa áður en kemur að flutningi og afhendingu á verkstað. Í því skal 
uppruni og gæði vera skráð í gegnum allt framleiðslu-, dreifingar- og notkunarferlið. 
Á byggingarstað skal geyma allt bendistál á timbri til að verja það fyrir óhreinindum og 
skemmdum. Stáltegundum skal haldið aðgreindum. 

 Járnalögn 
Járnalögn skal unnin nákvæmlega í samræmi við teikningar verkfræðinga. 
Á teikningum er tilgreind lögun og staðsetning járnbendingar, kröfur um steypuhulur, 
fjarlægðir milli járna, skeytilengdir og minnsta þvermál beygjuskífu til beygingar járna. 
Nákvæmnikrafa um steypuhulur er: Cnom=Cmin + Cdev 
þar sem Cmin : tilgreind lágmarks steypuhula  
  Cdev : <10 mm 
Uppgefnar steypuhulur á teikningum eru Cnom gildi, þ.e. Cmin + 10 mm. 
Mál á lykkjum á teikningum verkfræðinga eru utanmál í mm. 
Járnagrind, þar með talin tengijárn, skal vera að fullu lögð, fest og samþykkt skriflega 
af fulltrúa verkkaupa áður en steypuvinna hefst. Eftirlit verkkaupa kemur þó ekki í stað 
opinbers eftirlits. Nota skal viðurkennda fjarlægðarklossa og/eða -stóla til að tryggja 
rétta staðsetningu bendistáls í steypuvirkinu. Járnagrind skal binda saman þannig að 
hún myndi stífa heild og skal nota til þess bindivír eða aðra viðurkennda aðferð. Þess 
skal gætt að lykkjur og endar á bindivír verði beygðir inn í steypuna og liggi ekki að 
yfirborði hennar. 
Notkun tengijárnabakka annars staðar en sýnd er teikningum er háð samþykki fulltrúa 
verkkaupa. 

2.2.1 Járnbending 
Bendistál er ekki sundurliðað í tilboðsskrá eftir gerðum og stærðum. Greitt verður fyrir 
hvert kg bendistáls á einingarverðum í tilboðsskrá. 
Magntölur miðast við tilgreint bendistál á teikningum verkfræðinga og eftirfarandi 
forsendur: 
Þungi á lengdarmetra bendistáls skv. ÍST EN 3576-3:2005:  
 K 10  0,62 kg/m 
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 K 12 0,89 kg/m 
 K 16 1,58 kg/m 
Reiknað er með skeytilengdum, þar sem skeyti eru sýnd á teikningum og einnig er 
reiknað með skeytum í grunnbendingu í veggjum og plötum. Ekki verður reiknað með 
skeytum sem verktaki setur sér til hægðarauka.  
Ekki er reiknað með afklippum eða annarri rýrnun, umframþunga, stólum eða öðrum 
aukajárnum, sem verktaki kann að nota við gerð járnagrindar. 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við fullfrágengna járnbendingu 
samkvæmt  
verklýsingu og teikningum verkfræðinga, öll vinna og allt efni, þar með talið afklippur, 
bindivír,  
fjarlægðarklossar og -stólar, flutningur efnis og geymsla. 
Magn er kg fyrir bendistál. Greitt verður fyrir hvert kg af bendistáli og rafsoðnu bendineti 
skv. einingarverði í tilboðsskrá.  

2.3 STEINSTEYPA 
2.3.0 Almennt 
Um eiginleika, framleiðslu og samræmi gilda ákvæði ÍST EN 206:2013 og með þeim 
breytingum og viðbótum, sem getið er í þessari verklýsingu. Um niðurlögn steinsteypu 
gilda ákvæði ÍST EN 13670:2009. 
Áður en steypuvinna hefst á byggingarstað er gert ráð fyrir samráðsfundi ráðgjafa 
verkkaupa og verktaka þar sem farið verður yfir kröfurnar í verklýsingunni um niðurlögn 
og aðhlúun steypu. 

 Afhendingarskrá 
Verktaki skal afhenda fulltrúa verkkaupa neðangreind gögn til samþykkis áður en 
steypuframleiðsla hefst: 
1. Gögn um sementsgerðir 
2. Upplýsingar um fylliefni 
3. Upplýsingar um loftblendi, þjálniefni og sérvirk þjálniefni 
4. Vottun fyrir steypustöð 
5. Staðfestingu á steypugæðum 
6. Upplýsingar um verkstjóra með umsjón á niðurlögn steypu 
7. Gerð og fjöldi tækja og búnaður fyrir niðurlögn steypu 

 Sement 
Sement skal uppfylla kröfur skv. ÍST EN 197-1:2011 og ÍST EN 197-2:2014 um 
sementsgerð CEM II /A-M (Portland composite cement) í styrkleikaflokki 42,5R eða 
CEM I í styrkleikaflokki 52,5.  
Áður en steypuvinna hefst skal fá samþykki fulltrúa verkkaupa fyrir öllum 
sementsgerðum sem verktaki ætlar að nota í verkinu. 
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 Fylliefni 

Almennt teljast nothæf venjuleg fylliefni, sem eru í samræmi við ÍST EN 12620:2002  
Um fylliefni í steinsteypu gilda ákvæði í kafla 8.3 í Byggingarreglugerð 2012. Í grein 
8.3.3 er fjallað um að fylliefni skuli prófuð m.t.t. alakalívirkni. Þar segir að 6 mánaða 
þensla steypusýna úr efnunum mæld skv. ASTM-C227, skuli vera <0,05% og 12 
mánaða þensla <0,1% eða 14 daga þensla mæld skv. RILEM AAR-2 <0,2%. Jafnframt 
skulu liggja fyrir nýlegar rannsóknir (< 12 mánaða gamlar), sem staðfesta þetta. 
Sáldurferill skal vera samkvæmt Rb-blaði Eq. 002, Fylliefni í steinsteypu. Mesta 
nafnstærð fylliefna Dmax skal almennt vera 32 mm. 
Áður en steypuvinna hefst skal fá samþykki fulltrúa verkkaupa fyrir öllum fylliefnum 
sem verktaki ætlar að nota í verkinu. 

 Vatn 
Blendivatn og endurunnið vatn frá steypuframleiðslu, sem er í samræmi við ÍST EN 
1008:2002 telst nothæft. Nota má neysluvatn til steypugerðar. 

 Loftblendi og þjálniefni 
Nota skal loftblendi í steypu til þess að uppfylla þær kröfur um loftinnihald, sem 
tilgreindar eru í grein 2.3.0.6. Loftblendi sem uppfylla kröfur skv. ÍST EN 934-2:2009 
teljast almennt nothæf. 
Nota skal þjálniefni og sérvirk þjálniefni til þess að halda vatnssementstölu undir 
tilskildum mörkum, gera steypuna auðveldari í vinnslu og ná tilskildum gæðum. 
Þjálniefni og sérvirk þjálniefni sem uppfylla kröfur skv. ÍST EN 934-2:2009 eða IST EN 
934-4:2009 teljast almennt nothæf. 
Áður en loftblendi, þjálniefni og sérvirk þjálniefni eru notuð í steypu, skal verktaki sýna 
fram á, að þau hafi verið ítarlega reynd hér á landi og séu hæf til notkunar saman. 
Tegund og magn loftblendis, þjálniefna og sérvirkra þjálniefna er háð samþykki fulltrúa 
verkkaupa. 
Notkun annarra íblöndunarefna er óheimil án leyfis fulltrúa verkkaupa. 

 Steypuflokkar 

Steypuflokkar og gæði er skilgreint á teikningu burðarþols og skal fylgja þeim.  
Áríðandi er að öll steypa verði þétt og gallalaus. Gengið verður ríkt eftir því að 
ákvæðum ÍST EN 13670:2009 sem og ákvæðum þessarar verklýsingar um steypu, 
steypuvinnu og aðhlúun steypu verði fylgt til hins ýtrasta. 
Allur kostnaður við steypu, sem m.a. leiðir af þeim kröfum, sem gerðar eru til steypu í 
þessari grein og yfir- og undirgreinum skal vera innifalinn í liðum 2.4.1-2.4.9. 

 Steypuframleiðsla 
Steypa skal framleidd af viðurkenndri steypustöð, sem hefur tilskilin leyfi 
byggingaryfirvalda til framleiðslu og sölu á steinsteypu. Um steypuframleiðslu gilda 
ákvæði ÍST EN 206:2013. Áður en steypuframleiðsla hefst, skal verktaki leggja fram 
gögn til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa, sem sýnir að steypustöðin uppfylli tilskildar 
kröfur. 



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 53 

Áður en steypa verður afhent á byggingarstað, skal verktaki leggja fram gögn til 
samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa, er sýni að steypan uppfylli tilskildar kröfur. 

 Prófanir og eftirlit 
Prófanir á steinsteypu, þ.m.t. forprófanir á sementi og fylliefnum, skulu gerðar í 
samræmi við ÍST EN 206:2013. 
Allar sýnatökur, prófanir og rannsóknir á prófsteypum og steypuefnum skulu gerðar af 
viðurkenndri rannsóknastofnun í nánu samráði við fulltrúa verkkaupa. Áður en 
framleiðsla á steypu hefst skal verktaki skila inn prófunaráætlun á steypu til samþykkis 
hjá fulltrúa verkkaupa.  
Verktaki skal sjá til þess að sigmálskeila og tæki til þess að mæla loftmagn sé ávallt til 
staðar á byggingarstað, þegar steypt er, og að sigmál og loftmagn verði mælt í samráði 
við fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki skal halda steypudagbók, þar sem m.a. koma fram upplýsingar um, hvað 
steypt er, hvenær steypuvinna hefst og hvenær henni líkur, gerð og magn steypu, 
blöndunarhlutföll, steypuhita, veðurfar, þ.m.t. lofthita, aðhlúun steypu og hvenær 
mótum er slegið frá. 
Verktaki ber alla ábyrgð á gæðum steypunnar, en verkkaupi áskilur sér rétt til að hafa 
fulltrúa á framleiðslustað steypunnar. 
Verktaki skal afhenda fulltrúa verkkaupa afrit af prófunarskýrslum, jafnskjótt og þær 
liggja fyrir. Ef í ljós kemur, að steypa uppfyllir ekki tilskyldar kröfur, skal eins fljótt og 
unnt er taka ákvörðun um, hvernig með skuli fara. Verktaka er skylt að framkvæma á 
eigin kostnað þær úrbætur, sem eftirlitsmaður verkkaupa ákveður, eða fjarlægja þá 
steypu sem um ræðir, ef eftirlitsmaður verkkaupa krefst þess. Allt það er síðar kann að 
koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar steypu, skal fara með sem dulda 
galla, sem verktaki ber ábyrgð á, jafnvel þótt eftirlitsmaður verkkaupa hafi áður fallist á 
aðgerðir til úrbóta. 
Við lokaúttekt verkkaupa skulu dagbækur verktakans og allar prófunarskýrslur liggja 
fyrir. 
Verktaki skal bera allan kostnað af ofangreindum prófunum og steypueftirliti, nema 
eftirliti verkkaupa. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað þess eftirlits og þeirra úttekta, sem framkvæmdar 
eru á vegum opinberra aðila, og er tilkynningarskylda iðnmeistara óbreytt frá því, sem 
reglur kveða á um. 

 Steypuskil 
Ekki má setja steypuskil annars staðar en sýnt er á teikningum verkfræðinga eða mælt 
er fyrir um í verklýsingu, nema að fengnu leyfi fulltrúa verkkaupa. Lárétt steypuskil í 
veggjum skal staðsetja við plötur. Hafa verður í huga að fallhæð steypu má ekki vera 
meiri en 1,5. 
Gert er ráð fyrir að áfangaskil steypuvinnu í veggjum séu á láréttum steypuskilum, við 
plötur að mestu leyti. Telji verktaki óhjákvæmilegt að vera með lóðrétt steypuskil, skal 
hann leita samþykkis fulltrúa verkkaupa varðandi staðsetningu og útfærslu. Slík 
steypuskil skulu vera útbúin steypulásum, þegar það er nauðsynlegt að mati hönnuða. 
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Áður en steypt er að eldri eða harðnaðri steypu, skal hreinsa vandlega yfirborð hennar, 
þannig að steypt sé að hreinum og hrjúfum steypufleti. Bleyta skal flötinn rækilega, 
þannig að steypan sé rakamettuð en þó snertiþurr, þegar steypuvinna hefst.  
Steypufleti eldri byggingarhluta skal í samræmi við teikningar meðhöndla á sérstakan 
hátt, þ.e. hreinsa burt slamma og lausa steypu, þannig að yfirborðið verði hrjúft. Til 
þess verður að velja viðeigandi aðferð fyrir hvern byggingarhluta.  
Þar sem steypt er ofan á fyrri steypuáfanga skal sjá til þess með hönnun steypunnar 
þ.m.t. vali á sigmáli og réttri titrun, að hún aðskilji sig ekki. Nauðsynlegt er að láta 
titurstafinn vinna hæfilega lengi við botn á hverjum stað, þannig að steypan myndi 
einsleita heild. 

 Flutningur og niðurlögn steypu 
Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði ÍST EN 13670:2009. 
Lengsti leyfilegi flutningstími steypu fer eftir samsetningu steypunnar og 
veðurskilyrðum. Steypan skal lögð niður áður en þjálni hennar minnkar, og alltaf innan 
1,5 klukkustundar frá því að vatn er blandað sementi, nema sérstakar ráðstafanir séu 
gerðar. Allar sérstakar ráðstafanir eru háðar samþykki fulltrúa verkkaupa. Ef farið er 
yfir leyfilegan flutningstíma steypu, að mati fulltrúa verkkaupa, skal verktaki farga 
steypunni á viðeigandi losunarstað á sinn kostnað.  
Mikilvægt er að verktaki fari eftir samþykktri steypuvinnuáætlun þegar kemur að 
niðurlögn sjónsteypu.  
Starfsmenn, sem annast niðurlögn steypu, skulu hafa víðtæka reynslu af niðurlögn 
steypu. Niðurlögn skal vera í umsjón og á ábyrgð verkstjóra, sem eftirlitsmaður 
verkkaupa samþykkir.  
Er verktaki hyggst hefja steypuvinnu, skal hann tilkynna það fulltrúa verkkaupa með 
minnst 24 klst. fyrirvara. Ekki má hefja steypuvinnu fyrr en öllum undirbúningi er lokið, 
úttekt á mótum, járnbendingu og ísteyptum hlutum hafi farið fram og gefið hafi verið út 
skriflegt steypuleyfi undirritað af fulltrúa verkkaupa. Eftirlit verkkaupa kemur þó ekki í 
stað opinbers eftirlits. 
Með beiðni um steypuleyfi skulu fylgja upplýsingar um verkaðferð við niðurlögn, þ.m.t. 
tæki og búnað, sem nota skal, svo og upplýsingar um fyrirhugaðar aðgerðir til 
aðhlúunar steypu eftir niðurlögn.  
Öll nauðsynleg tæki og útbúnaður skal vera til taks og í góðu lagi, svo og næg varatæki 
og -búnaður til þess að tryggja samfellda vinnu samkvæmt áætlun. Gerð og fjöldi tækja 
og búnaðar er háð samþykki fulltrúa verkkaupa. 
Steypuleyfi verður ekki gefið út, ef aðstæður, að mati fulltrúa verkkaupa, tryggja ekki 
fullnægjandi niðurlögn, titrun eða aðhlúun steypunnar. 
Þegar plötur eru steyptar skal nota leiðara við útlögn steypunnar. Fjarlægð milli leiðara 
og festinga á leiðurum skal valin með tilliti til þess búnaðar sem notaður er. Ganga skal 
frá leiðurum og festingum þeirra áður en steypuvinna hefst. Vinnuaðferð er háð 
samþykki fulltrúa verkkaupa.  
Áríðandi er að öll steypa verði þétt og gallalaus. Meðal atriða, sem hafa verður í huga, 
er eftirfarandi: 
a) Koma þarf í veg fyrir aðskilnað steypu. 
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Stefnt skal að því í að fall steypu frá enda aðflutningsbúnaðar, svo sem rörs, verði 
innan við 1 m framkvæmd, en í undantekningatilvikum mest 1,5 m. Nota skal 
steypuvasa, trektar, rör eða slöngur til að uppfylla þessa kröfur. 
b) Vanda þarf titrun steypu. Athuga þó, að sjálfútleggjandi steypu má ekki titra. 
Leggja skal steypuna út í 0,40-0,50 m þykkum láréttum lögum, með stighraða í mótum 
0,5-1,0 m/klst.. Hvert lag skal síðan titrað hæfilega mikið (5-30 sek. háð þjálni, þar til 
loftbólur hætta að stíga við titurstafinn) og á skipulegan hátt með 0,3-0,5 m millibili. 
Titurstafurinn skal látinn ganga lítillega ofan í næsta lag fyrir neðan og dreginn hægt 
upp (8 cm/sek.), þannig að steypulögin myndi einsleita, samþjappaða heild. Titrara má 
ekki nota til að flytja steypu lárétt. 
c) Huga þarf vel að steypuskilum. 
d) Þar sem steypt er ofan á fyrri steypuáfanga skal sjá til þess með hönnun 
steypunnar þ.m.t. vali á sigmáli og réttri titrun, að hún aðskilji sig ekki. Nauðsynlegt er 
að láta titurstafinn vinna hæfilega lengi á hverjum stað við botn, þannig að steypan 
myndi einsleita heild. 
e) Niðurlögn og titrun steypu er vandasöm vinna, sem á aðeins að vera í höndum 
vanra manna. 
Að öðru leyti vísast í Rb-blað Eq.008, Niðurlögn og aðhlúun steypu. 

 Aðhlúun steypu, raka- og hitastýring 
Verja skal steypu gegn hvers konar álagi, rennandi vatni, einhliða vatnsþrýstingi, 
hitastigsfalli af völdum vinds, frosts o.s.frv., a.m.k. þar til steypan hefur náð nægum 
styrkleika til að standast áraunina. 
Allri steypu skal haldið rakri og hún varin útþornun í að minnsta kosti 7 sólarhringa eftir 
niðurlögn.  
Opna steypufleti skal verja þornun strax og storknun leyfir. Nota skal yfirbreiðslur, t.d. 
plastdúk eða striga, og vatnsúðun með volgu vatni, 10 - 15 °C. 
Halda skal hitastigsmun milli nýrrar og eldri steypu í lágmarki og a.m.k. innan við 15 
°C, m.a. með því að hindra of mikla kólnun eldri steypunnar og hafa hita nýju 
steypunnar sem minnstan.  
Verktaki skal gera ráðstafanir til að halda hitastigsmun í steypuþversniði á 
hörðnunartímanum í lágmarki og a.m.k. innan við 20 °C. 
Ekki má leggja niður steypu nema tryggt sé að hitastig yfirborðs, sem steypa leggst að, 
svo sem eldra steypuyfirborðs, móta, járna eða jarðvegsyfirborðs, sé a.m.k. 3 °C. 
Hitastig steypu við niðurlögn í byggingarhluta, sem eru 0,40 m þykkir eða þynnri, skal 
ekki vera undir 10 °C. 
Sólarhringslækkun hitastigs steypuyfirborðs skal ekki vera meiri en 10 °C. Við 
steypuvinnu í köldu veðri skal nota yfirbreiðslur og/eða einangrun á frítt yfirborð steypu, 
og jafnframt á mót, ef þörf krefur, til þess að koma í veg fyrir of mikla kólnun 
steypuyfirborðs. 
Niðurlögð steypa skal varin lægra hitastigi en 3 °C þar til hún hefur náð 6 MPa 
þrýstiþoli, t.d. reiknað skv. Rb-blaði Eq. 003, Vetrarsteypa, 1987. 
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Verktaki skal með hitastigsmælingum í samráði við fulltrúa verkkaupa sýna fram á, að 
ofangreindum kröfum sé fullnægt. Eftirfarandi aðgerðir m.a. eru annað hvort 
nauðsynlegar eða koma til álita: 
• Hita upp yfirborð eldri steypu eða einangra það. 
• Halda hitastigi nýrrar steypu í lágmarki m.t.t. aðstæðna, þegar hún er lögð niður. 
• Breiða yfir og einangra yfirborð nýrrar steypu. 
• Breiða yfir og/eða einangra útistandandi bendistál. 
• Einangra mót með lágt einangrunargildi. 
• Láta mót standa óhreyfð, þar til hitastig í steypunni hefur lækkað nægilega. 
• Verja steypuna útþornun og halda í henni raka með viðhlítandi aðgerðum. 
Sjá einnig ÍST EN 13670:2009. 

 Steypuviðgerðir 
Ætlast er til, að öll steypuvinna verði fyrsta flokks, þannig að steypugallar komi ekki 
fyrir. Verði engu að síður gallar í steypu, skal höggva slíka staði upp og gera við þá 
með viðurkenndri aðferð og tilbúnum CE vottuðum viðgerðarefnum, sem hæfa 
aðstæðum á hverjum stað og eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. Fylgja skal 
leiðbeiningum framleiðanda efnanna. 
Áferð viðgerðar á sýnilegum steypuflötum skal vera sem líkust áferð steypunnar 
umhverfis viðgerðarflötinn, og er háð samþykki fulltrúa verkkaupa. Verktaki má búast 
við að þurfa að gera viðgerðarprufur þar til viðunandi árangur næst. 
Viðgerð má aldrei hefjast fyrr en eftirlitsmaður verkkaupa heimilar. 

 Frágangur steypu  
Eftir að gengið hefur verið frá mótatengjum, skal hreinsa vandlega holur eftir 
mótatengin/mótavírana og fylla á sama hátt og við steypuviðgerðir, sbr. grein . Ef rör 
hafa verið steypt inn vegna mótatengja skal fylla í götin með tilbúnu viðurkenndu 
steypuviðgerðarefni, sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir.Alla steypufleti skal 
yfirfara og hreinsa af þeim öll óhreinindi og allt lauslegt og síðan strjúka af, höggva af 
eða slípa niður allar ójöfnur og mislandanir umfram leyfileg mörk. Varðandi 
nákvæmnikröfur til yfirborðs steypu sjá grein 2.0.0.3. 
Ganga skal frá sýnilegum steypuflötum þ.a. brúnir séu slípaðar, allir steypukleprar 
fjarlægðir, stærstu loftbólur og misfellur fylltar með þunnir múrlögn. Fylla skal í 
mótatengjagöt og loka með álímdri nylonskinnu í gráum steypulit. 
Þegar plötur eru steyptar, skal nota leiðara við útlögn steypunnar. Fjarlægð milli leiðara 
og festinga á leiðurum skal valin með tilliti til þess búnaðar, sem notaður er. Ganga 
skal frá leiðurum og festingum þeirra áður en steypuvinna hefst. Vinnuaðferð er háð 
samþykki fulltrúa verkkaupa. 
Allur kostnaður við þær aðgerðir, sem að framan er lýst, skal vera innifalinn í 
einingarverðum fyrir steypu. Annar frágangur á yfirborði steypu greiðist sérstaklega 
sbr. greinar 2.3.6-2.3.9.  
Kröfum til frágangs á fríu steypuyfirborði t.d. platna er lýst í gr. 2.0.0.2. 
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 Magntölur og mæling 

Almennt eru magntölur steypu fjöldi m3 af niðurlagðri steypu, reiknaðir skv. málum á 
teikningum arkitekta og verkfræðinga eftir því sem við á. 
Greitt verður fyrir hvern m3 steypu á einingarverðum í tilboðsskrá. Ekki verður greitt 
fyrir viðbótarsteypu vegna rýrnunar, ónákvæmni í mótavinnu eða formbreytinga af 
völdum steypuþrýstings eða steypu sem er fargað af einhverjum orsökum. Ekki verður 
dregið frá magni vegna þríhyrnings- og steypuskilalista, járnbendingar, ísteyptra hluta, 
pípulagna, raflagna og gata og úrtaka minni en 0,1 m3. 
Sérstaklega verður greitt fyrir, sléttun og glöttun (yfirborðsáferð F2) og vélslípun 
(yfirborðsáferð F3). Magn er reiknað í m2 steypuflata. 
Í einingarverðum skal innifalinn allur kostnaður við steypuefni og -vinnu, eins og lýst er 
í verklýsingu, svo og allur annar kostnaður, sem til þarf til þess að steypan uppfylli 
tilskildar kröfur. Einingarverð skulu innifela allan kostnað við niðurlögn steypu, þ.m.t. 
kostnað við steypuvasa, trektar, rör og slöngur, eins og við á hverju sinni. Einingarverð 
skulu og innifela allan kostnað, sem hlýst af viðgerðum vegna steypugalla eða 
ónákvæmni umfram leyfileg mörk. Kostnaður við frágang steypu vegna 
mótatengja/mótavíra skal einnig innifalinn í einingarverðum að svo miklu leyti, sem 
hann er ekki innifalinn í öðrum liðum. 

2.3.1 Steypa C30/37, veðrunarþolin 
Steypu af þessari gerð skal nota í alla staðsteypta hluti þ.e. sökklar, veggir, gólfplötur 
og ásteypulag á holplötur. 
Greitt verður fyrir hvern m3 af steypu á einingarverðum í tilboðsskrá. Að öðru leiti sjá 
1.5.0.14. 

2.3.2 Sléttað og glattað yfirborð (F2) 
Undir þennan lið fellur yfirborð þaks. 
Greitt verður fyrir hvern m2 steypuflatar á einingarverði í tilboðsskrá. Greitt verður fyrir 
hvern m í sléttun og glöttun efri brúnar sökkla. Að öðru leyti sjá 1.5.0.14.  

2.3.3 Vélslípað yfirborð (F3) 
Undir þennan lið fellur yfirborð gólfa sem skal vélslípa í 2-3 umferðum. 
Greitt verður fyrir hvern m2 steypuflatar á einingarverði í tilboðsskrá. Að öðru leyti sjá 
1.5.0.14.  

2.4 FRÁGANGUR UTANHÚSS OG INNAN 
2.4.0 Almennt 
Þessum tilheyrir frágangur veggja utan og innan ásamt uppsetningu hurða. 
Efni skal fullnægja fyrirmælum byggingarreglugerðar.  
Allar festingar, svo sem naglar, skrúfur og boltar, festijárn og sérsmíðaðar festingar 
skulu vera heitgalvaniseraðar.  
Verð allra festinga er innifalið í verði þeirrar einingar, sem hún festir nema annað sé 
tekið fram. Allur kostnaður verktaka við að fullgera verkþáttinn skal vera innifalinn í 
einingarverði.      
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 Afhendingarskrá 

Verktaki skal afhenda fulltrúa verkkaupa neðangreind gögn til samþykkis áður en 
notkun þeirra hefst á verkstað: 
1. Efni og byggingahluti, uppsetningateikningar og efniseiginleika. Staðfestingu á 
CE merkingu. 

2.4.1 Hurðir 
Verktaki skal útvega og setja upp eina bílskúrshúrð af viðurkenndri gerð, stál útihurð 
og eina stál innihurð. 
Litur skal vera RAL 7011. 
Sérsmíðuð festistykki, allir naglar, skrúfur og boltar skulu vera heitgalvaniseruð.  
Magneining er stykki. Í einingarverði skal innifalið þarf til að fullgera verkþáttinn með 
festijárnum, skífum og öllum boltum. 
Magntölur og einingarverð: 
Magn er reiknað sem stykki. Einingaverð skal innfela allan kostnað við efni, framleiðslu, 
hönnun, prófanir, flutning, uppsetningu ásamt festingum, skífum og öllum boltum og 
öðru sem þarf til að koma límtrébitum og súlum fyrir á verkstað í samræmi við 
teikningar og verklýsingu. 

2.4.2 Einangrun  
Verktaki skal einangra með 75 mm plasteinangrun (24 kg/m3) undir grunnplötu. 
Verktaki skal einangra með 100 mm sökkulplötu á útveggi hvort sem þeir eru klæddir 
eða fylling kemur að þeim. 
Verktaki skal einangra þakplötu með 250 mm XPS rakaþolinni plasteinangrun sem 
leggst ofan á þakdúk plötunnar. Einangrun skal glædd með glerfíberdúk að ofan áður 
en farg er sett ofan á. Fergja skal einangrun með sandi og hellum. XPS einangrun er 
rakaþolin þrýstieinangrun sem hefur mun meira þrýsti-og rakaþol en hefðbundin 
plasteinangrun. Um er að ræða pressað pólýstýrenfrauð (XPS) hitaeinangrunarefni 
sem heldur einangrunargetu sinni jafnvel við erfiðar aðstæður. 
Magntölur og einingarverð: 
Magn er fermetrar. Greitt verður fyrir hvern m2 einangrunar sem lagður er. Innifalið er 
allt efni og vinna og annað sem til þarf til að fullgera verkþáttinn.  

2.4.3 Frágangur útveggja  
Klæða skal útveggi með sléttum álplötum sem skrúfaðar eru á álgrind sem passa við 
álplöturnar. Skrúfur skulu vera álskrúfur. Sníða skal álklæðningu eftir jarðveginum 
sem liggur að tækjarými þannig að álklæðning sé um 100-150 mm ofan við 
jarðvegsfyllingu.  
Ofan á einangrun í þaki skal verktaki setja sand og hellur en undir einangrun á þaki 
skal verktaki setja ásoðinn tjörupappa tvo lög af grunnpappa. 
Að innan skal verktaki kleprahreinsa alla veggi og mála tvær umferðir af 
vatnsþynnanlegri málningu með gljástig 20.   
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Magntölur og einingarverð: 
Magn er fermetrar. Greitt verður fyrir hvern frágenginn m2. Innifalið er allt efni og 
vinna og annað sem til þarf til að fullgera verkþáttinn.  
 

3 Lagnir 
3.0 Almenn atriði 
3.0.1 Yfirlit 
Leggja skal fráveitu- vatns- og snjóbræðslulagnir í æfingavelli Þróttar, eins og sýnt er 
á teikningum VSÓ Ráðgjafar ehf.  og í samræmi við lýsingu þessa. 
Kafli 3 skiptist í eftirtalda undirkafla: 
3.0 Almenn atriði 
3.1 Fráveitulagnir 
3.2 Vatnslagnir 
3.3 Snjóbræðslulagnir 

3.0.2 Uppdrættir 
Lagnir skal leggja samkvæmt uppdráttum VSÓ Ráðgjafar.  

3.0.3 Reglugerðir 
Reglum og reglugerðum um viðkomandi lagnakerfi, Úttekt viðkomandi yfirvalda skal 
vera fyrir hendi þegar verkinu er skilað en sú úttekt kemur ekki í stað úttektar 
verkkaupa. 

3.0.4 Efni og vinna 
Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til þess að fullgera verkið.  Allt efni 
skal vera af viðurkenndri gerð og skal háð samþykki verkkaupa. 
Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum 
upplýsingum um það efni sem hann óskar að nota. 

3.0.5 Hæfniskröfur 
Með umsjón lagnavinnu skal fara löggiltur pípulagnameistari með þekkingu og reynslu 
af uppsetningu lagnakerfa úr viðkomandi lagnaefni. 

3.0.6 Prófanir og úttekt 
Verktaki skal sannprófa, að verkinu fullunnu, að öll kerfi og búnaður vinni rétt í öllum 
atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  Verktaki skal taka 
þátt í samprófun raf- og stjórnbúnaðar sem tengjast kerfum og leggja til þá vinnu sem 
nauðsynleg er til þess að sannreyna og taka út virkni fullfrágenginna kerfa.  
Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við 
framkvæmd verksins.    
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3.0.7 Rekstrarhandbók 
Verktaki skal útbúa rekstarhandbók fyrir öll lagnakerfi með upplýsingum um sölu- og 
þjónustuaðila, tæknilýsingar og prófunar og stilliskýrslur. Allur texti skal vélritaður. 
Rekstarhandbók skal skilað í tveimur eintökum.  
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3.1 Fráveitulagnir 
3.1.0 Almenn atriði 
Verktaki skal leggja fráveitulagnir með tilheyrandi brunnum og niðurföllum og tengja 
við núverandi lagnir í samræmi teikningar VSÓ-ráðgjafar. Lagnir skulu vera af 
viðurkenndri gerð, PVC-, eða PP- plaströr. Tengistykki skulu þau vera sömu gerðar og 
rörin. Rör skulu hvíla á belgnum en ekki á múffum. Allar fráveitulagnir skulu lagðar í 
beinni línu og með jöfnum halla milli stefnubreytinga nema annars sé getið á 
teikningum.  
Öllum stútum skal loka til bráðabirgða með þar til gerðum lokum. 
Núverandi niðurföll á lóð skal grafa upp aftengja og farga. 
Það skal sérstaklega tekið fram, að aldrei má skola af áhöldum eða af vélum ofan í 
fráveitulagnir og er verktaki ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af 
sér verkinu. Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra 
og viðkomandi yfirvöld hafa tekið lagnirnar út. 
Jarðvinna vegna lagna er skv. kafla 1. 

3.1.1 Skólp- og regnvatnslagnir 
Regnvatnslagnir skulu vera PVC eða PP plaströr skv. ÍST EN 1852. Hringstífleiki SN8.  
Tengistykki skulu vera verksmiðjuframleidd af sömu gerð og pípur. Samsetningar 
lagna skulu vera múffutengi þétt með gúmmíhringjum.  Pípur skulu lagðar á 100mm 
sandlag. Yfir og umhverfis lagnir skal fyllt með 100mm sandi.  
Staðsetning lagna skal ekki víkja meira en 20 cm í plani og 1 cm í hæð frá fyrirskrifaðri 
staðsetningu.  Frávik á halla lagna skal vera minna en 20% af tilgreindum halla þeirra.  
Eftir að fyllingu er lokið skal verktaki ganga úr skugga um að fráveitulagnir hafi ekki 
orðið fyrir skemmdum og séu hreinar. 
Ekki má hylja lagnir fyrr en verkkaupa hefur verið gefinn kostur á að taka þær út og 
þær verið samþykktar. Alla hluta lagna sem síðar þarf að grafa upp s.s. brunna skulu 
verktaki og verkkaupi mæla inn í sameiningu áður en fyllt er yfir 
Magntölur eru lengdarmetrar röra af tiltekinni gerð og stærð mælt af teikningum. Í 
einingarverðum röra skulu innifalin öll tengistykki og allt efni og vinna við lagnir. Einnig 
söndun undir og í kringum lagnir. (Gröftur skurða og fylling tilheyrir jarðvinnu). 

3.1.2 Ræsilagnir 
Ræsilagnir skulu vera götuð PVC-plaströr skv. ÍST EN 1401 eða PP-plaströr skv. ÍST-
EN 1852.  Tengistykki skulu vera að sömu gerð og rörin og tengd samkvæmt forskrift 
framleiðanda.  Pípur skulu lagðar á 100 mm sandlag, fylla skal yfir lagnir með 300 mm 
lagi af drenmöl og klæða yfir með síudúk.   
Magntölur eru lengdarmetrar röra af tiltekinni gerð og stærð mælt af teikningum. Í 
einingarverðum röra skulu innifalin öll tengistykki og allt efni og vinna við lagnir. Einnig 
söndun undir, drenmöl yfir lagnir og síudúkur. (Gröftur skurða og fylling tilheyrir 
jarðvinnu). 
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3.1.3 Niðurföll 
Niðurföll í lóð skulu vera úr PE- plasti eða samsvarandi með sandfangi 250 mm að 
þvermáli gerð fyrir svæði með bílaumferð. Þjappa skal vel fyllingu undir 
niðurfallspottum Nákvæmni í staðsetningu niðurfallspotts skal vera ± 50 mm. 
Niðurföllum skal loka til bráðabirgða með plastloki. Þegar gengið er frá yfirborði skal 
stilla niðurföll í endanlega hæð með upphækkunarhringjum úr steinsteypu og loka með 
karmi og rist úr steypujárni.  Ristar á niðurföllum skulu vera kantaðar fyrir 
malbikssyfirborð. 
Gólfniðurföll í vallarhúsi skulu vera DN 70/100 úr steypujárni eða plasti og með loftloku 
sem hindrar loftstreymi uppúr þurru niðurfalli. Ristar skulu vera úr steypujárni eða 
ryðfríu stáli. Lágmarkshæð vatnsloku í vatnslás er 50 mm. 
Magntala er fjöldi niðurfalla. Innifalinn er allur kostnaður þ.m.t. upphækkun á 
niðurföllum fyrir malbik auk tengistykkja. 

3.1.4 Brunnar 
Brunnar skulu vera úr PE-plasti gerðir fyrir svæði með bílaumferð. Brunnbotn skal vera 
úr sama efni með formuðum rásum og tengistútum fyrir lagnir 110/160mm. Brunnar 
skulu lagðir á þjappað undirlag og fyllt að með sandi og fyllingarefni í samræmi við 
forskrift framleiðanda. Brunna skal hækka upp í endanlegt yfirborð lóðar og loka með 
steypujárnsloki í karmi.. 
Magntala er fjöldi brunna. Innifalið skal vera öll vinna og allt efni, s.s. 
upphækkunarhringir, karmar og lok. 

3.1.5 Innmæling fráveitu, rif brunns og tengingar 
Áður en vinna við lagningu fráveitulagna skal verktaki mæla inn staðsetningu á 
núverandi fráveitubrunni, mæla hæðarkóta, stefnu og sverleika útrennslis frá brunni. 
Gert er ráð fyrir að brunnur verði fjarlægður og nýjar lagnir tengdar útrennslislögn. 
Eftir staðfestingu verkkaupa skal fjarlægja núverandi brunn og tengja nýjar lagnir við 
eldra útrennsli. Gert er ráð fyrir tengingu við 150 eða 200m steinrör. 
Magntölur eru heild  fyrir hvern verkþatt.  Innifalinn er allur kostnaður við viðkomandi 
verkliði. 

3.1.6 Breyting á hæð núverandi brunna 
Brunna sem ekki á að farga innan svæðis þarf að aðlaga. Brunnlok innan vallarsvæðis 
skulu vera settir í hæð við nýja fyllingu áður en filtpúði og gervigras koma ofan á.  Fyrir 
brunna sem lenda í malbiki skulu brunnlok nema við malbikshæð. 
Sömu kröfur gilda um endanlegan frágang og aðgengi að brunnum sem breyta þarf í 
hæð og nýrra brunna, t.d. með tilliti til staðsetningu þrepa, frágang í fyllingum ofl. 
Haft skal samráð við umsjónarmann verkkaupa um nánari útfærslu á hverjum 
einstökum brunni. Umsjónarmaður ákveður hvort skipta skuli út brunnkarmi og loki. 
Lækkun á yfirborðshæð: 
Ef lækka á brunn meira en sem nemur hæð upphækkunarhringja skal grafa upp 
brunnkeilu og fjarlægja brunnhringi eftir þörfum. Endurnýta skal brunnkeilu í samráði 
við fageftirlitsmann Veitna. 
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Hækkun á yfirborðshæð: 
Yfirborð brunna er hækkað með því að bæta við upphækkunarhringjum. Ef hækka á 
brunn meira en svo að fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi sé meiri en 700 mm, skal 
grafa upp brunnkeilu og bæta inn brunnhringjum eftir þörfum. Endurnýta skal 
brunnkeilu í samráði við fageftirlitsmann Veitna. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af 
þrepum. 
Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir breytingu á hæð brunna ef hægt er að nota 
upphækkunarhringi. 
Greitt er ákveðið verð fyrir breytingu á hæð brunna ef grafa þarf upp brunnkeilu. 
Innifalið í einingarverði er allt efni annað en það sem verkkaupi leggur til og öll vinna 
við að ljúka verkliðnum, s.s. að fjarlægja brunnkarm og -lok, upphækkunarhringi, 
brunnhringi, gröftur, söndun, þjöppun, ásamt því að staðsetja brunn aftur í nýja hæð 
o.fl. 
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3.2 Vatnslagnir 
3.2.0 Yfirlit 
Verktaki skal leggja vatnslagnir í jörð ásamt tengibrunum til vökvunar á vallarsvæði. 
Einnig vatnslagnir innanhúss, tengingar við inntak og stofnlagnir. Tengigrind er staðsett 
í vallarhúsi. Verkið skal unnið samkvæmt uppdráttum VSÓ Ráðgjafar og verklýsingu. 

3.2.1 Vatnslagnir í jörð 
Vatnslagnir skul vera PE-plaströr, efnisgæði Pe100, SDR 17 skv. DIN 8074/75, 
þrýstiflokkur PN 10.  Samsetningar á lögnum skulu vera með suðutengjum af 
viðurkenndri gerð.  Pípur skulu lagðar á 100 mm sandlag og fyllt yfir með sandi. 
Staðsetning lagna skal ekki víkja meira en 20 cm í plani.  Ekki má hylja lagnir fyrr en 
þær hafa verið þrýstiprófaðar og verkkaupa hefur verið gefinn kostur á að taka þær út 
og þær verið samþykktar. 
Magntala eru lengdarmetrar röra mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skal 
innifalið allt efni og vinna við lagnir, svo sem svo sem tengistykki, suður, þétting 
samskeyta, frágangur stúta og hlífðarhólkar, einnig söndun undir og í kringum lagnir.  

3.2.2 Vatnslagnir innahúss 
Vatnslagnir skulu vera PEH-plaströr, Pe100, SDR 11 skv. DIN 8074/75, þrýstiflokkur 
PN 10. Samsetningar á lögnum skulu vera með suðutengjum af viðurkenndri gerð. 
Tengingar við loka skulu vera skrúfuð eða flangstengi með ásoðnum flangskrögum.  
Allar samsetningar og stefnubreytingar röra skulu vera með suðum- og 
verksmiðjuframleiddum tengistykkjum úr sama efni og pípur. Þar sem lagnir tengjast 
tækjum í tengigrind skal setja flangsa og skrúfuð tengistykki fyrir viðkomandi tæki.   
Pípustærðir á uppdráttum, DNXX eru nafnmál (innanmál) pípu í tengigrind og øXX eru 
utanmál plaströra. 
Upphengi skulu vera verksmiðjuframleiddar baulufestingar eða klemmur með 
gúmmífóðringum. Upphengjur skulu festar á verksmiðjuframmleiddar veggfestingar úr 
heitsinkhúðuðu stáli sem festar skulu í veggi, loft og gólf með múrhulsum og boltum í 
samræmi við forskrift framleiðanda.  Mesta fjarlægð milli upphengja er 1 m.  
Pípustærðir á uppdráttum, eru utanmál pípu. 
Lagnir í tengigrind skal tengja við inntak vatnsveitu og stofnlagnir að vökvunarstútum. 
Setja skal tengistykki fyrir mæla, nema o.þ.h. á stofnlagnir.  
Magntölur eru lengdarmetrar lagna mælt af teikningum. Í einingarverðum röra skulu 
innifalin öll tengistykki, flangstengi, upphengi, tengingar og  allur kostnaður vegna 
pípulagnarinnar. 

3.2.3 Lokar, mælar og búnaður 
Afhenda skal afhenda og setja upp alla loka, mæla og annan búnað í vatnslögnum.  
Allur búnaður skal gerður fyrir neysluvatnskerfi. 
Stopplokar DN65 og minni skulu vera kúlulokar af viðurkenndri gerð. Stopplokar DN80 
og stærri skulu vera renni- eða spjaldlokar af viðurkenndri gerð. Lokar skulu vera með 
húsi úr bronsi eða steypujárni GG-25, grunnmálaðir, eða samsvarandi, spindill og lokur 
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úr ryðfríu stáli, EPDM pakkningar. Tengingar skrúfaðar eða flangsar.  Þrýstiflokkur 
Pn16.   
Einstreymislokar skulu vera sætislokar með keilu og fjöður af viðurkenndri gerð.  Lokar 
skulu vera með húsi úr bronsi eða steypujárni GG-25, grunnmálað, eða samsvarandi, 
lokur úr ryðfríu stáli. Tengingar skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16.   
Sigti skulu vera húsi úr steypujárni GG-25, grunnmálað, eða samsvarandi, sigti úr 
ryðfríu stáli. Tengingar skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16.   
Þrýstimælar skulu vera olíufylltir með mælaloka á tengilögn, kvarði í bar eða kPa og 
mælisvið í samræmi við notkun. 
Magntölur eru stykki. Innifalinn er allur kostnaður við fullnaðarfrágang. 

3.2.4 Vatnsbrunnar 
Setja skal vatnsbrunna til vökvunar á vallarsvæði. Vatnsbrunnar samanstanda af 
sjálftæmandi vatnshana með stopploka og slöngutengi (below ground hydrant, sjá 
mynd),  fótstykki úr steypujárni með flangstengjum og brunnkarmi með steypujárnsloki. 
Vatnshani og fótstykki skulu vera úr epoxyhúðuðu steypujárni.  Tenging fótstykkis við 
vatnshana og vatnslögn skulu vera flangstengi Pn16 með tilheyrandi þéttingum og 
boltum úr heitsinkhúðuðu stáli. Tæmingarlögn frá vatnshana skal leggja í grjótpúkk.  
Vatnshana og brunni skal komið fyrir í fyllingu. Vatnshani skal standa á 40x40x6 sm 
steinsteyptri hellu. Sandað skal með minnst 25 cm lagi umhverfis vatnshana og upp 
með honum. 
Í yfirborði skal verktaki ganga frá brunnloki á karmi. Eftir að þjöppun fyllingar er lokið, 
skal verktaki koma undirlagshellu fyrir í réttri hæð, þannig að efri brún brunnloksins 
verði í yfirborði. 
Magntala er fjöldi vatnsbrunna. Innifalið er öll vinna við fullnaðarfrágang, tengingar og 
allt efni s.s. vatnshani, fótbeygja, karmur og rist. 

3.2.5 Þrýstiprófun vatnlagna 
Vatnslagnir í jörð skulu þrýstiprófaðar með 1000 kPa vatnsþrýstingi áður en fyllt er að 
samskeytum og tengingum. Skal þrýstingurinn standa í 4 klst. Athuga skal vandlega 
hvort einhvers staðar sé um leka að ræða og lögnin lagfærð ef slíkt kemur í ljós. 
Prófunin er þá endurtekin. Prófun skal tilkynnt eftirlitsmanni verkkaupa fyrirfram. 
Gefa skal heildarverð í þennan verklið. 
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3.3 Snjóbræðslulagnir 
3.3.0 Almennt 
Verktaki skal leggja snjóbræðslulagnir í knattspyrnuvelli ásamt stofn- og dreifilögnum. 
Einnig smíða og setja upp mæla- og tengigrind með öllum búnaði fyrir 
snjóbræðslukerfi. Tengigrind verður staðsett í nýju vallarhúsi á svæðinu. Verkið skal 
unnið samkvæmt uppdráttum VSÓ Ráðgjafar og verklýsingu. Innifalið í verkinu er allur 
búnaður í hitakerfum þ.m.t dælur, lokar og annar búnaður. Snjóbræðslukerfi skal tengja 
við mælagrind Veitna. Sérstök áhersla er lögð á vandaðan frágang sýnilegra lagna og 
skulu þær lagðar nákvæmlega í lóðréttri og láréttri stefnu og samsíða lagnir með jöfnu 
millibili. 

3.3.1 Hitalagnir innahúss 
Lagnir í mæla og tengigrind hitaveitu að uppblöndunartengingu skulu vera svört stálrör, 
skv. DIN 2440, DIN 2448, efni St. 33-2 skv. DIN 17100 eða samsvarandi. Tengistykki 
skulu vera af viðurkenndri gerð, skrúfuð, eða flangstengi, gerð fyrir viðkomandi lagnir. 
Lagnir skal hreinsa og mála með ryðvarnarmálningu. Hreinsa skal vandlega alla 
hampenda af samskeytum áður en málað er. 
Lagnir snjóbræðslukerfis (blandað vatn) skulu vera úr suðuhæfu plasti, sama efni og 
stofnlagnir PPR, SDR 7,4, með þensluminnkandi millilagi. Lagnir skulu a.m.k. þola 
vinnuþrýsting 1200 kPa við 20°C, 900 kPa við 40°C og 600 kPa við 60°C miðað við 50 
ára endingartíma og öryggisstuðul 1,5. 
Allar samsetningar og stefnubreytingar skulu vera með suðum og  
verksmiðjuframleiddum tengistykkjum úr sama efni og pípur. Þar sem lagnir tengjast 
tækjum í tengigrind skal setja flangsa og skrúfuð tengistykki fyrir viðkomandi tæki.   
Pípustærðir á uppdráttum, DNXX eru nafnmál (innanmál) pípu í tengigrind og øXX eru 
utanmál plaströra. 
Upphengi skulu vera verksmiðjuframleiddar baulufestingar eða klemmur með 
gúmmífóðringum. Upphengjur skulu festar á verksmiðjuframleiddar vegg- og 
gólffestingar úr heitsinkhúðuðu stáli sem festar skulu í veggi, loft og gólf með 
múrhulsum og boltum í samræmi við forskrift framleiðanda. Mesta fjarlægð milli 
upphengja er 1 m.  
Lagnir í tengigrind skal tengja við mælagrind hitaveitu og stofnlagnir snjóbræðslu. 
Setja skal tengistykki fyrir mæla, nema o.þ.h. á lagnir.  
Magntölur eru lengdarmetrar lagna mælt af teikningum. Í einingarverðum röra skulu 
innifalin öll tengistykki, flangstengi, upphengi, tengingar og allur kostnaður vegna 
pípulagnarinnar. 

3.3.2 Lokar, mælar og búnaður 
Afhenda skal afhenda og setja upp alla loka, mæla og annan búnað í hitakerfum.  Allur 
búnaður skal gerður fyrir hitakerfi. 
Stopplokar DN65 og minni skulu vera kúlulokar af viðurkenndri gerð. Stoplokar DN80 
og stærri skulu vera renni- eða spjaldlokar af viðurkenndri gerð. Lokar skulu vera með 
húsi úr bronsi eða steypujárni GG-25, grunnmálaðir, eða samsvarandi, spindill og lokur 
úr ryðfríu stáli, EPDM pakkningar. Tengingar skrúfaðar eða flangsar.  Þrýstiflokkur 
Pn16.   
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Einstreymislokar skulu vera af viðurkenndri gerð. Lokar skulu vera með húsi úr bronsi 
eða steypujárni GG-25, grunnmálað, eða samsvarandi, lokur úr ryðfríu stáli. Tengingar 
skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16.   
Stillilokar skulu vera með mælistútum og kvarða og hægt að nota þá sem stopploka. 
Lokar skulu vera sætislokar. Lokar skulu vera með húsi úr bronsi eða steypujárni GG-
25, grunnmálað, eða samsvarandi, lokur og spindlar úr ryðfríu stáli, EPDM pakkningar. 
Tengingar skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16. 
Þrýstijafnari og slaufuloki skulu vera sjálfvirkir með stillisvið í samræmi við notkun. 
Þrýstistýring skal vera stöðug á vinnusviði loka. Lokar skulu vera með húsi úr bronsi 
eða steypujárni GG-25, grunnmálað, eða samsvarandi, lokur og spindlar úr ryðfríu 
stáli. Tengingar skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16 
Loftskilja skal vera verksmiðjuframleidd miðflóttaskilja af viðurkenndri gerð með 
sjálfvirkri útloftun. Þrýstiflokkur a.m.k. Pn10. Skilja skal vera úr svörtu stáli, lökkuð.  
Sigti skulu vera húsi úr steypujárni GG-25, grunnmálað, eða samsvarandi, sigti úr 
ryðfríu stáli. Tengingar skrúfaðar eða flangsar. Þrýstiflokkur a.m.k Pn16.   
Hitamælar skulu vera af vandaðri gerð með málmhúsi og brunni niður í vatnsrásina, 
kvarði skal vera í °C og mælisvið í samræmi við notkun. 
Þrýstimælar skulu vera olíufylltir með mælaloka á tengilögn, kvarði í bar eða kPa og 
mælisvið í samræmi við notkun. 
Tæmingarlokar skulu vera með slöngustút. Útloftanir skulu vera með sjálfvirkri afloftun. 
Afhenda skal setja upp og tengja tæki og búnað í tengigrind. Afköst og stærð tækja 
samkvæmt kerfismynd. 
Magntölur eru stykki. Innifalinn er allur kostnaður við fullnaðarfrágang að undanskilinni 
raftengingu. 

3.3.3 Dælur 
Dælur skulu vera miðflóttaaflsdælur með innstreymi á öxulstefnu (end-suction) og 
útrennsli upp, gerð fyrir hitakerfi með vatni, hitastig 0-80 °C. Afköst samkvæmt 
teikningum. Dælur skulu vera með húsi og dæluhjóli úr steypujárni GG-25 eða 
samsvarandi. Öxull skal vera úr ryðfríu stáli og öxulþétti af vandaðri gerð í samræmi 
við notkun. Stærð tengistúta DN80.  Lágmarksnýtni miðað við uppgefin afköst er 60%. 
Dælumótor skal vera sambyggður dælu 3x400 V, gerðir fyrir hraðastýringu með 
tíðnibreyti, þéttleikaflokkur a.m.k IP 44. með innbyggðri yfirhitavörn. 
Dælur skulu standa á gólfi, boltaðar á undirstöður samkvæmt forskrift framleiðanda og 
tengdar vatnslögnum.  Steypa skal undirstöðu, upphækkun amk. 100 mm að hæð undir 
dælur. 
Magntölur eru stykki. Inifalið í einingaverðurm skulu minnkanir, mótflangsar, festingar 
og fullnaðarfrágangur að undanskilinni raftengingu. 

3.3.4 Stjórntæki. 
Verktaki skal afhenda og setja upp hraðabreyta, nema og mótorloka til tengingar við 
stýrikerfi. Setja skal upp stjórnloka, og stúta og vasa fyrir nema og tengja við pípulögn 
í samráði við rafverktaka, rekstraraðila og samkvæmt forskrift framleiðanda 
stjórntækja. Sérstaklega skal gæta þess að nemahús hitanema séu af réttri gerð og 
nái inn í vatnsrás á móti vatnsstraum. 
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► Hraðabreytar skulu vera tíðnibreytar, samhæfðir dælumótorum með inn- útganga 
til tengingar við stýrikerfi. 

► Mótorloki 41ML1 skalu vera fjölstöðu fyrir stiglausa stýringu, samhæfðir 
stjórnstöðvum.  Lokar skulu vera með húsi úr steypujárni GG-25, spindli og loku úr 
ryðfríu stáli.  Tengingar skrúfaðar eða flangsar.  Þrýstiflokkur a.m.k Pn10.  Mótor 
skal vera gírmótor eða samsvarandi, sambyggður loka, með fjöður sem lokar við 
straumleysi.    

► Hitanemar 41HN1-41HN3 í vatnsrásum skulu vera fjölstöðu, Pt100 með 
nemahluta í brunni.  Mælisvið í samræmi við notkun skv. kerfismyndum. 

► Útihitanemi 41HN5 skal vera fjölstöðu, Pt100 með nemahluta regnþéttu húsi.  
Mælisvið í samræmi við notkun skv. kerfismyndum. 

► Útihitanemi 41HN6 skal vera fjölstöðu, Pt100 með nemahluta regnþéttu húsi. 
Nema skal vera með geislahlíf, úr áli.  Mælisvið í samræmi við notkun skv. 
kerfismyndum. 

► Þrýstinemar nemi 41ÞN1, ÞN3 skulu vera fjölstöðu, 4-20 mA,.  Mælisvið í 
samræmi við notkun skv. kerfismyndum. 

Magntala er stykki. Innifalinn er allur kostnaður við stjórntæki og uppsetningu þeirra. 

3.3.5 Snjóbræðsluslaufur 
Snjóbræðslulagnir skulu vera úr suðuhæfu PPr-plasti, þrýstiflokkur Pn10, SDR11.  
Lagnir skulu a.m.k. þola vinnuþrýsting 1200 kPa við 20°C, 900 kPa við 40°C og 600 
kPa við 60°C miðað við 50 ára endingartíma og öryggisstuðul 1,5. 
Lagnirnar skulu lagðar á þjappað grúsarlag og fyllt yfir með sandi eða þjappanlegu 
jöfnunarlagi án hvassra brúna sem gætu skaðað pípur. Ekki er leyfilegt að keyra yfir 
lagnirnar nema á þeim sé vatns- eða loftþrýstingur. Lagnir skulu lagðar í beinum línum 
milli stefnubreytinga og samsíða lagnir með jöfnu millibili. Nota skal fjarlægðarklemmur 
við allar stefnubreytingar og með hámark 4 m millibili á beinum lögnum. Lagnir skulu 
tengdar dreifikistum í ásoðnum stútum.  Snjóbræðsluslaufur skulu vera í heilum rörum 
án samskeyta milli tengistúta á dreifikistumum.  
Magntala er lengdarmetrar af fullfrágengnum lögnum og stykki af tengingum við 
núverandi lagnir. Innifalin skulu fjarlægðar- og tengistykki. 

3.3.6 Stofn- og dreifilagnir í jörð 
Leggja skal stofn- og dreifilagnir frá tæknirými að dreifikistum í jörð. Pípur skulu vera 
úr suðuhæfu plasti, PPr-plasti, Þrýstiflokkur Pn 10, SDR11, sama efni og 
snjóbræðslulagnir, þrýstiflokkur Pn10.  Lagnir skulu a.m.k. þola vinnuþrýsting 1200 kPa 
við 20°C, 900 kPa við 40°C og 600 kPa við 60°C miðað við 50 ára endingartíma og 
öryggisstuðul 1,5.  
Stofnlagnir í jörð skulu vera foreinangruð með PUR einangrunarfrauði og PE plastkápu 
utanum einangrun. Tengilagnir að dreifikistum eru án einangrunar. 
Allar samsetningar og stefnubreytingar skulu vera með suðum og  
verksmiðjuframleiddum tengistykkjum úr sama efni og pípur. Ganga skal frá 
samskeytumm kápuröra með frauðeinangrun og herpihólkum samkvæmt forskrift 
framleiðanda.  
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Pípur skulu lagðar á 150 mm sandlag og fyllt yfir með sandi. 
Staðsetning lagna skal ekki víkja meira en 20 cm í plani.  Ekki má hylja lagnir fyrr en 
þær hafa verið þrýstiprófaðar og verkkaupa hefur verið gefinn kostur á að taka þær út 
og þær verið samþykktar. 
Magntala eru lengdarmetrar röra mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skal 
innifalið allt efni og vinna við lagnir, svo sem tengistykki, suður, þétting samskeyta, 
frágangur stúta og hlífðarhólkar, einnig söndun undir og í kringum lagnir.  

3.3.7 Einangrun 
Einangra skal hitalagnir í framrás frá mælagrind að uppblöndun snjóbræðslu með 30 
mm steinullarhólkum með trefjastyrktum ál-/pastdúk á ytra byrði.  Öll samskeyti 
einangrunar skal þétta með 50 mm állímborðum. 
Magntala er lengdarmetrar af lögnum sem einangra skal, í einingarverðum skal 
innifalinn allur kostnaður við einangrun lagna. 

3.3.8 Dreifikistur og lagnastokkar 
Lagnastokkar fyrir dreifikistur snjóbræðslu skulu vera verksmiðjuframleiddur úr PE-
plasti með stálkarmi og steypujárnslokum. Í lagnastokkum skal vera pláss fyrir 
tengingar stofnlagna og dreifikistur (fram- og bakrás) með stofn- og tengilokum. 
Gegnum hliðar skulu vera göt fyrir snjóbræðslulagnir og niðurfallsstútur í botni 
lagnastokks. Lagnastokkur skal settur á þjappað undirlag miðað við að lok komi í hæð 
frágengins yfirborðs. Í gögnum er gert ráð fyrir 3600mm lagnastokkum fyrir dreifikidtur 
með 26-28 slaufur. Krefjist útfærsla verktaka lengri lagnastokka skal sú lenging innifalin 
í einingaverðum. 
Dreifikistur skulu vera úr suðuhæfu plasti, PPR, sama efni og stofnlagnir snjóbræðslu. 
Á tengingum stofnlagna skulu vera stopplokar. Dreifikistur skulu vera með ásoðnum 
tengistútum með stillilokum á fram og bakrás og hitamælum á bakrás.  Dreifikistur skulu 
settar upp í lagnastokkum utanhúss og tengdar við stofn- og snjóbræðslulagnir. 
Magntölur eru fjöldi af dreifikistum og lagnastokkum. Í einangaverðum skal innifalinn 
allur kostnaður við viðkomandi verklið þ.m.t tengingar. 

3.3.9 Prófanir á lögnum 
Hitalagnir í jörð skal þrýstiprófa með vatni í samræmi við forskrift framleiðanda. Prófun 
skiptist í forprófun, aðalprófun og lokaprófun: 
► Forprófun: Þrýstiprófun við 1,5xhámarks vinnuþrýsting 1,5x500=750 kPa., 

Endurfyllt í þrepum og þrýstingsfall mælt samkvæmt forskrift. 
► Aðalpróf: Þrýstingslækkun á fyrirskrifuðu tímabili mæld í samræmi við forskrift. 
► Lokapróf: Þrýstingur settur á í þrepum, 100/1000 kPa á víxl. 
Við þrýstiprófun skulu allar lagnir og samsetningar yfirfarnar. 
Niðurstöður þrýstiprófunar skulu færðar inn í prófunarskýrslu sem afhendist 
eftirlitsmanni verkkaupa.  Eftirlitsmanni skal tilkynnt um tímasetningu þrýstiprófunar 
fyrirfram. 
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Á framkvæmdatíma skal fylgjast með og halda  200-400 kPa vatns- eða loftþrýsting á 
lögnum.  Komi upp lekar á verktíma skal lagfæra þá og tryggja að lagnir séu þéttar og 
undir þrýsting. 
Gefa skal heildarverð á þrýstiprófun lagna og þrýsting á framkvæmdatíma. 

3.3.10 Áfylling og lofttæming 
Þegar vinnu við lagnir er lokið og kerfin þrýstiprófuð skal skola kerfi vandlega út og fylla 
á kerfi með vatni úr bakrás hitaveitu. Þegar fyllt hefur verið á lagnkerfi gegnum 
áfyllingarstúta skal gangsetja dælur. Lofttæma skal kerfin vandlega með því að opna 
fyrir eina dreifikistu í einu og keyra með öflugu gegnumrennsli í amk. 30 min fyrir hverja 
dreifikistu eða þar til ekki kemur loft í loftskilju. 
Magntölur eru heild fyrir áfyllingu og lofttæmingu.  

3.3.11 Stilling hitakerfis 
Stilla skal heildarrennsli á uppgefin gildi með stillilokum og hraðstýringum dæla. Læsa 
skal stillingum stilliloka þannig að hámarksopnun verði á innstilltu gildi. Stilla skal 
rennsli í hitaslaufum með stillilokum á dreifikistum þannig að alla r slaufur kólni jafnt, 
leyfilegt frávik bakrásarhita er +/- 1,0°C. Gera skal ráð fyrir endurstillingu þegar álag er 
komið á kerfi að hausti, útihiti undir 0°C. 
Gefa skal heildarverð stillingar. Allur kostnaður við rennslisstillingar skal innifalinn í 
verði. 

3.3.12 Málun lagna 
Mála skal allar stállagnir í tengiklefa með grunni og tveimur umferðum af rauðu 
olíulakki. 
Gefa skal heildarverð fyrir þennan verkþátt.  

3.3.13 Merking lagna 
Stoplokar stofnlagna ásamt stjórn- og inntakslokum skal merkja með 
verksmiðjuframleiddum merkiskiltum. Á skilti skal tilgreina hlutverk loka með texta 
prentuðum á plaststrimla. Merkja skal alla stjórnloka dælu og annan búnað í tengigrind 
með merkiskiltum sem tilgreina kerfisheiti, kerfisnúmer og númer skv. kerfismynd. 
Merkja skal loka og væúað í vökvunarkerfi undir þessum lið. 
Innaná hurð við tengigrind skal setja plastaða kerfismynd í ramma. 
Gefa skal heildarverð fyrir þennan verkþátt. 

3.3.14 Rekstrargögn 
Verktaki skal útbúa og leggja fram í handbók eftirfarandi upplýsingar: 
► Tækjalista með nafni framleiðenda, tegund og stærð allra tæka svo sem loka, 

mæla, dælu, varmaskiptis og annars búnaðar í hitakerfum. 

► Lista með upplýsingum um sölu- og þjónustuaðila allra tækja. 

► Tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar framleiðanda, á ensku eða 
norðurlandamáli öðru en finnsku. 

► Stilliskýrslu með rennslisstillingum. 
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► Teikningar og kerfismyndir hönnuða. 

► Allur texti skal vera vélritaður eða prentaður. 

► Upplýsingar um loka og tæki í neysluvatnslögnum svo og þrifatæki skulu fylgja 
þessum kafla. 

Rekstrargögn fyrir vökvunarkerfi skulu innifalin undir þessum lið.  Rekstrargögn skulu 
liggja fyrir áður en úttekt kerfa fer fram. 
Magntala er heild. Innifalinn er allur kostnaður við gerð rekstrarhandbókar. 
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4 Rafkerfi 
4.0 Almenn atriði 
4.0.1 Verksvið 
Verkið felst í að útvega, setja upp, tengja og ganga að fullu frá öllum raflögnum 
samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum á knattspyrnuæfingasvæði Þróttar í 
Laugardal. Á þessu svæði skal gera tvo upphitaða æfingavelli með gervigrasyfirborði. 
Gengið verður frá tæknikerfum í nýju tæknirými suðvestan valla . Umhverfis völlinn 
kemur ný vallarlýsing sem þegar hefur verið boðin út og er því ekki er hluti þessa 
útboðs.  Um er að ræða fullnaðarfrágang á raflögnum/lagnaleiðum fyrir vallarsvæðið 
og tæknirými. Verkið inniheldur meðal annars eftirfarandi verkþætti: 
Lágspenna: 
► Vinnurafmagn og bráðabirgðalögn 
► Heimtaug og sökkulskaut 
► Töflur og rafbúnaður í töflum 
► Ljósa- og tenglalagnir 
► Lampar 
► Raflagnir á æfingavöllum 
► Stýrikerfi lagnakerfa 
► Rekstrargögn lágspennu-/smáspennukerfa 

Verktaki skal leggja raflagnir og framkvæma þá vinnu sem lýst er í verklýsingu þessari 
og á teikningum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem til verksins 
þarf til þess að skila verkinu fullunnu, með tækjum fullfrágengnum og tilbúnum til 
notkunar. Þetta gildir nema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu þessari eða á 
teikningum. Umhirða á verkstað skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir 
fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa þar að lútandi. Verktaki skal sjá svo um að 
efnisafgangar og umbúðir séu fjarlægðar jafnóðum eða að minnsta kosti vikulega. 

4.0.2 Reglugerðir og vinnubrögð  
Allt efni, vinna og frágangur skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglna/reglugerða 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR), Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) og ÍST200. 
Raflagnaefni og búnaður þess, svo og öll tæki og lampar skulu samþykktir af 
raffangaprófunum sem HMS viðurkennir. Um reglugerðir o.þ.h. vísast að öðru leyti til 
hinna almennu tilboðs- og útboðsskilmála í útboðslýsingu. 
Verktaki sem tekst þetta verk á hendur, ber fulla ábyrgð á því gagnvart verkkaupa og 
rafveitu og gagnaveitu, eða öðru sem hin uppsettu rafkerfi tengjast. Verktaki skal 
tilkynna verkið til OR. Verktaki skal einnig uppfylla kröfur HMS um brunamál, Póst- og 
fjarskiptastofnunar og Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

4.0.3 Vinnu- og efnisgæði 
Öll vinna skal framkvæmd af vönum fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta. Allt 
raflagnaefni og rafbúnaður skal vera nýtt, vandað og fullnægja viðeigandi EN staðli eða 
öðrum viðeigandi staðli þar sem það á ekki við. Verktaki skal með nægum fyrirvara 
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leggja fram lista til samþykktar með öllum nauðsynlegum upplýsingum um það efni 
sem hann óskar að nota. 

4.0.4 Eftirlit 
Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og 
öllu framkvæma  verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans. 
Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í 
húsinu. Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar 
framkvæmdir í verkinu, þannig að ekki standi á raflögnum. 

4.0.5 Úttekt og prófanir 
Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í 
öllum atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við 
framkvæmd verksins, svo sem lagnaleyfi, heimtaug og samþykkt vegna botnúttektar 
byggingarfulltrúa á verkinu. Allur prófunarskyldur rafbúnaður skal vera samþykktur af 
raffangaprófun og sem HMS samþykkir. 

4.0.6 Upplýsingar og uppdrættir 
Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna 
sér aðstæður á staðnum og alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef 
nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákvarða, 
eftir hverju skal fara. Fá skal samþykki verkkaupa eða umsjónarmanns hans fyrir öllum 
frávikum frá uppdráttum.  
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar eru eftir að verkið er 
hafið og skila verkkaupa einu eintaki af leiðréttum teikningum í seinasta lagi 7 dögum 
eftir verklok. Gæði leiðréttinganna þarf að vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. 
allar línur gerðar með reglustiku en í rauðum lit. Verktaki skal útvega upplýsingar um 
öll tæki, sem hann leggur til og afhenda verkkaupa. 
Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok, sem veldur 
því að breyta þarf teikningum, skal verktaki bera allan þann kostnað á þeim hluta við 
gerð reyndarteikninga sem eru nauðsynlegar vegna úttektar skoðunarstofu. 

4.0.7 Magntaka 
Allur kostnaður við fullnaðarfrágang skal vera innifalinn í einingarverði. Magntölur eru 
leiðbeinandi “netto”-magn (stk., metrar o.s.f.v), mælt af teikningum, en afskurður, 
rýrnun og allt tengingar- og lagnaefni sem þarf til að verkið verði fullfrágengið, skal vera 
innifalið í einingarverðum.  
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4.1 Lágspenna 
4.1.0 Almennt 
Verktaki skal útvega, setja upp, leggja, tengja og ganga að fullu frá öllum raflögnum 
samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum fyrir æfingavelli og tæknirými. 

4.1.1 Vinnurafmagn og bráðbirgðalögn  
Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við 
framkvæmdir á byggingarstað. 
Verktaki skal útvega raffæðingu og nægilegan fjölda af tenglatöflum til að þjónusta alla 
þá sem við verkið vinna. 
Til snertispennuvarna skal nota lekastraumsrofa 0.03 A. 
Dreifiskápar fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og 
raflagnir og búnaður  allur, skal vera af vandaðri gerð og skal hann þola þá meðferð 
sem vænta má. Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar allra 
jarðtengingarskyldra raflagna, tækja og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal 
hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á sama hátt og innan sömu pípu eða 
kápu og straumfarataugar. 
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri aðalrofum. Sem 
aðalrofa má nota jarðstraumsliða. 
Verktaki skal fjarlægja allar bráðabirgðalagnir, þegar verkinu er lokið. 
Magntala er heild. Innifalið skal vera öll framangreind  atriði, allt fullfrágengið, bæði efni 
og vinna.  

4.1.2 Heimtaug og sökkulskaut 
Verktaki skal sækja um 3 fasa 200A heimtaug fyrir vallarsvæðið, ásamt því að sjá um 
tengingu hennar við aðaltöflu TA1.1 sem staðsett er í tæknirýminu. Verktaki skal einnig 
leggja og tengja sökkulskaut í tæknirými 10mm2 jarðvír neðst í sökkulvegginn og tengja 
hann við PEN skinnu aðaltöflunnar.    
Verktaki skal sjá um öll samskipti við Veitur. 
Magntala er heild, fyrir heimtaug, en metrar fyrir jarðvír. Innifalið tenging á heimtaug í 
aðaltöflu, allur tengibúnaður við heimtaug,allar tengingar á jarðvír.   Allur tengibúnaður 
ásamt festingum, víralásar, tengingar, endabúnaður fyrir jarðvír kringum tæknirýmið. 
Allt fullfrágengið, bæði efni og vinna.    

4.1.3 Aðaltaugar 
Verktaki skal útvega, leggja og tengja aðaltaugar sem hér segir: 
► 5x25mm² Cu kvísl frá aðaltöflu TA1.1 að stjórntöflu flóðlýsingarkerfis fyrir 

æfingavellina TG1.1. 
► 5x6mm² Cu kvísl frá aðaltöflu að stjórntöflu snjóbræðslukerfis æfingavalla TG1.2. 

Strengirnir eru lagðir á strengstiga í tæknirými. 
Magntölur eru metrar mældir af teikningum. Innifalið skal vera útvegun, lagning 
strengja t.d. í röri eða í jörðu og er ekki gerður greinamunur þar á í magnskrá, festingar 
á strengjum, tengingar, merkingar, endabúnaður og fullnaðarfrágangur, bæði efni og 
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vinna. Gröftur, söndun, aðvörunarborði og frágangur á skurði er innifalið í 
einingarverðum strengja í jörðu. 

4.1.4 Töflur 

 Töfluskápar  
Verktaki skal útvega, festa og ganga frá eftirfarandi töfluskápum: 
► Aðaltafla TA1.1 í nýju tæknirými við æfingavelli  
► Tafla fyrir inntak ljósleiðara 
Verktaki skal útvega, setja upp og ganga frá að fullu töflu TA1.1        
Skápur skal vera læsanlegur  með lykli og af varnarflokki IP54. 
Innifalið skal vera allt nauðsynlegt efni sem þarf til uppsetningarinnar og telst hluti af 
skáp. 
Rafverktaki skal gæta þess að þeir skápar sem hann býður, rúmi allan þann búnað 
sem gert er ráð fyrir svo og ca. 30% aukapláss. Stærð og gerð skápa ákvarðast því af 
verktaka en skal samþykkjast af verkkaupa áður en þeir eru settir upp. Verktaki skal 
setja upp skápana og koma fyrir búnaði í þeim. Verktaki skal skila tillögu að útliti á 
töflum. 
Töflur skulu að öllu leyti lausar við ryk og önnur óhreinindi  áður en búnaður verður 
settur í þær. 
Allir hlutir í töflu skulu greinilega merktir. Greinar skulu merktar og númeraðar skv. 
einlínumyndum. 
Ekki skal nota plastbönd með áþrykktum stöfum (Dymo) heldur varanleg merki t.d. 
Brother. 
Verktaki skal setja einlínumynd í plastvasa á innanverða töfluhurð hvers töfluskáps.  
Festa skal plastvasann smekklega á hurðina.  
Öll töfluvinna skal vera snyrtileg og fagmannlega unnin. 
Vírar leggist í lokuðum plastbökkum, eða eftir öðrum sambærilegum leiðum sem 
auðvelt er að komast í. Ganga skal fagmannlega frá öllum endum. 
Allur vír í skápum skal vera fínþættur, mjúkur töfluvír. Á vírenda skal setja klemmda 
vírhólka áður en þeir eru tengdir. 
Magntölur eru heild og  stykki talin af teikningum. Einingarverð  eiga við fullfrágengnar 
töflur með uppsetningu, grindum, skinnum (fasa- núll- og jarðskinnur), hurðum og 
ristum fyrir loftræsingu þar sem við á og hlífum. Innifalið skal vera mælingar, spjöld, 
lok, festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur og lok. Rafbúnaður í töfluskápa er 
talinn með öðrum  verkliðum. 

 Rafbúnaður í töflukössum 
Í töflukössum skal koma fyrir þeim búnaði og tækjum sem sýnd eru á uppdráttum 
og/eða er getið í lýsingu þessari. (Skulu þeir vera vel rúmir og skal vera tiltölulega  
auðvelt að bæta í þá ef á þarf að halda síðar). Núll og jarðskinnur skulu settar, eftir því 
sem við á, miðað við þann búnað, sem tengja þarf. Ekki skal setja nema eina taug 
undir hverja skrúfu núll og jarðskinna. Innifalið skal vera festingar, tengingar, 
merkingar, strengskór og annað sem til tengingar þarf. 
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Staðlar: EN60947-1, EN60947-2, EN60947-4-1, 
► Aflrofar 

Verktaki skal leggja til aflrofa í samræmi við magntöluskrá og einlínumynd.  
Allir aflrofar skulu vera sjálfvirkir rofar með sambyggðum / útskiptanlegum 
varnarbúnaði, framleiddir og prófaðir í samræmi við EN 60947. Aflrofar skulu vera með 
innbyggðum stillanlegum yfirálags- og skammhlaupsvörnum og tímatöf.  Stillanlegar 
varnir aflrofa skulu hæfa þeim rofa sem boðinn er, straumþol á viðkomandi útgangandi 
streng og í samræmi við uppgefin stilligildi sem fram koma á einlínumyndum. Verktaki 
skal stilla varnir fyrir aflrofa og skal hann gera það í fullu samráði við verkkaupa eða 
fulltrúa hans / hönnuði. Skammhlaupsgeta þeirra skal vera  að lágmarki ICS 35kA.   
► Álagsvarrofar 
Álagsvarrofar með skrúfuðum bræðivörum skulu gerðir fyrir 63A málstraum. Stærðir 
bræðivara koma fram á einlínumyndum, setja skal botnhringi í varrofa í samræmi við 
stærð bræðivara. 
► Sjálfvör 
Öll sjálfvör skulu vera með yfirálags- og skammhlaupsvörn. Málstærðir skulu vera  
samræmi við magntöluskrá og einlínumynd. Rofgeta þeirra skal vera minnst 10kA. 
Fleirpóla greinar eiga að setja sjálfvarið út ef einn póll verður yfirlestaður. 
► Lekarofar 
Lekarofar skulu allir vera með skammhlaupsvörn með útleysingu við 30mA. Málstærðir 
skulu vera  samræmi við magntöluskrá og einlínumynd. Rofgeta þeirra skal vera minnst 
10kA  
► Kraft- og stýriliðar (spólurofar)   
Kraft- og stýriliðar skulu vera af viðurkenndri gerð fyrir 230V AC / 400V AC spennu og 
notkunarflokk AC5a. Þeir skulu vera gerðir fyrir festingar á DIN skinnu, með 
prufuhnapp og ljósdíóðu. Málstærðir skulu vera  samræmi við magntöluskrá og 
einlínumyndir.  
► Tengiklemmur, raðklemmur, víring og merkingar 
Tengiklemmur og raðklemmur skal setja samkvæmt töfluteikningum og þar fyrir utan 
eftir þörfum. Skrúfur raðtengja skal ekki klemma beint á víraenda. Undir þennan lið 
fellur öll víring fyrir allar töflur. Allar taugar milli rafbúnaðar og raðtengja skulu lagðar í 
þar til gerðar taugarennur. 
Vör, rofar, raðklemmur og taugar skulu allar þannig merktar, t.d. með tölu og 
bókstöfum. Auðvelt skal vera að sjá hvar hver taug á að tengjast og fyrir hvað 
viðkomandi taug er.  
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun, uppsetning, tenging og 
fullnaðarfrágangur. Tengiklemmur, raðklemmur, taugarennur, víring, merkingar og 
hersla eru magnteknar sem heild í öllum töflum. 

4.1.5 Strengjaleiðir 
Allar sýnilegar pípur skulu vera galvanhúðaðar stálpípur. Festar á þar til gerða stóla. 
Þar sem aðallagnaleiðir eru skal nota strengstiga / netstiga /strengrennu. 
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Verktaki skal leggja allar pípur, strengstiga og dósir fyrir rafbúnað lagnakerfa þ.e.a.s. 
fyrir snjóbræðslukerfi og vökvunarkerfi.   
Í öllum helstu lagnaleiðum eru gerð göt fyrir lagnir gegnum steyptar plötur og veggi. 
Verktaki skal gera göt gegnum steypta veggi og plötur þar sem ekki er tekið úr fyrir 
lögnum. Engin göt má gera án samráðs við umsjónarmann verkkaupa. Öll göt 25mm 
og minni skulu vera innifalin í öðrum einingarverðum lagnaleiða.  

 Pípur 
Pípur skulu vera af viðurkenndri og vandaðri gerð. 
Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun tauga eða strengja 
geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum við ídrátt. Til 
varnar því, að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr pípuendum. Í alla 
töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta og /eða nippla.  
Utanáliggjandi sýnilegar pípur skulu vera 20mm stálpípur.   
Magntölur eru metrar mældir af teikningum.Innifalið skal vera fullnaðarfrágangur á 
pípum þ.m.t. nipplar, beygjur, mælingar, samsetningarhólkar, festingar, skurður í 
einangrun, borun í trégrind og vikurfræsing. Utanáliggjandi pípur skulu spenntar á 
veggi eða loft. Ekki er gerður greinarmunur á því í magntöluskrá.  

 Strengstigar / netstigar 
Verktaki skal setja upp strengstiga skv. teikningum. Miðað er við rafgalvanhúðaða 
netstiga. Skilrúm í strengstiga til að aðskilja lagnir lágspennu- og smáspennulagna. 
Strengstigar skulu vandlega festir og skal farið eftir fyrirmælum framleiðenda hvað 
varðar fjölda berandi punkta. Tengja skal bakka saman með þar til gerðum löskum. 
Strengstigarnir skulu hvíla á okum, sem festir eru við loft og/eða veggfestum sem 
festast við burðarbita. Tækjaplötur fyrir tengidósir og tengla skulu vera frá framleiðanda 
strengstiganna. Strengstigar mega hvergi fara heilir í gegnum göt á milli brunahólfa, 
þétta skal í gatið milli brunahólfa með viðurkenndu brunaþolnu þéttiefni. 
Í alla strengstiga skal leggja 10mm2  beran eirvír til spennujöfnunar. Vírinn skal tengja 
við stiga/netstiga með hæfilegu millibili, mest 4000mm millibili. Óeinangraður jarðvír til 
tengingar á strengstiga er magntekinn undir lið 4.1.6.4. 
Magntölur eru metrar mældir af teikningum. Innifalið eru burðarokar, beygjur, té, 
festingar, skilrúm, laskar, festingar, tækjaplötur og  fullnaðarfrágangur. Einnig gerð og 
frágangur gata í gegnum veggi. 

4.1.6 Ljósa- og tenglalagnir 

 Dósir 
Dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð, gerðar fyrir þann búnað sem koma á í þær. 
Dósir skulu þannig settar að þær jaðri við endanlegan fleti. 
Öllum dósum ber að skila með loki eða tæki, eins  og við á hverju sinni. 
Utanáliggjandi tengidósir  fyrir strengjalagnir skulu vera plastdósir. Dósir þessar skal 
merkja með greinarnúmeri  eða kerfisnúmeri. Dósir skulu vera af varnarflokki IP44.   
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Allar tengidósir lágspennukerfis skal merkja í samræmi við einlínumyndir og 
grunnmyndir. Skápaheiti og greinarnúmer skal koma fram á merkingu. Dæmi TA1.1 - 
F1.1 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Dósir eru stykki talin af teikningum. 
Einingarverð eiga við útvegun, uppsetningu og fullfrágengnar dósir með lokum, 
togfestum, öllum festingum, merkingar og tilheyrandi efni. Gerð og frágangur gata fyrir 
dósir í léttum veggjum/loftum er innifalið í einingarverðum dósa. Í magnskrá er ekki er 
gerður greinamunur á því hvort dósir í veggjum séu í steyptum eða léttum veggjum. 

 Tenglar 
Tenglar skulu gerðir fyrir a.m.k. 16A málstraum miðað við 230V og 50Hz. sé annars 
ekki getið sérstaklega getið á teikningum eða tilboðsskrá. Tenglar skulu vera af 
varnarflokki IP44.  
Tenglar skulu gerðir fyrir jarðtengingu og vera frá sama framleiðanda og rofar þ.e 
tilheyra sömu línu og hafa sama lit. Nota skal raðefni þar sem það á við. 
Tenglarnir skulu vera utanáliggjandi Schuko tenglar eða samsvarandi.  
Alla tengla skal merkja í samræmi við einlínumyndir og grunnmyndir. Skápaheiti og 
greinarnúmer skal koma fram á merkingu.  Dæmi T1.1 - F1.1 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun efnis, uppsetning, tenging, 
merkingar og fullnaðarfrágangur.  

 Rofar 
Rofar skulu gerðir fyrir a.m.k. 10A málstraum miðað við 230V og 50Hz sé annars ekki 
getið sérstaklega getið á teikningum eða tilboðsskrá. 
Rofar skulu vera frá sama framleiðanda og tenglar þ.e. tilheyra sömu línu og hafa sama 
lit.  Nota skal raðefni þar sem það á við. 
Þrýstirofar (með ljósi) skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 10A málstraum miðað við 230V og 
50Hz.   
Rofar í rökum rýmum og útirofar skulu allir vera af varnarflokki IP44 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun efnis, uppsetning, tenging, 
merkingar og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna.  

 Raftaugar,  vír og lausataugar 
Raftaug skal vera einþáttur plasteinangraður eirvír, tregbrennanleg skv. 
brunaþolsflokki IEC 60332-1. 
Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur haldist fyrir sama 
fasa alls staðar í raflögninni. 
Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt forskrift HMS. 
Magntölur eru metrar. Innifalið í magntölum skal vera fullnaðarfrágangur með útvegun, 
ídráttur og tenging á vír og lausataugum. Magntölur fyrir vír er lengdarmetrar af pípum 
margfaldaðar með 4.5 þar sem 1.5mm² vír er notaður.  Þar sem sverari  vír er notaður 
er miðað við lengdarmetra af pípum margfaldaður með vírafjölda í pípum.  

 Plaststrengir 
Plaststrengir skulu vera brunatregir skv. brunaþolsflokki IEC 60332-1.  
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Um gildleika strengja vísast til einlínumynda af skápum og lögnum. Lágmarksgildleiki 
leiðara í aflstrengjum skal vera 1.5mm2 .  
Plaststrengir sem lagðir eru frá töflum, tengikössum eða tengidósum skulu merktir 
viðkomandi töflu og greinanúmeri samkv. einlínumynd. Merkingar skulu gerðar með 
varanlegum hætti á merkispjöld, sem þrædd eru í plasthólk og fest við streng með 
tveimur plastböndum. Merkt skal í báða enda. Vanda skal frágang strengja í 
nipplagegnumtökum. 
Magntölur eru metrar mældir af teikningum. Innifalið er fullnaðarfrágangur með 
útvegun, uppsetningu, tengingu og merkingu strengja.   

4.1.7 Lampar 
Lampa skal setja upp samkvæmt eftirfarandi skrá: 

 
L2 – Neyðarlýsing/Útljós   
Perufjöldi og gerð: Sílogandi LED út ljós með 

sjálfprófunarbúnaði og viðeigandi 
merkjum.   
Logtími eftir straumrof, minnst 1 klst. 
Lampi festur á vegg, loft eða hangandi 
frá lofti. 

 
   

 

Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið skal vera útvegun, uppsetning og 
nýjum perum. Allar nauðsynlegar festingar fyrir lampa, tengjum, snúrum og nipplum og 

L1 – Tæknirými   
Perufjöldi og gerð: Rakaþéttur lampi, neðan á loft. 

LED 5500lm. IP54 

 

Lengd: 1500mm 
Breidd: 135mm 
Hæð: 100mm 

   

L3 – Útiljós á vegg     
Perufjöldi og gerð: LED 10W, á vegg 

 

Straumfesta: Rafeindastraumfesta 
Þéttleiki:  Minnst IP54 
Litur lampa: 
Þvermál: 
Hæð: 

Koksgrár 
260mm 
135mm 
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öðru sem til þarf til að ganga að fullu frá og tengja lampann skal einnig fylgja með, 
innifalið bæði efni og vinna. 

4.1.8 Lagnir í jörðu 

 Pípur í jörðu 
Miðað er við Reykjalundarpípur eða sambærilegar. Pípurnar skulu lagðar í harpaðan 
sand á a.m.k. 500mm dýpi, miðað við endanlegt yfirborð jarðvegs. Sandur skal vera 
harpaður sjávarsandur, kornastærð mest 8mm (Björgunarsandur eða sambærilegur). 
Beint yfir pípur skal leggja krómgulan plastborða, þó ekki nær þeim en 30mm. Eftir að 
strengpípur hafa verið lagðar og áður en fylling yfir þær hefst, skal öllum pípuendum 
lokað með plastlokum. Verktaki skal útvega og leggja 75mm PEH- pípur í jörð fyrir 
ljósamöstur og lagnabrunna.   
Gröftur, söndun, aðvörunarborði og frágangur á skurði er innifalið í einingarverðum fyrir 
skurði. 
Magntölur eru metrar mælt af teikningum.  Magntala er  lengdarmetrar pípna í skurði.  
Innifalið skal vera pípur og annað sem þarf til fullnaðarfrágangs. 

 Ídráttarbrunnar á lóð 
Verktaki skal útvega og grafa fyrir ídráttarbrunnum á þeim stöðum sem sýndir eru á 
uppdráttum.  Fylla skal að brunnum þjappalegu fyllingarefni, sem vélþjappast í mest 
0,3m lögum. Brunnar skulu vera í sömu hæð og endanlegt yfirborð vallar. Brunnar 
skulu vera ø600mm brunnar, 600mm að dýpt, með stálloki. Brunnur skal vera með 
dreni í botni.  Brunnar þessir eru fyrir stofnlagnir frá tæknihúsi að staðsetningum mastra 
við gervigrasvellina.   
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið skal vera fullnaðarfrágangur þ.m.t. 
útvegun, uppsetning og frágangur, þar með talið gröftur, niðursetning, ásamt fyllingu 
að þeim, bæði efni og vinna.  

4.1.9 Rekstrargögn lágspennukerfa 
Verktaki skal útbúa og leggja fram í handbók í lok verks eftirfarandi upplýsingar: 
► Tækjalista með nafni framleiðenda, tegund og stærð alls búnaðar og tækja á öllum 

kerfum skv. upplistun í 4.1.0.  Gera skal grein fyrir öllum lampabúnaði þar sem fram 
kemur stærð og gerð pera í hvern lampa.    

► Lista með upplýsingum um sölu- og þjónustuaðila allra tækja og búnaðar. 

► Tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar framleiðanda, á ensku eða 
norðurlandamáli öðru en finnsku. 

Allur texti skal vera vélritaður eða prentaður. Rekstrargögn skulu liggja fyrir áður en 
úttekt kerfa fer fram. 
Magntala er heild.  Innifalinn er allur kostnaður við gerð rekstrargagna. 
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4.1.10 Úttekt á rafkerfum  
Í verklok skal verktaki sjá til þess að allar lagnir og öll rafkerfi veitunnar séu úttekin af 
löggildri skoðunarstofu.  Að því loknu skal verktaki skila inn prófunarskýrslu þar sem 
fram koma niðurstöður úttektarinnar. 
Magntala er heild.  Innifalið í þessum verkþætti skal vera öll vinna sem fylgir 
ofannefndu.  
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4.2 Smáspenna 
4.2.0 Almennt 
Verktaki skal útvega og koma fyrir eftirfarandi smáspennukerfum samkvæmt 
teikningum. Um er að ræða eftirfarandi kerfi: 
► Fjarskiptalagnakerfi. 
► Öryggiskerfi – Innbrota- og brunaviðvörun 
► Rekstrargögn smáspennukerfa. 
Tengikassar, pípur og dósir fyrir smáspennukerfi er magntekið undir tilheyrandi liðum 
undir kafla 4 magnskrá. 

4.2.1 Fjarskiptalagnakerfi 

 Almenn atriði 
Verktaki skal setja fjarskiptalagnakerfi fyrir bygginguna  og skila því fullfrágengnu og 
tilbúnu til notkunar. 
Sá aðili sem annast tengingar skal hafa reynslu við að tengja slík kerfi og geta bent á 
verk sem hafa verið unnin af honum. 
Allar lagnir skulu stjörnutengdar, þannig að leggja skal 8 víra streng frá tengiskápum 
að hverjum tölvu- og símatengli.  
Þegar fjarskiptalagnakerfið er fullfrágengið skal verktaki prófa og mæla allar lagnir og 
skila um það prófunarskýrslu, áður en úttekt verkkaupa fer fram. 
Allt fjarskiptalagnakerfið skal uppfylla „“Category 6“. 
Allir tölvu- og símastrengir skulu uppfylla “Category 6” í EIA/TIA TSB-36, þ.e.a.s. vera 
gerðir fyrir allt að 100 Mbs gagnaflutning. Millitengisnúrur fyrir krosstengibretti skulu 
uppfylla “Category 6”. 
Áður en verktaki pantar efni, þarf það að hafa hlotið samþykki verkkaupa, sjá ákvæði 
útboðsgagna. Þetta ákvæði er til að fyrirbyggja misskilning varðandi gerð efnis, en firrir 
ekki verktaka ábyrgð á að efnið uppfylli kröfur útboðsgagna. 
Strengjaleiðir fyrir fjarskiptalagnir eru magnteknar undir viðkomandi liðum í kafla 4.1. 

 Skápar 
Verktaki skal leggja til og ganga frá að fullu fjarskiptalagnaskápum fyrir 
fjarskiptalagnakerfið. Skápar skal vera fyrir 19” búnað, hillur fyrir tæki, lokum og 
strenglykkjum. Skápur skal vera 600mm að dýpt.  Í skáp skal verktaki setja tenglabretti 
með samtals 8stk. 230VAC  tenglum og skulu tenglar/tenglabretti vera hluti af 
einingarverði skáps. Vanda skal uppröðunar í skápum og skulu merkingar vera 
greinilegar. Verktaki skal deilihanna fjarskiptalagnaskápa.     
Leiðarstjórum eða öðrum festingum skal komið fyrir í skápnum fyrir legu 
krosstengisnúra  Þar sem reynist þörf skal í skáp setja nægjanlegar kraftmikla kæliviftu  
sem stýrist af hitastilli. Jarðbinda skal skápa með 10mm² jarðtaug, einnig skal jarðbinda 
milli leiðandi hluta innan skápa.  
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið skal vera útvegun og allt efni og vinna 
sem þarf til að setja upp og ganga frá skápum, þar með talið mælingar, undirbygging, 
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sökklar, festingar, merkingar, tenglabretti með samtals 8stk. 230VAC tenglum,grindur, 
hlífar, vírarennur, tengihausar, tengibretti, jarðskinna ásamt vinnu við  uppsetningu, 
tengingu og fullnaðarfrágang. 

 Fjarskipta- og tölvutenglar  
Verktaki skal leggja til viðurkennda einfalda/tvöfalda fjarskiptalagnatengla “Cat 6” skv. 
teikningum. Miðað er við RJ-45 tengla. Í veggjum skulu tenglar vera utanáliggjandi 
nema annars sé getið. Lok og rammar í sama lit og rofar og rafmagnstenglar. 
Tengiregla skal vera samkv. skv. ISO 11801 staðli. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið skal vera tenglar, lok, rammar, efni 
og vinna við að tengja og festa efnið, mælingar, borun, merking, og annað sem þarf til 
fullnaðarfrágangs. 

 Krosstengibretti 
Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja krosstengibretti í tengiskápum 
samkvæmt teikningum. 
Krosstengibrettin skulu vera gerð fyrir 19” staðlaða breidd af grind í skápum.  
Krosstengibrettin skulu hafa RJ-45 tengi fyrir krosstengisnúrur. Á bakhlið 
krosstengibrettanna skulu vera tengilistar, fyrir allar strengtengingar. Tengin eiga 
hvorki að vera skrúfuð eða lóðuð. Tengiregla samkv. ISO 11801 staðli.  
Gert er ráð fyrir 24 tengla krosstengibrettum í magntölum. 
Krosstengibrettin skulu vera af viðurkenndri gerð, uppfylla kröfur um gagnaflutning 
samkvæmt “Category 6”, sjá kafla um staðla hér á undan. 
Magntala er stykki.  Innifalið skal vera allt efni, tenging, merking, uppsetning prófun og 
fullnaðarfrágangur. 

 Merkingar tengibúnaðar 
Til merking,a á RJ-45 tengjum á krosstengibrettum í tengiskáp skal nota þar til gerð 
merkibönd með prentaðri merkingu. 
Verktaki skal merkja alla tölvutengla með prentuðum merkjum. Merkingar skulu vera 
varðar sliti með gegnsærri plasthlíf, eða á annan varanlegan hátt. Merkin skulu vera 
glær með svörtum stöfum. Tenglar fyrir síma og tölvur skulu aðgreindir með T fyrir 
tölvur, S fyrir síma og F fyrir annan fjarskiptabúnað. Tenglar skulu númeraðir í 
hlaupandi númeraröð eftir herbergjanúmerum skv. teikningum. 
Áður en verktaki merkir krosstengibretti og tengla, skal hann fá samþykki hönnuðar 
fyrir gerð merkistafa og merkingaraðferð. 
Öll RJ-45 tengi á krosstengibretti fyrir dreifilagnir (tengla) skulu merkt með sama 
númeri og tengillinn sem er á hinum enda dreifilagnarinnar. Tengjum skal raða á 
krosstengibretti í hækkandi númeraröð. Merki á að vera ofan við tengil. Aðgreina skal 
sérstaklega tengla fyrir beinar línur og tengla fyrir skiptiborð. 
Handskrifaðar merkingar eru ekki heimilaðar. 
Magntala er heild.  Innifalið skal vera merkingar á öllum tölvu- og símatenglum í 
herbergjum, ásamt merking,um á krosstengibrettum í skápum. 
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 Strengir 
Verktaki skal sjá um að útvega og leggja alla strengi og sjá um tengingu á strengendum 
og frágang þeirra í tenglum og tengiskápum. 
Allir dreifistrengir (lagnir frá tengiskáp að tenglum) skulu vera merktir. Merkingar skulu 
gerðar með varanlegum hætti á merkispjöld, sem þrædd eru í plasthólk og fest við 
streng með tveimur plastböndum. Merkt skal í báða enda. Handskrifaðar merkingar 
eru ekki heimilaðar. 
Strengir skulu vera 4 para (8 vírar), óskermaðir, með snúnum vírapörum, og uppfylla 
kröfur um gagnaflutning samkvæmt “Category 6”, sjá kafla um staðla hér á undan. 
Strenglengd frá tengiskáp að tengli skal aldrei vera meiri en 90 m. 
Leggja skal ljósleiðarastrengi single mode milli skápa. Allir strengir skulu vera prófaðir 
og uppfylla kröfur í samræmi við IEC 60332-1. 
Magntala er metrar mældir af teikningum. Innifalið skal vera útvegun á strengjum, efni 
og vinna við að draga í rör, leggja á strengstiga og ganga frá strengjum og vírum, þar 
með talið afeinangrun og tenging vírenda, merkingar og bendla strengi á strengstiga. 

 Krosstengisnúrur 
Verktaki skal leggja til krosstengisnúrur samkvæmt magnskrá. Snúrurnar skulu vera 
með 4 snúnum vírapörum (ekki flatar), óskermaðar og með RJ-45 tengjum á hvorum 
enda. Þær skulu uppfylla staðal “Category 6”, sjá kafla um staðla hér á undan.  
Snúrurnar skulu vera með mjúkum vír og kápu og skal hver vír vera fjölþættur. Verktaki 
skal leggja til þessar snúrur í lengdum 1,5m og 2,5m. 
Verktaki skal skila verkkaupa krosstengisnúrum, aðstoða við tengingar og sjá til þess 
að krosstengisnúrur séu snyrtilega lagðar á strenglykkjur milli tengla. 
Magntölur eru stykki.  Innifalið er útvegun, uppsetning, tenging og fullnaðarfrágangur, 
bæði efni og vinna. 

 Ljósleiðaraskúffa 
Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja ljósleiðaraskúffur í 
krosstengiskápa. Ljósleiðaraskúffur skulu vera af viðurkenndri gerð fyrir SC 
ljósleiðaratengi 
Magntölur eru stykki. Innifalið í magntölum skal vera útvegun búnaðar, tenging, 
uppsetning, prófun og fullnaðarfrágangur. 

 Tengibúnaður/tengisnúrur fyrir ljósleiðara  
Verktaki skal útvega, og tengja ljósleiðaratengi á ljósleiðara sem tengist í 
ljósleiðaraskúffur. Ljósleiðaratengi skulu vera af SC gerð. 
Magntala er heild.  Innifalið er  útvegun, tenging og  fullnaðarfrágangur. 

 Prófun 
Verktaki skal láta umsjónarmenn vita með nægum fyrirvara áður en prófun kerfis hefst 
og skal verkkaupi hafa möguleika á að vera viðstaddur þessa prófun. Verktaki skal 
afhenda verkaupa að loknum prófunum, prófunarskýrslu með innfærum 
athugasemdum, undirrituð af verktaka. 
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Að lokinni samþykkt verkkaupa á prófunarskýrslu verktaka fer fram lokaúttekt á 
fjarskiptalagnakerfinu. Í lokaúttekt er verkið skoðað í heild sinni og prófanir endurteknar 
á nokkrum tenglum til að sannreyna mælingar í prófunarskýrslu. 
Þegar búnaðurinn hefur staðist lokaúttekt að dómi verkkaupa og verktaka telst búnaður 
afhentur og ábyrgðartími hefst. 
Verktaki leggur til öll mælitæki og verkfæri sem þarf fyrir prófanir. 
Magntala er heild. Innifalið skal vera allar mælingar og prófanir og láta verkkaupa í té 
þrjú eintök af innbundinni prófunarskýrslu. 

4.2.2 Öryggiskerfi 
Verktaki skal sjá um að sett verði upp fullkomið öryggiskerfi i í bygginguna. Um er að 
ræða svæðaskipt öryggiskerfi. Verktaki skal ganga frá kerfinu í fullkomnu lagi.  Verktaki 
skal geta sýnt fram á að hafa sett upp sambærilegt kerfi og skila inn í verklok 
úttektarskýrslu og yfirlýsingu á kerfinu um að kerfið vinni óaðfinnanlega. Allar tengingar 
og frágangur skulu vera í fullkomnu lagi og í samræmi við meðfylgjandi teikningar, 
verklýsingu, magntöluskýringar. Tilboði skulu fylgja upplýsingar um kerfið og þær 
viðurkenningar sem eru fyrirliggjandi frá erlendum aðilum. 
Kerfið skal vera varið gagnvart utanaðkomandi rafsegultruflunum t.d. frá aflstrengjum 
annarra kerfa, ásamt truflunum í fæðisspennu stöðvarinnar (spennufall, 
spennupúlsar). 
Allar merkingar og leiðbeiningar fyrir notendur skulu vera á íslensku og setja skal 
merkingar í glugga/hurð með viðvörun um að húsið sé vaktað með 
innbrotaviðvörunarkerfi. 
Í verklok skal verktaki sjá til þess að stjórnstöðin verði tengd í gegnum símakerfið til 
viðurkenndrar öryggismiðstöðvar. Verktaki skal útvega búnað til tengingar og kosta þá 
tengingu að fullu. 
Allar tengingar skulu framkvæmdar undir handleiðslu innflytjanda eða þjónustuaðila 
hans.  Með tilboðinu skulu fylgja upplýsingar um tegund búnaðar, innflutningsaðila og 
þjónustuaðila hans. 
Allt raflagnaefni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC (þ.e. CE merking,). 
Allar einingar skulu vera samhæfðar og vinna sem eitt kerfi sem byggt er upp á 
samskiptaneti, þannig að hægt sé að fjölga einingum eftir þörfum.  
Verktaki skal deilihanna allar raftengimyndir fyrir kerfið og fá samþykki verkkaupa áður 
en verk hefst. Kostnaður við deilihönnun skal vera innifalin í einingaverðum kerfisins.     
Gert er ráð fyrir að strengjaleiðir verði aðallega pípur í veggjum og strengstigar. 
Strengjaleiðir eru magnteknar undir viðkomandi liðum í kafla 4.1. 

 Stjórnstöð 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja stjórnstöð öryggiskerfis og skal hún uppfylla 
allar þær kröfur sem gerðar eru til notkunar raffanga. 
Staðsetning stjórnstöðvar er í inntaksrými, sjá samkvæmt teikningum. 
Við boð um innbrot/bruna skulu hljóðgjafar í húsinu fara í gang og boð berast til 
viðurkenndrar öryggismiðstöðvar.   
Stjórnstöð skal geta sent aðgreind boð um viðvörun, virkt/óvirkt og bilun. 
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Fjöldi rása skal vera nægjanlegur til að hafa einn skynjara á rás og að auki skal vera 
hægt að fjölga skynjurum um 25% án þess að bæta við rásarstækkun í kerfinu. 
Mögulegt skal vera að skipta stjórnstöð í átta sjálfstæða kerfishluta. Kerfið skal hafa 
a.m.k. 30 notenda aðgangskóða. 
Allar einingar kerfisins skulu hafa innbyggða fiktvörn (Tamper). Fiktvörn skal alltaf vera 
virk og valda útkalli ef kerfið er virkt, en hljóðmerki í talnaborði ef kerfið er óvirkt. 
Kerfið skal hafa innbyggðan möguleika á sjálfvirkri klukkustýringu, sem setur kerfið á 
virkt á tilsettum tíma sólahrings, hafi það ekki verið gert frá talnaborði eða aðgangskerfi 
hússins. 

Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun og uppsetning, tenging, 
merking, og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 

 Rafgeymar  
Rafgeymar og hleðslutæki fyrir kerfið skulu vera viðhaldsfríir þurrgeymar og halda 
kerfinu gangandi Í a.m.k. 24 klst. fari spenna af kerfinu. Rafgeymum skal komið fyrir í 
stjórnstöð eða fiktvörðum kassa og hafa áletraða dagsetningu frá framleiðanda. 
Magntölur eru heild. Innifalið er útvegun, uppsetning, tenging, merkingar og 
fullnaðarfrágangur. 

 Talnaborð  
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja, samkvæmt teikningum talnaborð til að setja 
innbrotaviðvörunarkerfið á eða af verði. 
Talnaborð skulu hæfa því kerfi sem í boði er. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun, uppsetning, tenging, 
merking,  og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 

 Hreyfiskynjarar   
Hreyfiskynjarar skulu hafa ljósdíóður sem loga í boðstöðu fyrir gönguprófun, en annars 
vera óvirkar. Hreyfiskynjarar skulu hafa a.m.k. 12m skynjunarlengd og 90° 
skynjunarhorn og skynjarar á loft skulu hafa 360° skynjunarhorn. 
Hreyfiskynjarar skulu hafa búnað til að draga úr fölskum boðum s.s. “Event 
verification“, “Pulse Count” eða með öðrum viðurkenndum aðferðum. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun og uppsetning, tenging, 
merking, og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 

 Vatnsskynjarar  
Vatnsskynjarar skulu skynja a.m.k. 0,5mm vatn á gólfi.  Þeir skulu vera af viðurkenndri 
gerð. Allur búnaður sem fylgir til að koma boði til stjórnstöðvar skal innifalinn í verði 
skynjarans. Vatnsnemar skulu vera á 24 klst. vöktun í kerfinu. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun og uppsetning, tenging, 
merking, og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 
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 Reykskynjarar  
Reykskynjarar skulu vera optískir og af viðurkenndri gerð. Allur búnaður sem fylgir til 
að koma boði til stjórnstöðvar skal innifalinn í verði skynjarans. Reykskynjarar skulu 
vera á 24 klst. vöktun í kerfinu. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun og uppsetning, tenging, 
merking, og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 

 Hljóðgjafar  
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja,  og setja upp samkvæmt teikningum 
hljóðgjafa.  Hljóðgjafar skulu vera sírenur. Þær skulu settar upp samkvæmt teikningum 
og skal hljóðstyrkur ekki vera minni en 110dB í 1m fjarlægð frá sírenu. 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er útvegun, uppsetning, tenging, 
merking,  og fullnaðarfrágangur, bæði efni og vinna. 

 Fjargæslubúnaður   
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja fjargæslubúnað sem tengir öryggis- og 
innbrotaviðvörunarkerfið til viðurkenndrar öryggismiðstöðvar. Fjargæslubúnaður skal 
vera samhæfur á samskipti við móttökubúnaði allra helstu öryggismiðstöðva landsins. 
Hann skal vera staðsettur í stjórnstöð eða í fiktvörðum skáp. 
Magntala er heild.  Innifalið í þessum verkþætti skal vera öll vinna sem fylgir 
ofannefndu. 

 Strengir   
Verktaki skal útvega, leggja og tengja alla strengi varðandi innbrotaviðvörunarkerfið og  
aðgangskortakerfið. Strengir að öllum búnaði skulu valdir með tilliti til þess kerfis sem 
í boði er, samkvæmt fyrirskrift og tilmælum framleiðanda. 
Allir strengir skulu vera prófaðir og uppfylla kröfur í samræmi við IEC 60332-1. 
Plaststrengir sem lagðir eru frá töflum, tengikössum eða tengidósum skulu merktir 
viðkomandi töflu og greinanúmeri samkv. einlínumynd. Merkingar skulu gerðar með 
varanlegum hætti á merkispjöld, sem þrædd eru í plasthólk og fest við streng með 
tveimur plastböndum. Merkt skal í báða enda.   
Tengingar skulu framkvæmdar með þar til gerðum klemmdum tengjum sem 
framleiðandi búnaðar samþykkir (óheimilt er að snúa víra saman “teipa”). 
Magntölur eru metrar mældir  af teikningu. Magntölur eru metrar mældir á teikningum. 
Innifalið er, merkingar, fullnaðarfrágangur t.d. í röri  eða á strengstiga og er ekki gerður 
greinamunur þar á í magnskrá. 

 Forritun, prófun, úttekt og kennsla   
Verktaki skal láta umsjónarmenn vita með nægum fyrirvara áður en prófun kerfis hefst 
og skal verkkaupi hafa möguleika á að vera viðstaddur þessa prófun. 
Að lokinni samþykkt verkkaupa á prófunarskýrslu verktaka fer fram lokaúttekt á 
aðgangs- og innbrotakerfinu. Í lokaúttekt er verkið skoðað í heild sinni og prófanir 
endurteknar á búnaði til að sannreyna mælingar í prófunarskýrslu. 
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Þegar búnaðurinn hefur staðist lokaúttekt að dómi verkkaupa og verktaka telst búnaður 
afhentur og ábyrgðartími hefst. Að því loknu skal verktaki kenna þeim starfsmönnum 
sem verkkaupi tilgreinir á kerfið. 
Verktaki skal skila verkkaupa tveimur handbókum sem innihalda tækniupplýsingar um 
kerfin, t.d. hvaða búnaður er notaður. 
Verktaki leggur til öll mælitæki og verkfæri sem þarf fyrir prófanir. 
Magntölur eru heild. Innifalið í þessum verkþætti skal vera öll vinna og efni sem fylgir 
ofannefndu og skal verktaki annast allar mælingar og prófanir og láta verkkaupa í té 
þrjú eintök af innbundinni prófunarskýrslu. 

 Rekstrargögn smáspennukerfa 
Verktaki skal útbúa og leggja fram í handbók eftirfarandi upplýsingar: 
► Tækjalista með nafni framleiðenda, tegund og stærð alls búnaðar og tækja fyrir öll 

kerfi sem getið er í 4.2.0. 

► Lista með upplýsingum um sölu- og þjónustuaðila allra tækja og búnaðar. 

► Tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar framleiðanda, á ensku eða 
norðurlandamáli öðru en finnsku. 

Allur texti skal vera vélritaður eða prentaður. 
Rekstrargögn skulu liggja fyrir áður en úttekt kerfa fer fram. 
Magntala er heild. Innifalinn er allur kostnaður við gerð rekstrargagna. 
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4.3 Stýrikerfi 
4.3.0 Almenn atriði 

Verkið felst í að útvega, setja upp, tengja og ganga að fullu frá lögnum fyrir stýrikerfi  
hitakerfis í æfingavelli samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum.  

Stýrikerfi frá Vista ehf. verður sett upp í nýju tæknirými á svæðinu, í rýminu eru fyrir 
inntök hitaveitu, tengi- og dælugrind snjóbræðslukerfis ásamt rafmagnstöflu fyrir inntak 
og stjórnbúnað hitakerfis o.fl. 

Í útboðsverki þessu er gert ráð fyrir lagnaleiðum, lögnum og tengingum til stýringar og 
vöktunar hitakerfis og vökvunarkerfis. 

Verkið inniheldur eftirfarandi verkþætti: 

► Lagnir og lagnaleiðir 
► Strengir fyrir stýrikerfi 
► Merkingar á öllum búnaði og strengjum 
Á kerfismyndum kemur fram stjórnbúnaður og virkni hans. Kerfismyndir, teikningar 
með staðsetningu kerfa, þessi verklýsing og magntöluskrá eru þau gögn sem eru 
grundvöllur fyrir tilboði verktaka. 

Verktaki skal útvega búnað, leggja raflagnir og framkvæma þá vinnu sem lýst er í 
verklýsingu þessari og á teikningum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og 
tæki sem til verksins þarf til þess að skila verkinu fullunnu, með tækjum fullfrágengnum 
og tilbúnum til notkunar. Þetta gildir nema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu 
þessari eða á teikningum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) og HMS. Raflagnaefni og búnaður þess, svo og öll tæki og skulu 
samþykktir af raffangaprófunum sem HMS viðurkennir. Um reglugerðir o.þ.h. vísast að 
öðru leyti til hinna almennu tilboðs- og útboðsskilmála í útboðslýsingu. 

Verktaki sem tekst þetta verk á hendur, ber fulla ábyrgð á því gagnvart verkkaupa og 
OR. Verktaki skal tilkynna verkið til OR. Verktaki skal einnig uppfylla kröfur HMS, 
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

Allt raflagnaefni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC. Sérstaklega skal tekið 
fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. 

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna 
sér aðstæður á staðnum og alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef 
nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákvarða, 
eftir hverju skal fara. Fá skal samþykki verkkaupa eða umsjónarmanns hans fyrir öllum 
frávikum frá uppdráttum. 
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Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar eru eftir að verkið er 
hafið og skila verkkaupa einu eintaki af leiðréttum teikningum í seinasta lagi 7 dögum 
eftir verklok. Gæði leiðréttinganna þarf að vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. 
allar línur gerðar með reglustiku og í rauðum lit. Verktaki skal útvega upplýsingar um 
öll tæki, sem hann leggur til og afhenda verkkaupa. 

Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok, sem veldur 
því að breyta þarf teikningum, skal verktaki bera allan þann kostnað á þeim hluta við 
gerð reyndarteikninga sem eru nauðsynlegar vegna úttektar skoðunarstofu. 

4.3.1 Lagnaleiðir 

Verktaki skal leggja til og setja upp sígataða strengbakka í tæknirýmum fyrir lagnir 
stýrikerfis. Strengbakkarnir skulu þannig gerðir að gott sé að setja tækjaplötur á hlið 
þeirra fyrir tengla og tengidósir. Í alla strengbakka skal leggja 1x10mm² jarðvír án 
plasthlífar til spennujöfnunar. Frá strengstiga skal leggja járnpípur að tækjum.  
Pípurnar skulu spenntar með stálskrúfuðum spennum, sem lyfta pípum frá vegg eða 
lofti. 

Magntölur eru heild með útvegun og uppsetningu.  Innifalið eru beygjur, festingar, 
jarðbinding, tækjaplötur og fullnaðarfrágangur.  Einnig gerð og frágangur gata í 
gegnum veggi. 

4.3.2 Strengir 

Plaststrengir / stýristrengir skulu vera brunatregir skv. brunaþolsflokki IEC 332-1. 

Plaststrengir / stýristrengir sem lagðir eru frá töflum eða tengikössum skulu merktir 
viðkomandi kassa og greininúmeri, þannig að séð verði við báða enda hvers strengs 
hvaðan viðkomandi strengur kemur.  Vanda skal frágang strengja í 
nipplagegnumtökum. 

Samskipta- og stýristrengir skulu vera samhæfðir því kerfi sem boðið er. 

Magntölur eru heild.  Innifalið er fullnaðarfrágangur með útvegun, uppsetningu, 
tengingu og merkingu í pípu, strengstiga, eða tenglastokk og er ekki gerður 
greinamunur þar á í magnskrá. 

4.3.3 Þjónusturofar 

Verktaki skal útvega og ganga frá að fullu þjónusturofum (rofi með snara) í námunda 
við hverja dælu. Ganga skal fagmannlega frá öllum rofabúnaði. Rofar skulu hæfa stærð 
og gerð búnaðar sem þeir tengjast við. 

Hjálparsnerta í þjónusturofa fyrir dælur skal tengja stýrivél, einnig skal vera viðvörun 
við rof á þjónusturofa. 

Magntölur eru heild með útvegun, uppsetningu, tengingu og fullnaðarfrágang. 
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4.3.4 Raftenging á dælum og stjórnbúnaði 

Verktaki skal leggja að, setja upp og raftengja dælur og stjórnbúnað fyrir hitakerfi, sjá 
nánar samkvæmt teikningum. Verktaki pípulagna mun útvega dælur og stjórnbúnað í 
hitakerfi og verkkaupi afhendir stýrivél hitakerfis. 

Magntala er heild fyrir raftengingar á dælum og stjórnbúnaði.  

4.3.5 Merkingar 

Skápa, töflubúnað, stjórnbúnað, tengiklemmur, strengi og vírenda skal merkja með 
greinilegum varanlegum merkingum.  Verktaki skal merkja allan jaðarbúnað 
(stjórntæki) sem fram koma á kerfismyndum með kerfisnúmeri, númeri tækis og 
skýringartexta. Nota skal sömu númer og eru á teikningum. Verktaki skal gera tillögu 
að merkjakerfi sem verkkaupi skal samþykkja.  

Magntala er heild fyrir allar merkingar í stýrikerfi.  
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5 Frágangur yfirborðs og umhverfis 
 

5.0 Almennt 
Verktaki skal leggja 10cm jöfnunarlag undir vallarsvæði knattspyrnuvallar og 5cm 
jöfnunarlag undir malbik. Verktaki skal malbika þau svæði sem tilgreind eru  á teikningu 
VSÓ Ráðgjafar. 

5.1 Jöfnunarlag 
Filtlag – lokun á fyllingu, 2cm þykkt 
Áður en vinna við niðurlögn snjóbræðsluröra á vallarsvæði hefst þarf að ganga frá 
yfirborði fyllingar á þann hátt að yfirborði hennar sé lokað þannig að ekki sé hætta á 
að fínni efni úr jöfnunarlagi gangi niður í fyllinguna. 
Undir malbikuð svæði, 5 cm þykkt 
Áður en vinna við jöfnunarlag hefst skal þess gætt að gengið hafi verið frá yfirborði 
fyllingar og/eða púkks á þann hátt að yfirborðið sé lokað þannig að ekki sé hætta á að 
fínni efni úr jöfnunarlagi gangi niður í fyllinguna. 
Leggja skal 5 cm þykkt jöfnunarlag undir malbik sem skal ná 10 cm út fyrir útbrúnir 
þess.  Nota skal mulning með kornastærð 0 - 25 mm frá Malbikunarstöð 
Reykjavíkurborgar eða sambærilegt efni.  
Nákvæmni í hæðarsetningu skal vera +/- 20 mm eftir síðustu yfirferð valtara og frávik 
frá 3 m réttskeið skal vera minna en 12 mm.   
Eftir þjöppun jöfnunarlags undir malbikuð svæði skal plötupróf á yfirborði gefa a.m.k. 
E2>100 MPa og E2/E1<2,2 
Undir vallarsvæði, 8cm þykkt 
Áður en vinna við jöfnunarlag hefst skal þess gætt að gengið hafi verið frá yfirborði 
fyllingar og/eða púkks á þann hátt að yfirborðið sé lokað þannig að ekki sé hætta á að 
fínni efni úr jöfnunarlagi gangi niður í fyllinguna.  Eftir að búið er að leggja 
snjóbræðslulagnir skal leggja jöfnunarlag yfir lagnirnar.  Leggja skal 8cm þykkt 
jöfnunarlag úr brotnum Vatnsskarðssandi sbr. kornakúrfu í fylgiskjölum.  Þær kröfur 
eru gerðar til jöfnunarlagsins að efni sé frostfrítt og ekki meira en 7% efnis sé með d < 
0,063mm.  Kornastærð liggi á bilinu 0 - 8mm.  Nákvæmni í hæðarsetningu skal vera ± 
10mm eftir síðustu yfirferð valtara.  Frávik frá 4 m réttskeið sé minna en 4mm. 
Mæla skal þjöppun sem hlutfall af þurri rúmþyngd ákvarðaðri með Proctorprófi.  
Þjöppun skal vera minnst 103% að meðaltali hjá 10 prófum teknum í röð og frávik til 
lækkunar hjá einstakri prufu má mest vera 2%. 
Það skal ítrekað sem kröfur um nákvæmni hæðarsetningar á vallarsvæði eru miklar og 
verkkaupi gerir þær kröfur til mikillar reynslu fyrirtækis verktakans í sambærilegum 
verkum. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar.  Gerð er grein fyrir þykkt og nákvæmniskröfum við jöfnunarlag 
í tilboðsskrá.  Innifalið skal allt efni og öll vinna við jöfnun, þjöppun og fullfrágengið 
jöfnunarlag, þ.m.t. plötupróf undir malbikuðum svæðum og Proctorpróf undir 
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vallarsvæðum. Í tilboðsskrá er gerður greinarmunur á 2 cm  filtlag í fyllingaryfirborði, 
5cm jöfnunarlagi undir malbiki og 8cm jöfnunarlagi undir vallarsvæði. 

5.2 Malbikun, 5cm 
Verktaki skal malbika malbika svæði í kringum vallarsvæði og göngustíga samkvæmt 
yfirlitsmyndum með 50mm þykkur AC 11 malbiki 
Undirbúningur 
Verktaki sér um allan undirbúning vegna malbikunar í samráði við eftirlitsmann 
verkkaupa. Áður en útlögn malbiks hefst skal leita eftir samþykki eftirlitsmanns hvað 
varðar undibúningsvinnu og hvernig staðið verði að útlögn með a.m.k. eins dags 
fyrirvara eftir því sem unnt er. Gildir það jafnt um undirbúning verktaka og verkkaupa. 
Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við 
eftirlitsmann áður en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð 
samþykki eftirlitsmanns hverju sinni. Ekki verður leyft að hefja útlögn nema í þurru 
veðri. 
Verktaki sér um að láta sópa götur og hreinsa ryk af yfirborði áður en vinna við 
yfirlögn hefst. Kostnaður af því skal vera innifalinn í einingarverði fyrir yfirlögn. 
Verktaki sér um að líma í fræsta lása eða á eldri slitlög sem lagt er yfir. Nota skal 
óblandaða súra bikþeytu (emulsion). Bikþeytan verður að hafa brotnað niður áður en 
ekið er á henni. Límingu skal ekki setja nema á þurra og ryklausa götu og ekki hætta 
á úrkomu strax á eftir. Kostnaður við límingu skal vera innifalinn í verði á útlögn. 
Öll tæki og verkfæri sem nota þarf við útlögn malbiks skulu vera tímanlega til staðar. 
Þau skulu vera hrein og vel við haldið. Alltaf skal nota yfirbreiðslur yfir malbik við 
flutning frá malbikunarstöð að verkstað. 
Útlögn 
Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við 
eftirlitsmann áður en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð 
samþykki eftirlitsmanns hverju sinni. Ekki skal leggja malbik við lægra hitastig en 1 
°C, mælt við yfirborð götu, nema mælt sé fyrir um það sérstaklega af eftirlitsmanni. 
Hitastig þetta miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með vaxandi vindi og skal miða 
við eftirfarandi töflu, sem sýnir nauðsynlega hækkun lofthita m.t.. vinds: 
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Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 5 °C, 
samkvæmt töflunni, má lækka um 1 °C fyrir hverjar 4 °C, sem malbikið er heitara en 
lágmark. 
Malbik skal leggja sem fyrst út eftir að það kemur á verkstað og skal lágmarks hiti 
malbiks í vél vera 140°C við bestu aðstæður. Sé lagt út í sérlega köldu veðri skal 
hækka hitann um 10°C. 
Þegar malbikað er að einingarkantsteini skal verktaki tryggja að kantsteinn hreyfist 
ekki við malbikun. Steypa við kantstein skal vera fullhörnuð og fyllt skal aftan við 
kantstein með grúsarfyllingu og fyllingin þjöppu skv. verklýsingu, áður en malbikun 
hefst. 
Þar sem malbik afmarkast ekki af kantsteini, söguðu malbiki eða öðrum 
fullfrágengnum fleti skal verktaki snúra fyrir útbrún malbiks. Miða skal við að þar sem 
malbikað er undir staðsteyptan kantstein nái malbik 300 mm inn fyrir frambrún 
(kantlínu). 
Áður en malbikun hefst skal verktaki hafa í höndum staðfestingu frá Veitum um að 
fráveitulagnir séu í lagi. 
Malbik skal leggja út með útlagningarvél. Leggja skal malbikið á þann hátt að 
handlögn sé í algjöru lágmarki. Verkstjóri skal gera áætlun um fyrirkomulag útlagnar, 
kynna hana eftirlitsmanni og afla samþykkis hans. Leggja skal út á þann hátt að 
aðskilnaður efnis verði sem minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum hraða og sjá 
til þess að aðkeyrsla malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að engar 
óþarfa stöðvanir verði við útlögn. Vinnuhraði skal vera jafn þannig að útlögn verði vel 
slétt. 
Fylgjast skal gaumgæfilega með yfirborði slitlags þegar það er lagt út. Allar 
óhjákvæmilegar breytingar eða lagfæringar á ný útlögðu slitlagi skal framkvæma um 
leið og einhverjir gallar koma í ljós, en gæta verður þess að halda allri röskun á 
yfirborði slitlags í algjöru lágmarki. Sé nauðsynlegt að bæta í of lágt svæði, verður að 
rífa upp yfirborðið með hrífum, áður en heitu malbiki er bætt við. 
Verktaki ræður hvort hann leggur malbikið upp að leiðara (máti) eða með 
yfirbreidd og sagar hreinar línur. Allar brúnir skulu vera hreinar og 90 ° á 
yfirborðið. Ekki verður greitt fyrir yfirbreidd, sögun eða leiðara það skal vera 
innifalið í fermetraverði malbiks. 
Leyfilegt er að handleggja á smáfleti (útskot, bogar) og skal það þá gert með 
sérstakri aðgát. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn rakstur 
fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflunum, þar sem allt slíkt 
hefur í för með sér röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast 
skal að sturta efninu í stóran haug og moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa 
efninu af bílnum í smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á og dreifa síðan úr þeim 
með skóflum og hrífum. Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna hinnar 
hröðu kólnunar. 
Fylgjast skal vel með raunverulegri þykkt og leiðrétta yfirhæð skv. þeim athugunum. 
Þykkt fullþjappaðs malbiks má hvergi víkja meir en 5 mm frá fyrirskipaðri þykkt. 
Áætlað má að malbik gangi ca. 20% saman við þjöppun. 
Strax eftir útlögn skal þjappa slitlagið þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist og 
kröfum um holrýmd í slitlagi sé fullnægt. Fjöldi valta við þjöppun fer eftir framvindu 
verksins, gæðum og tegundum valta. Allri völtun skal lokið áður en hitastig malbiks er 
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komið niður fyrir 50°C. Verktaki skal verja nýútlagt malbik fyrir umferð þar til það 
hefur kólnað nægilega. 
Við völtun skal stefnt að því að 98 % af Marshall rúmþyngd efnisins að meðaltali sé 
náð að henni lokinni, mælt með "Troxler"- ísótópamæli eða álíka. Holrýmd borkjarna 
skal að jafnaði vera undir 4%. Stakar mælingar á kjörnum með holrýmd 4 - 4,5 % eru 
leyfðar. 
Fullþjappað yfirborð skal hvergi vera ósléttara en sem nemur 5 mm fráviki á 3 m 
réttskeið nema um sé að ræða halla að niðurfalli. 
Allan malbiksúrgang hvort sem er af nýju malbiki eða afskurð af gömlu skal fjarlægja. 
Skoða skal ofan í brunna og niðurfallspotta og hreinsa allt sem fallið hefur þar ofan í 
við verkframkvæmd. 
Saga skal nýtt malbik þar sem það liggur að hellu- og/eða steinlögn. Kröfum um 
sögun er lýst í grein 5.3 
Samskeyti 
Mjög skal vanda til gerðar allra samskeyta á malbiki. Samskeyti við kalt malbik eða 
steypu skal fræsa eða saga og límbera vel. Þversamskeyti skulu vera eftir beinni línu 
sem næst þvert á götustefnu. Áríðandi er að langsamskeyti séu sem beinust og 
kantur á eldra slitlagi því sem næst lóðréttur, óskemmdur og þykkt malbiks jöfn út að 
brún. 
Halda skal samskeytum í lágmarki við útlögn og hver samskeyti skulu vera gerð þar 
sem bikið er heitt þ.e. yfir 100°C. Ef ekki, skal kantur útlagnar valtaður út á brún, 
skorinn eða límborinn og hitaður með kanthitara áður en seinni færan er lögð. 
Eftirlitsmaður getur heimilað að nota kanthitara til þess að hita upp kant á fyrri færu ef 
skrið kantsins hefur ekki verið mikið. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 140° u.þ.b. 
40 cm fyrir aftan hitarann. 
Valta skal þversamskeyti og síðan langsamskeyti á undan almennri völtun þar sem 
því verður við komið. Leggja skal mikið upp úr því að nýtt malbik falli vel og þétt að 
kanti þannig að samskeyti séu vel lokuð. 
Mishæð á þversamskeyti milli yfirlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meiri en 10 
mm mælt með 3 m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 
Malbik – efni 
Leitað skal samþykkis eftirlits/verkkaupa á öllum þeim malbiksblöndum sem nota á, 
enda séu fullnægjandi niðurstöður rannsókna á þeim lagðar fram hverju sinni. 
Allar rannsóknir sýna af útlögðu malbiki, sem eftirlitsmaður lætur taka og gerðar eru 
af viðurkenndri rannsóknarstofu, og standast ekki gerðar kröfur, skulu vera á kostnað 
verktaka og verður hann dreginn af reikningum jafnharðan. 
Settar eru hérna fram kröfur til biks, steinefna og til framleiðslunnar. Verktaki skal að 
öðru leyti fylgja kröfum þeim sem settar eru í ÍST 75:2013 um Framleiðslu á malbiki. 
Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta holrýmd 
og hitastig við blöndun samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75. Kröfur til framleiðslu 
steinefna og eftirlit með framleiðslu þeirra skal vera í samræmi við ÍST 76. 
Malbiksgerðir sem nota skal við malbikun skulu vera: 

I. AC16, stífmalbik m.v. heildarumferð (ÁDU) 3000 – 8000, stungubik PG 160/220 
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Steinefni 

Berggreining á steinefnum skal liggja fyrir. Eftirfarandi kröfur um leyfilegt magn 
steinefna í gæðaflokkum er leiðbeinandi. Heimilt er að nota steinefni sem stenst ekki 
kröfur úr berggreiningu ef niðurstöður úr frostþols-, viðloðunar-, slitþols- og 
styrkleikaprófum eru jákvæðar. Kröfur um gæðaflokkun steinefna í stungumalbik eru 
eftirfarandi: 

 
Verktaki skal nota viðloðunarefni t.d. hitaþolið amín eða sambærilegt, sem 0,3% af 
bindisefnismagni eða í því magni sem æskilegt er talið fyrir mismunandi steinefni. 
Slitþol steinefna skal mælt með kúlukvarnarprófi ÍST EN 1097-9, styrkleika skal prófa 
samkvæmt Los Angeles – aðferðinni ÍST EN 1097-2 og frostþol skal prófa með 
frostþolsprófi skv. ÍST EN 1367-6. Brothlutfall skal prófað skv. ÍST EN 933-5. 
Miða skal við eftirfarandi gildi: 

 
Steinefnið skal vera laust við lífræn óhreinindi. Kleyfni steinefna skal vera að hámarki 
með kleyfnistuðulinn FI20. 
Áhersla skal lögð á að öllum steinefnum sé haldið í vel aðskildum haugum þannig að 
engin hætta séá óviljandi blöndun steinefna af ólíkum uppruna í sama verkinu. 
Kornadreifing steinefna skal vera innan þeirra marka sem koma fram í eftirfarandi 
myndum og töflum sem teknar eru úr leiðbeiningum Vegagerðarinnar um 
„Efnisrannsóknir og efniskröfur“ til slitlagsefna frá janúar 2019. 
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Kröfur til malbiksblöndu 
Magn asfalts í blöndunni skal ákvarðað sem hlutfall af þyngd stungumalbiksins á 
grundvelli prófana samkvæmt "Marshall" - aðferðinni. Malbikið skal standast kröfur 
þær sem sýndar eru í eftirfarandi töflu ("Marshall"- gildi samkvæmt ASTM D1559): 
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Endanlegt val asfalt magns er háð samþykki eftirlitsmanns. Verkkaupi leggur áherslu 
á að eins hátt bindiefnishlutfall verði notað og framast er unnt. Hann mun fela 
eftirlitsmanni verksins að fylgja því eftir á þann hátt, að sjáist ekki votta fyrir "feitum 
blettum" í þjöppuðu slitlaginu, skal asfalt magnið aukið. 

Stungubik 

Fyrir malbiksgerðir I og II skal nota stungubik PG 160/220 (stungudýpt 160/220). 
 
Stungubikið skal uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í eftirfarandi töflu: 

 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á fermetra (m2) fyrir endanlega frágengið malbik eftir gerð 
samkvæmt málsetningum á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera m.a. allt 
efni og öll vinna sem til verksins þarf þ.m.t. snúrun. Bikþeyta þar sem lagt er á eldra 
malbik skal vera innifalið í verði. 
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5.3 Sögun malbiks 
Verktaki skal saga malbikskant í línum ystu marka gervigrass leikvallanna sbr. 
teikningu VSÓ nr. 1.10 (JA-V-G-01) og saga eldri malbikslög þar sem nýtt malbik 
tengist við. 
Magntölur og uppgjör: 
Magn er lengdarmetrar mælt eftir samskeytum malbiks annars vegar og gervigrass 
hins vegar. Innifalinn skal allur kostnaður við sögunina. 

5.4 Stálrimlagirðingar og hlið 
5.4.0 Yfirlit 

Verktaki skal ganga að fullu frá stálgrindargirðingu umhverfis aðalvöll. Um að ræða 4 
metra háa girðingu við skammhliðar vallarsvæðis báðum megin. Í girðingu skal ganga 
frá hliðum í samræmi við óskir Víkings. 
5.4.1 Undirstöður girðinga  

Verktaki skal grafa og koma fyrir olíutunnum sem undirstöðum fyrir nýjar 
stálrimlagirðingar og hliðstólpa. 
Áður en verktaki gengur frá yfirborði skal hann koma tunnunum fyrir.  Nota skal í verkið 
olíutunnur fyrir 4m háa girðingu. Tunnurnar skulu settar í holu á 20 cm grúsarfyllingu 
eða fastan botn.  Efri brún tunnu skal vera 10 cm undir endanlegu yfirborði nema 
annað sé sýnt á teikningum.  Þegar tunnur hafa verið stilltar af skal fylla að þeim með 
grús og þjappa vel, 30-40 cm í einu.  Síðan skulu tunnurnar fylltar steinsteypu 
umhverfis girðingastoðir sem tilgreindar eru í grein 5.4.2. 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stk. undirstöður.  Einingarverð skal innifela gröft fyrir tunnum, tunnur 
fullfrágengnar og fyllt að þeim með grús og þjappað að og þeir fylltir með steinsteypu. 
Í tilboðsskrá er stærð tunna tilgreind. Frágangur á sjálfum girðingastaurunum, þar sem 
stilla skal festingarnar og rörin af í blautri steypunni, telst með undir viðeigandi 
verkliðum. 

5.4.2 Stálrimlagirðing og hlið 

Verktaki skal útvega og setja upp galvanhúðaða stálrimlagirðingu eins og teikningar 
sýna. Útvega skal göngu- og aksturshlið samkvæmt sundurliðun í tilboðsskrá. 
Staðsetning girðinga og hliða verður ákveðin í samráði við verkkaupa. Undirstöðum 
er lýst í kafla 5.4.1 og eru reiknaðar þar í magntöluskrá.  Girðingarnar skulu vera af 
gerðinni Adronit, Heras eða sambærilegrar gerðar. 
Einingarnar skulu vera 2,5 m að lengd og skulu staurar taka mið af því að auk 
stálrimlagirðingar verði hægt að henga upp á girðingu eina breidd auglýsinga. 
Einingarnar eru byggðar af lóðréttum 6mm teinum og láréttum skúffum sem teinarnir 
ganga í gegnum.  Bil á milli láréttra eininga er 20cm. 
Girðingarefnið skal allt vera heitgalvanhúðað.  
Allir boltar og skrúfur eða annað sem þarf til uppsetningar girðingarinnar skulu vera 
frá framleiðanda og uppfylla skilyrði um að vera ryðfríar flokkur A2. 
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Magntölur og uppgjör: 
Magntölur eru lengdarmetrar í girðingum, sundurliðað í tilboðsskrá eftir hæð girðinga 
og breidd og hæð hliða.  Innifalið í magntölu er allur kostnaður við hlið og girðingar, 
festingar þeirra  og uppsetning þeirra,  þar með talin afrétting girðinga og hliða. 

5.5 Grasþakning 
Ganga skal frá þökulögn að útjaðri vallarsvæði og meðfram stígum og skal þökuleggja 
önnur svæði sem hafa orðið fyrir raski á framkvæmdarsvæðinu vegna 
framkvæmdarinnar. Einnig skal verktaki þökuleggja þann hluta grasæfingasvæðis 
norðan við nýjan gervigrasvöll sem hafa raskast. Þegar mold undir þökum hefur verið 
fínjöfnuð skal þess vandlega gætt að hallar séu réttir þannig að vatn geti hvergi sest í 
polla á grassvæðinu. Valta skal vel með venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem 
þá myndast og endurtaka völtunina.  Síðan er þakið með túnþökum og eiga þær að 
vera lausar við húsapunt.  Annað illgresi eins og snarrótarpuntur má ekki vera yfir 5% 
af flatarmáli.  Á grasflötina skal bera blandaðan áburð, Græðir 1 eða blákorn, 2 kg á 
hverja 100 m2 eftir þakningu og einnig eftir hvern slátt.  Sé tyrft eftir 1. ágúst skal geyma 
áburðargjöf til næsta vors. 
Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan þökurnar eru að festa 
rætur og slá gras tvisvar sinnum. Þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent 
verkkaupa. 
Magntala er fermetrar í grassvæðum. Einingarverð skal m.a. innfela fullfrágengna flöt, 
þ.e. fínjöfnun á gróðurmold, áburðargjöf, jarðvinnslu, túnþökur og grasslátt eins og lýst 
er í verklýsingu. 
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6 FYLGISKJÖL 
6.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR 
 
FRAMKVÆMDATRYGGING 
 
nr. ____________________ (ef við á) 
 
Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist – nafn verkkaupa sjá samning, sem 
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum, þ.e. 15 % 
af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að nafn verktaka., kt. XXXXXX-XXXX, inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið ,,Nafnið á verkinu 
sbr. verksamning”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 
Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í 
4 % af samningsfjárhæð, þ.e. kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum. Skal sú 
trygging gilda hið minnsta í tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið 
við verkinu í viðurkenndu lagi.  
Óheimilt er að fella þessa verktryggingu niður, nema að fenginni skriflegri 
heimild þess efnis frá Innkaupaskrifstofu. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu 
liðnir frá lokaúttektardegi. 
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu 
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta 
galla, sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði, 
sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal 
greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist. 
 
Dags. ___________________ 
 
 
____________________________________ 
undirskrift og stimpill 
 
Vitundarvottar: 
_________________________ 
 
_________________________ 
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6.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA 
Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga 
metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum 
og eftirliti (Umsjón). 
Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali. 
Merkingar 
Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða 
ekki, hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi 
endurskini/ljósstyrk og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.  
Upphæð févítis fyrir hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir 
eru gerðar við, af heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt 
samþykktri merkingaráætlun. 
Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu: 
F = A x E x S x V 
Í formúlu þessari táknar 
F: Févíti 
A: Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt 
E: Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar fyrir 
viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt á 
heimsíðu Vegagerðarinnar. 
S: Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti: 
Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0  
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5  
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0  
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0  
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0  
Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun. 
V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum 
tilvikum eru vægistölu eftirfarandi: 
Ef merki vantar þá V = 1,00 
Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50 
Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25 
Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um 
útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2). 
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Umsjón 
Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er gefin 
einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti fyrir hvert 
skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð févítis er verð 
Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er 
aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.    
Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið: 
b1   Merkingarplan á framkvæmdastað 
b1.1.  Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu 

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði. 
b1.2.  Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar. 

Afrit vantar á framkvæmdastað. 
b1.3.  Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri 

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað 
skipti í röð 

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna 
b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning 

samkvæmt kröfum.  
b2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (>20% frávik), illa skráð eftirlit. 
b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins 

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt. 
b3  Vegvísun 
b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar. 
b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til 

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin. 
b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf.  
b4  Akstursleiðir  
b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum, 

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða 
yfirborðsmerkingum 

b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar, 
keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar.  

b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar, 
stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar. 

b5  Stjórnun umferðar, ljósastýring 
b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og 

tryggilega og rétt upp sett 
b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug. 
b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki 
Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau. 
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b6 Stjórnun umferðar, vaktmenn 
b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við 

umferðarstjórn er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði.  
b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða 

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður 
en ekki sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann. 

b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna. 
Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar.  

b7  Kröfur um öryggisáætlun  
b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt. 
b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í 

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn 
(sýnileiki/endurskin ófullnægjandi).  

b.7.3. Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla ekki 
kröfur og reglur um vinnufatnað. 
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6.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS 
 

Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga
Forsendur

Fj. í Fj. Vægis- Kostn Frádr. Verð notk. kostn/
Merkingarþáttur Nr. Athugasemd úttekt aths stuðull þ.kr. þ.kr þ.kr skipti skipti
Vegrið (m) a1 Vantar, uppfyllir ekki öryggiskröfur 0 0 1 0 0,0 15 3 5
Steyptir vegatálmar (stk) a2 Vantar 0 0 1 0 0,0 80 40 2

a3 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a4 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Vegatálmar plast (stk) a5 Vantar 0 0 1 0 0,0 15 10 1,5
a6 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a7 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Öryggisgrindur (stk) a8 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a9 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a10 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Þverslár (stk) a11 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a12 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a13 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Alm. umferðarmerki (stk) a14 Vantar/ónýt 0 0 1 0 0,0 25 10 2,5
a15 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a16 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett  0 0,25 0,0

Merkjavagn (stk) a17 Vantar 0 0 2 0 0,0 1200 80 15
a18 Rangt staðsettur  0 1 0,0
a19 Búnaður ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Umferðarljós (stk) a20 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a21 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Ljósaörvar (stk) a22 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a23 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Viðvörunarljós (stk) a24 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 10 10 1
a25 Ekki í samræmi við kröfur 0 1 0,0

Upplýsingatöflur (stk) a26 Vantar/ónýtar 0 0 0,2 0 0,0 300 10 30
a27 Skemmdar eða óhreinar  0 0,1 0,0

Bráðab.merki (stk) a28 Vantar/ónýt 0 0 0,3 0 0,0 120 10 12
a29 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,15 0,0
a30 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,075 0,0

Gátskildir (stk) a31 Vantar/ónýtir 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a32 Óhreinir eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a33 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettir 0 0,25 0,0

Keilur (stk) a34 Vantar/ónýtar 0 0 1 0 0,0 4 10 0,4
a35 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a36 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettar 0 0,25 0,0

Yfirb.merk.(málaðir m) a37 Vantar/ófullnægjandi 0 0 1 0 0,0 0,1 1 0,1
Bifreiðar/vélar/tæki a37 Viðvörunaljós/ljósaörvar óvirk  0 1 0,0 2
Samtals viðmiðunarverð vegna búnaðar 0,0 0,0
Verð vegna vinnu 0 0,0 5
Samtals févíti vegna búnaðar
Aðrar kröfur, févíti 0,0
Alls 0,0 0,0

Aðrar kröfur
Úttektarþættir Nr Atriði skoðuð í úttekt 1 2 3
Merk.plan og eftirlit b1 Merkingaráætlun á framkvæmdastað   

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna  
Vegvísun b3 Vegvísun    

b4 Akstursleiðir    
Stjórnun umferðar b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring    

b6 Stjórnun umferðar vaktmenn  
Öryggiskröfur b7 Kröfur um öryggisáætlun/öryggisbúnað/vinnufatnað    

 0 0  
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7 TILBOÐSBÓK 
7.1 TILBOÐSBLAÐ 
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið: 

Þróttur – Laugardal - Æfingavellir – Gervigras – Jarðvinna og lagnir. 
Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í september 2021 
ásamt tilheyrandi uppdráttum. 
Tilboðsupphæð með VSK:  

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðum?  Já ____  Nei____  Tilvísun____________ 
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 
Verklok:  Jarðvinna og lagnir   Föstudagur 20. maí 2021 
Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð 
Geymslufé: Nei 
Verðbótaþáttur: Fast verð 
Opnun tilboða: Fimmtudagurinn 21. október kl. 10.00 
Yfirlýsing: 
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 
sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 
gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á 
sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa 
fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins 
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin 
fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að 
beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar. 
Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, 
sbr. gr. 0.1.3 C. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa 
fram á að öll skilyrði um eðlilega viðskiptasögu helstu eigenda og stjórnenda bjóðanda 
séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef í ljós kemur á samningstíma að hann hafi ekki 
uppfyllt skilyrði um eðlilega viðskiptasögu við opnun tilboða eða síðar á samningstíma 
getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara. Beiting þessara vanefndaúrræða 
hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 
Staður, dags.   

Nafn bjóðanda:  Kt.:  

Heimilisfang:  Póstnr.:  

Sími:  Gsm:  Netfang:  

Undirskrift:  
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7.2 SAFNBLAÐ 
 
 

 
 
 
  

FRAMKVÆMDAKOSTNAÐUR

1. AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

2. BURÐARVIRKI

3. LAGNIR

4. RAFKERFI

5. FRÁGANGUR YFIRBORÐS OG UMHVERFIS

SAMTALS HEILDARKOSTNAÐUR
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7.3 TILBOÐSSKRÁ  

 

1. AÐSTAÐA, UNDIRBÚNINGUR OG JARÐVINNA

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis heild 1

1.1.2 Öryggisráðstafanir heild 1

1.1.3 Upplýsingaskilti stk 2

1.1.4 Frágangur heild 1

Samtals liður 1.1

1.2 Reikningsvinna

1.2.1 Menn

   -Verkamaður klst 30      

   -Vélamaður / bílstjóri klst 30      

   -Iðnaðarmaður klst 30      

   -Mælingamaður og tæki klst 30      

1.2.2 Tæki án vélamanns

 - Hjólagrafa klst 30      

 - Beltagrafa klst 30      

 - Vörubíll með krana klst 30      

 - Vörubíll klst 30      

1.2.3 Álag á efniskaup 10%

Samtals liður 1.2

1.3 Sérfræðivinna

1.3.1 Sérfræðivinna heild 1

Samtals liður 1.3

1.4 JARÐVINNA

1.4.1 RIF YFIRBORÐS OG GIRÐINGAR

1.4.1.1 Upprif

- Núverandi stigapallur í SA-horni. Upptekt og geymsla m2 35

- Rif á núverandi þjónustuhúsi heild 1

 - Malbik ≤50mm m2 2.300

- Núverandi girðing vestan við völl m 180

- Runnagróður - Förgun m2 200

- Tré - Förgun stk 5

1.4.2 JARÐVINNA VEGNA KNATTSPYRNUVALLAR

1.4.2.1 Uppgröftur – Tilflutningur og útjöfnun eða brottakstur m3 4.350

1.4.2.2 Uppgröftur – vegna uppbyggingar vallar m3 2.400

1.4.2.3 Uppgröftur vegna stíga m3 2.775

1.4.2.4 Uppgröftur vegna tæknirýmis m3 120

1.4.2.5 Þjöppun núverandi fyllingar m2 15.000

1.4.2.6 Fylling, bögglaberg vegna uppbyggingar vallar m3 1.750

1.4.2.7 Fylling undir vallarsvæði, breytileg þykkt m3 4.700

1.4.2.8 Fylling undir stígssvæði. m3 2.380

1.4.2.9 Fyllling undir tæknirými m3 130
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1.4.3 JARÐVINNA VEGNA LAGNA

- Skólp- og regnvatnlagnir dýpt 1,0-1,5 m m 200    

- Skólp- og regnvatnlagnir dýpt 1,6-1,2,0 m m 280    

- Skólp- og regnvatnlagnir dýpt 2,1-2,5 m m 132    

- Ræsilagnir dýpt 0,8-1,0 m m 136    

- Vatnlagnir dýpt 1,3-1,5 m m 190    

- Hitalagnir 2-4 lagnir, dýpt 0,8 m m 185    

- Fráveitubrunnar, dýpt 1,0-1,6 m stk 3       

- Fráveitubrunnar, dýpt 1,7-2,2 m stk 2       

- Niðurföll, dýpt 1,8 m stk 14      

- Vökvunarbrunnar, dýpt 1,6 m stk 2       

- Raflagnir, dýpt 0,6 m m 700    

- Ídráttarbrunnar, dýpt 0,6 m stk 9       

Samtals liður 1.4

Samtals liður 1 færist á tilboðsblað

2 BURÐARVIRKI

2.1 Steypumót

2.1.1 Undirstöðumót m² 65

2.1.2 Veggjamót m² 215

2.1.3 Plötumót m² 55

Samtals liður 2.1

2.2 Járnbending

2.2.1 Járnbending kg 2700

Samtals liður 2.2

2.3 Steinsteypa

2.3.1 Steypa C30/37, veðurþolin m³ 45

2.3.2 Sléttað og glattað yfirborð (F2) m² 55

2.3.3 Vélslípað yfirborð (F3) m² 55

Samtals liður 2.4

2.4 Frágangur utanhúss og innan

2.4.1 Hurðir

2.4.1.1 Bílskúrshurð stk 1

2.4.1.2 Útihurðir úr stáli stk 1

2.4.1.3 Innihurð úr stáli stk 1

2.4.2 Einangrun

2.4.2.1 Einangrun undir grunnplötu m² 60

2.4.2.2 Einangrun útveggja m² 90

2.4.2.3 Einangrun á þak ásamt glerfíberdúk m² 60
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2.4.3 Frágangur útveggja

2.4.3.1 Jarðvegsdúkur á niðurgrafna einangrun m² 60

2.4.3.2 Álklæðning á veggi ásamt grind m² 90

2.4.3.3 Þakdúkur, sandur og hellur á þakplötu m² 60

2.4.3.4 Málun veggja að innan m² 180

Samtals liður 2.5

Samtals liður 2 færist á samantektarblað

3 LAGNIR

3.1 Fráveitulagnir

3.1.1 Skólp- og regnvatnslagnir

- DN100 m 50  

- DN150 m 560  

3.1.2 Ræsilagnir

- DN100 m 136  

3.1.3 Niðurföll

- DN250 með steypujárnsrist/karmi stk 14

- DN70/100 Gólfniðurföll með lyktarloku stk 3

3.1.4 Brunnar

- DN600 hæð 1,2-2,2 m steypujárnsrist/karmi stk 6

3.1.5 Innmæling fráveitu, rif brunns og tengingar

-Innmæling núvrandi frárennslis Heild 1

-Rif og förgun núverandi brunns ø1000 St Heild 1

-Tenging við núverandi lögn Heild 1

3.1.6 Breyting á hæð núverandi brunna

-Hækkun brunna stk 2

-Lækkun brunna stk 1

Samtals liður 3.1

3.2 Vatnslagnir

3.2.1 Vatnslagnir í jörð

-Ø75 PE, SDR 17 m 62  

-Ø110 PE, SDR 17 m 128  

3.2.2 Vatnslagnir innahúss

- DN25 m 1  

-Ø110 PE, SDR 17 m 2  

3.2.3 Lokar, mælar og búnaður

- Kúlulokar DN25 stk 1

- Spjaldlokar DN100 stk 1

- Þrýstimælar með mælaloka stk 1

3.2.4 Vatnsbrunnar stk 2  

3.2.5 Þrýstiprófun vatnslagna heild 1  

Samtals liður 3.2
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3.3 Snjóbræðslulagnir

3.3.1 Hitalagnir innanhúss

  DN32 St m 2
  DN50 St m 2
  DN65-80 St m 4
  DN100 St m 4
  Ø75 PP, SDR11 m 1
  Ø90 PP, SDR11 m 1
  Ø110 PP, SDR11 m 2
  Ø160 PP, SDR11 m 8
  Ø200 PP, SDR11 m 18

3.3.2 Lokar, mælar og búnaður

  Stoploki DN32 stk 1
  Stoploki DN65 stk 3
  Stoploki DN100 stk 1
  Stoploki DN150 stk 6
  Einstreymisloki DN32 stk 1
  Einstreymisloki DN65 stk 1
  Einstreymisloki DN150 stk 2
  Einstreymisloki DN200 stk 1
  Stillilokar ST1, ST2 stk 2
  Þrýstijafnari PJ1 stk 1
  Þrýstijafnari PJ1 stk 1
  Loftskilja LS1 stk 1
  Öryggislokar DN32, 6 bar stk 1
  Þrýstimælar stk 1
  Þrýstimælar stk 7
  Hitamælar stk 6
  Tæmingarloki stk 6

3.3.3 Dælur

  Hringrásardælur stk 2
3.3.4 Stjórntæki

  41HR1, 41HR2, Hraðahreytar, tíðnibreytar stk 2
  41ML1, Mótorloki, flangsloki stk 1
  41HN1-41HN3, Hitanemar í vasa í vatnsrás stk 3
  41HN5, Útihitanemi stk 1
  41HN6, Útihitanemi með geislahlíf stk 1
  41ÞN1-41ÞN3, Þrýstinemar stk 3

3.3.5 Snjóbræðsluslaufur

ø25 PP, slaufulengdir 26-36 m m 62.790

3.3.6 Stofn- og dreifilagnir í jörð

ø160/250, foreinangruð m 444

ø110/190, foreinangruð m 56

ø110,án einangrunar m 45
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3.3.7 Einangrun

  DN65-100 St m 10
3.3.8 Dreifikistur og lagnastokkar

 Dreifikistur, ø110PPr, sett fram-/bakrás 26 slaufur stk 2
 Dreifikistur, ø110PPr, sett fram-/bakrás 27 slaufur stk 3
 Dreifikistur, ø110PPr, sett fram-/bakrás 28 slaufur stk 5
 Lagnastokkar 3600x600 mm. stk 10

3.3.9 Prófanir á lögnum

Þrýstiprófun heild 1

Þrýstingur á framkvæmdatíma heild 1

3.3.10 Áfylling og lofttæming heild 1

3.3.11 Stilling hitakerfis heild 1

3.3.12 Málun lagna heild 1

3.3.13 Merking lagna heild 1

3.3.14 Rekstrargögn heild 1

Samtals liður 3.3

Samtals liður 3 færist á samantektarblað

4 RAFKERFI

4.1 Lágspenna

4.1.1 Vinnurafmagn og bráðabirgðalögn heild 1

4.1.2 Heimtaug og sökkulskaut

- Heimtaug heild 1

- Sökkulskaut heild 1

- Spennujöfnun heild 1

- Jarðtengib. f. Samt.á heitu og köldu vatni heild 1

- Jarðtengib. f. Samt. á sökkulskauti heild 1

4.1.3 Aðaltaugar

- 5x25mm2 Cu strengur m 20

- 5x6mm2 Cu strengur m 20

4.1.4 Töflur

4.1.4.1 Töfluskápar

- Aðaltafla TA1.1 stk 1

4.1.4.2 Rafbúnaður í töflukössum

- Aflrofi 200A stk 1

- Sjálfvar 3x40A stk 12

- Sjálfvör 1x10-16A stk 10

- Sjálfvör 3x16A stk 2

- Lekarofar 4x40A<=30mA stk 1

- Tengiklemmur, raðklemmur og víring heild 1

4.1.5 Strengjaleiðir

4.1.5.1 Pípur

- 20mm stálpípur m 30

4.1.5.2 Strengstigar / netstigar

- Netstigar 300 mm m 20

4.1.6 Ljósa - og tenglalagnir

4.1.6.1 Dósir

- Tækjaplötur fyrir dósir á strengstiga/netstiga stk 5

- Tengidós á vegg/loft/tækjaplötu stk 5
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4.1.6.2 Tenglar

- Tenglar 16A utanáliggjandi Schuko stk 6

4.1.6.3 Rofar

- Rofar einfaldir utanáliggjandi Schuko stk 3

4.1.6.4 Raftaugar, vír og lausataugar

- Jarðvír 10mm² m 15

- Lausasnúra 5x1,5mm² fyrir NL lampa og útljós m 5

4.1.6.5 Plaststrengir

- 3x2,5 mm² m 30

- 5x2,5 mm² m 30

4.1.7 Lampar

- Lampi nr. L1 - Tæknirými stk 6

- Lampi nr. L2 - Neyðarljós/Útljós stk 3

- Lampi nr. L3 - Útiljós á vegg stk 2

4.1.8 Lagnir í jörðu

4.1.8.1 Pípur í jörðu

- ø75mm pípur m 2800

4.1.8.2 Ídráttarbrunnar á lóð

- Ídráttarbrunnar 600x500mm stk 9

4.1.9 Rekstrargögn lágspennukerfa heild 1

4.1.10 Úttekt á rafkerfum heild 1

Samtals liður 4.1

4.2 Smáspenna

4.2.1 Fjarskiptalagnakerfi

4.2.1.1 Skápar

- 600x600x600 stk 1

4.2.1.2 Fjarskipta- og tölvutenglar 

- Tvöfaldir RJ45 Cat6 stk 3

4.2.1.3 Krosstengibretti

- 24 tengla stk 1

4.2.1.4 Merkingar tengibúnaðar heild 1

4.2.1.5 Strengir

-  Cat6 m 30

-  Ljósleiðarastrengur single mode m 10

4.2.1.6 Krosstengisnúrur

-  1,5m  CAT 6 stk 10

4.2.1.7 Ljósleiðaraskúffa stk 1

4.2.1.8 Tengibúnaður fyrir ljósleiðara 

- Tengi fyrir ljósleiðara SC heild 1

- Tengisnúrur fyrir ljósleiðara heild 1

4.2.1.9 Prófun heild 1

4.2.2 Öryggiskerfi

4.2.2.1 Stjórnstöð stk 1

4.2.2.2 Rafgeymar heild 1

4.2.2.3 Talnaborð stk 2

4.2.2.4 Hreyfiskynjarar

Hreyfiskynjarar vegg stk 2

4.2.2.5 Vatnsskynjarar stk 2

4.2.2.6 Reykskynjarar stk 3

4.2.2.7 Hljóðgjafar stk 2

4.2.2.8 Fjargæslubúnaður heild 1



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 114 

     
 
 
 

4.2.2.9 Strengir

-  Strengir Cat6 m 100

4.2.2.10 Forritun, prófun, úttekt og kennsla heild 1

4.2.2.11 Rekstrargögn smáspennukerfa heild 1

Samtals liður 4.2 

4.3 Stýrikerfi

4.3.1 Lagnaleiðir heild 1

4.3.2 Strengir 

- Kraftstrengir heild 1

- Stýristrengir heild 1

4.3.3 Þjónusturofar heild 1

4.3.4 Raftenging á dælum og stjórnbúnaði

- Hitakerfi heild 1

4.3.5 Merkingar heild 1

Samtals liður 4.3 

Samtals liður 4 færist á tilboðsblað

5. FRÁGANGUR YFIRBORÐS OG UMHVERFIS

5.1 JÖFNUNARLAG

Filtlag - lokun á fyllingu, 2 cm m2 16.560

Undir malbikuð svæði 5 cm m2 3.900

Undir knattspyrnugras, 8 cm m2 16.560

5.2 MALBIK, 5 cm m2 3.750

5.3 SÖGUN MALBIKS

- Malbik 0-10cm m 520

5.4 STÁLRIMLAGIRÐINGAR OG HLIÐ

5.4.1 Undirstöður girðingar, ø610mm olíutunnur stk 288

5.4.2 Stálgrindargirðingar við skammhliðar

- Stálrimlagirðing, 3 metra há m 565

- Stálrimlagirðing, 1 metra há m 120

- Aksturshlið, 3.5 metra breitt stk 2

- Gönguhlið, 1.5 metra breitt stk 9

- Boltanet, 4 metra hátt m 160

5.5 GRASÞAKNING

Þökulögn m2 3.600

Samtals liður 5. færist á tilboðsblað
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7.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI 
HANS OG STARFSLIÐ 
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7.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA 
Nafn Kennitala Sími Verkhluti 
    
    
    
    
    
    
    
    

7.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA 
Nafn Kennitala Sími Verkhluti 
   Eftirlitsmaður 

öryggismála og 
vinnustaðamerkinga 

   Yfirstjórnandi 
   Verkstjóri 
   Mælingamaður 
   Skrúðgarðyrkjumeistari 
    

 
 
Skrúðgarðyrkjumeistari - staðfesting meistararéttinda 

Útgáfustaður meistarabréfs:  
Númer meistarabréfs:  
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7.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK 
Verkheiti:  
Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): 
 
 
 

 
Verkheiti:  
Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): 
 
 
 

 
Verkheiti:  
Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): 
 
 
 

 
Verkheiti:  
Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): 
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7.8 TÆKJALISTI 
Tegundarheiti:  
Árgerð: 
Notkunarsvið: 
Annað: 
 

 
Tegundarheiti:  
Árgerð: 
Notkunarsvið: 
Annað: 
 

 
Tegundarheiti:  
Árgerð: 
Notkunarsvið: 
Annað: 
 

 
Tegundarheiti:  
Árgerð: 
Notkunarsvið: 
Annað: 
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7.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Þróttur – Laugardal – Æfingavellir – Gervigras - Jarðvinna og lagnir Útboðs- og verklýsing 

USK Útboð 15323 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylgiskjal 1 – Vatnsskarðssandur 
 




	0  ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
	0.1 YFIRLIT
	0.1.1 Útboð
	0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit
	0.1.3 Kröfur til bjóðenda
	0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið
	0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun
	0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun
	0.1.7 Framkvæmdatími – verklok

	0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit
	0.2.1 Verkkaupi
	0.2.2 Ráðgjafar
	0.2.3 Eftirlit verkkaupa
	0.2.4 Verkefnavefur USK

	0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG - REGLUGERÐIR – STAÐLAR
	0.3.1 Útboðsgögn
	0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
	0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
	0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar
	0.3.5 Undirverktakar

	0.4 TILBOÐ
	0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs
	0.4.2 Fylgigögn með tilboði
	0.4.3 Auðkenni tilboðs
	0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
	0.4.5 Opnun tilboða
	0.4.6 Meðferð og mat tilboða
	0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs

	0.5 GREIÐSLUR – VERÐlagsGRUNDVÖLLUR
	0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
	0.5.2 Framlag verkkaupa
	0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk
	0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir)
	0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil
	0.5.6 Verðlagsgrundvöllur
	0.5.7 Fyrirframgreiðsla
	0.5.8 Magnbreytingar

	0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL
	0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
	0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging
	0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
	0.6.4 Misræmi í gögnum
	0.6.5 Ágreiningsmál

	0.7 VINNUSTAÐUR
	0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
	0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
	0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
	0.7.4 Umhirða á vinnustað
	0.7.5 Öryggi á vinnustað
	0.7.6 Ýmis sérákvæði v/vinnu fyrir Orkuveitu Reykjavíkur.
	0.7.7 Almennt
	0.7.8 Jarðvinna
	0.7.9 Vinna við rafveitu
	0.7.10 Vinna við hitaveitu
	0.7.11 Vinna við vatnsveitu
	0.7.12 Vinna við fráveitu
	0.7.13 Vinna við gagnaveitu

	0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS
	0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
	0.8.2 Gæði verksins
	0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir
	0.8.4 Málsetningar og mælingar
	0.8.5 Sýnishorn og prófanir
	0.8.6 Samskipti við yfirvöld
	0.8.7 Verklokaúttekt
	0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra

	0.9 TEIKNINGASKRÁ
	0.10  FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA
	0.10.1 Form verktryggingar
	0.10.2 Verkmappa (þegar við á)
	0.10.3 Gögn á ytri vef USK
	0.10.4 Útboðsgögn
	0.10.5 Fylgiskjöl frá USK


	1 Aðstaða, undirbúningur og jarðvinna
	1.0 Aðstæður á vinnusvæði o.fl.
	1.0.1 Almennt
	1.0.2 Yfirlit yfir verkið
	1.0.3 Lagnir á svæðinu
	1.0.4 Aðkoma og umferð
	1.0.5 Vinnutími
	1.0.6 Umgengni
	1.0.7 Losun grafins efnis – efnisnámur
	1.0.8 Fastmerki, hæðarmerki o.fl.
	1.0.9 Magntölur - uppgjör

	1.1 Aðstaða, frágangur o.fl.
	1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
	1.1.2 Öryggisráðstafanir
	1.1.3 Upplýsingaskilti
	1.1.4 Frágangur

	1.2 Reikningsvinna
	1.3 Sérfræðivinna
	1.4 Jarðvinna
	1.4.0 Almennt
	1.4.1 Rif yfirborðs og girðingar
	1.4.1.0 Yfirlit
	1.4.1.1 Upprif

	1.4.2 Jarðvinna á vallarsvæði
	1.4.2.0 Yfirlit
	1.4.2.1 Uppgröftur – Tilflutningur og útjöfnun eða brottakstur
	1.4.2.2 Uppgröftur, vegna uppbyggingar vallar.
	1.4.2.3 Uppgröftur vegna stíga
	1.4.2.4 Uppgröftur vegna tæknirýmis
	1.4.2.5 Þjöppun núverandi fyllingar
	1.4.2.6 Fylling, bögglaberg vegna uppbyggingar vallar.
	1.4.2.7 Fylling undir vallarsvæði, breytileg þykkt.
	1.4.2.8 Fylling undir stígssvæði
	1.4.2.9 Fylling undir tæknirými

	1.4.3 Jarðvinna vegna lagna


	2 BURÐARVIRKI
	2.0.1 Almennar kröfur
	2.0.1.1 Steypuyfirborð úr mótum - áferðarkröfur
	2.0.1.2 Frítt steypuyfirborð - áferðarkröfur
	2.0.1.3 Nákvæmnikröfur

	2.1 STEYPUMÓT
	2.1.0 Almennt
	2.1.0.1 Afhendingarskrá
	2.1.0.2 Mótaefni
	2.1.0.3 Mótatengi
	2.1.0.4 Mótaolía, bleyting móta
	2.1.0.5 Steypuskil
	2.1.0.6 Steypuvasar
	2.1.0.7 Mótarif, öryggisstoðir
	2.1.0.8 Magntölur og mæling

	2.1.1 Undirstöðumót
	2.1.2 Veggjamót
	2.1.3 Plötumót

	2.2 JÁRNBENDING
	2.2.0 Almennt
	2.2.0.1 Afhendingarskrá
	2.2.0.2 Efnisgæði
	2.2.0.3 Járnalögn

	2.2.1 Járnbending

	2.3 STEINSTEYPA
	2.3.0 Almennt
	2.3.0.1 Afhendingarskrá
	2.3.0.2 Sement
	2.3.0.3 Fylliefni
	2.3.0.4 Vatn
	2.3.0.5 Loftblendi og þjálniefni
	2.3.0.6 Steypuflokkar
	2.3.0.7 Steypuframleiðsla
	2.3.0.8 Prófanir og eftirlit
	2.3.0.9 Steypuskil
	2.3.0.10 Flutningur og niðurlögn steypu
	2.3.0.11 Aðhlúun steypu, raka- og hitastýring
	2.3.0.12 Steypuviðgerðir
	2.3.0.13 Frágangur steypu
	2.3.0.14 Magntölur og mæling

	2.3.1 Steypa C30/37, veðrunarþolin
	2.3.2 Sléttað og glattað yfirborð (F2)
	2.3.3 Vélslípað yfirborð (F3)

	2.4 FRÁGANGUR UTANHÚSS OG INNAN
	2.4.0 Almennt
	2.4.0.1 Afhendingarskrá

	2.4.1 Hurðir
	2.4.2 Einangrun
	2.4.3 Frágangur útveggja


	3 Lagnir
	3.0 Almenn atriði
	3.0.1 Yfirlit
	3.0.2 Uppdrættir
	3.0.3 Reglugerðir
	3.0.4 Efni og vinna
	3.0.5 Hæfniskröfur
	3.0.6 Prófanir og úttekt
	3.0.7 Rekstrarhandbók

	3.1 Fráveitulagnir
	3.1.0 Almenn atriði
	3.1.1 Skólp- og regnvatnslagnir
	3.1.2 Ræsilagnir
	3.1.3 Niðurföll
	3.1.4 Brunnar
	3.1.5 Innmæling fráveitu, rif brunns og tengingar
	3.1.6 Breyting á hæð núverandi brunna

	3.2 Vatnslagnir
	3.2.0 Yfirlit
	3.2.1 Vatnslagnir í jörð
	3.2.2 Vatnslagnir innahúss
	3.2.3 Lokar, mælar og búnaður
	3.2.4 Vatnsbrunnar
	3.2.5 Þrýstiprófun vatnlagna

	3.3 Snjóbræðslulagnir
	3.3.0 Almennt
	3.3.1 Hitalagnir innahúss
	3.3.2 Lokar, mælar og búnaður
	3.3.3 Dælur
	3.3.4 Stjórntæki.
	3.3.5 Snjóbræðsluslaufur
	3.3.6 Stofn- og dreifilagnir í jörð
	3.3.7 Einangrun
	3.3.8 Dreifikistur og lagnastokkar
	3.3.9 Prófanir á lögnum
	3.3.10 Áfylling og lofttæming
	3.3.11 Stilling hitakerfis
	3.3.12 Málun lagna
	3.3.13 Merking lagna
	3.3.14 Rekstrargögn


	4 Rafkerfi
	4.0 Almenn atriði
	4.0.1 Verksvið
	4.0.2 Reglugerðir og vinnubrögð
	4.0.3 Vinnu- og efnisgæði
	4.0.4 Eftirlit
	4.0.5 Úttekt og prófanir
	4.0.6 Upplýsingar og uppdrættir
	4.0.7 Magntaka

	4.1 Lágspenna
	4.1.0 Almennt
	4.1.1 Vinnurafmagn og bráðbirgðalögn
	4.1.2 Heimtaug og sökkulskaut
	4.1.3 Aðaltaugar
	4.1.4 Töflur
	4.1.4.1 Töfluskápar
	4.1.4.2 Rafbúnaður í töflukössum

	4.1.5 Strengjaleiðir
	4.1.5.1 Pípur
	4.1.5.2 Strengstigar / netstigar

	4.1.6 Ljósa- og tenglalagnir
	4.1.6.1 Dósir
	4.1.6.2 Tenglar
	4.1.6.3 Rofar
	4.1.6.4 Raftaugar,  vír og lausataugar
	4.1.6.5 Plaststrengir

	4.1.7 Lampar
	4.1.8 Lagnir í jörðu
	4.1.8.1 Pípur í jörðu
	4.1.8.2 Ídráttarbrunnar á lóð

	4.1.9 Rekstrargögn lágspennukerfa
	4.1.10 Úttekt á rafkerfum

	4.2 Smáspenna
	4.2.0 Almennt
	4.2.1 Fjarskiptalagnakerfi
	4.2.1.0 Almenn atriði
	4.2.1.1 Skápar
	4.2.1.2 Fjarskipta- og tölvutenglar
	4.2.1.3 Krosstengibretti
	4.2.1.4 Merkingar tengibúnaðar
	4.2.1.5 Strengir
	4.2.1.6 Krosstengisnúrur
	4.2.1.7 Ljósleiðaraskúffa
	4.2.1.8 Tengibúnaður/tengisnúrur fyrir ljósleiðara
	4.2.1.9 Prófun

	4.2.2 Öryggiskerfi
	4.2.2.1 Stjórnstöð
	4.2.2.2 Rafgeymar
	4.2.2.3 Talnaborð
	4.2.2.4 Hreyfiskynjarar
	4.2.2.5 Vatnsskynjarar
	4.2.2.6 Reykskynjarar
	4.2.2.7 Hljóðgjafar
	4.2.2.8 Fjargæslubúnaður
	4.2.2.9 Strengir
	4.2.2.10 Forritun, prófun, úttekt og kennsla
	4.2.2.11 Rekstrargögn smáspennukerfa


	4.3 Stýrikerfi

	5 Frágangur yfirborðs og umhverfis
	5.0 Almennt
	5.1 Jöfnunarlag
	5.2 Malbikun, 5cm
	5.3 Sögun malbiks
	5.4 Stálrimlagirðingar og hlið
	5.4.0 Yfirlit

	5.5 Grasþakning

	6 FYLGISKJÖL
	6.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR
	6.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA
	6.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS

	7 TILBOÐSBÓK
	7.1 TILBOÐSBLAÐ
	7.2 SAFNBLAÐ
	7.3 TILBOÐSSKRÁ
	7.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI HANS OG STARFSLIÐ
	7.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA
	7.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA
	7.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK
	7.8 TÆKJALISTI
	7.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR




