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EIGNASJODUR - FJARFESTINGAR 2022
VERKSTOPUSKYRSLA NYFRAMKV/ZAMDA JANUAR - DESEMBER 2022

Skyrsla tekur mid af kostnadarstédu pann 31.12.2022
(Keyrt ur békhaldskerfi pann 06.03.2023)
Fjarhagsaaetlun tekur mid af vidauka vid fjarhagsaaetlun dagsettum 12.12.2022

Til fasteigna og stofnbunadar voru azetladar 12.943.000.000  pdus. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru daetladar 7.312.200.000  pus. kr.
Til annarra fjarfestinga voru daetladar 4.730.000.000 bus. kr.
Fjarfestingarazetlun samtals (bruttd) 24.985.200.000  pus. kr.

Raunkostnadur 31.12.2022 nemur alls (bruttd) 26.275.761.050  pus. kr.



EIGNASJODUR
VERK- OG KOSTNADARSTADA JANUAR - DESEMBER 2022

VALAFOKKUR sy S oA on
12. DES [%]
Menningar- og ferdamalasvid 1103 1.706.000 2.598.384 152%
Skéla- og fristundasvid 1104+6 6.649.000 6.746.831 101%
iprétta- og tdmstundasvid 1105 4.094.000 4.155.652 102%
Velferdarsvid 1107 242.000 238.672 99%
Ymsar fasteignir 1108 252.000 260.657 103%
Bilastaedagjold husbyggjenda 1112 0 -16.895 -
FASTEIGNIR OG STOFNBUNADUR 12.943.000 13.983.301 108%
bjodvegir, hl. Rvk og adr. umf.gotur 3102 1.211.000 1.199.684 99%
Nybyggingahverfi 3104 2.249.200 2.254.939 100%
Endurnyjun i midborginni 3105 331.000 333.180 101%
Umhverfis- og adgengismal 3106 1.502.000 1.612.896 107%
Umferdaroryggismal 3107 86.000 85.431 99%
Ymsar framkvaemdir 3108 1.933.000 1.950.297 101%
GOTUR OG UMHVERFI 7.312.200 7.436.427 102%
Ahéld, taeki 2101 113.000 159.987 142%
Ahéld og teeki bilastaedasjods 2112 4.000 3.391 85%
Lodir, 1ond og skipulagseignir 4101+2 446.000 457.720 103%
Endurbaetur, meirihattar vidhald 7101+2 776.000 774.487 100%
Ahéld, taeki og hugbuinadur PON 2102 3.391.000 3.460.448 102%
ADRAR FJARFESTINGAR ALLS 4.730.000 4.856.033 103%
SAMTALS FJARFESTINGAR (BRUTTO) 24.985.200 26.275.761 105%
Gatnagerdargj. fraveita stofngjald 3100 -3.600.000 -1.686.962 47%
SAMTALS FJARFESTINGAR (NETTO) 21.385.200 24.588.799 115%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1103 MENNINGAR- OG FERDAMAL

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20575 Adalstrzeti 10 - Landnamssyning Uppsetning landnamssyningar 93.000 92.331 99%
20094 Asmundarsafn, endurbaetur Lyfta nidur i syningarsal 3.000 2.709 90%
20344 Borgarbdkasafn, opid bdokasafn Bunadarkaup 6.000 5.592 93%
20345 Borgarbdkasafn, sjalfsafgreidlsuvélar ~ Bunadarkaup 10.000 11.390 114%
20036 Bc.)fgarlleikhl]s, svidsljésa- og Bﬂnaéar!(au,p.-hluti af samning Rvk vid 92.000 93.578 102%
hljodbunadur Borgarleikhusid

20282 Grofarhis Hugmyndasamkeppni um framtidar notkun 49.000 48.230 98%

hdssins

Kaup a husnaedinu.

A békhaldsarinu 2022 eru békadar
20039 Hafnarhusid Listasafn Reykjavikur 2.192.843.644 kr. 1.300.000 2.192.844 169%

984.800.000 kr. af peirri upphaed koma til

greidslu 1.1.2023
20033 Kjarvalsstadir endurbaetur Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu 63.000 62.182 99%
20346 Listaverk Austurbakka Smidi og uppsetning vindhdrpu vid Austurbakka 26.000 26.416 102%
20300 Menningarmidst6d Ulfarsbraut Nybygging, fragansverk 64.000 63.111 99%

Samtals 1103 1.706.000 2.598.384 152%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1104 SKOLA- OG FRiISTUNDASVID

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20001 Austurbaejarskoli Gluggavidgerdir og adgangsmal 37.000 36.920 100%
20377 Atak i vidhaldsmdlum SFS Ataksvidhald i grunnskélum 650.000 664.842 102%
Vi koli, Langholtsskoli, B koli
20030 Endurbygging - Skolalodir, boltagerdi oo o anENOTSSKOL, BOTEarskoli og 200.000 214.565 107%
Breidholtsskoli
Endurnyj ot tis Holabrekkuskdla asamt
20285 Endurnyjun motuneyta i grunnskélum ,n urnij{n motuneytis ,o abre ,us olaasam 1.000 763 76%
ymsum bunadarkaupum i adra skdla
20373 Fossvogsskdli Framkvaemdir vegna innivistarmdla 1.394.000 1.393.623 100%
Framlag til stofnkostnad
20151 ramagtiis ,0 niostnaoar Framlag Reykjavikurborgar 19.000 18.749 99%
framhaldsskdla
20322 Grunnskdlar - meirihattar vidhald Unnid skv. astandsuttektum 443.000 442.223 100%
20152 Grunnskoli | vid Ulfarsbraut 122 - 124 Dalskdli, ymis lokafragangur 70.000 72.739 104%
20378 Hagaskoli Framkvaemdir vegna innivistarmdla 365.000 364.594 100%
20350 Nyjir grunnskdlar - Skerjafjordur Undirbuningur samkeppni 1.000 758 76%
20351 Nyjir grunnskdlar - Vogabyggd Undirbuningur samkeppni 6.000 5.835 97%
20849 Seljaskéli Gagnaskil og reyndarteikningar 3.000 2.801 93%
20283  Smidia faeranlegum stofum Stofur vi6 Hiiaskola, Laugarlzekjaskola og 327.000 326.703 100%
Hagaskdla
20183 Vesturbaejarskéli - vidbygging Fragangur |60ar 5.000 4.084 82%
Vidbyggi durbaetur i eldri
20339 slléljrigmgar oiz IR el Laugalaekjarskdli, Laugarnesskdli, Langholtsskoli 25.000 24.035 96%
Vidbyggi durbaet
20353 | |CVYEBINBAr og endurbEtur Husaskoli, Gulahlid/Klettaskoli, Seljaskoli 12.000 11.749 98%
skolahusnaedis
20826 V6rduskdli - Baronsstigur 34 Vidgerdir a gluggum og vedurkapu 39.000 38.709 99%
Samtals 1104 3.597.000 3.623.692 101%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1106 SKOLA- OG FRiISTUNDASVID

) ENDIURSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20390 Atk i vishaldsmalum SFS - Leikskdlar ~ Ymis dtaksverkefni 350.000 393.821 113%
Reynisholt, Tj borg, S fold Frosti,
20068  Endurbygging leikskolaléda EYNISHOTh, /Jarnarbore, sunnutoid Frostl 209.000 208.419 100%
Sudurborg, Klambrar og Halsaskogur/Borg
20298 Endurnyjun motuneyta i leikskélum Lyngheimar, Sélborg og Raudholl 41.000 40.853 100%
20324 Leikskélar - breytingar Breytingar & starfsmannaadstodu 37.000 36.986 100%
20323 Leikskélar - meirihattar vidhald Unnid skv. astandsuttektum 150.000 179.555 120%
20101 Nyjar leikskoladeildir Braum Bilid 2.249.000 2.248.149 100%
20355 Nyr leikskoli i Volvufelli Skodun a deiliskipulagi 2.000 1.704 85%
20356 /Agisborg Starfsmannaadstada 14.000 13.652 98%
Samtals 1106 3.052.000 3.123.139 102%
Samtals 1104 OG 1106 6.649.000 6.746.831 101%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1105 iTR

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20046 Blafjoll skidasvaedi Skv. samningi 570.000 569.116 100%
20384 Dans- og fimleikahus i BreiGholti Undirbdningur 1.000 256 26%
20112 Endurnyjun gervigrasvalla brottur gervigrasvellir 50.000 76.800 154%
20385 Fj6lnota knatthus KR Undirbdningur 8.000 7.269 91%
Fjolskyldu- og husdy durinn |
20041 Ce¥idU-oghtscyragarodrinn | Selalaug 37.000 36.326 98%
Laugardal
20299 Frjdlsipréttavollur S-Mjédd og vallarhis Uppgjor verkefnis 78.000 77.435 99%
20045 Gervigrasvellir Nyr gervigrasvollur i Laugardal 750.000 753.036 100%
20262 ITR Ymis binadarkaup Ymis binadarkaup 40.000 46.224 116%
20305 iR Sudur-Mjédd heildarsvaedi Nybygging 560.000 580.142 104%
20392 ipréttahus Safamyri og Austurberg Meirihattar vidhald 41.000 40.316 98%
[préttamidstod i Ulfarsardal - sundl
20357  |Prottamiostod iUlfarsardal - sundlaug (oo o 70.000 84.909 121%
Rennibraut
20372 Laugabol En_durbaetcuré buningsklefum, likning verkefnis 5.000 6.177 124%
seinasta ars
20279 Laugardalsholl endurbaetur Endurn.ljosakerfis, trassa og vallargolfs 268.000 267.173 100%
20310 Laugardalslaug Hénnunarsamkeppni 18.000 17.645 98%
20375 Leirdalur frisbigolfvollur Endurbaetur a velli og adstodu 10.000 10.126 101%
20394 Skalafell 4.000 3.043 76%
20292 Skidalyftur i hverfum Vetrargardur i Arttinsbrekku 3.000 2.760 92%
20043 Sundhollin i Reykjavik Endurnyjun & laugarkari innilaugar 25.000 24.892 100%
20386 Sundlaug Fossvogi Undirbuningur 4.000 3.523 88%
20301 Sundlaug Ulfarsbraut - Inni og dtilaug ~ Nybygging 50.000 50.193 100%
20276 Sundlaugar Nytt kldrgerdartaeki Arbaejarlaug ofl. 72.000 71.882 100%
Ulfarsardalur, ipréttahts FRAM )
20303 . Nyb 1.132.000 1.131.508 1009
Ulfarsbraut Ybygeing %
20198 Ulfarsardalur, ipréttasveedi Fram Nytt grasaefingarsvaedi 101.000 100.199 99%
20374 Vetrargardur Breidholti Undibuningur og hdnnun 7.000 6.948 99%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

20359 Visinda- og upplifunarsafn i Laugardal  Undirbuningur og honnun 145.000 144.678 100%
Endurbzetur a ferlimal yr pott

20312 VYistrendur nAUrbastura feriimaium og nyr pottur 14.000 13.575 97%
Nauthdlsvik

L, e , Undirbuningur og honnun vegna daetladra

20370 bjédarholl, Ipréttahus Laugardal 13.000 12.270 94%
framkvaemda

20128 bjonustuhus vid tjaldsveedi i Laugardal Brunavarnir 18.000 17.231 96%

Samtals 1105 4.094.000 4.155.652 102%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1107 VELFERDARSVID
) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]

20387 Barnavernd, nytt skrifstofuhusnadi Undirbuningur og honnun 30.000 30.082 100%
20854 Fjélgun hjukrunarryma Skv. samningi vid Rikid 16.000 15.170 95%
20361 Framleidslueldhus Flutningur af Lindargotu - er i ath. 2.000 1.129 56%
20388 Konukot endurbygging/staekkun Undirbuningur og hdnnun 2.000 1.555 78%
20202 Nytt hjukrunarheimili vid Sléttuveg Uppgjor vegna uppbyggingar vid Sléttuveg 2.000 1.174 59%
20307 Smahysi VEL - R18080115 Standsetning 168a og nidursetning husa 190.000 189.563 100%
Samtals 1107 242.000 238.672 99%

1108 YMSAR FASTEIGNIR
; ENDURSKODUD KoSTNABARsT  TVARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]

20840 Hverfastéd Orfirisey Uppgjor og vottun heildarframkvaemdar 2.000 1.304 65%
20314 Hofoi Endurnyjun a eldhasi 3.000 2.045 68%
20278 Radhus, breytingar Skv. adgerdalista 10.000 9.871 99%
20090 Tjarnargata 12 Buningsklefar hjolreidafélks 9.000 8.384 93%
20341 Ymsar fasteignir - meirihattar vihald  Vidhald eigna i Gufunesi 208.000 207.998 100%
20126 Pjénustumidst6d, salthus Athugun & nyrri saltgeymslu 20.000 31.054 155%
Samtals 1108 252.000 260.657 103%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

1112 BiLASTADPASIOPUR
ENDURSKOPUD FJARHAGSLEG
: : KOSTNADARST
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN osz 02212 S FRAMVINDA
12. DES [%]
30012 Bilastaedagjold husbyggjenda 0 -16.895 0%
Samtals 1112 0 -16.895 -

GATNA- OG HEIMZADARGJOLD STOFNKOSTNADUR
ENDURSKOPUD FJARHAGSLEG
AZTLUN 202212 FRAMVINDA

STUTT LYSING VERKEFNIS

KOSTNADARST

[%]

VERK NR. VERKHEITI
12. DES
0 222.840
30000 Gatnagerdargjold -3.600.000 -980.409 27%
30002 Heimaedagjald 0 -10.642 0%
30003 Vidboétargatnagerdargjold 0 -918.751 0%
Samtals 3100 -3.600.000 -1.686.962 47%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

3102 PJODVEGIR

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
30259 Alfsnes vegagerd Vegur ad Bjorgun Alfsnesi 2.000 1.908 95%
30251 Borgargotur Undirbuningur framtidar verkefna 8.000 7.608 95%
Gat yrra 1683, feersla a
30245  Bustadavegur 151-153 IR VR IR [ e R 185.000 185.817 100%
Bustadarvegi auk hringtorgs
30236 Geirsgata/ Laekjargata Gongupverun a Geirsgotu vid Kolaport 31.000 30.065 97%
30249 Gufunesvegur, tenging vid Strandveg  Gatnagerd 1.000 692 69%
Hlutur Reykjavikurb i endurnyj
30258 Hringbraut, Hofsvallagata utur Reykjavikurborgar enaurnyjun 25.000 -1.102 4%
gatnaméta
Ljosleid ding ut Sttbylis -
30244 F(Jf;oeg;oi;,a(;/ae ing utan péttbylis Eftirstodvar seinasta ars 0 237 0%
30253 Nautholsvegur Tfenglng v!é flugbrautarenda fra Nauthdlsvegi ad 1.000 40 4%
Einarsnesi
30248 Samgongusattmali Hlutur Reykjavikurborgar til Betri samgangna 651.000 650.347 100%
30256 Sudurlandsbraut Undirbuningur og hdnnun 1.000 314 31%
30255 Saebraut-Saegardar/Vatnagardar Lagfaering/endurgerd gatnamata 49.000 48.842 100%
30252 Umferdarljds Endurnyjun umferdaljésabunadar 200.000 219.666 110%
30257 Vikurvegur, Borgavegur, hringtorg Nytt hringtorg 7.000 6.204 89%
30229 Ymsar framkvaemdir med Vegagerdinni Ymsar framkvaemdir 50.000 49.045 98%
Samtals 3102 1.211.000 1.199.684 99%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

3104 NYBYGGINGAHVERFI

ENDURSKODUD FJIARHAGSLEG
¢ _ KOSTNADARST
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]

30423 Almannadalur, hesthusabyggd Ymis fragangur 30.000 30.783 103%

30471 Alfabakki Framlenging til sudurs 88.000 87.006 99%

30444 Arttnshofdi, Blondud byggd Undirbuningur, skipulagsvinna 72.000 71.329 99%

30468 Brekknaas pétting byggdar 44.000 43.929 100%
Landfylli fergi framtid

30460  Bryggjuhverfi staskkun IV andiyflingar og fergingar vegna tramtioar 169.000 168.216 100%
uppbyggingar

30447 Eggertsgata Endurgerd gotur og yfirbordsfragangur 1.000 606 61%

30442 Ellidavogur, Blondud byggd - Dugguvogur,_Dromundarvogur, Sjévarnargarour- 709.000 708.155 100%

Vogabyggd feersla, Stefnisvogur og Akravogur

30429 Esjumelar, 2.4fangi Skograekt og fragangur & gonduleidum 86.000 85.877 100%

30454 Gufunes, Aburdarverksmidja Uppbygging hverfis, gatnagerd 98.000 97.209 99%

30402 Gonguleidir, reektun og fragangur Ymis smaerri verkefni 6.000 5.939 99%
Yfirb frd i divi bygsgi

30424 Hallar, atvinnusvaedi irbor@sfragangur f sambandi vid uppbyggingu 1.000 69 7%
hverfis

30441  Hlidarendi - Gatnagerd m:zsrwragang”r f sambandi vio uppbyggingu 160.000 159.761 100%
Yfirb frd jif k gat ot

30446  Kirkjusandur firbordsfragangur og stigaverd auk gatnamota 87.000 86.516 99%
vid Sundlaugarveg

30473 Nauthdlsvegur 79 Feersla lagna og adlogun 16dar 20.000 19.510 98%

30406 Nordlingaholt greitt af skipulagssjédi ~ Fragangur hlj6dmanar, stiga ofl. 5.000 4.230 85%
Yfirbordsfra i bandi vid bygsgi

30427  Reynisvatnsds, nytt ibudahverfi ther?sr sfraganguri sambandi Vio Uppoygsingu 10.000 9.028 90%

30465 Sjomannaskdlareitur pétting byggdar 50.000 49.102 98%

30456 Skerjafjorour Undirbuningur uppbyggingar og rannsdknir 165.000 166.132 101%
Yfirbordsfra i bandi vid byggi

30425  Sléttuvegur - Nytt ibadahverfi hv';nffsr siraganguri sambandi Vio Uppoygeingu 32.000 31.332 98%

30435  Studenta- og visindagardar Hi m:zsrwragang”r  sambandi vio uppbyggingu 30.000 31.814 106%

30409 Ulfarsardalur Uppbygging hverfis, ymis fragangur 216.200 226.558 105%

30431 UIfars.aranur. H.\./.erfl 3 - staekkun Yflrb?résfragangur i sambandi vid uppbyggingu 15.000 14.478 97%

hverfis vid Leirtjorn hverfis og stigagerd

30443 Vatnsmyri, Blondud byggd Voktun grunnvatnsstédu Vatnsmyrar 20.000 19.430 97%

30464 Vedurstofureitur Feersla @ maelireit Vedurstofunnar 1.000 217 22%

30463 Verkefni hverfaskipulags Endurgerd Rofabaejar sem borgargétu 4.000 3.677 92%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

H bzer 153-161, Kl 150-152,
30412 bétting byggdar raunbaer o eppsvegUr 25U 130.000 134.038 103%
Furugerdi 23, Leekjargata-Vonarstreeti
Samtals 3104 2.249.200 2.254.939 100%

3105 MIDBORG

) ENDIURSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
30533 Austurbakki bryggjugata Uppsetning a gotuljésum 0 1.598 0
30523 Austurstreeti og Leekjartorg Undirbuningur og hénnun 20.000 23.487 117%
30538 Baronstigur vid Sundholl Endurbzetur & adkomu ad Sundholl 24.000 23.252 97%
Framk dir fréd Hl torgiad S braut
30522 Hlemmur, torg ramxveemdir ira nlemmeorgl ad snorrabraul 152.000 151.903 100%
og fra Hlemmtorgi ad Brietartuni
30537 Karatorg Undirbuningur og honnun 21.000 20.827 99%
L i niu skrefum - beett ad i
30512  Laugavegur, endurbzetur auBavesUr 1 iU skretum - bastt a0gensl og 20.000 19.843 99%
yfirbragd - gatnamot vid Frakkastig
30532 Midbakki Sumarsvaedi Midbakkans 8.000 7.193 90%
T ta, end 0 (PAsthusstreeti
30526 ryggvagata, endurgerd (Posthisstraeti o\ o0 5 s Grofina 73.000 72.138 99%
ad Lakjargotu)
30539 Vistgotur og gongusvaedi i Kvos Fyrsti afangi umferdarskipulags Kvosar 13.000 12.937 100%
Samtals 3105 331.000 333.180 101%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

3106 UMHVERFIS- 0G ADGENGISMAL

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
I o et T
30650  Austurheidar - Gtivistarsvaedi A e U el el ] 58.000 57.804 100%
Hoélmsheidar, Reynisv. og Raudav.
Styrking 6fl ts, stofn- og tengied
30640  Greena netid >TYTKINg OTIUES Breens NE's, stotn- o tengleeca 43.000 42.479 99%
Utivistar- og natturusvaeda i borginni.
30610 GOngu og hjolastigar Hjdlreidaazetiun 600.000 718.119 120%
30604 Gonguleidir i eldri hverfum, endurnyjun Endurnyjun gonguleida, framkvaemdir i haust 27.000 26.413 98%
30633 Gotulysing - LED vading Endurnyjun lampa 463.000 462.247 100%
30636 Hledslustédvar Ymsir stadir 78.000 77.389 99%
30637 Lifraeéilfeg fjolbreytni, endurheimting Pllanta gr()éri Pyert a l?orgin,a til ad au.ka 9.000 8.061 90%
votlendis liffreedilegan fjolbreytileika i umhverfinu
30647 Ly8heilsa og leikur 2.000 1.708 85%
30608 Reidstigar Stigagerd i samvinnu vid Fak 5.000 5.114 102%
30627 Ruslastampar Innkaup 10.000 10.519 105%
30642 Skograekt, kolefnisbinding Grédursetning i hlidum Ulfarsfells, 2. 4fangi 19.000 18.048 95%
30631 Snorrabraut Gatnatenging milli Borgartins og Snorrabrautar 94.000 93.719 100%
tni o P —
30638  Vatnspostar Ul il G Qe AL AR 1.000 36 4%
borgarlandinu
Ymsar framkvaemdir, hénnun og . .
30609 o Ymis verkefni 14.000 13.181 94%
undirbuningur
.. Aframhaldandi vi i0 Perlufestina. Stigur +
30641 Oskjuhlid Niramnaicandivinna vio Feriutestina. STgur 79.000 78.058 99%
aningastadur
Samtals 3106 1.502.000 1.612.896 107%




USK- FRAMKVAMDIR VERKSTADA 12 2022

3107 UMHVERFIS- OG ADGENGISMAL

) ENDIURSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
30705 Umferdaroryggisazetiun Ymsar Grbaetur { umferdardryggismalum 86.000 85.431 99%
Samtals 3107 86.000 85.431 99%
Samtals 3106 OG 3107 1.588.000 1.698.328 107%




USK- FRAMKVAMDIR

3108 YMSAR FRAMKVZAMDIR

VERKSTADA 12 2022

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
30846 Grendarstodvar Endurgerd grendarstodva i borgarlandinu 44.000 43.257 98%
30850 Gufunes heildarsvaedi Stigagerd 2.000 1.589 79%
Endurnyjun st fl. i tarfsverkef
30814  Gotulysing ndurnyjun staura of’. 1 samstartsverketnum 101.000 100.430 99%
med Veitum. Asamt ymsum minni verkum
30847 Hljédvarnir skv. adgerdardaetl. Fragangur i kringum uppbyggingarstadi 3.000 2.393 80%
HG d 0 k da i
30851  Hljomskalagardur SR E Selihi el 5.000 4.760 95%
Hljémskalagardi med tilliti til grunnvatns
Lagfeeri 0 t 0 hjdlastdl
30849 Klambratun a.g ®rng g’ongus 83, 8erO hjolastolaramps og 3.000 2.136 71%
yfirbordsfragangur
Baett adk d nyjum leikskola dsamt fra if
30877  Kleppsvegur 150-152 e bRl 2R R SRR SReht el 80.000 84.333 105%
kringum 16dina
30876 Kringlan - Borgarleikhus Bzett adkoma ad Borgarleikhusinu 10.000 9.259 93%
30817 Malbiksyfirlog Ymsir stadir 1.225.000 1.236.226 101%
30865 Mjddd, endurnyjun Utisvaedis Endurnyjun Utisvaedis, eftirstodvar seinasta ars 0 446 0%
30871 Sjévarnir Eidisgrandi-Anaust Endurnyjun sjévarnargards 210.000 215.277 103%
30858 Snjallborgarlausnir SMART lausnir vegna gotulysingar, snjallskilti ofl. 5.000 4.648 93%
30843 Sorpilat Innkaup 20.000 21.044 105%
. Streetd f . endurnyj 0 iad
30809  Street6 - Urbetur Hreeto Torgangur. endurnyjun og aogens! a 106.000 105.265 99%
bidstddva
30874 Szebraut sjévarnir UTdirbUnin_gu_rfyrir éndurgeré sjévarnargardsins fra 3.000 7819 98%
Horpu ad Kirkjusandi
30816 U.r.nferi?arskilti, gbétunofn, husnumer, Urnfer(?arskil'Ei, gé.itunt')f.n, hisnumer, 4.000 3.933 98%
gotumalun gotumalun - Ymsir stadir
30856 Undirbuningur nzesta ars Ymis verkefni 10.000 10.644 106%
30875 Ulfarsfell Kirkjugardur Métaka og medhondlun jardvegs 95.000 94.928 100%
30854 Onnur svaedi Eftirstodvar seinasta ars 2.000 1.912 96%
Samtals 3108 1.933.000 1.950.297 101%




USK- FRAMKVAMDIR

2101 AHOLD OG TZKI

VERKSTADA 12 2022

ENDURSKODUD FJARHAGSLEG
: : KOSTNADARST
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN osz 02212 . FRAMVINDA
12. DES [%]
80002 Kaup a bifreidum Kaup 4 bifreidum 48.000 47.611 99%
80008 Kaup @ ymsum taekjum Kaup & ymsum taekjum 65.000 112.375 173%
Samtals 2101 113.000 159.987 142%
2112 AHOLD OG TZKI BILASTADASIODS
ENDURSKODUD FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN Kos:gzﬁgRST FRAMVINDA
12. DES [%]
feesrsla & mi lakerf
goop1p  UPpfaEsrslad midamalakerfum Uppfaersla midamala 4.000 3.391 85%
bilastaedasj6ds
Samtals 2112 4.000 3.391 85%
Samtals 2101 OG 2112 117.000 163.378 140%

4101 LODIR OG LOND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
. L, Rannsdknir 8 moguleikum nys flugvallar i
20391 Flutningur flugvallarins i Hvassahraun . 40.000 40.344 101%
Hvassahrauni
20253 Kaup vegna skipulagseigna Kaup & sumarhusi vid Raudavatn 402.000 404.963 101%
20277 Umferdarmidstod breytingar Undirbuningur 1.000 358 36%
20228 Vatnsstigur 10 Rif & hdsnaedinu 0 9.837 -
Nauhdlsvegur HR og Hjallastefnan, KR svaedid,
20281 bréunarverkefni NTM Nina Tryggvadottir Museum, Vikingur - 3.000 2.218 74%
Morkin framtidarsyn
Samtals 4101 OG 4102 446.000 457.720 103%




USK- FRAMKVAMDIR

VERKSTADA 12 2022

7101 OG 7102 - ENDURBATUR, MEIRHATTAR VIDHALD OG ATAKSVERKEFNI

) ENDIURSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZTLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20249 Betri hverfi "Hverfapottar" Hverfakosningarnar Hverfig mitt - 684.000 683.908 100%
framkvaemdir a arinu 22
20240 Sérstt'?k étakS\./erkefni - Leikvellir, torg Tc?rg i bidstédu, Hundagerdi og endurgerd 73.000 72,556 99%
og opin svaedi leiksvaeda
Y’ . d. b . . ;
20325 r,T“S undir unlng‘s = Ymis undirbunings- og hénnunarverkefni 19.000 18.024 95%
hénnunarverkefni
Samtals 7101 og 7102 776.000 774.487 100%




PON

VERKSTADA 12 2022

2102 Ahold, taeki og hugbtinadur PON

) END}JRSKODUD KOSTNADARST FJARHAGSLEG
VERK NR. VERKHEITI STUTT LYSING VERKEFNIS AZATLUN 202212 FRAMVINDA
12. DES [%]
20157 Borgartin 12 - 14 75.000 80.488 107%
, , , . . Arlegur pottur fyrir hugbtnadartengd
80001 Hugb 0 | kerf 990.000 989.984 1009
ugbunaour og ny upplysingakerti fiarfestingarverkefni %
80020 Honnun og umbreyting pjénustu 45.000 57.825 128%
Notendabunad
80021 otendablinacurog Innkaup & notendabunadi 1.047.000 1.046.786 100%
upplysingataekniinnvidir
80014 Rafvaeding ferla Stafraen Reykjavik 1.086.000 1.085.853 100%
80016 Stj'o.rnsysluhusm/aégangskerﬂ- 30.000 46.726 156%
styringar
80019 Upplysinga- og gagnastyring 118.000 152.787 129%
Samtals 7101 og 7102 3.391.000 3.460.448 102%






