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1. Inngangur 

Í h-lið 6. gr. Samgöngusáttmálans segir að Betri samgöngur skuli skila hluthöfum sínum á 
a.m.k. sex mánaða fresti skýrslu um framgang verkefna og fjármál. Í grein 2.1 í 
hluthafasamkomulaginu um Betri samgöngur er mælt fyrir um stýrihóp sem skipaður sé 
forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, 
borgarstjóranum í Reykjavíkur og formanni og varaformanni Samtaka sveitarfélaga í 
höfuðborgarsvæðinu (SSH). Tilgangur hans sé að tryggja upplýsingaflæði um framgang 
fjárfestinga og stefnumarkandi mál. Stýrihópurinn komi einnig að stefnumótandi 
ákvörðunum er varða fyrirtækið og koma til meðferðar Alþingis og sveitarfélaganna. Í grein 
4.3 í hluthafasamkomulaginu segir að stjórn skuli, að lágmarki á sex mánaða fresti, skila 
skýrslu til stýrihópsins um stöðu og framgang verkefna fyrirtækisins. Skýrsla þessi er gerð 
að þessu tilefni. 
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2. Fjárfestingar 

Hinn 26. mars var undirritaður rammasamningur við Vegagerðina um framkvæmd verkefna 
Samgöngusáttmálans. Betri samgöngur munu fara með yfirumsjón og eigandaeftirlit með 
uppbyggingu samgöngumannvirkjanna gagnvart Vegagerðinni og tryggja fjármögnun 
verkefna í samræmi við samþykktir Alþingis og sveitarfélaga. Vegagerðin mun annast 
undirbúning, hönnun og verklegar framkvæmdir sem ráðist verður í og mun hafa samráð við 
viðkomandi sveitarfélög. Til að tryggja skilvirkni og gott samstarf aðila við undirbúning og 
framkvæmdir verða stofnaðar verkefnastofur eða verkefnateymi um einstök verkefni. 
 
Fyrirtækið hefur hafið samtal við sveitarfélögin um mörkun framkvæmda, þ.e. hvað 
fyrirtækið greiðir fyrir sem hluta af viðfangsefnum Samgöngusáttmálans og hvaða viðbótar 
framkvæmdir, búnað eða afurðir sveitarfélögin óska eftir og greiða fyrir samhliða 
viðfangsefnum sáttmálans. 

2.1 Stofnvegir 

2.1.1 Suðurlandsvegur: Bæjarháls - Vesturlandsvegur 

Umfang: Breikkun í fjórar akreinar á um 1 km. 
Staða: Að mestu lokið, aðeins er eftir frágangur steyptra mannvirkja og hliðarsvæða sem 
verði lokið í haust.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 655 m.kr., en áætlað er að endanlegur 
kostnaður verði 580 m.kr. 

2.1.2 Suðurlandsvegur: Norðlingavað – Bæjarháls 

Umfang: Breikkun í fjórar akreinar og aðskilnað akstursstefna. 
Staða: Vinnu við frumdrög er að ljúka og mat á umhverfisáhrifum á að liggja fyrir í haust.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 1.670 m.kr. 

2.1.3 Vesturlandsvegur: Skarhólabraut – Langitangi 

Umfang: Breikkun úr 2+1 akreinum í 2+2 akreinar á um 1,1 km. 
Staða: Að mestu lokið, aðeins er eftir frágangur steyptra mannvirkja og hliðarsvæða sem 
verði lokið í haust.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 870 m.kr., en áætlað er að endanlegur 
kostnaður verði 655 m.kr. 

2.1.4 Vesturlandsvegur: Langitangi – Hafravatnsvegur 

Umfang: Endurnýjun akbrauta og breikkun til að aðskilja akstursstefnur. 
Staða: Verkhönnun er á lokametrunum og búist er við að framkvæmdin verði boðin út í 
haust. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 350-400 m.kr. 

2.1.5 Reykjanesbraut: Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur 

Umfang: Aðskilnaður akstursstefna á 3,2 km með tveimur akreinum í hvora átt. 
Staða: Að mestu lokið, aðeins er eftir frágangur hliðarsvæða sem verði lokið í haust.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 2.678 m.kr., en áætlað er að endanlegur 
kostnaður verði 2.822 m.kr. 
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2.1.6 Reykjanesbraut: Álftanesvegur – Lækjargata 

Umfang: Frumhönnun lausna með tveimur akreinum í hvora átt, mislægum gatnamótum og 
stokki auk frumathugunar á jarðgöngum. 
Staða: Vinnu við valkostagreiningu á að ljúka sumarið 2021.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 4.900-8.300 m.kr. fyrir veg eða 15.500-20.000 
m.kr. fyrir jarðgöng. 

2.1.7 Gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar 

Umfang: Mislæg gatnamót. 
Staða: Til eru frumdrög frá 2006 og 2007 en í þeim var ekki gert ráð fyrir Borgarlínunni. 
Nálægð við Elliðaárdal flækir einnig málið. Vinna við frumskoðun er í gangi og má búast við 
tillögum að útfærslum um mitt þetta ár. Í kjölfarið þarf að fara í mat á umhverfisáhrifum sem 
getur tekið um tvö ár og svo forhönnun. 
Kostnaður: Skv. Samgöngusáttmálanum er áætlaður kostnaður 1.100 m.kr. 

2.1.8 Arnarnesvegur - Breiðholtsbraut 

Umfang: Framlenging Arnarnesvegar að Breiðholtsbraut. 
Staða: Hönnun á að ljúka í lok árs 2021. Ráðgert er að kynningarfundur verði haldinn um 
framkvæmdina og stöðu stofnvegaframkvæmda almennt 6. júlí. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 3.210 m.kr. 

2.1.9 Sæbrautarstokkur 

Umfang: Stokkur. 
Staða: Vinnu við frumdrög er að ljúka.  
Kostnaður: Kostnaðaráætlun frumdraga hljóðar upp á 11-14.500 m.kr. 

2.1.10 Miklabrautarstokkur 

Umfang: Stokkur. 
Staða: Vinnu við frumdrög hefst á þessu ári. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun frá 2017 hljóðar upp á 19.700 m.kr., en gera má ráð fyrir að 
kostnaður verði hærri. 

2.1.11 Garðabæjarstokkur 

Umfang: Hafnarfjarðarvegur settur í stokk. 
Staða: Til eru frumdrög frá 2009 sem gera ekki ráð fyrir Borgarlínunni. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 10.200 m.kr. 
 

2.2 Borgarlínan 

2.2.1 Lota 1: Ártún  - Hlemmur og Hlemmur – Hamraborg 

Staða: Frumdrög voru kynnt 5. febrúar. 
Undirbúningur:  2021-2023. 
Framkvæmdir:  2022-2025. 
Akstur hefst:  Mitt ár 2025. 
Kostnaður:  18.600 m.kr. 
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2.2.2 Lota 2: Hamraborg – Lindir 

Staða:   Vinna ekki hafin. 
Undirbúningur:  2021-2023. 
Framkvæmdir:  2024-2025. 
Akstur hefst:  Ársbyrjun 2026. 
Kostnaður:  3.600 m.kr. 

2.2.3 Lota 3: Mjódd – BSÍ 

Staða:   Vinna ekki hafin. 
Undirbúningur:  2021-2023. 
Framkvæmdir:  2024-2029. 
Akstur hefst:  Mitt ár 2029. 
Kostnaður:  8.400 m.kr. 

2.2.4 Lota 4: Fjörður – Miklabraut 

Staða:   Vinna ekki hafin. 
Undirbúningur:  2021-2026. 
Framkvæmdir:  2026-2030. 
Akstur hefst:  Mitt ár 2030. 
Kostnaður:  9.400 m.kr. 

2.2.5 Lota 5: Ártún– Spöng 

Staða:   Vinna ekki hafin. 
Undirbúningur:  2026-2029. 
Framkvæmdir:  2029-2031. 
Akstur hefst:  Ársbyrjun 2032. 
Kostnaður:  5.300 m.kr. 

2.2.6 Lota 6: Ártún - Háholt 

Staða:   Vinna ekki hafin. 
Undirbúningur:  2028-2031. 
Framkvæmdir:  2031-2033. 
Akstur hefst:  Lok árs 2033. 
Kostnaður:  5.800 m.kr. 

2.3 Virkir ferðamátar 

2.3.1 Undirgögn við Hafnafjarðarveg í Garðabæ 

Framkvæmdin: Undirgöng. 
Staða: Framkvæmd hafin. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 200 m.kr. 
 

2.3.2 Undirgöng við Hafravatnsveg í Mosfellsbæ 

Framkvæmdin: Undirgöng. 
Staða: Framkvæmd hafin. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 20 m.kr. 
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2.3.3 Undirgögn við Litluhlíð  

Framkvæmdin: Undirgöng. 
Staða: Framkvæmd hafin. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 200 m.kr. 
 

2.3.4 Undirgögn við Bústaðaveg við Sprengisand  

Framkvæmdin: Undirgöng. 
Staða: Framkvæmd hafin. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 200 m.kr. 
 

2.3.5 Bústaðavegur   

Framkvæmdin: Breikkun brúar yfir Kringlumýrarbraut. 
Staða: Í útboð. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 50 m.kr. 
 

2.3.6 Arnarneshæð  

Framkvæmdin: Undirgöng. 
Staða: Frumdragavinna í gangi. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 170 m.kr. 
 

2.3.7 Hjóla- og göngustígar í Reykjavík 

Framkvæmdin: Stofnstígar. 
Staða: Framkvæmdum er lokið við fjóra 1,7 km stíga og unnið með Reykjavíkurborg að 
framgangi frekari verkefna. 
Kostnaður: 470 m.kr fyrir stíga sem er lokið.  
 

2.3.8 Hjóla- og göngustígar í Kópavogi 

Framkvæmdin: Stofnstígar.  
Staða: Unnið er við framkvæmd stíga við Fífuhvammsveg. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 80 m.kr. 
 

2.3.9 Hjóla- og göngustígar í Garðabæ 

Framkvæmdin: Stofnstígar.  
Staða: Búið að raða verkefnum niður og unnið með Garðabæ að framgangi verkefna. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 170 m.kr., en gera má ráð fyrir hærri kostnaði 
með auknu umfangi. 
 

2.3.10 Hjóla- og göngustígar í Hafnarfirði 

Framkvæmdin: Stofnstígar.  
Staða: Undirbúningur í gangi fyrir breikkun á stíg meðfram Strandgötu. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 190 m.kr.  
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2.3.11 Hjóla- og göngustígar í Mosfellsbæ 

Framkvæmdin: Stofnstígar  
Staða: Varmá – Leirvogstunga (áfangar I og II) í framkvæmd. 
Kostnaður: Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 340 m.kr. 

2.4 Öryggi og flæði 

Vegagerðin og SSH lögðu í apríl fram aðgerðaáætlun í ljósastýringarmálum á 
höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtækinu er ætlað að fjárfesta í tækjabúnaði fyrir ljóstastýringu. 
Taka þarf ákvörðun um hvort unnið verði áfram eftir núverandi umferðaljósakerfi eða hvort 
farnar verði nýjar leiðir. Unnið er að því að undirbyggja þá ákvarðanatöku. Til þess að hægt 
sé að taka ákvörðun þarf að liggja fyrir samanburður á kostnaði, tímalínu og árangri við 
báðar leiðirnar. 
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3. Innri mál 

3.1 Fjármögnun 

Viðræður hafa staðið yfir við hluthafana frá því í febrúar um fjármagnsskipan fyrirtækisins. 
Fyrirliggjandi eru lokadrög sem verða líklega undirrituð á næstu dögum. Skv. fyrirliggjandi 
drögum er gert ráð fyrir að hluthafarnir greiði framlög sín skv. Samgöngusáttmálanum til 
Betri samgangna sem bókfæri þau sem skuldbindingar gagnvart þeim. Þær kröfur verða 
svo greiddar með því að skila fjárfestingum til hluthafanna eftir því sem þeim vindur fram.  
 
Gert er ráð fyrir að á hluthafafundi sem haldinn verði fyrir lok september verði hlutafé 
fyrirtækisins hækkað sem ríkið muni skrá sig fyrir með því að leggja til Keldnalandið. 
Fyrirtækið hefur þegar hafið samtal við Reykjavíkurborg um þróun landsins. 
 
Fossar markaðir hf. hafa verið fyrirtækinu til ráðgjafar varðandi fjármögnun þess. Tillaga um 
fjármögnun fyrirtækisins hefur verið lögð fyrir fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

3.2 Skrifstofa 

Fyrirtækið var stofnað 2. október. Í kjölfar þess auglýsti stjórn starf framkvæmdastjóra laust, 
var gengið frá ráðningarsamningi við Davíð Þorláksson lögfræðing og MBA á gamlársdag 
og hann kom til starfa 5. janúar. Skrifstofa félagsins opnaði í húsi Sjávarklasans, 
Grandagarði 16 hinn 1. febrúar. Daginn eftir kom Valur Árnason tímabundið til starfa sem 
sérfræðingur. Hinn 16. febrúar kom Þröstur Guðmundsson til starfa sem forstöðumaður 
verkefna og áætlana. Frá 1. september mun Þorsteinn R. Hermannsson koma tímabundið 
til starfa í eitt ár sem forstöðumaður samgangna. 

3.3 Mörkun og samskipti 

Í kjölfar verðkönnunar var samið við Aton.JL um mörkun fyrirtækisins og gerð vefs og 
annars efnis. Mörkun liggur fyrir og hefur verið opnaður bráðabirgðavefur með upplýsingum 
um starfsfólk og aðalfundinn. Fullbúinn vefur mun opna fljótlega þar sem verður hægt að 
nálgast greinargóða yfirsýn yfir verkefni Samgöngusáttmálans og aðra starfsemi 
fyrirtækisins. 
 
Fjölmargir aðilar hafa verið heimsóttir, eða þeim boðið í heimsókn, til að kynna þeim 
starfsemi fyrirtækisins, svo sem fjármála- og efnahagsráðuneyti, samgöngu- og 
sveitarstjórnaráðuneyti, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarkaupstaður, 
Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, SSH, Strætó, Nýi Landspítalinn og KADECO. Auk 
kynningarfundar sem fyrirtækið stóð fyrir ásamt Vegagerðinni á frumdrögum fyrstu 
framkvæmdalotu Borgarlínunnar hafa framkvæmdastjóri og stjórnarformaður þekkst boð um 
að tala á fundum ýmsra aðila.  

3.4 Tryggingar 

Fyrirtækið réði Áhættulausnir til að ráðleggja sér varðandi hvaða tryggingar væru 
nauðsynlegar vegna starfseminnar og til að annast verðkönnun. Samið var við Sjóvá um 
brunatryggingu lausafjár og aukakostnaðartryggingu vegna skrifstofu fyrirtækisins, frjálsa 
ábyrgðartryggingu, ábyrgðartryggingu stjórnenda og stjórnarmanna (D&O) og 
persónutryggingar fyrir starfsmenn í samræmi við lög, kjara- og ráðningarsamninga. 
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3.5 Hluthafafundir 

Hluthafafundur var haldinn 26. janúar þar sem stjórnarlaun voru ákveðin og heimilisfangi 
fyrirtækisins var breytt. Aðalfundur var haldinn 1. júlí þar sem venjuleg aðalfundarstörf voru 
á dagskrá. 

3.6 Stjórnarfundir 

Í lok júní hafði stjórn haldið 28 stjórnarfundi.  

3.7 Vinnudagur 

Stjórn og starfsfólk héldu vinnudag 18. mars þar sem fulltrúum Vegagerðarinnar og 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu var boðið til rútuferðar þar sem helstu verkefni 
Samgöngusáttmálans voru skoðuð auk þess sem m.a. voru fluttar kynningar frá Artelia, 
hönnunarráðgjöfum Borgarlínunnar, stýrihóp um hjólreiðaáætlun Reykjavíkur, Athygli, 
Vegagerðinni og KVAN.  

3.8 Samráðsvettvangur 

Í 1. mgr. greinar 2.4.1 í hluthafasamkomulaginu segir að stjórn fyrirtækisins skuli hafa 
forgöngu um að koma samhæfingarhóp á laggirnar og skuli framkvæmdastjóri fyrirtækisins 
sitja í honum ásamt forstjóra Vegagerðarinnar, auk annarra sem tilnefndir eru af stjórn. Í 2. 
mgr. greinar 2.4.1 segir að framkvæmdastjóri fyrirtækisins veiti vinnu hópsins forstöðu. Í 
grein 2.4.1 segir að samhæfingarhópurinn hafi það hlutverk að halda uppi virku samtali á 
milli aðila Samgöngusáttmálans um samhæfingu skipulagsmála, útfærslu umfangsmikilla 
verkefna framkvæmdaáætlunarinnar og vera vettvangur til að leysa úr álitamálum sem 
komið geta upp við framkvæmd verkefna félagsins. 
 
Stjórn stofnaði hópinn á fundi sínum 9. apríl og var fyrsti fundur hans haldinn 16. apríl. 
Hann mun hittast eftir þörfum, að jafnaði á hálfs árs fresti. Hópmeðlimir geti sent 
samstarfsfólk sitt á fundi í sinn stað eða tekið það með á fundi. 
 
Hópurinn er skipaður eftirtöldum: 
- Framkvæmdastjóra Betri samgangna ohf. 
- Skrifstofustjóra skrifstofu samgangna í samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneyti 
- Forstjóra Vegagerðarinnar 
- Borgarstjóranum í Reykjavík 
- Bæjarstjóranum í Kópavogi 
- Bæjarstjóranum í Hafnarfirði 
- Bæjarstjóranum í Garðabæ 
- Bæjarstjóranum í Mosfellsbæ 
- Bæjarstjóranum á Seltjarnarnesi 
- Framkvæmdastjóra Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
- Svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins 
- Samgöngustjóra Reykjavíkurborgar 
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