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Starfshópur um sérstök húsnæðisúrræði

Hjálögð drög að erindisbréfi starfshóps um sérstök húsnæðisúrræði eru lögð fram til 
kynningar. Hjálagt er einnig stöðumat á uppbyggingaráætlun húsnæðis fyrir fatlað fólk. 
Hlutverk starfshópsins er að hafa yfirumsjón með uppbyggingaráætlun sérstakra 
húsnæðisúrræða í Reykjavík og gera tillögur að aðgerðum Reykjavíkurborgar til að mæta 
markmiðum hennar um fjölgun sérstakra húsnæðisúrræða fyrir fatlað fólk.  Að fylgja stefnu 
Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 2019–
2025 og að taka þátt í uppfærslu áætlunarinnar til lengri tíma.  Að vera upplýstur um stöðu 
stofnframlaga frá ríki til byggingar og kaupa á sértæku húsnæði.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:
Drög að erindisbréfi starfshóps um sérstök húsnæðisúrræði.
Minnisblað um stöðu uppbyggingaráætlunar húsnæðis fyrir fatlað fólk (febrúar 2020).
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ERINDISBRÉF 
Starfshópur um sérstök húsnæðisúrræði 

 

Ábyrgðarmaður: 

Borgarstjórinn í Reykjavík. 

 

Inngangur: 

Sérstök húsnæðisúrræði er íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið aðgengilegt fyrir tiltekna notkun 

eða skilgreint sérstaklega fyrir tiltekinn hóp fatlaðs fólks eða heimilislauss fólks með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir. Uppbyggingaráætlun sérstakra húsnæðisúrræða í Reykjavík, sem 

samþykkt hefur verið í borgarráði, gerir ráð fyrir fjölgun íbúða fyrir fatlað fólk um u.þ.b. 157-

183 á árunum 2018-2030.  Á árunum 2012-2019 hafa þegar verið byggðar eða keyptar 

95 íbúðir, bæði stakar og íbúðir í kjörnum fyrir fatlaða einstaklinga í samræmi við 

uppbyggingaráætlanir.  Framtíðarsýn fyrir tímabilið 2019–2025 í stefnu Reykjavíkurborgar í 

málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir er m.a. að allir íbúar hafi jöfn 

tækifæri til að lifa góðu og mannsæmandi lífi og að enginn Reykvíkingur neyðist til að sofa úti.  

Markvisst hefur verið unnið að því síðustu misseri að bæta aðstöðu þessa fólks, s.s. með nýju 

neyðarskýli á Granda og smáhúsum til búsetu sem sett verða upp víðs vegar  um borgina. 

 

Hlutverk: 

Hlutverk starfshópsins er að hafa yfirumsjón með uppbyggingaráætlun sérstakra 

húsnæðisúrræða í Reykjavík og gera tillögur að aðgerðum Reykjavíkurborgar til að mæta 

markmiðum hennar um fjölgun sérstakra húsnæðisúrræða fyrir fatlað fólk.  Að fylgja stefnu 

Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 2019–2025 

og að taka þátt í uppfærslu áætlunarinnar til lengri tíma.  Að vera upplýstur um stöðu 

stofnframlaga frá ríki til byggingar og kaupa á sértæku húsnæði. 

 

Helstu verkefni: 

 Samræma undirbúning og aðgerðir mismunandi sviða og stofnana.  

 Gera aðgerðaáætlun þar sem verk- og tímaáætlun fyrir uppbyggingu sérstakra 

húsnæðisúrræða er nánar skilgreind ásamt reglubundnu stöðumati og reglubundnum 

upplýsingum til ábyrgðarmanns. 

 Finna húsnæði og/eða lóðir sem henta sérstökum húsnæðisúrræðum. 

 Kynning fyrir hagaðilum á tillögum og ákvörðunum verkefna tengdum 

uppbyggingaráætlun. 

 

Starfshópinn skipa: 

Gunnsteinn R. Ómarsson verkefnastjóri húsnæðismála, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 

(formaður). 

Sigrún Árnadóttir framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf. 

Björn Axelsson skipulagsfulltrúi, umhverfis- og skipulagssviði. 

Óli Jón Hertervig, fjármála- og áhættustýringarsviði. 

Berglind Magnúsdóttir skrifstofustjóri húsnæðismála, velferðarsviði. 

 

Starfsmaður: 

Ricardo Mario Villalobos deildarstjóri húsnæðis og búsetu, velferðarsviði. 

 

Til ráðgjafar og samstarfs: 



 

 

Starfshópurinn leiti ráðgjafar innan og utan borgarkerfis hjá aðilum með sérþekkingu á 

viðfangsefninu.  

  

Starfstímabil: 

Starfshópurinn starfi þar til skilgreindum verkefnum er lokið og skili áfangaskýrslu eftir því 

sem þörf krefur, a.m.k. árlega.  

 

Reykjavík [Dags.] 

 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson 
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      Lagt fyrir 372. fund velferðarráðs 19. febrúar 2020     

VEL2017020024 

RÁ/bm/at/rmv/ómh 

 

 

Minnisblað 
 

Viðtakandi: Velferðarráð  

Sendandi: Regína Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri 

_______________________________________________________________ 

 

Efni: Staða uppbyggingaráætlunar húsnæðis fyrir fatlað fólk   
 

Forsaga:  

Húsnæði fyrir fatlað fólk oft nefnt sértæk húsnæðisúrræði er íbúðarhúsnæði sem gert 

hefur verið aðgengilegt fyrir tiltekna notkun eða skilgreint sérstaklega fyrir tiltekinn 

hóp fatlaðs fólks. Uppbyggingaráætlun sértækra húsnæðisúrræða í Reykjavík, sem 

samþykkt hefur verið í borgarráði, gerir ráð fyrir fjölgun íbúða fyrir fatlað fólk um 

u.þ.b. 157-183 á árunum 2018-2030. Í neðangreindu stöðumati er tilgreint allt það 

húsnæði sem samþykkt hefur verið til kaups eða byggingar frá árinu 2012 en 

velferðarsvið tók við málaflokki fatlaðs fólks árið 2011. 

 

Greinargerð: 

 

1. Uppbygging samþykkt árið 2012  

 

Árið 2012 samþykkti  velferðarráð kaup á 32 stökum íbúðum fyrir einstaklinga með 

geðfötlun. Alls hafa 32 íbúðir af samþykktum 32 íbúðum verðið úthlutað til 

einstaklinga með geðfötlun. 

 

Íbúðir  Fjöldi íbúða  

Húsnæði með stuðningi  32 af 32  

 

2. Uppbygging samþykkt árið  2014  

 

Þriggja til fimm ára uppbyggingaráætlun velferðarsviðs í sértækum 

húsnæðisúrræðum,  húsnæðis fyrir fatlað fólk, var samþykkt í velferðar- og borgarráði 

í apríl 2014 og með breytingum samþykktum í velferðarráði 18. desember 2014. 

 

Íbúðakjarninn  Þjónustuflokkur    Fjöldi íbúða  Opnun  

Þorláksgeisli 2 - 4 Þroski Þ-IV 5 af 5 2016 

Austurbrún 6 a  Þroski Þ–III 6 af 6 2018 

Kambavað 5  Þroski Þ-III 6 af 6 2018 

Þingvað  Heimili fyrir börn  4 af 4 herbergi  2016  



2 

 

Alls hafa 21 íbúðir af samþykktum 21 íbúðum verið úthlutað. 

 

3. Uppbygging samþykkt árið 2015 

 

Í nóvember 2015 var undirritaður samningur á milli geðsviðs Landspítala og 

velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um samstarfsverkefni Laugarássins 

meðferðargeðdeildar og íbúðakjarnans að Austurbrún 6. Um er að ræða 

tilraunaverkefni fyrir tvo til þrjá einstaklinga með snemmtæka íhlutun að leiðarljósi. 

Markmið með verkefninu er að auka líkur á að þátttakendur í geti búið í sjálfstæðri 

búsetu í framtíðinni.  Þann 5. desember 2017 var undirritaður samningur um 

áframhaldandi samstarfsverkefni milli geðsviðs og velferðarsviðs. Um er að ræða 

verkefni sem fellur undir húsnæði með stuðningi.  

 

Alls 3 íbúðir hafa verið til úthlutunar í þessu verkefni. 

 

4. Uppbygging samþykkt árið 2016 

 

Í apríl 2016 var samþykkt í velferðar – og borgarráði viðbót við fyrri samþykktir 

„Neyðaráætlun -  þrír nýir íbúðakjarnar á árunum 2016 – 2017“, þar af eitt 

bráðabirgðahúsnæði.  

 

Íbúðakjarninn  Þjónustuflokkur   Fjöldi íbúða  Tímaáætlun 

Austurvað * Þroski Þ-III 4 af 4 2017 – lokað 2018 

Árland 10  Þroski Þ-IV 0 af 6 2021 

Einholt 6  Þroski Þ-II 6 af 6 2018 

*Tímabundin búseta þar til að Austurbrún og Kambavað opnuðu.  

 

Alls hafa 10 íbúðir af 16 verið úthlutað. 

 

5. Uppbygging samþykkt árið 2017 

 

Á fundi velferðarráðs þann 22. júní 2017 var samþykkt „Uppbyggingaráætlun 

sértækra húsnæðisúrræða  2018 – 2030 fyrir fatlaða einstaklinga“ og þann 24. ágúst 

2017 var hún samþykkt í  borgarráði.  Uppbyggingaráætlunin er byggð á 

húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar til 2030 ogstefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við 

fatlað fólk á heimilum sínum 2014 –2023. Um er að ræða áfangaskipta áætlun í 

þremur áföngum; 

Áfangi I (2018 -2020) gerir ráð fyrir 80 – 90 íbúðum.  

Áfangi II (2021-2025) 42 – 50 íbúðir.  

Áfangi III (2026 – 2030) 35 – 43 íbúðir.   

Í heildina er um að ræða alls 157 – 183 íbúðir.   

 

Velferðarráð samþykkti eftirfarandi breytingu á uppbyggingaráætlun sértæks 

húsnæðis í desember 2018.  Að áfangaheimili með stuðningi, þjálfun og kennslu fyrir 

einstaklinga með þroskahömlun og skyldar raskanir í þjónustuflokki I, sem gert er ráð 

fyrir í áfanga I verði breytt í íbúðakjarna í þjónustuflokki I. 

Að íbúðakjarni fyrir einstaklinga með geðfötlun og fíknivanda í þjónustuflokki III, 

sem gert er ráð fyrir í áfanga III, verði færður í áfanga I. 
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Áfangi I  (2018 – 2020)  81 – 91 íbúðir  

Íbúðakjarninn  Þjónustuflokkur   Fjöldi íbúða  Tímaáætlun 

Hagasel 23 Geð Þ-III 0 af 8 2021 

Móavegur 10  Þroski Þ-I 5 af 5 2019 

Hringbraut 79* Geð Þ-III 5 af 7 2019 

Keilugrandi ** Þroski Þ-I 0 af 6 2020 

Rökkvatjörn  Þroski Þ-II 0 af 6 2021 

Húsnæði með 

stuðningi 

Geð og þroski  22 af 45*** 2018 – 2020 

Húsnæði með 

stuðningi **** 

Geð og þroski  8 af 12 – 20  2018 - 2020 

*Íbúðakjarni fluttur úr áfanga III  

**Áfangaheimili breytt í íbúðakjarna 

*** Einni íbúð bætt við árið 2020 

****Áður utankjarna 

 

Áfangi II  (2021– 2025) það eru 42 – 50 íbúðir  

Íbúðakjarninn  Þjónustuflokkur   Fjöldi íbúða  Tímaáætlun 

Vesturgata 67 Þroski Þ–II 0 af 6 2021 

Vantar lóð  Þroski Þ–II  0 af 6 2022 

Árskógar  Geð Þ–II  0 af 6 2021 

Vantar lóð  Þroski Þ–III 0 af 6 2024 

Elliðabraut   Þroski Þ–I 0 af 6 2021 

Húsnæði með 

stuðning **** 

Geð og þroski 0 af 12 – 20 2021 - 2025 

****Áður utankjarna 

 

Áfangi III  (2026 - 2030) það eru 35 - 43 íbúðir  

Íbúðakjarninn  Þjónustuflokkur   Fjöldi íbúða  Tímaáætlun 

Hraunbær 153 Geð Þ–I-II 0 af 6 2021 

Vantar lóð  Þroski Þ-IV 0 af 6 2027 

Laugarvegur 67a Geð Þ-III 0 af 5 2020 

Húsnæði með 

stuðning****  

Geð og þroski  0 af 12 – 20 2026 - 2030 

****Áður utankjarna 

 

Alls hafa  40 af 157 – 183 íbúðum verið úthlutað. Alls hefur tekist að finna 10 

lóðir eða nýbyggingar fyrir íbúðakjarnar af alls 13. 

 

6. Aðrar samþykktir sem varða Uppbygging  

a. Liðsaukinn færanlegt teymi 

Borgarráð samþykkti árið 2018 aukningu á þjónustu „Liðsaukans færanlegs teymis“ 

frá því að veita stuðning til 6 einstaklinga í það að veita stuðning til 18 einstaklinga. 

Einnig samþykkti borgarráð að veita aukinn stuðning á herbergjasambýlið Miklubraut 

20 og í íbúðakjarnann Hringbraut 79.  

 

Liðsaukinn  Fjöldi Árið  

Stakar íbúðir  6 af 12 * 2019 - 2020 
*það voru 6 í stuðningi áður, heildar fjöldi verður því 18.  
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Alls hafa 6 af 12 íbúðum verið úthlutað  

 

b.  Nýtt húsnæði fyrir  Stjörnugróf 11 

Vegna mjög flókinna aðstæðna fjögurra íbúa, óhentugs húsnæðis að Byggðarenda 6 

og ítrekaðra kvartana nágranna var talin þörf á sérhönnuðu húsnæði fyrir íbúana. Því 

var samþykkt að hefja byggingu að Stjörnugróf 11 sem verður íbúðakjarni í 

þjónustuflokki IV fyrir 6 konur með flóknar stuðningsþarfir. Ákveðið var að fjölga 

íbúðum um tvær vegna erfiðrar stöðu tveggja ungra kvenna á biðlista eftir húsnæði 

fyrir fatlað fólk. Stefnt er að því að Stjörnugróf 11 hefji starfsemi árið 2021.  

c. Boð um aðra búsetukosti 

Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr.38/2018 sem 

tóku gildi 1. október 2018 segir í bráðabirgðaákvæði nr. II  „Fötluðu fólki sem býr nú 

á stofnunum eða herbergjasambýlum skulu bjóðast aðrir búsetukostir samkvæmt 

lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim í samræmi við 9. gr.“   

Velferðarsvið vinnur að því að bjóða fötluðu fólki sem býr á herbergjasambýlum upp 

á búsetukosti samkvæmt lögum nr. 38/2018 og reglugerð um sértæk húsnæðisúrræði 

nr. 370/2016. Árið 2019 voru íbúum á herbergjasambýlinu Vesturbrún 17 boðið að 

flytja í íbúðakjarnann  að Þórðarsveig 1 en um er að ræða nýjan kjarna. Í byrjun árs 

2020 var íbúum á herbergjasambýlinu Skagaseli 9 boðið að flytja í íbúðakjarna fyrir 

lok júní 2020. Við það mun herbergjasambýlum velferðarsviðs fækka um tvö.  

 

Samantekt 

Á árunum 2012 til 2019 hafa verið byggðar eða keyptar 95 íbúðir, bæði stakar íbúðir 

og íbúðir í kjörnum fyrir fatlaða einstaklinga í samræmi við uppbyggingaráætlanir.  

Markmiðið fyrir þetta tímabil var 113  íbúðir og er árangurinn því um 84 %. 

 

Í febrúar 2020 eru 142 einstaklingar á bið eftir húsnæði fyrir fatlað fólk hjá 

velferðarsviði til samanburðar við 190 einstaklinga í desember 2017. Á rúmlega 

tveimur árum hefur því fækkað á biðlista um 48 einstaklinga. 

Ef horft er til fjölda einstaklinga sem hefur verið úthlutað sértæku húsnæði fyrir fatlað 

fólk yfir tímabilið 2015-2019 hefur alls 97 einstaklingum verið úthlutað og 38 

einstaklingar fengið milliflutning, t.d úr herbergjasambýli í íbúðakjarna. 
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