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1 Inngangur  

Árið 2022 var VSÓ Ráðgjöf falið að gera frumkostnaðarmat og áhættumat vegna 

fyrirhugaðra framkvæmda við uppbyggingu skóla í Laugardal (LLL skólar). Afurð þess 

verkefnis var skýrslan „Framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfum, mat á 

kostnaði þriggja sviðsmynda, áhættu- og styrkleikamat“ sem gefin var út í september 

2022. Þar má finna helstu upplýsingar um verkefnið og þær forsendur sem þá var unnið 

með. 

Í febrúar 2023 samþykkti borgarráð að stofna starfshóp innan Reykjavíkurborgar til að 

vinna að frekari undirbúningi og forgangsröðun framkvæmda. Þá skyldi hópurinn taka tillit 

til nýrra og breyttra forsenda (sjá erindisbréf dags.14. febrúar 2023 í viðauka 1). Í vinnu 

starfshópsins var lagt upp með að greina, forgangsraða og áhættumeta þrjár sviðsmyndir 

úr fyrri skýrslunni frá september 2022 með tilliti til breyttra forsenda sbr. erindisbréf 

starfshóps. Auk þess þótti starfshópnum rétt að bæta við nýrri sviðsmynd, sem hér er 

kölluð sviðsmynd 4. Sú sviðsmynd tekur að auki tillit til byggðarþróunar á þeim 

uppbyggingarreitum sem eru næstir skólahverfum Laugardals.  

Starfshópurinn hefur unnið kostnaðarmat og endurskoðað áhættumat út frá nýjustu 

forsendum sem snerta fyrirhugaðar framkvæmdir vegna skóla- og frístundastarfs í 

Laugarnes- og Langholtshverfi. Unnið var út frá uppfærðri spá um fjölda nemenda og 

möguleika á að byggja unglingasafnskóla í Laugardalnum. Jafnframt er bent á leiðir til að 

stuðla að hagkvæmni og samnýtingu aðstöðu og fjallað um forgangsröðun eftir því sem 

forsendur leyfa.  

Starfshópinn skipuðu: 

• Ámundi Brynjólfsson, fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs, formaður 

• Jón Valgeir Björnsson, fulltrúi eignaskrifstofu 

• Ósk Soffía Valtýsdóttir, fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs 

• Þórdís Eik Friðþjófsdóttir fulltrúi skóla- og frístundasviðs 

Með starfshópnum unnu eftirtaldir sérfræðingar hjá Reykjavíkurborg: 

• Ásgeir Björgvinsson, skóla- og frístundasviði 

• Soffía Pálsdóttir, skóla- og frístundasviði 

• Soffía Vagnsdóttir, skóla- og frístundasviði 

VSÓ Ráðgjöf var falið að verkefnisstýra og vinna greiningarvinnu vegna þessa verkefnis.  

2 Forsendur og sviðsmyndir  

Reykjavíkurborg hefur mótað stefnu um byggingar fyrir skóla- og frístundastarf1. Í henni 

eru sett fram viðmið fyrir nýbyggingar, viðbyggingar og breytingar á húsnæði fyrir 

leikskóla, frístundaheimili, grunnskóla, skólahljómsveitir og félagsmiðstöðvar. Í 

viðmiðunum er að finna nánari leiðsögn til hönnuða um kröfur sem settar eru fram um 

einstök rými, tengsl, stærð, efnisval, búnað o.fl.  

 

 

1 https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/226_6.1_stefna_bygg_skola-

_og_fristundastarf_x11.pdf  

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/226_6.1_stefna_bygg_skola-_og_fristundastarf_x11.pdf
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/226_6.1_stefna_bygg_skola-_og_fristundastarf_x11.pdf
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Hér eru tilgreindar helstu forsendur í þeim sviðsmyndum sem fjallað er um. Sviðsmyndir 

1, 2 og 3 halda sér að mestu óbreyttar frá fyrri skýrslu en nýjar forsendur eru lagðar til í 

sviðsmynd 4. Í öllum sviðsmyndum er gert ráð fyrir að til komi bygging þjóðarhallar (sbr. 

Frumathugun Framkvæmdanefndar um Þjóðarhöll, des. 2022) og þar með að 

íþróttaaðstaða verði í henni og/eða í Laugardalshöll fyrir nemendur í 5.-10. bekk. 

Íþróttakennsla yngri barna verði óbreytt í skólunum (sviðsmynd 1 og 2). Þá er gert ráð 

fyrir að byggt verði fræðsluhús í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum sem nýtist í skóla- og 

frístundastarfi. 

2.1 Sviðsmynd 1  

Skólarnir þrír haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta auknum 

nemendafjölda á næsta áratug í skólahverfunum í takt við forsagnir. 

A. Byggja við Laugarnesskóla en gera ráð fyrir minna byggingarmagni en lýst er í 

forsagnarskýrslu. Gert verði ráð fyrir frístundaheimili fyrir 1. og 2. bekk inni í 

skólanum. Aðstaða fyrir íþróttaiðkun við skólann verði bætt.  

B. Byggja við Laugalækjarskóla og gera ráð fyrir samnýtingu við félagsmiðstöð fyrir 

sameiginlegt miðstig Laugarnes- og Laugalækjarskóla, unglingastig 

Laugalækjarskóla og aðstöðu fyrir skólahljómsveit Austurbæjar. Íþróttakennsla 

við Laugalækjarskóla fari fram í þjóðarhöll eða Laugardalshöll. 

C. Byggja við Langholtsskóla og gera ráð fyrir samnýtingu við frístundaheimili fyrir 

1. og 2. bekk og félagsmiðstöð fyrir alla nemendur Langholtsskóla. Yngstu 

nemendurnir fái íþróttakennslu í íþróttasal skólans en mið- og unglingastig í 

þjóðarhöll eða Laugardalshöll. 

D. Gera þarf safnfrístund fyrir 3. og 4. bekki Laugarnesskóla og Langholtsskóla í 

Laugardalnum, samnýtt fræðsluhúsi í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

2.2 Sviðsmynd 2 

Færa 5. og 6. bekk Laugarnesskóla yfir í Laugalækjarskóla og byggt verði við hann. 

Laugarnesskóli verður þá fyrir 1.-4. bekk. Byggt verði við Langholtsskóla eins og fram 

kemur í forsögn. 

A. Byggja við Laugalækjarskóla og gera ráð fyrir starfsemi félagsmiðstöðvar og 

aðstöðu fyrir skólahljómsveit Austurbæjar í skólanum. Gert ráð fyrir að 

íþróttakennsla fari fram í þjóðarhöll eða Laugardalshöll.  

B. Byggja við Langholtsskóla og gera ráð fyrir samnýtingu við félagsmiðstöð og 

frístundaheimili fyrir  nemendur Langholtsskóla.  Íþróttakennsla yngri barna verði 

óbreytt og unglingar sæki íþróttir í þjóðarhöll eða Laugardalshöll. 

C. Gera þarf ráð fyrir safnfrístund fyrir 3. og 4. bekki Laugarnesskóla og 

Langholtsskóla í Laugardalnum samnýtt fræðsluhúsi í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinum. 

2.3 Sviðsmynd 3 

Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir  alla unglinga af skólasvæði skólanna 

þriggja,  Laugalækjarskóla, Laugarnesskóla og Langholtsskóla. Skólarnir þrír yrðu þá allir 

yngri barna skólar fyrir nemendur í 1.-7. bekk.  

A. Byggja nýtt húsnæði fyrir unglingasafnskóla (8.-10. bekkur)  í Laugardalnum þar 

sem einnig væri gert ráð fyrir félagsmiðstöð. 

B. Gera þarf ráð fyrir rými fyrir skólahljómsveit Austurbæjar í Laugalækjarskóla. 
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C. Gera þarf ráð fyrir frístundaheimilum fyrir 1. og 2. bekk í öllum þremur skólunum, 

Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla. Einnig þarf að gera ráð 

fyrir rými fyrir félagsmiðstöðvastarf fyrir miðstig í skólunum þremur. 

D. Gera þarf ráð fyrir safnfrístund fyrir 3. og 4. bekki í Laugardalnum samnýtt 

fræðsluhúsi í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

E. Huga þarf að húsnæði í Laugalækjarskóla fyrir íþróttakennslu en íþróttaaðstaða í 

Laugardalshöll og þjóðarhöll verður nýtt eftir því sem aðstæður leyfa, m.a. fyrir 

nemendur í unglingasafnskóla. 

2.4 Sviðsmynd 4 

Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir unglinga af skólasvæði skólanna þriggja, 

Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla, auk nemenda á unglingastigi sem 

búa á nærliggjandi uppbyggingareitum, við Grensásveg, á Orkureitnum og í Skeifunni.  

Skólarnir þrír yrðu þá allir yngri barna skólar fyrir nemendur í 1.-7 bekk.  

A. Byggja nýtt húsnæði fyrir unglingasafnskóla (8.-10. bekkur) fyrir skólana í 

Laugardalnum þar sem einnig væri gert ráð fyrir félagsmiðstöð. 

B. Auk þess taki nýr unglingaskóli við nemendum sem munu búa á 

uppbyggingarreitum í nágrenni Laugardalsins sem skv. núverandi skipan 

skólahverfa tilheyra Álftamýrar- og Vogaskóla.   

C. Gera þarf ráð fyrir frístundaheimilum í öllum þremur skólunum, Laugarnesskóla, 

Laugalækjarskóla og Langholtsskóla fyrir 1. og 2. bekk.  

D. Gera safnfrístund fyrir 3. og 4. bekki í Laugardalnum, samnýtt fræðsluhúsi í 

Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

E. Gera ráð fyrir aðstöðu fyrir skólahljómsveit Austurbæjar í Laugalækjarskóla. 

F. Huga þarf að húsnæði í Laugalækjarskóla fyrir íþróttakennslu en íþróttaaðstaða í 

Laugardalshöll og þjóðarhöll verður nýtt eftir því sem aðstæður leyfa, m.a. fyrir 

nemendur í unglingasafnskóla. 

2.5 Spá um nemendafjölda og húsnæðisþörf 

Í uppfærðri spá um fjölda nemenda árin 2030 og 2040 er stuðst við miðspá Hagstofu 

Íslands. Gert er  ráð fyrir 11% fjölgun barna á aldrinum 6-15 ára á Íslandi frá 2030 til 

2040. Þessi fjölgun er háð óvissu, þ.e. varðandi það hvort hlutfallið sé svipað í Reykjavík 

og líka hvernig fjölgunin er milli hverfa í borginni. Gert er ráð fyrir að svæðið í kringum 

Laugardalinn verði áfram barnmargt hverfi. Spáin hefur í för með sér breytingu á 

forsendum í sviðsmynd 1 og 3 þar sem gert er ráð fyrir fleiri nemendum í uppfærðri spá 

en áður. 

Rétt er að benda á að spá Hagstofunnar gerir ekki ráð fyrir skammtíma breytingum s.s. 

breytingum á fjölda fólks af erlendum uppruna en undanfarin þrjú ár hefur íbúum af 

erlendum uppruna fjölgað hraðar en fyrir árið 2020.  

Til að reikna út þol húsnæðis er fjöldi nemenda margfaldaður með 12 m2 í nýjum 

unglingaskóla og Laugalækjarskóla sem eru viðmið fyrir hvern nemanda í skóla- og 

frístundastarfi samkvæmt forsendum Reykjavíkurborgar. Í þeim sviðsmyndum þar sem 

gert er ráð fyrir safnfrístundaheimili fyrir 3. - 4. bekk er gert ráð fyrir 11,5  m2 á hvern 

nemanda . Nánari forsendur útreikninga má sjá í fyrri skýrslu VSÓ Ráðgjafar frá 

september 2022. 
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2.6 Endurbætur og viðhald 

Í mars 2023 samþykkti borgarráð að ráðast í viðhaldsátak á húsnæði leikskóla, 

grunnskóla,  frístundaheimila og félagsmiðstöðva og eru skólarnir þrír í Laugardal í 1. 

forgangsflokki. Framkvæmdir eru hafnar en óvíst er hvenær þeim lýkur. 

Starfshópurinn fjallaði um þá áhættu sem fólgin er í viðhaldi og endurbótum við skólana 

m.t.t. röskunar á skólastarfi og samspils við aðrar framkvæmdir, einkum við stækkun 

skólanna (sbr. sviðsmynd 1 og 2). Þá er ekki talið raunhæft að gera ráð fyrir að vinna við 

viðhald og stækkun skólanna fari fram samtímis í öllum skólunum sbr. sviðsmynd 1 og 

tvo skóla í sviðsmynd 2, bæði út af raski og tilfærslu nemenda sem og fjárþörf. Færa þarf 

til nemendur, finna nýja aðstöðu til kennslu, auk annars rasks sem verður í 

framkvæmdum sem þessum.  

Gera verður þarfagreiningu til að leiða í ljós hverju þarf að breyta í núverandi skólum, 

hvernig skipulag rýma og skólastofa verði háttað og hvað þarf nauðsynlega að lagfæra, 

breyta eða skipta út. Einnig þarf að huga að breytingum og endurbótum vegna aðlögunar 

yngri barna í núverandi skólum ef farið verður í sviðsmynd 3 eða 4. 

2.7 Lóð fyrir nýjan unglingasafnskóla – þrír valkostir  

Reykjavíkurborg hefur lagt vinnu í leit að lóð fyrir nýjan unglingasafnskóla sem hentar 

sviðsmynd 3 og 4. Þrjár lóðir koma til greina sem allar hafa mismunandi eiginleika og eru 

þær allar staðsettar innan Laugardalsins milli Álfheima til austurs og Reykjavegar til 

vesturs. Gerð var göngutímagreining sem unnin var út frá gögnum um göngu- og 

hjólastíga í hverfunum sem sótt voru í landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LUKR) 2. 

júní 2023. Miðpunktur hverrar lóðar var tengdur stígakerfi við öll horn og var gönguhraði 

áætlaður 5 km/klst. Það er talinn vera meðal gönguhraði og var áætlað að hraði þeirra 

sem fara á reiðhjóli sé 15 km./klst. Greiningin var fyrst og fremst gerð með það í huga að 

finna út lengstu leiðir frá ystu mörkum skólahverfanna að þeim lóðum sem skoðaðar voru 

sem valkostir fyrir nýjan unglingaskóla. 

Með tilkomu þessara valkosta fyrir lóðir og þær greiningar sem hafa verið gerðar breyttust 

forsendur þar sem ekki lá fyrir í fyrri greiningu hvaða lóðir kæmu til skoðunar. Vægi á lið 

nr. 1 í sviðsmynd þrjú í áhættumatinu heldur sér, en einkunn hefur verið breytt þar sem 

óvissa hefur minnkað og þar af leiðandi breytist stigagjöfin og áhættan verður minni.   

Þrjár lóðir hafa verið tilgreindar af hálfu Reykjavíkurborgar sem valkostir ef farið verður í 

sviðsmyndir 3 og 4, sjá mynd 1.   
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Mynd 1: Þær lóðir sem koma til greina fyrir unglingasafnskóla 

2.7.1 Lóð 1 

Lóð 1 er staðsett norðan við Skautahöllina við hlið íþróttasvæðis Þróttar. Vegna lögunar 

hefur vinnuheiti hennar verið „þríhyrningurinn“. 

Lóðin er 9.900 m² að stærð og er staðsett frekar miðsvæðis í Laugardalnum eða mitt á 

milli hinna tveggja valkostanna eins og sést á mynd 1. 

Lengsta vegalengd sem nemendur í 8. - 10. bekk  þurfa að ganga frá aðliggjandi hverfum 

að lóð 1 er 1.918 metrar sbr. mynd 2 sem tekur barn u.þ.b. 23 mínútur að ganga (m.v. 

gönguhraða 5 km/klst.). 

 

Mynd 2: Gönguvegalengdir frá ystu mörkum skólahverfis að lóð 1 
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2.7.2 Lóð 2 

Lóð 2 er á horni Suðurlandsbrautar og Engjavegar, nokkru sunnar en lóð 1. Suðaustan 

við lóðina er Glæsibær, þá eru Orkureiturinn og uppbyggingarreitir við Grensásveg  í 

næsta nágrenni. Lóðin er 17.980 m² að stærð og er stærsta lóðin af þeim þremur sem 

hafa verið til skoðunar. 

Lengsta vegalengd sem nemendur í 8. - 10. bekk þurfa að ganga frá aðliggjandi hverfum 

að lóð 2 er 2.227 metrar sbr. mynd 3 sem tekur barn u.þ.b. 27 mínútur að ganga.  

Fyrirliggjandi er að breytingar verði gerðar á gatnamótum Suðurlandsbrautar og 

Grensásvegar sem mun þýða minni hættu fyrir gangandi vegfarendur og bætt 

umferðaröryggi á þessum gatnamótum (á við í sviðsmynd 3 og 4). 

 

Mynd 3: Gönguvegalengdir frá ystu mörkum skólahverfis að lóð 2 

2.7.3 Lóð 3 

Lóð 3 er staðsett nyrst og vestast af lóðunum þremur. Hún er vestan við aðalstúku 

Laugardalsvallar þar sem nú eru bílastæði. Lóðin er 10.700 m² að stærð. 

Lengsta vegalengd sem nemendur í 8. - 10. bekk þurfa að ganga frá aðliggjandi hverfum 

að lóð 3 er 2.204 metrar sbr. mynd 4. sem tekur barn u.þ.b. 26 mínútur að ganga.  
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Mynd 4: Gönguvegalengdir frá ystu mörkum skólahverfis að lóð 3 

2.7.4 Samanburður valkosta 

Þessi greining á valkostum sýnir að mesti munur á gönguvegalengd nemenda frá heimili 

að skólalóð unglingaskóla er rúmir 300 metrar. Miklu munar á stærð lóðanna, en 8.000 

m² munar á minnstu lóðinni og þeirri stærstu sbr. eftirfarandi töflu hér að neðan. 

Tafla 1: Samanburður á stærð lóðanna og gönguvegalengd nemenda frá ystu mörkum skólahverfis að lóð 

Lóð nr. 
Stærð lóða 

[m²] 
Lengsta 

gönguvegalengd [m] 

Áætlaður göngutími 
[mín.] 

1 9.900 1.918 23 

2 17.980 2.227 27 

3 10.700 2.204 26 

3 Kostnaðarmat  

3.1 Þolmörk skóla og spá um fjölda nemenda árin 2030 og 2040 

Gerð var þarfagreining og þol skólabygginga metið miðað við núverandi aðstöðu og spá 

um fjölda nemenda árin 2030 og 2040. 

Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir fimm grunnskóla; skólana þrjá sem um ræðir í 

Laugardalnum auk Álftamýrarskóla og Vogaskóla sem liggja næst Laugardalnum. Í 

töflunni er nemendafjöldi árið 2020 og haustið 2023 tilgreindur og áætlaður fjöldi 

nemenda árið 2030 og 2040. Þá eru sýnd þolmörk skólabygginga 2023 (með og án 

færanlegra kennslustofa og bráðabirgðahúsnæðis) og áætluð þolmörk skólabygginga árið 

2040. Stuðst er við miðspá Hagstofunnar um íbúaþróun eins og fram kemur í kafla 2.5. 

Greiningin leiðir í ljós að áætlað er að það muni vanta húsnæði fyrir samtals 924 

nemendur í skólunum fimm árið 2040.  
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Tafla 2: Þolmörk skólahúsnæðis ásamt spá um nemendafjölda   

Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Álftamýrarskóli 341 397 385 405 480 533 -191 

Langholtsskóli 528 590 706 726 670 744 -216 

Laugalækjarskóli 329 373 353 408 470 522 -193 

Laugarnesskóli 398 479 589 557 545 605 -207 

Vogaskóli2 353 382 336 352 440 470 -117 

Samtals 1.949 2.221 2.369 2.448 2.605 2.873 -924 

* færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufæri 

3.2 Kostnaðarmat og forsendur þess  

Kostnaðarmat sem unnið var í fyrri skýrslu VSÓ Ráðgjafar í september 2022 var byggt á 

reynslutölum (kostnaður á hvern m2). Forsendur kostnaðarútreikninga nú eru þær sömu 

og í fyrri skýrslu að undanskildum nemendafjölda þar sem uppfærð spá um 

nemendafjölda liggur nú fyrir. Kostnaður er uppreiknaður m.v. byggingarvísitölu í október 

2023. Þar sem mikil óvissa er um verkefnið skal bent á að kostnaðaráætlun byggir á 

AACE® International – Recommended Practices N og áætlunarflokkun fyrir byggingar og 

almennar framkvæmdir. Samkvæmt þeirri skilgreiningu fellur verkefnið í flokk 5 

(þarfagreining, flokkun hugmynda og greining / fermetraverð lagt til grundvallar), með 

vikmörkum kostnaðaráætlunar frá -30% til +50%. 

Fjöldi nemenda árið 2040 umfram þol skólahúsnæðis er margfaldaður með þörf fermetra 

fyrir hvern nemanda til að fá heildar stærð þeirrar byggingar sem þarf að byggja.  

Reynslan sýnir að mikill afleiddur kostnaður fellur til við framkvæmdir í skólum samhliða 

skólastarfi t.d. vegna álags á starfsfólk (álagsgreiðslur), aukinnar starfsmannaveltu, 

tilfærslu á starfsemi (akstur, flutningur, geymsla, leiga á húsnæði, skólamáltíðir og 

búnaður). Gróft mat á slíkum kostnaði er 300-500 milljónir króna við hverja framkvæmd. 

3.2.1 Kostnaður, sviðsmynd 1 

Í sviðsmynd 1 er unnið út frá þeirri forsendu að byggja við núverandi skólahúsnæði 

skólanna þriggja í Laugardal, Laugalækjar-, Langholts- og Laugarnesskóla, til að mæta 

húsnæðisþörf árið 2040 fyrir börn í 1.-10. bekk.  

 

 

2   Tölur fyrir nemendafjölda í Vogaskóla árið 2040 miðast við að Vogabyggðarskóli hafi tekið til starfa. 
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Tafla 3: Nemendafjöldi og þol húsnæðis, sviðsmynd 1  

Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Langholtsskóli 528 590 706 726 670 744 -216 

Laugalækjarskóli 329 373 353 408 470 522 -193 

Laugarnesskóli 398 479 589 557 545 605 -207 

Samtals 1.255 1.442 1.648 1.691 1.685 1.870 -615  

* færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufæri 

Stærð viðbygginga við skólana er reiknuð út frá fjölda nemenda og fermetraþörf fyrir 

hvern nemanda sem eru 11,5 m2 í Langholts- og Laugarnesskóla en 12 m2 í 

Laugalækjarskóla. Samtals er um að ræða 7.181 m2 í skólunum þremur.  

Tafla 4: Áætluð stærð viðbygginga skólanna þriggja í sviðsmynd 1 

Langholtsskóli 2.485 m² 

Laugalækjarskóli 2.316 m² 

Laugarnesskóli  2.380 m² 

Samtals 7.181 m² 

Kostnaður vegna stækkunar skólanna er áætlaður 8,8 milljarðar króna en auk þess er 

afleiddur kostnaður 1,2 milljarðar króna þ.a. samtals er um að ræða tæplega 10 milljarða 

króna kostnað vegna sviðsmyndar 1. 

Tafla 5: Kostnaðarmat vegna sviðsmyndar 1, viðbygging við þrjá skóla 

 
 * tilfærslur á starfsemi, búnaður o.þ.h.  

3.2.2 Kostnaður, sviðsmynd 2 

Í sviðsmynd 2 er gert ráð fyrir að færa tvo árganga í Laugarnesskóla (5. og 6. bekk) yfir í 

Laugalækjarskóla og að byggja 2.485 m2 viðbyggingu við Langholtsskóla og 5.125 m2 við 

Laugalækjarskóla. 

Tafla 6: Nemendafjöldi og þol húsnæðis, sviðsmynd 2 

Einingarverð Langholtsskóli Laugalækjarskóli Laugarnesskóli Heildarkostnaður

Stærð skóla [m²] 2.485 2.316 2.380

Aðstaða og jarðvinna 43.000 kr           106.855.000 kr     99.588.000 kr       102.340.000 kr     308.783.000 kr      

Burðarþol 170.000 kr          422.450.000 kr     393.720.000 kr     404.600.000 kr     1.220.770.000 kr   

Lagnir 60.000 kr           149.100.000 kr     138.960.000 kr     142.800.000 kr     430.860.000 kr      

Loftræsing 43.000 kr           106.855.000 kr     99.588.000 kr       102.340.000 kr     308.783.000 kr      

Rafmagn 92.000 kr           228.620.000 kr     213.072.000 kr     218.960.000 kr     660.652.000 kr      

Frágangur innanhúss 138.000 kr          342.930.000 kr     319.608.000 kr     328.440.000 kr     990.978.000 kr      

Frágangur utanhúss 118.000 kr          293.230.000 kr     273.288.000 kr     280.840.000 kr     847.358.000 kr      

Lóðarfrágangur 80.000 kr           198.800.000 kr     185.280.000 kr     190.400.000 kr     574.480.000 kr      

Framkvæmdakostnaður 744.000 kr         1.848.840.000 kr  1.723.104.000 kr  1.770.720.000 kr  5.342.664.000 kr   

Hönnun 7% 129.244.850 kr     120.455.160 kr     123.783.800 kr     373.483.810 kr      

Eftirlit og umsjón 6% 110.756.450 kr     103.224.120 kr     106.076.600 kr     320.057.170 kr      

Umhverfisvottun 2% 36.802.850 kr       34.299.960 kr       35.247.800 kr       106.350.610 kr      

Annað og ófyrirséð 30% 637.675.850 kr     594.308.760 kr     610.731.800 kr     1.842.716.410 kr   

Kostnaður samt. m/VSK 1.112.000 kr       2.763.320.000 kr  2.975.392.000 kr  3.046.560.000 kr  8.785.272.000 kr   

Afleiddur kostnaður* 400.000.000 400.000.000 kr     400.000.000 kr     400.000.000 kr     1.200.000.000 kr   

Kostnaður samt. m/VSK 3.163.320.000 kr  3.375.392.000 kr  3.446.560.000 kr  9.985.272.000 kr   
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Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Langholtsskóli 528 590 706 726 670 744 -216 

Laugalækjarskóli 329 373 353 408 681 756 -427 

Laugarnesskóli 398 479 589 557 334 371 28 

Samtals 1.255 1.442 1.648 1.691 1.685 1.870 -615  

* færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufæri 

Kostnaður vegna stækkunar skólanna tveggja er áætlaður um 8,5 milljarðar króna en auk 

þess er afleiddur kostnaður 800 milljónir króna þ.a. samtals er um að ræða 9,3 milljarða 

króna kostnað vegna sviðsmyndar 2.  

Tafla 7: Kostnaðarmat vegna sviðsmyndar 2, viðbygging við Laugalækjarskóla og Langholtsskóla 

 
* tilfærslur á starfsemi, búnaður o.þ.h.  

3.2.3 Kostnaður, sviðsmynd 3 

Í sviðsmynd 3 er gengið út frá því að byggður verði unglingasafnskóli fyrir nemendur í 8.-

10. bekk í skólunum þremur í Laugardal og að ekki verði ráðist í viðbyggingar við 

núverandi skólahúsnæði. Í tillögunni færi 7. bekkur í Laugalækjarskóla til baka í 

Laugarnesskóla og skólahverfinu yrði skipt í tvö skólahverfi fyrir nemendur í 1. – 7. bekk í 

Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla.  

Tafla 8: Nemendafjöldi og þol húsnæðis, sviðsmynd 3 

Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Langholtsskóli 528 590 497 465 429 476 52 

Laugalækjarskóli 329 373 337 318 330 366 -37 

Laugarnesskóli 398 479 341 318 330 366 32 

Nýr unglingaskóli   473 590 596 662 -662 

Samtals 1.255 1.442 1.648 1.691 1.685 1.870  

* færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufæri 

Einingarverð Langholtsskóli Laugalækjarskóli Heildarkostnaður

Stærð skóla [m²] 2.485 5.125

Aðstaða og jarðvinna 43.000 kr             106.855.000 kr          220.375.000 kr        327.230.000 kr       

Burðarþol 170.000 kr           422.450.000 kr          871.250.000 kr        1.293.700.000 kr    

Lagnir 60.000 kr             149.100.000 kr          307.500.000 kr        456.600.000 kr       

Loftræsing 43.000 kr             106.855.000 kr          220.375.000 kr        327.230.000 kr       

Rafmagn 92.000 kr             228.620.000 kr          471.500.000 kr        700.120.000 kr       

Frágangur innanhúss 138.000 kr           342.930.000 kr          707.250.000 kr        1.050.180.000 kr    

Frágangur utanhúss 118.000 kr           293.230.000 kr          604.750.000 kr        897.980.000 kr       

Lóðarfrágangur 80.000 kr             198.800.000 kr          410.000.000 kr        608.800.000 kr       

Framkvæmdakostnaður 744.000 kr           1.848.840.000 kr       3.813.000.000 kr     5.661.840.000 kr    

Hönnun 7% 129.244.850 kr        266.551.250 kr      395.796.100 kr    

Eftirlit og umsjón 6% 110.756.450 kr        228.421.250 kr      339.177.700 kr    

Umhverfisvottun 2% 36.802.850 kr          75.901.250 kr        112.704.100 kr    

Annað og ófyrirséð 30% 637.675.850 kr        1.315.126.250 kr   1.952.802.100 kr  

Kostnaður samt. m/VSK 1.112.000 kr        2.763.320.000 kr       5.699.000.000 kr     8.462.320.000 kr    

Afleiddur kostnaður* 400.000.000 kr 400.000.000 kr 400.000.000 kr 800.000.000 kr    

Kostnaður samt. m/VSK 3.163.320.000 kr       6.099.000.000 kr     9.262.320.000 kr    
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Byggingarmagn safnskóla fyrir unglinga miðast við áætlaðan fjölda barna í 8.-10. bekk í 

skólunum þremur í Laugardal skv. forsendum í sviðsmynd 3. Það leiðir af sér að stærð 

safnskólans er áætluð 7.945 m² m.v. þörfina árið 2040 fyrir 662 nemendur. Kostnaður við 

framkvæmdina er áætlaður 8,8 milljarðar króna. 

Tafla 9: Kostnaðarmat vegna sviðsmyndar 3, nýbygging unglingasafnskóla fyrir 662 nemendur 

   

3.2.4 Kostnaður, sviðsmynd 4 

Í sviðsmynd 4 er gert ráð fyrir byggingu safnskóla fyrir nemendur í 8.-10. bekk í skólunum 

þremur í Laugardal auk þess að skólinn þjóni nemendum á nærliggjandi 

uppbyggingarreitum við Grensásveg, á Orkureit og í Skeifunni. Í tillögunni færi 7. bekkur í 

Laugalækjarskóla til baka í Laugarnesskóla og skólahverfinu yrði skipt í tvö skólahverfi 

fyrir nemendur í 1. – 7. bekk í Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla.  

Þeir nemendur sem búa á uppbyggingarreitunum tilheyra öðrum skólahverfum skv. 

núverandi skipulagi en til greina kemur að breyta því. Þetta fyrirkomulag mun stytta 

ferðatíma nemenda. 

Tafla 10: Nemendafjöldi og þol skólahúsnæðis, sviðsmynd 4 

Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Langholtsskóli 528 590 497 465 470 521 6 

Laugalækjarskóli 329 373 337 318 330 366 -37 

Laugarnesskóli 398 479 341 318 330 366 32 

Unglingaskóli**   473 590 613 700 -700 

Samtals 1.255 1.442 1.648 1.691 1.743 1.954  

 * færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufæri 

** með þéttingarreitum; Grensásvegi 1, Orkureit og Skeifunni 

Fram til ársins 2030, þegar áætlað er að Vogabyggðarskóli verði fullbyggður, þarf einnig 

að mæta fjölgun barna í Vogabyggð með einhverjum hætti. Til framtíðar litið má einnig 

búast við að fleiri þéttingarreitir bætist við sem spá Hagstofu gerir ekki ráð fyrir.  

Einingarverð Unglingasafnskóli

Stærð skóla [m²] 7.945

Aðstaða og jarðvinna 43.000 kr             341.635.000 kr      

Burðarþol 170.000 kr           1.350.650.000 kr   

Lagnir 60.000 kr             476.700.000 kr      

Loftræsing 43.000 kr             341.635.000 kr      

Rafmagn 92.000 kr             730.940.000 kr      

Frágangur innanhúss 138.000 kr           1.096.410.000 kr   

Frágangur utanhúss 118.000 kr           937.510.000 kr      

Lóðarfrágangur 80.000 kr             635.600.000 kr      

Framkvæmdakostnaður 744.000 kr           5.911.080.000 kr   

Hönnun 7% 413.219.450 kr      

Eftirlit og umsjón 6% 354.108.650 kr      

Umhverfisvottun 2% 117.665.450 kr      

Annað og ófyrirséð 30% 2.038.766.450 kr   

Kostnaður samtals m/VSK 1.112.000 kr        8.834.840.000 kr   
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Byggingarmagn unglingasafnskóla miðast þannig við 700 nemendur og það leiðir af sér 

að stærð skólans er áætluð 8.400 m². Kostnaður við framkvæmdina m.v. þessar 

forsendur er áætlaður 9,3 milljarðar króna sbr. eftirfarandi kostnaðarmat.  

Tafla 11: Kostnaðarmat vegna sviðsmyndar 4, nýbygging unglingasafnskóla fyrir 700 nemendur 

   

Tafla 12 sýnir áhrifin á á Álftamýrar- og Vogaskóla, þ.e. mat á þoli skólabygginga árið 

2040.  

Tafla 12: Nemendafjöldi og þol skólahúsnæðis í Álftamýrar- og Vogaskóla, sviðsmynd 4 

Nemendafjöldi: 

Þol skóla-

bygginga 

2023 

Þol allra 

bygginga 

2023* 

2020 
Haust 

2023 
2030 2040 

Þol skóla-

bygginga 

2040 

Álftamýrarskóli 341 397 385 405 422 449 -127 

Vogaskóli 353 382 336 352 470 500 -147 

Samtals 694 779 721 757 892 949  

 * færanlegar stofur og rými í nálægð við skóla með talið, á skólalóðinni eða í göngufær 

Hægt væri að skoða þann valkost að hanna unglingasafnskóla fyrir enn fleiri nemendur 

en tilgreint er í forsendum í sviðsmynd 4 og byggja í áföngum. Þannig væri hægt að 

mæta væntanlegri fjölgun nemenda á unglingastigi í Álftamýrarskóla og/eða Vogaskóla, 

um allt að 100-200 nemendur með því að breyta mörkum skólahverfa eða færa 

unglingastig yfir í unglingasafnskólann. Þannig má reikna með að ekki verði þörf fyrir 

viðbyggingu við Álftamýrarskóla. Rými til viðbyggingar við Vogaskóla er takmarkað.  

  

Einingarverð Unglingasafnskóli

Stærð skóla [m²] 8.400

Aðstaða og jarðvinna 43.000 kr             361.200.000 kr      

Burðarþol 170.000 kr           1.428.000.000 kr   

Lagnir 60.000 kr             504.000.000 kr      

Loftræsing 43.000 kr             361.200.000 kr      

Rafmagn 92.000 kr             772.800.000 kr      

Frágangur innanhúss 138.000 kr           1.159.200.000 kr   

Frágangur utanhúss 118.000 kr           991.200.000 kr      

Lóðarfrágangur 80.000 kr             672.000.000 kr      

Framkvæmdakostnaður 744.000 kr           6.249.600.000 kr   

Hönnun 7% 438.036.154 kr      

Eftirlit og umsjón 6% 371.946.634 kr      

Umhverfisvottun 2% 125.556.154 kr      

Annað og ófyrirséð 30% 2.155.598.098 kr   

Kostnaður samtals m/VSK 1.112.000 kr        9.340.800.000 kr   
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4 Áhættumat 

Í skýrslu VSÓ Ráðgjafar frá september 2022 voru skilgreindir 13 matsþættir og þeim gefið 

vægi og einkunn. Þessum þáttum frá fyrri greiningu var haldið, vægi og einkunn yfirfarin 

auk þess sem bætt var við þremur nýjum þáttum vegna nýrra forsendna. Lokaeinkunn í 

áhættumatinu er ætlað að endurspegla áhættu hverrar sviðsmyndar fyrir sig. Með fjölgun 

matsþátta og endurmati á vægi og einkunn minnkar áhætta hvers liðar fyrir sig og verður 

áhættugreiningin því nákvæmari. 

Eftirtöldum matsþáttum var bætt við í greiningunni nú: 

• Þjóðarhöll rís í Laugardal og hún og íþróttamannvirki sem fyrir eru nýtast til 

íþróttakennslu barna og unglinga. 

• Viðhaldsátak verður á LLL skólum í Laugardal er hafið en óvíst er hvenær því lýkur. 

• Breytingar á skipulagi skólastarfsins, skólamenningu og skólahverfi og möguleikar á 

skólaþróun og nýsköpun. 

Hver þáttur hefur vægi frá 1 og upp í 10 og geta einkunnirnar verið frá 0 og upp í 5. 

Sviðsmyndirnar geta því fengið lokaeinkunn frá 0 upp í 10, en því lægri sem 

heildarniðurstaðan er því minni er áhættan af framkvæmdinni. 

Tafla 13 sýnir niðurstöður af uppfærðu áhættumati, einkunnagjöf sviðsmyndanna fjögurra 

sem metnar voru.  

Tafla 13 Áhættumat fyrir ólíkar sviðsmyndir 

sviðsmynd Skýring áhætta 

1 Byggt við 3 skóla 6,91 

2 Byggt við 2 skóla 6,78 

3 Nýr unglingasafnskóli 4,25 

4 Nýr unglingasafnskóli* 4,12 

* þjónar líka uppbyggingarreitum  

Niðurstaða matsins sýnir að minni áhætta fylgir því að byggja nýjan unglingasafnskóla en 

að byggja við eldri skólana. Minnst áhætta er í sviðsmynd 4 þar sem gert er ráð fyrir að 

skólinn þjóni nemendum í 8.-10. bekk í skólahverfunum í Laugardal auk 

uppbyggingarreita í nágrenninu.  
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4.1 Áhættumat fyrir sviðsmynd 1 

Tafla 14 Uppfært áhættumat fyrir sviðsmynd 1 

 

Umfjöllun

Vægi 1-10 Mat

1 Rými á lóð

8

Líklega fullnægjandi rými á lóðum Laugalækjar- og Langholtsskóla. 

Erfitt að koma fyrir stórri viðbyggingu á lóð Laugarnesskóla þegar 

tekið er ti l l it ti l  friðunar ásýndar.
4 0,50

2 Verndunarsjónarmið

8

Laugarnesskóli friðlýstur. Laugalækjarskóli friðaður; kemur ekki í veg 

fyrir viðbyggingar en setur ákveðnar kröfur á form og útlit 

viðbygginga. Langholtsskóli er ekki friðaður en möguleiki á nýju mati 

í uppfærðri húsakönnun þar sem mælt væri með húsavernd.
5 0,62

3 Aðal- og deiliskipulags-

breytingar 2

Deiliskipulagsbreytingar nauðsynlegar fyrir alla skólana; l íklega 

nokkuð auðsóttar. Hugsanlega áskorun við Langholtsskóla vegna 

nálægðar við íbúðarhús. Landnotkun skv. AR2040 helst óbreytt.
1 0,03

4 Andstaða ytri hagsmuna-

aðila s.s. nágranna og aðila 

utan við sjálft skólastarfið
4

Viðbyggingarhlutfall  leggst vel við Laugalækjarskóla og 

Langholtsskóla; ath. þó nálægð við íbúðarhús í ti lfell i  

Langholtsskóla. Möguleg andstaða við Laugarnesskóla vegna 

stærðar viðbyggingar, einkum vegna húsfriðunarsjónarmiða.

2 0,12

5 Áskorun við innleiðingu, 

þ.e. andstaða úr baklandi 

skólastarfsins
10

Með stækkun allra skólanna er óveruleg breyting á skipulagi 

skólastarfseminnar.
1 0,16

6 Samnýting mannvirkja

8

Margir möguleikar sem eru til  skoðunar verða áfram opnir. All ir þrír 

skólarnir geta haft aðgang að núverandi og fyrirhuguðum íþrótta- og 

tómstundamannvirkjum í Laugardalnum.
2 0,25

7 Skammtímaröskun (1-5 ár) á 

skólastarfi vegna 

framkvæmda, flutninga o.fl.
10

Uppbygging á öllum skólalóðum; líklega þarf að færa færanlegar 

kennslustofur við Laugarnesskóla og Langholtsskóla. Skerða þarf 

skólalóðir tímabundið fyrir athafnasvæði verktaka. Hávaði frá 

verkstað á öllum skólalóðum.

5 0,78

8 Langtímaröskun (6-10 ár) á 

skólamenningu og innra 

starf v. nýrra húsakynna
10

Byggt er á skólamenningu sem fyrir er. Þó mikil  röskun þar sem 

skólastarfsemi kann að raskast á meðan framkvæmdum stendur, þ.e. 

skipulagsbreytingar, færanlegar kennslustofur og hluti skólans 

ónothæfur um tíma.

4 0,62

9 Áhætta vegna kostnaðar

10

Mörg viðbyggingaverkefni geta verið áhættusöm; flókinn 

undirbúningur, mikil  óvissa með endurbætur og/eða breytingar á 

núverandi húsnæði. Óvissa vegna aðlögunar eldra húsnæðis að nýju 

og tímabundnar ráðstafanir. Aukin áhætta v/fjölda framkvæmda 

samtímis og fjármögnunar þriggja bygginga á skömmum tíma.

5 0,78

10 Umhverfismál og vistvottun, 

nýting innviða í samræmi 

við Græna planið
6

Verið er að bæta nýtingu á fyrirl iggjandi skólalóðum. Viðbyggingar 

þrýsta á endurbætur eldra húsnæðis skv. vistvottun, þrýstir á 

endurbætur eldri skólalóða. Verið er að nýta áfram alla núverandi 

innviði (veitur, götur o.s.frv.).

3 0,28

11 Samgöngur og umferðar-

öryggi 8

Áfram verða hlutfallslega stuttar göngufjarlægðir skólabarna mill i  

heimilis og skóla; hvati fyrir skólabörn að ganga og hjóla, hvetur ti l  

minni aksturs foreldra með börn í skóla. Fáar stórar umferðargötur 

að fara yfir.

2 0,25

12 Hentugleiki rekstareiningar 

hvers skóla 8

Langholtsskóli verður of stór með 757 nemendur m.v. viðmið um 

hagstæða rekstrareiningu (550-650 nem.). Laugarnesskóli með 616 

nemendur og  Laugalækur með 531 nemanda innan marka um 

hagstæða rekstrareiningu.

3 0,37

13 Þjóðarhöll í Laugardal og 

nýting eldri mannvirkja 8

Fyrir l iggur að byggja á nýja þjóðarhöll í Laugardal; möguleikar á 

nýtingu íþróttahúsnæðis.
2 0,25

14 Viðhaldsátak á LLL skólum í 

Laugardal 10

Kostnaðarsamar framkvæmdir, rask sem þarf að gera ráð fyrir og 

hugsanlega tilfærsla nemenda. Aukin áhætta að vera í 

viðhaldsframkvæmd ásamt nýrri viðbyggingu samtímis.
5 0,78

15 Uppbyggingarreitir innan 

hverfa 8

Mikil uppbygging í og við Laugardalinn og því þörf á auknu plássi 

fyrir nemendur í skólum. Stækka þarf alla LLL skólana til  að rúma 

aukinn nemendafjölda; ekki raunhæft að byggja við alla skólana 

samtímis.

5 0,62

16 Áhætta af breytingum

10

Óbreytt skipulag skólanna, húsnæði og skólamenning kallar síður á 

tækifæri ti l  nýsköpunar og þróunar í skólastarfi. 
3 0,47

Niðurstaða 6,91

Sviðsmynd 1
Viðbygging við alla þrjá skólana

Áhættuþættir Áhætta

Einkunn 0-5
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4.2 Áhættumat fyrir sviðsmynd 2 

Tafla 15  Uppfært áhættumat fyrir sviðsmynd 2 

 

  

Byggja við Laugalækjar- og Langholtsskóla,  5.-6. bekkir úr Lau.nes í Lau.læk

Umfjöllun

Vægi 1-10 Mat

1 Rými á lóð

8

Líklega fullnægjandi; rými á lóðum Laugalækjar- og Langholtsskóla. 

3 0,37

2 Verndunarsjónarmið

8

M.v. sviðsmynd 1 er dregið úr áhættu gagnvart friðlýstri byggingu, en 

við hinn friðaða Laugalækjarskóla eru áform um mun stærri 

viðbyggingu. Áfram sama áhætta um mögulega húsavernd 

Langholtsskóla í uppfærðri húsakönnun.
4 0,50

3 Aðal- og deiliskipulags-

breytingar
2

Deiliskipulagsbreytingar nauðsynlegar fyrir viðbyggingu skólanna; 

l íklega nokkuð auðsóttar, hugsanleg áskorun við Langholtsskóla 

vegna nálægðar við íbúðarhús. Landnotkun skv. AR2040 helst óbreytt. 1 0,03

4 Andstaða ytri hagsmuna-

aðila s.s. nágranna og aðila 

utan við sjálft skólastarfið
4

Vegna stærðar sinnar gæti viðbygging við Laugalækjarskóla orðið 

ráðandi í heildaútliti  skólans; andstaða nágranna við stóra 

viðbyggingu þar eykst því; dregur úr áhættu við Laugarnesskóla á 

móti.

2 0,12

5 Áskorun við innleiðingu, 

þ.e. andstaða úr baklandi 

skólastarfsins
10

Með tilfærslu nemenda í 5.-6. bekk úr Laugarnesskóla yfir í Laugalæk 

verður veruleg breyting á skipulagi skólastarfsins í þeim skólum.
4 0,62

6 Samnýting mannvirkja

8

Margir möguleikar sem eru til  skoðunar verða áfram opnir. All ir þrír 

skólarnir geta haft aðgang að núverandi og fyrirhuguðum íþrótta- og 

tómstundamannvirkjum í Laugardalnum. Áskorun varðandi 

íþróttaaðstöðu fyrir miðstig í Laugalækjarskóla.

3 0,37

7 Skammtímaröskun (1-5 ár) á 

skólastarfi vegna 

framkvæmda, flutninga o.fl.
10

Uppbygging takmarkast við tvo skóla í stað þriggja; á móti vegur að 

um stærri framkvæmd við Laugarlækjarskóla er að ræða en í 

sviðsmynd 1. Lóð Laugalækjarskóla er minnst af þessum þremur 

skólum og því hlutfallslega mikið rask á framkvæmdatíma þar.

4 0,62

8 Langtímaröskun (6-10 ár) á 

skólamenningu og innra 

starf v. nýrra húsakynna
10

Byggt er á skólamenningu sem fyrir er. Þó mikil  röskun þar sem skóla 

starfsemi kann að raskast á meðan framkvæmdum stendur, þ.e. 

Skipulagsbreytingar, færanlegar kennslustofur og hluti skólans 

ónothæfur á tímum.

3 0,47

9 Áhætta vegna kostnaðar

10

Mörg viðbyggingaverkefni geta verið áhættusöm; flókinn 

undirbúningur, mikil  óvissa með endurbætur og/eða breytingar á 

núverandi húsnæði. Óvissa vegna aðlögunar eldra húsnæðis að nýju 

og tímabundnar ráðstafanir. Aukin áhætta v/fjölda framkvæmda 

samtímis og fjármögnunar þriggja bygginga á skömmum tíma.

4 0,62

10 Umhverfismál og vistvottun, 

nýting innviða í samræmi 

við Græna planið
6

Verið er að bæta nýtingu á fyrirl iggjandi skólalóðum. Viðbyggingar 

þrýsta á endurbætur eldra húsnæðis og eldri skólalóða. Verið er að 

nýta áfram alla núverandi innviði (veitur, götur o.s.frv.).
3 0,28

11 Samgöngur og umferðar-

öryggi 8

Áfram verða hlutfallslega stuttar göngufjarlægðir skólabarna mill i  

heimilis og skóla; hvati fyrir skólabörn að ganga og hjóla, hvetur ti l  

minni aksturs foreldra með börn í skóla. Fáar stórar umferðargötur 

að fara yfir. Lengri gönguleið í safnfrístund og íþróttir fyrir miðstig.

2 0,25

12 Hentugleiki rekstareiningar 

hvers skóla 8

Rekstrareiningar beggja skólanna sem byggt verður við stækka og 

verða á bil inu 757 til  770 nemendur sem eru óhagstæðar 

rekstrareiningar. Laugarnesskóli er of l íti l  eining (377) og því 

óhagstæð.

4 0,50

13 Þjóðarhöll í Laugardal og 

nýting eldri mannvirkja 8

Fyrir l iggur að byggja á nýja þjóðarhöll í Laugardal; möguleikar í 

nýtingu íþróttahúsnæðis.
2 0,25

14 Viðhaldsátak á LLL skólum í 

Laugardal 10

Kostnaðarsamar framkvæmdir, rask sem þarf að gera ráð fyrir og 

hugsanlega tilfærsla nemenda. Aukin áhætta að vera í 

viðhaldsframkvæmd ásamt nýrri viðbyggingu samtímis.
5 0,78

15 Uppbyggingarreitir innan 

hverfa 8

Mikil uppbygging í og við Laugardal og því þörf á auknu plássi fyrir 

nemendur í skólum. Stækka þarf tvo af núverandi skóla ti l  að rúma 

aukinn nemendafjölda. 
4 0,50

16 Áhætta af breytingum

10

Litlar breytingar á skipulagi skólastarfsins og skólamenningu gefa 

l íti l  tækifæri ti l  nýsköpunar og þróunar í skólastarfi.
3 0,47

Niðurstaða 6,78

Áhættuþættir Áhætta

Sviðsmynd 2

Einkunn 0-5



 

Skóla- og frístundastarf í Laugardal 

Undirbúningur framkvæmda   

 

18

 

4.3 Áhættumat fyrir sviðsmynd 3 

Tafla 16 Uppfært áhættumat fyrir sviðsmynd 3 

 

  

Umfjöllun

Vægi 1-10 Mat

1 Rými á lóð

8

Þrír valkostir fyrir lóð, mismunandi eiginleikar. Helstu áhættuþættir 

snúa að vegalengd í almenningssamgöngur, gönguvegalengd frá ystu 

mörkum skólahverfa, stærð lóða og umferðaröryggi. 
2 0,25

2 Verndunarsjónarmið

8

Hætta á skörun við skráðar fornminjar. Hætta á árekstrum við önnur 

verndarsjónarmið s.s. náttúru og græn svæði.

2 0,25

3 Aðal- og deiliskipulags-

breytingar 2

Ráðast þarf í deil iskipulagsbreytingu; hve auðsótt það er er háð 

staðsetningu. Mögulega þarf að breyta landnotkun skv. AR2040 og 

mögulega þarf að breyta landnotkun úr opnu svæði eða svæði undir 

íþróttastarfsemi sem gæti mætt mótstöðu.

3 0,09

4 Andstaða ytri hagsmuna-

aðila s.s. nágranna og aðila 

utan við sjálft skólastarfið
4

Engin hætta á andstöðu nágranna núverandi skóla. Einhver hætta á 

andstöðu við breytta landnotkun í eða við jaðar Laugardals. Margir 

hagsmunaaðilar í og við Laugardal.
3 0,19

5 Áskorun við innleiðingu, 

þ.e. andstaða úr baklandi 

skólastarfsins
10

Allir núv. LLL skólar verða f. 1.-7. bekk; sameining unglingastiga í einn 

skóla. Nýr unglingasafnskóli í nýbyggingu á nýrri lóð kann að mynda 

flækjustig er varðar  skólastarfsemi og uppbyggingu nýs skóla.
5 0,78

6 Samnýting mannvirkja

8

Þrjár lóðir/staðsetingar eru til  skoðunar. Möguleiki á samnýtingu 

nærliggjandi íþrótta- og tómstundamannvikja. Huga þarf að aðstöðu 

fyrir íþróttakennslu fyrir yngri börn í Laugalækjarskóla.
1 0,12

7 Skammtímaröskun (1-5 ár) á 

skólastarfi vegna 

framkvæmda, flutninga o.fl.
10

Engin röskun á skólastarfi  á uppbyggingartíma; flutningar geta farið 

fram um vor/sumar þegar nýr unglingaskóli er tekinn í notkun
2 0,31

8 Langtímaröskun (6-10 ár) á 

skólamenningu og innra 

starf v. nýrra húsakynna
10

Enn frekari tækifæri ti l  skólaþróunar í eldri skólum; byggja þarf upp 

alveg nýja skólamenningu í kringum nýjan unglingasafnskóla.
1 0,16

9 Áhætta vegna kostnaðar

10

Ódýrara og fl jótlegra að byggja eina stakstæða nýbyggingu en byggja 

við margar eldri.  Stærð skóla töluverð og hefur þ.a.l  áhrif á kostnað. 

Almennt minni óvissa. 2 0,31

10 Umhverfismál og vistvottun, 

nýting innviða í samræmi 

við Græna planið
6

Skv. BREEAM vottun; nýbygging á nýjum stað gæti kallað á nýja innviði; 

mögulega þarf að skerða opin/græn svæði með útivistargildi.
3 0,28

11 Samgöngur og umferðar-

öryggi 8

Hlutfallslega löng ganga unglinga til  og frá heimili  að skóla; minni 

hvati ti l  að ganga og hjóla og meiri hvati fyrir foreldraskutl. Nemendur 

sem ganga eða hjóla hreyfa sig þó meira fyrir vikið. Styttra eða sömu 

vegalengdir fyrir yngri nemendur í Laugalækjarskóla.

3 0,37

12 Hentugleiki rekstareiningar 

hvers skóla 8

Létt er álagi af öllum LLL skólunum; all ir standast þolmörk árið 2040. 

Fjórar rekstrareiningar í stað þriggja áður.
1 0,12

13 Þjóðarhöll í Laugardal og 

nýting eldri mannvirkja 8

Fyrir l iggur að byggj á nýja þjóðarhöll í Laugardal; miklir möguleikar í 

nýtingu íþróttahúsnæðis.
1 0,12

14 Viðhaldsátak á LLL skólum í 

Laugardal 10

Kostnaðarsamar framkvæmdir, rask sem þarf að gera ráð fyrir og 

hugsanlega tilfærsla nemenda.
2 0,31

15 Uppbyggingarreitir innan 

hverfa 8

Mikil uppbygging í og við Laugardal og því þörf á auknu plássi í 

skólunum fyrir nemendur. Tækifæri er í að byggja safnskóla fyrir 

skólana þrjá; mæta þörfinni hraðar en ef byggt er við þrjá skóla.
2 0,25

16 Áhætta af breytingum

10

Breytingar á húsnæði (8.-10. bekkir) geta skapað tækifæri í kennslu í 

takt við nútíma kröfur. Staðsetning lóðanna skapar aukna möguleika á 

útivist, samstarfi  með aðliggjandi umhverfi  og aukinn nemendafjölda. 

Möguleikar á valnámskeiðum og fjölbreyttari skólastarfsemi.

2 0,31

Niðurstaða 4,25

Sviðsmynd 3
Nýr unglingasafnskóli og þrír skólar fyrir 1.-7. bekk

Áhættuþættir Áhætta

Einkunn 0-5
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4.4 Áhættumat fyrir sviðsmynd 4 

Tafla 17  Uppfært áhættumat fyrir sviðsmynd 4 

 

Umfjöllun

Vægi 1-10 Mat

1 Rými á lóð

8

Þrír valkostir fyrir lóð, mismunandi eiginleikar. Helstu áhættuþættir 

snúa að vegalengd í almenningssamgöngur, gönguvegalengd frá ystu 

mörkum skólahverfa, stærð lóða og umferðaröryggi. 
2 0,25

2 Verndunarsjónarmið

8

Hætta á skörun við skráðar fornminjar. Hætta á árekstrum við önnur 

verndarsjónarmið s.s. náttúru og græn svæði.
2 0,25

3 Aðal- og deiliskipulags-

breytingar 2

Ráðast þarf í deil iskipulagsbreytingu; hve auðsótt það er er háð 

staðsetningu. Mögulega þarf að breyta landnotkun skv. AR2040 og 

mögulega þarf að breyta landnotkun úr opnu svæði eða svæði undir 

íþróttastarfsemi sem gæti mætt mótstöðu.

3 0,09

4 Andstaða ytri hagsmuna-

aðila s.s. nágranna og aðila 

utan við sjálft skólastarfið
4

Engin hætta á andstöðu nágranna núverandi skóla; einhver hætta á 

andstöðu við breytta landnotkun í eða við jaðar Laugardals. Margir 

hagsmunaaðilar í og við Laugardal.
3 0,19

5 Áskorun við innleiðingu, 

þ.e. andstaða úr baklandi 

skólastarfsins
10

Nýr unglingasafnskóli í nýbyggingu á nýrri lóð kann að mynda 

flækjustig er varðar  skólastarfsemi og uppbyggingu nýs skóla. All ir 

núverandi skólar verða fyrir 1.-7. bekk.
5 0,78

6 Samnýting mannvirkja

8

Þrjár lóðir/staðsetningar eru til  skoðunar. Möguleiki á samnýtingu 

nærliggjandi mannvirkja. Huga þarf að aðstöðu fyrir íþróttakennslu 

fyrir yngri 
1 0,12

7 Skammtímaröskun (1-5 ár) á 

skólastarfi vegna 

framkvæmda, flutninga o.fl.
10

Engin röskun á skólastarfi  á uppbyggingartíma; flutningar geta farið 

fram um vor/sumar þegar nýr unglingaskóli er tekinn í notkun
2 0,31

8 Langtímaröskun (6-10 ár) á 

skólamenningu og innra 

starf v. nýrra húsakynna
10

Enn frekari tækifæri ti l  skólaþróunar í eldri skólum; byggja þarf upp 

alveg nýja skólamenningu í kringum nýjan unglingasafnskóla.
1 0,16

9 Áhætta vegna kostnaðar

10

Ódýrara og fl jótlegra að byggja eina stakstæða nýbyggingu en byggja 

við margar eldri.  Stærð skóla töluverð og hefur þ.a.l  áhrif á kostnað. 

Almennt minni óvissa.
2 0,31

10 Umhverfismál og vistvottun, 

nýting innviða í samræmi 

við Græna planið
6

Skv. BREEAM vottun; nýbygging á nýjum stað gæti kallað á nýja 

innviði; mögulega þarf að skerða opin svæði með útivistargildi.
3 0,28

11 Samgöngur og umferðar-

öryggi
8

Hugsanlega hlutfallslega löng ganga unglinga frá heimili  að skóla; 

minni hvati að ganga og hjóla og meiri hvati fyrir foreldraskutl. 

Nemendur sem ganga eða hjóla hreyfa sig þó meira fyrir vikið. Styttra 

eða sömu vegalengdir fyrir yngri nemendur í Laugalækjarskóla. Betri 

samgöngur fyrir unglinga á uppbyggingarreitum.

2 0,25

12 Hentugleiki rekstareiningar 

hvers skóla 8

Létt er álagi af öllum LLL skólunum, þeir standast þolmörk árið 2040. 

Fjórar rekstrareiningar í stað þriggja áður. Stærri unglingasafnskóli 

býður upp á meiri fjölbreytni.
1 0,12

13 Þjóðarhöll í Laugardal og 

nýting eldri mannvirkja 8

Fyrir l iggur að byggj á nýja þjóðarhöll í Laugardal; miklir möguleikar 

í nýtingu íþróttahúsnæðis.
1 0,12

14 Viðhaldsátak á LLL skólum í 

Laugardal 10

Kostnaðarsamar framkvæmdir, rask sem þarf að gera ráð fyrir og 

hugsanlega tilfærsla nemenda.
2 0,31

15 Uppbyggingarreitir innan 

hverfa 8

Mikið er um uppbyggingu í og við Laugardal og því þörf á plássi fyrir 

aukinn nemendafjölda. Tækifæri að samnýta safnskóla fyrir 

núverandi skóla; mæta þörfinni frekar fl jótt og l íka fyrir 

uppbyggingarreiti  utan skólahverfa. 

2 0,25

16 Áhætta af breytingum

10

Breytingar á húsnæði (8.-10. bekkir) geta skapað tækifæri í kennslu í 

takt við nútíma kröfur. Staðsetning lóðanna skapar aukna möguleika 

á útivist, samstarfi  með aðliggjandi umhverfi  og aukinn 

nemendafjölda. Möguleikar á valnámskeiðum og fjölbreyttari 

skólastarfsemi.

2 0,31

Niðurstaða 4,12

Sviðsmynd 4
Nýr unglingasafnskóli og þrír skólar fyrir 1.-7. bekk (uppbygg.reitir með) 

Áhættuþættir Áhætta

Einkunn 0-5
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5 Tímaáætlun og forgangsröðun framkvæmda 

Tímarammi framkvæmda á borð við þær sem skilgreindar eru í sviðsmyndum 1, 2, 3 og 4 

ræðst aðallega af umfangi ásamt flækjustigi verkefnis. Sviðmyndirnar hafa allar sama 

grunn, þ.e. að fylgja þarf sama lögboðna ferli og reglugerðum varðandi skipulagsvinnu, 

hönnun og framkvæmd. 

Í eftirfarandi töflu má sjá verkþætti og áætlaðan verktíma m.v. fullkláraða framkvæmd og 

byggingu tilbúna til reksturs. Vert er að taka fram að tímaáætlun sem þessi er einungis 

frumáætlun og þegar sú sviðsmynd sem þykir fýsilegust hefur verið valin þarf að 

endurgera áætlunina. Góð forsögn og góður undirbúningur eru lykilatriði sem undanfari 

þess að bjóða út hönnun. Með ítarlegri forsögn er yfirleitt unnt að stytta heildartíma 

verkefna. 

Tafla 18: Tímaáætlun verkþátta 

 

Tímaáætlun byggir á reynslutölum úr sambærilegum verkefnum og er hún brotin upp í 

fimm áfanga:  

• Forsögn/þarfagreining 

• Útboðsferli og samningagerð 

• Frumdrög hönnunar 

• Hönnun 

• Framkvæmd 

Það er mat starfshópsins að vegna flækjustigs framkvæmda, framkvæmdatíma, pláss á 

lóðum o.fl. sé ekki ráðlegt að fara í allar framkvæmdir á sama tíma. Undirbúnings- og 

hönnunarfasi getur þó skarast á milli skóla í sviðsmyndum 1 og 2 og þannig er hægt að 

stytta heildartíma framkvæmda í þeim sviðsmyndum. Einnig gæti þurft að færa 

skólastarfsemi til vegna framkvæmda og þá er æskilegt að einungis einn skóli þurfi 

tímabundið húsnæði í einu. Þannig mætti margnota bráðabirgðahúsnæði sem tiltækt yrði 

á framkvæmdatíma. Eins og fram hefur komið fellur til ýmiss afleiddur kostnaður við 

framkvæmdir sem þessar.  

Gerð er tillaga að forgangsröðun framkvæmda í sviðsmyndum 1 og 2 með það að 

markmiði að nýta tíma og fjármagn með hagkvæmum hætti, takmarka rask og álag. 

Einnig er horft til núverandi ástands húsnæðis, nemendaspár og bráðabirgðahúsnæðis. 

5.1 Tímaáætlun og forgangsröðun – sviðsmynd 1 

Gert er ráð fyrir því að stækka alla þrjá skólana, hvern og einn um tæplega 2.500 m2. 

Heildartími framkvæmdaferlis í hverjum skóla er áætlaður sá sami eða 46 mánuðir, 138 

mánuðir í heild. Vegna tengingar viðbyggingar við eldra húsnæði verður hönnun og 

skipulagsvinna flóknari og tímafrekari. 

Forsögn/Þarfagreining Hæfnisval Frumdrög Hönnun Framkvæmd

• Markmið verkefnis

• Stærðir og fyrirkomulag

• Tímaáætlun og  

   áfangaskipting ef við á

• Kröfur til umhverfis

• Val á samningsleiðum

• Verkefnisáætlun

• Útboðsgögn

• Útboð

• Mat tilboða

• Val ráðgjafasamningar

• Yfirferð  forsagnar

• Valkostir og 

   hagkvæmni(LCC/LCA)

• Byggingatæknilegar lausnir

• Frumteikingar

• Drög að byggingarlýsingu

• Kostnaðaráætlanir 

• Áhættuþættir

• Forhönnun og 

   fullnaðarhönnun

• Aðaluppdrættir

• Byggingarlýsing

• Séruppdrættir og  

   verkteikningar

• Verklýsingar

• Kostnaðaráætlanir

• Útboð framkvæmda

• Samningar

• Smíði og innrétting 

   byggingar

• Eftirlit og úttektir

• Bygging tekin í notkun

2-4 mánuðir 2-4 mánuðir 3-6 mánuðir 12-18 mánuðir 18-30 mánuðir
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Tillaga að forgangsröðun framkvæmda er að hefja fyrst framkvæmdir við Laugarnesskóla, 

þá Langholtsskóla og enda á Laugalækjarskóla. Með því að láta undirbúnings- og 

hönnunartíma skóla nr. tvö skarast við framkvæmdatíma þess fyrsta og á sama hátt með 

þann þriðja, má stytta heildartíma framkvæmda í 86 mánuði. 

 

Mynd 5 Forgangsröðun og tímaás fyrir sviðsmynd 1 

Viðbyggingar við skólana þrjá munu hafa í för með sér rask og þrengingar á bílastæðum. 

Ef til vill þarf að auka við bráðabirgða húsnæði við einhverja af skólunum þremur vegna 

fjölgunar barna þar til framkvæmdum er lokið. 

5.2 Tímaáætlun og forgangsröðun – sviðsmynd 2 

Gert er ráð fyrir að byggja við Laugalækjarskóla (5.125 m2) og Langholtsskóla (2.485 m2) 

í sviðsmynd 2, en ekki Laugarnesskóla þar sem 5. og 6. bekkur færast yfir í 

Laugalækjarskóla og þar með losnar um pláss fyrir fjölgun nemenda til framtíðar. 

Verktími viðbyggingar við Laugalækjarskóla er áætlaður 49 mánuðir en 46 mánuðir við 

Langholtsskóla, samtals 95 mánuðir. En með því að láta verktímann skarast þá má ná 

heildar verktíma niður í 69 mánuði sbr. Mynd 6.  

 

Mynd 6  Forgangsröðun og tímaás fyrir sviðsmynd 2 

Lagt er til að skipuleggja framkvæmdir þannig að undirbúningsferli við Laugalækjarskóla 

hefjist þremur mánuðum síðar en við Langholtsskóla sem er settur í forgang. Þegar 

byggingaframkvæmdum lýkur við Langholtsskóla er gert ráð fyrir að hefjast handa við 

Laugalækjarskóla. Þannig dreifist álag og fjárfesting meira og áhætta minnkar. 

5.3 Tímaáætlun og forgangsröðun – sviðsmyndir 3 og 4 

Í sviðsmyndum 3 og 4 er gert ráð fyrir einni nýbyggingu, unglingasafnskóla, annars vegar 

7.945 m2 í sviðsmynd 3 og hins vegar 8.400 m2 í sviðsmynd 4.  

Megin munurinn á tímaáætlun sviðsmynda 3 og 4 er vegna mismunandi byggingar-

magns; heildartíminn er 57 mánuðir í sviðsmynd 3 en 62 mánuðir í sviðsmynd 4. Gert er 

ráð fyrir því að tími í undirbúning og hönnun sé sambærilegur í báðum sviðsmyndum. 

Sviðsmynd 1

Laugarnesskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög

hönnun

framkvæmd

Langholtsskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög

hönnun 15 mán

framkvæmd 20 mán

Laugalækjarskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög 20 mán

hönnun

framkvæmd

Heildartími, sviðsmynd 1

11 mán

20 mán

11 mán

15 mán

86 mán

11 mán

15 mán

Sviðsmynd 2

Langholtsskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög

hönnun

framkvæmd

Laugalækjarskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög

hönnun

framkvæmd 23 mán

Heildartími, sviðsmynd 2

15 mán

11 mán

15 mán

69 mán

20 mán

11 mán
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Mynd 7: Tímaáætlun sviðsmyndar 3 

 

Mynd 8: Tímaáætlun sviðsmyndar 4 

Í þessum sviðsmyndum þarf ekki að fara í forgangsröðun framkvæmda þar sem ekki þarf 

að byggja við skólana þrjá. Benda má á nauðsyn þess að ráðast í umferðargreiningu og 

einhverjar úrbætur til að tryggja umferðaröryggi unglinga í skólahverfinu. 

6 Niðurstaða og samanburður valkosta 

Alls hafa verið greindar fjórar sviðsmyndir og í eftirfarandi töflu má sjá helstu niðurstöður 

greininga á fermetraþörf, áhættu, tíma framkvæmda í mánuðum og mat á kostnaði .  

Tafla 19: Samanburður sviðsmynda 

Samantekt Sviðsmynd 1 Sviðsmynd 2 Sviðsmynd 3 Sviðsmynd 4 

Fermetraþörf [m²] 7.181 7.610 7.945 8.400 

Áhættumat [matsstig] 6,91 6,78 4,25 4,12 

Tími [fjöldi mán] 86 69 57 62 

Kostnaður [mkr] 9.985 9.262 8.835 9.341 

     

 

Unnið hefur verið út frá nýjustu forsendum til að spá fyrir um fjölda nemenda, 

fermetraþörf, uppbyggingaráform íbúða og annarra mannvirkja, lóðakosti og kostnað.  

Samantekt áhættumatsins bendir til þess að áhætta sé í öllum sviðsmyndunum en þó 

er töluverður munur er á milli sviðsmynda 1 og 2 annars vegar og 3 og 4 hins vegar. 

Áætlaður verktími er reiknaður í mánuðum. Í sviðsmynd 1 og 2 er gerð tillaga að 

forgangsröðun framkvæmda og reiknaður út verktími miðað við að undirbúningur og 

byggingarframkvæmdir skarist að einhverju leyti. Þannig má tryggja sem stystan verktíma 

og ljúka framkvæmdum fyrr en ella. 

Í kostnaðarmati byggingaframkvæmda er miðað við sama einingarverð fyrir hvern 

verkþátt fyrir allar sviðsmyndirnar og því er það fermetrafjöldi hverrar sviðsmyndar fyrir sig 

sem ræður heildarkostnaði. Í sviðsmyndum 1 og 2 bætist við afleiddur kostnaður sem 

fylgir því að byggja við skólana.  

Styrkleikar og veikleikar fylgja eðlilega hverri sviðsmynd fyrir sig og eru þeir tíundaðir í 

viðauka 1, auk þess sem komið er inn á marga þeirra hér að framan.  

  

Sviðsmynd 3

Unglingasafnskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög 14 mán

hönnun 18 mán

framkvæmd 25 mán

Heildartími, sviðsmynd 3 57 mán

Sviðsmynd 4

Unglingasafnskóli

forsögn, hæfnisval, frumdrög 14 mán

hönnun 18 mán

framkvæmd 30 mán

Heildartími, sviðsmynd 4 62 mán
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7 Viðauki 1 – Erindisbréf starfshóps 
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8 Viðauki 2 – Samantekt á niðurstöðum  

 



Skóla- og frístundastarf í Laugardal: Undirbúningur framkvæmda 23. nóvember 2023

Skólastig Viðhaldsþörf Frístundaheimili Félagsmiðstöð Tímaáætlun Áætlaður kostn. Áhættumat

Bekkir Forgangur Tegund Stærð Staðsetning Staðsetning
Yngsta stig 

1.-4. bekkur

Miðstig

5.-7. bekkur

Efsta stig

8.-10. bekkur
Mán. Milljónir kr. Stig

Laugarnesskóli 1.-6. bekkur 1 Viðbygging 2.380m²

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum
Í skólanum

5.-6. bekkur í 

L&Þ
 _ 46 3.447

Laugalækjarskóli 7.-10. bekkur 1 Viðbygging 2.316m² Ekkert  frístundaheimili Í skólanum  _ 7. bekkur í L&Þ L&Þ 46 3.375

Langholtsskóli 1.-10. bekkur 1 Viðbygging 2.485m²

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum Í skólanum L&Þ L&Þ 46 3.163

Samtals 7.181m² 86 9.985

Laugarnesskóli 1.-4. bekkur 1 Ekki byggt við

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

 _ Í skólanum  _  _

Laugalækjarskóli 5.-10. bekkur 1 Viðbygging 5.125m²  _ Í skólanum  _ L&Þ L&Þ 49 6.099

Langholtsskóli 1.-10. bekkur 1 Viðbygging 2.485m²

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stund í FHG fyrir 3. og 

4. bekk

Í skólanum Í skólanum L&Þ L&Þ 46 3.163

Samtals 7.610m² 69 9.262

Laugarnesskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum L&Þ  _

Laugalækjarskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stund í FHG fyrir 3. og 

4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum L&Þ  _

Langholtsskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2. bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum L&Þ  _

Unglingasafnskóli 8.-10. bekkur  _

Nýr unglinga-

safnskóli með 

félagsmiðstöð

7.945m²  _ Í nýjum skóla  _  _ L&Þ 57 8.835

Laugarnesskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2 bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum L&Þ  _

Laugalækjarskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2 bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum

L&Þ

 _

Langholtsskóli 1.-7. bekkur 1  _  _

1. og 2 bekkur í 

skólanum, safnfrí-

stundaheimili í FHG 

fyrir 3. og 4. bekk

Í skólanum fyrir 5.-

7. bekk
Í skólanum L&Þ  _

Unglingasafnskóli 8.-10. bekkur  _

Nýr unglinga-

safnskóli með 

félagsmiðstöð

8.400m²  _ Í nýjum skóla  _  _ L&Þ 62 9.341

   FHG = Fjölskyldu- og húsdýragarður    L&Þ = Laugardalshöll og þjóðarhöll     

Sviðsmynd 1 6,91

Mjúk breyting; 

skólarnir þrír halda 

sínum sterka 

skólabrag og 

skólagerð sem mikil 

ánægja hefur verið 

með í 

skólasamfélaginu.

Áhætta mikil.

Mikið rask á 

skólastarfi vegna 

framkvæmda.

Langur 

framkvæmdatími. 

Færri tækifæri til 

þróunar á skólastarfi.

Skóla- og frístundastarf 

í Laugardal

Nýbygging Íþróttakennsla

Styrkleikar Veikleikar

Sviðsmynd 2

6,78

Fagleg samfella á 

miðstigi í 

Laugalækjarskóla.

Núverandi skóla- 

húsnæði í 

Laugarnesskóla rúmar 

nem.fjölda til 2040.

Veruleg breyting á 

skólastarfi og 

menningu í Laugarnes- 

og Laugalækjarskóla.

Sviðsmynd 3

 _  _

4,25

Mögulegt að byggja 

upp öflugan 

unglingaskóla, t.d. 

með áherslu á íþróttir. 

Hægt að byggja upp 

aðstöðu í samræmi 

við nútímakröfur, 

fjölbreytni í vali. 

Tækifæri til 

skólaþróunar í 

núverandi skólum. 

Engin röskun 

v/viðbygginga. Stysti 

framkvæmdatíminn.

* Forsenda sviðsmyndar eru ný mörk skólahverfa. Þarf að ræða og taka afstöðu til.

Veigamikil breyting á 

skólastarfi í 

Laugardalnum. 

Fjarlægð milli heimilis 

og skóla eykst fyrir 

suma unglinga. 

Sviðsmynd 4*

 _  _

4,12

Mögulegt að byggja 

upp öflugan unglinga- 

skóla. Hægt að byggja 

upp aðstöðu í 

samræmi við nútíma-

kröfur, fjölbreytni í 

vali. Skólaþróun í núv. 

skólum. Engin röskun 

v/viðbygginga. Stuttur 

framkvæmdatími. 

Tækifæri fyrir 

nemendur á 

unglingastigi sunnan 

Suðurlandsbrautar. 

Gæti dregið úr 

viðbygg.þörf við 

Álftamýrarskóla.

Veigamikil breyting á 

skólastarfi í 

Laugardalnum. 

Fjarlægð milli heimilis 

og skóla eykst fyrir 

suma unglinga.  Þörf á 

samgöngu-

umbótum gangandi 

um Suðurlandsbraut.




