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Hólabrekkuskóli. Áfangi 4. Viðgerðir og endurbætur. 

 

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir 

vegna viðgerða og endurbóta í áfanga 4 í Hólabrekkuskóla. 

Áætlað er að framkvæmdum verði lokið á vormánuðum árið 2026. 

Heildarkostnaðaráætlun er 410 m.kr. 

 

Greinargerð: 

Áfanga 4 í Hólabrekkuskóla hefur verið lokað frá vorinu 2023. Frá þeim tíma hefur verið 

unnið við greiningar- og undirbúningsvinnu. Auk viðgerða á húsnæðinu verða einnig 

gerðar á því breytingar til að mæta nútímakröfum um skólastarf. 

Verkefnið er hluti af endurbóta- og viðhaldsátaki í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. 
 
 
 
 
 

 

 

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri 

Umhverfis- og skipulagssvið 

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds 

 
 

 

 

Hjálagt: 

- Kynning 

- https://reykjavik.is/framkvaemdir/holabrekkuskoli-endurgerd 
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Hólabrekkuskóli

Áfangi 4

Viðgerðir og endurbætur

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ



• Áfangi 4 er tvær hæðir og er byggður árið 2001.

• Frumhönnun og þarfagreining leiddi í ljós að fara 

þurfti í frekari breytingar á húsinu að innan en 

reiknað var með í upphafi verks. Að auki kom í ljós 

að endurbætur glugga, þaks og útveggja verða 

umfangsmeiri en upprunalegar áætlanir gerðu ráð 

fyrir. Að þeim sökum hefur verkefnið dregist en nú er 

reiknað með að framkvæmdum ljúki á vormánuðum 

2026.

• Verkið felst í niðurrifi innanhúss og viðhaldi og 

endurbótum að innan og utan. Allt gluggakerfi verður 

endurnýjað og húsið klætt að utan. 

• Innivist, skipulag, brunavarnir og aðgengismál 

uppfærð í samræmi við nútímakröfur til 

skólabygginga. Verkefnið verður Svansvottað.

Lýsing á framkvæmd



Yfirlitsmyndir



Yfirlitsmyndir



• Áætlaður heildarkostnaður verkefnisins er 410 

m.kr.

• Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja 

framkvæmdir í mars 2025 og að þeim verði lokið í 

mars 2026.

Kostnaður og verktími



Reykjavík
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