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ID Task Name Duration Start Finish

1 Verkáætlun 398 days 1.4.2019 30.10.2020
2 Verkáfangi 1 – vestan Reykjanesbrautar, vatnsveita, hitaveita, fráveita, rafveita og fjarskipti 58 days 1.4.2019 1.7.2019

3 Verkáfangi 2 – þverun Reykjanesbrautar, vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskipti 40 days 4.6.2019 31.7.2019

4 Verkáfangi 3 – norður af Elliðaárbrunni, hitaveita  30 days 1.8.2019 12.9.2019
5 Verkáfangi 4 – Austan Reykjanesbrautar, vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskipti 60 days 1.8.2019 24.10.2019

6 Verkáfangi 5 Þverun Elliðaáa og Elliðaárdals að Elliðaárbrunni, Vatnsveita, hitaveita, rafveita, 
fráveita, gagnaveita og Míla

120 days 14.10.2019 31.3.2020

7 Verkáfangi 5 – Elliðaárdalur og Elliðaár, vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskipti  ‐ 
yfirborðsfrágangur

15 days 4.5.2020 22.5.2020

8 Verkáfangi 6 – Elliðaárbrunnur, hitaveita  15 days 10.6.2020 30.6.2020
9 Verkáfangi 7 – Rafstöðvarvegur frá Félagsheimili OR að aðveitustöð A5, vatnsveita  59 days 1.4.2020 30.6.2020

10 Verkáfangi 8 – Rafstöðvarvegur frá aðveitustöð A5 að þverun eystri kvísl Elliðaár, vatnsveita, 
rafveita og fjarskipti

88 days 1.7.2020 30.10.2020

11

12 Lokanir 271 days 3.6.2019 30.6.2020
13 Verkáfangi 1 ‐ lokun hitaveitu 19 days 3.6.2019 1.7.2019
14 Lokun Reykjaæðar 1 (DN700) í Elliðaárbrunni  (BR‐ELL / 6303) og í Grensásbrunni (RH‐2) 

vegna tenginga nýrra lagna í RH‐6 og bráðabirgðatengingar vestan Reykjanesbrautar
19 days 3.6.2019 1.7.2019

15 Lokun DN350 bakrásalagnar í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og  í Grensásbrunni (RH‐2) 
vegna tenginga nýrra lagna í  RH‐6 og bráðabirgðatengingar vestan Reykjanesbrautar

19 days 3.6.2019 1.7.2019

16 Verkáfangi 3 – lokun hitaveitu  1 day 9.9.2019 9.9.2019
17 Lokun DN450 lagnar í brunni M‐1 (6183) og DN500 lagnar í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) 

vegna tenginga nýrra lagna sunnan Vesturlandsvegar og í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303)
1 day 9.9.2019 9.9.2019

18 Verkáfangi 4 – lokun hitaveitu 1 day 1.10.2019 1.10.2019
19 Lokun Reykjaæðar 1 (DN700) í Elliðaárbrunni  (BR‐ELL / 6303) og í Grensásbrunni (RH‐2) 

vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og vestan Reykjanesbrautar 
(afleggja bráðabirgðatengingu)

1 day 1.10.2019 1.10.2019

20 Lokun DN350 bakrásalagnar í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og  í Grensásbrunni (RH‐2) 
vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og vestan Reykjanesbrautar 
(afleggja bráðabirgðatengingu)

1 day 1.10.2019 1.10.2019

21 Verkáfangi 5 – lokun hitaveitu 4 days 20.2.2020 25.2.2020
22 Lokun Reykjaæðar 1 (DN700 lögn) í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og í Bæjarhálsbrunni 

(6258) vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og við Rafstöðvarveg 
austan Elliðaár

2 days 20.2.2020 21.2.2020

23 Lokun Reykjaæðar 2 (DN700 lögn) í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og í Bæjarhálsbrunni 
(6258) vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) og við Rafstöðvarveg 
austan Elliðaár

2 days 24.2.2020 25.2.2020

24 Verkáfangi 6 – lokun hitaveitu 15 days 10.6.2020 30.6.2020
25 Lokun Reykjaæðar 1 (DN700 lögn) í Grensásbrunni (RH‐2) og í Bæjarhálsbrunni (6258) 

vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303)
8 days 10.6.2020 19.6.2020

26 Lokun Reykjaæðar 2 (DN700 lögn) í Eyraralandsbrunni (IH‐20B) og í Bæjarhálsbrunni (6258)
vegna tenginga nýrra lagna í Elliðaárbrunni (BR‐ELL / 6303) 

7 days 22.6.2020 30.6.2020
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Half 2, 2019 Half 1, 2020 Half 2, 2020

Endurnýjun veitukerfa Reykjanesbraut-Rafstöðvavegur
Drög að verkáætlun og lokunum
Skjala nr. 1290238-000-BPL-0001
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JANÚAR 2019 
TEIKNINGAHEFTI 



TEIKNINGASKRÁ 
Endurnýjun veitukerfa, Reykjanesbraut-Rafstöðvarvegur  
 A Almennar teikningar 

1.  110-MAN-1001 Almennt Yfirlitsmynd Mannvit hf. 
2.  110-MAN-1002 Almennt Verkáfangaskipting Mannvit hf. 
3.  110-MAN-1003 Almennt Yfirborðsfrágangur Mannvit hf. 
4.  LAV-130 Almennt Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur Veitur ohf. 
5.  LAV-131 Almennt Öryggi við skurðgröft og gryfjur Veitur ohf. 
6.  110-MAN-1011 Almennt Elliðaár, vestari kvísl - hjáveita Mannvit hf. 
7.  110-MAN-1012 Almennt Elliðaár, eystri kvísl - hjáveita Mannvit hf. 
8.  110-MAN-1021 Almennt Göngubrú Mannvit hf. 
9.  111-MAN-1031 Almennt Skurðplan Mannvit hf. 
10.  118-MAN-1032 Almennt Jarðvinnusnið 01 - 02 Mannvit hf. 
11.  118-MAN-1033 Almennt Jarðvinnusnið 03 - 06 Mannvit hf. 
12.  118-MAN-1034 Almennt Jarðvinnusnið 07 - 08 Mannvit hf. 
13.  118-MAN-1035 Almennt  Jarðvinnusnið 09 - 10 Mannvit hf. 
14.  118-MAN-1036 Almennt Jarðvinnusnið 11 - 13 Mannvit hf. 
15.  118-MAN-1037 Almennt Jarðvinnusnið 14 - 16 Mannvit hf. 
16.  118-MAN-1038 Almennt Jarðvinnusnið 17 - 18 Mannvit hf. 
17.  118-MAN-1039 Almennt Jarðvinnusnið 19 - 23 og ljósastólpi Mannvit hf. 
18.  118-MAN-1040  Almennt Jarðvinnusnið 24 - 25 Mannvit hf. 
19.  110-MAN-1061 Almennt Forsteyptar einingar-skurður Mannvit hf. 

 
 B Rafveita 

20.  150-MAN-5001 Rafveita Yfirlitsmynd lagnaleiðar Mannvit hf. 
21.  155-MAN-5101 Rafveita Grunnmynd 1, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
22.  155-MAN-5102 Rafveita Grunnmynd 2, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
23.  155-MAN-5103 Rafveita Grunnmynd 3, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
24.  155-MAN-5104 Rafveita Grunnmynd 4, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
25.  155-MAN-5105 Rafveita  Grunnmynd 5, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
26.  155-MAN-5106 Rafveita Grunnmynd 6, rafdreifikerfi Mannvit hf. 
27.  155-MAN-5107 Rafveita Grunnmynd 7, rafdreifikerfi  Mannvit hf. 

 
 C Hitaveita 

28.  160-MAN-6001 Hitaveita Yfirlitsmynd Mannvit hf. 
29.  165-MAN-6101 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 1 Mannvit hf. 
30.  165-MAN-6102 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 2 Mannvit hf. 
31.  165-MAN-6103 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 3 Mannvit hf. 
32.  165-MAN-6104 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 4 Mannvit hf. 
33.  165-MAN-6105 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 1- Vogalögn Mannvit hf. 
34.  165-MAN-6106 Hitaveita Grunnmynd og langsnið 2- Vogalögn Mannvit hf. 
35.  165-MAN-6201 Hitaveita Elliðaárbrunnur Mannvit hf. 
36.  168-MAN-6301 Hitaveita Sérmyndir Mannvit hf. 
37.  LAV-360 Hitaveita Snið, loki, útvíkkun og frauðplötur Veitur ohf. 

  
 D Vatnsveita 

38.  170-MAN-7001 Vatnsveita Yfirlitsmynd Mannvit hf. 
39.  175-MAN-7101 Vatnsveita Grunnmynd og langsnið 1 Mannvit hf. 
40.  175-MAN-7102 Vatnsveita Grunnmynd og langsnið 2 Mannvit hf. 

41.  175-MAN-7103 Vatnsveita               Grunnmynd og langsnið 3 Mannvit hf. 
42.  175-MAN-7104 Vatnsveita    Grunnmynd og langsnið 4 Mannvit hf. 
43.  175-MAN-7105 Vatnsveita    Grunnmynd og langsnið 5 Mannvit hf. 
44.  175-MAN-7106 Vatnsveita Grunnmynd og langsnið 6 Mannvit hf. 
45.  175-MAN-7201 Vatnsveita Festur, stærðir og burðarvirki 1 Mannvit hf. 
46.  175-MAN-7202 Vatnsveita Festur, stærðir og burðarvirki 2 Mannvit hf. 
47.  175-MAN-7301 Vatnsveita Deili Mannvit hf. 
48.  LAV-460 Vatnsveita Snið, loki, brunahani og heimæðaendar Veitur ohf. 

 E Fráveita 
49.  195-MAN-9101 Fráveita Grunnmynd og langsnið 1 Mannvit hf. 
50.  195-MAN-9102 Fráveita Grunnmynd og langsnið Mannvit hf. 
51.  190-MAN-9201 Fráveita Sérmyndir Mannvit hf. 
52.  LAV-504 Fráveita Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og 

tenging Veitur ohf. 

 
 F Hjáleiðir og Vinnustaðamerkingar 

53.  110-MAN-1041 Reykjanesbraut - Hjáleiðir Yfirlitsmynd  Mannvit hf. 
54.  110-MAN-1042 Reykjanesbraut - Hjáleiðir Grunnmynd - Lokun til suðurs Mannvit hf. 
55.  110-MAN-1043 Reykjanesbraut - Hjáleiðir Lengdarprófíll - Lokun til suðurs Mannvit hf. 
56.  110-MAN-1044 Reykjanesbraut - Hjáleiðir Grunnmynd - Lokun til norðurs Mannvit hf. 
57.  110-MAN-1045 Reykjanesbraut - Hjáleiðir Lengdarprófíll - Lokun til norðurs Mannvit hf. 
58.  110-MAN-1051 Vinnustaðamerkingar Reykjanesbraut - Lokun til norðurs Mannvit hf. 
59.  110-MAN-1052 Vinnustaðamerkingar Reykjanesbraut - Lokun til suðurs Mannvit hf. 
60.  110-MAN-1053 Vinnustaðamerkingar  Að- og fráreinar 1   Mannvit hf. 
61.  110-MAN-1054 Vinnustaðamerkingar Að- og fráreinar 2 Mannvit hf. 
62.  110-MAN-1055 Vinnustaðamerkingar Rafstöðvarvegur I Mannvit hf. 
63.  110-MAN-1056 Vinnustaðamerkingar Rafstöðvarvegur II Mannvit hf. 
64.  110-MAN-1057 Vinnustaðamerkingar Að- og frágreinar 3 Mannvit hf. 
65.  110-MAN-1058 Vinnustaðamerkingar Aðkomuvegur að Elliðaárhólma Mannvit hf. 
66.  110-MAN-1059 Vinnustaðamerkingar Skiltatafla Mannvit hf. 

  
 G Núverandi lagnir 

67.  150-MAN-0001 Yfirlitsmynd  Núverandi rafveitulagnir Mannvit hf. 
68.  160-MAN-0001 Yfirlitsmynd  Núverandi hitaveitulagnir Mannvit hf. 
69.  170-MAN-0001 Yfirlitsmynd  Núverandi vatnsveitulagnir Mannvit hf. 
70.  180-MAN-0001 Yfirlitsmynd Núverandi lagnir Gagnaveitu Mannvit hf. 
71.  190-MAN-0001 Yfirlitsmynd  Núverandi fráveitulagnir Mannvit hf. 
72.  Elliðaárdalur-109-110 Reykjavík  Núverandi lagnir Mílu Míla ehf. 

      

     H Míla 
73.   A1 Reykjanesbraut – Rafstöðvarvegur samstarf með Veitum                     Míla ehf.                                                                

 
      I      Gagnaveita 

74.  Röraplan  Gagnaveita Rvk. Ehf. 

 
      J      Reykjavíkurborg 

75.  V14-CDR-0101 Grunnmynd og langsnið, ST.0-200  Reykjavíkurborg. 
76.  V14-CDR-0102 Grunnmynd og langsnið, ST.200-400  Reykjavíkurborg. 
77.  V14-GKS-0121 Snið A-A og snið B-B  Reykjavíkurborg. 
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LÁGMARKS BREIDD [mm] Í SKURÐBOTN EFTIR
DÝPI SKURÐAR

DÝPI LÁGMARKS SKURÐBREIDD
< 1,2m 400
1,2m - 1,8m 800
1,8m - 4m 1500
> 4m 2000

LÁGMARKSBIL MILLI LAGNA [mm]

H
IT

AV
EI

TU
LA

G
N

IR

KA
LD

AV
AT

N
SL

AG
N

IR

FR
ÁV

EI
TU

LA
G

N
IR2

HÁ
SP

EN
N

U
LA

GN
IR

LÁ
GS

PE
N

N
U

LA
GN

IR

ÍD
RÁ

TT
AR

RÖ
R

FJ
AR

SK
IP

TA
LA

GN
IR

LÁ
GM

AR
KS

 H
U

LA

HITAVEITULAGNIR [sjá söndun] 300 10001 300 300 150 300 550
KALDAVATNSLAGNIR 300 [sjá söndun] 10001 300 300 200 300 1200
FRÁVEITULAGNIR2 10001 10001 10003 750 750 750 750 1200
HÁSPENNULAGNIR 300 300 750 [sjá söndun] 100 50 150 700
LÁGSPENNULAGNIR 300 300 750 100 [sjá söndun] 50 150 700
ÍDRÁTTARRÖR 150 200 750 50 50 [sjá söndun] 50 700
FJARSKIPTALAGNIR 300 300 750 150 150 50 500

SÖNDUN [MM]
YFIR 150 300 300 100 100 100
UNDIR 150 150 200 100 100 100
TIL HLIÐAR EFTIR YTRA ÞVERMÁLI

≤ 110mm 150 150 150 100 70 50
>110 - 250mm 200 200 200 200 200 100
>250 - 400mm 250 250 250 250 250 250
>400 - 600mm 350 350 350 350 350 350

> 600mm 500 500 500 500 500 500

1FJARLÆGT MILLI RÖRVEGGJA SKAL VERA ≥1000 mm ÞEGAR VATNSVEITA (HV&KV) ER OFAR OG 1000+1.5*h ÞEGAR VATNSVEITA ER
NEÐAR (h ER HÆÐARMUNUR MIÐLÍNA RÖRA).
2SKÓLPLAGNIR SKULU LIGGJA NEÐAR EN REGNVATNSLAGNIR
3FJARLÆGÐ Á MILLI MIÐLÍNA FRÁVEITULAGNA. TRYGGJA ÞARF SÖNDUN LAGNA FRAMHJÁ FRÁVEITUBRUNNUM.
4ALLT AÐ 5 RÖR LEGGJAST SAMSÍÐA. EF FLEIRRI ÞÁ ER LAGT Í LÖGUM.  SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGU RAFMAGNS.

LEIÐBEINANDI KENNISNIÐ
ÁVALT ÞARF AÐ TAKA TILLIT TIL STÆRÐAR LAGNA OG AÐSTÆÐNA Á HVERJUM STAÐ VIÐ HÖNNUN.
NÁNARI ÚTFÆRSLUR ERU AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM VIÐKOMANDI MIÐLA

LEITAST SKAL VIÐ AÐ FYRIRKOMULAG SÉ ÞANNIG AÐ LÖGN LIGGI EKKI OFANÁ ANNARRI LÖGN
LÁGMARKSBREIDD Í SKURÐBOTN ER 400 mm
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TENGISKÁPUR
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PLASTHLÍFAR
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≥1500
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0
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VATNSVEITA

SPINDILLOKI VIÐ ÚRTAK STOFNLAGNAR

ÞAR SEM BRUNAHANI ER VIÐ LÓÐAMÖRK
SKAL VERA 250 mm FRÁ MIÐJU BRUNAHANA AÐ
LÓÐAMÖRKUM VIKMÖRK

HALLA ±1°
FRÁ LÓÐRÉTTU
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Staðalsnið Veitna
LAV-130
Allir miðlar
Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur
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Veitur
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Kvarði: 1:252,5m1,5 210,50
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JARÐEFNI BRATTASTI LEYFILEGI FLÁI (h:l)

LAUS JARÐLÖG EÐA
VARANLEGIR FLÁAR

FÖST JARÐLÖG OG/EÐA
TÍMABUNDINN FLÁI

JÖKULRUÐNINGUR RÆÐST AF RÁÐANDI
KORNASTÆRÐ

3:1 (71°)

BERGBROT/BÖGGLABERG 1:1,5 (33,7°) 1:1 (45°)

MÖL 1:2 (26,5°) 1:1 (45°)

SANDUR 1:2 (26,5°) 1:1 (45°)

*FÍNSANDUR OG SILT 1:3 (18,4°) 1:1 (45°)

MOLD METIST HVERJU SINNI

KLÖPP
FLÁI Á KLÖPP RÆÐST AF HVERSU SPRUNGIN KLÖPPIN ER. HÆGT ER
AÐ FLEYGA KLÖPP ≤ 5:1 EN MÖGULEGA ÞARF AÐ LEGGJA NET YFIR
KLÖPP TIL AÐ VERNDA FYRIR STEINHRUNI.

* MÖGULEGA ÞARF AÐ GERA YFIRBORÐSRÁÐSTAFANIR, T.D. LEGGJA DÚK YFIR JARÐVEGSFLÁA TIL AÐ FYRIRBYGGJA
ÁGANG VATNS. O.S.FRV.  METIÐ EFTIR AÐSTÆÐUM

h

UPPGRAFINN JARÐVEGUR SKAL VERA A.M.K. Í FJARLÆGÐ FRÁ SKURÐBOTNI
SEM JAFNGILDI DÝPI SKURÐAR (h) OG AÐ AUKI LÁGMARKI 1m FRÁ SKURÐBAKKA.
UPPGRAFIN JARÐVEG SKAL ALDREI LEGGJA Í AÐLÆGAN HALLA OFAN SKURÐAR.

≤ 
1m

h

M
EÐ

 S
TO

Ð
VE

G
G

≤ 
3:

1

≤ 1
:1

≤ 
5:

1

ÖRYGGI VIÐ SKURÐGRÖFT OG GRYFJUR

DÆMI UM STOÐIR

ÞEGAR FLÁI Á SKURÐVEGGJUM ER ÁKVEÐINN ÞARF AÐ TAKA TILLIT TIL AÐSTÆÐNA HVERJU SINNI (JARÐVEGS,
DÝPI SKURÐAR, GRUNNVATNSSTÖÐU, LENGDAR, VEÐURFARS OG HVERSU LENGI SKURÐUR VERÐUR OPIN).  EKKI
ER HÆGT AÐ SETJA ALGILDAR REGLUR UM HVER ÞESSI FLÁI EIGI AÐ VERA. ÞESSI TEIKNING ER ÞVÍ EINUNGIS
LEIÐBEINANDI VARÐANDI MÖGULEGA FLÁA.

ENDANLEG ÁKVÖRÐUN UM FLÁA SKAL ÁKVÖRÐUÐ MEÐ UMSJÓNARMANNI VERKSINS.

DÝPT SKURÐAR OG VALINN FLÁI:

· EF DÝPI SKURÐAR ER MINNA EN 1 m OG STÍFLEIKI JARÐVEGS LEYFIR, ER HÆGT AÐ GRAFA MEÐ FLÁA ≤ 5:1.
· EF DÝPI SKURÐAR ER MINNA EN 2 m OG STÍFLEIKI JARÐVEGS LEYFIR, ER HÆGT AÐ GRAFA MEÐ FLÁA ≤ 3:1.

VIÐ JARÐVEGSSKIPTAN JARÐVEG GILDIR 1:1.
· EF SKURÐUR ER DÝPRI EN 2 m BER AÐ VELJA FLÁA MIÐAÐ VIÐ VEIKASTA JARÐLAG Í FLÁA. TAFLA SÝNIR

HVAÐA FLÁA HÆGT ER AÐ VELJA MIÐAÐ VIÐ MISMUNANDI JARÐVEG OG STÍFLEIKA.

TIL AÐ TRYGGJA STÆÐNI JARÐVEGS MÁ EINNIG NOTA STOÐIR OG/EÐA ÞÉTTRIÐIÐ NET Á HLIÐAR OG BAKKA.
EF SKURÐUR ER DÝPRI EN 2 m OG LÁGMARKSFLÁI NÆST EKKI BER AÐ STÍFA.

SKILGREINING Á FÖSTUM OG LAUSUM JARÐLÖGUM ER Í EINFALDAÐRI MYND SKILGREIND Á EFTIRFARANDI MÁTA:
· LAUS JARÐLÖG:  ÓÞJAPPAÐUR JARÐVEGUR, HEFUR LITLA VIÐLOÐUN, HRYNUR ÚR FLÁA.
· FÖST JARÐLÖG:  ÞJAPPAÐUR JARÐVEGUR, HEFUR MIKLA VIÐLOÐUN, HRYNUR EKKI ÚR FLÁA ÞRÁTT FYRIR

AÐ FLÁAR ERU MJÖG BRATTIR.  ÞAÐ ER ERFITT AÐ GRAFA Í FASTANN JARÐVEG.

NÁKVÆM SKILGREINING Á JARÐLÖGUM SKAL ÁKVARÐAST AF FAGMÖNNUM.

TÍMABUNDINN FLÁI TELST VERA SKURÐUR/FLÁI SEM STENDUR SKEMUR EN 8 VIKUR, EN ER EINNIG HÁÐUR
VEÐURFARSLEGUM AÐSTÆÐUM.

h

l

≤ 1m

C
:\K

EI
LI

R
\V

EI
TU

R
\R

EK
ST

R
AR

H
AN

D
BÓ

K\
LE

IÐ
BE

IN
IN

G
AR

 Í 
AL

M
EN

N
R

I D
R

EI
FI

N
G

U
\L

AV
-1

31
.D

W
G

 V
is

ta
ð:

  2
3.

10
.2

01
8 

- k
l: 

09
:4

7 
Pr

en
ta

ð:
  2

3.
10

.2
01

8 
- k

l: 
10

:4
7
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Syðri stífla, K=6,50

Vatni veitt í miðkvísl Elliðaáa
Stjórnað vatnsmagn < 1m³/sek

Nyrðri stífla
Ræsi, ø1200
BK=5,30

Aðkomuvegur,
breidd 3 m

K=6,80

Ekki er heimilt að aka yfir miðkvísl
þegar vatn rennur í henni. Gera skal
ræsi sem flutt getur > 1 m³/s ef
þvera þarf miðkvísl meðan unnið er
í vesturkvísl

Veghæð aðlagist
stíg

Aðkomuvegur að
vestari kvísl

Þéttidúkur, LLPDE 1,5 mm(low dencity) milli
tveggja laga af jarðvegsdúk, 350 g/m²

Grjótvörn (þvegið, núið efni),
kornastærð 200-300 mm

Fylling (þvegið, núið efni),
kornastærð 50 - 150 mm

Vatnsborð

1340 1000

600

1:2

Þéttidúkur nái út fyrir
tá grjótvarnar

Grjótvörn (þvegið, núið efni),
kornastærð 200-300 mm

Fylling (þvegið, núið efni),
kornastærð 50 - 150 mm

Vatnsborð

1340 3000

600
1:2

Grjótvörn um rörenda, sbr.
Snið D á teikningu
110-MAN-1012

1:2

Ræsi, ø1200, gegnum stíflu. Lokað fyrir neðri enda
meðan lagnaframkvæmdir í vestari kvísl standa yfir.
Fylling undir, um og yfir ræsi min. 300 mm af þvegnu
og núnu efni, 32 - 63 mm. Tryggja skal síukröfur milli
fyllingar um ræsi og grófari stíflufyllingar/grjótvarnar,
t.d. með síudúk.
Heildarfylling yfir rör sé a.m.k. 500 mm, þjöppun um
rör 100% Modified Proctor.

Þéttidúkur nái út fyrir
tá grjótvarnar

Grjótvörn um rörenda, sbr.
Snið D á teikningu
110-MAN-1012

Aðkomuvegur

Vestari kvísl 1:500
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1.00 01.2019 VERKTEIKNING RE/BB/BB
Hjáveita Elliðaár

1-290-238 1:500  1:50 01.2019 80209283 110-MAN-1011   1.00

SKÝRINGAR
1. Reisa stíflur. Efri stífla nær upp í K=6,50. Þar skal setja jarðvegsdúk,

þéttidúk og grjótvörn vatnsmegin á stífluna. Neðri stífla nær upp í
K=6,80. Ganga skal frá ø1200 ræsi. Þjöppun meðfram og yfir ræsið
skal vera 100% Modified Proctor.

2. Setja fyrirstöður í lægðir í landslagi ef á þarf að halda til að tryggja að
vatn geti ekki flætt inn á hólmann.

3. Grafa fyrir lögnum, sanda, leggja lagnir, sanda yfir og ganga frá skurði.
4.Ganga frá jarðvegsdúk, leggja forsteyptar einingar yfir, fylla yfir með

grjótvörn og upphaflegu botnefni árinnar.
5.Fjarlægja stíflur og ganga frá yfirborði lands í sama horf og var fyrir

framkvæmdir.

K  merkir hæðarkóti ofan á efri brún stíflu.
BK merkir botnkóti ræsis

Snið A í syðri stíflu,  1:50

Grunnmynd

0m 1m 2m 3m 4m 5m

1:50 (A2)

A

LYKILMYND

REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
ELLIÐAÁR, VESTARI KVÍSL
HJÁVEITA

ENDURNÝJUN VEITUKERFA

B

Snið B í nyrðri stíflu og aðkomuveg,  1:50

Vinnuvegur aðeystri kvísl
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Stífla, K=8,60

Stífla, K=8,00

7
8 9

BK~6,20

BK~5,80

Skurðsvæði
undir Elliðaár

Áfangaskipting

Hjáveiturör, L~80 m
Langhalli ~5‰

R
af

st
öð

va
rv

eg
ur

Hitaveita DN 700
Hitaveita DN 700

Vatnsveita ø800

Ídráttarrör DN 1200

Grjótvörn (þvegið efni) við enda
hjáveitu, grjót 400-600 mm

Fyllist að röri með þjappaðri grús,
5 m í hvora átt frá beygju

Jarðvegsathugun með Cobrabor:
Dýpi á klöpp 1,35 m
Óhreyft yfirborð: K ~ 7,80
Klöpp: K ~ 6,45

Svæði fyrir ø110 - 250 ídráttar-
rör raf- og samskiptalagna,
samtals 9 rör

Grjótvörn (þvegið efni) við enda
hjáveitu, grjót 400-600 mm

Núv. hitaveitustokkar

BK~5,94

K=7,60

Þéttidúkur, LLPDE 1,5 mm(low dencity) milli
tveggja laga af jarðvegsdúk, 350 g/m²

Grjótvörn (þvegið, núið efni),
kornastærð 200-300 mm

Fylling (þvegið, núið efni),
kornastærð 50 - 150 mm

Vatnsborð

1340 1000

600

1:2

Þéttidúkur nái út fyrir
tá grjótvarnar

Hjáveiturör ø1800
1:1

5:
1

500

Sandur undir rör,
150 mm

Fyllt að röri með
uppgröfnu efni

Áætluð
klapparhæð

Áætlað jarðvegs-
yfirborð

Hjáveiturör ø1800

5:1

500

Sandur undir rör,
150 mm

Fyllt að röri með þjappaðri grús,
5 m í hvora átt frá beygju

Ídráttarrör
DN 1200

Seinni áfangi
ídráttarröralagnar

Forsteyptir steypuklumpar ef
þarf (næst lagnaskurði).

Hjáveiturör ø1800 Ca. landhæð við efri stíflu

Grjótvörn (þvegið efni), þykkt 900 mm,
kornastærð 400-600 mm

~1
20

0

~1
00

0

Eystri kvísl 1:500
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REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
ELLIÐAÁR, EYSTRI KVÍSL
HJÁVEITA

1.00 01.2019 VERKTEIKNING RE/BB/BB
Hjáveita Elliðaár

1-290-238 1:500  1:50 01.2019 80209283 110-MAN-1012   1.00

SKÝRINGAR
1. Grafa, sanda undir og leggja ø1800 hjáveitulögn. Fylla að og

vel upp fyrir mitt rör.
2. Grjótverja báða enda hjáveiturörsins.
3.Reisa stíflur. Efri stífla nær upp í K=8,60. Þar skal setja

jarðvegsdúk, þéttidúk og grjótvörn vatnsmegin á stífluna. Neðri
stífla nær upp í K=8,00. Ekki er þörf á dúkum og grjótvörn þar.

4.Setja fyrirstöður í lægðir í landslagi ef á þarf að halda til að
tryggja að vatn geti ekki flætt inn á hólmann.

5. Grafa fyrir lögnum, sanda, leggja lagnir, sanda yfir og ganga frá
skurði. Í þessum áfanga þarf að ganga frá beygjum og rörum til
austurs, vel upp fyrir vatnsborð árinnar.

3. Grafa fyrir lögnum, sanda, leggja lagnir og sanda yfir.
4.Ganga frá jarðvegsdúk, leggja forsteyptar einingar yfir, fylla yfir

með grjótvörn og upphaflegu botnefni árinnar.
5.Fjarlægja stíflur og hjáveiturör og ganga frá yfirborði lands í

sama horf og var fyrir framkvæmdir.
6. Áfangaskipting ídráttarröra verða u.þ.b. 5 m frá vesturenda

þeirra. Áður en ánni verður hleypt aftur í farveg sinn, skal
byggja upp nýjan árbakka til að verja framhaldsframkvæmdir til
vesturs. Gerist með þveginni möl og þétti- og jarðvegsdúk eins
og sýnt er í sniði A fyrir efri stíflu.  Nái upp í hæð ~ 7,0.

7. Sjóða hitaveiturör og tengja ductilrör með uppáþræddum
ídráttarrörum, draga ídráttarrörin að endum röranna, sem komin
verða, skrúfa saman og sjóða ø1200 Weholiterörin saman.

BK  merkir botnkóti hjáveiturörs.
K   merkir hæðarkóti ofan á efri brún stíflu.

Snið A í stíflur 1:50

Snið B í hjáveitulögn við ídráttarrör 1:50

Snið C í hjáveitulögn 1:50

Snið D í grjótvörn við báða enda hjáveiturörs
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www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
RAFVEITA
GRUNNMYND 1, RAFDREIFIKERFI

1:500 80209283 155-MAN-510101.2019 1.00
1.00 01.2019 VERKTEIKNING SK / ÁI / BB

1.290.238

Háspenna-Ljósleiðari.dwg
1:500 (A2)
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N

SKÝRING:

STARFSMENN VEITNA SJÁ UM SKURÐGRÖFT OG
LAGNINGU STENGJA FRÁ RAFSTÖÐVARVEGI OG
INN AÐ A5 OG INNAN A5.
-Háspennustrengir 2(3x1x630/35mm2) Al PEX 11 kV,
-Háspennustrengir 3(3x240/50mm2) Al PEX 11 kV
-Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2.
Fjarskiptarör rafveitu Ø50mm og jarðvír 50 mm2.

HÁSPENNUSTRENGIR, STÝRISTRENGIR OG
FJARSKIPTARÖR RAFVEITU SKULU LÖGÐ Í ÞRJÁ
NÍURÁSA LAGNASTOKKA Í RAFSTÖÐVARVEGI
FRÁ BEYGJU VIÐ A5 OG AÐ BEYGJU, ÚT ÚR
RAFSTÖÐVARVEGI NORÐAN VIÐ VARASTÖÐ
LANDSVIKJUNAR, SJÁ SNIÐ 02 Á TEIKNINGU
NR 1032.
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2

2

Lagnastokkar enda og
27xØ110mm PE rör lögð í
mjúkri beygju, r>2m, frá
frá enda lagnastokka 3m
út fyrir gangstétt
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SKÝRING:

HÁSPENNUSTRENGIR, STÝRISTRENGIR OG
FJARSKIPTARÖR RAFVEITU SKULU LÖGÐ Í ÞRJÁ
NÍURÁSA LAGNASTOKKA Í RAFSTÖÐVARVEGI
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LANDSVIKJUNAR, SJÁ SNIÐ 02 Á TEIKNINGU
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REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
RAFVEITA
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1:500 80209283 155-MAN-510301.2019 1.00
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1.290.238

Háspenna-Ljósleiðari.dwg
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SKÝRING:

HÁSPENNUSTRENGIR, STÝRISTRENGIR OG
FJARSKIPTARÖR RAFVEITU SKULU LÖGÐ Í ÞRJÁ
NÍURÁSA LAGNASTOKKA Í RAFSTÖÐVARVEGI
FRÁ BEYGJU VIÐ A5 OG AÐ BEYGJU, ÚT ÚR
RAFSTÖÐVARVEGI NORÐAN VIÐ VARASTÖÐ
LANDSVIKJUNAR, SJÁ SNIÐ 02 Á TEIKNINGU
NR. 1032.
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Rafstöðvarvegur

5104

Ø50 Fjarskiptarör rafveitu20x2x0,7mm2 Stýristrengur rafveitu1x50mm2 jarðvír3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV1x50mm2 jarðvír3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV20x2x0,7mm Stýristrengur vatnsveitu20x2x0,7mm Stýristrengur hitaveitu20x2x0,7mm Stýristrengur hitaveituØ40 PE rör fyrir stýristreng vatnsveituØ40 PE rör fyrir stýristreng hitaveituØ40 PE rör fyrir stýristreng hitaveitu

Ø50 Fjarskiptarör rafveitu

20x2x0,7mm 2 Stýristrengur rafveitu

1x50mm 2 jarðvír

3x240/50mm 2 Al PEX 11 kV

3x240/50mm 2 Al PEX 11 kV

3x240/50mm 2 Al PEX 11 kV

1x50mm 2 jarðvír

1x3x630/35mm 2 Al PEX 11 kV

1x50mm 2 jarðvír

1x3x630/35mm 2 Al PEX 11 kV
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Háspenna-Ljósleiðari.dwg
1:500 (A2)
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N

SKÝRING:

2(3x1x630/35mm2) AL PEX 11kV STRENGIR
ENDA AUSTAN VIÐ VERKÁFANGAMÖRK.
STRENGIR SKILDIR EFTIR Í SKURÐABOTNI
OG ENDAR GPS HNITASETTIR.
STRENGENDUM SKAL LOKAÐ MEÐ
HERPIENDAHÓLKUM.

3(3x240/50mm2) AL PEX 11kV STRENGIR
ENDA 5m NORÐAN VIÐ ÞVERUN YFIR
ELLIÐAÁRDAL. STRENGIR SKILDIR EFTIR Í
SKURÐBOTNI ENDAR GPS HNITASETTIR OG
STRENGENDUM LOKAÐ MEÐ
HERPIENDAHÓLKUM.

STÝRISTRENGIR HITAVEITU OG VATNSVEITU
20x2x0,7mm2 LAGÐIR Í Ø40mm RÖRUM FRÁ
ELLIÐAÁRBRUNNI OG Í TENGIBRUNN RH-020.

1

2

HÁSPENNUSTRENGIR
3(3x240/50mm2) Al PEX 11 kV
1x50mm2 jarðvír
SKILDIR EFTIR TIL SEINNI
TÍMA FRAMLENGINGAR

1
2

3

3

Lagnir undir árfarveg: Sjá snið 09 á teikningu nr. 1035.
Fyrir eftirfarandi strengi og lagnir skulu lögð tvö Ø315mm PE ídráttarrör og
skulu rör fyrir háspennustrengi, stýristrengi og ljósleiðararör dregin í þessi rör:
Rör-1:
- 3xØ110mm rör fyrir háspennustrengi
- Háspennustrengir 3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV,
- Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

Rör 2:
- 3xØ110mm rör fyrir háspennustrengi
- Háspennustrengir 3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV,
- Fjarskiptarör rafveitu Ø50mm
- Jarðvír 50 mm2

Leggja skal aukalega 4xØ110mm auka rör fyrir Veitur

LYKILMYND

Samtenging nr. 3
samtenging háspennustrengja
verkáfanga 5 og 8

Beygjuradíus
skurðar / háspennustrengja
skal vera +> 2m

5m hönk á stýristreng vatnsveitu
til seinni tíma framlengingar

gdk
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Elliðaárbrunnur
Lokabrunnur v/hitaveitustokk
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Skýringar á táknum rafdreifikerfis OR

 SkýringLínutákn 

Háspennustrengur 11 kV

Stýristrengur

Rör 
Jarðvír

Götuljósatákn

Niðurtekt

 Skýring

 SkýringPunktatákn

Hönk á háspennustreng 

Núverandi stólpi númer

Hnitakerfi

ÍSN93
Langtenging

N

Tölvuskrá Samþykkt

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
RAFVEITA
GRUNNMYND 5, RAFDREIFIKERFI

1:500 80209283 155-MAN-510501.2019 1.00
1.00 01.2019 VERKTEIKNING SK / ÁI / BB

1.290.238

Háspenna-Ljósleiðari.dwg
1:500 (A2)
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N

LAGNIR UNDIR AKBRAUTIR: Sjá snið 18 á teikningu 1038
Háspennustrengir 2(3x1x630/35mm2) Al PEX 11 kV
6xØ110 PE rör fyrir háspennustrengi, lögð í þríhyrning.
Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

2x(50 mm2 jarðvír)
Ø50mm PE rör fyrir stýrisstreng
Ø50mm PE rör fyrir fyrir rafveitu
4xØ110mm auka rör, Veitur

SKÝRING:

STÝRISTRENGIR HITAVEITU OG VATNSVEITU
2x(20x2x0,7mm2) LAGÐIR Í Ø40mm RÖRUM
FRÁ ELLIÐAÁRBRUNNI OG Í TENGIBRUNN
RH-020.

1

1

LAGNIR UNDIR ÁRFARVEG: Sjá snið 09 á teikningu 1035
Fyrir eftirfarandi strengi og lagnir skulu lögð tvö Ø315mm PE ídráttarrör og
skulu rör fyrir háspennustrengi, stýristrengi og ljósleiðararör dregin í þessi rör:
Rör-1:
- 3xØ110mm rör fyrir háspennustrengi
- Háspennustrengir 3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV,
- Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

Rör 2:
- 3xØ110mm rör fyrir háspennustrengi
- Háspennustrengir 3x1x630/35mm2 Al PEX 11 kV,
- Fjarskiptarör rafveitu Ø50mm
- Jarðvír 50 mm2

Leggja skal aukalega 4xØ110mm auka rör fyrir Veitur

LYKILMYND

Samtenging nr. 2
samtenging háspennustrengja
verkáfanga 4 og 5

5m hönk á stýristreng vatnsveitu
til seinni tíma framlengingar
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Skýringar á táknum rafdreifikerfis OR

 SkýringLínutákn 

Háspennustrengur 11 kV

Stýristrengur

Rör 
Jarðvír

Götuljósatákn

Niðurtekt

 Skýring

 SkýringPunktatákn

Hönk á háspennustreng 

Núverandi stólpi númer

Hnitakerfi

ÍSN93
Langtenging

N

Tölvuskrá Samþykkt

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
RAFVEITA
GRUNNMYND 6, RAFDREIFIKERFI

1:500 80209283 155-MAN-510601.2019 1.00
1.00 01.2019 VERKTEIKNING SK / ÁI / BB

1.290.238

Háspenna-Ljósleiðari.dwg
1:500 (A2)

0m 10m 20m 30m 40m 50m

N

LAGNIR UNDIR AKBRAUTIR:
Háspennustrengir 2(3x1x630/35mm2) Al PEX 11 kV
6xØ110 PE rör fyrir háspennustrengi, lögð í þríhyrning.
Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

Ø50mm PE rör fyrir stýrisstreng rafveitu
Ø50mm PE rör fyrir fjarskiptarör rafveitu
2x(50 mm2 jarðvír)
4xØ110mm auka rör, Veitur

LAGNIR UNDIR AK- OG GANGBRAUTIR:
Háspennustrengir 2(3x1x630/35mm2) Al PEX 11 kV
6xØ110 PE rör fyrir háspennustrengi, lögð í þríhyrning.
Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

Ø50mm PE rör fyrir stýrisstreng rafveitu
Ø50mm PE rör fyrir fjarskiptarör rafveitu
2x(50 mm2 jarðvír)
4xØ110mm auka rör, Veitur

Ljósastólpi skal tekinn niður við skurðgröft
 og endurreistur við verklok.

LYKILMYND
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Jarðvír

Götuljósatákn

Niðurtekt

 Skýring

 SkýringPunktatákn

Hönk á háspennustreng 

Núverandi stólpi númer

Hnitakerfi

ÍSN93
Langtenging

N

Tölvuskrá Samþykkt

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
RAFVEITA
GRUNNMYND 7, RAFDREIFIKERFI

1:500 80209283 155-MAN-510701.2019 1.00
1.00 01.2019 VERKTEIKNING SK / ÁI / BB

1.290.238

Háspenna-Ljósleiðari.dwg
1:500 (A2)

0m 10m 20m 30m 40m 50m

N

HÁSPENNUSTRENGUR
X=361.148,25
Y=405.529,29

STÝRISSTRENGUR
X=361.148,25
Y=405.529,69

SKÝRING:

2(3x1x630/35mm2) AL PEX 11kV STRENGIR
ENDA VIÐ VERKMÖRK. STRENGIR SKILDIR
EFTIR Í SKURÐABOTNI OG ENDAR GPS
HNITASETTIR. STRENGENDUM SKAL LOKAÐ
MEÐ HERPIENDAHÓLKUM.

1

1

VERKMÖRK

LAGNIR UNDIR AKBRAUT:
Háspennustrengir 2(3x1x630/35mm2) Al PEX 11 kV
6xØ110 PE rör fyrir háspennustrengi, lögð í þríhyrning.
Stýristrengur rafveitu 20x2x0,7mm2

2x(50 mm2 jarðvír)
Ø50mm PE rör fyrir stýrisstreng rafveitu
Ø50mm PE rör fyrir fjarskiptarör rafveitu
4xØ110mm auka rör, Veitur

LYKILMYND

Beygjuradíus
skurðar / háspennustrengja
skal vera +> 2m

Samtenging nr. 1
samtenging háspennustrengja
áfanga 1 og 2
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ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV. 
HITAVEITA
GRUNNMYND OG LANGSNIÐ 2
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HNITASKRÁ
PUNKTAR REYKJAÆÐ 1 (R1)

NR, STÖÐ TEGUND AUSTUR NORÐUR
R1-08 2234,20 90° 361.479,19 405.284,12
R1-09 2243,50 90° 361.480,34 405.294,05
R1-10 2265,21 20° 361.460,39 405.296,35
R1-11 2277,86 20° 361.447,82 405.297,80
R1-12 2296,82 90° 361.428,91 405.299,98
R1-13 2315,81 90° 361.426,74 405.281,11
R1-14 2322,42 TENGING 361.422,58 405.277,87

PUNKTAR REYKJAÆÐ 2 (R2)
NR. STÖÐ TEGUND AUSTUR NORÐUR

R2-08 2233,50 90° 361.480,74 405.285,35
R2-09 2244,43 90° 361.481,94 405.295,73
R2-10 2264,21 10° 361.461,59 405.298,08
R2-11 2294,90 90° 361.431,11 405.301,59
R2-12 2317,66 90° 361.428,30 405.277,21
R2-13 2322,42 TENGING 361.422,58 405.277,87
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FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND

HITAVEITA - FRAMRÁS

HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOFTTÆMIING/ VATNSTÆMING PLAN
LOFTTÆMIING/ VATNSTÆMING LANGSNIÐ

R1-01 PUNKTUR Á REYKJAÆÐ 1
R2-01 PUNKTUR Á REYKJAÆÐ 2

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
HNITAKERFI: ISN93
ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA SEM ERU Í
MILLIMETRUM
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.

HITAVEITA - STOKKUR

NÝ HITAVEITA - FRAMRÁS
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SKÝRINGAR:

NÝ KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN-AFLÖGÐ

FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND
HITAVEITA - FRAMRÁS
HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOKI
Bh: BRUNAHANI
TP: TENGIPUNKTUR
LE: LAGNAENDI

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
LÁGSPENNA OG AFLAGÐAR RAFLAGNIR ERU EKKI SÝNDAR Á
LANGSNIÐUM.
ALLAR LAGNIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI TVEIMUR STÆRÐUM
OFAR.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.

HITAVEITA - STOKKUR

X°: BROT Í LEGU
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SKÝRINGAR:
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NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN-AFLÖGÐ

FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND
HITAVEITA - FRAMRÁS
HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOKI
Bh: BRUNAHANI
TP: TENGIPUNKTUR
LE: LAGNAENDI

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
LÁGSPENNA OG AFLAGÐAR RAFLAGNIR ERU EKKI SÝNDAR Á
LANGSNIÐUM.
ALLAR LAGNIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI TVEIMUR STÆRÐUM
OFAR.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.
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HNITASKRÁ
TENGIPUNKTAR

NR. AUSTUR NORÐUR

TP05 361.676,81 405.243,47

TP06 361.630,57 405.271,61

LAGNAENDAR

NR. AUSTUR NORÐUR

LE01 361.470,93 405.299,87

BRUNAHANAR

NR. AUSTUR NORÐUR

BH03 361.583,51 405.276,87

FESTUR

STÖÐ TEGUND AUSTUR NORÐUR

757,59 F2 361.672,04 405.243,90

779,11 F3 361.674,51 405.265,29
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SKÝRINGAR:

NÝ KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN-AFLÖGÐ

FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND
HITAVEITA - FRAMRÁS
HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOKI
Bh: BRUNAHANI
TP: TENGIPUNKTUR
LE: LAGNAENDI

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
LÁGSPENNA OG AFLAGÐAR RAFLAGNIR ERU EKKI SÝNDAR Á
LANGSNIÐUM.
ALLAR LAGNIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI TVEIMUR STÆRÐUM
OFAR.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.

HITAVEITA - STOKKUR

X°: BROT Í LEGU

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001
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SKÝRINGAR:

NÝ KALDAVATNSLÖGN
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NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN-AFLÖGÐ

FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND
HITAVEITA - FRAMRÁS
HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOKI
Bh: BRUNAHANI
TP: TENGIPUNKTUR
LE: LAGNAENDI

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
LÁGSPENNA OG AFLAGÐAR RAFLAGNIR ERU EKKI SÝNDAR Á
LANGSNIÐUM.
ALLAR LAGNIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI TVEIMUR STÆRÐUM
OFAR.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.

HITAVEITA - STOKKUR

X°: BROT Í LEGU

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

Tölvuskrá Samþykkt
7000.dwg

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
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ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
VATNSVEITA
FESTUR, STÆRÐIR OG BURÐARVIRKI 1
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SKÝRINGAR:
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OG SKULU SAMÞYKKJAST AF EFTIRLITSMANNI

1:20

EKKI Í KVARÐA

FESTA F1
1STK

1:50

1:20

1:50

EKKI Í KVARÐA

FESTA F2
1STK

FESTA F3
1STK

EKKI Í KVARÐA

1:20

1:50

gdk
Typewriter
45



4500
1850 800 1850

90
°

25
00

350

K12/200

K16/150
K16/200

10
30

85
5

91
0

min 50mm

100

Ø800

15
0

m
in

250

K16 18 STK
K12 18 STK

24
40

280

86
0

1000

K10 3 STK

70
0

1040

K10 2 STK

K16 30 STK
K12 24 STK

4440 25
0

300

K10 1 STK

100

K12 26 STK

19
40

280

86
0

1000

K10 3 STK

70
0

1040

K10 2 STK

K12 23 STK

2440

300

K10 1 STK

10
0

20
00

200

K12/200

K12/200
K12/150

63
5

86
0

51
0

min 50mm

100

Ø800

15
0

m
in

2500
900 700 900

45
°

950

80
0980

44
0

20
00

500
K10 6 stk

K12 3 stk

K12 6 stk
2440

15
0 K12 43 stk

2500
730

Ø800

25
0

m
in

3K12

2K10

K10

3K10

3K12
3K12

K12/200

K12/250
1040 730

10
00

11
90

25
0

RÖR Í GEGN Ø30mm
TIL HÍFINGAR

2500

1000

500

1000500

11
.2

5°

4000
1750 500 1750

K12/200

300

15
0

m
in

K12/200

K16/15078
0

56
0

66
0

20
00

min 50mmØ50
0

230

56
0

650
K10 3 STK

40
0

640
K10 2 STK

200

K12 40 STK

K16 13 STK
K12 10 STK

3940

19
40

640
K10 1 STK

20
0

Útg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing Kvarði Verkefnisnr. Teikn.nr. Dags.Verknúmer

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169
Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

Tölvuskrá Samþykkt
Festur.dwg

ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
VATNSVEITA
FESTUR, STÆRÐIR OG BURÐARVIRKI 2

1:20/50 80209283 175-MAN-720201.2019 1.00
1.00 01.2019 Í VINNSLU KÓ/BB/BB

1.290.238

FESTA F6
1STK

1:20

1:50

EKKI Í KVARÐA

FESTA F5
2 STK

EKKI Í KVARÐA

1:20

1:50

1:50

EKKI Í KVARÐA

1:20

FESTA F4
1STK

1:50

EKKI Í KVARÐA

1:20

FESTA F7
1STK

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:50 (Í A2)

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
1:20 (Í A2)

AutoCAD SHX Text
mm

gdk
Typewriter
46



SKÝRINGAR:

NÝ KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN
NÚVERANDI KALDAVATNSLÖGN-AFLÖGÐ

FRÁVEITA - SKÓLP/BLAND
HITAVEITA - FRAMRÁS
HITAVEITA - BAKRÁS

FRÁVEITA - REGNVATN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
LOKI
Bh: BRUNAHANI
TP: TENGIPUNKTUR
LE: LAGNAENDI

HNIT ERU GEFIN Í SKURÐPUNKTI MIÐLÍNA LAGNA.
STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ
NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS
SEM FRAM KEMUR VIÐ UPPGRÖFT.
LÁGSPENNA OG AFLAGÐAR RAFLAGNIR ERU EKKI SÝNDAR Á
LANGSNIÐUM.
ALLAR LAGNIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI TVEIMUR STÆRÐUM
OFAR.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.

HITAVEITA - STOKKUR

X°: BROT Í LEGU
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ENDURNÝJUN VEITUKERFA
REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
VATNSVEITA
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BRUNAHANI

ÞAR SEM BRUNAHANI ER VIÐ LÓÐAMÖRK
SKAL VERA 250 mm FRÁ MIÐJU BRUNAHANA AÐ
LÓÐAMÖRKUM

ENDANLEGT YFIRBORÐ

ÁSETUHELLA

DREN 1/2 M³

PLASTDÚKUR EÐA ANNAÐ ÞÉTTILAG
UM DRENMÖL

50
-1

00

PLASTPÍPA

YFIRBORÐSTOPPHANALOK

UNDIRLAGSHELLA

PLASTHLÍF

SPINDILHLÍF

SPINDILL

LOKI OG SPINDILL

VIKMÖRK HALLA ±1°
FRÁ LÓÐRÉTTU

RAFSUÐUMÚFFA
VIÐ FLANGSA

SPINDILL OG HLÍFÐARÖR SAMMIÐJA

6 mm BOLTI OG RÓ
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70
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SKAL MÁLA BLÁAN

A.M.K. 2000

HEIMÆÐAENDI

HEIMÆÐ - VATNSVEITA

HEIMÆÐIR Ø63 OG MINNI ERU Í ÍDRÁTTARRÖRI
TVEIMUR STÆRÐUM OFAR

SNIÐ:

VATNSVEITA

HEIMÆÐARENDAR Ø32 - Ø50

HEIMÆÐARENDAR Ø63 OG STÆRRI

SOÐIÐ LOK

ÍDRÁTTARÖR

KOPARTENGI

BOTNHÓLKUR

HEIMÆÐ

KLÖPP LOSUÐ 1 m LENGRA
EN LAGNAENDI

RAFSUÐUMÚFFA EÐA SPEGILSOÐIÐ
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Bæjarhálsi 1· 110 Reykjavík
Sími 516 6000· Fax 516 6709

www.veitur.isÚtg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing

Hannað
Teiknað
Yfirfarið
Samþ.

KvarðiVerkefnisnr. Teikn.nr. Dags.

Staðalsnið vatnsveitu
LAV-460
Vatnsveita
Snið, loki, brunahani og heimæðaendar

1:20,1:10/A2LAV-46022.10.2018 1

Veitur
HMH

Kvarði: 1:202m10

MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
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SKÝRINGAR:

NÝ SKÓLPLÖGN
NÝ REGNVATNSLÖGN
NÝ BLANDLÖGN

NÚVERANDI SKÓLPLÖGN
NÚVERANDI REGNVATNSLÖGN
NÚVERANDI BLANDLÖGN

NÝ NEYSLUVATNSLÖGN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
S: NÝR SKÓLPBRUNNUR
R: NÝR REGNVATNSBRUNNUR
Sv: NÝR SVELGUR
Nf: NÝTT NIÐURFALL
NÚVERANDI FRÁVEITUBRUNNUR
NÚVERANDI NIÐURFALL

BK: BOTNKÓTI
TK: TENGIKÓTI
Fs: TENGIKÓTI SKÓLPTENGINGAR
Fr: TENGIKÓTI REGNVATNSTENGINGAR
Hs: HNIT SKÓLPTENGINGAR
Hr: HNIT REGNVATNSTENGINGAR
YH: YFIRBORÐSHÆÐ Í MIÐJUM BRUNNI
L: LÁRÉTT LENGD Á MILLI MIÐJU BRUNNA

STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT
FYRIRMÆLUM UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS SEM FRAM KEMUR VIÐ
UPPGRÖFT.
TENGINGAR ERU Ø150mm MEÐ 20-300‰ HALLA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.
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TENGNING Ø250 SKÓLPLAGNAR VIÐ NÚVERANDI Ø400 BALNDLÖGN

REYKJANESBRAUT

REYKJANESBRAUT TIL NORÐURS REYKJANESBRAUT TIL SUÐURS

NÚVERANDI Ø500 HITAVEITA Í STOKK,
VERÐUR FJARLÆGÐ
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V:

ÞVERUN NÝRRAR Ø800 DUCTILE VATNSVEITULAGNAR

HNITASKRÁ
NR. AUSTUR NORÐUR

R03 361.285,76 405.307,14

R04 361.371,55 405.305,98

R05 361.414,80 405.307,94

R06 361.452,67 405.304,79

Hr03 361.472,83 405.301,45

S03 361.286,74 405.306,13

S04 361.372,51 405.304,97

S05 361.415,66 405.306,83

S06 361.450,22 405.303,99

NÝ DN500/Ø710
HITAVEITULÖGN

LYKILMYND

TENGING VIÐ NÚVERANDI
Ø400 BLANDLÖGN

NÚVERANDI Ø250
REGNVATNSLÖGN

LEGA Í HÆÐ OG PLANI ÓÞEKKT
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SKÝRINGAR:

NÝ SKÓLPLÖGN
NÝ REGNVATNSLÖGN
NÝ BLANDLÖGN

NÚVERANDI SKÓLPLÖGN
NÚVERANDI REGNVATNSLÖGN
NÚVERANDI BLANDLÖGN

NÝ NEYSLUVATNSLÖGN

ÓNEFND MÁL ERU Í METRUM, NEMA ÞVERMÁL LAGNA ERU Í MILLIMETRUM.

MIÐLÍNA GÖTU, HÖNNUNARLÍNA
NÚVERANDI YFIRBORÐ, MÆLT
ÁÆTLAÐ BURÐARLAG
ÁÆTLUÐ KLÖPP
S: NÝR SKÓLPBRUNNUR
R: NÝR REGNVATNSBRUNNUR
Sv: NÝR SVELGUR
Nf: NÝTT NIÐURFALL
NÚVERANDI FRÁVEITUBRUNNUR
NÚVERANDI NIÐURFALL

BK: BOTNKÓTI
TK: TENGIKÓTI
Fs: TENGIKÓTI SKÓLPTENGINGAR
Fr: TENGIKÓTI REGNVATNSTENGINGAR
Hs: HNIT SKÓLPTENGINGAR
Hr: HNIT REGNVATNSTENGINGAR
YH: YFIRBORÐSHÆÐ Í MIÐJUM BRUNNI
L: LÁRÉTT LENGD Á MILLI MIÐJU BRUNNA

STAÐSETNING OG NÁNARA FYRIRKOMULAG HEIMÆÐA OG TENGNINGA VIÐ NÚV. LAGNIR SKAL UNNIÐ SAMKVÆMT
FYRIRMÆLUM UMSJÓNARMANS/FAGEFTIRLITS SEM MUN ÁKVEÐA SLÍKT Í LJÓSI ÞESS SEM FRAM KEMUR VIÐ
UPPGRÖFT.
TENGINGAR ERU Ø150mm MEÐ 20-300‰ HALLA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
HNITAKERFI: ISN93
HÆÐARKERFI: HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR.
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REYKJANESBRAUT
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V:

NÝ DN700/Ø900 HITAVEITULÖGN

HNITASKRÁ
NR. AUSTUR NORÐUR

R01 361.214,46 405.282,52

R02 361.285,43 405.283,28

R03 361.285,76 405.307,14

Hr01 361.213,06 405.281,09

Hr02 361.214,41 405.286,83

S01 361.215,47 405.281,53

S02 361.286,42 405.282,28

S03 361.286,74 405.306,13

Hs01 361.215,49 405.279,53

Hs02 361.215,41 405.286,85

LYKILMYND

NÚVERANDI Ø800 PREMÓ VATNSVEITULÖGN
PLAN- OG HÆÐARLEGA ÓÞEKKT

NÚVERANDI Ø800 PREMÓ KALDAVATNSLÖGN
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JARÐVINNUSNIÐ VIÐ OFANVATNSÚTRÁS
Mkv. 1:50

LANDMÓTUN

JARÐVEGSDÚKUR >250 gr/m

HOLTAGRJÓT - STÆRÐ STEINA 250-350 mm

900

FYLLING MEÐ UPPGRÖFNU EFNI
A.M.K. 100 mm YFIR LÖGN ÚTRÁSARENDI

BREIDD 900 mm

VESTARI KVÍSL ELLIÐAÁ

JARÐVEGSDÚKUR >250 gr/m²

HOLTAGRJÓTI RAÐAÐ VIÐ ÚTRÁSARENDA
STÆRÐ STEINA 250-350 mm

 Ø250

SÉRMYND, OFANVATNSÚTRÁS
Mkv. 1:50
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160 NIÐURFALLSRIST/HÓLKUR

HNIT NIÐURFALLA EIGA VIÐ POTTINN
MIÐJAN (160mm FRÁ KANTLÍNU)
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Ø150ST  20-300 ‰

STEYPA min. 150
FYLLING

NÝTT NIÐURFALL
TENGT VIÐ ELDRI LÖGN

ELDA NIÐURFALL FJARLÆGT
A.M.K.200 mm NIÐUR FYRIR
NÝJAN NIÐURFALLSLEGG

ELDRA NIÐURFALL FJARLÆGT

VATNSSVELGUR KÚLURIST

FRÁGANGUR NIÐURFALLS

LOKUN ELDRI NIÐURFALLA
FERNINGSLAGA GAT 700X700
SAGAÐ Í KRINGUM NIÐURFALLIÐ

STEYPA

BURÐARHÆF FYLLING

LOKA SKAL GATI
MEÐ PLASTSPJALDI
EÐA SAMBÆRILEGU

BURÐARHÆF FYLLING
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Svelgur í regnbeði

Ræktunarlag
Síulag
Drenlag

Jarðvatnsrör

Jarðvegsdúkur

Hæðarkóti á kúlurist
Kúlurist
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SKÓLPTENGING

REGNVATNSTENGING
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Ð
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R
K

a.m.k. 2000 Hs

Hr

60
0

LENGD INN FYRIR LÓÐAMÖRK RÆÐST AF ÞVÍ AÐ
LEGGJA SKAL HEIL RÖR.

Hs = HNIT SKÓLPTENGINGAR
Hr = HNIT REGNVATNSTENGINGAR

HNITIN ERU GEFIN FYRIR PUNKTA 2000 mm FRÁ
LÓÐARMÖRKUM.

LÓ
Ð

AM
Ö

R
K a.m.k. 2000

Fs
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1000

50x50mm STAURAR SEM NÁ A.M.K. 200mm UPP ÚR JÖRÐU
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Sími 516 6000· Fax 516 6709

www.veitur.isÚtg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing

Hannað
Teiknað
Yfirfarið
Samþ.

KvarðiVerkefnisnr. Teikn.nr. Dags.

Staðalsnið Fráveitu
LAV-504
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Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging

1:50/A2LAV-50420.02.2014 9

Veitur
HMH

4 04.02.16 Nýr haus HMH
9 22.10.18 Svelgur í regnbeði, lokun niðurfalla og niðursigsbrunnur HMH

Kvarði: 1:505m3 4210
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ENDURNÝJUN VEITUKERFA

110-MAN-1045

REYKJANESBRAUT - HJÁLEIÐIR

REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.

1.290.238-V07-Bráðabirgðavegur

NÚV. YFIRBORÐ

TILVÍSUN Í TEIKNGINGU 110-MAN-1044 VEGNA STAÐSETNINGU VEGA

MÁL ERU Í METRUM

LENGDAPRÓFÍLL - LOKUN TIL NORÐURS

01.20119 HKH/BB/BB
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 ÖRYGGISSVÆÐI 1 M

VINNUSVÆÐI 1 M

FJARLÆGJA EÐA HYLJA SKAL SKILTI SEM FYRIR ERU, SEM GILDA EKKI Á VERKTÍMA

MÁL ERU Í METRUM

N

VEGTÁLMAR

BRÁÐABIRGÐASTÍGUR

01.20191.00
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BRÁÐABIRGÐA VEGLÍNUR
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ENDURNÝJUN VEITUKERFA
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110-MAN-1051

REYKJANESBRAUT - RAFSTÖÐVARV.
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REYKJANESBRAUT LOKUN TIL NORÐURS

VEGLÍNUR HJÁLEIÐ

VERKTEIKNING HKH/BB/BB
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•Míla á allan höfundarrétt á sínum gögnum.
•Gögnin má ekki afhenda þriðja aðila.
•Þriðji aðili, s.s. verktakar, skal áfram sækja teikningar til Mílu, sjá á www.mila.is.
•gögnin má ekki nota í markaðslegum tilgangi.

Skýringar

Parstrengur

Rör

Ónotaðir strengir

Örbylgja

Ljósleiðari

Kóax

Loftlína

Rafmagn

Fjölpípa

Blástursrör

Stokkur

Annað

Parstr. í eigu annarra

LL í eigu annarra

Rör Gagnav. Skagafj.

LL Gagnav. Skagafj.

S

ÍÒ

#*

.

d

(

` `

!(

6

#*

(

.

#*

Múffa

Strengendi

Keilubrunnur

Tengiskápur/Upptak

BT- skápur

Magnari

Spóla

Gps mælingar

Röragreining

Ferkantaður brunnur

Fjölpípumúffa

Rörendi

Lítill brunnur/millidr.kassi

Hönk

. Brunnur í eigu annarra

. Stór brunnur

!. Tengibrunnur

!. Tengibr. í eigu annarra

ÍÒ

LL múffuskápur

Sóning: www.mila.is/pantanir

ATHUGIÐ 
Kortið sýnir einungis lagnir Mílu. 

Á svæðinu kunna að vera 
lagnir frá öðrum veitum.

GILDIR AÐEINS 
FYRIR UMBEÐIÐ SVÆÐI

Lagnir innan lóðamarka 
eru á ábyrgð 
lóðareiganda!

GILDISTÍMI TEIKNINGAR ER 
3 DAGAR FRÁ ÚTGÁFUDEGI

Míla áskilur sér allan rétt
til þess að krefjast skaðabóta

vegna skemmda á lögnum
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RAFVEITU
VEG

U
R

RAFSTÖÐVARVEGUR

SK2339

TB0875

110mm rör+ 40mm(4x12) fjölpípa

Afstöður : TEIKN.NR.:

FRAMKVÆMD :

HANNAÐ: DAGS.:
STÖÐ :
SVÆÐI : KVARÐI:

SAMÞYKKT:SÍMI 585-6000  FAX 585-6050 VERK NR.:

DAGS :EÐLI BREYTINGAR :

Verkst. lagnav. :
Tengt af :
Verkst. tengiv. :
Eftirlit :

Verklok :
Lagt af :

A3

HRH

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

SHÁ
IÓ

1:1000 6.9.2018
1274361 1A

Reykjanesbraut-Rafstöðvarvegur samstarf með Veitum
Leggja 110mm rör og 40mm(4x12) fjölpípurör frá TB0875 í brunn vestanmegin við Elliðaá
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Teiknað: AMÞ Verkefnisnr.: Blað.nr.: 1
Hannað: AMÞ

Reykjanesbraut - Rafstöðvarvegur
Röraplan
Gagnaveita

­
14.12.2018 kl. 11:26

/A1

01020305
Metrar

FM

80070799

Kvarði:
Prentað af:

1:1.400

Framkvæmdasvæði

Fyr irliggjan di lögn

Nýr brunnur hér

Taka fyrirliggjandi lögn
líka in n í brunninn.

Skýringar
Annað

Y)4 O T Brunnur 800x400 40T Hönnun

Y)1 2 T Brunnur 900x600_12.5T Hönnun

Y)1 2 T Brunnur 800x400 12.5T Hönnun

Y)4 O T Brunnur 1165x400 40T Hönnun

Y)1 2 T Brunnur 1165x400 12.5T Hönnun

,, Keilubrunnur Hönnun

Y Brunnur Innfært; Brunnur 900x600_12.5, Innfært; Brunnur Stærri-2, Innfært

¹Ì Y-tengi-8 Hönnun

¹Ì Y-Tengi Innfært

5 Blindlok; Blindlok, Framkvæmt; Blindlok-2, Innfært; Blindlok-2, Framkvæmt; Blindlok-2, Hönnun

Ror Muffa

Y)  SKAPUR FJARSK  Hönnun

\) SKAPUR FJARSK  Innfært

Y) Millidrattarkassi, Innfært; Millidrattarkassi, Hönnun

Tengibox

) Hústákn

8 Gagnaveiturými

U Daelustöð

Transformer Station

Rof á lögn

Önnur rör sem eru innfærð

MD_1x50(7x12), Hönnun

ROR_1x110, Hönnun

ROR_1x10, Innfært

ROR_1x12, Innfært

ROR_1x14, Innfært

ROR_1x50, Innfært

GM_1x50(12x10), Innfært

MD_1x50(8x12), Innfært

MD_1x50(7x12), Innfært

MD_1x50(13x7+3x12), Innfært

MD_1x50(15x7+3x10), Innfært

ROR_1x110, Innfært; ROR_110+(35x12), Innfært

Yfirfarið: LM
Dags.: 01.03.2018

Nota 110mm ídráttarrör 
í allar þveranir og draga 
1x50(7x12) rörið í gegn um þau.

1x50(7x12) rör

Nýr brunnur hér

Þar sem lagnaleiðin liggur undir Rafstöðvarveginum
skal leggja 1x50(7x12) rörið í sömu dýpt og rafstrengina.

Ekki er þörf á að setja lögnina í ídráttarrör á þessum kafla
en mikilvægt er að lögnin sé lögð heil á þessum kafla.
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TÖLVUSKRÁ

SKÝRINGAR YFIRF. SAMÞ.

MÆLIKVARÐI

ÚTG. DAGS.

ÚTGÁFATEIKNINGANÚMER

VERKNÚMER

SÍMI: 411 1111

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

ÚTGÁFUFERILL

Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS

BORGARTÚNI 12-14, 105 REYKJAVÍK

F.H. MANNVITSDAGS. UNDIRSKRIFTAR

STÆRÐ

HANNAÐ

A21.290.238

SKÝRINGAR

MÁL ERU Í METRUM

 

LÓÐAMÖRK, BYGGINGAR

NÚVERANDI VEGLÍNUR

1.00
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01.2019
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HB BBHKSH

MIÐLÍNA (CL)

KANTSTEINN

HÆÐARLEGA
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1:500m (A2)

5040

GRUNNMYND OG LANGSNIÐ, ST. 0 - 200

RAFSTÖÐVARVEGUR - ENDURNÝJUN YFIRBORÐS

VERKTEIKNING

HNITAKERFI: ISNET93

TILVÍSUN Í TEIKNINGU GKS-0121 FYRIR SNIÐ 

HÆÐ KANSTEINS ER 15 CM

VERKMÖRK

1:500 / 1:100

A5

RafstöðvarvegurRafstöðvarvegur

S
t 0

S
t 1

0

S
t 2

0

S
t 3

0

S
t 4

0

S
t 5

0

S
t 6

0

S
t 7

0

S
t 8

0

S
t 9

0

S
t 1

0
0

S
t 1

1
0

S
t 1

2
0

S
t 1

3
0

S
t 1

4
0

S
t 1

5
0

S
t 1

6
0

S
t 1

7
0

S
t 1

8
0

S
t 1

9
0

S
t 2

0
0

S
t 2

1
0

S
t 2

2
0

S
t 2

3
0

1
9
.5

2
0
.0

2
0
.5

2
1
.0

21
.5

22
.0 22.

5
23
.0

23
.5

0
.0

0

5
0
.0

0

1
0
0
.0

0

1
5
0
.0

0

2
0
0
.0

0

1
9
.1

8

1
9
.8

1

2
0
.4

3

2
1
.0

1

2
1
.4

4

2
1
.8

1

2
2
.1

3

2
2
.3

4

2
2
.5

1

2
2
.7

6

2
3
.1

4

19

 Stöð:  

20

S
t.
 1

3
8
.4

9

R = 5000

50 100

25

30

35

150 200 20

25

30

35

19

0

Hannað yfirborð

S
t.
 1

7
8
.4

2

S
t.
 4

8
.7

9

R = 3500

H
: 
2
0
.7

1

H
: 
2
2
.4

0

H
: 
2
2
.7

5

31.4 ‰

‰8.8

Hannað yfirborð

Núverandi yfirborð

‰
‰

Yfirborð:

1
9
.1

8

Þverhalla band:

1
9
.8

1

2
0
.4

4

2
0
.9

9

2
1
.3

8

2
1
.7

4

2
2
.0

7

2
2
.3

1

2
2
.4

8

2
2
.6

6

2
3
.1

6

2
5

2
5HK

VK

N

S
n
ið

A
S
n
ið

A

6,0 m

3,0 m 3,0 m

AKBRAUT

25

‰

6,0 m

3,0 m 3,0 m

AKBRAUT

25

‰L0-11

KENNISNIÐ 1:100

L11-200

KENNISNIÐ 1:100

0 2 4 6

1:100m (A2)

108

0 10 20 30

1:500m (A2)

5040

Y=51.8054

X=110.6008
1

7

2

8

3

9

hronnh
Placed Image

gdk
Typewriter
75



TÖLVUSKRÁ

SKÝRINGAR YFIRF. SAMÞ.

MÆLIKVARÐI

ÚTG. DAGS.

ÚTGÁFATEIKNINGANÚMER

VERKNÚMER

SÍMI: 411 1111

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

ÚTGÁFUFERILL

Urðarhvarfi 6  203 Kópavogi  Sími: 422 3000  Fax: 422 3001

www.mannvit.is   mannvit@mannvit.is  Kt: 430572-0169

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS

BORGARTÚNI 12-14, 105 REYKJAVÍK

F.H. MANNVITSDAGS. UNDIRSKRIFTAR

STÆRÐ

HANNAÐ

A21.290.238

SKÝRINGAR

MÁL ERU Í METRUM

 

LÓÐAMÖRK, BYGGINGAR

NÚVERANDI VEGLÍNUR

1.00
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01.2019
VEGLÍNUR

1.290.238-V14-CDR-0102

HB BBHKSH

MIÐLÍNA (CL)

KANTSTEINN

HÆÐARLEGA

0 10 20 30

1:500m (A2)

5040

RAFSTÖÐVARVEGUR - ENDURNÝJUN YFIRBORÐS

GRUNNMYND OG LANGSNIÐ, ST. 200 - 400
VERKTEIKNING

HNITAKERFI: ISNET93

TILVÍSUN Í TEIKNINGU GKS-0121 FYRIR SNIÐ 

HÆÐ KANTSTEINS ER 15 CM
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1. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

1.1. YFIRLIT TILBOÐS 

1.1.1. VERKKAUPI  

Veitur ohf kt. 501213-1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík  

Umhverfis og Skipulagssvið Reykjavíkurborg 
Borgartún 1, 105 Reykjavík 

Gagnaveita Reykjavíkur ehf 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 

Míla ehf 
Suðulandsbraut 1, 104 Reykjavík. 

 

Hér eftir nefndir verkkaupar óska eftir tilboðum í verkið VEV-2019-06 Endurnýjun Veitukerfa 
Reykjanesbraut - Rafstöðvarvegur. í samræmi við útboðsgögn þessi. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í útboðsgögnum 
þessum.  Tilboð skal gera í meðfylgjandi tilboðsskrá og fylla út öll eyðublöð í þeim. 

Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir skv. ÍST 30:2012  gilda fyrir þetta útboð. Í 
þeim tilfellum þar sem um frávik frá ÍST 30:2012 er að ræða gilda ákvæði útboðsgagna.  

1.1.2. ALMENN LÝSING  

Verk þetta skal vinna samkvæmt meðfylgjandi teikningum og verklýsingu.  

Verkið er fólgið í því að leggja lagnir frá Rafstöðvarvegi, í gegnum Elliðaárdalinn og vestur fyrir 
Reykjanesbraut. Um er að ræða fráveitulagnir, kaldavatnslagnir, hitaveitulagnir, raflagnir ásamt 
fjarskiptalögnum Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu. Einnig er um að ræða endurnýjun á Rafstöðvarvegi frá 
innkeyrslu heim að félagsheimili OR að botnlagna heim að Rafstöðvarvegi 17-33, u.þ.b. 400 m vegkafli. 
Þvera þarf Elliðaárdalinn og leggja lagnir undir vestur og austurkvísl Elliðaáa og einnig þarf að þvera 
Reykjanesbraut. 

Helstu magntölur eru: 

 Kaldavatnslagnir (Ø800 ductile):   1.450 m 

 Kaldavatnslagnir (Ø32-Ø225 PE100)      150 m 

 Hitaveitulagnir (DN300, DN500 og DN700)  1.500 m 

 Stýristrengir      2.150 m 

 Ídráttarrör (Ø40-Ø315)     3.850 m 

 Fráveitulagnir (Ø150 og Ø250)       600 m 

 Fjarskiptalagnir Mílu og Gagnaveitunnar  1.600 m 

 Gröftur      30.000 m3 

 Losun á klöpp      2.500 m3 

 Burðarhæf fylling     7.700 m3 

 Söndun       7.200 m3 

 Malbikun     12.200 m2 

 Þökulögn      9.000 m2 

 Sáning      35.000 m2 

 Óþétt gróðurþekja     9.000 m2 

 Steinsteypa         100 m3 
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Verkþáttur Skiladagur 

Áætluð upphafsfundur með verktaka 24.04.2019 

Verkáfangi 1  15.07.2019 

Verkáfangi 2 31.07.2019 

Verkáfangi 3 24.09.2019 

Verkáfangi 4 05.11.2019 

Verkáfangi 5.1 31.03.2020 

Verkáfangi 5.2 22.05.2020 

Verkáfangi 6 30.06.2020 

Verkáfangi 7 30.06.2020 

Verkáfangi 8 30.10.2020 

Lokafrágangur og búnaður fluttur af framkvæmdarsvæði 07.11.2020 

Lokaúttekt 15.11.2020 

 

1.1.3. ÚTBOÐSYFIRLIT 

 EES útboð: Já 

 Opið útboð: Já 

 Útboð auglýst: 15.02.2019 

 Fyrirspurnarfrestur útrunninn: 19.03.2019. kl. 16:00  

 Svarfrestur útrunninn: 20.03.2019., kl. 16:00  

 Kynningarfundur: 15.03.2019, kl. 13:00 

 Skilafrestur og opnun tilboða: 26.03.2019, kl. 14:00  

 Gildistími tilboða: 8 vikur eftir opnunardag.  

Framkvæmd þessa innkaupaferlis, þ.e. afhending útboðsgagna, móttaka og svörun fyrirspurna, móttaka 
tilboða og opnun þeirra, verða í gegnum útboðsvef kaupanda: https://in-tendhost.co.uk/reykjavikenergy 
(hér eftir nefndur Útboðsvefurinn), sbr. kafla 1.2.12. 

1.1.4. ÚTBOÐSFORM  

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í lögum um framkvæmd útboða 
nr. 65/1993, í ÍST 30 gr. 2.2 og 1. mgr. 49. gr. reglugerðar nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast 
vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu.  

Í útboðum á evrópska efnahagssvæðinu gildir reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, 
orkuveitu, flutninga og póstþjónustu nr. 340/2017.  

Hvað varðar útboð á á evrópska efnahagssvæðinu, sem gerð eru vegna reksturs þeirrar starfsemi sem um 
getur í II kafla reglugerðar nr. 340/2017  og eru yfir viðmiðunarfjárhæðum reglugerðar sem ráðherra setur 
um innkaup aðila á þessu sviði, gilda einnig ákvæði XI. og XII. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.  

1.1.5. ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna þessa verks teljast neðangreind gögn, staðlar og fylgiskjöl: 

 Útboðs- og verklýsing þessi VEV-2019-06 

 Tilboðsblað VEV-2019-06 (útboðsbók) 

 Tilboðsskrá VEV-2019-06 (útboðsbók) 

 Kröfur til tækja og véla vegna jarðvinnu VEV-2019-06 (útboðsbók) 

 Kröfur til mannafla VEV-2019-06 (útboðsbók) 

 Drög að verksamningi 

 Teikningar skv. meðfylgjandi teikningaskrá 

 Teikningar af núverandi mannvirkjum 

 Jarðgrunnsathgun í Elliðaárdal – jarðfræðiskýrsla. Mannvit. Febrúar 2018 (skjalanúmer 1290238-
000-GRP-0001). 

 Umsögn um lífríkisáhrif vegna endurnýjunar veitulagna sem þvera kvíslar Elliðaáa í Elliðaárdal. 
Hafrannsóknarstofnun 20. desember 2017. 

 Endurnýjun veitukerfa í Elliðaárdal. Ákvörðun um matsskyldu. Skipulagsstofnun. 3. September 
2018.  

 Endurnýjun veitukerfa Reykjanesbraut-Rafstöðvarvegur. Drög að verkáætlun og lokunum. 
Mannvit. Janúar 2019 (skjalanúmer 1290238-000-BPL-0001). 
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 Endurnýjun veitukerfa Reykjanesbraut-Rafstöðvarvegur – Áhættumat. Mannvit. 4. Desember 2017 
(skjalanúmer 1290238-000-HRP-0001) 

 Endurnýjun veitukerfa Reykjanesbraut-Rafstöðvarvegur - Teikningar af núverandi mannvirkjum 
(46 pdf skjöl) 

 IST 30:2012, íslenskur staðall.  

 Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum. 

 Viðaukar sem verkkaupi gefur út á tilboðsfresti. 

Til viðbótar við ofangreind gögn, teljast neðangreind gögn einnig til útboðsgagna. Vakin er sérstök athygli 
bjóðanda á að þessi gögn þurfa bjóðendur að sækja og kynna sér á vefslóðinni:  
https://www.or.is/fjarmal/utbod/fylgiskjol-utbodsverkefna    

 Öryggishandbók OR samstæðunnar. Sjá nánar hér:  
https://www.or.is/sites/or.is/files/oryggishandbok_or_samstaedunnar.pdf 

 Staldraðu við veggspjöld (EBO - 202, - 203 og – 204) 

 Skilavörublað EBF-200-05 

 Skráning á ófullnægjandi afgreiðslu EBF-204-05 

 Vönduð meðferð lagnaefnis LAV-105-03 

 Jarðvinna nálægt háspennustrengjum veitna LBV-201-10 

Athygli er vakin á því að öll notkun útboðsgagna í öðrum tilgangi en þeim að bjóða í eða framkvæma þetta 
verk er óheimil. 

1.1.6. KYNNINGARFUNDUR / VETTVANGSSKOÐUN 

Verkkaupar bjóða væntanlegum bjóðendum til kynningarfundar sjá nánari tímasetningu í kafla 1.1.3. 
Bjóðendur, sem vilja notfæra sér þetta, mæti í móttöku að Bæjarhálsi 1. Farið verður yfir verkið og 
aðstæður á staðnum sýndar. Lögð er áhersla á að bjóðendur notfæri sér möguleika á kynningarfundi.  

1.1.7. HÆFI BJÓÐENDA 

1.1.7.1 Persónulegar aðstæður bjóðanda 

Þátttakandi eða bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot er 
útilokaður frá þátttöku í þessu innkaupaferli: 

a. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum, 
b. spillingu,  
c. sviksemi,  
d. hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, 
e. peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, 
f. barnaþrælkun eða annars konar mansal.  

Framangreind útilokun gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi 
fyrir brot skv. 1. mgr., er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur 
heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því.  

Þátttakandi eða bjóðandi er útilokaður frá þátttöku í þessu innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum um 
greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið 
endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í 
aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

Þátttakandi eða bjóðanda er útilokaður frá þátttöku í þessu innkaupaferli ef verkaupi getur sýnt fram á með 
viðeigandi hætti að þátttakandi eða bjóðandi hafi brotið gegn skyldum um greiðslu opinberra gjalda, 
lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda. Hafi þátttakandi eða bjóðandi uppfyllt skyldur sínar 
með því að greiða upp vanskil fyrir opnunardag tilboða á opinberum gjöldum eða gert samning um greiðslu 
þeirra, þ.m.t. vexti eða sektir, skal hann ekki útilokaður samkvæmt þessari málsgrein.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að útiloka fyrirtæki sem eitthvað af eftirfarandi á við um frá þátttöku í þessu 
innkaupaferli: 

a. Fyrirtæki hefur brotið gegn innlendum eða alþjóðlegum kröfum á sviði umhverfis-, félagsmála- og 
vinnuréttar sem verkkaupa er unnt að sýna fram á. 

b. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu. 

https://www.or.is/fjarmal/utbod/fylgiskjol-utbodsverkefna
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c. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu. 

d. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem verkkaupa er unnt að sýna fram á. 
e. Fyrirtæki hefur gengið til samninga við önnur fyrirtæki í þeim tilgangi að raska samkeppni sem 

verkkaupa er unnt að sýna fram á með nægilegum líkum. 
f. Hagsmunaárekstrar eru til staðar í innkaupaferli sem ekki er hægt að lagfæra með aðgerðum sem 

ganga skemur. 
g. Fyrri aðkoma fyrirtækis á undirbúningsstigi, sbr. 46. gr., er talin raska samkeppni og ekki er hægt 

að lagfæra það með aðgerðum sem ganga skemur. 
h. Verulegir eða viðvarandi annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis á efnislegum kröfum 

samkvæmt fyrri opinberum samningum sem hafa leitt til riftunar á samningi, kröfu um skaðabætur 
eða annarra svipaðra viðurlaga. 

i. Fyrirtæki hefur veitt rangar upplýsingar, leynt upplýsingum eða getur ekki lagt fram viðhlítandi 
fylgiskjöl sem krafist er, sbr. 73. gr. laga um opinber innkaup, sem nauðsynlegar eru til að 
sannreyna að ekki séu til staðar útilokunarástæður eða að hæfisforsendur séu uppfylltar. 

j. Fyrirtæki hefur með óréttmætum hætti reynt að hafa áhrif á ákvörðunartöku verkkaupa til að öðlast 
trúnaðarupplýsingar sem geta veitt því óréttmætt forskot í innkaupaferli eða hefur af gáleysi veitt 
villandi upplýsingar sem geta haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi útilokun, val eða 
samningsgerð.  

Við mat á því hvort 3., 4. og 5. mgr. eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að ræða sömu 
rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama 
markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er 
heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda.  

Þrátt fyrir b- og c-lið 5. mgr. er verkkaupa heimilt að útiloka ekki viðkomandi fyrirtæki þegar hægt er að slá 
því föstu að fyrirtækið muni geta staðið við samninginn.  

Fyrirtæki sem er í einhverjum þeim aðstæðum sem segir í 1. mgr. og 5. mgr. er heimilt að færa fram sönnur 
á að ráðstafanir sem það hefur gripið til dugi til að sýna fram á áreiðanleika þess þrátt fyrir að til staðar sé 
útilokunarástæða. Ef sönnun er talin fullnægjandi skal ekki útiloka viðkomandi fyrirtæki frá innkaupaferli.  

Um skýringu og túlkun á kafla þessum vísast til verkkaupi viðeigandi ákvæða reglugerðar nr. 340/2017. 

Sjá einnig meðfylgjandi fylgiskjal 3.3. „Yfirlýsing um persónulegt hæfi“. 

Aðeins þeir bjóðendur sem verkkaupi hyggst ganga til samninga við verða krafnir um staðfestingu frá 
viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld og vörsluskatta og 
staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld. 

1.1.7.2 Fjárhagsstaða bjóðanda 

Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 
verkkaupa. Verkkaupi gerir kröfu um að: 

 Eiginfjárstaða bjóðanda sé jákvæð samkvæmt ársreikningi 2017 

  Ársreikningar fyrir árin 2015, 2016 og 2017 skulu liggja fyrir á opnunardegi tilboða.  
Ef um nýjan rekstraraðila er að ræða er einnig heimilt að framvísa ársfjórðungsreikningi,  
yfirlýsingu endurskoðanda eða öðru sambærilegu að mati verkkaupa. 

1.1.7.3 Kröfur til reynslu og hæfis bjóðanda 

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum sínum. 
Verkkaupi kann að óska eftir upplýsingum eða viðbótargögnum við framlögð gögn.  

Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að taka tillit til 
reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna og undirverktaka af verklegum framkvæmdum, og leggja 
slíka reynslu að jöfnu við reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru 
fyrirtæki en hjá bjóðanda. Kaupandi mun einungis taka tilliti til reynslu framangreindra aðila ef þeir sjá um 
að framkvæma verkið eða veita þjónustu sem þessa reynslu þarf til. 

 

 

 



 

    11 af 127 

 

 

Bjóðandi skal hafa reynslu af sambærilegum verkum.  

Bjóðandi skal skila inn lista yfir fyrri verk með tilboði sínu.  

 
Verkkaupar gera kröfu um. 
Hér er um að ræða lágmarkskröfur til bjóðenda:  
 

 Reynslu við þverun gatna á síðastliðnum 3 árum  

 Reynslu við lagningu stofnlagna veitukerfa á síðastliðnum 3 árum. 

Verkaupar gera kröfur um eftirfarandi lágmarksfjölda starfsmanna við verkið: 

 Verkstjórar: 2 menn ( Einn á verkstaða á vinnutíma) 

 Tæknilegur ráðgjafi: 1 Maður 

 Umsjón og ábyrgð á pípusuðu hitaveitu:  1 maður 

 Umsjón og ábyrgð á Ductil samsetningu: 1 maður 

 Vélamenn, vörubílar og gröfur: 10 menn 

 Verkamenn:  6 menn 

Verkaupar gera kröfur um eftirfarandi lágmarksfjölda jarðvinnutækja: 

 Beltagrafa (25-40 tonn): 4 stk. (a.m.k 2 fleygar á beltagröfur) 

 Hjólagrafa: 2 stk. (a.m.k. 1 fleygur á hjólagröfu) 

 Vörubílar (4 öxla): 4 stk. 

1.1.7.4 Kröfur til fag- og tækniþekkingar stjórnenda og starfsmanna 

Gerð er krafa um að þeir starfsmenn sem vinna við verkið uppfylli kröfur um menntun, kunnáttu og reynslu 
í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað. Bjóðandi skal skila inn ef óskað er eftir ferilskrám þeirra 
starfsmanna sem hann býður fram til verksins. 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Í 4.1.2 gr. segir að með 
verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða verkþáttum og skal hann vera 
á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað í forföllum. Verkkaupi gerir kröfu um að verkstjóri sinni 
einungis verkstjórn í verkinu en sé ekki að vinna sjálfur við framkvæmd einstakra verkliða verkefnisins.  

Þeir starfsmenn bjóðanda sem koma til með að vinna á jarðvinnuvélum skulu hafa viðeigandi 
vinnuvélaréttindi. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um vinnuvélaréttindi starfsmanna sé þess 
óskað. 

Tafla um kröfur til fag- og tækniþekkingar starfsmanna: 
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framkvæmdastað 

         

Tæknilegur ráðgjafi          
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Suðumenn 
stálpípu 

         

Plastsamsetningar- 
menn 

         

Allir starfsmenn 
sem vinna við  
vatnsveitulagnir 

         

Eftirlitsmaður 
merkinga 

         

Vélamenn           

Verkamenn          

 

1, 2 – Bjóðandi skal skila inn upplýsingum með tilboði.  

3  – Bjóðandi skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs. 

4 -9 – Námskeið sem verktaki þarf að vera búin að sækja áður en verkframkvæmdir hefjast. 

1.1.8. VAL Á SAMNINGSAÐILA  

Þeir bjóðendur sem uppfylla hæfisskilyrði útboðsgagna þessara verða taldir hæfir í útboði þessu, sbr. kafla 
1.1.7 í útboðslýsingu þessari. 

Við val á tilboði verður byggt á hagkvæmni tilboða og því hagkvæmasta tekið. Hagkvæmasta tilboð er það 
boð sem fullnægir þörfum verkkaupa best samkvæmt þeim forsendum sem settar hafa verið fram í 
útboðsgögnum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum. Séu 
tilboð t.d. meira en 10% yfir kostnaðaráætlun er verkkaupa heimilt að hafna þeim á þeim grundvelli að þau 
séu óaðgengileg.  

Verð mun gilda 100%. Gengið verður til samninga við lægstbjóðanda.  

1.1.9. EFNI OG AÐFÖNG  

1.1.9.1 Aðföng sem verktaki leggur til 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, s.s. vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku 
sem til þarf við framkvæmd verksins. Auk þessa skal hann kosta allan flutning á mönnum, tækjum og efni 
sem hann útvegar samkvæmt útboðsgögnum. 

1.1.9.2 Aðföng sem verkkaupi leggur til 

Fráveita: 

 Steypujárnskarmar og lok, niðurallaristar og niðurfallahólkar 
 
Vatnsveita  

 Vatnsveitupípur úr ductile ásamt beygjum, T-stykkjum og minnkunum 

 Vatnsveitupípur úr PE-plasti ásamta beygjum, T-stykkjum, flönsum, pakkningum og lokum 

 Spindlar, spindilframlengingar 

 Stopphanalok, undirlagshellur, lokar, tengistykki, boltar, pakkningar 

 Wheolite ídráttarör 

 Aðvörunarborðar í skurð 
 
Hitaveita  

 Einangraðar stálpípur (beinar) í plastkápu. DN300 og stærri í 16 m lengdum og DN20 í 6 m lengjum 

 Einangraðar stálbeygjur í plastkápu 

 Frauðplötur (plastmöppur) 

 Stálpípur og suðuminnkanir (óeinangrað) 

 Spjaldlokar 

 Tæmilokar (kúlulokar) 

 Endaherpi, fúguband og þéttihringir í brunna 

 Samsetningarhólkar, krumphólkar, þéttiborðar og blindhólkar 

 Undirlagshellur, brunnhringir, keilur, karmar og steypujárnslok 

 Wheolite ídráttarör 

 Aðvörunarborðar í skurði 
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Rafveita  

 Ídráttarrör (40 mm, 50mm, 110mm og 315mm) 

 Jarðvír (50 mm2) 

 Aðvörunarborðar og strenghlífar 

 Stýristrengir (20x2x0,7) 

 Plaststokkur fyrir raflagnir 
Gagnaveita Reykjavíkur  

Eftirtalið efni mun verkkaupi leggja til verksins: 

 Fjölpípurör með ídregnum smápípum, Ø50 

 Þverunarrör Ø110 

 Samsetningar fyrir fjölpípurör og smápípur 

 Lok fyrir fjölpípurör og smápípur 

 Viðvörunarborði eða Jarðvegshlífðarplötur 

 Jarðbrunnar (hellur eru undanskildar) 

 

Efni lagt til af verkkaupa verður afhent eftir því sem verkinu miðar áfram.  Allt annað efni til verksins skal 
vera innifalið í tilboðsverðum. 

Verkefnastjóri GR pantar efni af vöruhóteli í samráði við verktaka.  Verktaki skal leggja fram skriflega beiðni 
um pöntun efnis og tilgreint magn til verkefnisstjóra með 3 virkra daga fyrirvara. 

Efni er afhent verktaka á Vöruhóteli Eimskipa við Sundahöfn.  Við afhendingu skal verktaki yfirfara hvort 
rétt efni sé afgreitt, í réttu magni og hvort það sé í lagi.  Afrit af vörupöntuninni fylgir afgreiðslu vöru og skal 
verktaki geyma þessi afrit. 

Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun af vöruhóteli. 

Afhending efnis er háð opnunartíma hótelsins sem er 8:00 – 16:00 virka daga. 

Afgreiðsluferill Vöruhótels: 

 Efni sem er pantað fyrir hádegi verður til afhendingar fyrir hádegi næsta virka dag. 

 Efni sem er pantað eftir hádegi verður til afhendingar síðdegis næsta virka dag. 

Efni sem verkkaupi leggur til er á ábyrgð verktaka strax eftir móttöku þess.  Verði efni, sem verkkaupi 
leggur til, fyrir hnjaski eftir að það er komið í vörslu verktaka ber verktaki á því alla ábyrgð. 

Verktaki skal sækja efnið innan 3 daga frá pöntun.  Ef efnið er ekki sótt innan 3 daga verður það skráð inn 
á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar. 

Í lok verksins skal verktaki skila inn efnisafgöngum til Vöruhótels Eimskipa ásamt afriti af vörupöntunum 
að höfðu samráði við eftirlitsmann.  Starfsmenn Eimskips yfirfara ástand efnis og magn og skrá efnið inn 
á Vöruhótelið. 

Míla  

Eftirtalið efni mun verkkaupi leggja til verksins: 

 Stofnrör: ø110mm PVC-rör. Rörin eru gul að lit sömu gerðar og PVC-skolprör. Þau eru 6m löng 
múffurör með þéttihringjum. 

 Fjölpípurör: Græn ø40mm rör úr HDPE-plasti. Hvert rör inniheldur 4 pípur eða rör í mismunandi 

litum, ø12mm að utanmáli en ø9mm að innanmáli. Rörin afhendast á keflum sem eru u.þ.b. 1,0 m 
á breidd og 1,8 m í þvermál. Á hverju kefli geta verið allt að 950 m. 

 Annað sem Míla leggur til: Aðvörunarborðar, 45° o 90° beygjur fyrir PVC-rör, múffur til að tengja 

saman PVC-rör, þéttiefni til að fylla upp í raufar þ.s. rör tengjast brunni, festingar til að festa rör við 
brunna, endatappar, herpihólkshettur og lok til að loka tómum rörum. 

 
Allt efni er afhent á birgðastöð Mílu að Stórhöfða 22-30 í Reykjavík. Afhending er háð opnunartíma 
birgðastöðvar sem er 900-1145 og 1300-1600 virka daga. Verktaki skal annast flutning alls efnis og 
affermingu, líka þegar efni er skilað. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við afhendingu. 
Til greina kemur að semja um afhendingu efnis á öðrum stað. 
 
Verktaki fær efni ekki afhent nema samkvæmt samþykktri magntöku eftirlitsmanns. Efni skal bóka á 
verknúmer 1274361. Afgangsefni skal skilað inn á sama númer. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi 
efni á vinnustað, nema hann hafi til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni sem Míla leggur 
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til, annað en rör og stór kefli, skal geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi. Verktaki skal 
kappkosta að nýta efni sem Míla leggur til sem best. Verði fageftirlitsmaður Mílu var við sannanlega 
slæma nýtingu efnis skal verktaki þegar taka tillit til athugasemda þar að lútandi. 
 

Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun í byrjun fyrir undirritun verksamnings um framkvæmdatíma 
verksins sem samþykkt er af verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún bindandi fyrir verkkaupa og 
verktaka  þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni fyrr en þar kemur fram.  sbr. gr. 3.3 
í ÍST 30:2012. 

Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri beiðni til 
umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til 
verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar 
dagsetningar á efnisafhendingu. Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir 
móttöku alls efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.  

Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Afgangsefni, í eigu 
verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í vörumóttöku eða á annan stað eftir 
tilmælum verkkaupa.  

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, 
en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar.  

Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir verktaka. 
Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag.  

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja sólarhringa verður 
skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar.  

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og hvort það 
sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis á öðrum 
tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta verkáætlun.  

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað en 
pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til Vöruhótels Eimskips við 
Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun 
með efnisafgöngum. Ekki er heimilt að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á 
skilavörueyðublaði skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil 
á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni Eimskipa á opnunartíma 
hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skrá starfsmenn Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins 
er tekið á móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.  

1.2. TILBOÐSGERÐ 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsskrá, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Fylla skal út tilboðsskrá og 
önnur eyðublöð hennar eins og texti segir til um. Sé tilboðsskrá ekki að fullu útfyllt mun verkkaupi hafna 
tilboði. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem tilgreindar eru í tilboðsskrá.   

1.2.1. VERÐ  

Í lýsingu hvers verkþáttar er sérstaklega gerð grein fyrir greiðsluskilmálum og þeim reglum sem magntölur 
eru reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar 
sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé samkvæmt öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf 
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð o.þ.h)  skal hann reikna kostnað við það inn í einingaverð viðkomandi verkliðs. 

Í hverjum einstökum lið skal vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo sem allt efni, 
vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, tryggingar, opinber gjöld, 
ágóði o.s.frv. Tilboðsupphæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingaverða. Ef 
margföldunar og/eða samlagningarskekkjur finnast í útfylltri tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs. Einingaverð eru bindandi. Öll einingaverð í tilboðsskrá skulu vera með 
virðisaukaskatti.  
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Í verklýsingu verkþátta er vinnu og efni lýst í aðalatriðum en ekki endilega smáatriðum. Allt sem talið er 
upp í viðkomandi verkþætti eða á teikningu auk kostnaðar við umframefni, afskurð og rýrnun, förgun 
efnisafganga, prófanir, mælingar, hreinsun, auk annars sem telja má að nauðsynlegt sé til að unnt sé að 
ljúka við verkþáttinn á tilhlýðilegan, traustan og faglega unnin hátt skal innifalið í einingaverði viðkomandi 
verkþátta nema annað sé sérstaklega tekið fram. Því skal verktaki miða einingaverð við fullfrágengna 
verkþætti með öllu, bæði stóru og smáu, sem þarf til að fullvinna viðkomandi verkþátt. 

Bjóðandi skal kynna sér verklýsingu og teikningar gaumgæfilega og gera heildartilboð sitt í samræmi við 
þau gögn. Viðbótaverk telst ekki „viðbót“ nema vikið sé frá verklýsingu og teikningum. 

Ef misræmi er milli teikninga og verklýsingar skulu teikningar gilda. Ef bjóðandi telur að það vanti einstaka 
greiðsluliði í tilboðsskrá, miðað við teikningar eða/og verklýsingu, skal hann reikna þann kostnað inn í aðra 
verkliði. 

1.2.2. GREIÐSLA 

Framvindureikningar eru greiddir mánaðarlega og skulu reikningar vera gefnir út í samræmi við kafla 1.3.4 
[Gerð framvindureikninga]. Reikningar skulu vera með gjalddaga 30 dögum eftir útgáfu reiknings.  

Verkkaupi mun halda eftir 10% af hverjum útgefnum framvindureikningi. Verktaki skal fá greitt 8% af 
geymslufé við lokaúttekt, þ.e. þegar verktaki hefur skilað verki af sér í samræmi við útboðsgögn og allur 
yfirborðsfrágangur að fullu frágenginn. Eftirstöðvar fær verktaki greiddar við ábyrgðarúttekt.  

1.2.3. VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Tilboð skal miða við föst einingaverð eða heildarverð. Engar verðbætur verða greiddar á 
samningstímanum. 

Verktaki skal skila verkinu til verkkaupa í samræmi við ákvæði útboðsgagna. 

1.2.4. BYGGT Á GETU ANNARRA 

Telji bjóðendur að þeir hafi ekki yfir að ráða allri þeirri hæfni sem þörf er á vegna verkefnisins, er þeim 
heimilt að byggja á getu annarra aðila án tillits til þess hver lagaleg tengsl þeirra eru, gegn því að leggja 
fram með tilboði, skuldbindingu frá þeim aðila þar að lútandi. Geta þeir aflað sér hennar með tengslum við 
einstaklinga og/eða aðra aðila, samstarfsfyrirtæki eða undirverktaka, eins og við kann að eiga. 

Bjóðandi má aðeins reiða sig á getu annarra aðila ef hinir síðarnefndu sjá um að framkvæma verkið eða 
veita þjónustuna sem þessa getu þarf til. Aðilar sem bjóðandi hyggst reiða sig á þurfa að uppfylla öll 
hæfisskilyrði í kafla 1.1.7.1 [Persónulegar aðstæður bjóðanda] og skulu skila inn yfirlýsingu um persónulegt 
hæfi.  

1.2.5. SAMEIGINLEGT BOÐ 

Ef tveir eða fleiri aðilar bjóða sameiginlega í verkið skal hver um sig láta í té tæmandi upplýsingar um sitt 
fyrirtæki. Samstarfssamningur (e. joint venture agreement) skal fylgja tilboði. Ef tvö eða fleiri fyrirtæki bjóða 
sameiginlega í verkið, þá skal eitt fyrirtækið vera forsvarsaðili gagnvart verkkaupa og skal tilnefning þess í 
því skyni háð samþykki verkkaupa. Aðilar að sameiginlegu tilboði skulu bera ábyrgð í samræmi við 
grundvallarregluna „einn fyrir alla og allir fyrir einn“, á öllum skuldbindingum samkvæmt verksamningi, án 
fyrirvara af nokkru tagi. Forsvarsaðili skal sanna að hann hafi fulla heimild og umboð til þess að koma fram 
fyrir hönd allra samstarfsaðila og hvers þeirra fyrir sig, þannig að bindandi sé til fulls fyrir þá alla á grundvelli 
framangreindrar grundvallarreglu. 

Allir bjóðendur sem bjóða saman þurfa að skila inn gögnum er varðar persónulegt hæfi og gögnum um skil 
á opinberum gjöldum og lífeyrissjóðsiðgjöldum. Þá þurfa bjóðendur að skila inn gögnum er varða hæfi og 
reynslu sína í samræmi við hvaða hluta vinnunnar þeim er ætlað að vinna, Sjá nánar í kafla 1.1.7 [Hæfi 
bjóðenda]. 

1.2.6. UNDIRVERKTAKAR 

Bjóðandi skal upplýsa verkkaupa um hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis verkkaupa 
áður en undirverktaki hefur störf. Verði breytingar á vali á undirverktaka á samningstíma gildir það sama.  

Bjóðandi skal geta sýnt fram á reynslu hugsanlegra undirverktaka af sambærilegum verkum að eðli og 
hlutfallslega að stærð miðað við umfang verkhluta sem undirverktakan nær til. Bjóðandi skal geta sýnt fram 
á að þau verk sem koma til skoðunar um hæfni hans og undirverktaka hans hafi verið leyst vel og 
fagmannlega af hendi og innan setts tímaramma. 
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Komi tilboð til álita skal bjóðandi einnig leggja fram hæfislýsingu fyrir undirverktaka. Undirverktakar þurfa 
einnig að skila inn sönnun þess að þeir séu í skilum með opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur stafsmanna 
sinna. 

Ef bjóðandi hyggst nota undirverktaka breytir það í engu skyldum hans gagnvart verkkaupa. 

1.2.7. LAUNAKJÖR STARFSMANNA OG UNDIRVERKTAKA 

Bjóðandi ber ábyrgð á að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn 
bjóðanda, starfsmannaleigu og/eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 
kjarasamninga hverju sinni og að aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Hvenær 
sem er á samningstíma skal bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum 
starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann eða undirverktaki hans getur ekki framvísað 
gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að skyldur hans samkvæmt þessu ákvæði séu uppfylltar 
innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa er verkkaupa heimilt að rifta verksamningi án 
frekari fyrirvara eða beita dagsektum allt að 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir.  

Verði bjóðandi eða undirverktaki hans uppvís að ítrekuðum eða alvarlegum brotum gegn ákvæði þessu er 
verkkaupa heimilt að rifta samningnum. 

Beiti verkkaupi einhverjum úrræðum samkvæmt ákvæði þessu öðlast bjóðandi eða undirverktakar hans 
engan rétt gagnvart verkkaupa vegna þeirrar beitingar. 

1.2.8. FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI OG GÖGN Á SÍÐARI STIGUM 

Með tilboði sínu skal verktaki leggja fram eftirfarandi gögn: 

 Útfyllt og undirritað tilboðsblað 

 Útfyllta og undirritaða tilboðsskrá 

 Útfyllta tilboðsskrá / tilboðsblað í tilboðsbók á excel formi 

 Yfirlýsing um persónulegt hæfi bjóðanda í tilboðsbók á excel formi 

 Listi yfir undirverktaka (ef við á) í tilboðsbók á excel formi 

 Listi yfir sambærileg verk síðastliðin þrjú ár í tilboðsbók á excel formi 

 Listi yfir jarðvinnutæki sem bjóðandi hyggst nota við verkframkvæmdina í tilboðsbók á excel formi 

Á gildistíma samnings getur lægstbjóðandi, sem metinn er hæfur, þurft að standa skil á eftirfarandi gögnum. 

 Öryggishandbók verktaka og dæmi af áhættugreiningu verks unnið af verktaka. 

 Gæðakerfi verktaka, sambærilegt ISO 9001 og dæmi af eftirlits/úttektar áætlun verktaka. 

 Yfirlýsingu frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum. 

 Verkáætlun.  

Verkkaupi metur tilboð bjóðanda m.a. af ofangreindum upplýsingum og eru þær bindandi fyrir þann 
verktaka sem samið verður við og honum óheimilt að víkja frá þeim án samþykkis verkkaupa. 

Öllum gögnum skal skilað á Útboðsvefnum.  

1.2.9. SAMSKIPTI VEGNA ÚTBOÐS OG SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 

Öll samskipti vegna útboðsins skulu fara fram í gegnum Útboðsvefinn. Með samskiptum er t.d. átt við 
afhending útboðsgagna, fyrirspurnir og athugasemdir bjóðenda, afhending svara og viðauka, skil tilboða 
og opnun tilboða. Komi upp ósamræmi milli útboðsgagna og Útboðsvefsins gilda ákvæði útboðsgagna.  

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður var við 
ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal hann senda innkaupa og rekstrarþjónustu 
OR fyrirspurn fyrir lok fyrirspurnarfrests í gegnum Útboðsvefinn..  

Fyrirspurnum sem berast að loknum fyrirspurnarfresti verður ekki svarað. 

Viðbótarupplýsingar, svör við fyrirspurnum og viðaukar við útboðsgögn verða birt bjóðendum á 
Útboðsvefnum. 
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1.2.10. GERÐ, FRÁGANGUR OG AFHENDING TILBOÐA 

Verkkaupi mælir með að bjóðendur kynni sér Útboðsvefinn og undirbúi afhendingu fyrirspurna og skil á 
tilboðum með góðum fyrirvara. Verkkaupi mun leitast við að aðstoða bjóðendur við notkun Útboðsvefsins 
enda berist ósk þar um með hæfilegum fyrirvara eða eigi síðar en einum virkum degi fyrir viðkomandi 
tímafrest. Verkkaupi getur þó ekki tryggt að bjóðendur fái aðstoð við notkun hans.  

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á Útboðsvefinn áður en frestur til að skila tilboðum rennur út. Skila 
skal tilboðsblaði og tilboðsskrá með tilboði, dagsettum og undirrituðum af til þess bærum aðila, ásamt 
fylgigögnum. Tilboð skulu sett fram samkvæmt meðfylgjandi tilboðshefti.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt útboðsgögnum 
þessum. 

1.2.11. AFTURKÖLLUN TILBOÐA  

Bjóðandi getur afturkallað tilboð sitt á Útboðsvefnum fyrir opnunartíma tilboða. 

1.2.12. OPNUN TILBOÐA 

Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á Útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er 
liðinn. Bjóðendum verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar opnunar tilboða verður 
bjóðendum send rafrænt yfirlit opnunar. 

1.2.13. TRÚNAÐUR 

Verkkaupa er óheimilt að láta af hendi upplýsingar sem bjóðandi hefur lagt fram sem trúnaðarupplýsingar. 
Til slíkra upplýsinga teljast einkum tækni- og viðskiptaleyndarmál auk þeirra atriða í tilboði sem leynt skulu 
fara.  

Þetta hefur ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja fram upplýsingar á grundvelli laga. 

1.2.14. TUNGUMÁL 

Tilboðum og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku. 

1.2.15. FRÁVIKSTILBOÐ 

Ekki er heimilt að gera frávikstilboð.   

1.2.16. ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir tilboðsgerð í þessu útboði.  

1.2.17. FYRIRVARI VIÐ ÚTBOÐ  

Framkvæmd útboðsverksins er háð því að öll tilskilin leyfi fáist. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hætta við 
verkið eða breyta verktíma ef öll tilskilin leyfi fáist ekki eða að seinkun verður á öflun leyfa þannig að ekki 
liggi öll leyfi. Ef óvissa er uppi um tiltekin leyfi skal tilgreina það sérstaklega í þessum kafla.  

 Framkvæmdarleyfi frá Reykjavíkurborg liggur ekki fyrir 

 Afnotaleyfi frá Reykjavikurborg liggur ekki fyrir 

 Afnotaleyfi frá Vegagerðinni 

 Fornaleifaskráning er ekki lokið 

1.2.18. FYRIRVARI VIÐ EINSTAKA VERKÁFANGA 

Varðandi endurnýjun Rafstöðvarvegar (hluti af verkáfanga 7), frá innkeyrslu heim að félagsheimili OR að 
botnlagna heim að Rafstöðvarvegi 17-33, er sá fyrirvari gerður að Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar (USK) fái fjárveitingu í verkið í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Sú fjárhagsáætlun mun 
liggja fyrir í upphafi árs 2020. Fáist ekki fjárveiting mun USK ekki endurnýja fyrrgreindan hluta 
Rafstöðvarvegar og sú framkvæmd þá felld út úr heildarverkinu. Áður en verktaki hefur vinnu við þennan 
hluta verksins skal hann því fá samþykki og staðfestingu frá USK um að heimilt sé að hefja framkvæmdir.  
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1.2.19. TAKMÖRKUN Á BÓTASKYLDU VERKKAUPA 

Bótaskylda verkkaupa vegna útboðsins takmarkast að fullu við kostnað bjóðanda við undirbúning tilboða 
og þátttöku í útboðsferlinu. Með því að leggja fram tilboð í verkið fyrirgerir bjóðandi rétti sínum til skaðabóta 
umfram það sem að framan greinir.  

1.2.20. RÉTTARÚRRÆÐI BJÓÐENDA  

Þegar um er að ræða innkaupaferli sem lýkur með vali verkkaupa á tilboði skulu líða a.m.k. 10 dagar frá 
því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Í XI kafla laga um opinber innkaup, nr. 120/2016 er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. 
mgr. 106 gr.: „Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi 
vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum 
sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu 
tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans.“ 
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1.3. ALMENNIR SKILMÁLAR 

1.3.1. PERSÓNUVERND 

Verktaki ber ábyrgð gagnvart sínum starfsmönnum að upplýsa, og eftir atvikum afla samþykkis þeirra, 
vegna persónuupplýsinga sem hann gefur verkkaupa í té í tengslum við tilboðsgjöf og eftir atvikum störf í 
þágu verkkaupa. Þá skal verktaki veita starfsmönnum sínum allar persónuupplýsingar og fræðslu í 
samræmi við ákvæði persónuverndarlaga á hverjum tíma.  

Framangreint á einnig við um þá undirverktaka sem verktaki fær heimild til að nota. Verktaki skal ganga úr 
skugga um að þeir undirverktakar undirgangist framangreindar skyldur gagnvart sínu starfsfólki. 

1.3.2. BREYTINGAR, AUKAVERK OG VIÐBÓTAVERK  

Viðbótaverk eru þau verk eða verkþættir sem verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, og ekki lá fyrir 
ákvörðun á útboðsstigi að framkvæma og ekki er nauðsynlegt að framkvæma til þess að unnt sé að ljúka 
við samning.  

Aukaverk eru verk eða verkþættir sem óhjákvæmilegt er að framkvæma svo unnt sé að ljúka verksamningi 
en ekki er getið um í verklýsingu, teikningum eða magntöluskrá. Ef misræmi er milli verklýsingar og 
teikninga skulu teikningar gilda.  

Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á verkinu frá uppdráttum og verklýsingum. Verkkaupi áskilur sér 
þann rétt að fella niður einstaka verkliði eða breyta umfangi þeirra án þess að til komi aðrar leiðréttingar á 
samningsfjárhæð en sem nemur breytingum á magntölum. Aðilar skulu semja um hækkun eða lækkun 
samningsfjárhæðar sem breytingarnar valda, skal kostnaður samþykktur af verkkaupa áður en framkvæmd 
hefst. Meginreglan skal vera sú að um viðbótaverk sé samið á grundvelli aðaltilboðs verktaka. Verkkaupa 
er heimilt að láta verktaka vinna viðbótarverk í tímavinnu eða óska eftir föstu verði. Ef aðilar ná ekki saman 
um greiðslur fyrir viðbótaverk/aukaverk/breytingar er verkkaupa heimilt að láta þriðja aðila koma að þeim 
hluta verksins. Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir á verkstað í slíkum tilvikum.  

Í samkomulagi um auka- eða viðbótaverk skal tekið fram hvort verktaki eigi rétt á framlengingu skilafrests 
og þá hve mikla, sama gildir ef um styttingu verktíma yrði að ræða.  

Verktaki má engin aukaverk/viðbótaverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. Allar 
yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. Afrit af skriflegum 
fyrirmælum verkkaupa skulu fylgja reikningum. 

Ef aukaverk/viðbótaverk er unnið í tímavinnu skal verktaki framvísa dagskýrslum daglega til verkkaupa, 
þar sem skilmerkilega er tilgreint, hvaða verk hafa verið unnin og samkvæmt hvaða töxtum, ásamt 
sundurliðuðum efniskostnaði ef um efnisnotkun er að ræða. Vinnulistar starfsmanna skulu fylgja slíkum 
reikningum. Vinnuseðlar vegna aukaverka skulu áritaðir og samþykktir af umsjónarmanni verkkaupa. 
Verkkaupi mun ekki greiða fyrir aukaverk/viðbótaverk ef dagskýrslum er ekki skilað.  

Útlagður efniskostnaður verktaka vegna viðbóta- og aukaverka greiðist samkvæmt framlögðum 
vörureikningi að viðbættu 10% álagi samkvæmt framlögðum efniskaupareikningi verktaka sem sýnir 
raunkostnað vöru. Álag þetta er vegna alls kostnaðar og fyrirhafnar verktaka við að útvega efnið og flytja 
það á verkstað. 

1.3.3. ÁBYRGÐ OG TRYGGINGAR 

1.3.3.1 Slysa- og líftryggingar 

Verktaki ber alla ábyrgð á verkinu og framkvæmd þess, þar með töldum verkum undirverktaka ef um þá er 
að ræða og auk þess tjóni er verkkaupi eða þriðji aðili kann að verða fyrir við framkvæmd þess.   

Verktaki skal kaupa allar skyldutryggingar sem lög og reglugerðir kveða á um. Verktaki ber ábyrgð á og 
skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða 
dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja má til framkvæmda. Verktaki ber ábyrgð á að 
undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar.  

Verktaki og/eða undirverktakar skulu afhenda verkkaupa afrit af öllum tryggingarskírteinum og 
greiðslukvittunum fyrir iðgjöldum, verði þess óskað. Verktaki samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 
gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk 
um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að 
beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. 
Verði verktaki eða undirverktaki hans uppvísa að brotum áskilur verkkaupi sér rétt til að rifta samningi. 
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1.3.3.2 Frjáls ábyrgðartrygging 

Verktaki skal kaupa frjálsa ábyrgðartryggingu, að fjárhæð kr. 300.000.000, vegna tjóns sem verkkaupi eða 
þriðji aðili kann að verða fyrir vegna starfsemi verktaka og vinnu starfsmanna hans. Verktaki skal sjá til 
þess að undirverktakar hans kaupi tryggingar með sama hætti ef þeir sinna tilgreindum verkþáttum.  

1.3.3.3 Verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa, fyrir 
undirritun verksamnings, verktryggingu sem nemur 10% samningsfjárhæðar eða aðra tryggingu sem 
verkkaupi metur jafngóða. 

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskylda 
verktryggingu. Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í 4% af 
samningsfjárhæð og skal sú trygging standa í tólf mánuði frá lokaúttektardegi eða þar til ábyrgðarúttekt 
hefur átt sér stað. Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að 
lútandi frá verkkaupa. 

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án undangengins 
dómsúrskurðar, og greiðsla skuli fara fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag 
tryggingar háð samþykki verkkaupa. 

1.3.4. GERÐ FRAMVINDUREIKNINGA 

Framvindureikningar eru greiddir mánaðarlega. Áður en verktaki gefur út reikning skal hann gefa út 
magntöluskrá til verkkaupa til yfirferðar. Verkkaupi skal hafa viku til að fara yfir magntölur. Verktaki skal 
afhenda/senda umsjónarmanni verkkaupa reikning. Verkkaupi hefur 20 daga frá móttöku dagsetningu 
reiknings til að greiða hann, enda séu magntölur og reikningurinn samþykktur af verkkaupa.  

Verktaki fær skjal frá verkkaupa til að færa inn sundurliðað magn á hvern verkþátt/verkhluta, skjal þetta 
skal vera fylgiskjal með reikningum. Reikningar skulu merktir með verkþáttanúmeri. Formið er að finna í 
Viðauka II meðfylgjandi útboðsgögnum þessum. Reikningum sem er ekki skilað á umbeðnu formi verður 
hafnað af verkkaupa. 

Meta skal í hundraðshlutum hversu miklu er lokið af hverjum greiðslulið tilboðs við hverja reikningsútskrift. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir reikningsfært magn sundurliðað fyrir hvern 
verkþátt/verkhluta verks, greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. 
Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á reikningsupphæð eða magni. 

1.4. ÖRYGGISMÁL  

1.4.1. ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ  

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu merkingu 
í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa verkkaupa.  Verktaki 
skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann verks um allar 
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í 
verklýsingu um girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur hafi 
ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu „Staldraðu við“ Hægt 
er að nálgast öryggisspjaldið á vef Orkuveitunnar:        

https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf  

Verktaki skal sjá til þess að öryggisspjöld EBO – 202, -203 og – 204 séu sýnileg á verkstað og skulu þau 
vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim.   

Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis- og umhverfismál nái einnig til undirverktaka sem hann 
hefur ráðið til verksins.  Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar hljóti sömu fræðslu 
og standist umhverfis- og öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans eigin starfsmenn væri að ræða. 

Ef ofangreindar ÖHU kröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um ber að fylgja reglum 
verkkaupa.  

https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf
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Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum (nr. 46/1980) og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996). Með tilvísun í II. kafla 
þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglunum:  

 Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana 

 Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og 
leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði. 

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi) og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð hver sé 
samræmingaraðili öryggismála. 

Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisrástafanir á byggingarvinnustöðum 
og við aðra tímabundna mannvirkjagerð segir svo: 3. Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið umsjón 
byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður 
en vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef:  

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og 
þar sem fleiri en 20 starfsmenn er í vinnu samtímis, eða  

b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk. 

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu. Tilkynningarskjal til Vinnueftirlitsins um 
byggingarframkvæmd má finna á vef Vinnueftirlitsins:  

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_tima
bundna_mannvirkjagerd.pdf  

Verktaki skal sitja öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið yfir úttektarblað 
sjá kafla 1.4.7 [Öryggis- og umhverfisúttektir]. Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum eftir þörfum.  

Allir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva verkið telji þeir hættu stafa af því 

Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur verkkaupi sér rétt til að 
vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar til bætt 
hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp 
samningi þeirra á milli. 

1.4.2. ÁHÆTTUMAT 

Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu og verkkaupi gerir kröfu um að starfsmenn verktaka 
tileinki sér þau vinnubrögð og ráðstafanir sem tilgreindar eru í sértæku áhættumati sem verktaki hefur 
útbúið og fylgir útgefnu verkleyfi. Jafnframt er á ábyrgð verktaka að rýna áhættumatið og bæta við 
ráðstöfunum eftir þörfum. 

Verktaka ber að skila inn sértæku verkefnamiðuðu áhættumati fyrir upphafsfund verksins. Hægt er að 
styðjast við áhættumatsgrunn sem er á vef Orkuveitunnar, www.or.is, undir Umhverfi & öryggi – Öryggismál 
– Áhættumat. Áður en verkið hefst skal verktaki skila inn áhættumati fyrir hvern verkþátt. Þeir starfsmenn 
verktaka (eða undirverktaka) sem vinna viðkomandi verkþátt skulu taka þátt í gerð áhættumatsins. Í 
framhaldinu skal kynna niðurstöður áhættumatsins fyrir öllum starfsmönnum sem vinna verkið og þeir 
staðfesta með undirskrift. Áhættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum sem verða í verkinu. 
Verktaki skal sjá til þess að áhættumat og öryggishandbók séu sýnileg á verkstað og skulu skjölin vera 
staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim 

Morgunfundir/öryggisfundir. Í upphafi dags / á vaktaskiptum ber verktaka að halda stutta fundi þar sem 
farið er yfir verkefni dagsins, áhættur sem þeim fylgja og þær ráðstafanir sem starfsmönnum verktaka ber 
að viðhafa til að fyrirbyggja ÖHV atvik, byggt á áhættumati viðkomandi verkþátta. 

1.4.3. NÁMSKEIÐ 

Verkkaupi gerir kröfu um að verktaki og starfsmenn á hans vegum sæki námskeið, sbr. gr. 1.1.7.4. Ekki er 
gerð krafa um að námskeiðum sé lokið áður en samningur er gerður, aðeins áður en viðkomandi verktaki 
byrjar á verki fyrir verkkaupa. Verktaki ber allan kostnað sem til fellur vegna þjálfunar eigin starfsmanna. 
Þar með talin öll námskeið sem starfsmenn hans þurfa að sitja, hvort sem þau eru á vegum verkkaupa eða 
ekki. 

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
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1.4.3.1 Öryggisnámskeið  

Samkvæmt lögum nr. 46 / 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skal atvinnurekandi 
sjá til þess að starfsmenn fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín. Verkkaupi gerir 
kröfu til þeirra sem starfa í verktöku, um að þeir hafi setið frumnám heilsa- og öryggi (FHÖ) hjá aðila sem 
verkkaupi viðurkennir, t.d. Promennt, Mannvit og Verkís. Gildistími námskeiðanna er 2 ár. Frumnámskeið 
sem verkkaupi hefur haldið til þessa eru í fullu gildi út gildistíma þeirra sem er 2 ár. Félögin gera jafnframt 
kröfu um að sömu aðilar sitji að auki allt að 1,5 klst. námskeið um sértækar aðstæður, hættur og ráðstafanir. 

1.4.3.2 Skyndihjálparnámskeið 

Allir verkstjórnendur verktakafyrirtækja sem starfa á athafnasvæði verkkaupa skulu hafa setið 4 klst. 
skyndihjálparnámskeið á síðastliðnum 2 árum og hafa gild réttindi frá viðurkenndum aðila eins og 
Rauðakrossi Íslands eða Landsbjörgu. 

Áður en verk hefst skal verktaki afhenda verkkaupa staðfestingu á að starfsmenn hans hafi lokið 
tilskyldu námskeiðum. 

1.4.4. AFMÖRKUN ATHAFNASVÆÐIS OG MERKINGAR 

Verktökum ber að setja upp afmarkanir og merkingar á sínu vinnusvæði sem upplýsir um þær hættur sem 
verkinu fylgja ásamt upplýsingum um leyfilegt aðgengi og allar þær persónuhlífar sem nota þarf umfram 
grunnkröfur verkkaupa. 

1.4.5. HÆTTUMERKT EFNI 

Bera þarf undir fulltrúa verkkaupa hvort tiltekin hættumerkt efni séu leyfð innan athafnasvæðis  verkkaupa. 
Verktaki ber ábyrgð á því að hættumerktum efnum fylgi öryggisblöð skv. reglugerð nr. 750/2008.  

Þegar unnið er á athafnasvæði verkkaupa ber verktaka að tryggja lekavarnir og viðbrögð við lekum með 
trúverðugum hætti. Alla leka verður að meðhöndla fljótt og tilkynna til fulltrúa verkkaupa um leið og vart 
verður við leka. Verktaki skal ráðfæra sig við fulltrúa verkkaupa um rétta meðhöndlun og förgun á 
menguðum lekavarnarbúnaði. 

1.4.6. PERSÓNUHLÍFAR OG ÖRYGGISBÚNAÐUR STARFSMANNA 

Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf að stýra í 
öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur OHSAS 18001 staðalsins.   

Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem nauðsynlegur er til að tryggja 
öryggi starfsmanna hans samkvæmt áhættumati eða samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. 

Starfsmenn skulu að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar: 

 Öryggishjálm skv. EN 397: 1995 

 Öryggisskó/öryggisstígvél 

 Sýnileikafatnað skv. EN 471/2003 class 2 

 Öryggisgleraugu 

Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m. 

 Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482-2 

 Heyrnahlífar 

 Öndunargrímur 

 Fallvarnarbúnaður 

 Hanskar 
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1.4.7. ÖRYGGIS- OG UMHVERFISÚTTEKTIR 

Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er framkvæmd af fulltrúa 
verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsmanni, umsjónarmanni, umhverfisstjóra eða öryggisstjóra 
verkkaupa. Í listanum hér að neðan eru tilgreind þau atriði sem tekin verða fyrir í úttektum, listi er þó ekki 
endilega tæmandi.  

Öryggis- og umhverfisúttektareyðublað: 

Nr. atriða Atriðalisti 
Á við 
verkefni 

Lagi 
/ekki í 
lagi 

Athugasemd 

1.1 Persónuhlífar       

1.1.1 Hjálmar x   

1.1.2 Öryggisskór/öryggisstígvél x   

1.1.3 Sýnileikafatnaður x   

1.1.4 Öryggisgleraugu x   

1.1.5 Andlitshlífar    

1.1.6 Heyrnahlífar x   

1.1.7 Öndunargrímur    

1.1.8 Fallvarnarbúnaður/öryggislínur    

1.1.9 Hanskar x   

1.2 Vinnuumhverfi      

1.2.1 Aðgengi og afmörkun svæða x   

1.2.2 Skilti og merkingar x   

1.2.3 Girðingar x   

1.2.4 Keilur og flagglína x   

1.2.5 Akstur utan vegslóða x   

1.2.6 Umgengni um vinnusvæði x   

1.2.7 Lýsing x   

1.2.8 Umgengni x   

1.2.9 Aðstaða fyrir starfsmenn x   

1.2.10 Skurðir, holur, grunnar x   

1.2.11 Umferð x   

1.2.12 Gönguleiðir / göngubrýr x   

1.2.13 Handrið x   

1.3 Öryggisbúnaður      

1.3.1 Slökkvitæki x   

1.3.2 Sjúkrakassi / skyndihjálpar búnaður x   

1.3.3 Áhættugreining verks x   

1.3.4 Öryggishandbók x   
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1.3.5 Björgunaráætlun    

1.4 Varasöm og hættuleg efni      

1.4.1 Geymsla    

1.4.2 Notkun    

1.4.3 Leiðbeiningar/öryggisblöð    

1.5 Tæki, stigar, vinnupallar o.fl.      

1.5.1 Hífingabúnaður x   

1.5.2 Vinnuvélar x   

1.5.3 Áhöld og verkfæri x   

1.5.4 Stigar og tröppur x   

1.5.5 Vinnupallar    

1.6 Umhverfismál            

1.6.1 Utanvegaakstur x   

1.6.2 Jarðrask x   

1.6.3 Uppgröftur x   

1.6.4 Frágangur og meðferð á gróðri x   

1.6.5 Frárennsli við borverk    

1.6.6 Olía og eldsneyti x   

1.6.7 Rusl og tiltekt x   

1.6.8 Mengunarvarnarsett x   

1.6.9 Lekaskoðun bifreiða x   

1.6.10 Heilsufarsskýrslur x   

1.7 Annað      

1.7.1 Réttindi/leyfi x   

1.7.2 Verklag starfsmanna x   

1.7.3 Samskipti og samráð x   

 

Brot á öryggisreglum: 

Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖHV frammistaða er ekki liðinn. Við alvarlegum brotum á 
ÖHV reglum áskilur verkkaupi sér rétt til  að rifta samningi samstundis eða fara fram á að verktaki eða 
einstakir starfsmenn hans yfirgefi athafnarsvæðið. 

 Fyrsta brot:  Starfsmanni verktaka veitt skrifleg áminning. 

 Annað brot: Starfsmanni veitt skrifleg áminning og honum vísað af athafnasvæðinu. Starfsmanni 
er heimilt að hefja störf á athafnasvæðinu að nýju næsta dag ef hann fer að ÖHV-reglum. 

 Þriðja brot: Starfsmanni er vísað af athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný. 

Alvarlegt brot: Alvarlegt brot er þegar ágalli ógnar lífi og/eða heilsu starfsmanna vegna brota á 
öryggisreglum. Slík brot geta leitt til fyrirvaralausrar riftunar á verksamningi.  

Ítrekuð brot: Ef starfmenn verktaka gerast ítrekað brotlegir við öryggiskröfur áskilur verkkaupi sér rétt til að 
rifta verksamningi. Ítrekuð brot er þegar verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur 
án þess að verktaki hafi brugðist við með fullnægjandi hætti.  
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1.5. VINNUSVÆÐIÐ 

1.5.1. ALMENNT 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að 
umhirða á vinnustað, í vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
umsjónarmanna þar að lútandi. Verktaki skal afmarka vinnusvæði sitt með viðeigandi merkingum og skal 
jarðraski skal haldið í lágmarki og einungis innan afmarkaðra vinnusvæða. Öll umferð bíla og vinnuvéla er 
óheimil utan vega og vinnusvæðis. Verktaka er óheimilt dreifa uppgreftri (jarðvegi, möl, grjóti o.þ.h.) á gróið 
land.  

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til ÍST 30:2012. Í lok verks skal verktaki 
skilja snyrtilega við vinnustað. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu þar til 
vinnusvæðið hefur verið hreinsað eða sjá sjálfur um hreinsun og draga kostnað frá greiðslu til verktaka. 

1.5.2. ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og lýst er í verklýsingu og með þeim skilmálum sem henni fylgja. 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, sjá einnig kafla 1.4.1 [Öryggi á vinnustað]. 
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað er vísað til kafla 1.5 [Vinnusvæðið].  

1.5.3. HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN 

Verktaki leggur til allt nauðsynlegt húsnæði, s.s. vinnubúðir (reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti) og 
flytjanlegt starfsmannahúsnæði (regla nr. 547/1996  um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð), fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld sem verkstjórar og umsjónarmenn eigi greiðan aðgang að. 

Verkkaupi gerir kröfu til þess að verktaki setji upp húsnæði í samræmi við ofangreindar kröfur / reglur 
jafnvel þó að færri en 10 starfsmenn á vegum verktaka starfi að jafnaði við verkefnið.  

1.6. UMHVERFISMÁL 

1.6.1. ALMENNT 

Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, STE-030.  Úrgangur sem verður 
til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum 
og afgöngum sem geta innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað 
skv. viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um meðhöndlun úrgangs 
nr. 737/2003.  

Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir.  Afmarka 
skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og 
léttum girðingum á meðan framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við 
á skal taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari 
nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað land í samráði við verkkaupa og taka mið 
af staðargróðri. Frágangur í verklok skal samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er 
verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið 
hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og 
annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal 
án tafa tilkynna umsjónarmanni verkkaupa. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji kynningu þar sem 
fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 1 klst.  Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

1.6.2. VATNSVERNDARSVÆÐI  

1.6.2.1 Almennar reglur um svæðið 

Verkið er unnið eins og um væri að ræða verkefni á vatnsverndarsvæði og skal verktaki fylgja 
öryggisreglum Orkuveitunnar um viðbrögð við mengunaróhappi á vatnsverndarsvæðum (LAV-407) og 
staðfesta á þar til gerðu eyðublaði (EBO-215). 

Verktaka ber að starfa í samræmi við samþykkt um vatnsvernd á Höfuðborgarsvæðinu, sjá: 
https://www.or.is/sites/or.is/files/vatnsvernd_a_hofudborgarsvaedinu_-_samthykkt.pdf    

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806%2F1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737%2F2003
https://www.or.is/sites/or.is/files/vatnsvernd_a_hofudborgarsvaedinu_-_samthykkt.pdf
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1.6.2.2 Mengunarvarnarsett 

Verktaki skal hafa á verkstað mengunarvarnarsett og hafa kynnt starfsmönnum sínum staðsetningu og 
notkun þess. Mengunarvarnarsett skal innihalda: 1 stk skófla með stuttu skafti, 30 lítra plastkassi, 2 stk 
pylsur/sokkar, 1 stk gúmmí motta ca 100x140cm, 1 poki þerritrefjar, 2 stk úrgangspokar, 1 par sýruheldir 
hanskar, 5 pör þunnir gúmmíhanskar (large), 1 stk Eldhúsrúlla eða álíka og 15 stk Uppsogsklútar ca 40x50. 
Verktaki kaupir sett á eigin kostnað. Verkefnastjóri verkkaupa getur gefið nánari upplýsingar ef þörf krefur.  

1.6.2.3 Vélbúnaður á vatnverndarsvæðum og grannsvæðum 

Öll tæki verktaka sem inn á það koma verða að hafa gengist undir og staðist lekamengunarskoðun og hafa 
vottorð þar um.  Varðandi geymslu og áfyllingu olíu, bensíns og annarra varasamra efna á svæðinu er 
vísað í öryggisreglur OR um viðbrögð við óhappi og öryggisreglur fyrir verktaka og aðra sem erindi eiga 
inn á vatnsverndarsvæði Reykjavíkur og nágrennis (LAV-407). Öll slík vinna skal vera með samþykki 
heilbrigðiseftirlits og í samráði við umsjónarmann vatnsverndarsvæða hjá Veitum.  Einungis verður leyft að 
fylla eldsneyti á vinnuvélar á sandbeði með þéttidúk undir sem verktaki útbýr á svæði sem starfsmenn 
verkkaupa vísa honum á, sjá teikningu af svæðinu í teikningasetti.  Samkvæmt starfsleyfi fyrir 
framkvæmdina skal verktaki hafa viðbragðsáætlun sem tekur á leka á bensíni, olíu og öðrum spilliefnum 
og hættulegum efnum. Skal starfsmönnum kynnt áætlunin og þeir þjálfaðir í viðbrögðum samkvæmt 
henni.  Áætlunin skal samþykkt af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 

Unnið verður á vatnsverndarsvæði. Öll tæki verktaka sem inn á það koma verða að hafa gengist undir og 
staðist lekamengunarskoðun og hafa vottorð þar um.  Varðandi geymslu og áfyllingu olíu, bensíns og 
annarra varasamra efna á svæðinu er vísað í öryggisreglur OR um viðbrögð við óhappi og öryggisreglur 
fyrir verktaka og aðra sem erindi eiga inn á vatnsverndarsvæði Reykjavíkur og nágrennis (LAA-125). Öll 
slík vinna skal vera með samþykki heilbrigðiseftirlits og í samráði við umsjónarmann vatnsverndarsvæða 
hjá OR.  Einungis verður leyft að fylla eldsneyti á vinnuvélar á sandbeði með þéttidúk undir sem verktaki 
útbýr á svæði sem starfsmenn verkkaupa vísa honum á.  Samkvæmt starfsleyfi fyrir framkvæmdina skal 
verktaki hafa viðbragðsáætlun sem tekur á leka á bensíni, olíu og öðrum spilliefnum og hættulegum efnum. 
Skal starfsmönnum kynnt áætlunin og þeir þjálfaðir í viðbrögðum samkvæmt henni.  Áætlunin skal 
samþykkt af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 

1.6.2.4 Heilsufarsskýrslur 

Samkvæmt starfsleyfi vatnsveitunnar þurfa allir þeir sem að geta komist í snertingu við vatnið í vatnsbólinu 
að skrifa undir heilsufarsskýrslu til að staðfesta að þeir láti vita ef þeir eru með smitsjúkdóm. 
Heilsufarsskýrslur: http://mast.is/library/Eydublod/Heilsufarsskyrsla_starfsmanna_EN_UR.pdf  

1.6.2.5 Áhættumat 

Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu Veitna, STE-130.   

Ef mengunaróhapp verður við vinnu skal brugðist við í samræmi við verklag um viðbrögð við 
mengunaróhappi á vatnsverndarsvæðum LAV-407.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji námskeið þar sem 
fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 2 klst.  Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. 

Unnið hefur verið mjög ítarlegt áhættumat fyrir framkvæmd sem ber að fylgja í einu og öllu við vinnu á 
vatnsverndarsvæðinu og er það eitt af fylgigögnum verkefnisins. Hér á eftir er yfirlit yfir helstu atriði 
áhættumatsins. 

Helstu atriði áhættumatsins: 

1. Allir sem vinna á svæðinu skulu hafa lesið áhættumatið, einkum þau atriði sem hér eru listuð upp. 
2. Allir starfsmenn verktaka sem vinna á svæðinu skulu sækja morgunfundi á þeim dögum sem þeir 

vinna. Verkfundir verða haldnir á vegum verkkaupa í samvinnu við verktaka. 
3. Ganga skal frá rusli jafnóðum, ekkert rusl sé skilið eftir á jörðunni. Allt rusl skal fjarlægt af svæðinu 

í lok vinnudags. Starfsmenn noti einungis salernisaðstöðu í VK-5 og verður vísað af svæði ef því 
er ekki fylgt. 

4. Reykingar eru bannaðar á svæðinu. 
5. Ábyrgur akstur er skilyrði og er hámarkshraði 30 km/klst. 
6. Tæki sem verktaki notar, t.d. flutningstæki, steypubílar, vinnuvélar, o.fl. þurfa að fara í gegnum 

lekaskoðun. Þau tæki sem ekki eru tekin til mengunarskoðunar á viðurkenndri skoðunarstöð eru 
tekin út af starfsmanni Veitna.  Láta þarf skoðunarmann vita í tíma, 24 tímum áður en óvottuð 
ökutæki koma inn á svæðið. Fara þarf yfir áætlun bifreiða á svæðið með skoðunarmanni, t.d. 
hversu oft bifreiðar eru að koma á svæðið og í hve langan tíma. Þeir starfsmenn sem keyra slíkar 

http://mast.is/library/Eydublod/Heilsufarsskyrsla_starfsmanna_EN_UR.pdf
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bifreiðar þurfa að  fara yfir áhættumat stórslysa. Rekstaraðili mun leggja fram skrá yfir tæki sem 
áformað er að nota í verkið til Heilbrigðiseftirlitsins. Afrit viðbragðsáætlunar vegna mengunarslyss 
þarf að vera í öllum tækjum og bifreiðum. Nánari lýsingu er að finna í starfsleyfi. Verktaka verður 
úthlutað mengunarsettskössum sem skulu vera í vinnuvélum ef það er mögulegt, annars skulu þeir 
geymdir sem næst vinnusvæði. 

7. Starfsmenn skulu ávallt vera með farsíma á sér til að geta tilkynnt um mengunaróhapp strax. Fara 
skal eftir reglum LAV-407 ef um minniháttar óhapp er að ræða annars skal fara eftir sértækri 
viðbragðsáætlun vegna verksins. 

8. Eftirlit frá Veitum verður á staðnum á meðan á framkvæmdum stendur. Eftirlitið vaktar öll tæki til 
að koma í veg fyrir olíuleka á svæðinu. Vinnuvélar þarf að staðsetja  á sérútbúnu sandbeði þegar 
vinnu lýkur dag hvern. Sandbeðið þarf að geta tekið við a.m.k. 110% olíu sem er á vinnuvélum. 

9. Öll spilliefni skulu  geymd á tryggum stað. Einungis efni sem hafa verið samþykkt af 
umsjónarmanni vatnsverndarsvæðis skulu notuð á svæðinu. Halda skal nákvæmt bókhald um 
notkun efna á svæðinu. Öll efni skulu vera í upprunalegum umbúðum. Bannað er að vera með efni 
sem ekki tilheyra verkinu og hafa ekki verið samþykkt fyrir verkið á staðnum. Í lok dags skal læsa 
geymslum og ganga úr skugga um að enginn leki sé á svæðinu. Farið veður yfir bókhaldið á 
morgunfundum með verktaka.  

10. Einungis verði keyrt eftir þeirri leið sem búið verður að velja sem ákjósanlegustu leiðina að 
vinnusvæði. Sú leið verður um Heiðmerkurveg frá gatnamótum Strípsvegar með aðalæð 2 ( um 2 
km). Vegurinn verður heflaður og sett nýtt yfirlag(möl) áður en framkvæmdir hefjast, þannig að 
hægt sé að flytja allt það sem þarf fyrir, við lok og á meðan á framkvæmdatíma stendur fyrir verkið.  

11. Starfsmenn sem flytja vinnuvélar og tæki þurfa að meta ástand vega með góðum fyrirvara áður en 
flutningur hefst. Ábyrg keyrsla skal vera um svæðið. Láta  þarf umsjónarmann vatnsverndarsvæðis 
vita áður en flutningur hefst. Búnað þarf að sjónskoða áður en farið er inn á svæðið.  Flutningur 
skal vera í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis og mengunarvarnarsett með í för. 

12. Fylling á olíu skal ávallt gerð  í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis á sérútbúnu sandbeði 
(skilgreint í verklýsingu framkvæmdar) utan girðingar brunnsvæðis, sjá teikningu í útboðsgögnum.  
Þegar olía er pöntuð þarf að tilgreina magn því  er ekki heimilt að vera með umframmagn af olíu. 
Umsjónarmaður gengur úr skugga um að ekki sé meira magn á olíubíl en leyfilegt hámarksmagn 
(1000 l m.v. 2 vinnuvélar á svæðinu í senn). Fyllingar verða að öllum líkindum 4-5 á 
framkvæmdatíma. 

13. Fylling á olíu skal alltaf gerð í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis. Fylla skal á tank 
vinnuvéla á sérútbúnu sandbeði, sjá teikningar og verklýsingu útboðsgagna. 

14. Gera þarf slökkviliðinu viðvart þegar olíuflutningar eru fyrirhugaðir á svæðið.  Skurðgrafa og 
vörubíll eða kranabíll þurfa að vera á staðnum- ALLAN TÍMAN Á MEÐAN Á FLUTNINGUM 
STENDUR Á SVÆÐINU. Fylgja þarf eftir viðbragðsáætlun vegna mengunarslyss ef olíuleki kemur 
upp. 

15. Allt efni þarf að fjarlægja í verklok. 
16. Vélar og tæki þarf að geyma á sérútbúnu sandbeði þegar þau eru ekki í notkun og að nóttu til, sjá 

teikningu sandbeðs. Ganga skal frá tækjum þannig fyrir samantekt að enginn leki verði af 
tækjunum. 

17. Verktakinn skili af sér vinnusvæði í ásættanlegu ástandi. Eftirlitsmaður og umsjónarmaður 
verktaka ganga um vinnusvæðið og taka það endanlega út. 

Áhættumatið í heild sinni er fylgiskjal með útboðsgögnum og ber verktaka að fylgja því í einu og öllu. 

1.7. FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

1.7.1. VERKFUNDIR OG DAGBÓK 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af umsjónarmanni verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum. Fyrir verkfund skal verktaki uppfæra stöðu verksins í 
verkáætlun. 

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið. Í hana skal skrá verkefni hvers dags, mannafla skv. starfsgreinum, 
tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir framkvæmd verksins. 

1.7.2. VERKMAPPA 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. Markmið með 
gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í upphafi verks leggur verktaki 
fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af verkkaupa áður en skrifað er undir verksamning. 
Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa.  
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Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn að 
verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka- og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 
verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 
smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 
framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra 
eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram hvað skal 
gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

1.7.3. EFTIRLIT OG ÚTTEKTIR VERKKAUPA 

Verktaki skal setja upp eigin eftirlits/úttektaráætlun allt eftir umfangi verks. Á verkfundum skal 
umsjónarmanni verkkaupa gerð grein fyrir framgangi eftirlits/úttekta. Eftirlit/úttektir umsjónarmanns, 
verkefnisstjóra og fageftirlits koma ekki í stað eigin eftirlits/úttekta verktaka. Verkkaupa er heimilt hvenær 
sem er á meðan á verki stendur að gera úttektir á einstökum verkum, hæfni starfsmanna og leyfum.  

1.7.4. GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30:2012. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera fyrsta flokks og í samræmi við kröfur útboðsgagna. 
Vinnubrögð skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn, góðar fagvenjur, faghefðir 
og metnað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Komi fram galli í verkinu og hafi hann ekki verið lagfærður innan hæfilegs tíma er verkkaupa heimilt að 
halda eftir upphæð sem samsvarar kostnaði við lagfæringu gallanna í samræmi við gr. 4.3 í ÍST 30:2012. 

1.7.5. EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á framkvæmdatíma er 
verktaka heimilt, að höfðu samráði við verkkaupa, að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en 
útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í 
ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 
ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 
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1.7.6. SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum 
án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá 
viðkomandi byggingarfulltrúa. 

1.7.7. VERKLOKA- OG ÁBYRGÐARÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar það er 
gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarrar 
úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna 
hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar 
athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið 
lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og 
verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert 
eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um 
öll atriði sem lagfæra þarf. Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 
byggingarfulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar 
hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 
en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

Sé niðurstaðan að lokinni verklokaúttekt að verki sé lokið skal verkkaupi gefa út án tafar vottorð um 
verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og 
hefst þar með ábyrgðartími verksins.  

Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum 
verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar 
staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. Um dulda galla eða 
annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30:2012. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár frá lokaúttekt, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara 
allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30:2012. 

1.8. VANEFNDIR  

Verktaki skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við ákvæði útboðs- og samningsgagna. 
Vanefni hann þær, er verkkaupa heimilt að fella niður greiðslur eða beita öðrum lögformlegum 
vanefndaúrræðum.  

Verði verkkaupi fyrir tjóni af völdum vanefnda verktaka er verktaki að fullu ábyrgur fyrir bótum vegna þessa 
samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga. 

Leiti verktaki nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða sé úrskurðaður gjaldþrota, eða er andlag 
árangurslauss fjárnáms getur verkkaupi án frekari fyrirvara sagt samningi upp. 

1.8.1. TAFABÆTUR EINSTAKRA VERKÁFANGA 

Tafarbætur vegna verkáfanga eru eftirfarandi: 

Verkþáttur Skiladagur Tafabætur 

Áætluð 
upphafsdagsetning 

Sjá kafla. 1.1.2  

Verkáfangi 1  Sjá kafla. 1.1.2  100.000 kr./dag 

Verkáfangi 2 Sjá kafla. 1.1.2 250.000 kr./dag 
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Verkáfangi 3 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Verkáfangi 4 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Verkáfangi 5.1 Sjá kafla. 1.1.2 250.000 kr./dag 

Verkáfangi 5.2 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Verkáfangi 6 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Verkáfangi 7 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Verkáfangi 8 Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Lokafrágangur og 
búnaður fluttur af 
framkvæmdarsvæði 

Sjá kafla. 1.1.2 100.000 kr./dag 

Lokaúttekt Sjá kafla. 1.1.2  

 

Tafabætur munu þó aldrei verða hærri en sem nemur 20% af heildartilboðsfjárhæð. Verktaki skal ljúka og 
skila einstökum verkáföngum í verkinu á tilskildum tíma samkvæmt skilgreindum skiladagsetningum 
einstakra verkáfanga í kafla. 1.1.2. Dragist lok einstakra verkáfanga fram yfir skilgreinda skiladaga áskilur 
verkkaupi sér rétt til að rifta verksamningi, og/eða beita ákvæðum um tafabætur. 

Tilgreindir skiladagar eru mjög mikilvægir fyrir rekstur verkkaupa. Skiladagar verksins breytast ekki ef 
magnbreytingar valda innan við 20% breytingu á heildartilboðsfjárhæð. Telji verktaki sig eiga rétt á 
framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja skriflega fram nauðsynleg gögn 
sem sanna réttmæti framlengingarinnar.  

1.9. UPPSÖGN SAMNINGS  

Verkkaupa er heimilt að segja samningi upp einhliða meðan á gildistíma hans stendur við eftirfarandi 
aðstæður: 

a) Ef veruleg breyting hefur verið gerð á samningi sem hefði átt að leiða til þess að hefja skyldi nýtt 
innkaupaferli. 

b) Ef fyrirtæki, sem upphaflega var valið, hefði átt að vera útilokað frá innkaupaferli sbr. grein 1.1.9.1. 
c) Ef ekki hefði átt að gera samning við fyrirtæki í ljósi alvarlegs brots á reglugerðinni. 

1.10. ÓVIÐRÁÐANLEG YTRI ATVIK 

Hvorugur samningsaðili verður krafinn um bætur vegna útboðs þessa, ef óviðráðanleg atvik (Force 
Majeure), svo sem vinnudeilur, náttúruhamfarir, lög, reglugerðir eða önnur þau atvik sem ekki eru sök 
samningsaðila eða í þeirra valdi að ráða við, koma í veg fyrir efndir hans. 

Aðili sem ber fyrir sig óviðráðanlegt ytri atvik ber sönnunarbyrðina fyrir að atvik séu þeim hætti. Aðilar skulu 
upplýsa gagnaðila skriflega, með rökstuðningi, innan tveggja daga frá því atvik kemur upp. Ef óviðráðanlegt 
atvik varir lengur en 60 daga falla skyldur skv. samningi niður.  

1.11. FRAMSAL RÉTTINDA 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt útboði þessu nema með samþykki 
verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt, án skriflegs samþykkis verkkaupa, að fela öðrum aðila að ganga inn í eða taka við 
skyldum í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki fær slíka heimild, breytast í engu skyldur verktaka 
gagnvart verkkaupa. 

Í þeim tilfellum skulu allar þær upplýsingar sem beðið er um í útboðslýsingu þessari, vera aðgengilegar 
verkkaupa um undirverktaka. 

1.12. LÖG, REGLUGERÐIR OG REGLUR  

Fara skal eftir gildandi lögum og reglugerðum um framkvæmd þessa eftir því sem við á. Sérstök athygli 
bjóðanda er vakin á eftirfarandi lögum, reglugerðum og reglum:  

 Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  

 Lög nr. 160/2010 um mannvirki.  
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 Reglugerðir sem heyra undir lög nr. 46/1980 og finna má á vef Vinnueftirlits ríkisins: 
o https://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/ 

 Byggingarreglugerð nr.112/2012 ásamt áorðnum breytingum.  

 Reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni.  

 Reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.  

 Reglur um vinnusvæðismerkingar  útgefið af Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og Lögreglu. 
o http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-

stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

 Reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum.  

 Reglugerð nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum 
og við aðra tímabundna mannvirkjagerð.  

 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006.  

 Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. „Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar“.  

 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur. Sjá: 
o http://www.or.is/sites/default/files/oryggishandbok_or.pdf  

 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur 
o http://www.or.is/sites/default/files/oryggisreglur_fyrir_verktaka.pdf 

1.13. ÁGREININGSMÁL 

Komi upp ágreiningsmál um framkvæmd samnings þessa á samningstíma, skulu aðilar hvor um sig tilnefna 
einn fulltrúa, sem í sameiningu skulu leitast við að leysa úr slíkum ágreiningi. Fáist ekki úrlausn 
ágreiningsmála með þessum hætti, skal ágreiningnum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

 

  

https://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
https://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://www.or.is/sites/default/files/oryggishandbok_or.pdf
http://www.or.is/sites/default/files/oryggisreglur_fyrir_verktaka.pdf
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2. ALMENN VERKLÝSING  

2.1. INNGANGUR 

2.1.1. ALMENNT 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir til 
þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. Verktaki skal, áður en framkvæmdir hefjast á 
viðkomandi svæði, hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa og landeiganda um hvernig staðið verður 
að framkvæmdum.  

Verktaki skal skila af sér vinnusvæði í sama ástandi og það var í, nema um annað sé samið. 

2.1.2. YFIRLIT YFIR VERKIÐ  

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumyndum. Verk þetta skal vinna skv. teikningum og verklýsingum þessum.  
Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni, en ekki er um tæmandi lýsingu á einstökum 
verkþáttum að ræða.  

Verkið er fólgið í því að leggja lagnir frá Rafstöðvarvegi, í gegnum Elliðaárdalinn og vestur fyrir 
Reykjanesbraut. Um er að ræða fráveitulagnir, kaldavatnslagnir, hitaveitulagnir, raflagnir ásamt 
fjarskiptalögnum Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu. Einnig er um að ræða endurnýjun á Rafstöðvarvegi frá 
innkeyrslu heim að félagsheimili OR að botnlagna heim að Rafstöðvarvegi 17-33, u.þ.b. 400 m vegkafli. 

Fráveita: Leggja Ø250 skólplögn og Ø250 regnvatnslögn frá fyrirhuguðu hverfi „Bústaðarvegur 151-153“ 
undir Reykjanesbraut og tengja skólplögn við núverandi blandræsi (Ø400) sem liggur eftir Elliðaárdalnum. 
Regnvatnslögn skal leggja út í vesturkvísl Elliðaáa. Leggja á lagnir, þar með talið að ganga frá brunnum, 
niðurföllum og tengingum. 

Vatnsveita: Leggja DN800 ductile vatnslögn frá verkmörkum við brunn 8073 (lokabrunnur hjá Magnúsi) 
eftir Rafstöðvarvegi, þvera Elliðaárdal, Reykjanesbraut og að- og fráreinar Miklubrautar/Reykjanesbrautar 
og tengja við núverandi ductile lögn (DN500) norðan við Ásendabrunn. Einnig að leggja dreifilagnir í 
nágrenni Rafstöðvarvegar og ganga frá festum, brunahönum, lokum, spindlum og tæmingum. Verktaki 
skal sjá um tengingar þar sem við á en starfsmenn Veitna sjá um tengingar við virk kerfi. 

Hitaveita: Leggja tvær DN700/Ø900 hitaveitulagnir frá verkmörkum austan Elliðaár í gegnum Elliðaárdal 
að Elliðaárbrunni. Breyta lögnum í Elliðaárbrunni. Leggja eina DN700/Ø900 hitaveitulögn og eina 
DN300/Ø450 bakrásarlögn frá Elliðaárbrunni til vesturs, þvera Reykjanesbraut og tengja við núverandi 
lagnir í brunni RH-6. Leggja eina DN500 hitaveitulögn frá Elliðaárbrunni til norðurs, þvera frárein frá 
Reykjanesbraut inn á Vesturlandsveg og tengja við núverandi DN450 lögn norðan 
Miklubrautar/Vesturlandsvegar. Einnig endurnýja DN20 lögn í nágrenni við vatnsveitubrunn 8073 
(lokabrunnur hjá Magnúsi) og ganga frá tæmingum. Verktaki skal sjá um tengingar. 

Rafveita: Leggja tvo háspennustrengi frá aðveitustöð A5 við Rafstöðvarveg, eftir Rafstöðvarvegi og í 
gegnum Elliðaárdal að verkmörkum vestan fráreinar Miklubrautar/Reykjanesbrautar. Frá aðveitustöð A5 
að þverun Elliðaá verða til viðbótar lagðir þrír háspennustrengir fyrir fyrirhugað byggingasvæði í 
Vogabyggð. Veitur annast útdrátt háspennustrengja, en verktaki leggur ídráttarrör og jarðvír og sér um alla 
jarðvinnu. 

Fjarskiptalagnir: Leggja skal ídráttarrör og  fjarskiptalagnir fyrir Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu. 

Verkinu er skipt í 8 áfanga sem lýst er stuttlega hér að neðan, sjá einnig á teikningum. Vakin er sérstök 
athygli á því að verkáfanga 2 þarf að vinna í júní og júlí og verkáfanga 5 þarf að vinna á tímabilinu 15. 
október til 31. mars (sjá kafla 1). Einnig er vakin athygli á því að verkáfangar skarast í tíma. Skiladagar 
einstakra verkáfanga, sjá grein 1.1.2. 

Verkáfangi 1: 

 Lengd: u.þ.b. 470 m. 

 Veitur: Vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskiptalagnir. 

 Stutt lýsing: Lagnaleið er frá verkmörkum vestan við Ásendabrunn að þverun Reykjanesbrautar 
(að vestanverðu) og frá verkmörkum við Byggðaenda/Ásenda vestan Reykjanesbrautar að 
Reykjanesbraut. Í þessum áfanga er einnig um að ræða þverun að- og fráreina 
Miklubrautar/Reykjanesbrautar. 

 Framkvæmdatími: apríl 2019 – júlí 2019. 

Verkáfangi 2:  
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 Lengd: u.þ.b. 60 m. 

 Veitur: Vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskiptalagnir. 

 Stutt lýsing: Þverun Reykjanesbrautar.  

 Framkvæmdatími: júní 2019 – júlí 2019. 

Verkáfangi 3 

 Lengd u.þ.b. 320 m.  

 Veitur: Hitaveita.  

 Stutt lýsing: Lagnaleið er frá Elliðaárbrunni til norðurs að Vesturlandsvegi. Í þessum áfanga er 
einnig um að ræða þverun að- og fráreina Vesturlandsvegar/Reykjanesbrautar. 

 Framkvæmdatími: ágúst 2019 – september 2019.  

Verkáfangi 4: 

 Lengd: u.þ.b. 100 m. 

 Veitur: Vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita og fjarskiptalagnir. 

 Stutt lýsing: Lagnaleið er frá Reykjanesbraut (að austanverðu) að Elliðaárbrunni.  

 Framkvæmdatími: ágúst 2019 - nóvember 2019. 

Verkáfangi 5.1:  

 Lengd: u.þ.b. 300 m. 

 Veitur: Vatnsveita, hitaveita, rafveita, fráveita, fjarskiptalagnir. 

 Stutt lýsing: Þverun Elliðaáa og Elliðaárdals að Elliðaárbrunni.  

 Framkvæmdatími: október 2019 – mars 2020.  

Verkáfangi 5.2:  

 Endanlegur yfirborðsfrágangur í Elliðaárdal. 

 Framkvæmdatími: maí 2020.  

  

Verkáfangi 6 

 Lengd: Á ekki við. 

 Veitur: Hitaveita. 

 Stutt lýsing: Tengingar hitaveitulagna í Elliðaárbrunni. 

 Framkvæmdatími: júní 2020. 

Verkáfangi 7:  

 Lengd: u.þ.b. 300 m. 

 Veitur: Vatnsveita. 

 Stutt lýsing: Lagnaleið er frá brunni 8073 (lokabrunnur hjá Magnúsi) að spennistöð A5. Í þessum 
verkáfanga er einnig um að ræða endurnýjun á Rafstöðvarvegi frá innkeyrslu heim að félagsheimili 
OR að botnlagna heim að Rafstöðvarvegi 17-33, u.þ.b. 380 m vegkafli.  

 Framkvæmdatími: apríl 2020 – júní 2020. 

Verkáfangi 8:  

 Lengd: u.þ.b. 470 m. 

 Veitur: Vatnsveita, rafveita og fjarskiptalagnir. 

 Stutt lýsing: Lagnaleið er frá spennistöð A5 að eystri kvísl Elliðaáa.  

 Framkvæmdatími: júlí 2020 - október 2020. 

2.1.3. UPPLÝSINGAR UM LANDIÐ  

Framkvæmdasvæðið er í Elliðaárdalnum rétt sunnan Miklubrautar/Vesturlandsvegar (Ártúnsbrekku) og sitt 
hvoru megin við hann. Um er að ræða gróið land að hluta, malbikaðar götur (þ.á.m. Reykjanesbraut) og 
stíga ásamt Elliðaám og Elliðaárhólma. Elliðaárdalurinn er á náttúruminjaskrá auk þess sem dalurinn er 
skilgreindur sem hverfisverndað svæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

Í fylgigögnum má finna jarðgrunnsathugun af svæðinu sem framkvæmd var í janúar 2018. 
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2.1.4. LAGNIR Á SVÆÐINU 

Verktaki skal leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá viðkomandi veitustofnunum áður en framkvæmdir 
hefjast við hvern verkáfanga og fá staðsetningu þeirra mælda inn ef mögulegt er. Lagnir geta legið á ýmsa 
vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar. Núverandi lagnir eru sýndar á teikningum, einnig er verktaka 
bent á vefsjá Veitna á vefslóðinni: https://lukor.or.is/lukor/#  

 

Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitustofnun strax ef hann telur hættu á 
að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á lögnum þeirra. 

Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið í hættu vegna 
framkvæmdar hans. 

Á teikningum er yfirlit yfir núverandi fráveitu-, kaldavatns-, hitaveitu-, rafveitu- og fjarskiptalagnir. 

Rafveita 

Á framkvæmdasvæðinu er mikið af raflögnum. Sérstök athygli er vakin á því að þvera þarf 132 kV 
háspennustreng. 

Háspennustrengir liggja eftir Rafstöðvarvegi austast á framkvæmdasvæðinu og meðfram honum vestast.  

Í Rafstöðvarvegi, í nágrenni við aðveitustöð A5 (Rafstöðvarvegur 13), er mikið af háspennustrengjum og 
þar þarf að þvera 132 kV háspennustreng ásamt 11 kV háspennustrengi. 

Meðfram Reykjanesbraut að vestanverðu liggur háspennustrengur. Vestan Reykjanesbrautar þarf að 
þvera háspennustreng. 

Þar sem nýjar hitaveitulagnir enda vestan Reykjanesbrautar eru háspennustrengir, þar á meðal 132 kV 
háspennustrengur. 

Þar sem afrein Miklubrautar er þveruð með nýjum háspennustrengjum liggja háspennustrengir og 132 kV 
háspennustrengur er þar sem nýir háspennustrengir enda. 

Einnig eru götuljósastrengir meðfram götum og stokki yfir Elliðaár og lágspennustrengir víða. 

Vatnsveita 

Minni kaldavatnslagnir, 32 mm - 110 mm, liggja í og meðfram skurðstæði, m.a. við aðveitustöð A5, til móts 
við Toppstöðina (Rafstöðvarvegur 4) og við þverun eystri Kvíslar Elliðaáa. 

Þar sem nýjar hitaveitulagnir liggja frá Elliðaárbrunni að enda hitaveitulagna vestan Reykjanesbrautar 
liggur skurðstæði meðfram 800 mm premó kaldavatnslögn. 

Nýjar hitaveitu- og fráveitulagnir þvera 800 mm premó vatnslögn rétt vestan Reykjanesbrautar 

Nýjar lagnir þvera Ø500 og Ø600 ductile lagnir í nágrenni Ásendabrunnar.  

Fráveita 

Ø250 Blandlögn liggur í norðurjaðri Rafstöðvarvegar austast á framkvæmdasvæðinu. 

Þvera þarf Ø250 blandlögn í nágrenni aðveitustöðvar A5 (Rafstöðvarvegur 13) 

Þvera þarf Ø200 skólp og ofanvatnslagnir í Rafstöðvaregi í nágrenni Toppstöðvarinnar.  

Þvera þarf Ø250 blandlögn þar sem nýjar lagnir sveigja út úr Rafstöðvarveginum. 

Nýjar lagnir þvera Ø400 blandlögn í Elliðaárdal við Elliðaárbrunn. 

Þvera þarf niðurfallalagnir í Reykjanesbraut og í að- og fráreinum Miklubrautar/Reykjanesbrautar, þær 
lagnir eru í eigu Vegagerðarinnar.  

Austan Ásendabrunnar við þverun fráreinar Miklubrautar/Reykjanesbrautar þarf að þvera Ø600 blandlögn. 

Hitaveita 

Í nágrenni vatnsveitubrunns 8073 (lokabrunnar hjá Magnúsi) liggur foreinangruð DN20 hitaveitulögn 
meðfram lagnalegunni. 

https://lukor.or.is/lukor/
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Þvera þarf DN50 heimæð að Rafstöðvarvegi 6-14. 

Þvera þarf núverandi Reykjaæðar (DN450, DN600 og DN700) í stokki þar sem eystri kvísl Elliðaáa er 
þveruð. 

Þvera þarf DN500 lögn í steyptum stokki sem liggur til norðurs úr Elliðaárbrunni. Þessi lögn verður aflögð.  

Þvera þarf núverandi Reykjaæðar (DN500og DN700) í stokki í nágrenni Elliðaárbrunns. 

Vestan Reykjanesbrautar liggja nýjar hitaveitulagnir í og við lagnalegu núverandi Reykjaæða (DN700 
foreinangraðrar lagnar, DN700 í stokki) og núverandi  DN300 foreinangraðrar bakrásarlagnar. 

Aðrar lagnir 

Víða eru lagnir Gagnaveitu, Mílu og stýristrengir sem annaðhvort þarf að þvera eða liggja meðfram nýjum 
lögnum. 

2.1.5. VINNUTÍMI 

Starfsmenn veitustofnana vinna einungis á virkum dögum og skal verktaki taka tillit til þess við gerð 
verkáætlunar. 

2.1.6. UMGENGNI Á VINNUSTAÐ  

Lögð er rík áhersla á að umgengni á vinnustað sé góð og verktaki hagi vinnu sinni þannig að sem minnst 
ónæði verði af verkinu fyrir nágranna svæðisins.  Alla uppúrtekt sem ekki er hægt að setja á skurðbakka, 
steypubrot og pípulagnaefni skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja jafnóðum. Hreinsa skal uppgrafið 
efni af götum jafnóðum og að verki loknu skal svæðinu skilað hreinu. 

Fyllingarefni, sand, vinnuvélar og önnur tæki má ekki geyma á akbrautum þar sem það þrengir að umferð. 
Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og framkvæmdum er lokið. 

2.1.7. AÐKOMA OG UMFERÐ  

Aðkoma að vinnusvæðinu er frá aðlægum götum.  Vakin er athygli á því að stöðug og þung umferð er um 
Reykjanesbraut og því getur verið erfitt að nálgast vinnusvæðið frá götunni a.m.k. á álagstímum. Lokun 
götu eða önnur truflun á umferð er háð leyfi veghaldara og lögreglu.   

Gera þarf bráðabirgða akstursleið sem liggur í gegnum lóð Árbæjarsafns og að Rafstöðvarvegi. Akstursleið 
þessi er eingöngu ætluð umferð vegna Hverfabækistöðvar Reykjavíkurborgar við Rafstöðvarveg 37 og 
íbúa við Rafstöðvarveg 35 og 41. Verktaka er ekki heimilt að nota þessa akstursleið sem aðkomu að 
vinnusvæðinu á framkvæmdatíma. Sjá einnig grein 2.2.8. 

Aðkoma að vinnusvæðinu í Elliðarárhólma er frá vegi að veiðihúsi Elliðaár. Nauðsynlegt er að gera 
bráðabirgða aðkomuveg frá fyrrgreindum vegi að veiðihúsi og að framkvæmdasvæðinu, lega hans og 
staðsetning skal samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa. Nauðsynlegt er að þvera Elliðaá (vesturkvísl) til 
þess að komast yfir í hólmann. Verktaka er óheimilt að aka á stórum ökutækjum/vinnuvélum yfir brú yfir 
Elliðaá (vesturkvísl) sem liggur heim að veiðihúsi við Rafstöðvarveg 2 þar sem ekki er vitað um burðargetu 
brúarinnar. Sjá einnig grein 2.2.10.  

Loka þarf Rafstöðvarvegi að hluta á meðan framkvæmdum stendur í veginum og þá þarf að gera 
bráðabirgða akstursleið meðfram Rafstöðvarvegi fyrir almenna umferð.   

Við þverun Reykjanesbrautar verða gerðar hjáleiðir fyrir akandi umferð. Nánari umfjöllun og skýringar um 
fyrrgreindar hjáleiðir er að finna í greinum 2.2.6 - 2.2.7 og á teikningum.  

Vakin er athygli á að mikil umferð gangandi getur verið um eða nærri vinnusvæðinu.  Verktaki skal gæta 
þess að valda ekki gangandi umferð óþarfa ónæði og ávallt hafa opna greiðfæra gönguleið um 
vinnusvæðið nema gangandi umferð hafi verið vísað annað.  

2.1.8. LOSUN EFNIS 

Allan jarðveg sem kemur upp við gröft og hægt er að nota aftur sem fyllingu í skurðstæði, skal verktaki 
setja upp á skurðbakka með minnst 1 m fjarlægð frá skurðbrún. Þar sem ekki er hægt að setja efni uppá 
skurðbakka skal flytja það á tipp sem verktaki kemur sér upp innan framkvæmdasvæðis. Þetta skal unnið 
í samvinnu við umsjónarmann verkkaupa á svæðinu. Verktaki skal í verklok jafna og ganga frá tipp í 
samráði við umsjónarmann verkkaupa.   
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Allan annan uppgröft s.s. sprengt grjót, steypumannvirki, múrbrot, timburafgang o.þ.h., skal flytja á 
viðurkenndan förgunarstað og er förgun á ábyrgð verktaka. Olíumengaðan jarðveg skal flytja á urðunarstað 
í Álfsnesi. Allur kostnaður við förgun efnis skal innifalinn í einingarverðum.     

Við uppgröft og brottakstur á efni skal gæta þess að efnið berist ekki á vegi. Komi það fyrir skal hreinsa 
það burt jafnóðum. 

2.1.9. FASTMERKI OG HÆÐARMERKI 

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá viðkomandi sveitarfélagi eða 
Landmælingum Íslands.  

Teikningar eru í ÍSNET93 hnitakerfi  og hæðarkerfi Reykjavíkurborgar. 

Samþykkt umsjónarmanns verkkaupa á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu 
til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verk-
taki af því allan kostnað. 

2.1.10. MAGNTÖLUR OG UPPGJÖR 

Magntölur eru áætlaðar og geta breyst. Greitt verður samkvæmt einingaverðum fyrir mælt og/eða útreiknað 
magn samkvæmt greiðsluskilmálum og greiðslumarkalínum á teikningum. 

Í einingaverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður, annar en efni sem verkkaupi leggur til verksins, við 
alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á 
teikningum. Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af verktaka í viðurvist umsjónarmans 
verkkaupa. Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær fyrirhugað er 
að mæla. Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki innifela 
allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. Verktaki skal sjá um útvegun malarefna 
og sands sem þarf í verkið. Hann skal afla vinnsluleyfis í námunum og greiða efnisgjöld.  

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla. 

2.2. AÐSTAÐA, ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR, MERKINGAR O.FL. 

2.2.1. AÐSTAÐA 

Verktaki og umsjónarmaður verkkaupa skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur komið sér upp 
nauðsynlegri aðstöðu, sjá möguleg svæði á teikningum. Endanlega staðsetning aðstöðu verktaka er einnig 
háð samþykki Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verkið er áfangaskipt, framkvæmdasvæðið stórt 
og áætlaður verktími um 1,5 ár. Verktaki skal því gera ráð fyrir að þurfa flytja aðstöðu sína eftir framvindu 
verksins.  

Öll aðstaða fyrir starfsfólk skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við tímabundna mannvirkjagerð. 

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir bráðabirgðalögnum, s.s. rafmagnsheimtaug, bráðabirgða raf-, vatns- og 
frárennslislögnum ef þeirra verður þörf. 

Stærstan hluta verksins getur verktaki unnið frá nærliggjandi vegum og gömlum vegslóðum. Telji verktaki 
nauðsynlegt að gera bráðabirgðavegi, skal  hann  afla sér leyfis frá land- eða lóðareiganda og 
umsjónarmanni verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja slíka bráðabirgðavegi í verklok og laga skemmdir á 
yfirborði eftir þá. 

Greitt er sérstaklega fyrir bráðabirgða aðkomuveg að Elliðaárhólma og því er kostnaður vegna hans ekki 
innifalinn í þessum lið, sjá nánar grein 2.2.10.  

Greitt er sérstaklega fyrir bráðabirgða aðkomuveg í gegnum lóð Árbæjarsafns að Rafstöðvarvegi og því er 
kostnaður vegna hans ekki innifalinn í þessum lið, sjá nánar grein 2.2.8. 

Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og tyrfa ef um gróðursvæði 
er að ræða, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið.  

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu. Innifalið er m.a. allur kostnaður við aðstöðusköpun, vinnuskála, 
efnisgeymslur o.þ.h. ásamt rekstri vinnusvæðis og aðkomuleiðar. Einnig skal frágangur í verklok innifalinn 
í heildarupphæð. Verðið greiðist á eftirfarandi hátt:  
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50% greiðist þegar meginhluti aðstöðu hefur verið fluttur á svæðið. 30% dreifist sem jafnar greiðslur á 
verktímanum. 20% greiðist við lokaúttekt. 

2.2.2. ÞRENGINGAR OG LOKUN GATNA OG STÍGA 

Áður en framkvæmdir geta hafist skal verktaki afla framkvæmdaheimildar hjá Reykjavíkurborg, 
Vegagerðinni og lögreglu.  Truflun á umferð um götur sem unnið er við svo og í nærliggjandi götum skal 
haldið í lágmarki. Lokun götu fyrir umferð er óheimil nema í samráði við lögreglu. Ef beina þarf umferð af 
götu eða hluta götu veitir lögreglan leiðbeiningar um hvernig það skuli gert og er verktaka skylt að hlíta 
fyrirmælum hennar. 

Ef þrengja þarf götu vegna framkvæmda skal slíkt gert skv. gr. um merkingar vinnusvæða. Sama á við ef 
nauðsynlegt reynist að loka götum. Þess skal gætt að haga lokun gatna þannig að íbúar eigi alltaf akfæra 
aðkomuleið að heimilum sínum og starfsemi fyrirtækja verði fyrir sem minnstri röskun. Þess skal gætt að 
gangandi og hjólandi vegfarendur eigi greiða og örugga leið fram hjá vinnusvæðum ef þau liggja að 
gangstígum, en ef slíkt er ekki mögulegt skal vísað á hjáleið eða afmarka sérstaka göngu-/hjólaleið 
meðfram vinnusvæði. Þar sem hellur, steypa eða malbik hefur verið fjarlægt úr hluta stígs sem umferð er 
heimil um skal jafna brúnir við hellur, malbik eða steypu með grús. Yfir opna skurði á stígum sem umferð 
er heimil um skal setja brýr og skal gengið þannig frá þeim að þær séu greiðfærar jafnt gangandi og hjólandi 
vegfarendum. 

Varðandi þverun Reykjanesbrautar og lokun fráreina af Miklubraut/Vesturlandsvegi og Reykjanesbraut, sjá 
greinar 2.2.6 og 2.2.7.  

2.2.3. TILKYNNINGARSKYLDA 

Gera skal lögreglunni viðvart a.m.k. sólahring áður en framkvæmdir hefjast.  Þegar unnið er við 
umferðarþung gatnamót skal verktaki leita samráðs við lögreglu með lengri fyrirvara en að ofan greinir. 

2.2.4. ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR, AFMÖRKUN OG MERKING VINNUSVÆÐA  

Verktaki skal gera þær öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru og skal við það hlíta fyrirmælum 
umsjónarmanns verkkaupa, lögreglu og vinnueftirlits. Öryggisráðstafanir eru t.d. merking og/eða girðing 
framkvæmdasvæðis, vegtálmar, framræsing og dæling úr skurðum ásamt öðrum þeim ráðstöfunum, sem 
áður nefndir aðilar telja nauðsynlegar. Vakin er athygli á að við Rafstöðvarveg og í Elliðaárhólma má gera 
ráð fyrir umtalsverðu innrennsli grunnvatns.  

Verktaki skal annast allar merkingar á vinnusvæðinu, leggja til umferðar- og upplýsingarskilti og kosta allar 
umferðarmerkingar í samræmi við „Reglur um vinnusvæðamerkingar – 15. útg. janúar 2019“ útgefnar af 
Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og Lögreglu. Nánari upplýsingar um staðsetningu, gerð og útlit 
vinnusvæðamerkinga má sjá á teikningum. Verktaki skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa og 
lögreglu um allar aðgerðir er valda truflun á umferð og merkingar þeirra.  

Við upphaf verks skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, setja upp tvö upplýsingaskilti 
sitthvoru megin við athafnasvæðið sitt þar sem fram koma upplýsingar um verkið, verkkaupa og verktaka. 
Upplýsingaskilti þessi skal verktaki flytja til (taka niður og setja upp á nýjum stað) eftir því sem verkinu 
miðar áfram í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Skilti þessi skulu vera vatnsvarin og þeim haldið 
hreinum og læsilegum allan verktímann. Skiltin skulu vera 3.000 mm á breidd og 2.000 mm á hæð. 
Lágmarks stafastærð á skiltum er 143 mm.  

Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. undirstöður. Skiltið 
skal festa á stálrör sem tryggilega eru rekin í jörð eða fest í grafnar undirstöður. 

Ákveðinn starfsmaður verktaka skal sjá um viðhald allra merkinga, umferðarmerkja, göngubrúa og annars 
sem að öryggismálum lýtur. Öll merki skulu vera skýr og greinileg og þeim haldið hreinum. 

Aðvörunarborða veitustofnana má ekki nota sem "merkingu" eða afmörkun vinnusvæðis.  

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður myndist ekki í skurðum. Hann skal haga framkvæmdum þannig 
að vatn fái eðlilega framrás þar sem því verður við komið. Búast má við að dæla þurfi úr skurðum þar sem 
ekki næst eðlileg framrás.  

Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji, eða grjót úr þeim. 

Verktaki skal setja upp a.m.k. 2 m háa öryggisgirðingu í samræmi við teikningu. Girðingarnar skulu vera 
léttar en mannheldar stálnetsgirðingar með stáluppistöðum sem hvíla á forsteyptum einingum. 
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Telji umsjónarmaður verkkaupa ástæðu til, m.a. vegna sérstakra aðstæðna, má auka kröfur um afmörkun 
vinnusvæða. 

Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og framkvæmdum er lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir. Innifalið í því skal vera m.a.  öryggisbúnaður 
starfsmanna, afmörkun vinnusvæðis (þ.m.t. vegtálmar), gröftur, framræsing skurða og/eða dæling. Greitt 
verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings bökkum skulu innifaldar í 
einingarverðum fyrir gröft. 

Greitt verður sérstaklega ákveðið einingarverð fyrir: 

 lengdarmetra af öryggisgirðingum (vírnet), 2 m háum með tilheyrandi undirstöðum og festingum. 
Innifalinn skal vera allur kostnaður við útvegun, flutninga, uppsetningu, viðhald á verktíma og 
fjarlægingu í verklok.   

 lengdarmetra af uppsetningu/tilfærslu á girðingu innan svæðis.  Innifalinn skal vera allur kostnaður 
vegna uppsetningar/tilfærslu girðingar innan svæðis. 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvert stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð og stærð sem verktaki 
leggur til. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera allur kostnaður við útvegun umferðamerkis í samræmi við 
verklýsingu, flutningur á verkstað, undirstöður og rör, uppsetning, viðhald og niðurtekt.  

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir enduruppsetningu fyrir hvert stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð og 
stærð. Innifalið í einingarverð skal m.a. vera allur kostnaður við uppsetningu, viðhald og niðurtekt.   

Greitt er sérstaklega fyrir hvert upplýsingaskilti um framkvæmdina. Innifalinn skal allur kostnaður við að 
útbúa og setja upp upplýsingaskiltið, bæði efni og vinna. 

2.2.5. GÖTU OG GANGSTÍGA ÞVERANIR  

2.2.5.1 Þverun gangstíga  

Hafa skal með góðum fyrirvara fullt samráð um allar ráðstafanir vegna þverunar vega og gatna við 
umsjónarmann verkkaupa, lögregluyfirvöld og viðkomandi sveitarfélag.  Vinna við þveranir skal taka eins 
stuttan tíma og kostur er. 

Saga skal yfirborð í hæfilegri breidd með því að taka mið af væntanlegri skurðdýpt miðað við eðlilegan fláa 
á skurði. Grafa skal skurðinn með góðum hliðarfláum og þess gætt að ekki sé grafið nær yfirborðsbrún en 
70-100 mm þannig að fylling undir óhreyfðu yfirborði raskist ekki.  

Gröftur og fylling skal vera í samræmi við greinar um gröft og fyllingu. 

Halda skal gangstígum opnum fyrir umferð með göngubrúm eins og hægt er meðan þveranir fara fram.  

Alltaf skal vera greið gönguleið að dyrum allra verslana, fyrirtækja og íbúða og skal öll gangandi umferð 
vera á skilgreindum gönguleiðum.  

Göngubrýr 

Verktaki skal hafa til ráðstöfunar a.m.k. eina göngubrú. Umsjónarmaður verkkaupa mun segja til um 
staðsetningu brúa. Göngubrýr skulu vera traustar og vel afstífaðar og vera byggðar fyrir álag sem svarar 
til 200 kg/m² og skulu þær byggðar í einingum (u.þ.b. 4 m á lengd) sem þægilegar eru til flutninga og 
endurnotkunar.  Göngubrýr yfir skurði sem þvera gönguleið skulu vera 1,4 m á breidd með handriði beggja 
megin.  Gerð og frágangur brúa er háður samþykki umsjónarmanns verkkaupa. Tryggt skal að auðvelt 
verði að koma barnavögnum og hjólastólum yfir brýrnar. Lagfæra skal skemmdir sem kunna að verða á 
göngubrúm þegar í stað. Göngubrýr skal endurnýta eins og kostur er í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingaverð fyrir hverja þverun einstakra gangstíga. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við þverunina, svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo 
og allur aukakostnaður sem leiða kann af þverununum sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

Greitt er einingarverð fyrir fyrstu uppsetningu á göngubrú og síðan fyrir hverja endurnotkun á henni. Ekki 
er greitt sérstaklega fyrir það, þegar göngubrú er sett upp aftur á sama stað. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við brýrnar, þar með talið efni, smíði, flutningur, uppsetning og viðhald. 
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2.2.5.2 Götuþverun  

Hafa skal með góðum fyrirvara fullt samráð um allar ráðstafanir vegna þverunar vega og gatna við 
umsjónarmann verkkaupa, lögregluyfirvöld og viðkomandi sveitarfélag.  Vinna við þveranir skal taka eins 
stuttan tíma og kostur er. 

Saga skal yfirborð í hæfilegri breidd með því að taka mið af væntanlegri skurðdýpt miðað við eðlilegan fláa 
á skurði. Grafa skal skurðinn með góðum hliðarfláum og þess gætt að ekki sé grafið nær yfirborðsbrún en 
70-100 mm þannig að fylling undir óhreyfðu yfirborði raskist ekki.  

Gröftur og fylling skal vera í samræmi við greinar um gröft og fyllingu. 

Halda skal götum og innkeyrslum opnum fyrir umferð með ökubrúm eins og hægt er meðan þveranir fara 
fram. 

Ökubrýr 

Verktakinn skal hafa til ráðstöfunar eina ökubrú. Umsjónarmaður verkkaupa mun segja til um staðsetningu 
brúa. Ökubrú skal vera minnst 3,5 m breið og þola hæsta leyfilegan öxulþunga. Hún skal gerð úr þykkri 
stálplötu með ásoðnum stálbitum að neðan til styrktar og til að skorða hana fasta við malbiksbrúnir.  Ökubrú 
skal hafa minnst 100 mm háan stálkant til beggja hliða. Gerð og frágangur brúa er háður samþykki 
umsjónarmanns verkkaupa. 

Greitt er sérstaklega fyrir þverun Reykjanesbrautar, fráreinar af Miklubraut inn á Reykjanesbraut og 
fráreinar af Reykjanesbraut inn á Miklubraut og því er kostnaður vegna þeirra þverana ekki innifalinn í 
þessum lið, sjá nánar greinar 2.2.6 og 2.2.7.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir fyrstu uppsetningu á ökubrú og síðan fyrir hverja endurnotkun á henni. Innifalið 
í einingarverði skal vera allur kostnaður við brýrnar, þar með talið efni, smíði, flutningur, uppsetning og 
viðhald.  

2.2.6. GÖTUÞVERUN, REYKJANESBRAUT  

Loka þarf akreinum Reykjanesbrautar á meðan þverun brautarinnar fer fram. Vegna lokana verða byggðar 
sérstakar hjáleiðir á framkvæmdatímanum svo  umferð um Reykjanesbraut gangi eins greitt og örugglega 
og hægt er.  

Þegar lokað verður fyrir akreinar til norðurs verður þeirri umferð beint yfir á akreinar sem nú flytja umferð 
til suðurs. Umferð til suðurs verður þá beint á hjáleið sem er mun liggja vestan núverandi akbrauta, sjá 
nánar á teikningum.  

Þegar lokað verður fyrir akreinar til suðurs verður þeirri umferð beint yfir á akreinar sem nú flytja umferð til 
norðurs. Umferð til suðurs verður þá beint á hjáleið sem mun liggja austan núverandi akbrauta, sjá nánar 
á teikningum. 

Þegar þverun Reykjanesbrautar er lokið skal verktaki fjarlægja hjáleiðir og ganga frá yfirborði í samt horf.  

Þverun Reykjanesbrautar skal fara fram í júlí þannig að undirbúningur hefst í júní. Gert er ráð fyrir því að 
framkvæmdir við hvora þverun taki ekki meira en 10-14 sólarhringa, sjá nánar um framkvæmdatíma í grein 
2.1.2. Verktaki skal sjá til þess að vinna við þverun Reykjanesbrautar taki eins stuttan tíma og hægt er.  

Umferðarstýring og merkingar eru sýndar á teikningum og skal vinna varðandi þær fara fram samkvæmt 
ritinu „Reglur um vinnusvæðamerkingar“ útgefið af Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og Lögreglu.  

Verktaki skal annast allar merkingar, leggja til umferðar- og upplýsingarskilti og kosta allar 
umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu í samræmi við ritin „Reglur um vinnusvæðismerkingar -
13. útg. október 2017“ og „Merking vinnusvæða – Teikningar – 12. útg. apríl 2018“ útgefin af Vegagerðinni, 
Reykjavíkurborg og Lögreglu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir þverun Reykjanesbrautar. Verð þetta er viðbótarverð við aðra liði, 
jarðvinnu, pípulagna, upprif og yfirborðsfrágang. Innifalinn í verði skal vera allur kostnaður við þverunina, 
svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur aukakostnaður 
sem leiða kann af þverununum sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

2.2.7. GÖTUÞVERUN, REYKJANESBRAUT – AÐ- OG FRÁREINAR  

Vestan Reykjanesbrautar 
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Loka þarf frárein af Miklubraut (úr vestri) inn á Reykjanesbraut ásamt frárein frá Reykjanesbraut (úr norðri) 
inn á Miklubraut (slaufa) á meðan þverun fyrrgreindra vegkafla fer fram. Vakin er athygli á því að hvor að-
/frárein er þveruð á tveimur stöðum.  

Austan Reykjanesbrautar  

Loka þarf frárein af Reykjanesbraut (úr suðri) inn á Vesturlandsveg ásamt frárein frá Vesturlandsvegi 
(slaufa) inn á Reykjanesbraut á meðan þverun fyrrgreindra vegkafla fer fram.    

Ekki verða gerðar sérstakar hjáleiðir vegna ofangreindra lokana heldur verður umferð beint á hjáleiðir í 
núverandi vegakerfi á meðan lokun stendur  yfir. 

Gert er ráð fyrir því að framkvæmdir við ofangreindar þveranir taki ekki meira en einn sólarhring, sjá nánar 
um framkvæmdatíma í grein 2.1.2.   

Umferðarstýring og merkingar eru sýndar á teikningum og skal vinna varðandi þær fara fram samkvæmt 
ritinu „Reglur um vinnusvæðamerkingar“ útgefið af Vegagerðinni, Reykjavíkurborg og Lögreglu.  

Verktaki skal annast allar merkingar, leggja til umferðar- og upplýsingarskilti og kosta allar 
umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu í samræmi við ritin „Reglur um vinnusvæðismerkingar -
13. útg. október 2017“ og „Merking vinnusvæða – Teikningar – 12. útg. apríl 2018“ útgefin af Vegagerðinni, 
Reykjavíkurborg og Lögreglu.  

Verktaki skal hafa náið samráð við umsjónarmann verkkaupa varðandi tímasetningar á lokun að- og 
fráreina.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir hverja þverun að- og fráeina vestan Reykjanesbrautar annars vegar 
og austan Reykjanesbrautar hins vegar. Verð þetta er viðbótarverð við aðra liði, jarðvinnu, pípulagna, 
upprif og yfirborðsfrágang. Innifalinn í verði skal vera allur kostnaður við þverunina, svo sem 
öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur aukakostnaður sem leiða 
kann af þverununum sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

2.2.8. BRÁÐABIRGÐA AKSTURSLEIÐ Í GEGNUM LÓÐ ÁRBÆJARSAFNS  

Áður en vinna við endurnýjun veitulagna í Rafstöðvarvegi (áfangi 7) hefst skal verktaki gera bráðabirgða 
akstursleið í gegnum lóð Árbæjarsafns að Rafstöðvarvegi. Legu akstursleiðar má sjá á teikningum.   

Akstursleið þessi er eingöngu ætluð umferð vegna Hverfabækistöðvar Reykjavíkurborgar við 
Rafstöðvarveg 37 og íbúa við Rafstöðvarveg 35 og 41. Verktaka er ekki heimilt að nota þessa akstursleið 
sem aðkomu að vinnusvæðinu á framkvæmdatíma.  

Umhverfis lóð Árbæjarsafns er girðing. Þar sem akstursleið tengist inn á Rafstöðvarveg í suðausturhorni 
lóðar skal verktaki fjarlæga girðingu og varðveita á vinnusvæðinu á meðan framkvæmdir standa yfir við 
Rafstöðvarveg. Þegar framkvæmdum við Rafstöðvarveg er lokið skal verktaki setja girðinguna upp að nýju 
á sama stað (í sömu legu) og hún var fyrir.  

Í stað þess hluta girðingar sem er fjarlægður skal verktaki setja upp a.m.k. 3,0 m breitt sveifluhlið sem tengt 
er rafmagni og skal hlið búið öllum nauðsynlegum búnaði sem þarf til þess að opna hliðið með símhringingu 
(hringt í ákveðið símanúmer til þess að opna hliðið), dæmi um sambærilegt sveifluhlið má sjá að mynd hér 
að neðan. Þegar framkvæmdum við Rafstöðvarveg er lokið skal verktaki taka hliðið upp og flytja á 
geymslusvæði Veitna (verktaki leggur hliðið til verksins en það verður eign Veitna í verklok).  
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Verktaki skal sjá um að jarðvinnu (gröft og fyllingu) fyrir raflögnum, lögn raflagna og tengingar raflagna við 
sveifluhlið. Tengistað við núverandi raflagnir má sjá á teikningum, lagnaskurður er um 20m.  

Þegar framkvæmdum við Rafstöðvarveg er lokið skal verktaki fjarlægja bráðabirgða akstursleið og ganga 
frá yfirborði í samt horf, nema forstöðumaður Árbæjarsafns eða umsjónarmaður verkkaupa gefi fyrirmæli 
um annað.  

Náið samráð skal haft við forstöðumann Árbæjarsafns og umsjónarmann verkkaupa við uppbyggingu 
akstursleiðar og allan frágang. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir bráðabirgða akstursleið í gegnum lóð Árbæjarsafns. Verð þetta er 
viðbótarverð við aðra liði, jarðvinnu, upprif og yfirborðsfrágang. Innifalinn í verði skal vera allur kostnaður 
við akstursleiðina, svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur 
aukakostnaður sem leiða kann af gerð bráðabirgða akstursleið sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af girðingu sem verktaki tekur niður og kemur fyrir 
fullfrágenginni að nýju þegar framkvæmdum við Rafstöðvarveg er lokið. Innifalið í einingarverði skal öll 
vinna og allur kostnaður við að fullgera verkþáttinn. 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hlið sem verktaki leggur til, setur upp, tengir og tekur niður aftur. Innifalið 
í einingarverði skal vera öll vinna og allur kostnaður við að fullgera verkþáttinn. Hlið verður eign verkkaupa 
í verklok. 

2.2.9. BRÁÐABIRGÐA AKSTURSLEIÐ MEÐFRAM RAFSTÖÐVARVEGI  

Áður en vinna við endurnýjun veitulagna í Rafstöðvarvegi (áfangi 8) hefst skal verktaki gera og viðhalda 
bráðabirgða akstursleið meðfram  Rafstöðvarvegi. Legu akstursleiðar má sjá á teikningum.  

Verktaki skal leggja til og leggja jarðvegsdúk undir bráðabirgða akstursleið við Rafstöðvarveg. 
Jarðvegsdúkur skal vera a.m.k 250 g/m2..  

Þegar bráðabirgða akstursleiðir eru fjarlægðar skal verktaki fjarlægja jarðvegsdúkinn í leiðinni.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir bráðabirgða akstursleið meðfram Rafstöðvarvegi. Verð þetta er 
viðbótarverð við aðra liði, jarðvinnu, upprif og yfirborðsfrágang. Innifalinn í verði skal vera allur kostnaður 
við akstursleiðina, svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur 
aukakostnaður sem leiða kann af gerð bráðabirgða akstursleið sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir jarðvegsdúk. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera dúkur, 
útlögn og fjarlæging dúks. 

2.2.10. BRÁÐABIRGÐA AÐKOMUVEGUR AÐ ELLIÐAÁRHÓLMA  

Áður en vinna við endurnýjun veitulagna í Elliðaárhólma (áfangi 5) hefst skal verktaki gera bráðabirgða 
aðkomuveg að hólmanum. Aðkomuvegur mun vera út frá vegi að veiðihúsi Elliðaár og skal staðsetning og 
lega hans samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa. Nauðsynlegt er að þvera Elliðaá (vesturkvísl) og skal 
verktaki nota neðri stífluna sem akstursþverun með því að setja ræsi í gegnum stífluna, gert er ráð fyrir að 
akstursþverunin sé um 3,0 m breið.  

Verktaki skal leggja Ø1200 ræsi í akstursþverun vestur kvíslar (eða í gegnum stíflu verði hún notuð sem 
akstursþverun).  

Fylgja skal sömu verklagsreglum við gerð bráðabirgða akstursleiðar eins og lýst er í grein 3.2.9.  

Þegar framkvæmdum í Elliðaárhólma er lokið skal verktaki fjarlægja bráðabirgða aðkomuveg ásamt ræsi 
og ganga frá yfirborði í samt horf.   

Náið samráð skal haft við umsjónarmann verkkaupa við gerð og frágang bráðabirgða aðkomuvegar að 
hólmanum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir bráðabirgða aðkomuveg að Elliðaárhólma. Verð þetta er 
viðbótarverð við aðra liði, jarðvinnu, ræsagerð, upprif og yfirborðsfrágang. Innifalinn í verði skal vera allur 
kostnaður við aðkomuveg, svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu 
svo og allur aukakostnaður sem leiða kann af gerð bráðabirgða aðkomuvegar sem ekki greiðist skv. öðrum 
liðum. 
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Greitt verður ákveðið einingarverð fyrir lögn og upprif á ræsi. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

2.3. GÖTUR, GÖNGULEIÐIR OG YFIRBORÐSFRÁGANGUR 

2.3.1. SÖGUN Á STEYPU OG MALBIKI 

Þar sem nauðsynlegt reynist að saga malbik eða steypt yfirborð skal taka mið af væntanlegri skurðdýpt 
þannig að sagað sé nægilega breitt miðað við eðlilegan fláa á skurði og einnig því að 75-100 mm brún 
verði frá sagaðri brún að uppúrtekt. 

Sagað skal eftir snúru sem strengd er á yfirborð og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. Sögun 
skal vera það djúp að ekki brotni út úr aðliggjandi brúnum þegar brot eru fjarlægð.   

Mikilvægt er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að ekki þurfi að saga 
aftur þegar yfirborðsviðgerð á sér stað. Gerist það, skal verktaki endurtaka sögun á eigin kostnað. 

Þar sem fjarlægja þarf malbik og nýtt malbik á að leggja að, skal verktaki saga eða fleyga malbikið áður 
en það er rifið upp og einnig skal verktaki saga malbik rétt áður en malbikað er. Saga skal steyptar stéttar 
áður en stétt er rifin. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki/steypu óháð þykkt, en stk. af steyptum kantsteini.  Innifalin 
er öll vinna við merkingar og sögun. 

2.3.2. UPPRIF Á MALBIKI, STEYPU OG ÓNÝTUM HELLUM 

Rífa skal upp gamalt malbik, steypu og ónýtar hellur og aka með á viðeigandi losunarstað. Umsjónarmaður 
verkkaupa gefur fyrirmæli um umfang upprifs á hverjum stað. Allt upprifið efni sem ekki nýtist á staðnum 
skal fjarlægja þegar í stað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir fermetra af upprifi malbiks, steypu og ónýtra hellna óháð þykkt. Innifalið skal upprif, uppbrot 
eða sögun umfram sögun í verkmörkum og brottakstur á losunarstað. Í einhverjum tilvikum getur þurft að 
saga og fjarlægja efni í tvennu lagi t.d. þar sem malbik liggur undir steyptum flötum og er þá greitt fyrir slíkt 
í tvennu lagi. 

2.3.3. UPPRIF Á ENDURNÝTANLEGUM HELLUM 

Hellur sem eru endurnýtanlegar að dómi umsjónarmanns verkkaupa skal raða á bretti og flytja á 
geymslusvæði verkkaupa, en þar sem hellur verða endurnýttar á viðkomandi verkstað skal verktaki raða 
hellum snyrtilega upp þangað til þær verða endurlagðar.  

Verktaki skal leggja til trébretti undir hellur, stærð 800x1200 mm. Brettin skulu vera vönduð að gerð og 
hæfa þeim þunga sem á þau er lagður.  Miða skal við að sama hellugerð verði á hverju bretti og ekki verði 
meira en 6 m2 af hellum á hverju bretti. Hellur skulu plastaðar á bretti fyrir flutning þannig að tryggt sé að 
ekki hrynji af brettum við flutning. Verktaki skal skrá skilmerkilega gerð og magn brottfluttra hellna og 
afhenda umsjónarmanni verkkaupa afrit.  

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir heilar hellur sem teknar verða upp til brottflutnings eða endurnota á viðkomandi vinnusvæði er greitt 
fyrir fermetra óháð gerð. Innifalin skal upptekt á hellum, röðun á bretti, plöstun og flutningur á 
geymslusvæði ásamt fermingu á flutningstæki og affermingu á geymslustað ef um slíkt er að ræða. 

2.3.4. UPPRIF Á STEYPTUM KANTSTEINI 

Verktaki skal fjarlægja steyptan kantstein af götum og úr umferðareyjum þar sem það á við. Bæði er um 
að ræða staðsteyptan kantstein og forsteyptan kantstein. Staðsteyptur kantsteinn er að öllu jöfnu 
járnbentur. Upprifinn staðsteyptan kantstein má ekki nýta í fyllingar heldur skal honum ekið á viðeigandi 
förgunarstað. Sama á við um ónýtan forsteyptan kantstein. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á upprifinn lengdarmetra af steyptum kantsteini. Innifalið er m.a. öll vinna við upprif 
kantsteins og förgun hans. 
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2.3.5. UMFERÐAMERKI  

Áður en gröftur hefst skal umsjónarmanni verkkaupa gefinn kostur á að koma á verkstað og skrá 
staðsetningu umferðarmerkja og kanna ástand þeirra. Ef nauðsynlegt reynist að taka niður umferðarmerki 
skal strax setja upp sama merki eða bráðabirgðamerki sömu tegundar og merkið sem fjarlægt var í samráði 
við umsjónarmann verkkaupa. 

Umferðarmerki sem tekin eru niður skulu varin fyrir hnjaski með yfirbreiðslu eða á annan tryggan hátt og 
er umhirða þeirra á ábyrgð verktaka. Áður en gengið er frá yfirborði að nýju skal þeim umferðarmerkjum, 
sem tekin hafa verið niður, komið fyrir á sama stað aftur. Fylla skal undir undirstöðu, stilla henni upp og 
þjappað vel að henni með jarðvegþjöppu og skal þess gætt að merkið sé lóðrétt þegar það er sett upp. Þar 
sem komið er að umferðarmerkjum sem hafa skekkst skulu undirstöður þeirra réttar af. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvert umferðarmerki sem verktaki grefur upp og kemur fyrir að nýju 
þegar fyllt er í skurðinn. Í einingarverði er auk þess innifalið uppsetning og viðhald á bráðabirgðamerki 
meðan á verki stendur. 

2.3.6. UPPRIF OG ENDURUPPSETNING Á VEGRIÐI OG GIRÐINGU – REYKJANESBRAUT  

Vegrið  

Á milli akreina við Reykjanesbraut eru vegrið sem þarf að fjarlægja og setja upp aftur. Vegriðin skal verktaki 
fjarlægja og varðveita á vinnusvæðinu á meðan framkvæmdir við þverun Reykjanesbrautar stendur yfir. 
Þegar þverun er lokið skal verkaki setja vegriðin upp að  nýju á sama stað (í sömu legu) og þau voru fyrir. 
Verktaki skal setja vegrið og girðingar upp að nýju, fullfrágengnum í sömu legu og fyrir var.  

Uppsetning vegriða og vegriðsstoða skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Vegrið skal sett 
þannig upp að það verði samfellt og fylgi þeirri legu sem mælt er fyrir um. Við niðurrekstur vegriðsstoða 
skal gæta þess að stoðirnar verði ekki fyrir skemmdum. Hæð vegriðs skal vera sú sama og aðliggjandi 
vegriða sem tengt er við.  

Girðing  

Á milli akreina við Reykjanesbraut, þ.e. á milli vegriða, er girðing sem þarf að fjarlægja og setja upp aftur. 
Girðinguna, ásamt stoðum og undirstöðum, skal verktaki fjarlægja og varðveita á vinnusvæðinu á meðan 
þverun Reykjanesbrautar stendur yfir. Þegar þverun er lokið skal verktaki setja girðinguna upp að nýju á 
sama stað (í sömu legu) og hún var fyrir. Hæð girðingar skal vera sú sama og aðliggjandi girðing sem tengt 
er við.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af vegriði sem verktaki tekur niður og kemur fyrir 
fullfrágengnu að nýju þegar fyllt er í skurðinn og þverun Reykjanesbrautar lokið. Innifalið í einingarverði 
skal öll vinna og allur kostnaður við að fullgera verkþáttinn.   

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af girðingu sem verktaki tekur niður og kemur fyrir 
fullfrágenginni að nýju þegar fyllt er í skurðinn og þverun Reykjanesbrautar lokið. Innifalið í einingarverði 
skal öll vinna og allur kostnaður við að fullgera verkþáttinn. 

2.3.7. UPPRIF OG ENDURUPPSETNING Á GIRÐINGU – RAFSTÖÐVARVEGUR 

Í þessu verki er gert ráð fyrir að girðing meðfram Rafstöðvarvegi standi óhreyfð. Sé nauðsynlegt, eða þess 
óskað af umsjónarmanni verkkaupa, að taka girðinguna upp gildir neðangreint: 

Meðfram Rafstöðvarvegi er girðing sem verktaki skal fjarlægja og setja upp aftur. Girðinguna skal verktaki 
fjarlægja og varðveita á vinnusvæðinu á meðan framkvæmdir standa yfir á fyrrgreindu svæði. Þegar fyllt 
hefur verið í vegstæði skal verktaki setja girðinguna upp að nýju á sama stað (í sömu legu) og hún var fyrir.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af girðingu sem verktaki tekur niður og kemur fyrir 
fullfrágenginni að nýju. Innifalið í einingarverði skal öll vinna og allur kostnaður við að fullgera verkþáttinn. 

2.3.8. UPPRIF Á TRJÁM OG ENDURGRÓÐURSETNING  

Verktaki skal fjarlægja öll tré sem í lagnastæðinu standa í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Ýmist 
skal endurgróðursetja trjágróður, gróðursetja ný sambærileg tré eða fjarlægja tré varanlega. 

Þar sem endurgróðursetja á fjarlægðan trjágróður og ekki reynist unnt að nýta hann aftur, skal verktaki 
gróðursetja ný tré, sambærileg við þau sem áður stóðu, í samráði við umsjónarmann verkkaupa.  
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Trjágróður sem hægt verður að nýta aftur skal geyma þannig að rætur verði huldar með rakri mold á 
öruggum stað. 

Verktaki skal flytja þann gróður sem ekki er hægt að nýta aftur á viðurkenndan urðunarstað sbr. grein  
2.1.8. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir upprif og urðun, þ.m.t. förgunargjald, eldri trjáa og gróðursetningu nýrra 
trjáa. Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að ljúka verkliðnum, þ.m.t. innkaup á nýjum 
trjám. 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir upprif, geymslu og endurgróðursetningu trjáa. Innifalið í einingarverði 
er allt efni og vinna sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir upprif og urðun, þ.m.t. förgunargjald, eldri trjáa og runna sem ekki á að 
endurgróðursetja. Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að ljúka verkliðnum. Ekki er greitt 
sérstaklega fyrir tré/runna sem eru innan við 2 m há. 

2.3.9. GRÖFTUR OG BROTTAKSTUR  

Grein þessi á við um gröft fyrir bráðabirgða akstursleiðum vegna þverunar Reykjanesbrautar, 
bráðabirgðaleiðar í gegnum lóð Árbæjarsafns, bráðabirgða aðkomuvegar að Elliðaárhólma, bráðabirgða 
hjáleiðar meðfram Rafstöðvarvegi og endurnýjun Rafstöðvarvegar (austast). 

Gæta skal varfærni við uppúrtekt, sjá greinar 2.1.3 og 2.1.4. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og skal haga 
greftri samkvæmt þeim. Grafa skal fyrir götum (hjáleiðum) niður á ákveðið dýpi samkvæmt þversniðum. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að dæla grunnvatni og yfirborðsvatni upp úr götustæði/skurði til að 
halda vinnusvæði þurru, bæði til að uppfylla allar öryggisráðstafanir sem og til að tryggja þjöppun þegar 
það á við. Þannig getur reynst nauðsynlegt fyrir verktaka að koma fyrir dæluholu í lágpunktum, til að geta 
haldið grunnvatnsstöðu nægilega neðarlega. 

Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 2.1.8. Fylla skal með gröfnu efni til stuðnings grúsar- og 
moldarfyllingum og undir moldarfyllingar þar sem þess gerist þörf eins og sýnt er á þversniðsteikningum.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern rúmmetra af uppgröfnum og brottfluttum jarðvegi. Innifalið í 
einingarverði fyrir gröft og brottakstur skal vera m.a. gröftur og akstur á tipp, skv. grein 2.1.8. 

2.3.10. FYLLINGAR MEÐ AÐKEYRÐRI GRÚS 

Grein þessi á við um fyllingu með aðkeyrðri grús fyrir bráðabirgða akstursleiðum vegna þverunar 
Reykjanesbrautar, bráðabirgðaleiðar í gegnum lóð Árbæjarsafns, bráðabirgða aðkomuvegar að 
Elliðaárhólma, bráðabirgða hjáleiðar meðfram Rafstöðvarvegi og endurnýjun Rafstöðvarvegar (austast). 

Uppbygging er sýnd á þversniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim. Fylling skal uppfylla  kröfur hér 
að neðan. 

Fylling fjær endanlegu yfirborði en 1000 mm skal vera þjöppunarhæf en þarf ekki að vera frostþolin. 
Uppgrafið þjöppunarhæft malarefni má nýta í fyllingu fjær endanlegu yfirborði en 1000 mm. 

Fylling, sem er nær endanlegu yfirborði en 1000 mm skal vera frostþolin, burðar- og þjöppunarhæf og skal 
uppfylla eftirfarandi kröfur: 
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Stærsti steinn má ekki vera stærri en 150 mm í þvermál.  Ef meira en 3 % af þyngd efnisins er fínna en 
0,02 mm skal kanna frostþenslu efnisins sérstaklega. Ávallt skulu eftirfarandi kröfur vera uppfylltar: 

Hlutfallið Cu =  d60/ d10 skal vera  4  og  6, ef meira en 50 % þyngdar efnisins er undir 4,75 mm. Korna-
dreifingarstuðullinn Cc = d²30/(d10 x d60)  skal vera > 1 og < 3. 

Verktaki skal í viðurvist umsjónarmanns taka sýni af því efni er hann hyggst nota og láta rannsaka það á 
sinn kostnað hjá viðurkenndri rannsóknarstofu. Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni. 

Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun. Þjöppun skal 
haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal.  

Þar sem veitulagnir eru í fyllingu skal gæta varúðar við þjöppun ofan þeirra og velja tæki til þjöppunar m.t.t. 
lagþykktar þannig að tryggt sé að lagnirnar skemmist ekki. 

Þjappa skal vandlega í kringum spindla, brunna og niðurföll, þegar þau hafa verið sett í rétta hæð. 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og þunga tækis. 

 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 
þjöppunar tonn mm yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 250 4 
Víbrókefli  2 250 6 
Víbrókefli  6 500 6 
Víbrókefli 10 750 6 

 

Þjöppunarpróf á fyllingar verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  

Eftirfarandi skilyrðum skal fullnægt: Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 1000 mm frá endanlegu 
yfirborði, skal ná: E2 > 100 MPa og E2/E1 < 2,5. Próf á neðri lög skal uppfylla eftirfarandi kröfur: E2> 80 
MPa og E2/E1 < 2,5 

Þegar jöfnun og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20 mm á yfirborði hennar frá því 
sem sýnt er á teikningum.  

Magntölur og uppgjör: 



 

    46 af 127 

 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af fyllingu skv. þversniðum á teikningum og sameiginlegri mælingu verktaka 
og umsjónarmanns verkkaupa. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera fyllingarefni, flutningur, jöfnun og 
þjöppun, það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að fullgera verkið. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun hefur ekki 
staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. 

2.3.11. MALBIKUN Á STÍGUM OG GÖTUM Í EIGU REYKJAVÍKURBORGAR 

2.3.11.1 Frágangur undir malbik  

Undir malbik í götum (öðrum en Reykjanesbraut og að- og fráreinum), gönguleiðum og hjáleiðum við 
Reykjanesbraut skal verktaki setja 50 mm mulning. Einnig er mulningur notaður sem yfirborðsefni á 
bráðabirgða akstursleiðum við Rafstöðvarveg.  

Mulningur  

Verktaki skal setja 50 mm af mulningi (bólstrabergi) 0-25 mm ofan á þjappaða grús og skal hann ná út fyrir 
kantlínur eins og teikningar sýna. Kornakúrfur fyrir mulning skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á 
meðfylgjandi kornakúrfu. Mulning skal þjappa við heppilegasta rakastig og ekki skal muna meiru en ± 20 
mm frá réttri hæð á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 300 mm á kant. Þar sem 
lengdarhalli er minni en 10 o/oo skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1 o/oo á 4 m réttskeið. 
Þjöppun á mulning skal samsvara  100% ,,modified proctor” við hagstæðasta rakastig. 

Við þjöppun skal nota 3-5 tonna víbrókefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4. Sjá einnig kröfur til þjöppunar 
hér að neðan. 

 
 
 
Umferð á mulningi skal takmörkuð við útlögn og jöfnun og skal haldið í algjöru lágmarki. 

Þjöppun og þjöppunarpróf 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram lágmarks fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og þunga 
þjöppunartækis.  Þessar kröfur tryggja þó á engan hátt að þjöppunarkröfur náist. 

Tæki til 

 þjöppunar 

Þungi 

Tonn 

Lagþykkt 

m 

Fjöldi 

yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 0,25 4 

Víbrókefli  2 0,25 6 

Víbrókefli  6 0,50 6 
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Víbrókefli 10 0,75 6 

 

Mulning skal þjappa við hagstæðasta rakastig og skal þjöppun samsvara 100% "Modified Proctor" eða 

"relative density" gildi  90%.  

Þjöppunarpróf á verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál. Eftirfarandi skilyrðum 
skal fullnægt: 

 Próf á mulningslag skal ná:  E2 > 120 MPa  og E2/E1 < 2,5. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir fermetra af útlögðum mulningi samkvæmt mælingu og teikningum. Innifalið í einingarverði 
skal m.a. vera efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun hefur ekki 
staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið.  

2.3.11.2 Malbikun, götur, stígar og bílaplön  

Verktaki skal leggja til malbik og malbika alla þá fleti sem á að malbika í verkinu, s.s. götur, gönguleiðir og 
bílastæði. 

Undirbúningur 

Áður en hvers konar útlögn malbiks hefst skal leita samþykkis umsjónarmanns verkkaupa hvað varðar 
undirbúningsvinnu. 

Ef undirbúningsvinna sem þegar er úttekin skemmist af einhverjum ástæðum, er verktaka skylt að lagfæra 
slíkar skemmdir á eigin kostnað áður en malbik er lagt. 

Veður 

Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við umsjónarmann 
verkkaupa áður en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð ákvörðun 
umsjónarmanns verkkaupa hverju sinni. 

Vélar og verkfæri 

Öll tæki og verkfæri sem nota þarf við útlögn malbiks skulu vera tímanlega til staðar. Þau skulu vera hrein 
og vel við haldið.  Nauðsynleg áhöld til hreinsunar meðan á útlögn stendur skulu ávallt vera fyrir hendi. 

Líming 

Límbera skal alla malbikskanta áður en malbikað er. Kantar skulu vera hreinir og þurrir og gæta skal þess 
að límefnið berist ekki út á gamla malbikið. Gæta skal þess vandlega að límborið sé a.m.k. sem svarar 
væntanlegri malbiksþykkt.  Ef notaðir eru kústar til að bera límefnið á skal huga sérstaklega vel að því, að 
þeir séu ávallt mjúkir og í góðu lagi.  

Malbiksflutningar 

Til malbiksflutninga skal nota bíla með óskemmdum sléttum stálpöllum, helst með ávölum kverkum, þannig 
að sem minnst hætta sé á að malbikið sitji eftir í skúffunni. 

Athygli er vakin á því að þegar unnið er við smærri viðgerðir (handlögn) skal flytja malbik í einangruðum 
hitakassa af viðurkenndri tegund. 

Nauðsynlegt er fyrir stærri útlagnir (véllögn) að aðgæta fyrirfram hvort bíllinn passi að útlagnavélinni, 
þannig að pallurinn rekist hvergi í við losun, þegar hann er í reistri stöðu. Hreinsa skal pallinn vandlega 
áður en malbik er sett á bílinn. Heimilt er að úða pallinn með hráolíu eða sápulegi til þess að hindra viðloðun 
og skal það gert með pallinn reistan og þess gætt, að öll umframolía renni af. 

Meðan á útlögn stendur ber að fylgjast með því að kleprar myndist ekki á pallinum og úða hann öðru hverju.  
Fjöldi bíla skal aðlagaður útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur.  Yfirbreiðslur skal alltaf 
nota. Yfirbreiðslur eiga að ná vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með áfestum böndum, svo unnt sé að 
binda þær niður. 

Hitastig 
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Verktaka ber að fylgjast náið með hitastigi malbiks við útlögn, og skal hitastig malbiks, mælt á bílpalli eða 
í skúffu útlagningarvélar, ekki fara niður fyrir 130°C.  Leitast skal við að hafa hitastig 10°C hærra við útlögn 
í kaldri veðráttu.  Sérstakar gætur skal hafa á því að kaldir kekkir séu ekki í hlassinu, og einnig að smáslattar 
kólni ekki niður í vélarskúffu eða fyrir framan bretti. 

Þjöppun skal lokið áður en malbik kólnar niður fyrir 85°C. 

Útlögn með vél 

Verktaka er heimilt að breikka uppúrtekt telji hann það hagkvæmt vegna útlagnar, en ber þá af því allan 
kostnað.  Ávallt skal láta vita ef verktaki hyggst breikka uppúrtekt. 

Sé þykkt malbiks meiri en 7 cm skal það lagt í tveimur lögum (gildir einnig um handlögn). Sé malbik lagt út 
í tveimur lögum eða meir, er umsjónarmanni verkkaupa heimilt að veita undanþágu frá véllögn á neðri 
lögum. 

Handlögn 

Höfuðatriði í allri handlögn er að forðast alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn rakstur fram og 
aftur, eða það að kasta því langar leiðir með skóflum, þar sem allt slíkt hefur í för með sér röskun í 
kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun.  Varast skal að sturta efninu í stóran haug og moka honum 
síðan út.  Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á og dreifa síðan 
úr þeim með skóflum og hrífum. 

Sérstaklega skal gæta þess að nýtt malbik falli vel og þétt að söguðum kanti þannig að samskeyti séu vel 
lokuð. 

Ef malbika þarf upp að brústeini skal gæta þess að steinlögnin raskist ekki og að frágangur við brústeininn 
sé snyrtilegur og hreinlegur. 

Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna hinnar hröðu kólnunar. 

Fyrsta völtun verður að fylgja fast á eftir útlögn og lagfæringar, ef einhverjar eru, framkvæmdar strax að 
henni lokinni.  Yfir grófa bletti, sem gjarnan myndast við handútlögn, skal skafa heita efnið strax eftir fyrstu 
völtun, þannig að fínefnin verði eftir í grófa blettinum, en afgangsefninu mokað burt. 

Séu brúnir fjaðraðar niður t.d. við gatnamót eða enda útlagnar skal raka og sópa grófustu mölinni burt úr 
efninu áður en valtað er.  Slíkur kantur skal ávallt mynda beina línu.  Vegna þess að handlögð motta er 
algjörlega óþjöppuð, skal leggja hana út þykkari en útlögn með vél. 

Völtun 

Valta skal strax og malbik hefur verið lagt út.  Heimilt er að valta minni viðgerðir (handlögn) með titurkefli 
(500-1000 kg) en á stærri viðgerðir skal nota titurvalta 3 tonn eða þyngri.  Ætíð skal gæta þess að hraði 
útlagnar haldist í hendur við afköst valtara. 

Ef leggja þarf malbik í tveimur eða fleiri lögum við t.d. brunna eða niðurföll, getur verktaki, vegna þrengsla, 
þurft að handþjappa með hnalli neðri lög og láta kólna áður en efsta lag er lagt. 

Kröfur um þjöppun / viðurlög 

Þjöppun skal vera 96% af Marshallrúmþyngd.  Ef þjöppun nær ekki 95% í miklum umferðargötum, en 93% 
annars staðar, mælt með Troxler mæli, skal fjarlægja malbik að fyrirsögn umsjónarmanns verkkaupa og 
endurleggja, og ber verktaki allan kostnað af því. 

Heimilt er verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að reyna að takmarka það magn sem fjarlægt er.  
Mælist þjöppun milli 93-96% lækkar einingarverð verktaka hlutfallslega svo: 

Þjöppun lækkun einingarverðs 

96% 0% 

95% 10% 

94% 25% 

93% 50% 

Kröfur um malbiksþykkt 

Þykkt malbiks skal hvergi vera minni en sú þykkt sem fyrirskrifuð er á teikningum eða í verklýsingu nema 
umsjónarmaður verkkaupa ákveði annað, þ.e. þykkt sem hann mælir fyrir um er lágmarksþykkt.  Þykkt 
malbiks skal þó hvergi vera minni en 50 mm fullþjappað. Náist ekki tilskilin þykkt, ákveður umsjónarmaður 
verkkaupa hvort malbik skuli fjarlægt og endurlagt.  Ber verktaki þá allan kostnað sem af því hlýst.  Sé 
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malbik ekki fjarlægt verður dregið af verði útlagðs malbiks, 1500 kr/m² fyrir hvern byrjaðan cm sem munar 
frá tilskilinni þykkt.  Ef eitt sýni í viðgerð er of þunnt skal fjarlægja eða draga frá sem nemur allri viðgerðinni, 
en heimilt er verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að takmarka flatarmál malbiks sem skal fjarlægja 
eða beita frádráttarákvæðum á. 

Geri umsjónarmaður verkkaupa athugasemd um að tilskilin þykkt muni ekki nást áður en malbik er lagt í 
viðgerð er verktaka ávallt skylt að bæta úr því, krefjist umsjónarmaður verkkaupa þess. 

Kröfur um sléttleika 

Malbik sem lagt er að brún eldra malbiks skal hvergi vera lægra og mest 50 mm hærra en gamla bikið. 

 Frávik frá 1 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 3 mm. 

 Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 10 mm. 

 Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er hálf inn á viðgerð og hálf út af henni skal hvergi vera meiri en 
10 mm. 

 Sé sléttleiki óviðunandi getur umsjónarmaður verkkaupa krafist lagfæringar á kostnað verktaka. 

Afvötnun 

Myndist pollar, á eða við malbikaðan flöt, sem telja má að stafi á einhvern hátt af ófullnægjandi 
vinnubrögðum verktaka, getur umsjónarmaður verkkaupa krafist úrbóta á kostnað verktaka. 

Malbik 

Malbik skal vera SL11 og uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

Asfalt skal vera B 180.  Slitþol steinefna mælt með kúlukvarnarprófi skal vera eftirfarandi, SL11 kvarnargildi 
< 12, í stöku tilfellum þar sem umverð er > 8000 ÁDU skal kvarngildi vera < 10.  

Kornadreifing: 
Stöðluð sigti 

Sigtileif % 
 

  SL11 

12 mm 0 – 18 

8 mm 16 – 40 

4 mm 38 – 58 

2 mm 53 – 69 

1 mm 64 – 77 

0.5 mm 73 – 83 

0.25 mm 80 – 88 

0.125 mm 87 – 92 

0.063 mm 91 – 94 

 

Kröfur til malbiksblöndu 

Malbik skal standast eftirfarandi kröfur á grundvelli prófana samkvæmt „Marshall – aðferðinni“ (Marshall – 
gildi skv. ASTM 15559). 

Höggfjöldi 50 

Holrýmd „theoretisk“ (%) 0,4 – 2,5 

Stöðugleiki, lágmark (N): 7.000 

Stöðugleiki / sig, lágmark (N/mm) 1.200 

Sig (mm)  1,5 – 5,5  

Hlutfall þunga méla /asfalts (%) 1,15 – 1,50 

Falli sýni sem verkkaupi lætur Nýsköpunarmiðstöð Íslands taka úr útlögðu malbiki, utan tilskilinna marka, 
getur hann krafist þess að malbik lagt þann dag sem sýnið var tekið sé fjarlægt og malbikað að nýju.  
Verktaki skal bera allan kostnað sem af þessu hlýst.  Áður en til beitingar þessa ákvæðis kemur skal 
verktaka á sinn kostnað gefinn kostur á að láta fara fram athugun á útlögðu malbiki með það fyrir augum 
að takmarka það magn sem fjarlægt er. 

Allar rannsóknir á útlögðu malbiki, sem gerðar eru af Nýsköpunarmiðstöð Íslands, og standast ekki gerðar 
kröfur, skulu vera á kostnað verktaka og verður hann dreginn af reikningum jafnharðan. 

Magntölur og uppgjör: 
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Mulningslag og undirbúningur undir malbik 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra af fullfrágengnum mulningi samkvæmt mælingu og 
teikningum. Innifalið í einingarverið er m.a. efn, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð.   

Malbikun 
Fyrir hvern malbikaðan og þjappaðan fermetra af ákveðinni þykkt verður greitt ákveðið einingarverð sbr. 
tilboðsskrá.  Verð sem þar eru tilgreind breytast eftir þykkt skv. eftirfarandi jöfnu. 

 E2 = E1 + (Þ2 - Þ1) (M+1200)/40 

 E2 = Breytt einingarverð. 

 E1 = Einingarverð skv. tilboðsskrá. 

 Þ2 = Fyrirskrifuð malbiksþykkt í cm. 

 Þ1 = Þykkt malbiks skv. tilboðsskrá. 

 M = Verð á malbiki, SL11 = 19.500 kr/tonnið. 

Flatarmál malbiks reiknast skv. merkingu fyrir sögun eftir að hún hefur verið samþykkt af fulltrúa verkkaupa.  
Flatarmál brunnloka o.þ.h. skal ekki draga frá.  Innifalin skal öll vinna og allt efni sem til lagningar malbiks 
þarf, þar með talinn kostnaður við að leggja malbik í lögum skv. tilboðsskrá.  Malbiksþykktir sem tilgreindar 
eru í tilboðsskrá eru lágmarksþykktir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir malbik eftir þykkt og gerð samkvæmt málsetningum á 
uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf.  

2.3.12. STYRKTARLAG (REYKJANESBRAUT OG AÐ- OG FRÁREINAR) 

2.3.12.1 Almennt  

Verksvið 

Verksviðið er gerð styrktarlags. Í því fellst allt efni og vinna við efnisöflun, vinnslu og útlögn, þar með talið 
ofanafýting, vinnsla m.a. mölun, hörpun og þvottur, haugsetning, ámokstur, flutningur, útlögn, jöfnun, 
vökvun, þurrkun, þjöppun og allur frágangur efnis í styrktarlag. 

Efniskröfur 

Steinefni skal uppfylla þær kröfur sem hér koma fram. Kröfurnar eru settar fram í samræmi við staðla ÍST 
EN 13242:2002 og ÍST EN 13285:2010, auk þeirra atriða sem hér koma fram. Kröfur miðast við mælingu 
á efninu á efnistökustað, áður en það verður fyrir áraun þjöppunar og vinnuumferðar.  

Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi (húmus) og fínefnið skal ekki vera þjált. 

Hámark fínefna (<0,063 mm) skal vera 7 %, þ.e. efnið falli í flokk UF7 miðað við efni í stærðarflokki 0/63 
mm. Ef fínefnainnihald sýnishluta undir 63 mm er meira en 6% skal hlutfall efnis ≤0,02 mm vera ≤3%. 

Í sprengdu bergi eða grófu efni, þar sem steinar hvíla á öðrum steinum og mynda burðargrind skal hámark 
fínefna ekki vera meira en 12% þ.e. flokkur UF12 miðað við efni í flokki 0/63 mm. 

Grófleikatalan CU (D60/D30) fyrir neðra styrktarlag skal vera ≥5,  

Í efra styrktarlagi má hlutfall efnis minna en 4 mm ekki vera meira en 45%. 

Sprengt berg sem notað er í efra styrktarlag skal vera malað og/eða flokkað. 

Vinnugæði 

Efnisvinnsla 

Við vinnslu og haugsetningu skal gæta þess að unnið efni aðskiljist ekki eftir kornastærðum. Hæð efniskeilu 
undir flutningsbandi skal mest vera 3 m og skal gæta þess að allt efnið falli sem næst lóðrétt af bandinu á 
hauginn. Haugsetja skal efnið í lagerhaug í mest 2 m þykkum lögum og gæta þess að ekki verði hrun efnis 
niður eftir haugnum. Áður en haugsetning hefst skal mynd hreinan og sléttan botn undir hauginn. 

Útlögn 

Áður en vinna við styrktarlag hefst skal þess gætt að gengið hafi verið frá yfirborði 
undirbyggingar/undirstöðu í samræmi við fyrirmæli. Vinnu við ræsi og lagnir skal vera lokið.  
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Forðast skal aðskilnað kornastærða efnisins og skal bæta úr á fullnægjandi hátt þar sem aðskilnaður 
verður. Ef efni eru misgóð skal nota betra efnið í efra lag styrktarlagsins. 

Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. Áætlunin skal taka 
til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða til að sannreyna þjöppunina. Hraði valta skal vera 
milli 3 og 5 km/klst. Ávallt skal þjappa efni við það rakastig sem tryggir besta þjöppun og skal miða við það 
rakastig þar sem hæst þurr rúmþyngd næst í Modified Proctor prófi. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera 110 MPa. 

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 

 dagsetning  

 gerð og stærð valta  

 þyngd og breidd tromlu  

 hvaða vegstæði var valtað  

 hvaða lag í vegi  

 lagþykkt 

 hraði valta 

 fjöldi yfirferða 

Mælingakaflar í hæð og lagþykkt skulu vera 500 m kaflar fyrir tveggja akreina veg og 1.000 m á einnar 
akreinar vegi.   

Frágengið yfirborð styrktarlags skal vera lokað og skal einnig hafa fullnægjandi afvötnun og vera laust við 
hjólför, rastir og óhreinindi. Úttekt á sléttleika og þykktum skal gera áður en burðarlag er lagt. 

Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla 

Prófa skal efnið, óháð framleiðslumagni, að minnsta kosti í upphafi verks, einu sinni á hverjum 
efnistökustað eða tvisvar sinnum á ári.  Leiki vafi á hæfi efnisins skal það prófað. Komi í ljós að efni sem 
verkaupi eða verktaki  leggur til uppfylli ekki kröfur skal verkataki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa 
það þegar í stað. 

Prófa skal skv. eftirfarandi aðferðum: 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1:2009 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 

Kornadreifing ÍST EN 933-1:2012 

Berggreining Flokkunarkerfi NMÍ 

Styrkleiki (sjá nánar e lið) ÍST EN 1097-2:2010 

 

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1. Með plötuprófi. Miða skal við að meðaltal 6 plötuprófa, sem tekin eru í röð, standist kröfur. 

2. Með talningu fjölda yfirferða valta og er þjöppun fullnægjandi ef 

a. fjöldi yfirferða er ákvarðaður með tilraunaþjöppun og sýnt er fram á með plötuprófi að 
tilskildri þjöppun sé náð. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita 
efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal tilraunaþjöppun á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem 
unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, 
undirbygging breytist  o.s.frv.  

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkakaupi 
samþykkir. 
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b. þjöppunartilhögun er í samræmi við neðangreinda töflu um val valta, efnisgerð, lagþykkt 
og fjölda yfirferða. 

Þjöppunarbúnaður, valti 
með eina tromlu 

Óbrotið efni, sandur og 
möl 

Brotið efni og púkk 

Heildar- 
þyngd, 
tonn 

Statisk 
þyngd, 
kg/cm2 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 

yfirferða 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 
yfirferða 

6-8 15-25 
≤ 400 8 ≤ 200 5 

  200-400 7 

9-10 25-35 

≤ 400 7 ≤ 200 4 

400-500 8 200-400 7 

  400-500 8 

10-13 35-45 

≤ 400 5 ≤ 200 4 

400-500 6 200-400 5 

  400-500 6 

> 13 > 45 
≤ 400 3 ≤ 400 3 

400-500 4 400-500 4 

 

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi samþykkir. 

3. Með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli. Þjöppumæli skal kvarða með tilraunaþjöppun og sýna 
fram á með plötuprófi að tilskildri þjöppun sé náð. Þjöppun telst fullnægjandi ef hækkun milli 
umferða er minni en 5-10%. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita efnisgerð 
og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal kvörðun þjöppumælis á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem 
unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, undirstaða 
breytist o.s.frv.  

Mæligildi þjöppumælis í valta skal prenta út fyrir allt þversnið vegarins og skila því á tölvutæku 
formi. 

Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efnisvinnsla 

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu en þó má 
ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða. 

Ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til berggreiningar skal gera styrkleikapróf. 

Ef fínefni (<0,063 mm) er ≤ 3% er ekki ástæða til að prófa þjálni (þjálnistuðull) efnisins.   

Útlögn 

Mesta frávik einstakra plötuprófa til lækkunar er 10 MPa fyrir burðarþolsgildið (E2) en meðaltal E2 gilda 
skal ná kröfugildinu. 

Frávik frá hönnuðum axlarbrúnum er +100 / -0 mm 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

2.3.12.2 Styrktarlag, unnið efni 0/90   

Verksvið 
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Um er að ræða efnisöflun, efnisvinnslu, flutning, útlögn, þjöppun og frágang. Þykkt styrktarlags skal vera 
700 mm eða eins þykkt og núverandi styrktarlag í Reykjanesbraut. Þar sem ekki er vitað nákvæmlega 
hvernig uppbygging vegarins er skal endanleg þykkt styrktarlags ákvarðast á staðnum í samráði við 
umsjónarmann verkkaupa.    

Öll vinnsla efnisins sem nauðsynlegt er til þess að uppfylli efniskröfur í almennri verklýsingu og kröfur sem 
settar eru fram hér að neðan skal innifalið í þessum lið. 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna fínjöfnunar ef yfirborð styrktarlags er ójafnt eða opið eftir 
þjöppun. 

Einnig skal innfela allan kostnað vegna mælinga. 

Efniskröfur  

Stærðarflokkur efnis skal vera 0/90. 

Kröfuflokkur skal vera GA 85.  

Grófleikatalan (CU) fyrir styrktarlag skal vera CU ≥15. 

Stærstu steinar skulu vera  250 mm. 

Berggreining. Hlutfall steinefna í gæðaflokki 3, samkvæmt flokkunarkerfi NMÍ skal vera  25 %.  

Styrkur (LA-próf) skal vera LA25. 

Vinnugæði  

Krafa til þjöppunar er að hlutfall E-gilda (E2/E1) úr plötuprófi skal vera ≤ 2,5. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera 120 MPa. 

Prófanir 

Lágmarkstíðni prófana á steinefnum miðað við tilgreint magn (m3) er eftirfarandi: 

Kornadreifing, húmus og þjálni 3.000 m3. 

Berggreining 15.000 m3. 

Verktaki skal sýna fram á þjöppun efnis með plötuprófi.  

Nákvæmniskröfur  

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði og hannaðri lagþykkt eru eftirfarandi:  

 Stök mæling Meðaltal 

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði   
(mm) 

+25 / -35 +7 / -7 

Hámarksfrávik frá hannaðri lagþykkt   
(%) 

+20 / -15 / -5 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af styrktarlagi skv. þversniðum á teikningum og sameiginlegri mælingu 
verktaka og umsjónarmanns verkkaupa. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera styrktarlagsefni, flutningur, 
jöfnun og þjöppun, það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að fullgera verkið. 

2.3.13. ÓBUNDIÐ BURÐARLAG (REYKJANESBRAUT OG AÐ- OG FRÁREINAR)  

2.3.13.1 Almennt  

Verksvið 

Verksviðið er gerð burðarlags. Í því fellst allt efni og vinna við efnisöflun og vinnslu, þar með talinn þvott, 
ofanafýtingu, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, niðurlagningu, þjöppun, þurrkun, vökvun jöfnun 
og allan frágang efnis í burðarlag. 
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Efniskröfur 

Steinefni skal uppfylla kröfur í samræmi við staðla ÍST EN 13242:2002 og ÍST EN 13285:2010,  auk þeirra 
atriða sem hér koma fram. Kröfur miðast við mælingu á efninu á efnistökustað, áður en það verður fyrir 
áraun þjöppunar og vinnuumferðar.  

Efni skal vera laust við lífræn óhreinindi (húmus) og efnið skal ekki vera þjált.  

Vinnugæði 

Efnisvinnsla 

Við vinnslu og haugsetningu skal gæta þess að unnið efni aðskiljist ekki eftir kornastærðum. Hæð efniskeilu 
undir flutningsbandi skal mest vera 3 m og skal gæta þess að allt efnið falli sem næst lóðrétt af bandinu á 
hauginn. Haugsetja skal efnið í lagerhaug í mest 2 m þykkum lögum og gæta þess að ekki verði hrun efnis 
niður eftir haugnum. Áður en haugsetning hefst skal mynd hreinan og sléttan botn undir hauginn. 

Útlögn 

Ganga skal frá yfirborði styrktarlags í samræmi við fyrirmæli áður en vinna við burðarlag hefst. Yfirborðið 
skal vera lokað og laust við óhreinindi.  

Leggja skal burðarlag á veg með malardreifara til að tryggja jafna dreifingu efnisins og minnka hættuna á 
aðskilnaði kornastærða.  

Forðast skal aðskilnað efnis og bæta úr á fullnægjandi hátt þar sem aðskilnaður verður.  

Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. Áætlunin skal taka 
til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða til að sannreyna þjöppunina. Hraði valta skal vera 
milli 3 og 5 km/klst. Ávallt skal þjappa efni við það rakastig sem tryggir besta þjöppun og skal miða við það 
rakastig þar sem hæst þurr rúmþyngd næst í Modified Proctor prófi. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera 120 MPa. 

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 

 dagsetning  

 gerð og stærð valta  

 þyngd og breidd tromlu  

 hvaða vegstæði var valtað  

 hvaða lag í vegi  

 lagþykkt 

 hraði valta 

 fjöldi yfirferða. 

Mælingakaflar í hæð og lagþykkt skulu vera að  hámarki á 500 m kaflar fyrir tveggja akreina veg og 1.000 
m á einnar akreinar vegi. 

Frágengið yfirborð burðarlags skal hafa fullnægjandi afvötnun og vera laust við hjólför, rastir og óhreinindi. 
Sléttleika og lagþykktir skal athuga reglulega og áður en næsta lag er lagt. Þegar frágangi burðarlags er 
lokið, skal skoða yfirborð og meta ástand þess m.t.t. sléttleika og þverhalla. Eftir að gengið hefur verið frá 
yfirborði burðarlags má engin umferð vera á því nema með leyfi verkkaupa. 

Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla 

Prófa skal efnið, óháð framleiðslumagni, að minnsta kosti í upphafi verks, einu sinni á hverjum 
efnistökustað eða tvisvar sinnum á ári.  Leiki vafi á hæfni efnisins skal það prófað. Komi í ljós að efni sem 
verkaupi eða verktaki  leggur til uppfylli ekki kröfur skal verkataki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa 
það þegar í stað. 

Prófa skal skv. eftirfarandi aðferðum: 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1:2009 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 
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Konadreifing ÍST EN 933-1:2012 

Berggreining Flokkunarkerfi NMÍ 

Frostþol  ÍST EN 1367-6:2008 

Kornalögun ÍST EN 933-3:2012 

Brothlutfall ÍST EN 933-5:1998 

Styrkleiki ÍST EN 1097-2:2010 

 

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1. Með plötuprófi. Miða skal við að meðaltal 6 plötuprófa, sem tekin eru í röð, standist kröfur. 

2. Með talningu fjölda yfirferða valta og er þjöppun fullnægjandi ef 

a. fjöldi yfirferða er ákvarðaður með tilraunaþjöppun og sýnt er fram á með plötuprófi að 
tilskildri þjöppun sé náð. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita 
efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal tilraunaþjöppun á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem 
unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, 
undirbygging breytist  o.s.frv.  

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkakaupi 
samþykkir. 

b. þjöppunartilhögun er í samræmi við neðangreinda töflu um val valta, efnisgerð, lagþykkt 
og fjölda yfirferða. 

Gerð valta 

Heildar 

þyngd 

t 

Statisk þyngd 
kg/cm 

Lagþykkt 

mm 

Lámarksfjöldi 
yfirferða 

Einnar tromlu 
valtari 

6-8 15-25 100 6 

8-10 25-35 200 6 

10-13 35-45 250 6 

Tveggja tromlu 
valtari 

2-4 15-25 100 6 

4-8 15-25 200 6 

8-13 25-35 250 6 

 

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi samþykkir. 

3. Með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli. Þjöppumæli skal kvarða með tilraunaþjöppun og sýna 
fram á með plötuprófi að tilskildri þjöppun sé náð. Þjöppun telst fullnægjandi ef hækkun milli 
umferða er minni en 5-10%. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita efnisgerð 
og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal kvörðun þjöppumælis á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem 
unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, undirstaða 
breytist o.s.frv.  

Mæligildi þjöppumælis í valta skal prenta út fyrir allt þversnið vegarins og skila því á tölvutæku 
formi. 
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Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efniskröfur 

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu en þó má 
ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.  

Um frávik á hámarksmagni fínefna (UF5) gildir að ef hlutfall fínefna (<0,063 mm) er á bilinu 5 - 6% þá má 
mæla kornadreifingu fínefna (hydrometer eða laser). Þá gildir sú krafa að hlutfall efnis ≤ 0,02 mm skal vera 
≤ 3%. Um frávik frá lágmarksmagni fínefna (UF2) gildir að það má ekki víkja meira en 10% til lækkunar í 
einu sýni af hverjum 5.  

Ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur um gerð og magn 3. flokks efnis til berggreiningar skal gera 
frostþolspróf. 

Ef fínefni (<0,063 mm) er ≤ 3% er ekki ástæða til að prófa þjálni (þjálnistuðull) efnisins.   

Útlögn 

Mesta frávik einstakra plötuprófa til lækkunar er 10 MPa fyrir burðarþolsgildið (E2). en meðaltal E2 gilda 
skal ná kröfugildinu. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

2.3.13.2 Óbundið burðarlag, 0/45  

Verksvið  

Um er að ræða efnisöflun, efnisvinnslu, flutning, útlögn, þjöppun og frágang. Þykkt burðarlags skal vera 
200 mm eða eins þykkt og núverandi burðarlag í Reykjanesbraut. Þar sem ekki er vitað nákvæmlega 
hvernig uppbygging vegarins er skal endanleg þykkt burðarlags ákvarðast á staðnum í samráði við 
umsjónarmann verkkaupa.    

Öll vinnsla efnisins sem nauðsynlegt er til þess að uppfylli efniskröfur í almennri verklýsingu og kröfur sem 
settar eru fram hér að neðan skal innifalið í þessum lið. 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna fínjöfnunar ef yfirborð burðarlags er ójafnt eða opið eftir 
þjöppun. 

Einnig skal innfela allan kostnað vegna mælinga. 

Efniskröfur  

Efnið skal vera malað berg af flokkunarstærð 0/45 og skal kornadreifin efnis liggja innan markalína sem 
sýnar eru á eftirfarandi mynd.  
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Kröfuflokkur Go 

Hámarksmagn fínefna skal miðast við flokk UF5. 

Lágmarksmagn fínefna skal miðast við flokk LF2. 

Hlutfall steinefna í gæðaflokki 3 skal vera  12%. 

Frostþol FEC8.  

Brothlutfall skal vera C90/3.  

Kornalögun steinefna skal vera FI20. 

Styrkur skal vera LA25. 

Vinnugæði 

Krafa til þjöppunar er að hlutfall E-gilda (E2/E1) úr plötuprófi skal vera ≤ 2,5. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera 120 MPa. 

Prófanir  

Lágmarkstíðni prófana á steinefnum  miðað við tilgreint magn (m3) er eftirfarandi: 

Kornadreifing, húmus og þjálni 1.000 m3. 

Berggreining og kornalögun 6.000 m3. 

Brothlutfall  1.500 m3. 

Styrkleiki 6.000 m3. 

Verktaki skal sýna fram á þjöppun efnis með plötuprófi.  

Nákvæmniskröfur 

Leyfð frávik í hæð og sléttleika og hannaðri lagþykkt, mælt að hámarki á 500 m fresti fyrir tveggja akreina 
veg og 1.000 m fresti á einnar akreinar vegi eru eftirfarandi:  

 Stök mæling Meðaltal 
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Leyft frávik frá hönnuðu yfirborði (mm) +20 / -30 +5 / -10 

Sléttleiki í þverátt mældur með 3 m 
réttskeið (mm)* 

10  

Sléttleiki í langátt mældur með 3 m 
réttskeið (mm)* 

10  

Leyfð frávik frá hannaðri lagþykkt (%) +20 / -10 / -5 

Leyfð frávik frá hönnuðum 
axlarbrúnum (mm) 

+100 / -0  

*Hámarks bil milli réttskeiðar og yfirborðs, ekki mælt undir útkrögun. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af óbundnu burðarlagi skv. þversniðum á teikningum og sameiginlegri 
mælingu verktaka og umsjónarmanns verkkaupa. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera burðarlagsefni, 
flutningur, jöfnun og þjöppun, það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að 
fullgera verkið. 

2.3.14. MALBIKUN (REYKJANESBRAUT OG AÐ- OG FRÁREINAR) 

2.3.14.1 Almennt  

Verksvið 

Verksviðið er gerð malbiks, þar með talið allt efni og vinna við útvegun þess og framleiðsla,  flutningur, 
sópun, líming, útlögn, og þjöppun malbiks. 

Efniskröfur 

Niðurstöður varðandi eiginleika steinefna og malbiks sem taldir eru upp í lið d) hér að neðan skulu liggja 
fyrir í upphafi verks. Þær skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í einstökum verkliðum. 

Stífmalbik (AC) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-1:2016 og fylgistaðal ÍST 75:2013, sem 
er í samræmi við ÍST EN 13108-20:2016 og 13108-21:2016. 

Steinríkt malbik (SMA) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-5:2016 og fylgistaðal ÍST 75:2013, 
sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20:2016 og 13108-21:2016. 

Steinefnakröfur í malbiki eru í samræmi við ÍST EN 13043:2002 og fylgistaðal ÍST 76:2013, sem er í 
samræmi við ÍST EN 16236:2013, auk þess sem hér kemur fram og miðast kröfur við malað efni í 
lagerhaug.  

Steinefni skulu ekki vera fínefnasmurð. 

Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi og má ekki flokkast sem þjált efni. 

Kornadreifing: Hannaður sáldurferill hverrar malbiksgerðar skal liggja innan markalína, sem sett er fram í 
einstökum verkliðum og samsíða markalínunum. 

Viðloðun: Þakning skal vera að lágmarki 25% eftir 48 klst. (rúlluflöskupróf). Viðloðunarefni skal vera í öllu 
malbiki og hlutfall þess af bindiefnismagni skal vera að lágmarki 0,3%. 

Límefni skal vera bikþeyta. 

Vinnugæði 

Framleiðslueftirlit malbiks 

Gerð er krafa um að framleiðslan sé í samræmi við gæðakerfi verktaka og að hún sé gæðavottuð. Mæla 
skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta holrýmd og hitastig við blöndun, 
samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75:2013. 

Útlögn 

Leggja skal malbik með útlagnarvél þar sem því verður við komið. Brúnir lagsins skulu vera beinar línur 
eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Á meðan á útlögn stendur er verktaka ekki heimilt að loka sílói, til að tryggja að kalt malbik berist ekki í 
útlögn.  



 

    59 af 127 

 

Ef verktaki hyggst ekki nota matara við útlagnir má útlögn ekki stöðvast lengur en 15 mínútur. Ef hún varir 
lengur skal verktaki tæma úr vél og búa til lás áður en útlögn hefst að nýju. 

Þegar malbik er lagt á möl skal undirlagið vera rakt, en ekki mettað. 

Þegar malbik er lagt yfir bundið undirlag skal undirlagið vera tilbúið til yfirlagnar, viðgerðum lokið og 
yfirborðið þurrt og hreint, áður en líming fer fram. 

Þegar malbik er lagt yfir sérstakt undirlag, t.d. þéttidúk, vatnsvarnarlag á brú eða önnur sérhæfð efni, skal 
hlíta fyrirmælum framleiðanda undirlagsins við útlögn. 

Aðskilnaður má ekki verða í malbikinu á neinu stigi frá framleiðslu til útlagnar. 

Við útlögn skal nota hitamyndavél með GPS-staðsetningarbúnaði sem mælir allt útlagnarþversniðið. 
Frumgögn úr hitamyndavélum skulu afhent verkkaupa. 

Líming. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu og skal hún hafa brotnað áður en malbikið er 
lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. Notkun annarra límingarefna er háð samþykki verkkaupa. Þegar 
lagt er yfir bundið undirlag skal dreifa límefni yfir allan flötinn. 

Þar sem nýlögn mætir eldra slitlagi skal saga kanta sem lagt er að og skal kantlínan vera bein og óbrotin 
eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Límbera skal alla kalda kanta sem lagt er að með heitu bindiefni (PG 160/220).Víkja má frá því að límbera 
ef skrið kantsins hefur ekki verið mikið og ef verkkaupi heimilar að nota kanthitara til þess að hita upp kant 
á fyrri færu. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 140°C, u.þ.b. 0,4 m fyrir aftan hitarann.  

Samskeyti. Malbikið skal vera án kaldra samskeyta. 

Heit samskeyti skulu hafa sömu holrýmd og gerð er krafa um fyrir lagið í heild sinni. 

Þversamskeyti skulu vera bein í hæð og plani. 

Langsamskeyti skulu vera á álagsminnsta hluta þversniðsins og vera samsíða hönnunarlínu. 

Ef lögð eru fleiri lög skal hliðra langsamskeytum um 200 til 300 mm, milli efra og neðra lags. 

Ef axlir eru úr ólíku efni skal saga slitlagsbrún áður en lagt er á axlir. 

Völtun. Strax eftir útlögn skal valta þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist. Þjöppunarhlutfall, þ.e. 
rúmþyngd eftir þjöppun, skal vera a.m.k. 99% af hæstu hannaðri rúmþyngd kjarna, sem steypt var úr efninu 
og mæld á rannsóknarstofu (þjöppun með Marshall-hamri). 

Sé bikið með stungudýpt PG 160/220 skal völtun hefjast áður en hitastig malbiksins fer niður fyrir 130°C 
og 140°C fyrir gerð PG 70/100. 

Umferð. Umferð má hleypa á nýlagt malbik þegar hitastig þess er orðið lægra en 40˚C. 

Skemmdir á nýju malbiki. Gera skal við allar skemmdir er kunna að hafa orðið, áður en skemmdu svæðin 
eru orðin óhrein af völdum umferðar. 

Hemlunarviðnám. Hemlunarviðnám útlagðs malbiks skal vera að lágmarki 0,5. Verkkaupi lætur 
framkvæma mælingar ef hann telur að kröfur um hemlunarviðnám séu ekki uppfylltar. Ef þær standast ekki 
kröfur skal verktaki gera úrbætur til að ná tilskildu hemlunarviðnámi í samráði við verkkaupa. 

Vinnusvæði. Vinnusvæði skal skilað snyrtilegu. Verktaki skal fjarlægja efnaúrkast og alla aukahluti og ílát 
sem hann kann að hafa haft með sér á vinnusvæðið, strax þegar yfirlögn er lokið á hverjum kafla fyrir sig. 
Verki telst ekki lokið fyrr en endanlegur frágangur hefur farið fram. Verktaki skal gæta þess að búnaður 
vegarins og nágrenni verði ekki fyrir hnjaski eða sóðist út og lagfæra það sem með þarf. 

Viðgerð. Við viðgerð með nýju malbiki skal ekki verða aðskilnaður í malbikinu á neinu stigi frá framleiðslu 
til útlagnar. Malbik skal leggja út og þjappa á þann hátt að uppfylltar séu kröfur um þjöppun.  

Viðgerðin skal ná a.m.k. 300 mm út fyrir sjálfa skemmdina. Kröfum um slitlag skal fullnægt, óháð því hvaða 
viðgerðaraðferð er notuð. Bráðaviðgerðir skal fjarlægja þegar endanleg viðgerð fer fram. 

Ílögn með hitun (bræðingur): Skemmda svæðið skal hitað með óbeinni hitun og svæðið jafnað undir viðbót 
af nýju malbiki. Nýtt malbik skal jafnað yfir svæðið með nauðsynlegri yfirhæð, bótin verði eftir völtun í fleti 
við slitlagið umhverfis. Völtun og frágangur á að vera eins og fyrir malbiksslitlag. 

Fræsun og ílögn: Fræst skal fyrir ílögn með malbiki. Skal fræsisdýpt vera að minnsta kosti þreföld miðað 
við stærstu steinastærð malbiksins, sem lögð verður í fræsisfarið. Líma skal botn og kanta og leggja bótina 
í og valta. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af BÞ50B3 bikþeytu, og skal hún hafa brotnað áður en malbikið 
er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. 
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Uppúrtekt og ílögn: Saga skal í gegnum malbikslagið og fjarlægja það. Líma skal kanta og leggja bótina í 
og valta. Lélegt burðarlag skal fjarlægja og setja hæft í. Hreinsa skal burt allt frostnæmt efni. Fylla skal 
aftur með burðarlagsefni er fullnægir kröfum viðkomandi burðarlags og þjappa það í rétta hæð undir 
viðgerðarmalbikslagið. Ef svæði, sem á að gera við, er blautt skal laga afvötnunina þegar fullnaðarviðgerð 
hefur náðst. 

Klæðing: Klæðing er gjarnan notuð til að þétta opin og sprungin svæði og fleiður (e. sealing). Blása skal úr 
skemmdinni með þrýstilofti og leggja svo klæðinguna út. Klæðingu í fleiðurskemmdir þarf að leggja í 
nægjanlega mörgum lögum til þess að koma bótinni í rétta hæð. 

Húðun (e. slurry seal): Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og húðun dregin yfir samkvæmt 
fyrirmælum. Klæða skal yfir húðunina 300 mm inn á óskemmt svæði umhverfis skemmdina áður en umferð 
hefst. 

Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla steinefna  

Steinefni sem nota á í malbik skal gerðarprófað og skulu niðurstöður liggja fyrir í upphafi verks. Leiki vafi 
á hæfi efnisins skal það prófað sérstaklega. Komi í ljós að steinefni, sem verkkaupi eða verktaki leggja til, 
uppfylli ekki kröfur skal verktaki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa það þegar í stað. 

Við gerðarprófun og framleiðslueftirlit skal prófa, skv. eftirfarandi aðferðum sem eru í samræmi við 
fylgistaðal ÍST 76:2013: 

 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1:2009 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 

Kornadreifing ÍST EN 933-1:2012

 

Viðloðun ÍST EN 12697-11:2012 

Berggreining ÍST EN 932-3 og flokkunarkerfi NMÍ 

Frostþol* ÍST EN 1367-6:2008

 

Styrkleiki  ÍST EN 1097-2:2010 

Brothlutfall** ÍST EN 933-5:1998

 

Kornalögun ÍST EN 933-3:2012

 

Slitþol ÍST EN 1097-9:2014

 

Slípigildi PSV ÍST EN 1097-8:2009 

* Einungis framkvæmt ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til gæðaflokkunar, samkvæmt 
berggreiningu. 

**Gildir ekki fyrir malað berg. 

Endurskin steinefna skal mæla, eins og lýst er í riti norsku vegagerðarinnar, Håndbok R210 
Laboratorieundersøkelser, kafla 115.   

Við framleiðslueftirlit framleiðanda steinefna skal lágmarkstíðni prófana vera í samræmi við töflu 1 í ÍST 
76:2013.  

Endurskin steinefna skal mæla að lágmarki einu sinni á ári. 

Framleiðsla malbiks 

Gerðarprófanir (e. type testing) fyrir viðkomandi malbiksgerð skulu liggja fyrir, samkvæmt íslenskum 
fylgistaðli ÍST 75:2013 í upphafi verks. En samkvæmt staðlinum er um að ræða mælingu á  sáldurferli, 
bindiefnisinnihaldi, holrýmd, bikfylltri holrýmd og hitastigi við blöndun. Að auki skulu liggja fyrir prófanir með 
hjólfaraprófi, Prall-slitþolsprófi og vatnsnæmisprófi. 
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Lágmarkstíðni prófana við eftirlit með framleiðslu malbiks skal ákvarða með tilliti til viðauka A í staðli ÍST 
EN 13108-21:2016, sbr. fylgistaðal ÍST 75:2013.  

Verkkaupi getur ávallt óskað eftir gögnum um og úr innra eftirliti framleiðanda og sett fram kröfur um frekara 
eftirlit. 

Útlagt malbik 

Rúmþyngd (holrýmd) malbiks í vegi eftir völtun skal staðfesta með viðurkenndum aðferðum sem 
samþykktar eru af verkkaupa. Mælingar skal gera svo oft að tryggt sé að kröfur hafi verið uppfylltar. 

Hemlunarviðnám skal mæla á feitum blettum, samkvæmt sjónmati. Mæling miðast við staðlaða mælingu 
með veggripsmæli Vegagerðarinnar af gerðinni BV-11. Mælingin skal gerð miðað við hraðann 60 km/klst 
og yfirborð vegar skal vera rakt, þ.e.a.s. ásprautað með stöðluðu vatnsmagni mælitækis.  

Verktaki skal taka sýni úr frágengnu malbiki (borkjarna) til staðfestingar á að kröfur hafi verið uppfylltar. 
Sýnataka skal vera í samræmi við ÍST EN 12697-27:2017.  

Gera skal verktaka viðvart hyggist verkkaupi taka sýni úr frágengnu slitlagi í samræmi við ÍST EN 12697-
27:2017. Og er verktaka heimilt að krefjast þess að sýnið sé svo stórt að það nægi til þrefaldrar prófunar: 
ein sem verktaki gerir, önnur sem verkkaupi lætur gera og þriðja er til prófunar, ef ágreiningur kemur upp 
á verkábyrgðartíma.  

Tíðni mælinga, varðandi hæðarlegu yfirborðs og sléttleika, er eftirfarandi: 

Mæling Tíðni mælinga 

Hæðarlega 200 m mældir af hverjum km 

Þverhalli Minnst 10 snið innan 200 m kafla, á hverjum km 

Ýfi (sléttleiki) 
Minnst 40 m á 200 m kafla (réttskeið) eða samfelld 
mæling með veggreini 

 

Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efnisvinnsla 

Um frávik á kröfum um efnisgæði steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu en þó má 
ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.  

Hámarksfrávik frá uppgefnu bikinnihaldi er samkvæmt ÍST EN 13108-21:2016, Annex A, ± 0,3% af gildinu 
miðað við meðaltal fjögurra sýna.  

Leyfð frávik frá hönnuðum sáldurferli (e. target) er samkvæmt fylgistaðli ÍST 75:2013 sem er í samræmi 
við ÍST EN 13108-21:2016, Annex A, töflu A.1.  

Útlögn 

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hannaðri slitlagsbrún er +30/-0 mm. 

Leyfð frávik fyrir hverja þykktarmælingu á kjarna úr útlögðu malbiki er +10/-0 mm. 

Leyfð frávik í hæðarlegu og sléttleika yfirborðs eru samkvæmt töflunni hér að neðan. 

Mælingar Kröfur 

Mestu ójöfnur á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) 6 

Hámarkshrýfi, IRI (international Roughness Index),  2,0 

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði (mm)  30 

Hámarkshæðarbreytingar á 20 m (mm)  10 

Hámarksfrávik frá hönnuðum þverhalla (‰)  4,0 

 

Mishæð á þversamskeyti milli útlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 mm, mælt með 3 m 
réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 
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Frávik frá þjöppunargildi: Rúmþyngd malbiks eftir þjöppun skal vera a.m.k. 99% af rúmþyngd sem fengin 
er með Marshall-þjöppun. 

Þykkt fræsingar er mæld þannig að réttskeið (eða strengd snúra) er lögð yfir fræsinguna og mælt undir 
með þykktarfleyg. Þau svæði sem ekki standast mál skulu fræst aftur. Meðalþykkt malbiks eftir útlögn skal 
vera a.m.k. tveimur mm þykkari en uppgefin þykkt fræsingarinnar. Malbiksþykktin er reiknuð út frá 
rúmþyngd og magni malbiks, ásamt flatarmáli. Leyft frávik frá hannaðri þykkt fræsingar er +10/-0 mm. 

Í fræstum vegöxlum eru ekki sérstakar nákvæmniskröfur gerðar til fræsingarinnar en meðalþykkt malbiks 
skal a.m.k. vera uppgefin þykkt fræsingar. 

Ef feitir blettir á yfirborði útlagnar eru samtals stærri en 5 m2 skal verktaki tafarlaust stöðva útlögn. Kanna 
skal ástæður og gera viðeigandi breytingar á framleiðsluferli áður en áfram er haldið. 

Frádráttarákvæði: 

Dregið verður af greiðslum til verktaka ef frávik í hæð, þverhalla, sléttleika og lagþykktum er meira en 
þolvik, sbr. e) lið hér að ofan, leyfa. Verktaki annast allar úttektarmælingar sbr. liði 1–6 hér á eftir. Óski 
verkkaupi eftir frekari mælingum ber hann kostnað af þeim en ekki af hugsanlegum töfum verktaka. Einnig 
verður dregið af greiðslum ef bindiefnisinnihald slitlaga, sem blönduð eru í stöð og þjöppun malbiks fer 
niður fyrir leyfileg mörk. 

1. Hæð: 

Reynist frávik í hæð á yfirborði efra burðarlags eða slitlags meira en leyft er skulu bætur til verkkaupa vera: 

A = 0,004 x EV x L x ∑ p2  þar sem  

A er bætur í kr. fyrir hvern mældan kafla. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum fyrir liðinn efra burðarlag eða jöfnun efra burðarlags ef 
sérstakt einingarverð er fyrir þann lið. Einingarverð í kr/m3 eða kr/m2. 

L er lengd milli mældra sniða (m). 

p er mælt frávik frá hönnuðu yfirborði umfram leyfilegt hámark, mælt í mm. 

Við úttekt skal verktaki hallamæla að minnsta kosti 200 m af hverjum 1 km og skal þá reikna með 
sambærilegum frávikum á ómældum hluta og mældum.  

Hallamæla skal snið með mest 20 m millibili og þrjá punkta í hverju sniði, þ.e. miðju og akbrautarbrúnir. 
Reikna skal í miðju frávik í mm frá hannaðri hæð eða viðmiðunarhæð. Ef frávik er meira en leyfilegt hámark, 
skal hefja það sem umfram er í mm í annað veldi og leggja síðan saman slík gildi áviðkomandi kafla. 

2. Þverhalli: 

Reynist frávik frá hönnuðum þverhalla á yfirborði efra burðarlags eða slitlags meira en það sem leyft er 
skulu bætur til verkkaupa vera: 

A = 0,004 x EV x L x ∑ p2  þar sem: 

A er bætur fyrir hvern mældan kafla. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum fyrir liðinn efra burðarlag eða jöfnun efra burðarlags ef 
sérstakt einingarverð er fyrir þann lið. Einingarverð í kr/m3 eða kr/m2. 

L er lengd milli mældra sniða (m). 

p er mælt frávik frá hönnuðum þverhalla umfram leyfilegt hámark mælt í mm. 

Notuð eru þau snið, sem hallamæld eru við úttekt á hæð sbr. lið 1 hér að ofan. Mæla skal frávik í mm í 
báðum akbrautarbrúnum út frá raunverulegri miðjuhæð og hönnuðum þverhalla. Ákvæði eru að öðru leyti 
eins og við ákvörðun bóta fyrir frávik í hæð. 

3. Sléttleiki: 

Reynist frávik mæld á fullgerðu slitlagi með þriggja eða fjögurra m réttskeið meiri en leyfilegt hámark skulu 
bætur til verkkaupa vera: 

A = 0,4 x EV x B x ∑ p2   þar sem: 

A er bætur í kr. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum í kr/ m2. 

B er breidd þeirrar akbrautar, í m, sem svarar til mælingarstaðar. 

p er mælt frávik umfram leyfilegt hámark, mælt í mm. 



 

    63 af 127 

 

Mæling með réttskeið skal fara fram í miðju hverrar akreinar fyrir sig, þannig að mældir eru 40 m af hverjum 
200 m kafla. Niðurstöður þessara mælinga skulu gilda fyrir allan veginn. (Ef mældir eru 40 m skal þannig 
margfalda A með fimm til að fá bætur fyrir 200 m langa akrein). 

4. Þykkt: 

Reynist frávik frá hannaðri þykkt malbiks meira en það sem leyft er skulu bætur til verkkaupa vera:  

A = p2/100 x 0,3 x EV x F  þar sem: 

A er bætur í kr. 

p er frávik mældrar þykktar undir lágmarksþykkt í %  

EV er einingarverð verktaka fyrir fullgert slitlag eða burðarlag ásamt verðbótum í kr/m2.  

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla þykkt.  

Auk ofangreindra bóta skal sá hluti einingarverðs slitlags eða burðarlags, sem stafar af efniskostnaði, 
lækka í réttu hlutfalli við minnkun þykktar eða þyngdar miðað við þá þykkt eða þyngd sem krafist er. Slík 
lækkun einingarverðs verður einnig þótt mæld þykkt sé yfir lágmarksþykkt.  

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla og fyrir einstök mæld gildi með tilheyrandi 
undirköflum innan 500 m kaflans. Skal hefja einstök frávik í annað veldi, leggja saman og reikna þannig 
bætur skv. ofangreindri jöfnu. Sú reikningsaðferð, sem leiðir til hærri bóta skal gilda.  

5. Bindiefnismagn:  

Ef bindiefnismagn er lægra en áskilið er skv. viðkomandi kafla í verklýsingu þessari skulu bætur vera: 

A = p2 x EV x F  þar sem: 

A er bætur í kr. 

p er frávik bindiefnismagns undir lágmarki í þyngdar % samkvæmt viðkomandi kafla. 

EV er einingarverð verktaka fyrir fullgert slitlag ásamt verðbótum, í kr/m2 eða kr/tonn. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of lágu bindiefnismagni, eða þyngd tilsvarandi slitlagsefnis í 
tonnum. Bætur skal reikna miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla.  

6. Þjöppun:  

Þjöppun slitlags er mæld annaðhvort með könnun á holrýmd borkjarna eða sem hlutfall af Marshall 
rúmþyngd. Ef þjöppun mælist minni en áskilið er samkvæmt viðkomandi kafla í þessari verklýsingu, skulu 
bætur vera: 

A = p2/100 x 4,5 x EV x F  þar sem: 

A er bætur í kr. 

p er frávik holrýmdar í % umfram hámark samkvæmt viðkomandi kafla.  

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum, í kr/ m2. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of mikla holrýmd. 

Eða: A = p2/100 x 3 x EV x F   þar sem: 

A er bætur í kr.  

P er frávik rúmþyngdar sem hlutfall af Marshallrúmþyngd í %, undir því sem áskilið er.  

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum, í kr/m2. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla rúmþyngd.  

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla. 

 

2.3.14.2 Burðarlagsmalbik, BRL16, á möl (Reykjanesbraut og að- og fráreinar) 

Verksvið  

Um er að ræða allan kostnað við framleiðslu og flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiksundirlags 
á möl og völtun.  

Efniskröfur  
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Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera BRL16 (AC). Nota skal bindiefni af gerðinni PG 70/100. 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 

 

Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst mitt á milli 
markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþols- 

gildi 

LA 

gildi 

Brot- 

hlutfall 

Korna- 

lögun 
Slitþol 

Fec 4 LA15 C50/10* FI15 AN7 

ÍST EN 

1367-6 

ÍST EN 

1097-2 

ÍST EN 

933-5 

ÍST EN 

933-3 

ÍST EN 

1097-9 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30% til 100 % þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnisinnihaldi. Hönnuð 
Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 2,0% til 6,0%. 

Holrýmd (V minx,x og V maxx,x) skal vera skv. eftirfarandi töflu: 

Malbiksgerð Vmin(x) Vmax(x) 

AC16 2% 6% 

Stífniaukandi fjölliður/vax mega vera 3% af bikinnihaldi.  

Vinnugæði  

Lagþykkt malbiks skal vera 60 mm. 

Prófanir  

Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) er: 

 Tíðni prófa 

Burðarlagsmalbik, BRL16 (AC) ÍST EN 13108-1

Burðarlagsmalbik

BRL16 (AC)

Sigti Neðri Efri

mm mörk% mörk%

0,063 2 9

3 11

0,125 4 13

6 17

0,25 8 20

11 24

0,5 13 28

16 33

1 19 37

23 42

2 26 47

31 53

4 36 59

5,6 41 67

8 50 76

11,2 58 90

16 90 100

22,4 100

31,5
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Þykkt Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk,  

Bikinnihald Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk, 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir burðarlagsmalbik eftir þykkt og gerð samkvæmt 
málsetningum á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf.  

2.3.14.3 Burðarlagsmalbik, BRL16, á malbik (Reykjanesbraut) 

Verksvið  

Um er að ræða allan kostnað við framleiðslu og flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiksundirlags 
á áður útlagt malbik og völtun.  

Allur kostnaður við límtengingu útlags malbiks við áður útlagt malbik skal vera innifalinn í einingarverði.  

Gert er ráð fyrir að leggja þurfi a.m.k. tvö lög af burðarlagsmalbiki á áður útlagt malbik (samtals þrjú lög 
með burðarlagsmalbiki á möl skv. grein 2.3.14.2) áður en slitlagsmalbik er lagt. Nákvæm þykkt á núverandi 
malbiki í Reykjanesbraut liggur ekki fyrir og því skal nánari skilgreining á umfangi malbikunar ákveðast í 
samráði við umsjónarmann verkkaupa þegar núverandi malbiksþykktir liggja fyrir. 

Efniskröfur  

Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera BRL16 (AC). Nota skal bindiefni af gerðinni PG 70/100. 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 

 

Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst mitt á milli 
markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþols- 

gildi 

LA 

gildi 

Brot- 

hlutfall 

Korna- 

lögun 
Slitþol 

Burðarlagsmalbik, BRL16 (AC) ÍST EN 13108-1

Burðarlagsmalbik

BRL16 (AC)

Sigti Neðri Efri

mm mörk% mörk%

0,063 2 9

3 11

0,125 4 13

6 17

0,25 8 20

11 24

0,5 13 28

16 33

1 19 37

23 42

2 26 47

31 53

4 36 59

5,6 41 67

8 50 76

11,2 58 90

16 90 100

22,4 100

31,5
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Fec 4 LA15 C50/10* FI15 AN7 

ÍST EN 

1367-6 

ÍST EN 

1097-2 

ÍST EN 

933-5 

ÍST EN 

933-3 

ÍST EN 

1097-9 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30% til 100 % þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnisinnihaldi. Hönnuð 
Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 2,0% til 6,0%. 

Holrýmd (V minx,x og V maxx,x) skal vera skv. eftirfarandi töflu: 

Malbiksgerð Vmin(x) Vmax(x) 

AC16 2% 6% 

Stífniaukandi fjölliður/vax mega vera 3% af bikinnihaldi.  

Vinnugæði  

Lagþykkt malbiks skal vera 60 mm. 

Prófanir  

Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) er: 

 Tíðni prófa 

Þykkt Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk,  

Bikinnihald Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk, 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir burðarlagsmalbik eftir þykkt og gerð samkvæmt 
málsetningum á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf.  

2.3.14.4 Slitlagsmalbik, stífmalbik AC16 á malbik (Reykjanesbraut og að- og fráreinar) 

Verksvið   

Um er að ræða allan kostnað við framleiðslu og flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiks á áður 
útlagt malbik  og völtun. 

Allur kostnaður við límtengingu útlagðs malbiks við áður útlagt malbik skal vera innifalinn í einingarverði.  

Efniskröfur  

Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera AC16. Nota skal bindiefni af gerðinni PG 70/100. 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 
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Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst mitt á milli 
markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþols-
gildi 

LA gildi 
Brot-
hlutfall 

Korna-
lögun 

Slitþol Endurskin  PSV 

Fec 4 LA15 C90/1* FI15 AN7 L ≥ 20 ≥ 52 

ÍST EN 
1367-6 

ÍST EN 
1097-2 

ÍST EN 
933-5 

ÍST EN 
933-3 

ÍST EN 
1097-9 

Håndbok 
R210 

ÍST EN 
1097-8 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30% til 100 % þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnisinnihaldi. Hönnuð 
Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 1,0% til 3,0%. 

Malbikið skal uppfylla eftirfarandi kröfur við gerðarprófun: 

Gerðarpróf Kröfur 

Hjólfarapróf, RDair ≤4,0 mm 

Slitþolspróf, AbrA ≤20 ml 

Vatnsnæmipróf, ITSR >70% 

 

Holrýmd (V minx,x og V maxx,x) skal vera skv. eftirfarandi töflu  

Malbiksgerð Vmin(x) Vmax(x) 

AC16 1% 3% 

Stífniaukandi fjölliður (SBS) skulu vera 3% af bikinnihaldi.  

Vinnugæði  

Lagþykkt malbiks skal vera 50 mm. 

Stífmalbik, AC16 ÍST EN 13108-1

Stífmalbik

AC16

Sigti Neðri Efri

mm mörk% mörk%

0,063 6 10

7 12

0,125 8 14

10 17

0,25 11 19

13 23

0,5 15 26

18 31

1 20 35

24 40

2 27 44

32 49

4 36 54

5,6 42 61

8 49 70

11,2 62 85

16 90 100

22,4 100

31,5
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Prófanir og mælingar  

Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) er: 

 Tíðni prófa 

Þykkt Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk,  

Bikinnihald Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk, 

 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir slitlagsmalbik eftir þykkt og gerð samkvæmt málsetningum 
á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf.  

2.3.14.5 Slitlagsmalbik, stífmalbik AC16 á (hjáleiðir) 

Verksvið   

Um er að ræða allan kostnað við framleiðslu og flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiks á möl  
og völtun. 

Efniskröfur  

Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera AC16. Nota skal bindiefni af gerðinni PG 70/100. 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 

 

Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst mitt á milli 
markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþols-
gildi 

LA gildi 
Brot-
hlutfall 

Korna-
lögun 

Slitþol 

Fec 14 LA25 C50/30 FI15 AN7 

ÍST EN 
1367-6 

ÍST EN 
1097-2 

ÍST EN 
933-5 

ÍST EN 
933-3 

ÍST EN 
1097-9 

Stífmalbik, AC16 ÍST EN 13108-1

Stífmalbik

AC16

Sigti Neðri Efri

mm mörk% mörk%

0,063 6 10

7 12

0,125 8 14

10 17

0,25 11 19

13 23

0,5 15 26

18 31

1 20 35

24 40
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4 36 54

5,6 42 61

8 49 70

11,2 62 85
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Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnisinnihaldi. Hönnuð 
Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 1,0% til 3,0%. 

 

Holrýmd (V minx,x og V maxx,x) skal vera skv. eftirfarandi töflu  

Malbiksgerð Vmin(x) Vmax(x) 

AC16 1% 3% 

Stífniaukandi fjölliður (SBS) skulu vera 3% af bikinnihaldi.  

Vinnugæði  

Lagþykkt malbiks skal vera 50 mm. 

Prófanir og mælingar  

Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) er: 

 Tíðni prófa 

Þykkt Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk,  

Bikinnihald Eitt prófa fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk, 

 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fyrir slitlagsmalbik eftir þykkt og gerð samkvæmt málsetningum 
á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf.  

2.3.14.6 Fræsun lása í malbik  

Þar sem sagað er í tvöfalt malbikslag (eða þykkara) og nýtt malbik leggst að eldra malbiki sem er þykkara 
en 50 mm skal verktaki fræsa lása áður en nýtt malbikslag er lagt. Miða skal við að dýpt fræsingar sé sú 
sama og útlagnar þykkt hverju sinni að teknu tilliti til þjöppunar nema umsjónarmaður verkkaupa mæli fyrir 
um annað. Miðað er við að breidd lása sé 500 mm en endanleg breidd ákvarðast hverju sinni í samráði við 
umsjónarmann verkkaupa.  

 Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra fræsunar.  Innifalið í einingarverði skal m.a. vera fjarlæging 
fræsissvarfs, sópun og annað sem þarf til að fullgera verkið.  

2.3.15. YFIRBORÐSMERKINGAR (REYKJANESBRAUT)  

2.3.15.1 Almennt  

Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar vega með vegmálningu eða hitadeigum 
massa. Einnig skal innifalið allt efni, öll vinna og annar kostnaður við uppsetningu og niðurtekt 
umferðarmerkja í samráði við lögreglu og eftirlitið. 

Efniskröfur 

Yfirborðsmerkingar skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn, stafastærðir í 
samræmi við „Handbók um yfirborðsmerkingar“, útgefinni af Vegagerðinni og Gatnamálastofnun og kveðið 
er á um í reglugerð nr. 289/1995 með síðari breytingum 

Efni til yfirborðsmerkinga skulu uppfylla eftirfarandi staðla sem um þau fjalla:  

ÍST EN 1871: 2000  Eiginleikar vegmerkingarefna  

ÍST EN 1436: 2018  Virkni yfirborðsmerkinga  
ÍST EN 1424: 1997 Íblandaðar (premix) glerperlur til vegmerkinga  

ÍST EN 1423: 2012  Sáldursefni til vegmerkinga - Glerperlur, viðnámsaukandi korn og blöndur af hvoru 
tveggja  

Nýjar yfirborðsmerkingar skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði um endurskin, ljómastig, núningsviðnám: 
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Eiginleiki Kröfur 

Ljómastig (Qd) ≥ 130 mcd/m2 lux 

Endurskin akreinalína á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL) 200 mcd/m2 lux 

Endurskin stakra merkinga á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL)  100 mcd/m2 lux 

Endurskin á blautum vegi (RL) (ef krafa er gerð um slíkt) 25 mcd/m2 lux 

Núningsviðnám (mælt skv. BS 3262) STR ≥ 45 

 

Perlur skulu rakavarðar með silikoni og hafa stærðardreifingu skv. eftirfarandi:  

Sigti 

(mm) 

Perlur sem verða eftir á sigti 

(% massa) 

0,710 0 - 2 

0,600 0 - 10 

0,355 30 - 70 

0,212 70 - 100 

0,125 95 - 100 

Vegmálning. Vegmálningin skal ætluð til yfirborðsmerkinga á vegfleti úr steinsteypu, malbiki, olíumöl og 
klæðingu.  

Málningin skal vera í flokki LF6 (ljómastuðull 0,80) og uppfylla kröfur sem fram koma í töflu 2 um litarhnit 
hvítra vegmerkingaefna í staðli ÍST EN1871:2000. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur  en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við sprautun.  

Rúmmál þurrefnis í málningu skal ekki vera undir 40% af heildarrúmmáli. 

Flæðiseigja (viscosity) málningar skal við 23 °C liggja á bilinu 8-12 „poise“  mælt með “Brookfield Synchro-
Lectric Viscometer“  RV, spindli nr. 3 við 50 snún./ mín.  (um það bil 70-75 KU). 

Upplausnarefni (eða önnur efni) í málningunni mega ekki hafa þau áhrif á vegflötinn að úr honum „blæði“ 
í gegnum málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skaði á annan hátt. 

Geymsluþol málningar skal vera a.m.k.  eitt ár frá afhendingardegi. Auðvelt skal vera að hræra upp í 
málningunni (botnfall má ekki verða „hart“). 

Hreinsivökvi fyrir áhöld og tæki til málunar skal vera eins mildur, þ.e.  lágmengandi og skaðlítill mönnum, 
og kostur er á, án þessað gengið sé á hreinsihæfni. 

Vegmassi. Vegmassi er ætlaður til yfirborðsmerkingar á vegfleti úr steinsteypu, malbiki, olíumöl og 
klæðingu.  

Massinn skal uppfylla eftirfarandi kröfur ÍST EN 1871:2000:  

flokks LF4, ljómastuðull ß ≥ 0,70 

töflu 2 í um litarhnit hvítra vegmerkingarefna  

flokks SP2, mýkingarmark ≥ 80 

flokks IN1, sigtími 5s - 45 s 

flokks TW1 Tröger slit < 2,5 cm3)  

flokks TWU2,  Tröger sliti 0,5 til 2,5 cm3.  

Massinn skal innihalda að lágmarki 25% glerperlur.  
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Massinn skal vera þannig að 1,5 mm þykkur massi skal þorna innan 5 mínútna þegar veg- og lofthiti er 
innan 10 °C. Þá gildir jafnframt að aka megi yfir hann 5 mín. eftir útlögn án þess að marki í hann þegar 
þykktin er 3 mm og hiti vegyfirborðs er innan við 20 °C.  

Frávik bindiefnismagns massans má ekki vera meira en 1 prósentustig frá því sem upp er gefið í 
vörulýsingu.   

Viðloðun við slitlag skal vera minnst jafn mikil og innri samloðun massans. 

Massinn skal þola eins árs geymslu án þess að glata þeim eiginleikum sem nýr massi hefur.   

Vinnugæði 

Yfirborð skal vera hreint áður en merkt er. Ekki skal vinna við merkingar í röku eða of vindasömu veðri. 
Vindhraði skal vera undir 10 m/s. 

Utan þéttbýlis skal ekki vinna við yfirborðsmerkingar fyrr en veg- og lofthiti hefur náð 5°C og er vaxandi 
eða stöðugur. Innan þéttbýlis er heimilt að vinna við merkingar þegar veg- og lofthiti hefur náð 1°C.  

Nota skal sjálfvirkt eftirlitskerfi sem skynjar perludreifingu og magn. Þær skulu festast vel í 
merkingarefnunum og sitja þannig í þeim, að endurskin ljóss verði í hámarki. 

Glerperlurnar skulu varðveittar þannig að ekki komist vatn að þeim. Pallettur og sekkir sem geyma perlur 
skulu varðir með þykku plasti sem er hitastrekkt yfir. 

Verktaki skal útfylla dagskýrslu á eyðublað sem verktaki samþykkir. 

Línur sem eru utan þolmarka skal laga eða endurmerkja. 

Vegmálning. Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar málun, ganga úr skugga um að tæki hans vinni 
rétt. Gerð er krafa um að sprautubúnaður vegna miðlínu verði 2 – 1 gerð (Compact kerfi) þ. e. hann skal 
útbúinn tveim sprautum fyrir tvöfaldar línur og einni sprautu fyrir einfaldar línur.  

Hræra skal málninguna í birgðatunnum (tanki), áður en fyllt er á tanka málningarvélar, þannig að hún verði 
jafnblönduð. Málningartæki skal vera með hraðamæli, lengdarmæli og magnmæli.  

Verktaki skal mála eftir skipti- og formerkingum sem hann sjálfur gerir, sé þess þörf. Ef mála á tvær línur 
skal máluð formerkingarlína vera sem næst mitt á milli þeirra. Línur skulu vera áferðafallegar  og án hlykkja 
þannig að ekki brjóti í bága við þolvik. Verktaki  skal gæta þess að mála ávallt ofan í gamlar akreina- og 
markalínur (í lengd og breidd) svo framarlega sem þær séu  rétt staðsettar. Leitast skal við að mála ávallt 
í sömu átt á sömu vegum á milli ára. Sé notuð vatnsmálning til málunar skal sérstaklega gætt að því að 
stoppa tímanlega ef útlit er fyrir þoku eða rigningu. Verktaka ber að koma í veg fyrir að keyrt sé ofan í 
nýmálaða línu. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu eftir þornun skal vera eftirfarandi: 

Yfirborð  

 vegflatar  

Þurrfilmuþykkt 

mm 

Fínt  0,20 

Gróft  0,25 

Mjög gróft  0,30 

Plastþurrfilma telst þornuð þegar hún þolir yfirakstur (almennrar umferðar) án þess að hún rifni upp og 
óhreinindi setjist föst í yfirborði hennar við 5 °C hitastig filmunnar í kyrrstæðu lofti og þurrviðri. 

Stilla skal saman hraða málningartækis og halla sprautu við málun þannig að málningarfilman verði 
jafndreifð á málningarflötinn.  

Mála skal með loftknúnum sprautum við þrýsting 400-600 kPa. Sprautuopsþvermál (fluid tip opening 
diameter) skal vera um 4-8 mm og fjarlægð ops frá vegfletinum 150-200 mm. Hula (hiding power) skal 
minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0,150 mm á þykkt, hylji fullkomlega svarthvítan, sléttan og lokaðan 
(þ.e. ekki sjúgandi) flöt.  

Glerperlum skal stráð í blauta málninguna, um leið og henni er sprautað. Dreifa skal 0,4 kg af glerperlum í 
hvern lítra útsprautaðrar vegmálningar.   

Vegmassi. Vinnubrögð skulu vera í samræmi við það sem kemur fram í vörulýsingu. Við útlögn skal 
massinn vera jafn (homogen) og vel hrærður.  
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Ekki skal leggja massa nema lofthiti sé minnst +5 °C og yfirborðshiti slitlags sé minnst +10 °C . 

Við handlögn eða extrúderingu massa skal yfirborðshiti slitlags vera a.m.k. 5 °C. 

Lagþykkt massaðar línu skal vera minnst 2,5 mm. Línur  mega ekki standa meira en 4,0 mm upp fyrir 
slitlagið. 

Við útlögn skal massi vera a.m.k. 180 °C heitur. Ef gamall massi er á meira en 30 % yfirborðsins, og hann 
bráðnar við hitun með kosangasi, skal hiti massa við útlögn vera a.m.k. 200 °C heitur. Bráðni gamli massinn 
ekki skal hann hreinsaður af fyrir mössun.  

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í vörulýsingu massans: 

Gerð massans:  

- kornadreifing steinefnisins  

- magn og gerð litarefnis  

- bindiefnismagn, IR-rannsókn á bindiefninu  

- þurr rúmþyngd massans  

- þrýstiálagsstuðull massans við 20 °C og 30 °C  

- Tröger slitþolstala  

- þungaprósent af glerperlum í massanum  

- tegund perlanna og brotstuðull 

 Meðhöndlun massans:  

- fyrirmæli um geymslu  

- geymsluþol við þá geymsluaðferð  

- aðferð við blöndun lauskorna massa  

- hentugur útlagnarhiti  

- hæsta leyft hitastig  

- aðferð við yfirlögn massa á gamla merkingu  

- aðferð við að fjarlægja massaða merkingu  

- aðferð við merkingu steyptra slitlaga með massanum  

- athugasemd vegna vinnuverndar  

- annað sem hefur þýðingu við meðferð og útlögn massans. 

Prófanir og mælingar 

Eftirliti með magni vegmálningar og glerperla, línubreidd og þurrfilmuþykkt skal haga samkvæmt töflu 
76.5.4.  

Prófun Tíðni mælinga 

Útsprautað magn 
vegmálningar og dreift 
magn glerperla  

Á hverjum degi áður en byrjað er að mála 

 Alltaf þegar breytt er þurrfilmuþykkt 

 Í lok hvers vinnudags 

Línubreidd Alltaf þegar byrjað er að mála og minnst með 10 km milli 
bili miðað við málaða lengd línu 

Skýrleika skal meta með samanburði við staðlaðar ljósmyndir sbr. nánari ákvæði í útboðslýsingu þessari. 

Nákvæmisfrávik, þolmörk 

Eftirfarandi þolvik gilda við gerða lína: 

Gerð  Þolvik 
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Staðsetning línu   ±75 mm 

Línulengd  ±100 mm 

Bil milli lína   ±100 mm 

Lengd línu + línubils ±100 mm 

Línubreidd  +15% / -0% 

Þurrfilmuþykkt  +15% / -5% 

Dreift magn glerperla  +15% / -0% 

2.3.15.2 Máluð akreinalína, b=100 mm, þ=0,2 mm (hjáleiðir)  

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við málun slitlaga, meðal annars öflun efna, formerkingu fyrir 
málun, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum í samráði við lögreglu og eftirlit á þann hátt sem sýnt 
er í gildandi reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra og/eða samkvæmt fyrirmælum, hrærslu á 
málningu ef þarf, áfyllingu málningar og glerperla á málningarvél (bíl), málun og hreinsun tækja að verki 
loknu. Bráðabirgða yfirborðsmerkingar hjáleiða  má sjá á teikningum. 

Um er að ræða 100 mm breiða gulmálaða bráðabirgða akreinalínu/deililínu (3+1), þykkt 0,2 mm.  

Verktaki skal fjarlægja bráðabirgðamerkingar eftir því sem verkinu miðar áfram og þar sem við á.   

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra málaðra akreinalínu.  Innifalið í einingarverði skal m.a. allt 
efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar og fjarlæging merkinga þar sem við á.  

2.3.15.3 Máluð markalína, b=100 mm, þ=0,2 mm (hjáleiðir) 

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við málun slitlaga, meðal annars öflun efna, formerkingu fyrir 
málun, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum í samráði við lögreglu og eftirlit á þann hátt sem sýnt 
er í gildandi reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra og/eða samkvæmt fyrirmælum, hrærslu á 
málningu ef þarf, áfyllingu málningar og glerperla á málningarvél (bíl), málun og hreinsun tækja að verki 
loknu. Bráðabirgða yfirborðsmerkingar hjáleiða  má sjá á teikningum. 

Um er að ræða 100 mm breiða gulmálaða bráðabirgða markalinu/kantlínu (óbrotin lína), þykkt 0,2 mm.  

Verktaki skal fjarlægja bráðabirgðamerkingar eftir því sem verkinu miðar áfram og þar sem við á.   

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra málaðra markalínu.  Innifalið í einingarverði skal m.a. allt 
efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar og fjarlæging merkinga þar sem við á.  

2.3.15.4 Vegmössun, örvar  

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun 
efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, 
upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar. 

Um er að ræða mössun stórra örva, stefnuörva og beygjuörva, þykkt 3,0 mm.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra massaðra örva.  Innifalið í einingarverði skal m.a. allt efni og öll 
vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar.  

2.3.15.5 Vegmössun, bannsvæði – markalínur, b=200 mm, þ=3,0 mm 

Verksvið  
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Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun 
efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, 
upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar.  

Um er að ræða 200 mm breiða markalínu á bannsvæðum, þykkt 3,0 mm.    

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra massaðra markalína á bannsvæðum.  Innifalið í 
einingarverði skal m.a. allt efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar.  

2.3.15.6 Vegmössun, bannsvæði - horn/þvert, b=200 mm, þ=3,0 mm 

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun 
efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, 
upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar.  

Um er að ræða 200 mm breiða línu hornrétt/þvert á bannsvæði, þykkt 3,0 mm.    

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra massaðra lína þvert/hornrétt á bannsvæði.  Innifalið í 
einingarverði skal m.a. allt efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar.  

2.3.15.7 Vegmössun, akreinalína, b=100 mm, þ=3,0 mm 

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun 
efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, 
upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar.  

Um er að ræða mössun 100 mm breiðra akreinalína/deililína (3+9 og 2+2), þykkt 3,0 mm.    

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra massaðra akreinalína.  Innifalið í einingarverði skal m.a. allt 
efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar.  

2.3.15.8 Sprautumössun, markalína, b=100, þ=1,0 mm  

Verksvið  

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprautumössun slitlaga, þar með talin, formerking, 
uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum, hrærslu efna ef þarf, áfylling plastefnis og glerperlna á 
sprautuvél (bíl), sprautumössun og hreinsun tækja að verki loknu.  

Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða markalínu/kantlínu (óbrotin lína), þykkt 1,0 mm.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra sprautumassaðra markalínu.  Innifalið í einingarverði skal 
m.a. allt efni og öll vinna sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. útsetningar.  

2.3.16. HELLULÖGN 

Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hellna jöfn, línur beinar þar sem við á og samskeyti standast á. 

Fyllt skal með sandlagi 50-70 mm þykku undir hellur og það þjappað rækilega og síðan rétt af. 

Þegar hellur eru lagðar skal berja hverja einstaka hellu niður með tréhnalli eða fara yfir alla stéttina með 
léttri plötuþjöppu klæddri þar til gerðri hlífðarmottu. 

Steypa skal með sandsteypu í rauf milli götukants og hellna. Steypu skal verja fyrir hvers konar álagi, þar 
til hún er nægilega hörð. 

Fúgur milli hellna skulu sandfylltar með fínum sandi og honum annað hvort sópað þurrum í fúgur eða 
vökvaður vel niður.  Forðast skal að dreifa meiri sandi en þörf er á yfir stéttarnar.  Umframsandur skal 
sópaður af stéttinni og fjarlægður innan tveggja daga frá söndun. 

Í þessu verki er einnig um að ræða endurlögn á hellum sem teknar eru upp skv. grein 2.3.3.   

Magntölur og uppgjör: 



 

    75 af 127 

 

Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra hellulagnar.  Innifalið í einingarverði skal m.a. vera útlögn á 
hellusandi, hellur, hellulögn, steypa og fúgun.  

Greitt er ákveðið einingarverð á fermetra af endurlögðum hellum. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera 
útlögn á hellusandi, hellulögn, steypa og fúgun.  

2.3.17. STEYPTAR GANGSTÉTTAR, PLÖN OG STÍGAR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

2.3.18. STEYPTIR KANTAR OG KANTSTEINAR 

2.3.18.1 Uppsláttur fyrir steyptum köntum 

Á ekki við í þessu útboðsverki. 

2.3.18.2 Vélsteyptur kantsteinn 

Staðsteypa skal járnbentan kantstein, 150/200 mm háan, 180 mm breiðan. Um kantsteinasteypu skulu sjá 
aðilar sem eru sérhæfðir til þess. Steinsteypa skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005 og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera samkvæmt viðeigandi stöðlum 
og skal gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í þessari verklýsingu. 

Eiginleikar steypu 

Styrkleikaflokkur     C35/45 

Áreitisflokkar      XD3, XF4 

Mesta nafnstærð fylliefnis    16 mm 

Klóríðinnihaldsflokkur     CL 0,2 

Hámarks V/S-tala     0,45 

Loftinnihald      5,0 %, ± 3 % 

Flögnun í frostþolsprófun prófun skv. SS 13 72 44, aðferð A, 56 umf.  

Hámarksflögnun     0,50 kg/m2 

Hámark      M56/M28 2,0. 

 

Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber byggingarreglugerð. Samræmis- og framleiðslustýring 
steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000, greinar 8 og 9. 

Útlögn á kantsteini 

Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega stíf þegar hún fer í 
vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót vélarinnar sleppir steypunni. Ekki skal 
steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir, sem umsjónarmaður verkkaupa 
samþykkir. Steypa í útlögðum kantsteini skal vera þétt og laus við hvers konar holrými. Endanlegt yfirborð 
kantsteins skal vera þétt, slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með 
rökum kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt og hann kemur úr vél.  

Kantsteinar skulu járnbentir eins og kemur fram á uppdráttum. Í niðurtektum sem gangstétt kemur að skal 
ekki setja járnbendingu. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-3. Kantstein skal leggja 
að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á teikningum. Frávik frá hannaðri staðsetningu má 
ekki vera meiri en 20 mm og 1:300. Frávik frá máta eða 3 m langri réttskeið sem lögð er að yfirborði 
kantsteins (hliðum og toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki vera meira en 5 mm. Þar sem staðbundnar 
lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal þversniðshæð kantsteins aukast þannig að toppflötur fylgi 
hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar sem malbiksundirlag er óslétt. Þversniðsmál kantsteins skulu ekki 
vera minni en sýnt er á teikningum. Niðurfallamegin í húsagötum skal skera niður kantstein í innkeyrslum, 
nema umsjónarmaður verkkaupa gefi fyrirmæli um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort 
kantsteinn eru skorinn niður eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu er háð ákvörðun 
eftirlits. Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi við 
hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni húseiganda. Komi upp álitamál 
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hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar. Sé ósamræmi á milli hönnunargagna skulu 
teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa að jafnaði gilda.  

Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem fulltrúi verkkaupa hefur 
samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal ASTM C309, type 1-D, class A. Steypuþekju skal 
bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er lokið og jafnskjótt og frítt vatn er horfið af steypuyfirborði. Magn 
og aðferð skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og þannig að samfelld himna verði á yfirborði 
kantsteins. Kantstein skal verja með viðeigandi hætti fyrir hvers konar áraun frá umhverfinu svo sem frosti, 
regni, rennandi vatni, og umferð, þar til hann þolir viðkomandi áraun. 

Viðgerð á kantsteini 

Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða strax næsta dag. 
Umsjónarmaður verkkaupa ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og endursteypa eða hvort 
gera megi við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar steypuviðgerðarefnis m.t.t. styrks og 
endingar skulu vera jafnir tilgreindri steypu eða betri og litur skal vera sambærilegur. Fjarlægja skal lélega 
og lausa steypu og hreinsa steypusárið með vatni. Gera skal við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda 
viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð og óskemmd steypa. 

Prófanir 

Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, sbr. ÍST EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin og skal almennt taka þau á 
steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu fyrir þetta verk vegna samræmis og 
framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í stað sýna á steypustað, þó að hámarki helmingur 
tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu sem umsjónarmaður 
verkkaupa samþykkir. Þrýstistyrk skal prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir hverja byrjaða 5.000 
m af kantsteini. Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta skal mæla loftinnihald, sigmál 
og rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar á hverju ári. Samtímis skal rannsaka 
dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal 
prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem tekin eru úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 
5 prófhlutir sem teknir eru jafndreift úr u.þ.b. 3 m löngum kantsteini. 

Fylling 

Á þeim stöðum þar sem ekki er strax fyllt að kantsteini vegna stétt eða þökulagnar skal fylla með grús að 
kantsteiniþannig að yfirborð fyllingar á 500 mm breiðu svæði næst kantsteininum sé minna en 70 mm 
neðan við topp kantsteins.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af kantsteini eftir hæð. Greitt er sama einingarverð fyrir skorinn kantstein 
í niðurtekt og heilan kantstein er liggur að niðurtekt. Einingarverð skal innifela kantsteininn fullfrágengin, 
þ.m.t. allt efni og alla vinnu. 

2.3.19. ÞÖKULÖGN  

2.3.19.1 Yfirborðsfrágangur grassvæða – almennt  

Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á yfirlitsuppdráttum. Raski verktaki 
yfirborði utan verkmarka skal hann laga það á eigin kostnað. 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði.  Verkið þarf að vanda vel og skal faglærður garðyrkjumaður 
sinna daglegri verkstjórn í allri vinnu við ræktun, uppbyggingu gróðursvæða og þökulagnir.   

Ræktun skal fara fram strax eftir að gerð gangstíga og gangstétta lýkur (þar sem það á við). Skilgreiningar 
á vinnugæðum hér á eftir gilda einnig fyrir svæði sem ekki eru við stíga og stéttar sem framkvæmdir ná 
yfir.   

Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum gefa til kynna. Verktaki skal aðlaga að 
frágengnu umhverfi, t.d. götum, stígum eða núverandi landhæð. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum 
miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir umsjónarmann verkkaupa.  

Verktaki skal hreinsa frá stíga- og gangstéttaköntum, þannig að ræktunarjarðvegur (mold, moldarfylling) 
næst stíg/gangstétt verði um 50 mm, en minnst 100 mm þykk undir þökum fjær stígnum.  Við gatnamót og 
á öðrum álagssvæðum, þar sem hætta er á að keyrt sé inn á grassvæði, skal þó minnka þykkt niður í 20–
50 mm. Verktaka er óheimilt að fylla í reitina fyrr en umsjónamaður verkkaupa hefur samþykkt gröftinn og 
jarðveg í fyllingar. 
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Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð þannig að það sé laust við steina >50 
mm. Einnig skal fjarlægja allt sjáanlegt rusl af yfirborði, t.d. plast, timbur, járn o.s.frv.    

Fylla skal með ræktunarjarðvegi í reitina að hreinsun lokinni. Samsetning jarðvegs, m.a. áburðarinnihald 
o.fl. skal vera í samræmi við þær grasþökur sem á svæðinu verða, sjá nánar í lýsingu hér að neðan. Leita 
skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa um gæði jarðvegs, áður en fylling hefst. Þykkt 
ræktunarjarðvegs skal ekki vera minni en 100 mm, nema á jöðrum, þar sem fylling er fyrir til frostvarnar 
gangstígs og á álagssvæðum, sbr. lýsingu hér á undan.  

Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega og valta með léttum túnvaltara. Ekki er heimilt að leggja út jarðveginn 
með gröfuskóflu sem veldur mikilli þjöppun í jarðveginum. Missig sem kann að koma fram við völtun skal 
fyllt og jafnað. Verktaka er heimilt að nota jarðveg úr stígstæðum, sé hann nægilega góður að mati 
umsjónarmanns verkkaupa. Að öðrum kosti skal verktaki útvega ræktunarjarðveg annars staðar frá. Ekki 
skal nota mold sem blönduð hefur verið með húsdýraáburði. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið heldur skal allur kostnaður við hann, þar með talinn kostnaður við 
moldarfyllingu allt að 100 mm þykka, innifalinn í lið 2.3.19.2. 

2.3.19.2 Þökulögn  

Umfang þess svæðis sem ganga skal frá með þökulögn skal ákvarðast í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa á framkvæmdatíma.   

Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á þökuleggja með grasþökum, skal vera í samræmi við kröfur 
sem fram í grein 2.3.19.1 og samkvæmt neðangreindri lýsingu. Leita skal samþykkis umsjónarmanns 
verkkaupa varðandi gæði á þökum og ræktunarjarðvegi áður en vinna hefst.  

Þegar ræktunarjarðvegur er fínjafnaður undir þökur skal gæta þess að hallar séu réttir, þannig að vatn geti 
hvergi sest í polla á grassvæðinu. Fyrir útlögn skal dreifa tilbúnum áburði (12-12-17) eða sambærilegum, 
samtals 2 kg/100 m² yfir moldarsvæðið. Losa skal um efstu 50 mm moldarlagsins með hrífu og blanda 
áburðinum saman við efsta lag jarðvegsins.   

Ekki skal gefa annan áburð yfir jarðveginn.  

Grassvæði skal síðan þekja samkvæmt uppdráttum. Þökurnar skal leggja hálft í hálft og þannig að hvergi 
verði bil á milli. Heimilt er, þar sem aðstæður leyfa, að leggja út þökurúllur með þar til gerðum vélum. Hjólför 
og önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfært jafnóðum. 

Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera fyrir nýrri þökulögn, þannig að gamla og nýja yfirborðið 
verði í sömu hæð. Þar sem þökur eru lagðar að malbiki, eins og við göngustíga, skulu þær lagðar þétt að 
malbiki og yfirborð þeirra skal vera um 10-20 mm lægra en yfirborð malbiks. Sama gildir um stéttar og aðra 
kanta.  

Vinnu við yfirborð ræktunarjarðvegs skal vera að fullu lokið þegar þökur koma á svæðið. Þökurnar skulu 
vera nýskornar af framleiðanda (hámark 3 dagar frá skurði). Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki 
panta þökur í samræmi við útlagningarhraða. Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 
daga. Fylgjast skal náið með raka í þökum og vökva ef þurfa þykir.  

Þökur skulu vera 40 mm þykkar og vera heilar og reglulegar. Gras á þökum skal vera nýlega slegið, ekki 
lægra en 40 mm og ekki hærra en 60 mm. Þökurnar skulu ekki innihalda vallarfoxgras, snarrót eða 
illgresistegundir, í því magni sem rýrir gæðin. 

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Þökur skulu lagðar 
þétt saman og hvergi má vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, langhliðar og endar skulu vera beinir 
og jafnt skornir. Eftir lagningu skal vökva grasið vel.  

Mikilvægt er að plastnet sem liggur undir þökurúllum sé fjarlægt við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið 
liggja undir þökunum.   

Sléttleiki yfirborðs þökulagnar skal vera þannig að ekki muni meiru en 30 mm í hæð frá 3 m réttskeið, sem 
lögð er létt á yfirborð þökulagnarinnar.  Þessi mæling skal fara fram a.m.k. einum mánuði eftir að 
viðkomandi þökulögn er lögð, þannig að hugsanlegt missig verði komið fram.   

Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu allra flata meðan þökurnar eru að festa rætur. Verktaki skal 
lagfæra alla gallaða bletti sem koma í ljós eftir útlögn áður en verkið er afhent verkkaupa.   

Í þessu verki er beðið um eftirfarandi:  
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Grasþökur: Túnvingull og vallarsveifgras samanlagt að lágmarki 80% af tegundum. Þökurnar skulu 
aðallega innihalda lágvaxnar, slitsterkar tegundir af vallarsveifgrasi ásamt hæfilegri blöndu af öðrum 
tegundum svo sem túnvingli. Ræktunarjarðvegur undir þökur skal vera 100 mm og skal samanstanda af 
harpaðri mold (0-20 mm) og sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 50/50.  Strax eftir þökulögn skal bera á tilbúinn 
áburð (12-12-17) eða sambærilegt, samtals 2 kg/100 m2. Vanda skal áburðargjöf og tryggja jafna dreifingu. 
Áburð sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða stéttum skal fjarlægja strax.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra af frágenginni þökulögn eftir gerð. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera 
undirvinna, fínfrágangur á yfirborði, öll vinna, flutningur, allt efni (m.a. ræktunarjarðvegur, þökur, áburður) 
og annað sem þarf til að fullgera verkið, samkvæmt verklýsingu. 

2.3.20. SÁNING 

Umfang þess svæðis sem ganga skal frá með sáningu skal ákvarðast í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa á framkvæmdatíma.   

Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á að leggja með grasþökum, skal vera í samræmi við kröfur sem 
fram komu hér að ofan og samkvæmt neðangreindri lýsingu 

Um er að ræða ógróin svæði þar sem ætlunin er að ná fram þéttum grassverði með blönduðum 
grastegundum og sortum.  

Hreinsa skal allt grjót (>30 mm), rusl og aðra aðskotahluti úr yfirborði. Einnig skal fjarlægja allt illgresi með 
rót úr svæðinu. Til greina kemur að nota illgresiseitur á svæðum sem innihalda mikið illgresi og skal það 
ákveðið í samráði við umsjónarmann.  

Ræktunarjarðvegur 

Bæta skal ræktunarjarðvegi yfir svæðið að lokinni undirvinnu. Miða skal við 100 mm þykkt lag að lágmarki. 
Jarðvegurinn skal vera sandblönduð mold, óþjöppuð og súrefnisrík í hlutföllunum 70% grjóthreinsuð mold 
(20 mm möskvastærð) og 30% sandur (0-2 mm).   

Yfirborðið skal sléttað til samræmis við aðliggjandi gróin svæði. Yfirborðs jarðvegs skal vera jafnt, hámark 
30 mm bil á 3,0 m réttskeið. Frávik frá uppgefnum kótum er hámark  +/- 30 mm, þó hámark +/- 10 mm við 
byggingar og föst yfirborðsefni. Samhliða fínjöfnun skal gefa áburð yfir sáningarsvæðið. Nota skal tilbúinn 
áburð (12-12-17) 2 kg/100 m2 eða tilsvarandi áburð. Nota skal hrífu, herfi eða sambærilegt verkfæri og 
vinna áburðinn niður í yfirborð jarðvegsins. 

Jarðvegur skal vera laus við þjöppun í yfirborði til að þrýsta megi grasfræi niður í efstu 5 mm jarðvegsins.  

Sá skal grasfræi í lygnu veðri þannig að fræið dreifist jafnt yfir allt svæðið sem um ræðir. Jarðvegur skal 
vera rakur þegar sáð er. Þó skal þess gætt að sá ekki í mikilli úrkomu þar sem fræið getur skolast til. Vinna 
skal grasfræið niður í efsta lag yfirborðs (5-10 mm) með þar til gerðum verkfærum, t.d. frætromlu, herfi, 
hrífu o.fl. Að lokum skal valtað með léttum túnvaltara eða léttri tromlu (ekki jarðvegsþjöppu). Mikilvægt er 
að raki sé í jarðvegi til að fræ spíri, gera skal ráð fyrir vökvun á svæðum þar sem því verður við komið. Við 
vökvun skal gæta þess að sprauta vatni ekki á svæðin með of miklum krafti þar sem það skolar fræinu til. 
Sjá nánar um vökvun í viðkomandi lið.  

Nota skal fræblöndu sem svarar til 3 kg af fræi á hverja 100 m2.  

Fræblanda skal samanstanda af eftirfarandi tegundum: 

Tegund Æskilegt hlutfall % 

Túnvingull og/eða sauðvingull  10-30 

Vallarsveifgras  30-50 

Fjölært rýgresi 20-60 

 

Fræblanda og frávik frá æskilegu hlutfalli skal samþykkjast af umsjónarmanni.  

Aðeins skal nota viðurkennda stofna/yrki af grasfræi samkv. riti Landbúnaðarháskóla Íslands ,,Nytjaplöntur 
á Íslandi“ og eða verið metnar í rannsóknum sem hentugar fyrir aðstæður á Íslandi. Gæta skal þess að 
fræið sé ekki gamalt, sjá dagsetningu síðasta notkunardags á umbúðum framleiðanda.  
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Verktaka er heimilt að sprautusá í stað hefðbundinnar fræsáningar. Sé sprautusáning notuð skal undirbúa 
svæðið í samræmi við ofangreint og fræi og áburði sprautað jafnt yfir sáningarsvæðið.  Vanda skal til verka 
við sáningu svo að áburður og fræ dreifist jafnt yfir svæðið.   

Aðferðafræði við sáningu skal vera samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa.  

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um grasfræ, m.a. nafn framleiðanda, upplýsingar um tegundir og 
sortir, dagsetningu síðasta söludags, upprunavottorð og spírunarpróf (sé þess óskað).    

Komi gallar í ljós á grassáningu, t.d. vegna lélegrar spírunar eða annara galla, skal endursá í gölluð svæði. 

Verktaki skal vökva sáðflötinn.  

Tímasetning sáningar skal ákveðin í samráði við lóðar- eða landeiganda. Á ábyrgðartímanum skal yfirfara 
sáningu og bæta ef grasið hefur ekki fest rætur. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, 
skv. verklýsingu.   

2.3.21. ÓÞÉTT GRÓÐURÞEKJA  

Í Elliðaárhólma skal ganga frá yfirborði með óþéttri gróðurþekju. Umfang þess svæðis sem ganga skal frá 
með óþéttri gróðurþekju skal ákvarðast í samráði við umsjónarmann verkkaupa á framkvæmdatíma.   

Í þeim tilfellum þar sem gróðurþekja er óþétt og hangir ekki saman við upptöku skal verktaki fjarlægja og 
halda til haga efstu 20cm yfirborðs (svarðlagi). Svarðlagið inniheldur yfirleitt mikið af staðargróðri, rótum 
og fræi. 

Svarðlagið skal geymt á tipp innan framkvæmdasvæðis á svæði sem umsjónarmaður verkkaupa 
samþykkir. Gæta skal þess að illgresi blandist ekki saman við svarðlagið. Heimilt er, þar sem aðstæður 
leyfa, með samþykki umsjónarmanns verkkaupa, að ýta svarðlaginu til hliðar við framkvæmdasvæðið og 
geyma á meðan á framkvæmdum stendur.  

Endurlögn svarðlags 

Undirvinnu skal vera að fullu lokið áður en vinna við endurlögn hefst, sbr. lið 2.3.19.1. 

Leita skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa varðandi undirvinnu, áður en vinna við endurlögn 
svarðlags hefst. 

Yfirborð svarðlags skal vera með náttúrulegu yfirbragði og jafnað m.t.t. sléttleika aðliggjandi svæða eða 
skv. fyrirmælum hönnuðar/umsjónarmanns verkkaupa. Fylgja skal uppgefnum kótum og/eða fyrirmælum 
umsjónarmanns verkkaupa. Viðbyggingar og föst yfirborðsefni skal fylgja uppgefnum kótum, frávik hámark 
+/- 10mm. 

Verktaki skal aðlaga jarðveg/svarðlag að frágengnu umhverfi, t.d. götum stígum eða núverandi landhæð. 
Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir umsjónarmann 
verkkaupa. 

Ekki skal gefa áburð yfir jarðveginn eða svarðlagið. 

Verktaki skal vökva svarðlag. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra af frágengnu svarðlagi. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera upptaka á 
svarðlagi, geymsla, endurlögn, fínfrágangur á yfirborði, vökvun, öll vinna, flutningur, allt efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, samkvæmt verklýsingu. 

2.4. TÍMAVINNA 

2.4.1. REIKNINGSVINNA 

Verktaki má gera ráð fyrir að vinna einhvern hluta verksins í tímavinnu. Um skráningu og meðhöndlun 
slíkrar vinnu vísast í grein 1.3.2. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af mönnum og 
tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 
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Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er unnið, og 
skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við vinnu á verkstað að 
frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að 
hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig skal innifalið í taxta fyrir manntíma allur 
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt 
sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið 
af umsjónarmanni verkkaupa. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er ráð fyrir 
að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um tímagjald þeirra á 
grundvelli uppgefinna tímagjalda. 

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum reikningi frá 
birgja.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi skal vera 
allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 
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3. VEITUR 

3.1. ALMENNT  

Yfirlit yfir verkið er að finna í grein 2.1.2. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í 1. kafla. Innifalið í 
öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt geymslu og 
gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir inn-
mælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef lagnakerfi 
hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði 
niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki skurði fyrr en 
innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

3.2. JARÐVINNA 

Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu og allan annan 
frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða. 

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem grafa 
skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á 
eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi 
umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um fyllingar. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr bökkum (t.d. með því að 
setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum 
eða að bakkar hrynji.  Við ákvörðun um halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið 
er í, dýpt graftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.  Fylgja skal leiðbeiningum 
„Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ útgefið af Vinnueftirlitinu.  Innifalið í einingarverðum skal vera allur 
kostnaður við nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft. 

Starfsmenn Veitna munu sjá um gröft frá virkum háspennustrengjum, meðhöndlun þeirra á 
framkvæmdatíma, s.s. byggja/stóla undir þá svo hægt sé að koma lögnum undir strengina, og 
endursöndun umhverfis þá. Verktaki skal hafa náið samráð við umsjónarmann verkkaupa varðandi 
verkmörk og vinnu nærri virkum háspennustrengjum.   

3.2.1. GRÖFTUR 

Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir koma í fyllingar skal 
fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en skurður er grafinn.  

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á botni. Skurðbreidd er 
háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og önnur þau verk sem 
vinna þarf í skurðinum, sjá einnig grein 12 í LBO-225 (Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur).  

Halda skal skurðum og útgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna botn útgraftar og 
ganga úr skugga um botnbreidd. 

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. þriggja daga fyrirvara um úttekt á botni skurðar. Þá 
skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem geta verið hættulegar 
eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í 
einingarverðum.  

Grafa skal fyrir fráveitu og Ductile lögnum niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða malarlag 
eða í það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 200 mm niður fyrir uppgefinn kóta (rennslisbotn) á 
lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. 
Umsjónarmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf.  

Við Rafstöðvarveg 4 (Toppstöðina) eru líkur á að jarðvegur sér olíumengaður og skal verktaki gæta þess 
að blanda ekki menguðum jarðvegi við ómengaðan jarðveg. Ekki er  heimilt að nýta mengaðan jarðveg til 
endurfyllingar í skurðstæði eða aðrar fyllingar á framkvæmdasvæðinu. Allur mengaður jarðvegur skal 
fluttur á urðunarstað í Álfsnesi sbr. grein 2.1.8.  

Við Rafstöðvarveg og í Elliðarárhólma er ekki unnt að lagera efni á skurðbakka heldur skal verktaki flytja 
það á tipp innan framkvæmdasvæðis. Verktaki skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa um 
staðsetningu á tipp. 
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Þegar verktaki grefur í gegnum Elliðaár, bæði austur- og vesturkvísl, skal hann halda til haga öllu 
upphaflegu botnlagi Elliðaáa sem lendir í skurðstæði til endurnota á sama stað, sjá nánar grein 3.2.9.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka annars vegar og 
skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, gönguleiðum og torgum telst vera skurðbakki 
þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu 
og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, 
fyllingu með uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. 

Greitt er fyrir rúmmetra (m3) af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan framkvæmdasvæðis til endurnýtingar 
á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur 
á tipp innan framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem efnið á að notast til 
endurfyllinga.  

Greitt er fyrir rúmmetra af (m3) af uppgröfnu efni sem flutt er á viðurkenndan losunarstað. Einingarverð 
þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað.      

3.2.2. FYLLING 

Fylling í lagnaskurði skiptist í söndun, fyllingu með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og burðarhæfa fyllingu 
þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum og gangstéttum. 

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki vera samfrosið í 
köggla. 

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Þar er sérstaklega vísað til 
söndunar. Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í vafatilfellum skal 
athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

 D15 efra lag / D85 neðra lag ≤ 5  

 D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 25 

Ef efra lagið á að hafa betri dreneiginleika en neðralagið gildir: 

 D15 efra lag / D15 neðra lag ≥ 5 

Að lágmarki 50% efra lagsins skal vera stærra en 2mm.  

Fylling af sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni og hliðum skurðar og efnis 
sem lagt er ofan á. Að hámarki 7% aðflutt efnis má vera undir 0,063 mm. 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, leggja til og 
ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án sérstakrar greiðslu. 

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Modified proctorprófi.  

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og skemmi 
ekki lagnir.    

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum.  

Í mýrarjarðvegi skal aka beltavél með annað beltið á skurðstæðinu og á malarsvæðum hjóla/beltavél, áður 
en gengið er frá yfirborði. Í mýrum skal fyllt með yfirhæð (kýfingu). Þá skal yfirborðið skurðstæðis og 
röskuðu svæði sléttað þannig að áferð yfirborðs verði slétt og tilbúið til sáningar. 

Söndun 

Fráveitulagnir 

Í söndun umhverfis lagnir í skurðum skal nota harpaða grús, sem ekki inniheldur stærri steina en 32 mm á 
kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn, nema annað sé tiltekið á teikningum.  

Hlutfall steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 % . 
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Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og þjappað þar vandlega 
áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri brún lagna og 300 mm ofan við lögn. 

Í söndun umhverfis plastlagnir í skurðum skal nota harpaða grús sem ekki inniheldur stærri steina en 
16 mm á kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn.  Hlutfall steina stærri en 8 mm skal vera< 10%. 
Aldrei má nota brotið efni. 

Aðrar veitulagnir 

Í skurði skal nota sand (núið efni) án hvassra brúna og með mestu kornastærð 8 mm.  Í verkum þar sem 
engir strengir eru óvarðir í skurði má nota sand með mestu kornastærð 16 mm. Aldrei má nota brotið efni. 

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til fínefnisinnihalds: 

 Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar. 

 Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar. 

 Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8. 

Ekki má endurnota sand úr sandkössum eða sambærilegum aðstæðum vegna mengunarhættu. 

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt er yfir 
lagnir með sandi.  

Burðarhæf fylling 

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem umsjónarmaður 
verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri þjappaðri möl. Yfir sand skal þykkt malar vera minnst 
300 mm og  hámarks steinastærð 70 mm.  Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með 
viðurkenndum aðferðum t.d. vibrosleða þannig að ekki komi fram sig. 

Malarfylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

 

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér fyrir ofan. 

Stærsti steinn í efstu 200 mm má ekki vera stærri en 70 mm í þvermál en þó ekki stærri en 2/3 af lagþykkt 
þjöppunar. Ef meira en 3 % af þyngd efnisins er fínna en 0,02 mm skal kanna frostþenslu efnisins 
sérstaklega. 

 Hlutfallið Cu = d60/d10 skal vera ≥ 15. 

 Kornadreifingarstuðullinn Cc =  d²30 /(d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.  

Jarðvegsfylling 

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 2/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu, t.d. í 200 mm þykkri 
fyllingu næst sandfyllingu skulu ekki vera stærri steinar en 70 mm í þvermál. Fyllinguna skal leggja út í einu 
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eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum t.d. vibrosleða þannig að ekki komi fram sig. 

Varðandi val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð, fjölda yfirferða og jarðvegsþykktir er bent á 
leiðbeiningar í töflu hér að neðan. 

Tæki Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunar kröfu 

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun af 
mismunandi jarðvegslags 

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm] 

Venjuleg 
þjöppun 

Létt 
þjöppun 

*Sandur Grófur 
sandur 
með 
steinum 

Silt  Fínsandur 
og leir 

Handþjappa 
(stappari) minnst 15 

kg 

3 1 150 100 100 100 200 

Víbróþjappari 
minnst 70kg 

3 1 300 250 200 150 300 

Víbrósleði 50 - 
100kg 

4 1 110 250 200 150 150 

Víbrósleði 100 - 
200kg 

4 1 150 100 200 150 150 

Víbruvalsari 15 - 
30kN/m 

6 2 350 250 200 150 600 

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé það góð að hún gefi 
ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um önnur efni en hreinan sand gildir venjuleg 
þjöppun. 

Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70 kg. 

Þjöppunarkröfur undir vegi og gönguleiðir:  
 

E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5 

Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5cm.  

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Eftirliti skal gert viðvart um slíkar mælingar og fá 
tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað er að fylla í götukassa. Mældur botn ásamt kennisniði er 
grundvöllur magnuppgjörs.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, lögn 
hlífðar- og aðvörunarborða og allur frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum. 

Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til að ná lágmarksþykkt 
ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í grein um gröft. 

3.2.3. TENGIHOLUR 

Tengiholur eru athafnasvæði í skurðstæði þar sem starfsmenn verkkaupa geta athafnað sig við tengingu 
lagna. Staðsetning tengihola er ákveðin af umsjónamanni verkkaupa og skal tengihola vera grafin af 
verktaka. Starfsmenn verkkaupa þurfa að geta athafnað sig án þess að eiga á hættu að efni falli úr köntum. 

Þar sem strengir enda á verkmörkum og þar sem umsjónarmaður verkkaupa ákveður skal skilja eftir 
strenghankir í jörðu.  Verktaki skal þar víkka skurðinn þannig að á eins metra kafla sé skurðurinn 
nægjanlega breiður til að mynda rými fyrir hankir. Strenghankir vegna ljósastólpa sem ekki verða reistir 
strax skulu vera órofnar. Sandlag yfir strenghönkum skal vera minnst 100 mm þykkt. 

Þegar verkkaupi hefur lokið tengingu strengja eða lagna skal verktaki sanda umhverfis lagnir og fylla síðan 
holu með frostfríu fyllingarefni. Sandur skal vera samkvæmt grein um fyllingar. 

Magntölur og uppgjör:  
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Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir hverja tengiholu eftir stærð tengiholu. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við holuna m.a. gröftur, söndun og fylling. 

3.2.4. LAGNAENDAR 

Þegar frágangi á enda lagna er lokið, samkvæmt verklýsingu, skal verktaki sanda umhverfis lagnir og fylla 
yfir samkvæmt grein um fyllingar. 

Verktaki skal merkja enda fráveitu- og kaldavatnslagna með 50x50 mm staurum sem ná frá lagnaenda og 
a.m.k. 200 mm upp fyrir yfirborð lands. Mála skal staur og skal a.m.k. ein hlið staursins máluð enda á milli. 
Rauður litur auðkennir skólplagnir, hvítur regnvatnslagnir og blár kaldavatnslagnir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið viðbótarverð við jarðvinnu fyrir hvern lagnaenda. Innifalið í einingarverði fyrir lagnaenda 
skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. viðbótargröftur, losun 
á klöpp, söndun og fylling. 

3.2.5. LOSUN Á KLÖPP Í SKURÐUM 

Gert er ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem 30 - 32 tonna 
beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp. 

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni verkkaupa viðvart 
svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé. 

Við fleygavinnu skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi sveitarfélags varðandi vinnutíma 
og fyrirkomulag. 

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum. 

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með hæfilegu millibili (x, 
y, z) og skila til eftirlits. 

Þar sem fleyga þarf fyrir lögnum skal skurðbotn vera samkvæmt grein um skurðgröft og allar ójöfnur í 
köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og 200 mm frá ytri brún annarra lagna.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp í skurðum samkvæmt mælingum.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar á klöpp. 

3.2.6. MEÐHÖNDLUN NÚVERANDI LAGNA 

Sjá umfjöllun um núverandi lagnir í grein 2.1.4. 

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal fylgja eftirfarandi 
lýsingu við frágang þeirra að nýju.  

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um fyllingar. Þegar sandað 
er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til og að fjarlægðir milli lagna og ídráttarröra 
sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar sem öðrum 
verkfærum verður ekki við komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar þjappað er.   

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og aðvörunarborðum. 

Varðandi meðhöndlun virkra háspennustrengja, sjá grein 3.2 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma í skurðum. Samsíða 
lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla þær meðan á verkinu stendur og frágangur lagna. 

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og ídráttarröra sem fram 
koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma lögnum og/eða ídráttarrörum fyrir.  Samsíða 
lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili teljast ein samsíða lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við að finna lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka skurð svo og kostnaður vegna 
meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.  
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3.2.7. ÞVERANIR 

Á ekki við í þessu útboðsverki. Sjá greinar 2.2.5 - 2.2.7 varðandi götu- og gangstígaþveranir. Sjá einnig 
grein 3.2.9 varðandi þverun Elliðaáa.  

3.2.8. JARÐVEGSSKIPTI 

Þar sem jarðvegsskipta þarf undir fráveitulögnum og ductile kaldavatnslögnum er það sýnt á teikningum.  

Magntölur og uppgjör: 
Jarðvegsskipti greiðist samkvæmt greinum um gröft og fyllingu. 

3.2.9. ÞVERUN ELLIÐAÁA   

3.2.9.1 Þverun Elliðaáa, viðbótarverð 

Verktaki skal leggja fram til samþykktar áætlun um hvernig staðið sé að þverun beggja kvísla Elliðaánna 
áður en vinna við þverun hefst.  

Verktaki skal haga vinnu sinni í Elliðaárdal eins og um vatnsverndarsvæði sé að ræða, sjá grein 1.6.2. 

Auk fageftirlits Veitna og umsjónarmanns verkkaupa mun eftirlitsmaður frá Hafrannsóknarstofnun hafa 
eftirlit með þveruninni. 

Sérstök athygli er vakin á því að halda þarf skurði þurrum meðan verið er að leggja lagnir. Ekki er heimilt 
að dæla vatni í nærliggjandi fráveitukerfi heldur skal því veitt/dælt í Elliðaár eftir hreinsun sbr. hér að neðan.   

Við alla vinnu í nágrenni Elliðaáa skal lágmarka magn sets og gruggs sem berst í árnar frá 
framkvæmdunum. Verktaki skal m.a. gera ráð fyrir að hreinsa þurfi allt vatn sem dælt er upp úr skurðum í 
nágrenni Elliðaánna áður en því er veitt í árnar. Hreinsivirki geta t.d. verið bráðabirgða settjörn/setkar 
(stærð settjarnar/setkars skal vera a.m.k. ≥ 5 m2  fyrir hverja 10 l/s dælingu) eða siltgirðing (sjá mynd hér 
að neðan). Umsjónarmaður verkkaupa þarf að samþykkja allar aðgerðir til að lágmarka magn sets og 
gruggs sem berst í Elliðaárnar. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir þverun hvorrar kvíslar Elliðaáa. Verð þetta er viðbótarverð við aðra liði, 
jarðvinnu, pípulagnar og frágang. Innifalinn í verði skal vera allur kostnaður við þverunina, svo sem 
öryggisráðstafanir, vatnsvarnir og dælingar, aðgerðir við að lágmarka magn sets og gruggs sem berst frá 
framkvæmdum, kostnaður vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur aukakostnaður sem leiða 
kann af þverununum sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

3.2.9.2 Hjáveita  

Almennt 
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Ofan og neðan framkvæmdasvæðis skal stífla Elliðaárnar með stíflugarði úr þvegnu hreinu efni. Kröfur til 
efnis í stíflu er að finna á teikningum.  

Utan á stíflugarða ofan framkvæmdasvæðis skal setja þéttidúk úr sléttum (smooth) LLDPE (linear low 
density plyethelyne) a.m.k. 1,5 mm á þykkt.  

Nauðsynlegt er að niðurkominn dúkurinn sé þéttur og ef dúkur rifnar eða á hann koma göt skal verktaki 
bæta hann samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. 

Við lagningu dúksins skal taka tillit til hitastigs. Ekki skal leggja út og sjóða dúk við hitastig undir frostmarki. 
Þegar dúkur er lagður skal taka tillit til þess hitastigs sem dúkurinn er lagður út við og gera ráð fyrir að 
hann geti dregist saman við kulda og þanist út við hita. 

Gæta skal ítrustu varúðar við alla umferð á óvörðum dúknum og takmarka hana eftir fremsta megni. Meðal 
annars skal skóbúnaður þeirra sem eiga erindi út á dúkinn vera með mjúkum sólum og passa skal að 
steinvölur eða aðrir utanaðkomandi hlutir séu ekki fastir í sólunum. 

Báðum megin á þéttidúk skal koma fyrir jarðvegsdúk til varnar þéttidúk. Jarðvegsdúkurinn skal vera 
flókadúkur (nonwoven) og þyngd hans skal vera ≥ 350 g/m2. Dúkinn skal skara a.m.k. 300 mm við 
skeytingar. Sníða skal dúk að pípulögnum (eystri kvísl). Allar rifur og göt á dúknum skal bæta. Mikilvægt 
er að ekki fyrirfinnist nálar eða nálabrot í dúknum. 

Utan á dúka skal setja grjótvörn eins og fram kemur á teikningum. 

Gæta þarf þess að vatn geti ekki flætt inn á innri svæði Elliðaárhólmans meðan því er veitt í hjáveitu. Setja 
skal fyrirstöður í lægðir sem fara niður fyrir áætlaða flóðhæð. 

Þar sem lagnir þvera Elliðaár skal verktaki uppfylla kröfur sem fram koma í umsögn Hafrannsóknarstofnun 
um lífríkisáhrif vegna endurnýjunar veitulagna sem þvera kvíslar Elliðaáa í Elliðaárdal“ sem er fylgiskjal 
með útboði þessu. 

Útdráttur um helstu kröfur eru í umsögn Hafrannsóknarstofnunar eru hér að neðan en ekki er um tæmandi 
upptalningu að ræða: 

 Tímasetningar framkvæmda skulu vera frá miðjum október fram í enda mars. 

 Framhjáhlaup eru hönnuð skal þola rennsli við vatnavexti. 

 Forðast skal eins og mögulegt er að set/grugg berist frá framkvæmdastað í árvatnið. 

 Upphaflegt botnefni sem fjarlægja þarf af botni Elliðaáa vegna framkvæmda skal nota aftur sem 
efsta lag við frágang. 

 Jarðefni sem grafið er upp skal sett í örugga fjarlægt frá árbakka þannig að tryggt sé að gruggugt 
vatn eða set berist ekki til árinnar. 

 Rennsli Elliðaáa neðan við framkvæmdastað skal haldið í samræmi við náttúrulegt rennsli og þess 
gætt að þar verði aldrei vatnsþurrð. 

 Hreinsa skal áhöld og vélar sem notuð eru í eða við ána þannig að tryggt sé að olíur, eða önnur 
skaðleg efni berist ekki í árvatnið. 

 Óhörnuð steypa má ekki komast í snertingu við árvatnið. 

 Vinnuvélar skulu ekki aka fyrir eða í árfarvegi nema í brýnni nauðsyn. 

 Ganga skal frá framkvæmdastað sem næst því ástandi sem var fyrir framkvæmdir. 

 Ganga skal frá jarðvegssárum þannig að gróður þeirra verði sem líkastur því sem var fyrir 
framkvæmdir. 

 Lagt er til að þéttleiki og tegundasamsetning seiða laxfiska og smádýra verði skoðaður á 
framkvæmdastað áður en framkvæmdir hefjast og verði mæld árlega í u.þ.b. 2-3 ár eftir að 
framkvæmdum líkur. 

 Mikilvægt er að framkvæmdaaðili, verktakar og starfsmenn séu upplýstir um umhverfismál vegna 
framkvæmdarinnar og að leitað verði allra leiða til að lágmarka umhverfisáhrif bæði í tíma og rúmi. 
Gera skal verkáætlun um viðbrögð ef upp koma atvik eða óhöpp sem ógnað geti lífríkinu (t.d. 
olíuleki). Frávik skulu skráð. 

Þegar búið er að ganga frá skurði skal fjarlægja hjáveitu. Þegar hjáveita er fjarlægð skal sýna aðgát og 
gæta þess að lágmarka magn sets og gruggs sem berst frá framkvæmdastað. Einnig að ekki verði 
vatnsþurrð eða flóðbylgja. 

Eystri kvísl 

Við hjáveitu í eystri kvísl Elliðaá skal veita vatni fram hjá framkvæmdasvæði með lögn. 
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Áður en gröftur skurðar í farvegi Elliðaáa hefst skal veita Elliðaánum fram hjá framkvæmdasvæði eins og 
sýnt er á teikningum. Tengja skal fram hjá með holveggja plast (PP eða PE) lögnum a.m.k. SN2. Ef verktaki 
vill nota annað lagnaefni skal það samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa.  

Þar sem hjáveitulögn liggur undir hitaveitustokkinn liggur hún mjög nærri brúarstólpa stokksins. Ekki er 
vitað hver djúpt er niður á jarðlag þar sem stólpinn er grundaður á. Mögulega þarf að grafa fyrir 
hjáveitulögninni niður fyrir neðri brún stólpans. Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að trygga burðarþolslegt 
öryggi hans. 

Verktaki skal þétta (sjóða) samskeyti þéttidúks við lögn ofan framkvæmdasvæðis. 

Gert er ráð fyrir að öll vinna við hjáveituna (stíflugerð o.fl.) fara fram frá Elliðaárhólma. Athuga skal að vinna 
þarf við hjáveitu sunnan hitaveitustokkanna. Verktaki skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa á 
aðkomu vinnuvéla suður fyrir stokkana. 

Vestari kvísl 

Við hjáveitu í vestari kvísl Elliðaáa skal veita vatni fram hjá framkvæmdasvæði um núverandi farveg 
miðkvíslar (sem venjulega er þurr) eins og fram kemur á teikningum. 

Gert er ráð fyrir að öll vinna við hjáveituna geti farið fram vestan megin við kvíslina (aðkoma vinnuvéla um 
bráðabirgða aðkomuveg að Elliðaárhólma og síðan eftir gangstíg við vestari enda stokksins).  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er hvern lengdarmetra af hjáveitulögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu 
og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. niðursetning og að fjarlægja hjáveitulögnina eftir að hjáveitu 
er hætt. 

Greitt er fyrir hvern fermetra af þéttidúk (nettó). Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, 
vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. þéttidúkur, lagning þéttidúks, skörun, prófanir á suðum, 
frágangur við inn og útrennsli, ásamt því að fjarlægja dúkinn eftir að hjáveitu er hætt og annað sem þarf til 
að fullgera þennan verklið.   

Greitt er fyrir hvern fermetra af jarðvegsdúk (nettó). Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. jarðvegsdúkur, lagning jarðvegsdúks, skörun 
ásamt því að fjarlægja dúkinn eftir að hjáveitu er hætt og annað sem þarf til að fullgera þennan verklið.  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af þvegnu hreinu efni í stíflur. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, að 
fjarlægja efnið eftir að hjáveitu er hætt og brottakstur og allur frágangur samkvæmt  verklýsingu og 
teikningum.  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grjótvörn eftir stærð. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. niðursetning og að fjarlægja grjótvörnina eftir að 
hjáveitu er hætt.  

Önnur jarðvinna, s.s. gröftur og losun á klöpp er greidd skv. greinum 3.2.1 og 3.2.5.  

3.2.9.3 Frágangur lagnaskurðar 

Þegar að lögnum hefur verið komið fyrir skal ganga frá skurði skv. skurðsniði sem sýnt er á teikningum. 

Ofan á sand í kringum lagnir skal koma fyrir jarðvegsdúk. Jarðvegsdúkurinn skal vera flókadúkur 
(nonwoven) og þyngd hans skal vera ≥500 g/m2. Dúkinn skal skara a.m.k. 300 mm við skeytingar. Allar 
rifur og göt á dúknum skal bæta. Öll meðferð og meðhöndlun jarðvegsdúksins skal vera samkvæmt 
fyrirmælum framleiðanda.Meðferð dúksins skal vera þannig að hann skemmist ekki af völdum sólarljóss.  

Miklu máli skiptir að sandur undir jarðvegsdúk sé sléttur. Sléttleiki yfirborðs sands skal vera þannig að ekki 
muni meiru en 30 mm í hæð frá 3 m réttskeið, sem lögð er létt á yfirborð sandsins. 

Ofan á jarðvegsdúk skal koma fyrir forsteyptum einingum eins og sýnt er á teikningum. Gæta skal 
sérstakrar varúðar við að koma forsteyptum einingum fyrir ofan á jarðvegsdúk. Kröfur til móta og 
mótavinnu, sjá grein 3.4.5.2. Kröfur til bendistáls, sjá grein 3.4.5.3. Kröfur til steinsteypu, sjá grein 3.4.5.4.  

Ofan á forsteyptar einingar skal koma fyrir stórgrýti D350-500 eins og sýnt er á teikningum.  

Ofan á stórgrýti skal koma fyrir upphaflegu botnefni úr Elliðaánum. Verktaki skal fjarlægja og halda til haga 
öllu upphaflegu botnlagi Elliðaáa sem lendir í skurðstæði. Efni þetta skal geymt innan 
framkvæmdasvæðisins á svæði sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Gæta skal þess að annað efni 
blandist ekki saman við þetta efni. Við endurlögn upphaflegs botnefnis skal tryggja að yfirborð upphaflega 
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botnefnisins sé með náttúrulegu yfirbragði og jafnað m.t.t. sléttleika aðliggjandi botns eða skv. fyrirmælum 
umsjónarmanns verkkaupa. Mæla skal botn Elliðaá  áður en uppgröftur hefst og endurlögn skal vera sem 
næst upphaflegum hæðarkótum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra af jarðvegsdúk (nettó). Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. jarðvegsdúkur, lagning jarðvegsdúks, skörun og 
annað sem þarf til að fullgera þennan verklið.  

Greitt er fyrir fermetrar (m2) af steypumótum fyrir forsteyptar einingar. Magntala móta miðast við ásýnd 
snertiflatar steypu og mótaklæðningar. Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við smíði 
og staðsetningu sem og kostnaður við afstífingar, mótaolíu, mótarif, hreinsum móta og annað sem þarf til 
þess að fullgera verkliðinn.  

Greitt er fyrir kíló (kg) af bendistáli. Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er miðað við nettó 
járnamagn án rýrnunar og engu aukið fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á teikningum. Magntölur 
miðast við þyngd (kg) af hverri gerð og miðað er við töfluþunga sbr. eftirfarandi:  
K8: 0,407 kg/m, K10: 0,636 kg/m, K12: 0,915 kg/m, 
K16: 1,625 kg/m, K20: 2,54 kg/m, K25: 3,970 kg/m. 
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu á fullfrágenginni járnbendingu og annað sem þarf 
til þess að fullgera verkliðinn.  

Greitt er fyrir rúmmetra (m3) af steinsteypu eftir gerð. Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og 
eiga við nettó rúmtak steyptra hluta. Ekki er aukið vegna rýrnunar. Einingarverð skal innifela allan kostnað 
við steypuna, efni, vinnu og tæki, þar til hún er fullunnin, þar á meðal meðferð steypu á meðan  hún er að 
harðna, viðgerðir og allt annað sem þarf til þess að fullgera þennan verklið.   

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja forsteypta einingu. Þetta er viðbótarverð við mót, bendistál og 
steypu. Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við forsteypta einingu sem ekki er innifalinn í 
öðrum einingarverðum, m.a. að koma forsteyptum einingum fyrir í skurði og öll önnur vinna og kostnaður 
sem þarf til þess að fullgera verkþáttinn.  

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af stórgrýti ofan á forsteyptar einingar. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, stórgrýti og 
allur frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum. 

Greitt er fyrir hvern fermetra af frágengnu botnlagi. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera upptaka á 
botnlagi, geymsla, endurlögn og fínfrágangur á yfirborði, öll vinna, flutningur, allt efni og annað sem þarf til 
að fullgera verkið, samkvæmt verklýsingu. 

3.2.10. ÚTRÁSARENDI FRÁVEITULAGNAR  

Verktaki skal ganga frá útrásarenda við Elliðaár eins og fram kemur á teikningum. Nota skal til þess 
holtagrjót sem verktaki skal útvega og koma fyrir við enda lagnarinnar. Stærð holtagrjóts skal vera 400-
600 mm. Grjóti skal komið þannig fyrir að það hindri ekki rennsli úr lögninni. Lögð er áhersla á að svæðið 
falli vel að aðstæðum á staðnum. Setja skal jarðvegsdúk (þyngd ≥ 250 g/m2) milli holtagrjóts og óhreyfðs 
jarðvegs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir verkþáttinn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu 
og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. holtagrjót í kringum útrásarop, koma fyrir grjóti, jarðvegsdúkur 
og annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

3.3. FRÁVEITA 

3.3.1. ALMENNT 

Leggja skal fráveitulagnir samkvæmt teikningum, þ.m.t. tengingar, leggi að niðurföllum og ganga frá 
brunnum, niðurfallabrunnum og svelgjum.   

Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, brunna, brunnkeilur, upphækkunarhringi, sandföng og alla 
nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör og brunnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 
þeirra skv. kafla um efniskröfur. Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál röra skal ekki vera minna 
en kemur fram á teikningum.  

Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt að nota í sama 
verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera sama lagnaefni. Óheimilt er að 
blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi framleiðendum í sama verkinu.  
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Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er verklýsingin skrifuð 
samkvæmt því. Gögn og verklýsing gildir nú einnig um plaströr eftir því sem við á. Í lok hvers kafla geta 
verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.  

Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna og  skal fylgja með tilboði ítarleg lýsing um efnisgæði allra 
efnishluta, lýsing á uppbyggingu brunna og niðurfalla og sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig 
samsetningu röra og tengingu hliðarlagna, tengingu við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi 
þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að nota annað efni í 
verki en hann tiltekur í tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi verkkaupa. 

Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en regnvatnslagnir 
hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim breytingum á plan- og hæðarlegu sem af 
breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera 
nýjar sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað. 

Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema annað sé tekið fram 
í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það gert með sögun og endar fasaðir.    

Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.   

Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir. 

3.3.2. EFNISKRÖFUR 

Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum nema annað sé tiltekið. 

Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af óháðu viðurkenndu 
ytra eftirliti. 

Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og staðfesta gæði 
með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal jafnframt framvísa, sé þess krafist, 
upprunavottorðum með öllu lagnaefni.  

Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að það geti staðist það 
álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. Að auki skal það þola umferðarálag miðað 
við álagsflokk D400 skv. EN 124. Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0. 

Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum en getið er skal 
hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki lakari að styrk og gæðum en umbeðin 
rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum.  

Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í innra eftirliti við framleiðslu röra og 
lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á innra eftirliti.  Ef um vottað innra eftirlit er að ræða nægir 
umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum varðar en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu síðasta 
árs fylgi með. 

Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með ytra eftirliti er fer 
þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir á prófstykkjum sem valin verða af 
handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað af prófununum ef sýnin standast kröfurnar en annars 
ber verktaki allan kostnað af þeim.    

Steinn - gæðakröfur 

Öll framleiðsla og vinna við steypu röra, brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN 206 eftir því sem 
við á og gildandi byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður leggja fram 
niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og skulu þenslur liggja innan marka 
byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement, portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST 
EN 197-1. Öll framleiðsla röra og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og 
ÍST EN 1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir. 

Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar umreiknaðar yfir í kröfur 
ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur tilgreindar.  Þeir staðlar sem notaðir eru við 
framleiðslu röra og lagnaefnis skulu vera innbyrðis samræmdir. 

Plast – gæðakröfur 

    Plast 
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    Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir 

  Innanmál 150 - 500 mm Allar 
S

ta
ð

la
r 

Sléttveggja ÍST/EN 1852 - 1: 2009 ÍST/EN 12201: 2003 

Holveggja 

ÍST/EN 13476-1:2007 
ÍST/EN 13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-3:2007 

Á ekki við 

Brunnar 

ÍST/EN 13598-1:2010 
ÍST/EN 13598-2:2016 

Á ekki við 

  Tegund PP PE 100 

  Hringstífni SN8 SDR 17 

 

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN 8 (8kN/m2). Hámarksformbreyting 
plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun. 

Rör skulu öll vera í sama lit. Vakin er athygli á uppdrifshættu plaströra á framkvæmdastigi. Vakin er athygli 
á bjögun og lengingu plaströra í sól og hita. 

Magntölur og uppgjör: 
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs. 

3.3.3. FRÁVEITULAGNIR 

Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu vera þétt og sam-
setningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu þétt með gúmmíþéttingum og skulu 
gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör 
skulu alltaf liggja þannig að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að 
rörin liggi örugglega á belgnum.  

Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° horni. Nota skal  
greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá viðkomandi birgja verktaka. 

Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi gúmmíhring þar sem 
hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að miðás gats sé undir 45° horni 
frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er.  

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki sem geta verið 
svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn 
nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.  

Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir.  

Halli niðurfallaleggja og tenginga  skal vera 20 – 300 ‰.  Þess skal gætt að ætíð séu a.m.k. 100 mm í hæð 
á milli fráveitulagna annarra lagna sem þær þvera. 

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð. 

 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.   

 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla sem er >20 ‰.  
Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og fyrir halla minni en 4 ‰ er heimilt 
frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið. 

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.           

 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm. 

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja við skal gengið frá 
skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda. 

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir stærð. Lengdir lagna 
reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu 
og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.3.4. BRUNNAR 

3.3.4.1 Nýir brunnar  

Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og botnkóti.   

Nota skal forsteypta brunnbotna með stútum í stefnu lagna inn og út úr brunni.  Lagnir skulu tengjast þeim 
með tilheyrandi tengistykkjum.  

Í brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis með sléttleika ekki 
minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.   Lögð er áhersla á að frágangur rennslisrásanna sé vandaður 
og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan flöt án nokkurra samsetninga þannig að ekki sé hætta á því 
að efni festist í hvössum brúnum eða misfellum og auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu.  

Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og út úr brunninum. 
Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni annað. Eingöngu skal notast við 
staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum. Alla slíka brunnbotna skal járnbenda eins og segir 
á teikningum.  Steypa í brunnbotnum skal vera a.m.k. C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi 
við íslenska staðla og reglugerðir.  

Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir útbúnir með innsteyptum 
tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta tengingu verði að ræða. 

Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur eru gerðar til brunna 
hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti brunneininga með til þess gerðum 
gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan á staðsteyptan brunnbotn skal þétta með sandsteypu 
eins og sýnt er á teikningum.  

Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili og skal gæta þess 
við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við lóðlínu. Þrep skulu ekki staðsett í línu 
lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má aldrei vera meiri en 700 mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma 
upp af þrepum.  Á brunnum í götum skal keilu snúið þannig að brunnlok og þrepum verði staðsett sem 
fjærst væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir jafnframt að verktaki skal leggja fram til samþykktar 
upplýsingar um hvernig þrepum er komið fyrir í brunni. 

Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok. Upphækkunarhringir mega 
ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð.   

Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem verkkaupi leggur til. 
Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli brunns og karms sem verkkaupi leggur 
til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt að festa karma við brunna með boltum eða sambærilegum 
aðferðum. Verktaki skal leggja fram, til samþykktar, upplýsingar um hvernig þessum frágangi er háttað. 

Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal vera 1000 mm að 
innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan. 

Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma m.a. stefnur allra 
lagna inn og út úr brunnbotnum.  

Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki á u.þ.b. 300 mm 
dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á brunnlokin og hækka brunnana með 
upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði í hæð við fyrirhugað malbikslag. Utan gatna og gönguleiða 
skulu brunnlok sett í hæð í samráði við umsjónarmann. 

Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi sé fullnægt, bæði í 
upphafi og eftir síðari upphækkanir.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið í einingarverði fyrir 
brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 



 

    93 af 127 

 

Greitt er fast verð fyrir hvern metra af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í einingarverði fyrir 
brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á  steypujárnskarmi og -loki.  
Innifalið í einingarverði fyrir keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á steypujárnskarmi og -loki skal 
vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. að reisa keilu með gúmmíhringjasamsetningum, 
ganga frá upphækkunarhringjum, karmi og loki,  fylla að brunni og þjappa samkvæmt verklýsingu. 

3.3.4.2 Breyting á hæð núverandi brunna 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.3.5. NIÐURFÖLL 

3.3.5.1 Ný niðurföll 

Koma skal fyrir niðurföllum samkvæmt teikningum. Hnit eru gefin upp í miðjum niðurfallsbrunni.  Niðurföll 
skulu útfærð með vatnslás skv. staðalsniði Veitna.  

Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi sandfangs skal vera 800 mm, 
mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Lágmarkshæð ofan á niðurfallslegg frá yfirborði er 1000 mm. Undir 
niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk steypa. Í hana skal fella 400x400x60 hellu og skal niðurfalls-
brunnurinn standa ofan á henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku þar til gerðu greinstykki og hné þannig 
að svokallaður vatnslás myndist.   

Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og niðurfallshólks skal vera 
á bilinu 10-20 mm.  

Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist á u.þ.b. 300 mm dýpi 
undir yfirborði fyllingar. Til að varna því að fyllingarefni komist ofan í niðurfallsbrunninn skal koma fyrir 
járnplötu undir rist. Niðurfallabrunna skal hylja með fyllingarefni og burðarlögum, en gera skal ráðstafanir 
til að leit að niðurfallabrunnum valdi sem minnstum spjöllum á yfirborði. 

Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá þannig að niðurfallshólkurinn 
og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 mm undir endanlegu yfirborði eins og þau eru 
skilgreind í verkinu.  Einnig skal fjarlægja járnplötu undan rist.  

Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í 10-30 mm fjarlægð þar 
frá.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall. Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera  allur kostnaður sem 
þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni í niðurfallsbrunn og vatnslás , flutningur á efni, tenging við 
niðurfallslegg, reisa niðurfallsbrunn, ganga frá til bráðabirgða. Einnig að grafa niður á bráðabirgðafrágang, 
hækka upp niðurfallsbrunn, ganga frá niðurfallshólki og -rist, fylla að, þjappa og ganga frá.  

3.3.5.2 Lokun, upprif og færsla niðurfalla 

Niðurföllum og lögnum sem ekki nýtast skal farga á viðurkenndan hátt. Heilum niðurfallshólkum og -ristum 
skal skilað á geymslusvæði Veitna á Bæjarhálsi 1. Sjá nánar í staðalsniði fráveitu.  

Lokun niðurfalla 

Þar sem aflagt niðurfall lendir innan endanlegs götusniðs eða stígs og ekki þarf að fjarlægja niðurfallsbrunn 
skal saga ferningslaga gat í kringum niðurfallið og fjarlægja niðurfallsrist og niðurfallshólk. Steypa skal í 
niðurfallið þ.a. steypa nái upp fyrir tengistút við niðurfallalegg. Gæta skal að því að steypa renni ekki inn í 
niðurfallalegginn. Þar fyrir ofan skal fyllt upp með efni sem uppfyllir kröfur um burðarlag. 

Upprif niðurfalls 

Þar sem fjarlægja á niðurfallsbrunn, t.d. vegna þess að hann verður fyrir öðrum lögnum eða að tengja á 
nýtt niðurfall við niðurfallslegg skal saga gat í kringum niðurfallið og fjarlægja niðurfallsrist, hólk og sand-
fang a.m.k. 200 mm niður fyrir tengistút við niðurfallalegg. Ofan í sandfang og gryfju skal fyllt með efni sem 
uppfyllir kröfur um burðarlag. 

Færsla niðurfalla  
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Ef nýtt niðurfall er tengt í núverandi niðurfallslegg vegna færslu niðurfalla skal rífa upp eða loka núverandi 
niðurfallsbrunn. Heimilt er að tengja inn á núverandi niðurfallslegg ef tenging næst án þess að krappar 
beygjur myndist á legginn. Beygjur mega ekki vera krappari en 15° og skulu gerðar með hnéstykkjum 
þannig að það hamli ekki hreinsun á legg. Færsla niðurfalla skal ávallt vera gerð í samráði við fageftirlit, 
sem ákveður hvort núverandi niðurfallaleggur sé í þannig ástandi að hægt sé að tengja nýtt niðurfall við 
hann.  

Óheimilt er að tengja nýtt niðurfall inná aflagðan niðurfallsbrunn. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hverja fullfrágengna lokun á niðurfalli. 

Greitt er fast verð fyrir hvert fullfrágengið fjarlægt niðurfall. 

Greitt er fast verð fyrir hvert fullfrágengið fært niðurfall.   

Innifela skal í einingaverðum allan kostnað við vinnu, tæki og flutning sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. 
förgunargjald á því efni sem á að farga, frágangur á urðunarstað og geymsla á efni sem endurnýta á. 

3.3.5.3 Svelgir 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.3.6. FRÁGANGUR TENGINGA OG LAGNAENDA 

Nýjar tengingar og lagnaendar 

Tengingar fráveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. Loka skal tengingum og endum röra sem 
síðar á að tengja við með traustum og þéttum til þess ætluðum lokum úr steypu. Verktaki skal  mála 
endamúffu skólps rauða og endamúffu regnvatns hvíta.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fast verð fyrir hverja fullfrágengna tengingu eða lagnaenda. 

Greitt verður fast verð fyrir hverja endurnýjaða tengingu. 

Innifalið í einingarverði  skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.3.7. TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI FRÁVEITUKERFI 

Verktaki skal tengja við núverandi  fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins. Verktaki skal sannreyna 
hæðir núverandi lagna áður en vinna við tengingar hefst.  

Tengja skal Ø250 skólplögn við núverandi Ø400 blandlögn í nýjum brunni. 

Leita skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa  á öllum tengingum við núverandi fráveitukerfi og útfærslu 
á þeim.  

Ekki skal tengt inn á brunnbotn eða brunnhring, nema samkvæmt skýrum fyrirmælum á teikningum eða 
frá umsjónarmanni verkkaupa. Ef tengja þarf inn á fyrirliggjandi brunn sem ekki hefur tilbúinn greinistút skal 
bora fyrir röri inn í brunnbotn eða neðsta brunnhring. Kjarnabora skal í brunninn og tengja lögnina þar með 
sérstakri þar til gerðri þéttingu, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Snyrta skal stút sem gengur 
inn í brunn, fylla í allar raufar sem myndast með viðurkenndu steypuviðgerðarefni og lagfæra brunn þannig 
að rennslisrásir séu samfelldar og áferðarfallegar. 

Tenging með nýrri grein 

Tengingar við fyrirliggjandi steyptar og ófóðraðar lagnir sem eru 250 mm eða 300 mm skal framkvæma 
með því að fjarlægja rörbút með sögun og setja nýja grein inn á lögnina, sbr. staðalsnið fráveitu.  Stöðva 
þarf rennsli í lögn með belg, eða með millidælingu í annan brunn, á meðan á vinnu stendur.  

Greinistykkið er sett inn á stofnlagnarrör og best er að staðsetja nýju greinina neðst á rörið til að nýta 
fyrirliggjandi múffu. Grafið er niður á tengistað. Hálf múffa fyrirliggjandi rörs er skorin burt og einnig hálf 
múffa greinrörs. Af neðri hluta stofnlagnarörs er skorin lengd sem nemur lengd greinar. Skurður rörs þarf 
að vera sléttur og hornréttur á rörið. Rörhluti er fjarlægður þannig að þjöppuðu undirlagi sé sem minnst 
raskað. Tekið er úr jarðvegsundirlagi fyrir grein, þ.m.t. fyrir múffuhluta. Grein er felld inn í stofnlögn og snúið 
180° um langás. Rifur eru þéttar með a.m.k. 5 cm þykku lagi af trefjastyrktri viðgerðarsteypu sem ekki má 
fljóta inn í stofnlögn. Steypuflötur er vættur skömmu fyrir aðgerð til að bæta viðloðun. Ef staðsetja þarf 
grein þannig að greinin fer ekki inn í múffu þarf að nota vandaða skotmúffu á fyrstu tengingu greinar við 
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neðri hluta rörsins. 

Tenging með kjarnaborun 

Aðrar tengingar við fyrirliggjandi fráveitulagnir skal framkvæma með því að kjarnabora fyrir tengirörum. 
Kjarnabora skal í rör og tengja með þar til gerðu tengistykki, sem umsjónarmaður samþykkir. Kjarnabora 
skal nákvæmlega fyrir tengistykki hornrétt á stofnrör fyrir ofan miðju þess á þversniði.  Mikilvægt er að gatið 
passi nákvæmlega fyrir tengistykkið. 

Ekki er leyfilegt að saga gat eða brjóta inn á lagnir.  

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda tengistykkis um borun, áfestingu og annan frágang. Tengistykkið 
skal vera sérstaklega framleitt í þessum tilgangi og skal ekki ganga inn í lögnina. Þétta skal tengingu með 
þar til gerðum pakkningum. Borað gat skal henta stærð tengirörs að teknu tilliti til efnisþykktar. Tenging 
með tengistykki skal að öllu leyti vera af sömu gæðum og tenging með greinröri.   Þess skal vandlega gætt 
að tengirör gangi ekki inn í lögnina sem við er tengt og að öll samskeyti séu slétt.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi fráveitulögn með nýrri grein, kjarnaborun og tengistykki 
eða pakkningu og steypu umhverfis. Innifalið er efni og vinna við rof á fyrirliggjandi lögn og tengingar 
hennar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni.  

Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi brunn með kjarnaborun og pakkningu eða steypu 
umhverfis. Innifalið er efni og vinna við tengingar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan 
unnið er að tengingunni.  

Ekki er greitt fyrir tengingu við greinastút á fyrirliggjandi lögn. 

3.3.8. LEKA OG ÞRÝSTIPRÓFUN FRÁVEITULAGNA 

Lekaprófa skal skólplagnir. Ekki er gert ráð fyrir að lekaprófa ofanvatnslagnir.  

Lekaprófa skal öll brunnbil („skærpet og specielt kontrolniveau“ skv. staðlinum DS 455 “ Norm for tæthed 
af afløbssystemer i jord ”). 

Lekaprófun sjálfstreymislagna 

Að lokinni lagningu röra skal verktaki lekaprófa lagnir ásamt brunnum. Alltaf skal prófa lagnabil ásamt 
báðum brunnum í endum þess kafla sem prófa skal. Koma skal fyrir þéttingum í báðum endum þess kafla 
sem er lekaprófaður og við allar tengingar. Skorða skal þéttingar þannig að ekki leki með þeim. Þá skulu 
brunnlok á millibrunnum einnig skorðuð og þétt. Þar sem því verður komið við skal fyllt með vatni þannig 
að vatnssúlan sé minnst 2 m yfir efri brún rörs miðað við hæsta stað þess kafla sem prófaður er. Vatn skal 
standa í lögninni í a.m.k. 2 klst. áður en hún er yfirfarin. 

Umsjónarmaður verkkaupa yfirfer lögnina ásamt fulltrúa verktaka og skal hvergi vera sýnilegur leki á 
lögninni. Leki er skilgreindur þannig að smit eða vatnsrennsli sjáist á yfirborði röra.  Komi fram leki skal 
verktaki í samráði við umsjónarmann verkkaupa lagfæra það, sem er ábótavant, hvort sem um er að ræða 
leka á samskeytum eða leka á belg og endurtaka þrýstiprófun á eigin kostnað.  

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það valdi ekki 
tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

Þrýstiprófun þrýstilagna eða lagna undir miklu vatnsálagi (grunnvatn eða sjór) 

Þrýstiprófun á ekki við í þessu útboðsverki.  

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir lekaprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra eftir stærð lagna. Þurfi að endurtaka lekaprófun 
vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu 
og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. lokun rörenda, vatnsöflun og tæming á lögn. 

3.3.9. MYNDBANDSUPPTÖKUR 

Verktaki skal mynda allar lagnir fráveitu Veitna, þar með taldar tengingar og niðurfallaleggi, að innan a.m.k. 
tvisvar sinnum. Umsjónarmaður verkkaupa skal hafa tækifæri til að vera viðstaddur báðar myndanirnar og 
einnig skal hann fá báðar myndbandsupptökurnar til yfirferðar. 
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Fyrri myndatakan skal fara fram þegar búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og yfirborð er tilbúið 
undir mulning eða annan sambærilegan yfirborðsfrágang. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af 
lögnum til umsjónarmanns verkkaupa strax að lokinni myndatöku, þannig að nægur tími gefist til að meta 
lagnirnar og lagfæra skemmdir, ef einhverjar eru, áður en gengið verður frá yfirborði.  

Umsjónarmaður verkkaupa skilar verktaka niðurstöðum úr yfirferð myndbandsupptaka eigi síðar en þremur 
virkum dögum eftir að hann fær þær í hendur. Ef skemmdir koma í ljós við myndun lagna skal verktaki 
lagfæra skemmdir samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa og mynda aftur. Ekki er heimilt að 
nota partfóðrun í viðgerðir. 

Seinni myndatakan skal fara fram fyrir ábyrgðarúttekt. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af lögnum til 
umsjónarmanns verkkaupa viku áður en ábyrgðarúttekt fer fram og skulu þær ekki vera eldri en tveggja 
vikna.  

Verktryggingu verður ekki aflétt nema allar myndbandsupptökur liggi fyrir og viðgerð hefur verið fram-
kvæmd, ef um slíkt er að ræða.  

Raunástand kerfisins, sérstaklega skemmdir, skal mynda nákvæmlega en athygli er vakin á því að verktaki 
á ekki að skrá skemmdir í töflur eða með öðrum hætti heldur einungis að afhenda upptökur að verki loknu 
til umsjónarmanns verkkaupa.  

Myndatökum skal skila á stafrænu formi. Tryggja skal hæfilegt ljósmagn miðað við stærð lagnar, þannig 
að myndataka verði skýr. Tryggja skal að lagnir séu lausar við óhreinindi, vatnsaga og gufu á meðan á 
myndatöku stendur. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á myndum (á skjá): 

• Heiti verks. 
• Heiti verktaka verksins. 
• Dagsetning og tími myndatöku. 
• Heiti upphafsbrunns og endabrunns (t.d. S04-S03). 
• Lengd frá upphafsbrunni (í metrum). 
• Stærð lagnar. 
• Halli lagnar í % ( + eða -).  

 
Merkja skal nöfn myndskeiða þannig að fyrst komi númerið á brunninum þar sem farið er niður með mynda-
vélina, þá bandstrik og svo nafn þess brunns sem stefnt er að og loks ddmmáá-n, þannig: xxxxx-yyyyyy-
ddmmáá-n, þar sem n er hlaupandi númer ef fleiri en eitt myndskeið er tekið á sömu lögn á sama degi. 
Ekki má blanda saman óskildum verkum á sama diski/minnislykli. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir myndatöku eftir að búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og myndatöku fyrir 
ábyrgðarúttekt. Aðrar myndatökur greiðast af verktaka. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum þ.m.t. hreinsanir. Heildarverð er til greiðslu með 
lokareikningi.   

3.4. KALDAVATNSLAGNIR 

3.4.1. ALMENNT 

Verktaki skal leggja allar kaldavatnslagnir og ganga frá tengistykkjum, lokum og brunahönum.  Verktaki 
skal annast alla suðuvinnu, þ.m.t. að leggja til nauðsynleg tæki og aðra samsetningarvinnu. 

Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað og að engir 
aðskotahlutir verði þar eftir.   

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn hafi greiða 
framrás frá rörenda niður í fráveitulagnir, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum 
og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.   

Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað.  

Þar sem tengja þarf við virk kerfi munu starfsmenn Veitna sjá um tengingar. Verktaki skal gera 
umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og þeim ráðstöfunum sem gera 
þarf vegna þeirra minnst 3 virkum dögum áður en tenging er fyrirhuguð. 
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3.4.2. KALDAVATNSLAGNIR 

3.4.2.1 Kaldavatnslagnir úr plasti  

Verði verktaki var við galla á kaldavatnsrörum skal hann gera fageftirlitsmann Veitna viðvart og fá ákvörðun 
um hvað skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim. Ef rispa eða skemmd á kaldavatnsröri  er 
dýpri en sem nemur 10 % af veggþykkt rörs er óheimilt að nota það. 

Þegar skurður hefur verið undirbúinn og umsjónarmaður verkkaupa eða fageftirlitsmaður Veitna hefur tekið 
hann út getur verktaki byrjað að leggja kaldavatnslagnir.   

Varðandi lagningu plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda. 

Að jafnaði eru öll rör 32 - 75 mm sett saman með rafsuðufittings, en rör > Ø75 mm soðin saman með 
spegilsuðu. 

Verktaki skal leggja ídráttarrör fyrir kaldavatnslagnir samkvæmt teikningum. Þvermál ídráttarröra skal ávallt 
vera tveimur stærðarflokkum stærri en viðkomandi kaldavatnsröri. 

Vakin er athygli á formbreytingu og lengingu plaströra í sól og hita skv. leiðbeiningum framleiðanda. 

Utan um loka og tengistykki, skal setja byggingaplast sem yfirlappast. Byggingaplastið skal festa með 
sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir.  

Vakin er athygli á uppdrifshættu röra á framkvæmdastigi. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af kaldavatnsröri úr plasti skipt niður eftir sverleika röra. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. suður 
á plaströrum, allar samsetningar, niðurlögn, plöstun utan um loka og tengistykki, þrýstiprófun og útskolun.   

3.4.2.2 Kaldavatnslagnir úr Ductile  

Í þessu verki leggur verkkaupi til bæði ductile rör með læstum múffum (locked joint) og ólæstum múffum. 
Þar sem lagnir eru lagðar í ídráttarrör undir Elliðaár og Reykjanesbraut skal nota rör með læstum múffum. 

Verði verktaki var við galla á ductile rörum skal hann gera fageftirlitsmann Veitna viðvart og fá ákvörðun 
um hvað skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim.   

Þegar skurður hefur verið undirbúinn og umsjónarmaður verkkaupa eða fageftirlitsmaður Veitna hefur tekið 
hann út getur verktaki byrjað að leggja kaldavatnslagnir.   

Fylgja skal leiðbeiningum frá framleiðanda röranna með niðursetningu á þeim. Þegar ductile rörum er 
komið fyrir í ídráttarrörum er mikilvægt að þau séu toguð í gegnum ídráttarrör en ekki ýtt í gegn. 

Þegar rör eru lögð skal moka frá múffum þannig að rörin liggi örugglega á belgnum.  Við lagningu röra eru 
gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkóti á röri má víkja mest +/- 50 mm frá uppgefinni hæð. 

• Horn milli tveggja röra skal mest vera 2°.   

• Mesta frávik frá teiknaðri miðlínu má vera +/- 50 mm. 

Ductilerör eru múffurör tengd saman með gúmmíhringjum. Áður en hringurinn er settur í múffuna skal 
hreinsa múffuna vel og athuga hvort einhverjir aðskotahlutir séu í rörinu. Athuga skal hring vel m.a. hvort 
hann sé heill, áður en hringurinn er settur á sinn stað í múffuna. Síðan er sett sérstök sápa eða sleipiefni, 
sem verkkaupi afhendir, á hringinn og enda rörs og rörunum síðan þrýst saman með viðeigandi áhöldum.  

Sérstaklega skal athuga að tengistaðir óhreinkist ekki á meðan á tengingu stendur. Ef skera þarf rör í lengd 
skal það gert með sérstökum hringskera eða slípirokk. Tryggja þarf að skurður sé hornréttur á rörið. Fasa 
skal sárið til að gúmmíhringur skemmist ekki við það að rörin séu sett saman.  

Verktaki skal leggja lagnir samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. Verktaki skal gæta þess vandlega að 
rörin séu hrein þegar þeim er lokað og að engir aðskotahlutir verði þar eftir.   

Utan um ductile rör, loka og tengistykki, skal setja byggingaplast sem yfirlappast. Byggingaplastið skal 
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festa með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir 
rörin. 

Vakin er athygli á uppdrifshættu ductile-röra á framkvæmdastigi. 

Í Rafstöðvarvegi miðast lega nýrra kaldavatnslagna við að fráveitulagnir verði endurnýjaðar.  

Sértakar kröfur fyrir ductile rör dregin í ídráttarrör undir Elliðaár og Reykjanesbraut 

Þar sem ductile rör eru í ídráttarrörum undir Elliðaár og Reykjanesbraut skal verktaki koma fyrir ductile 
rörum með læstum múffum. Verktaki skal draga ductile rör í ídráttarrörin en óheimilt er að ýta þeim í gegn. 
Tryggja skal að ídráttarrör séu hrein að innan fyrir ídrátt og að óhreinindi (s.s. sandur og annað jarðefni) 
berist inn í rörið við ídrátt. Gæta skal ýtrustu varúðar við ídrátt röra og fylgja leiðbeiningum framleiðanda. 
Verklag við ídrátt röra skal verktaki leggja fyrir umsjónarmann verkkaupa til samþykktar minnst mánuði 
áður en framkvæmdir hefjast.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af kaldavatnsröri úr ductile, lagt í skurð eða dregið í ídráttarrör, skipt 
niður eftir sverleika röra. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf 
til að ljúka verkliðnum, m.a.  niðurlögn, allar samsetningar,plöstun utan um ductilerör, loka og tengistykki, 
þrýstiprófun og útskolun.    

3.4.3. BRUNAHANAR 

Verktaki skal ganga frá brunahana samkvæmt staðalsniðum Veitna.  

Brunahanar þeir sem settir verða upp, eru með sjálftæmingu og skal verktaki setja minnst hálfan rúmmetra 
af 20-40 mm drenmöl undir og umhverfis neðri hluta brunahanans. Yfir drenmölina og undir brunahana-
endann skal setja jarðvegsdúk áður en fyllt er að brunahananum með fíngerðara efni.  Brunahaninn skal 
standa á ásetuhellu og vera lóðréttur, samþykktur af fageftirlitsmanni Veitna.  Brunahana skal hæðarsetja 
þannig að brotflangs sé 50 – 100 mm yfir endanlegu yfirborði.  Í flestum tilfellum er þá um 1350 mm ofan 
á ásetuhellu frá endanlegu yfirborði. Ekki skal nota soðið flangsatengi við dreifilögn, heldur sérstakt tengi 
sem verkkaupi leggur til. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern brunahana. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. viðbótar jarðvinna, lekaprófun, og uppsetning 
brunahanans.    

3.4.4. LOKAR OG SPINDLAR 

Verktaki skal setja renniloka á kaldavatnslagnir og koma fyrir spindilframlengingu upp í yfirborð og þess 
skal vandlega gætt að spindlar haldist lóðréttir þegar fyllt er að þeim. Utan um renniloka á kaldavatnslagnir 
skal setja byggingaplast sem fest er með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða þannig að það hreyfist 
ekki þegar sandur er settur yfir.  

Verktaki skal upplýsa fageftirlitsmann Veitna um fjarlægð frá spindilenda á renniloka upp í efra borð 
malbiks/hellna auk staðsetningu þeirra t.d. á yfirlitsmynd. Skal það gert með góðum fyrirvara þannig að 
nægjanlegur tími sé til að smíða spindilframlengingu eftir máli. 

Verktaki skal tengja spindilframlengingu við spindil lokans og festa með þar til gerðu splitti (sjá fyrir-
komulagsmynd af spindlum, stopphanalokum og brunahönum).    

Í yfirborði skal verktaki ganga frá stopphanaloki. Þar sem á að malbika skal nota sérstaka gerð af stopp-
hanalokum og fylgir þeim undirlagshella.  Eftir að þjöppun götufyllingar er lokið, skal verktaki koma undir-
lagshellunni fyrir í réttri hæð, þannig að efri brún stopphanaloksins verði í malbiksyfirborði.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir uppsetningu og frágang á rennilokum með spindilframlengingu og 
stopphanaloki. Innifalið er öll vinna og flutningur sem nauðsynlegur er til að fullgera verkþáttinn. 

3.4.5. FESTUR Á KALDAVATNSLAGNIR 

Við lagningu lagna skal verktaki ganga frá festum í samræmi við verkgögn. Festur eru að öllu jöfnu við 
stefnubreytingar á lögn, t-stykki, loka og enda. Áður en þrýstiprófun og útskolun fer fram skal vera búið að 
ganga frá öllum festum og bakfylla upp að yfirborði. Flái á bakfyllingu festa skal vera minnst 2:1 við 
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þrýstipróf. 

Festur eru ávallt gerðar í samráði við fageftirlitsmann Veitna.  

3.4.5.1 Varanlegar festur á kaldavatnslagnir 

Festur eru sérstaklega hannaðar í þessu verki og skal verktaki framkvæma verkið samkvæmt teikningum.  

Festur skulu vera úr járnbentri steinsteypu og skulu þær uppbyggðar af bæði forsteyptum einingum og 
staðsteyptum hlutum eins og fram kemur á teikningum. 

Meginhluta festa skal forsteypa. Síðan skal koma forsteyptum hluta festanna fyrir í skurði og staðsteypa í 
kringum lagnir. Fylla skal að festum með burðarhæfri fyllingu og þjappa. Þjöppun á fyllingu skal samsvara 
95% „modified proctor“ við hagstæðasta rakastig.  

Allur frágangur festa skal vera eins og fram kemur á teikningum. 

Steypa skal vera búin að harðna í minnst tvær vikur áður en þrýstiprófun fer fram. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja festu eftir gerð. Þetta er viðbótarverð við jarðvinnu, mót, bendistál 
og steypu. Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við festu sem ekki er innifalinn í öðrum 
einingarverðum, m.a. að koma forsteyptum festum fyrir í skurði, bakfylling að festum og öll önnur vinna og 
kostnaður sem þarf til þess að fullgera verkþáttinn. 

3.4.5.2 Mót og mótavinna  

Almennt  

Steypumót og undirsláttur skulu vera í samræmi við ÍST EN 13670, kafla 5 Undirsláttur og steypumót og 
eins og tilgreint er í þessari verklýsingu.  

Steypumót skal smíða í samræmi við málteikningar hönnuða. Steypumót skal smíða úr sléttum plötum, 
eða öðru uppsláttarefni sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir.  

Almennt gildir um þá staðla sem vísað er til í þessari verklýsingu að um gildandi útgáfu staðla skal miða 
þegar tilboð er gert. 

Kröfur um nákvæmi og áferð  

Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan steypuþunga sé ekki meiri en 1/300 af fjarlægð 
milli fastra punkta. Stoðir undirsláttar skulu standa á traustum undirstöðum. Verktaki skal, þegar 
umsjónarmaður telur ástæðu til, sýna fram á, t.d. með álagsprófun að sig undirstaða stoða verði innan 
nákvæmnikrafa. 

Taka skal tillit til þess við uppslátt að steypu skal titra. 

Nákvæmnis- og yfirborðskröfur eru í samræmi við ÍST EN 13670 

Almennt skal yfirborð steypu vera laust við alla galla, s.s. steypuhreiður, galla vegna aðskilnaðar steypu, 
ónógrar efju eða fínefnis, litun eða blettun. Yfirborð skal einnig vera laust við skemmdir vegna niðurrifs 
móta, boltagata, aflögunar vegna færslu móta og lausra kvista 

Frávik í sléttleika skulu mæld með 3 m réttskeið sem lögð er á sléttan flöt. Þegar um sveigðan flöt er að 
ræða skal hin rúnnaða réttskeið vera 1,5 m löng. Punktgallar skulu mældir með beinni mælingu. 

Frágangur steypuyfirborðs sem leggst að mótum sem og aðrar sérkröfur til gerðar og frágangs steypu skal 
vera í samræmi við töfluna hér að neðan nema annað komi fram á teikningum.  

Flokkur  Lýsing  Hámarks leyfilegt frávik frá 
sléttum fleti  

Bríkur / Aflíðandi  

F1 Gróf áferð  

Á við alla fleti sem ekki eru sýnilegir. Þ.m.t. fleti 
sem fyllt er að eða steypt er upp að.  

10 mm / 20 mm  
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Ekki er gerð athugasemd við minniháttar 
sjóngalla t.d. vegna bendilofts við yfirborð.  

Yfirborðsmeðhöndlun felst í lokun á 
kónagötum og leiðréttingu á stærri skekkjum.   

 

Mótauppsláttur, lagning járnabendingar og steinsteypu skal vera þannig að vikmörk í endanlegu mannvirki 
verði ekki meiri en gefið er upp í ÍST EN 13670.  

Ef frávik steyptra byggingarhluta verður í reynd meira en leyfileg mörk skal verktaki lagfæra gallana á sinn 
kostnað með viðurkenndum aðferðum sem umsjónarmaður samþykkir.  

Mót skulu vera svo þétt að sementsefja leki ekki út við titrun steypunnar. Sérstaklega skal gæta að 
þéttingum móta við eldri steypuáfanga og samsetningum milli mótaeininga.  

Áríðandi er að mót séu gallalaus og í samræmi við kröfur um yfirborðsfrágang. Öll vinna í sambandi við 
þau skal vera faglega af hendi leyst 

Hreinsun móta  

Öll mót skal hreinsa rækilega áður er steypt er í þau og allir aðskotahlutir sem safnast hafa í mótin við 
smíði þeirra skulu fjarlægðir áður en steypuvinna hefst. 

Tenging mótabyrða  

Þar sem steypa verður sýnileg skal mótabyrðum haldið saman með mótateinum af viðurkenndri gerð. Skal 
vera hægt að fjarlægja eða slíta teinana a.m.k. 30 mm undir steypuyfirborði. Val mótateina skal að öðru 
leyti vera háð samþykki umsjónarmanns. Þar sem ekki eru gerðar kröfur um áferð má nota mótavír til 
tengingar mótabyrða en í öllum tilfellum skal vera hægt að slíta teinana a.m.k. 30 mm undir steypuyfirborði. 

Mótaolía og bleyting móta  

Mótabyrði skulu vera laus við steypuhrúður, sementstauma og önnur óhreinindi þegar steypt er að þeim. 
Mótaolíu skal bera á mótabyrði svo steypa festist ekki við þau. Skal það gert svo löngu áður en steypt er í 
þau, að olían smiti ekki inn í steypuna. Nýjan mótavið skal olíubera tvisvar. Mótaolía skal vera af 
viðurkenndri gerð og má ekki bletta eða mislita steypuyfirborð né vera frekari vinnslu þess til trafala. Þess 
skal gætt að mótaolía berist ekki á steypuskil, bendistál eða aðra hluti sem steypa á að bindast við.  

Mótabyrði úr borðviði skal bleyta og halda blautum í a.m.k. 2 klukkustundir fyrir steypu. 

Rif móta  

Um rif móta gilda ákvæði í ÍST EN 13670, kafla 5.7 Niðurrif steypumóta og undirstláttar. Mót má þó ekki 
rífa fyrr en steypan hefur fengið nægilegan styrkleika og umsjónarmaður hefur gefið samþykki sitt. 

Magntölur og uppgjör:  
Greitt er fyrir fermetra (m2) af steypumótum, annars vegar fyrir forsteyptar einingar og hins vegar fyrir 
staðsteypu. Magntala móta miðast við ásýnd snertiflatar steypu og mótaklæðningar. Einingarverð skal 
innifela allan kostnað við efni og vinnu við smíði og staðsetningu sem og kostnaður við afstífingar, mótaolíu, 
mótarif, hreinsum móta og annað sem þarf til þess að fullgera verkliðinn.  

3.4.5.3 Bendistál  

Bendistál og bending skal vera í samræmi við ÍST 16 og ÍST EN 13670, kafla 6 Bending, og eins og nánar 
er tilgreint í þessari verklýsingu og á teikningum. 

Allt bendistál, jafnt stangir sem bendinet, skal vera í samræmi við ÍST NS 3576-3, Armeringsstål - Mål og 
eigenskaper – Del 3: Kamstål B500NC. Kambstál er táknað með „K“ á teikningum 

Verktaki skal leggja fram vottorð um eiginleika bendistáls sem hann hyggst nota í verkið. Leiki vafi á 
gæðum bendistáls skal framkvæma prófun á eiginleikum og efnasamsetningu þess. Prófanir skulu gerðar 
af viðurkenndri rannsóknarstofu og greiðast af verktaka 

Allt bendistál skal hafa gallalaust yfirborð, og vera laust við fitu, olíu, lausa valshúð, ryðskán og önnur 
óhreinindi sem geta hindrað viðloðun steypu við stálið. Bendistál sem ekki uppfyllir gæðakröfur að mati 
umsjónarmanns verkaupa, skal verktaki fjarlægja af framkvæmdasvæði. 
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Járnbending skal vel og faglega af hendi leyst. Fylgja skal vinnulýsingu í ÍST EN 13670 og teikningum 
nákvæmlega, þ.m.t beyging og skeyting stanga og frágang þeirra í mótum. Ekki má beygja stangir krappar 
en tilgreint er á teikningum eða stöðlum. 

Þar sem stangir liggja saman í kross, skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan viðurkenndan 
hátt. Ganga skal þannig frá bindivír að hann standi ekki út að mótabyrði eða yfirborði plötu. 

Steypuhula á járnum næst yfirborði skal vera eins og sýnt er á teikningum. Milli mótabyrðis og bendistanga 
skal setja fjarlægðarklossa af viðurkenndri gerð með hæfilegu millibili til að tryggja rétta steypuhulu á 
bendistáli. 

Stóla skal setja undir bæði bendilög í plötu og þrepum. Stóljárn í plötu og þrepum skulu t.d. standa á 
steyptum hellum sem tryggilega er komið fyrir á fyllingunni. Stólun undir bendingu í plötu og þrepum skal 
vera það mikil að járn hvorki bogni, haggist né troðist niður þegar gengið er á þeim og meðan steypt er. 

Magntölur og uppgjör:  
Greitt er fyrir kíló (kg) af bendistáli. Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er miðað við nettó 
járnamagn án rýrnunar og engu aukið fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á teikningum. Magntölur 
miðast við þyngd (kg) af hverri gerð og miðað er við töfluþunga sbr. eftirfarandi:  
K8: 0,407 kg/m, K10: 0,636 kg/m, K12: 0,915 kg/m, 
K16: 1,625 kg/m, K20: 2,54 kg/m, K25: 3,970 kg/m. 
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu á fullfrágenginni járnbendingu og annað sem þarf 
til þess að fullgera verkliðinn.  

3.4.5.4 Steinsteypa  

Almennt  

Um steinsteypu og steypuvinnu gildir ÍST EN 206 og ÍST EN 13670. Einnig skal taka tillit til kafla 8.3 í 
Byggingarreglugerð.  

Hlutefni til steypugerðar skulu vera CE-merkt.  

Sement  

Sement skal vera í samræmi við ÍST EN 197-1, styrkleikaflokkur 42,5 N eða hærri. Þess skal gætt að 
sement samrýmist öðrum kröfum til steypugæða, verklags og aðstæðum á framkvæmdasvæði. 

Íaukar  

Íaukar skulu vera í samræmi við viðeigandi staðla og samrýmast öðrum kröfum til steypugæða. Notkun 
íauka er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Fylliefni  

Um fylliefni gildir ÍST EN 12620, ákvæði Byggingarreglugerðar í gr. 8.3.3 - 8.3.6 um alkalívirkni, saltinnihald 
og gæði, og eins og tilgreint er hér á eftir.  

Fylliefni skulu vera úr endingargóðum náttúrulegum bergtegundum. Stærðarflokkar og sáldurferlar fylliefna 
skulu vera samkvæmt ÍST EN 12620. Verktaki skal afla samþykkis eftirlitmanns verkkaupa á þeim 
stærðarflokkum sem hann hyggst nota. Fylliefni skulu vera hæf fyrir steypu í tilgreindum áreitisflokkum og 
uppfylla a.m.k. eftirfarandi: 

Eiginleiki  Flokkur  

Kleyfni (flakiness index)  Fl20 

Skeljainnihald  SC10 

Fínefnainnihald:  

gróft fylliefni  

náttúrlegt 0/8 mm fyllinefni  

fínt fylliefni  

 

f1,5 

f3 

f3 

Slitþol  LA25 
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Frostþol  F1 

 

Aðrir eiginleikar fylliefna sem verktaki skal leggja fram upplýsingar um:  

 Berggerð (berggreining) 

 Kornastærðardreifing  

 Kornarúmþyngd og vatnsdrægni 

 Alkalívirkni 

 Klóríðinnihald 

 Lífræn óhreinindi 

Umsjónarmaður getur heimilað notkun fylliefnis með meira fínefnisinnihaldi en að ofan greinir ef sýnt er 
fram á að það sé skaðlaust fyrir steypuna.  

Verktaki skal leggja fram gögn framleiðslu- og gæðastýringu fylliefnavinnslu ef og þegar umsjónarmaður 
krefst þess.  

Íblendi  

Íblendi (loftblendi, þjálni- og flotefni) skulu vera í samræmi við ÍST EN 934-2.  

Ef notuð eru önnur íblendi ásamt loftblendi skal þess sérstaklega gætt við val og íblöndun þeirra að tryggt 
sé, að virkni þeirra hafi ekki skaðleg áhrif á dreifingu blendilofts og aðra eiginleika steypunnar.  

Notkun íblenda er háð samþykki umsjónarmanns. 

Blendivatn  

Blendivatn skal vera í samræmi við ÍST EN 1008. 

Forprófanir steypu  

Forprófanir á steypu skulu vera í samræmi við ÍST EN 206-1.  

Eiginleikar steypu  

Farið skal eftir kröfum í ÍST EN 206 og byggingareglugerðar um eiginleika steypu og aðferðir við 
sannprófun þeirra. 

Kröfur um eiginleika steypu eru tilgreindar á teikningum. Viðbótarkröfur um eiginleika steypu sem verður 
fyrir frost-þíðuálagi eru tilgreindar í eftirfarandi töflu.  

 Forsteypt Staðsteypt 

Styrkleikaflokkur C25/30 C25/30 

Steypa í umhverfisflokki XF2  XF2  

Kornastærð d hámark (mm) 22 16 

Hámarks v/s-hlutfall  0,55  0,55  

Lágmarks sement (kg/m3) 300  300  

Lágmarks loftinnihald a: (%) 5,0  5,0  

Dreifing blendilofts b: 

Fjarlægðarstuðull (mm)  

Yfirborð (mm-1) 

 

< 0,25 

> 25 

 

< 0,25 

> 25 

Flögnun í frost-þíðuprófi c:   
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(NaCl) 1,0 1,0 

Annað  Frostþolið 
fylliefni  

Frostþolið 
fylliefni  

 a: vikmörk loftinnihalds eru +3% 

 b: prófun samkvæmt staðli ASTM C457 

 c: prófun samkvæmt staðli SS 13 72 44 (aðferð A, 3% NaCl) 

Framleiðsla steypu  

Steypa skal framleidd í steypustöð sem hefur fullgilt rekstrarleyfi og samræmis- og framleiðslustýringarkerfi 
í samræmi við ÍST EN 206.  

Áður en steypuframkvæmdir hefjast skal verktaki leggja fram eftirfarandi: 

 Gögn um rekstrarleyfi steypustöðvar 

 Gögn um nýlega úttekt óháðs aðila á innra eftirliti steypustöðvar 

 Gögn um að steypan sem hann hyggst nota í verkið muni uppfylla kröfur um eiginleika. 

Tæki og búnaður við steypuvinnu  

Á byggingarstað skulu vera öll tæki og búnaður sem þarf til að koma steypu með tilgreindum eiginleikum 
á sem næst endanlegan stað í mannvirkinu án aðskilnaðar eða missis eiginleika, og vinna hana saman í 
eina heild, verja nýlagða steypu gegn regni, vindi, ofþornun, kulda og hverskonar áraun þar til steypan er 
orðin nægilega sterk til að þola viðkomandi áraun, og halda steypu blautri í tilskilinn tíma.  

Fjölda titrara á vinnustað skal ákveða eftir áætluðum steypuhraða, þannig að minnsta kosti einn titrari sé 
fyrir hverja 3 m3 sem áætlað er að steypa á klst. og nægilegur fjöldi til vara. Áður en steypuvinna hefst skal 
ganga úr skugga um að titrarar séu í lagi og að þeir hæfi til þess verks, sem framundan er. 

Skriflegt steypuleyfi  

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa, að steypuvinna standi fyrir dyrum með minnst 24 klst. fyrirvara. 
Áður en steypuvinna hefst, skal öllum undirbúningi vera lokið og öll nauðsynleg tæki og útbúnaður vera til 
taks. Ekki má byrja að steypa fyrr en umsjónarmaður verkkaupa hefur tekið út steypumót, járnalögn, 
hreinsun o.fl. og gengið úr skugga um að öðrum undirbúningi sé lokið og gefið skriflegt steypuleyfi. Ef 
undirbúningur er ófullnægjandi eða aðstæður hindra að steypuvinna geti gengið eðlilega fyrir sig mun 
umsjónarmaður verkkaupa ekki gefa út steypuleyfi fyrr en úr hefur verið bætt.  

Ábyrgur múrarameistari verktaka skal ávallt vera á vinnustað við úttektir og þegar steypt er og 
stjórna verki. 

Flutningur steypu og niðurlögn  

Flutningi og meðferð steypu skal þannig hagað að hún haldi eiginleikum sínum. Ekki er leyfilegt að leggja 
niður steypu sem er orðin of gömul og farin að bindast.  

Steypu skal þjappa í mót með þar til gerðum verkfærum þannig að hún verði einsleit, þétt í sér og ein heild, 
án holrýma eða annarra galla af nokkru tagi. Þjöppun með titrurum skal hæfa þjálni steypunnar hverju 
sinni. 

Forðast ber að titrarar snerti bendistangir, er liggja í steypu, sem þegar er byrjuð að harðna, þar sem slíkt 
getur raskað bindingu þeirra við steypuna. Einnig ber að varast, að titrarar hristi lóðrétt steypumót og skapi 
hættu á vatnsrennsli með mótunum og spilli yfirborðsáferð steypu. 

Steypuskil 

Setja skal steypuskil þar sem sýnt er á teikningum og útfæra þau eins og tilgreint er á teikningum. Tillögur 
verktaka um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt er á teikningum, eða til breytinga á þeim, 
skal leggja fyrir umsjónarmann verkkaupa til samþykktar a.m.k. viku fyrir áætlaðan steypudag.  

Hreinsa skal allt laust steypuhröngl, hrúður og framandi efni af steypuskilum og þvo með kröftugri 
vatnsbunu rétt áður en steypt er á þau.  

Umhirða og hersla steypu eftir niðurlögn  
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Steypu skal séð fyrir samfelldum og nægum raka þar til yfirborð steypunnar hefur náð um 70% af kennistyrk 
(Aðhlynningarflokkur 4 skv. ÍST EN 13670). Ekki er leyfilegt að sprauta köldu vatni á steypufleti og láta þá 
þorna á milli. 

Breiða skal plastdúk yfir plötu- og þrepa-/tröppusteypur  strax og storknun leyfir og halda steypu blautri 
samfellt í eina viku. Plötur og þrep/tröppur  skulu varðar útþornun viku eftir það. Steypumótum skal halda 
rökum þar til þau verða rifin frá. 

Steypugallar  

Öll sýnileg steypa skal vera áferðarfalleg og gallalaus, og skal það haft í huga við alla steypuvinnu. Komi 
steypugallar fyrir engu að síður, skal tilkynna það umsjónarmanni tafarlaust, þar sem viðgerð skal fara fram 
strax innan sólarhrings frá því að mót hafa verið rifin frá. 

Gengið verður ríkt eftir því, að viðgerðir á steypugöllum skemmi ekki útlit og áferð steypuflata.  

Um notkun viðgerðarefna skal fylgt leiðbeiningum framleiðanda.  

Komi fyrir, að tréflísar úr mótum verði eftir í steypu, skal fjarlægja þær, án þess að valda skemmdum á 
steypunni. 

Samræmisprófanir og samræmismat á eiginleikum steypu  

Verktaki skal sannreyna með sýnatöku á byggingarstað og með prófunum á mótuðum prófhlutum að 
steypan í mannvirkinu hafi tilgreinda eiginleika.  

Mæla skal loft í loftblendinni steypu á byggingarstað rétt fyrir niðurlögn. Þegar steypu er dælt í mót skal 
mæla loft eftir dælingu. Loft skal mæla í hvert skipti sem steypt er og eigi sjaldnar en einu sinni fyrir hverja 
20 m3. Vikmörk frá tilgreindu loftinnihaldi eru +3%. 

Þrýstistyrk skal prófa á 150x300 mm sívalningum, minnst 2 úr hverju sýni.  

Fyrir hverja steypugerð skulu tekin ekki færri en 2 sýni. Sigmál steypu og loftinnihald skal mælt þegar 
sívalningar eru steyptir. 

Verktaki skal láta rannsaka loftdreifingu og frostþol steypu í umhverfisflokkum XF a.m.k. einu sinni meðan 
á framkvæmdum stendur. 

Ef samræmis- og framleiðslustýring steypustöðvar er óaðfinnanleg að mati eftirlitmanns verkkaupa, getur 
verkkaupi samþykkt að dregið verði úr sýnatöku og prófunum á byggingarstað. Samræmisprófanir 
steypustöðvar koma þá að mestu í stað prófana verktaka. Um þetta skulu verktaki og verkkaupi að semja 
áður en steypuframkvæmdir hefjast. 

Leiki vafi á um eiginleika steypu skulu gerðar þær prófanir sem nauðsynlegar eru að mati umsjónarmanns. 

Allur kostnaður við prófanir skal greiddur af verktaka. Komi í ljós, að steypa hafi ekki skilgreinda eiginleika 
eða uppfylli ekki aðrar kröfur verkgagna, skal þegar taka ákvörðun um, hvernig með skuli fara. Verktaka 
er skylt að framkvæma þær úrbætur er verkkaupi ákveður, þar með talið að fjarlægja gallaða steypu og 
endursteypa. Allt það, er síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til gallaðrar steypu, skal fara með 
sem dulda galla og er verktaki ábyrgur eins þótt verkkaupi hafi áður fallist á úrbótaaðgerðir. 

Steypa í kulda  

Að jafnaði skal ekki hefja steypuvinnu, ef horfur eru á frosti, og alls ekki nema á vinnustað sé fullnægjandi 
búnaður að dómi umsjónarmanns til að verja steypuna lægra hitastigi en +2°C, þar til hún hefir náð 
nægilegum styrk til að þola að frjósa. 

Miða skal við að steypa sé orðin frostþolin er hún hefur náð 6 N/mm2  þrýstiþoli (300 mm sívalingur) enda 
sé loftinnihald steypunnar í samræmi við gerðar kröfur. Að öðru leyti skal um steypuvinnu í kulda fylgja 
ákvæðum ÍST EN 13670 og einnig R.b. blaði, „Vetrarsteypa". Verktaka  ber  að  greiða  allan  kostnað  við  
einangrun, yfirbreiðslur, hitun og annað sem nauðsynlegt er til að verja steypuna. 

Steypugerðir  

Steypugerð kemur fram á teikningum.  

Magntölur og uppgjör:  
Greitt er fyrir rúmmetra (m3) af steinsteypu eftir gerð. Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og 
eiga við nettó rúmtak steyptra hluta. Ekki er aukið vegna rýrnunar. Einingarverð skal innifela allan kostnað 
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við steypuna, efni, vinnu og tæki, þar til hún er fullunnin, þar á meðal meðferð steypu á meðan  hún er að 
harðna, viðgerðir og allt annað sem þarf til þess að fullgera þennan verklið.   

3.4.5.5 Bráðabirgða festur á kaldavatnslagnir  

Við áfangaskipti o.fl. gæti verktaki þurft að setja bráðabirgða festur til að tryggja að lögnin hreyfist ekki. 
Bráðabirgða festur skal gera í samráði við umsjónarmann verkkaupa eða fageftirlitsmann Veitna. 

Þar sem ekki eru sérstaklega hannaðar festur má verktaki reikna með hliðarkrafti við 90° beygju á 800 mm 
lögn allt að 68.000 kg og við lokaðan loka eða enda á 800 mm lögn allt að 48.000 kg, (miðað við 7 bar 
þrýsting og öryggisstuðul 1,5).  Festur skal gera með því að spyrna í klöpp eða þéttan jarðveg. 

Nota skal steinsteypu, þar sem því verður við komið eða annað efni og þá í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa.   

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja bráðabirgðafestu. Í einingarverði skal vera innifalinn allur 
kostnaður við festu sem ekki er innifalinn í öðrum einingarverðum, m.a. mót, járnbending, steypa, viðbótar-
jarðvinna og að fjarlægja festu þar sem þess þarf. 

3.4.6. ÞRÝSTIPRÓFUN 

Verktaki skal þrýstiprófa lagnir undir umsjón fageftirlitmanns Veitna í hæfilega stórum áföngum. Áfanga-
skipting skal ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Verktaki skal gera umsjónarmanni verk-
kaupa grein fyrir áætlunum um þrýstiprófanir og þeim ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra minnst 3 
dögum áður en þrýstiprófun er fyrirhuguð. Fageftirlitsmaður Veitna skal staðfesta að lagnir hafi staðist 
þrýstiprófun.  

Fyrir þrýstipróf skulu allar festur vera að fullu frágengnar með þjappaðri bakfyllingu upp að yfirborði. Einnig 
skal vera fyllt og þjappað kringum rör upp að efri brún röra, öll samskeyti skulu þó vera sýnileg. 

Ávallt skal miðað við að þrýstingur sé mældur við þann enda lagnar sem liggur lægra í landi. 

Kaldavatnslagnir skal þrýstiprófa með því að tengja lagnir við virkt kerfi og hleypa á þrýstingi. Setja skal 
þrýstimæli á lögnina sem á að þrýstiprófa. Þegar lögn hefur staðið með þrýstingi í fjórar klukkustundir, 
skulu verktaki og fageftirlitsmaður Veitna skoða allar samsetningar á lögn og ganga úr skugga um að hvergi 
leki. Ef enga tengingu við virkt kerfi er að finna skal setja 7 bar þrýsting á lagnir.  

Verktaki skal útvega vatn til prófunar og allan búnað til að ná upp og viðhalda þrýstingi við þrýstiprófanir. 
Verktaki skal tryggja að í lagnakerfinu sé hvergi innilokað loft sem getur haft áhrif á þrýstiprófunina. 

Komi fram leki í kerfinu skal verktaki lagfæra það sem er ábótavant í samráði við fageftirlit Veitna og 
endurtaka þrýstiprófun. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þrýstiprófun. Allur kostnaður skal innifalinn í einingaverðum lagna. 

3.4.7. HEIMLAGNIR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.4.8. BRÁÐABIRGÐATENGINGAR 

Á ekki við í þessu útboðsverki. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki þurfi að leggja bráðabirgðalagnir í verkinu 
og núverandi lagnir verði í rekstri á meðan nýjar lagnir eru lagðar.  

3.4.9. FJARLÆGJA ELDRI LAGNIR 

Allar lagnir sem koma í ljós við gröft og afleggjast samkvæmt teikningum eða að beiðni fageftirlitsmann 
Veitna, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum urðunarstað. 

Athygli er vakin á því að núverandi DN700/800 premó kaldavatnslögn leggst af í verklok. Premó lögnin 
þarf að vera í rekstri allt þar til starfsmenn Veitna hafa tengt nýja DN800 ductile lögn sem leggja á í verkinu 
við núverandi vatnsveitukerfi og sú lögn komin í fullan rekstur.  

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra þeirra lagna sem eru fjarlægðar. Innifalið í einingarverði skal vera 
allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

3.4.10. TÆMINGAR 

Koma skal fyrir tæmingum á vatnslögn, lofttæmingum og vatnstæmingum eins og sýnt er á teikningum. 
Úttak fyrir tæmingar skal gera með T-stykkjum.  

Brunahanar eru settir í tengslum við lofttæmingar.  

Fyrir vatnstæmingar skal leggja tæmingarlögn (Ø225) að landyfirborði eða út að Elliðaám eins og fram 
kemur á teikningum. Ganga skal frá enda tæmingarlagnar á snyrtilegan hátt þannig að hann falli vel að 
landslagi. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir tæmingar. Allur kostnaður skal innifalinn í einingaverðum jarðvinnu, lagna, 
loka og brunahana. 
Jarðvinna við tæmingar er greidd skv. grein 3.2. Fyrir lagnir og loka er greitt skv. greinum 3.4.2 og 3.4.4. 
Fyrir brunahana er greitt skv. grein 3.4.3. 

3.4.11. ÍDRÁTTARRÖR FYRIR KALDAVATNSLAGNIR Í ÞVERUNUM  

Þar sem kaldavatnslagnir liggja undir Elliðaár og Reykjanesbraut skal koma þeim fyrir í ídráttarrörum úr 
plasti. Ídráttarrör skulu vera a.m.k. SN8. Mál á teikningum eru innanmál ídráttarröra. Þar sem setja þarf 
saman ídráttarrör skal tryggja að samsetningar að innanverðu séu sléttar þannig að ídráttur röra gangi vel 
fyrir sig. Samsetningar skulu vera vatnsheldar og þola a.m.k. 10 m vatnssúlu. 

Verktaki skal loka báðum endum ídráttarrörs, þ.e. þar sem lagnir koma út úr ídráttarröri, á tryggilegan hátt 
þannig að jarðvegur fari ekki inn í ídráttarrörið þegar sandað er yfir lagnir. Plast utan um ductile lögn skal 
ná eins langt inn í ídráttarrör og hægt er. Verktaki skal fá samþykki umsjónarmanns verkkaupa fyrir verklagi 
við lokun enda ídráttarröra áður en verkið er unnið. 

Staðsetning ídráttarröa í hæð skal taka mið að því ductile efni sem notað verður í verkinu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af ídráttarrörum í skurði eftir stærð. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. niðurlögn ídráttarröra, 
samsetningar og lokun á endum ídráttarröra þar sem lagnir koma út úr ídráttarröri.  

3.4.12. TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI VATNSVEITUKERFI  

Verktaki skal sjá um tengingar við núverandi vatnsveitukerfi þar sem við á en starfsmenn Veitna sjá um 
tengingar við virk kerfi. Verktaki skal gera umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar 
við virk kerfi og þeim ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra minnst þrem virkum dögum áður en tenging 
er fyrirhuguð.  

Tenging við Ásendabrunn: Starfsmenn Veitna munu setja T-stykki á núverandi DN500 ductil lögn, ganga 
frá festu og setja upp loka með DN800 flangs. Verktaki skal tengja nýja DN800 ductile lögn við flangsinn.  

Tenging við brunn 8073 (lokabrunnur hjá Magnúsi): Verktaki skilur eftir rörenda með flangsi og starfsmenn 
Veitna tengja nýja DN800 ductile lögn við flangsinn. Einnig munu starfsmenn Veitna sjá um tengingar inn 
í brunninum  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna og gerð tenginga. 
Innifalið í einingarverði er öll vinna og allur kostnaður sem þarf til þess að fullgera verkþáttinn, m.a. 
samræming við starfsmenn Veitna vegna tenginga.  

3.5. HITAVEITA 

3.5.1. EINANGRUÐ STÁLRÖR 

Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, sýður saman, 
setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu opnir hólkar 
notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm  er frágangur þeirra gerður eftirá.  Verktaki skal tryggja að ekki séu 
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soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað við að frá enda stálrörs 
að plastkápunni séu um 200 mm. 

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar þeim er lokað. Rör 
skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt.  Sé hreinsun röra áfátt skal verktaki hreinsa út úr rörum á 
sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið að samsetningu.  

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Verkkaupi eða annar verktaki á hans vegum mun annast samsetningu og suðu á samsetningarhólkum á 
samskeytum hitaveituröra svo og polyuretan frauðun í samsetningarhólka á samskeytum. Verktaki skal 
tilkynna verkkaupa með 3 daga fyrirvara hvenær samskeyti eru tilbúin til lokunar. 

Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með polyuretan og varðir með plastkápu. 
Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og merja ekki fasaða enda. 
Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki reynslu í flutningi á hitaveiturörum 
skal leita ráðgjafar fageftirlitsmanns á vegum verkkaupa. Nánari lýsing á meðferð lagnaefnis er í LAV-105. 
Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan verk er unnið.  

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í veg fyrir 
að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara með það eins og um samskeyti sé að ræða 
og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá umsjónarmanni verkkaupa. Öll 
vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Röraefni 

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör í plastkápu einangruð  með polyuretan frauði. 
Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru framleidd samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda 
fyrir efni og vinnubrögð;  

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur 

EN 448 Eingraður fittings fyrir hitaveitulagnir 

EN 488 Eingraðir lokar 

EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 

 
Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál.  

Suðuefni 

Nota skal viðurkenndan suðuvír við rörasuðu og skal hann vera samkvæmt sömu stöðlum og röraefnið. 
Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa.  

Verktaki skal geyma rafsuðuþráð í hitaofni fyrir notkun (hámark tvær klukkustundir við 350-400°C) og í 
hitaboxi  (við 50-80°C) á vinnustað. Rafsuðuþráð skal ætíð geyma á heitum og þurrum stað til að forðast 
að raki komist að honum. 

Rörasuða 

Enda á rörum, sem eru DN125 eða stærri, skal fasa um 30°, þannig að suðan verði 60° V-suða. Suðugapið 
skal vera á bilinu 2,5-3,5 mm. Ekki má skera úr röri og sjóða innan frá nema með leyfi umsjónarmanns 
verkkaupa. Gæta skal hagkvæmni í efnismeðferð og nota skal afskorna búta eins og hægt er. 

Ekki er heimilt að sjóða við veðurskilyrði sem rýra gæði suðunnar. Ekki er heimilt að rafsjóða við lægri 
hitastig en -3°C nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir.  

Merkja skal hverja suðu þannig að greinilega sjáist hver soðið hefur þegar fleiri en einn suðumenn eru á 
vegum verktaka í verki. 

Við lokun dreifikerfis skal verktaki tilkynna umsjónarmanni verkkaupa með minnst þriggja daga fyrirvara 
um nauðsynlega lokun svo Veitur geti undirbúið tilkynningu til íbúa. Við tengingar á virkum hitaveitulögnum 
skal gera ráð fyrir að það geti tekið tíma að tæma lagnir og að lokar á lögnum séu ekki alveg þéttir. 

Verktaki skal slípa, hreinsa og fasa enda fyrir raf- og logsuðu. Almenn gæði varðandi framkvæmd suðu 
skulu miðast við staðalinn ISO 15609.  



 

    108 af 
127 

 

Suðuprófun 

Umsjónarmaður verkkaupa mun í samráði við fageftirlit Veitna sjá til þess að prófa suður með 
hljóðbylgju- eða röntgentækjum ásamt lekaprófun eftir því sem við á. Krafist er að suður uppfylli að lágmarki 
flokk C samkvæmt ÍST EN ISO 5817.  

Verktaki skal leggja umsjónarmanni verkkaupa til aðstoð við prófanir eftir þörfum. 

Ef suða er ekki viðurkennd skal verktaki skera hana upp og sjóða á ný eða gera við hana á annan hátt 
samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa. 

Ef tvær  eða fleiri suður standast ekki frumskoðun þá mun verkkaupi að lágmarki láta prófa þrjár suður fyrir 
hverja sem ekki stenst skoðun auk viðgerðanna.  

Verktaki greiðir allan kostnað við endurprófun á suðum sem standast ekki gæðakröfur. 

Lekaprófun með lofti 

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlit Veitna til að taka út lekaprófanir. Lekaprófun og allar 
ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skal innifalið í einingaverði. 

Lekaprófa skal lagnir eftir að suður hafa verið skoðaðar. Þær skal lekaprófa með lofti sem dælt er inn í 
pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera 0,5 kg/cm2 (bar) yfirþrýstingur meðan prófun fer fram.  

Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstimæla og öryggisbúnað 
vegna prófunarinnar. Gæta skal að því að tengið sé óskemmt og fullhert áður en lofti er hleypt á. Við 
klemmutengið er þrýstiloft tengt með kúluloka, öryggisloka og þrýstimæli. Öryggisloki skal vera 2,5 bar 
(rauð hetta) og í stærð 15 mm (1/2“).  Þrýstimælir skal sýna þrýsting upp í 4 bar.  

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist fageftirlits Veitna bera sápuvatn á suðurnar. 
Samskeyti eru óþétt ef þrýstingur fellur og/eða loftbólur myndast í sápuvatni.   

Tímasetning og áfangaskipting lekaprófunar skal vera ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa og 
fageftirlit Veitna. 

Einangrun og samskeyti: 

Rör eru afhent einangruð með urethane-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 
krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólkum úr plasti og krumpmúffum upp á 
rörenda. Í þvermálum yfir 400 mm er hólkur settur á samskeyti eftir samsuðu,  þá er þess sérstaklega getið 
í útboðsgögnum. 

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum á hlífðarkápu. Annars 
skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m lengd við samskeyti sé frítt pláss umhverfis 
rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum á hlífðarkápu.  

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti því aldrei 
liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu farið fram.  Mikilvægt 
er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  Verktaki skal þvo kápuenda með 
þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði.  Óheimilt er að nota míneralska terpentínu 
(white-spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda með smergelborða og forhita kápuenda þar 
til hann er 60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal þess að pússa ekki með smergelborðanum í 
lengdarstefnu hlífðarkápunnar.  Við krumpun skal byrja sem næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til 
endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis sé gætt þegar unnið er við samsetningar.  Í vindi eða rigningu 
skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við samsetninguna. 

Eftir að lekaprófun/þrýstiprófun á suðum er lokið mun verktaki á vegum Veitna  ganga frá samskeytum á 
hlífðarkápu. 

Sérstakar kröfur varðandi uppstillingu á rörum vegna viðnámsvíra (leka viðvörun) sem í eru í rörum  

Á DN700 rörum skal vera með viðvörunarkerfi með viðnámsvírum. Verktaki skal stilla rörum upp þannig 
að viðnámsvírar standist á og auðvelt sé að tengja þá á milli röra.  
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Eftirfarandi texti um viðvörunarkerfi á við verkkaupa eða annan verktaka á hans vegum  

Verkkaupi eða annar verktaki á hans vegum mun annast tengingu á vírunum á samskeytum og allar 
nauðsynlegar mælingar. Á öllum samskeytum á að mæla hvort vírar séu heilir og að þeir leiði. Þetta skal 
gert með því að slétta út vírana og tengja þá saman í annan endann og viðnámsmæla milli ótengdu 
endanna með fjölsviðsmæli fyrir hvert rör fyrir sig. Einnig skal mæla hvort þeir leið til jarðar (í stálrör). Einnig 
skal verktaki mæla alla slaufuna. Úttak fyrir mælipunkta skal koma fyrir í Elliðaárbrunni. Um er að ræða 3 
slaufur (Reykjaæð 1 og 2 austan Elliðaárbrunns og Reykjaæð 1 vestan Elliðaárbrunns). Ganga skal frá 
endum slaufanna inn í Elliðaárbrunni í box (þéttleiki IP67). Ekki er gert ráð fyrir öðrum endabúnaði. Fylgja 
skal leiðbeiningum framleiðanda við allar tengingar viðnámsvíra og við allar fyrirskrifaðar mælingar.  

Sértakar kröfur fyrir hitaveiturör dregin í ídráttarrör undir Elliðaár og Reykjanesbraut 

Undir Elliðaá (á tveimur stöðum) og undir Reykjanesbraut skal verktaki draga hitaveiturör í gegnum 
ídráttarrör. Rör sem ætluð eru í þennan hluta verksins eru framleidd með þykkari kápu en önnur rör í 
verkinu. Mikilvægt er að hvorki hitaveitulögnin sjálf, né kápan sem ver einangrun hennar verði fyrir hnjaski 
í þessari aðgerð. Verktaki skal sjóða 50 mm þykka hólka, leiðara eða annan varnarbúnað á kápu röra sem 
dregin verða í ídráttarrör til þess að verja kápuna fyrir hnjaski við ídrátt. Ásoðinn varnarbúnað og verklag 
við ídrátt röra skal verktaki leggja fyrir umsjónarmann verkkaupa til samþykktar minnst mánuði áður en 
framkvæmdir hefjast. Allar suður á rörum verða 100% prófaðar, annað hvort með hljóðbylgju- eða 
röntgentækjum af undirverktaka á vegum Veitna. 

Suðubókhald  

Suður skulu snyrtilega auðkenndar með vatnsþolnum lit, þannig að fram komi suðunúmer og 
auðkennisstafir suðumanns. Verktaki skal halda suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af 
eyðublaði fyrir suðubókhald, A3 teikningum af viðkomandi hlut sem verktaki fær frá verkkaupa 
í dwf. Á eyðublað og teikningar skal verktaki skrá inn suðunúmer (nr. suðu og suðumanns). Á eyðublað 
skal einnig skrá tilvísun (t.d. númer eða annað auðkenni) í prófunarskýrslu frá óháðum aðila fyrir 
viðkomandi suður. Suðubókhaldi skal skila til verkkaupa í möppu skilmerkilega merktri verki í síðasta lagi 
viku áður en lekaprófun/úttekt fer fram. 

Tvöfaldur frágangur á einangrun og samskeytum  

Áður en samsuða á rörum hefst skal smeygja krumpmúffum upp á rörenda. Eftir að hólkur hefur verið 
soðinn á og lekaprófaður eru krumpmúffur settar yfir samskeytin og krumpaðar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af einangruðum stálrörum, lagt í skurð eða dregið í 
ídráttarrör, skipt niður eftir sverleika röra.  Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir 
þéttihólkum og krumpmúffum á samskeytum eftir því sem við á, suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, 
suðubókhald, brot á suðusamskeytum, fastar suður, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til 
vegþverana og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra og allt annað sem þarf til að fullgera 
verkið. 

Greitt er einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af ásoðnum varnarbúnaði (samþykktum af verkkaupa) á 
kápu röra sem dregin eru í ídráttarrör. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og 
tæki sem þarf til að fullgera verkið.  

3.5.2. EINANGRUÐ PEX RÖR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.5.3. ÞRÝSTIPRÓFUN MEÐ VATNI 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.5.4. UPPHITUNARÞANAR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.5.5. JARÐLOKAR 

Á ekki við í þessu verki.  
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3.5.6. TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI LAGNIR 

Verktaki skal tengja nýjar lagnir við núverandi lagnir eins og fram kemur á teikningum.  

Lokun fyrir heitt vatn skal standa í eins skamman tíma og hægt er þegar unnið er við tengingar við 
núverandi lagnir. Áður en lokað er fyrir heitt vatn skal samráð haft við umsjónarmann og fá uppgefið hjá 
honum hvernig skuli tilkynna um lokunina. Hafa skal samráð við Veitur um allar tengingar með góðum 
fyrirvara. Aldrei má loka fyrir nema aðra Reykjaæðina í einu, sjá drög að lokunarplani (lokun  hitaveitulagna) 
í fylgiskjali með útboðsgögnum þessum.  

Verkkaupi mun annast lokanir á núverandi lögnum og tæmingar lagna. Verktaki skal tryggja öruggt 
afrennsli vatns þar sem þess er þörf.  

Austan Elliðaár skal verktaki tengja nýjar DN700 lagnir við núverandi DN700 lagnir (Reykjaæð 1 og 2) í 
skurði.  

Vestan Reykjanesbrautar skal verktaki skal tengja nýja DN700 lögn (Reykjaæð 1) við núverandi DN700 
lögn í brunni. Ganga skal frá í kringum nýju lögnina þar sem hún kemur inn í brunninn eins og sýnt er 
teikningu. Lýsingu á steypuvinnu er að finna í grein 3.5.8.2. 

Vestan Reykjanesbrautar skal verktaki tengja nýja DN700 lögn (Reykjaæð 1) sem liggur undir 
Reykjanesbraut við nýja DN700 lögn sem tengd var til bráðabirgða í verkáfanga 1 ásamt því að fjarlægja 
bráðabirgðatengingu.  

Sunnan Miklubrautar/Vesturlandsvegar skal verktaki tengja nýja DN500 lögn við núverandi DN450 lögn í 
skurði.  

Einnig skal verktaki tengja nýja DN300 lögn (bakrás) við núverandi DN300 lögn í skurði vestan 
Reykjanesbrautar. 

Tengingar við núverandi lagnir í Elliðaárbrunni er lýst og greitt fyrir í grein 3.5.8.2.  

Kröfur um efni og gæði suðu er lýst í grein 3.5.1. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja tengingu við núverandi lagnir í skurði eftir stærð lagna. Innifalið 
er m.a. allur kostnaður við tenginguna, þ.m.t. að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera þær í sundur, 
fjarlægja eldri lagnir og tengja nýjar lagnir við þær.  

Greitt er ákveðið einingarverð tengingu við núverandi lögn í stokki. Innifalið er m.a. allur kostnaður við 
tenginguna, þ.m.t. að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera þær í sundur, fjarlægja eldri lagnir og 
tengja nýjar lagnir við þær. Einnig skal vera innifalið í verðinu, pípulögn, mót, steypa, frágangur steypuflata, 
drenlögn og tenging drenlagnar við fráveitu og annað sem þarf til að ljúka tengingunni. 

3.5.7. FRAUÐPLÖTUR 

Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar sýna. Plöturnar 
skal sníða til og festa á lögnina með plastböndum. Gæta skal að því að plötur aflagist ekki þegar fyllt er að 
lögnum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra af 30 mm þykkum frauðplötum sem komið er fyrir við 
beygjur og T-stykki. Innifalið er m.a að skera plöturnar til, allur kostnaður við að koma plötum fyrir og 
plastbönd.  

3.5.8. LAGNIR Í ELLIÐAÁRBRUNNI 

3.5.8.1 Fjarlægja núverandi lagnir og búnað í Elliðaárbrunni  

Í Elliðaárbrunni skal verktaki fjarlægja núverandi lagnir og búnað samkvæmt teikningum. M.a. er um að 
ræða eftirfarandi lagnir og búnað:  

 DN700 hitaveiturör (Reykjaæð 1) 

 DN600 hitaveiturör (Reykjaæð 2) 

 DN 500 hitaveiturör (Reykjaæð 1) 

 DN300 hitaveiturör (bakrás) 

 Annar viðeigandi búnaður s.s. kúlulokar, spjaldlokar, mælar meðfylgjandi ofangreindum lögnum.  
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður heildarverð fyrir að fjarlægja núverandi lagnir og búnað. Innifalið í einingarverði skal vera öll 
vinna og allur kostnaður við rif, fjarlægingu og förgun lagna og búnaðar og annað sem þarf til að fullgera 
verkið. 

3.5.8.2 Tengingar í Elliðaárbrunni  

Verktaki skal tengja DN700 lagnir (Reykjaæð 1 inn í brunn að vestanverðu, Reykjaæðar 1 og 2 inn í brunn 
að austanverðu), DN500 að norðan verðu og DN300 lögn (bakrás) við núverandi lagnir í Elliðaárbrunni. 

Frágangur við gegnumtök: 

Setja skal þéttiborða sem þenjast út í vatnsumhverfi og vera sambærilegur við 25 mm ADEKA 
ULTRASEAL. Þéttiborða skal staðsetja í miðjum vegg og festa tryggilega samkvæmt fyrirmælum 
framleiðanda áður en steypt er.  Þéttiborða skal verja gegn skemmdum þar til þeir eru innsteyptir. Þegar 
steypt er skal þess sérstaklega gætt að þeir aflagist ekki og að steypa leggist tryggilega um þá. 

Þegar búið er að hleypa á lagnir er steypt í gat utan um nýjar lagnir í Elliðáárbrunni eins og sýnt er á 
teikningum. Einnig skal steypa upp í gat þar sem áður var DN500 lögn inn í brunninn að austan verðu (lögn 
fjarlægð sbr. grein 3.5.8.1). Steinsteypa sem notuð er skal uppfylla kröfur ÍST 10 og skal öll steypa vera 
frá viðurkenndri steypustöð. Steypa skal vera C30. Alla steypu skal titra í mótum.  

Mótatengi skal brjóta 30 mm inn í steypu og fylla í holur með múrlögun eða viðurkenndu viðgerðarefni. 
Síðan skal bera sementsbundið þéttiefni á alla nýja steypufleti er grafast í jörð.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir tengingar inn í brunn. Innifalið er m.a. allur kostnaður að fjarlægja steyputappa,  
mót, steypa, frágangur steypuflata og annað sem þarf til að ljúka tengingunni. 

3.5.8.3 Nýjar lagnir og búnaður í Elliðaárbrunni  

Verktaki skal annast alla pípulögn í Elliðaárbrunni, einangra pípur, ganga frá strigaklæðningu, mála 
strigaklæðningu og annan frágang eins og teikningar sýna og verklýsing segir til um. 

Gjallberja skal allar suður á svörtu stáli og bursta þær með vírbursta. Strax að lokinni vírburstun og 
suðuskoðun suðueftirlitsmanns skal grunnmála yfir suðurnar með járnoxíð grunni eða sambærilegum. Þar 
sem grunnur hefur farið af stáli skal á sama hátt bursta stálið með vírbursta og mála (bletta) með 
járnoxíðgrunni.  

Þegar pípulögn, pípustoðir og aðrir stálprófílar eru að fullu frágengin skal hreinsa allt sýnilegt svart stál 
með vírburstum og mála með einni umferð af járnoxíðgrunni (t > 40 µ). 

Foreinangraðar lagnir ná inn úr vegg og skal þéttihringjum komið fyrir í gati. 

Einangra skal pípulögn í brunni með steinullarstöfum (rúmþyngd um 100 – 150 kg/m³). Ekki skal einangra 
loka eða þana. Einangrun (steinullarstöfum) skal raða utan um pípuna og bundið utan um með ca. 30 cm 
millibili með föstum plastböndum sem læst eru saman með þar til gerðum lásum, eða á annan hátt sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Skera þarf einangrun til, svo hún falli að beygjum, festum og víðar. 

Utan um einangrun skal sauma þéttan hessianstriga (húsgagnastriga), þyngd u.þ.b. 300 g/m². Lögð er 
áhersla á að yfirborð striga sé slétt, hnökralaust og saumar beinir og áferðafallegir.  

Þar sem einangrun endar við loka og þana er striganum brugðið fyrir enda einangrunar og endanum lokað 
með kraga úr 0,5mm þykku áli sem fellur að stálpípu og nær út yfir einangrun og striga. Kraginn er festur 
með draghnoðum. 

Að lokum skal mála striga á eftirfarandi hátt: 

1. umferð Platsmálning vel þynnt með vatni. Má sprauta 
2. umferð Mynsturmálning blönduð plastmálningu (10 l. mynsturm./2 l. plastm.) 
3. umferð Óþynnt plastmálning, litur í samráði við eftirlit. 
4. umferð Óþynnt plastmálning, gljástig 20, litur sami og í 3. umferð. 

Verkaki skal setja upp, tengja og ganga frá lokum, tæmilögnum, loftæmingum, tengingu bakvatns og 
skynjurum/mælum skv. teikningum.  

Að tengingum og frágangsvinnu lokinni skal hreinsa brunninn vel að innan.  

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt er heildarverð fyrir nýjar lagnir og búnað í Elliðaárbrunni. Innifalið í einingarverði er m.a. flutningur á 
efni, uppsetning og suða pípulagnar, þ.e. pípur, tengistykki, lokar, þanar, tæmingar, stútar, lekaprófun og 
þrýstiprófun. Ennfremur er innifalið hreinsun á öllu stáli, málun, einangrun, strigaklæðning, málun striga og 
annar frágangur.  

Verktaki leggur til efni í stífingar, málningu, striga, einangrun, dragbönd á einangrun og annað efni sem 
þarf til að klára verkið og ekki er upptalið í grein 1.1.9.2. 

3.5.9. BRÁÐABIRGÐATENGINGAR 

Vestan Reykjanesbrautar skal verktaki tengja nýja DN700 lögn (Reykjaæð1) sem liggur frá RH-6 við 
núverandi DN700 lögn sem liggur undir Reykjanesbraut. Um er að ræða bráðabirgðatengingu sem tekin 
verður upp/umtengd síðar í verkinu. Við þessa bráðabirgðatenginu skal verktaki nota sívirkan þana. Setja 
skal stýringu á lögn inn í stokk, stokk megin við þana. Verktaki skal smíða stýringu sem tryggir að lögn 
hreyfist aðeins í ásstefnu lagnar. Útfærsla stýringar skal samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið heildarverð fyrir allar tengingar á lögnum sem tengdar eru til bráðabirgða og þær 
bráðabirgðalagnir sem lagðar eru í verkinu. Innifalið í verði er allt efni og vinna.  

3.5.10. AFLAGT LAGNAEFNI 

3.5.10.1 Fjarlægja eldri lagnir 

Öll plast- og stálrör einangruð með hlífðarkápu úr plasti sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal 
fjarlægja. Fageftirlitsmaður Veitna gefur fyrirmæli um hvort farga skuli rörum á viðurkenndum urðunarstað 
eða flytja á lager Veitna til geymslu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra einangraðra plast- eða stálröra í plastkápu. Innifalið í einingaverði 
er m.a. að taka þau í sundur og flytja. 

3.5.10.2 Hitaveitustokkur fjarlægður 

Verktaki skal brjóta og fjarlægja hitaveitustokka sem liggja í gegnum Elliðaárdal, stokk sem liggur norður 
frá Elliðaárbrunni og stokk sem liggur vestan Reykjanesbrautar eins og sýnt er á teikningum. Stokkarnir 
eru úr járnbentri steinsteypu, en nánari  upplýsingar um stokkana má sjá á gömlum teikningum í 
fylgiskjölum. Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað.  

Stokkar (tveir samsíða stokkar) í gegnum Elliðaárdal liggja ofanjarðar og í þeim eru eftirfarandi lagnir sem 
skulu fjarlægðar með stokknum:  

 DN 700 hitaveitulögn  

 DN500 hitaveitulögn  

 DN450 hitaveitulögn  

 Stýristrengir og lágspennustrengir  

Milli stokka í gegnum Elliðaárdal er rist (á yfirborði) og undir henni er blikkstokkur sem í liggja stýristrengir 
og lágspennustrengir. Einnig eru stálhandrið fest ofan í stokkana þar sem þeir liggja yfir kvíslar Elliðáa. 
Rist, blikkstokk og handrið skal fjarlægja samhliða steyptu stokkunum. Ljósastaurar sem eru festir á 
stokkinn þarf að fjarlægja og greitt er fyrir þá vinnu skv. grein 3.7.5 og kostnaður við það því ekki innifalinn 
í þessari grein,   

Stokkur yfir Elliðaár, bæði yfir austur kvísl og vestur kvísl, er á brúarstóplum sem fjarlægja skal um leið og 
stokkur er rifinn. Þessa brúarstópla má sjá á eldri teikningum af hitaveitustokkum.   

Stokkur norður af Elliðaárbrunni liggur neðanjarðar og í honum eru eftirfarandi lagnir sem skulu fjarlægðar 
með stokknum (stokkur fjarlægður þar sem hann kemur upp við gröft):  

 DN500 hitaveitulögn  

Stokkur vestan Reykjanesbrautar liggur neðanjarðar og í honum eru eftirfarandi lagnir sem skulu fjarlægðar 
með stokknum: 

 DN700 hitaveitulögn  

 Stýristrengir  
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Með reglulegu bili eru á hitaveitustokkunum festur, sem fjarlægja skal um leið og stokkar eru rifnir. Þessar 
festur má sjá á teikningum. 

Verktaki skal athuga að stokkar standa misdjúpt í jörðu og víða þarf að grafa nokkuð ofan af þeim til þess 
að komast að þeim og geta athafnað sig í kringum þá. 

Eldri teikningar af hitaveitustokkum fylgja útboðsgögnum. 

Fyrst er lok fjarlægt af stokki og skal verktaki þá fjarlægja einangrun (steinullar- og/eða polýúretanskálar). 
Pípur eru síðan skornar  í sundur og fjarlægðar ásamt restinni af stokknum og festum. 

Verktaki skal loka eftirstandandi stokkendum þannig að tryggt sé að vatn geti ekki lekið inn í þá. Vinnan 
skal unnin í samráði við umsjónarmann verkkaupa. 

Utan skurðsniða Veitna, stíga og vega skal verktaki fylla aftur í skurðstæði vegna upprifa á hitaveitustokki 
með jarðvegi. Nánari upplýsingar um fyllingu má sjá í grein 3.2.2. 

Magntölur og uppgjör 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra tvöfalds hitaveitustokks í Elliðaárdal ásamt rist og blikkhólk 
á milli stokka. Innifalið í einingarverði er m.a. niðurbrot á stokk, skurður lagna og brottflutningur allra 
steypubrota, einangrun, stálröra, blikkhólka, rista, strengja og annars efnis sem í stokkunum er og á milli 
þeirra.    

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra hitaveitustokks norður af Elliðaárbrunni. Innifalið í 
einingaverði er m.a. niðurbrot á stokk, skurður lagna og brottflutningur allra steypubrota, eingrunar, 
stálröra, strengja og annars efnis sem í stokknum er.  

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra hitaveitustokks vestan Reykjanesbrautar. Innifalið í 
einingaverði er m.a. niðurbrot á stokk, skurður lagna og brottflutningur allra steypubrota, eingrunar, 
stálröra, strengja og annars efnis sem í stokknum er.  

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir að fjarlægja brúarstólpa undir hitaveitustokkum yfir Elliðaá. Innifalið í 
einingaverði skal vera allt sem þarf til að fullgera verkliðinn, svo sem gröftur, niðurbrot, upprif og 
brottflutningur.    

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir að fjarlægja festur í hitaveitustokkum. Innifalið í einingaverði skal vera 
allt sem þarf til að fullgera verkliðinn, svo sem gröftur, niðurbrot, upprif og brottflutningur.    

3.5.10.3 Afleggja hitaveitubrunn 

Verktaki skal brjóta og fjarlægja steypta hitaveitubrunna skv. teikningum. Brunnar sem skulu fjarlægðir eru 
RH-5, RH20 og RH22. Nánari  upplýsingar um brunna sem á að fjarlægja má sjá á gömlum teikningum í 
fylgiskjölum. Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað.  

Afleggja skal hitaveitubrunna samkvæmt teikningum.  Verktaki skal aftengja loka og lagnir í hitaveitubrunni 
sem afleggst. Verktaki fjarlægir brunnlok og veggi og gatar botnplötu.  Verktaki fyllir í brunnstæðið með 
þjappaðri grús. Flytja skal lagnir og loka, steypujárnslok og -karm sem í brunninum eru á lager Veitna, eða 
þangað sem umsjónamaður verkkaupa segir til um. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir að afleggja hvern brunn, fylla í brunnstæðið með grús og flytja loka og lok á lager 
Veitna. 

3.5.11. HEIMLAGNIR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.5.12. TÆMILOKAR OG TÆMIBRUNNAR  

Sjóða skal tæmingar á hitaveitulögn eins og sýnt er á teikningum.  

Setja skal upp og ganga frá forsteyptum ø1000 mm brunnhringjum og keilu með karmi og loki úr steypujárni 
utan um lokann eins og sýnt er á teikningu. Fylla skal keiluna með einangrun í litlum sterkum vel lokuðum 
plastpokum.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern tæmiloka eftir gerð í hitaveitulögn. Greiðsla fyrir tæmiloka er  
viðbótargreiðsla við einangraðar pípur. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni (annað en 
tiltekið er í grein 1.1.9.2), vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum samkvæmt verklýsingu, m.a. að 
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setja tæmilokann inn í lögnina, flutningur á efni, undirlagshellur, keila, brunnhringir,  einangrun, uppsetning 
og frágangur á undirlagshellum, brunnhringjum, keilu og karmi og loki úr steypujárni. 

3.5.13. SÍVIRKIR ÞANAR  

Verktaki skal setja sívirkan þana í brunni RH-6 þar sem lögn tengist inn í brunn. Á teikningu kemur fram 
hver ætluð hreyfing er á þana. 

Þegar búið er að sjóða saman alla lögnina og fyllt hefur verið yfir hana er hún hituð upp. Merkja skal 
áætlaða færslu á þana og fylgjast með að hreyfing sé eðlileg við upphitun.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern sívirkan þana eftir stærð. Innifalið í einingaverði skal m.a. vera 
allur viðbótarkostnaður við suðu og frágang á þananum, 

3.5.14. ÍDRÁTTARRÖR FYRIR HITAVEITULANGIR Í ÞVERUNUM 

Þar sem hitaveitulagnir liggja undir Elliðaár og Reykjanesbraut skal koma þeim fyrir í ídráttarrörum úr plasti. 
Ídráttarrör skulu vera a.m.k. SN8. Mál á teikningum eru innanmál ídráttarröra. Þar sem setja þarf saman 
ídráttarrör skal tryggja að samsetningar að innanverðu séu sléttar þannig að ídráttur röra gangi vel fyrir 
sig. Samsetningar skulu vera vatnsheldar og þola a.m.k. 10 m vatnssúlu. 

Verktaki skal loka báðum endum ídráttarrörs, þ.e. þar sem lagnir koma út úr ídráttarröri, á tryggilegan hátt 
þannig að jarðvegur fari ekki inn í ídráttarrörið þegar sandað er yfir lagnir. Verktaki skal fá samþykki 
umsjónarmanns verkkaupa fyrir verklagi við lokun enda ídráttarröra áður en verkið er unnið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af ídráttarrörum í skurði eftir stærð. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a.  niðurlögn ídráttarröra, 
samsetningar og lokun á endum ídráttarröra þar sem lagnir koma út úr ídráttarröri. 

3.5.15. UPPHITUN PÍPNA  

Til að minnka þrýstispennur í lögnunum þegar þær eru komnar í notkun skal forhita þær. Forhitunin fer 
fram eftir að lögnin er komin ofan í skurðinn en áður en fyllt er að og yfir hana og skal hver kafli sem hitaður 
er upp ekki vera lengri en 400 m. 

Verktaki fær aðgang að vatni úr núverandi aðveitu þar sem tæmingar eru til staðar og skal velja tengistaði 
í samráði við fageftirlitsmann OR Veitna. 

Forhita skal pípurnar þannig að þær þenjist minnst, sem svarar 50-60 mm á 100 m en það samsvarar 40°-
60°C upphitun ef engir þrýstikraftar eru í lögninni. Vegna þrýstikraftanna þarf að hita hana töluvert meira. 

Mæla skal lengdaraukningu pípnanna við upphitun og ganga úr skugga um að hún sé nægileg og skal 
fageftirlitsmanni tilkynnt um upphitun með hæfilegum fyrirvara, þannig að hann geti staðfest mælingar. 

Bent er sérstaklega á að vinna við lögnina getur verið hættuleg eftir upphitun vegna þrýstikraftanna í 
pípunum. Þær geta slengst út í skurðbakkann og jafnvel upp úr skurðinum ef ekki er varlega farið, 
sérstaklega þarf að taka tillit til þessa þegar fyllt er að lögnum. 

Ef heita vatnið í aðveituæðinni er notað beint til að hita upp lagnirnar er æskilegt að bíða meðan lögnin 
kólnar aftur um nokkra tugi gráða. Upphitunin verður óþarflega mikil með tæplega 100°C vatni og með því 
að leyfa því að kólna með þessu móti verður ekki þrýstikraftur í lögninni þegar fyllt er að henni. Ekki skal 
fylla að pípu fyrr en hitastig hennar er komið niður í 60-70° og skal fyllingu lokið áður en hiti lagnar verður 
50°. 

Verktaki skal leggja fram áætlun um hvernig hann hyggst standa að upphitun lagnanna áður en 
framkvæmdir hefjast og fá samþykki umsjónarmanns fyrir þeirri aðferð sem hann hyggst nota. 

Fylla skal að mestu leyti yfir lögnina áður en hún er tengd. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð á hvern lengdarmetra fyrir upphitun á pípum, skipt niður efir sverleika pípna. 
Innifalinn er allur kostnaður við þennan verklið svo sem allar tengingar, efni til tenginga, aukakostnaður við 
að þurfa að skipta lögninni í hæfilega áfanga (hámark 400 m) til upphitunar og fl. 
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3.6. RAFLAGNIR 

3.6.1. ALMENNT 

Verkið felur í sér að leggja ídráttarrör, stýristrengi og jarðvíra. Starfsmenn Veitna sjá um útdrátt á 
háspennustrengjum.   

3.6.2. ÍDRÁTTARÖR 

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. 
Frágangur röra skal vera í samræmi við jarðvinnusnið. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er að ganga 
frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.   

Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin eru lögð. 
Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera a.m.k. 50 mm fyrir rör ≤110 
mm og a.m.k. 200 mm fyrir rör 110-250 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að 
sanda og leggja skal aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Undir Elliðaár, bæði austur- og vesturkvísl, skal verktaki draga 40 mm, 50 mm og 110 mm ídráttarrör í 315 
mm ídráttarrör eins og sýnt er á teikningum.  

Í Rafstöðvarvegi skal verktaki draga 50 mm ídráttarrör í plaststokk eins og sýnt er á teikningum.  

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, hægt er 
að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa 
skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. Verktaki 
skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og loka skal öllum 
ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að innmælingum á 
rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri eftir stærð sem lagt er í skurð eða dregið í 
ídráttarrör/plaststokk. Einingarverð innifelur í sér lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu á 
rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf.  

3.6.3. TENGISKÁPAR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.6.4. JARÐSTRENGIR OG JARÐVÍRAR 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það sem kemur 
fram á verkteikningum. Starfsmenn Veitna sjá um útdrátt á háspennustrengjum og skal verktaki tilkynna 
umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. þriggja daga fyrirvara um það hvenær útdráttur strengja getur farið 
fram. Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða rör 
saman og krumpa yfir.   

Jarðvír skal lagður í rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold eða 
leirjarðvegi sé þess kostur.  

Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við jarðvinnusnið og skal sérstaklega gætt að bili á milli strengja 
s.s. 400 mm innbyrðis á milli háspennustrengja og milli háspennustrengja og annarra strenglagna, 70 mm 
milli lágspennustrengja, annars almennt jafnt þvermáli strengja.  

Útdráttur jarðstrengja skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum t.d. hver verkáfangi í einum útdráttar-
áfanga, en náist það ekki þá skal óska eftir aðstoð Veitna til samtengingar. Starfsmenn Veitna sjá um allar 
samsetningar á jarðstrengjum og á jarðvírum. 

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í jarðvegi 
heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól og útdráttarvagna. 
Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við lagningu þeirra. Verktakar geta 
fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja á daggjaldi hjá áhaldavörslu Veitna. 
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Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem getur skaðað 
strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en sýnt er í 
töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali LAV-105 þar sem einnig kemur fram minnsti leyfilegi beygjuradíus og 
leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og tengingar.  Ef strengir eru beygðir við of lágt 
hitastig er hætta á að skemmdir verði á hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í strenginn. Vatnið 
veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og rýrnunar á  endingartíma hans. 
Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður 
Veitna mun meta hvað gera skal.  

Leggja skal rauðar plasthlífar ofan við háspennustrengi en gular ofan við lágspennustrengi þegar búið er 
að sanda yfir strenglagnir. Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Loka skal öllum strengendum með herpihólk þannig að ekki komist vatn inn í streng. Á verkmörkum skal 
ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann verkkaupa.   

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að innmælingum 
á strengjum sé lokið.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja og jarðvíra sem lagðir eru í skurði, dregnir í 
ídráttarör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. 
merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum.  

3.6.5. FJARLÆGJA ELDRI STRENGI 

Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 
urðunarstað. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann Veitna. 

Starfsmenn Veitna sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. Innifalið skal allt til að 
fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

3.6.6. HEIMLAGNIR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.6.7. PLASTSTOKKUR FYRIR RAFLAGNIR Í RAFSTÖÐVARVEGI  

Verktaki skal koma fyrir og setja saman plaststokk fyrir raflagnir þar sem þær liggja í Rafstöðvarvegi og 
fram kemur á teikningum. Uppröðun, samsetning og frágangur eininga plaststokks skal vera skv. 
leiðbeiningum framleiðanda. Um er að ræða þrjá 9 rása (3x3) plaststokka (pláss fyrir 27 rör/strengi). 
Verktaki skal setja stúteiningar með 9 stútum á báða enda stokksins. Stærð eininga er 1065x384x384 mm 
(lxbxh).  Dæmi um sambærilegan 9 rása stokk og stúteiningar, sem verkkaupi leggur til verksins, má sjá á 
mynd hér að neðan. 

 

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt verður ákveðið einingarverð á lengdarmetra fullfrágengins plaststokks í skurði samkvæmt mælingu 
á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. öll vinna og efni (annað en tiltekið er í grein 1.1.9.2) sem 
þarf til þess að fullgera verkliðinn. Verkkaupi leggur til efni  

3.6.8. STÝRISTRENGUR 

Verktaki skal draga út og leggja stýristrengi í skurði og draga í ídráttarrör í samræmi við það sem kemur 
fram á teikningum. Skilja skal eftir 10 m hankir á stýristreng við sinn hvorn enda. Verktaki skal ganga frá 
endum strengsins með herpihólkum þannig að ekki komist raki í strenginn. Lagning stístrengja skal vera í 
umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka. Verktaki skal eftir því sem við á nota útdráttarhjól og útdráttarvagna.  

Stýristrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við útdrátt og lagningu þeirra. Skemmd 
á hlífðarkápu stýristrengs getur valdið því að vatn komist inn í strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á 
einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og rýrnunar á endingartíma hans.  

Verktaki skal sjá til þess að stýristrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en sýnt er í 
eftirfarandi töflu: 

Strenggerð  Hámarkstog  
Stýristrengur  500 N  

 

Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við ídrátt skal það tafarlaust tilkynnt umsjónarmanni 
verkkaupa. Fageftirlitsmaður Veitna mun í þeim tilfellum koma á staðinn og meta skemmdir.  

Verktakar geta fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja á daggjaldi hjá 
áhaldavörslu Veitna. Allt efni sem Veitur leggja til og lánar er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingarverð á lengdarmetra stýristrengs sem lagðir eru í skurð, dregnir eru í 
ídráttarrör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. 
merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

3.7. GÖTULÝSING 

3.7.1. ALMENNT 

Verkið felur í sér að taka niður núverandi ljósastólpa sem eru innan verkmarka langaleiðar og verða fyrir 
við skurðgröft. Þá ljósastólpa sem á að setja upp aftur skal verktaki varðveita á verkstað fyrir 
enduruppsetningu. Ljósastólpa sem ekki á að setja upp aftur skal verktaki flytja á geymslusvæði Veitna.  

Verkið skal unnið í samráði við fageftirlitsmann Veitna.  

3.7.2. ÍDRÁTTARÖR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.7.3. JARÐSTRENGIR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.7.4. TENGISKÁPAR 

Á ekki við í þessu útboðsverki.  

3.7.5. NIÐURTEKT LJÓSASTÓLPA  

Taka skal niður ljósastólpa meðfram steyptum hitaveitustokk í gegnum Elliðaárdal. Ljósastólpa og annan 
búnað skal flytja á geymslusvæði Veitna. Einnig skal taka niður ljósastólpa á framkvæmdasvæðinu sem 
lenda inn í skurðgreftri vegna endurnýjunar lagna og vegna gerð hjáleiða við Reykjanesbraut, þá stólpa 
skal verktaki varðveita á framkvæmdasvæðinu þar til þeir verða settir aftur upp.  

Verktaki skal taka niður ljósastólpa samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.  Starfsmenn 
Veitna annast aftengingar og niðurtekt lampa. Verktaki skal gæta þess að stólpar og lampar og annað efni, 
sem tekið er niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki fyrir skemmdum við niðurtekt. 

Magntölur og uppgjör: 
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Innifalið í einingarverði niðurtektar stólpa skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í kringum 
stólpa, taka hann niður, fjarlægja skilti og lampa af stólpa, geymsla á verktíma og/eða förgun. 

3.7.6. UPPSETNING LJÓSASTÓLPA 

Staðsetning stólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju stólpa. Verktaki skal grafa fyrir 
ljósastólpum eins djúpt og mælt er fyrir um á teikningum.  Vídd útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að 
vélþjappa fyllingu að stólpa í lögum á fullnægjandi hátt. Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu 
fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara nema 
þjappað sé í minna en 200mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að stólpum skal ganga frá 
sandlagi samkvæmt teikningum. Þjónustuop stólpa skal snúa frá akstursstefnu. 

Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við endanlegt yfirborð og að 
þeir halli ekki meira en 1° frá lóðréttu eftir uppsetningu. 

Við uppsetningu stólpa skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop stólpa og skulu 
strengir ná 300mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 hring á streng utan við ídráttarop stólpa eins 
og sýnt er á sniðmynd.   Strengir skulu allir þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Verktaka er bent á 
að gera ráð fyrir í lengd tengienda að strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast oft niður við þjöppun í 
kringum stólpann. Í ídráttaropi skulu strengir vafðir með plasthlíf. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntölur eru tilgreindar í stykkjum.  Innifalið í einingarverði stólpa skal vera öll vinna, sem þarf til að grafa 
fyrir stólpa, reisa, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu og uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í 
stólpa og flutningur á staðinn skal vera innifalinn í einingarverði. 

3.7.7. FJARLÆGJA ELDRI STRENGI 

Á ekki við í þessu útboðsverki. Kostnaður við að fjarlægja ljósastrengi sem liggja í steyptum stokk (eða á 
milli stokka) í gegnum Elliðaárdal er innifalinn í grein 3.5.10.2. 

3.8. FJARSKIPTALAGNIR GAGNAVEITUR REYKJAVÍKUR  

3.8.1. ALMENNT  

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal leggja í skurði rör og setja niður brunna. Innifalið í öllum 
verkliðum er að sækja efni á vöruhótel og flytja það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á verkstað. 

3.8.2. LAGNIR RÖRA GR  

Allt pípuefni ljósleiðaranetsins er úr plasti sem kallast HDPE-plast (High Density-Poly Ethylen) og þolir að 
vera plægt niður í jarðveginn þar sem aðstæður leyfa.  Verktaki er hvattur til að kynna sér nýjustu 
lagnatækni þar sem kostir fjölpípuefnisins nýtast sem best.  Greiningar, samsetningar o.fl. er PE-búnaður, 
sem sérstaklega er ætlaður til nota á fjölpípurör. 

Í fjölpípurörin hefur framleiðandinn komið fyrir þeim fjölda smápípa sem GR hefur óskað eftir.  Smápípur 
eru af mismunandi gildleika, hafa mismunandi lit og númer.  Til að tryggja rétt vinnulag við samsetningu og 
greiningu ljósleiðararöra skal verktaki leita upplýsinga hjá verkkaupa áður en framkvæmdir hefjast.   

Sérstök handáhöld þarf til þessarar röravinnu.  Verkkaupi krefst þess að við verkið verði ekki notuð önnur 
áhöld og tæki og að þau standist þær tækni- og gæðakröfur sem verkkaupi og framleiðandi gerir.  Verktaki 
skal sjálfur útvega sér slík sérhæfð áhöld og skal allur kostnaður innifalinn í tilboðsverðum.  

Pípuefni ásamt tengistykkjum og greinistykkjum er lagt til af verkkaupa sbr. grein 1.1.9.2. 

3.8.2.1 Röralögn  

Verktaki skal leggja tilgreind rör í skurði skv. sniðmyndum og ganga frá endum þeirra á tilskilinn hátt. 

Rörin eru afhent á tré og stál keflum.  Fjölpípurörin verða fyllt af smápípum með þeirri uppröðun sem við á 
hverju sinni.  Við útlögn röra skal verktaki leggja til og nota keflavagn sem ber kefli og tryggir snúning þess 
við útdrátt af því. 

Öllum endum röra skal loka með þar til gerðum lokum til varnar því að sandur, grús og önnur óhreinindi 
komist inn í pípurnar.  Skal lokun fara fram strax og pípa hefur verið tekin í sundur.  Á þetta við hvort heldur 
sem pípan er á geymslusvæði, útlögð á skurðbakka eða eftir niðurlögn í skurð.  Minnstu óhreinindi eða 
bleyta úr jarðvegi sem kemst inn í smápípu getur hæglega valdið viðnámsaukningu í henni, sem gerir 
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ókleift að blása ljósleiðara í pípuna.  Endurtekinn misbrestur leiðir til athugasemdar í ferilskrá verktaka við 
mat GR.  Verkáfangi röra telst ekki greiðsluhæfur fyrr en lokun hefur verið staðfest af fageftirlitsmanni. 

Við útdrátt röra af keflum skal gæta ýtrustu varfærni þannig að ekki myndist snúningsátak á rörið og gæta 
skal þess að útdráttur fari fram það rólega að bæði fjölpípurör og smápípur nái að aðlagast afréttingunni 
án þess að afmyndast, falla saman eða slitna. Eftir því sem útdráttur fjölpípuröra fer fram við lægri útihita 
því meiri verður hættan á afmyndun eða sliti á smápípum við útdrátt. Neðri mörk miðast við 0°C. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta fara fram skyndikannanir á gæðum einstakra verkþátta á meðan á verki 
stendur.  Þar á meðal að blástursprófa smápípur.  Þótt skyndikönnun leiði ekki í ljós neitt ábótavant við 
verkþáttinn, fríar það verktaka ekki við þeirri ábyrgð sem verksamningur þessi krefst. 

Við útlögn röra skal verktaki tryggja að kröfur framleiðanda um lágmarks radíus (mestu beygju) á rörum 
verði uppfylltur og forðast skal allar ónauðsynlegar beygjur á lögninni.  Ef lögn er laus við öll óhreinindi á 
innra yfirborði pípa sýnir reynslan að beygjur á pípunni valda mestum erfiðleikum í blæstri ljósleiðara í 
smápípurnar.  Jafnframt geta beygjur á röralögninni valdið aukinni deyfingu á ljósflutningi ljósleiðarans og 
torveldað verkkaupa að uppfylla kröfur um mörk deyfingar ljósmerkis á milli tengistöðvar og einstakra 
heimila. 

Þegar fjölpípurör er lagt í brunn skal endi fjölpípurörsins, smápípur og heimlagnarör ná í mótlægan 
brunnvegg, sbr. uppdrátt.  Minnkar það líkur á að rör og pípur dragist út úr brunninum vegna jarðrasks í 
nálægð við hann eða vegna hitabreytinga. 

Verktaki skal tryggja að nýting fjölpípuröra og smápípa verði eins góð og kostur er.  Aldrei skal leggja út 
lengri rör í skurð en ýtrasta nauðsyn krefur og mun umsjónarmaður rita í dagskýrslu og tilkynna verktaka 
skriflega á verkfundi ef hann telur misbrest á.  Endurtekinn misbrestur leiðir til athugasemdar í ferilskrá 
verktaka við mat GR. 

Þegar fyrirliggjandi eru hlífðarrör (t.d. í gatnaþverunum eða ídráttarrörum í inntaki húsa) sem kerfislögn 
ljóðsleiðarar er dregið í skal sérstaklega gætt að lokun rörenda til að ekki komist óhreinindi inn í pípur. 

Þegar heimtaugarör liggja saman í skurði skal þeim raðað kerfisbundið í skurðbotn þannig að þveranir séu 
lágmarkaðar.  Fléttun lagna í skurði eru óheimilar og skal þess sérstaklega gætt að smáhlykkir séu ekki á 
rörum.  Sé botnbreidd meiri en 100 mm skal taka heimtaugarör saman í knippi og halda saman á 1,5 m 
bili með plastböndum eða sambærilegu.  Ekki má strekkja saman rörin heldur gefa kost á mishreyfingu 
þeirra m.a. vegna hitaþenslu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra (m) í fullfrágenginni lögn fjölpípuröra og heimlagnaröra. 

3.8.2.2 Ídráttarrör  

Verktaki skal leggja Ø110 og Ø50 ídráttarrör m.a í götuþverunum eða milli brunns og tengistöðvar og þar 
sem eftirlitsmaður fyrirskipar að leggja slík rör.  Ídráttarrör skulu lögð í grafinn skurð og frágangur allur 
fylgja forsendum hvers verkliðar er varðar þjöppun og legu. 

Verktaki skal leggja ídráttarrörið í skurðsnið og stilla lengd þess til samræmis við þverunarlengd.  
Samsetningar og styttingar ídráttarröra ásamt tengingum við múffutengi eða inntak brunna, skulu þannig 
framkvæmdar að ídráttur geti farið fram án skemmda eða fyrirstöðu.  Draga skal tilgreindar kerfislagnir 
ljósleiðara í gegnum ídráttarrör. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengd (m) fullfrágenginna ídráttarlagna. 

3.8.3. BRUNNAR  

Þar sem brunntákn er sýnd á teikningu skal verktaki í samráði við umsjónarmann staðsetja og koma fyrir 
brunnum í jörð.  Við niðursetningu brunna skal verktaki afla sér upplýsinga hjá sveitarfélagi um væntanlega 
yfirborðshæð frágengins yfirborðs og miða dýpt á frágangshæð á lokum brunna við hana.  Tákn brunna á 
teikningu sýna hvernig brunnur skal snúa. 

Verktaki skal grafa fyrir brunnum í samræmi við frágangssnið teikninga og þjappa undirlag í samræmi við 
burðarkröfu hverrar einingar.  Að frágangi ljósleiðararöra inn í brunn loknum skal fylla að brunnum með 
sandi og frostfríu þjappanlegu fyllingarefni.  Þjöppun skal gerði í 300 mm lögum og vera í samræmi við 
kröfur framleiðanda um frágang til að varanleiki og stöðuleiki sé tryggður við aðstæður á hverjum stað. 
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Brunnar eru byggðir á einingum sem verktaki skal setja saman í samræmi við forsendur framleiðanda.  Við 
samsetningu skal tryggja gæði festinga og þéttleika frágengins brunns gagnvart jarðefnum, jafnt í 
kassanum sjálfum, við inntök lagna og við lok. 

 Brunnar, 900x600 

Brunnar eru með tvískiptu járnsteypu loki og gerðir fyrir 12,5 tonna áraun.  Stærð brunna er 
lxbxh=900x600x650 mm (innanmál). 

Undir brunna skal leggja 9 stk 60x400x400 mm hellur á fullafrétt og þjappað frostfrítt undirlag.  
Hellur skulu þéttlagðar í brunni og ganga út fyrir brunnveggi (90 mm veggþykkt) í frágengnum 
brunni. 

Brunnveggir eru byggðir úr 4 hæðarrömmum sem er raðað ofan á hvorn annan í stýringar en án 
festinga.  Rammar eru samsettir úr 4 einingum, tveim göflum og tveim hliðum sem eru skrúfaðar 
saman á öllum hornum (1 bolti+ró í hverju horni) áður en raðað upp í brunnveggi.  Járnsteypurammi 
er lagður ofan á frágengna brunnveggi og járnsteyptum lokum komið fyrir í ramma.  Við 
samsetningu skal tryggja gæði festinga og þéttleika frágengins brunns gagnvart jarðefnum, jafnt í 
kassanum sjálfum, við inntök lagna og við lok. 

Göt í brunna fyrir kerfilögnum skal bora úr einingunum í samræmi við leiðbeiningaskjal  „Frágangur 
brunna og inntaka“  og þess gætt að brúnir séu sléttar og skaðlausar.  Borað gat skal 5 mm umfram 
rörþvermál.  Þétta skal inntaksgöt til að tryggja að ekki berist óhreinindi inn í brunn. 

Almennt gildir að þar sem fjölpípurör kemur inn í brunn skulu endar smápípuröra ná eins langt inn í 
brunninn eins og kostur er, þ.e. í mótlægan brunnvegg.  Við ákvörðun inntaksstaða fjölpípuröra inn í brunna 
skal stuðst við teikningar um kerfisuppröðun inntaka í brunn.  Almenn regla er að inntök skuli vera á 
mótlægum göflum við mótlæga hlið brunna.  Fjölpípurör/fóðurrör raðast upp í númeraröð inntaka frá „1“ 
sbr. leiðbeiningarskjal.  Fjölpípurör skal skorið utan af smápípum 200 mm frá enda smápípulagna inn í 
brunni og öllum smápípum lokað með tryggjum hætti.  Gæta skal þess að fjölpípurör sé lárétt í brunni og 
hornrétt á inntak. 

Heimtaugarör sem koma beint í brunn skulu sett í gegnum fóðurrör Ø50/600.  Í hvert fóðurrör skal settur 
sá mesti mögulegi fjöldi heimtaugaröra sem hægt er áður en nýtt fóðurrör er sett.  Fóðurrör skal staðsetja 
í næsta ónotaða númer inntaka á gafli brunna eftir fjölpípurör og ná 50 mm inn í brunn.  Heimtaugarör sem 
koma inn í vöndli um fóðurrör skulu ná í mótlægan gafl og vera snyrtilega bensluð saman 400 mm og 800 
mm inn í brunni og 200 mm utan við fóðurrör.  Stefna fóðurröra skal vera lárétt og hornrétt á inntak inni í 
brunn.  Setja skal tróð í ytri enda fóðurröra þegar heimtaugarör hafa verið dregin í þau til lokunar á jarðefni. 

Öllum rörendum skal lokað með töppum strax og rör eru klippt sundur til að hindra sand og önnur óhreinindi 
í að komast inn í rör, meðan unnið er með þau í skurðum og opnum jarðvegi.  Tryggja skal að það séu 
endatappar á smápípurörum og heimtaugarörum þegar þeim hefur verið komið fyrir í brunni. 

Verktaki skal kennimerkja öll fjölpípurör og heimæðarör sem lögð eru inn í brunna.  Merking skal gerð fast 
við inntak inni í brunn.  Merking skal á óyggjandi hátt sýna hvaðan hvert rör kemur s.s. með heiti þess 
brunns sem rörið kemur frá eða kennitölu fyrir hús (inntakskassa).  Merkingar skulu vera þannig gerðar að 
þær máist ekki af og að þær þoli raka. 

Ekki má fylla að brunni fyrr en umsjónarmaður hefur samþykkt frágang hans og lagna utan við og í brunni. 

Brunnur GR 900x600, leiðbeinandi frágangsmyndir 
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Verktaki skal hreinsa öll óhreinindi og efnisafganga úr brunni við verklok, svo brunnur sé hreinn og 
snyrtilegur.  Áður en lok er sett á brunna skal verktaki ganga frá stálkanti sem er efst á plastbrunnum og 
stilla af í hæð. Ganga skal þannig frá brunnum að hægt sé að komast í þá aftur og gæta þess að tappar 
sem fylgja með lokunum séu settir í götin sem eru á lokunum. 

Áður en brunn er lokað skal umsjónarmaður samþykkja lokafrágang í brunni og skal það skráð í dagskýrslu 
eða úttektarblöð.  Vísun í dagskýrslu/úttektarblað skal fylgja greiðslukröfu vegna brunns. 

Hver brunnur sem settur er á fyrirliggjandi fjölpípulagnir fær 10% álag ofan á einingaverð verktaka óháð 
fjölda lagna sem brunnur tengist. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern (stk.) fullfrágenginn og úttekinn brunn, óháð fjölda inntakslagna. 

3.9. FJARSKIPTALAGNIR MÍLU   

3.9.1. ALMENNT  

Verktaki skal grafa skurði fyrir Mílu, leggja ø110mm PVC-rör og ø40mm fjölpípurör og tengja þau við 
brunna eins og sýnt er á teikningu. Á svæðinu eru eldri lagnir sem eru í notkun og skal gæta varúðar þegar 
grafið er kringum þær. Þegar búið er að leggja rörin og tengja þau við brunnana ætlar Míla að draga 
ljósleiðara í rörin sem koma í stað þeirra gömlu. Verktaki verður að láta eftirlitsmann Mílu vita um 
lagningu fjarskiptalagna tveimur dögum áður en vinna við lagnir hefst. Verktaki skal tryggja að 
fageftirlitsmenn Mílu hafi aðgang að verksvæðinu á framkvæmdatíma. 

Þar sem lagnir Mílu liggja með lágspennulögnum skal vera a.m.k. 150mm bil milli lagna, en 300mm ef um 
háspennulagnir er að ræða. Sé hitaveitulögn í sama skurði verður að vera búið að setja hana saman og 
sjóða samskeyti áður er lagnir Mílu eru lagðar út. 

Gæta skal þess að þjappa jarðveg vel fyrir söndun. Setja skal 50mm sandlag og þjappa vel áður en lagnir 
eru settar niður. Jafna skal söndun undir lagnir og samsetningum, og skulu lagnir liggja vel í skurði í beinum 
línum bæði í hæð og í plani. Þegar eftirlitsmaður Mílu hefur samþykkt lögnina og mælt hana inn skal 
verktaki sanda yfir hana með 300mm þykku lagi, þjappa og ganga frá aðvörunarborða þ.a. texti snúi upp. 
Gæta skal þess að borði hreyfist ekki úr stað þegar skurður er fylltur. 



 

    122 af 
127 

 

Verkkaupi leggur mikið upp úr vandvirkni í meðhöndlun fjarskiptalagna og frágangi á þeim. Verktaki skal 
tilnefna sérstakan mann sem ber ábyrgð á fjarskiptalögnum og verður hann alltaf að vera viðstaddur þegar 
unnið er við fjarskiptalagnir. Míla heldur um 3 klst. námskeið fyrir ábyrgðarmenn fjarskiptalagna og aðra 
starfsmenn verktaka sem vinna með lagnir Mílu. Hafi ábyrgðarmenn fjarskiptalagna eða aðrir starfsmenn 
verktaka ekki áður unnið við lagningu fjölpípuröra hjá Mílu þá er eindregið mælst til þess að þeir sæki slíkt 
námskeið. Verktaki skal nota sérverkfæri sem eftirlitsmaður samþykkir við að taka sundur pípur og skera 
rörenda. Míla aðstoðar við að útvega verkfæri ef þess þarf. 

Fylgja skal reglum og leiðbeiningum Mílu ehf, sem koma fram í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands 
hf: ,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar fyrir verktaka og 
aðra sem sjá um jarðvinnu”. 

Tilboð skulu miðast við uppdrætti og eftirfarandi lýsingu. 

3.9.2.   LAGNING PVC-RÖRA MÍLU 

Þar sem sýnt er á uppdrætti skal leggja PVC-rör. Rörin eru ø110 mm að þvermáli. Þar sem rörin liggja að 
brunni skal setja þau inn í hann. PVC-rör eiga að ná u.þ.b. 50 mm inn í brunn þegar búið er að fylla að 
honum og þjappa. Fageftirlitsmaður Mílu leiðbeinir verktaka með tengingu röra við brunn. Ef beygja þarf 
rör skal nota til þess gerðar 90° og 45° beygjur. Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 
mm bil milli rörenda og botns á múffu, og gæta þess að engin óhreinindi berist í rörin. Hægt er að tryggja 
eðlilegt þenslubil með því að reka rör í botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þess skal 
sérstaklega gætt þegar rörin eru lögð í köldu veðri. Ekki má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmaður Mílu hefur 
samþykkt frágang á þeim og mælt þær inn. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingaverð á hvern lengdarmetra rörs sem lagt er í skurð. Innifalið í einingaverði skal 
vera lagning röra, stytting á rörum, samsetning á rörum og frágangur á beygjum og smurningu í múffur ef 
með þarf, sem og tenging röra við brunn. 

3.9.3. LAGNING Ø40 MM 4X12 FJÖLPÍPURÖRA MÍLU 

Verktaki skal leggja ø40 mm 4x12 fjölpípurör eins og fram kemur á teikningu. Áður en byrjað er að draga 
út fjölpípurör af kefli þarf að skera endann af til að tryggja að allar pípurnar séu jafn langar og setja 
bráðabirgðalok á rörið. Þegar fjölpípurör er dregið út má gera ráð fyrir að innri pípur styttist um 1% af 
útdreginni vegalengd, þ.a. það verður að tryggja umframslaka sem því nemur. Gæta skal þess að 
óhreinindi berist ekki í rörin. Rörið skal ná 600mm inn í brunn. Skera skal ytra rörið með hringskera 60mm 
frá enda og raspa það þversum 150mm frá skurðinum, t.d. með sandpappír nr. 80, til að tryggja góða 
viðloðun herpihólkshettu. Síðan skal brjóta innri pípurnar yfir endann á rörinu og festa með límbandi. 
Forðast skal að pípurnar dragist út úr rörinu. Að lokum er herpihólkshetta sett á enda rörsins eins langt og 
hægt er, og hún hituð með gasloga eða hitabyssu þ.a. hún herpist þétt að rörinu. Hita skal frá enda rörsins 
og að opi hettunnar, þ.a. hún herpist fyrst við enda rörsins og að engar loftbólur myndist. Beygja á 
fjölpípuröri má ekki vera of kröpp, beygjuradíus verður að vera meiri en 20 sinnum þvermál rörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingaverð á  hvern lengdarmetra rörs sem lagður er í skurð. Innifalið í einingaverði skal 
vera lagning á röri og frágangur á endum í brunnum. 
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4. TILBOÐSSSKRÁ 

4.1. ALMENNT  

Tilboðsskráin skal fyllt út með þann skilning í huga, að einingaverð og heildarverð í tilboðsskrá taki til alls 
þess verks, sem framkvæma skal samkvæmt verklýsingu, þar með talin sérhver og öll vinna, flutningar, 
aðstaða og efni, sem ekki er sérstaklega getið, en sem telja má að sé nauðsynlegt til að unnt verði að ljúka 
við sérhvern hluta verksins á tilhlýðilegan, traustan og vel unninn hátt. Skal slíkt teljast vera hluti af 
verksamningnum og allur kostnaður, sem af því leiðir, felast í verði í tilboðsskrár, nema annars sé 
sérstaklega getið. Allur kostnaður vegna flutninga á starfsmönnum til og frá vinnusvæðinu svo og innan 
svæðisins skal innifalinn í verði tilgreindu í tilboðsskrá. Verkkaupi leggur ekki til verksins annað en það, 
sem tilgreint er í útboðsgögnum. Öll einingaverð og heildarverð í tilboðsskrá skulu vera með 
virðisaukaskatti. 

Innifalið í tímavinnutöxtum fyrir mannafla og tæki skal vera allur kostnaður við að hafa viðkomandi menn 
eða tæki í vinnu á vinnusvæðinu, þ.e. laun og launatengd gjöld, verkstjórn, yfirstjórn, iðnmeistari, ágóði og 
áhætta verktaka, flutningur á mönnum og tækjum til og frá vinnusvæðinu og innan svæðisins, uppihald 
með fæði og húsnæði, allur rekstrarkostnaður tækja, svo og öll lög og samningsbundin gjöld, þó ótalin séu. 
Sérstaklega er bent á að kostnaður við allar tryggingar sem krafist er í útboðsgögnum skal innifalinn í 
tilboðsupphæð. 

Greiðslur fyrir tímavinnu starfsmanna verktaka skulu miðaðar við unna tíma, þ.e. vinnustundir, sem eru 
beinlínis unnar. Þannig greiðast ekki vinnuhlé svo sem matar- og kaffitímar eða ferðatímar, óháð því hvort 
starfsmenn verktaka eru sjálfir á launum samkvæmt eigin tímaskrift og kjarasamningum. Greiðslur fyrir 
vinnuvélar og tæki verða inntar af hendi einungis miðað við unna tíma. Tímataxtar í tilboðsskrá skulu 
miðaðir við þessar forsendur og vera með virðisaukaskatti. 

Í tilboðskrá skal bjóðandi skrá einingaverð. Í einingaverðum þessum skal innifalinn allur kostnaður verktaka 
vegna þess verks er einingaverðið á við um, samanber fyrri athugasemdir í þessum kafla. Einingaverð 
þessi verða notuð vegna ófyrirsjáanlegra breytinga í verkinu, hvort heldur er til minnkunar eða aukningar. 
Magntölur eru áætlaðar. 

Tilboðsskrá er afhent sem Excel skjal. Allar reikniformúlur eru á ábyrgð verktaka. 

Athugið að skila þarf inn gögnum í samræmi við það sem fram kemur í kafla 1.2 [Tilboðsgerð]. Ef 
gagnaskil eru ófullkomin er verkkaupa heimilt að meta tilboð bjóðanda ógilt. 

  



 

    124 af 
127 

 

4.2. TILBOÐSBLAÐ 

Athugið að tilboðsblaðið er hluti af tilboðsskrá og skal skilast með tilboði. 

 

 

Undirritaður gerir hér með Veitum ohf., Umhverfis og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, Gagnaveitu 
Reykjavíkur ehf., og Mílu hf., tilboð í VEV-2019-06 Endurnýjun veitukerfa Reykjanesbraut - 
Rafstoðvarvegur í samræmi við meðfylgjandi útboðs- og verklýsingu: 

 

Heildartilboðsfjárhæð flutt úr tilboðsskrá: (ÍSK)__________________________ með virðisaukaskatti. 

 

Virðisaukaskattur: (ÍSK) ___________________________  

 

 

Staður og dags. ___________________________________________ 

 

 

______________________________________________ ______________________ 

 Nafn fyrirtækis       Kennitala 

 

______________________________________________ ______________________ 

 Heimilisfang       Farsími 

 

______________________________________________ ______________________ 

 Póstnúmer, staður      Netfang 

 

______________________________________________  

 Undirskrift  

  



 

    125 af 
127 

 

 

4.3. YFIRLÝSING UM PERSÓNULEGT HÆFI 

Vísað er til greinar 1.1.7.1 [Persónulegar aðstæður bjóðanda]. 

 

Ég undirritaður/undirrituð votta að ekkert af þeim atriðum sem upp eru talin í gr. 1.1.7.1 eiga við um 
mig eða fyrirtæki mitt. 

 

 

 

Dags.  ____________________________ 

 

Undirskrift: ________________________________ 
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5. VIÐAUKI I – DRÖG AÐ SAMNINGI 

# Heiti samnings # 

1. gr. 
Samningsaðilar 

Undirritaðir aðilar, annars vegar Veitur ohf., kt. 501213-1870, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, hér eftir í 
samningi þessum nefnd verkkaupi og hins vegar # nafn, kt. og heimilisfang# , hér eftir í samningi þessum 
nefnd verktaki, gera með sér svohljóðandi samning.  

2. gr. 
Lýsing 

Samningur þessi tekur til #heiti verkefnis# í samræmi við útboðslýsingu í útboði nr. # nr.#  

3. gr. 
Samningsgögn 

Eftirfarandi gögn eru hluti af samningi þessum.  

 Útboðslýsing og skilmálar í útboði xxx  

 Viðaukar sem gefnir eru út á tilboðsfresti 

 Tilboð verktaka, dags. dd.mm.áá.  

 Verkáætlun verkataka, dags. dd.mm.áá. 

 Verktrygging, gefin út af xxx, dags. dd.mm.áá. 

 ÍST 30:2012 íslenskur staðall.  

 Aðrir staðlar og gögn, sem vísað er til í verklýsingu og/eða á teikningum 

Skjöl þau sem mynda samning þennan skal skoða sem eina heild. Komi upp ósamræmi milli útboðsgagna 
og annara gagna skulu ákvæði útboðsgagna gilda. Að öðru leiti skal rétthæð samningsgagna skilgreind í 
samræmi við framangreinda uppröðun.  

Ef skýringa eða viðbóta er þörf mun verkkaupi gefa þær út í formi viðauka.  

4. gr. 
Greiðslur og greiðslufyrirkomulag 

Fyrir framangreint verk ber verkkaupa að greiða verktaka samkvæmt tilboði hans dags. xxx, kr. xxx 

Greitt verður í samræmi við einingarverð í tilboði verktaka og framvindu verks. 

Verktaki skal gefa út reikninga fyrir veitta þjónustu samkvæmt tilboði sínu. Þar skal koma skýrt fram um 
hvaða samningsverk sé að ræða. Reikningar skulu greinilega merktir verkþáttanúmeri og gerðir á því formi 
sem verkkaupi hefur áskilið í útboðsgögnum. Verkkaupi skal hafa 30 daga frá móttöku dagsetningu 
reiknings til að greiða hann, enda séu ekki athugasemdir við reikninginn og hann samþykktur af 
eftirlitsmanni verkkaupa.   
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5. gr. 
Trúnaður 

Verktaki skal á samningstíma og að honum loknum gæta fyllsta trúnaðar um samning þennan og öll þau 
gögn og upplýsingar sem honum áskotnast í störfum sínum fyrir verkkaupa.  

Verktaki skal ekki, án samþykkis verkkaupa, nota gögn eða einstök verkefni sem unnin eru fyrir verkkaupa 
til auglýsingar í starfsemi sinni.  

6. gr. 
Framsal réttinda - undirverktakar 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi þessum nema með samþykki 
verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt, án skriflegs samþykkis verkkaupa að fela öðrum að ganga inn í eða taka við skyldum 
í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki fær slíka heimild, breytast í engu skyldur hans gagnvart 
verkkaupa. 

7. gr. 
 Önnur ákvæði  

Samningur þessi samanstendur af þremur tölusettum blaðsíðum auk fylgiskjala, sem talinn eru upp í 3. gr. 
samningsins. Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila.  

Rísi mál vegna samnings þessa, sem aðilar ná ekki að greiða úr með samkomulagi, skal málið rekið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

 

Með undirritun sinni staðfestir verktaki að hann standi við tilboð sitt og muni framkvæma verkið í fullu 
samræmi við samningsgögn.  

 

Reykjavík, _________________ 

 

  

F.h. Veitna ohf.      F.h. xxxxxx 

 

_________________________     ___________________________ 

  

Vitundarvottar: 

 

____________________________ kt. ____________________ 

 

____________________________ kt. _____________________ 
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