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Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2020 
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 26.03.2021).
Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 17.11.2020

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar      10.552.730.000      þús. kr.
Til gatna‐ og umhverfisframkv. voru áætlaðar        9.644.000.000      þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar       2.379.000.000      þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)     22.575.730.000      þús. kr.

Raunkostnaður 31.12.2020 nemur alls (brúttó)     15.824.973.560      þús. kr.

Raunkostnaður 31.12.2020, að frádregnum kostnaði vegna Samgöngusáttmála 
færðum á veltufjármuni, nemur alls (brúttó)

    14.698.322.387      þús. kr.

EIGNASJÓÐUR ‐ FJÁRFESTINGAR 2020

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR ‐ DESEMBER 2020



MÁLAFLOKKUR
KOSTN 
STAÐUR

ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA

[%]
Menningar‐ og ferðamálasvið 1103 738.700 540.960 73%

Skóla‐ og frístundasvið  1104+6 5.378.530 3.049.272 57%

Íþrótta‐ og tómstundasvið 1105 3.525.000 2.713.604 77%

Velferðarsvið 1107 485.500 351.324 72%

Ýmsar fasteignir 1108 375.000 116.792 31%

Bílastæðagjöld húsbyggjenda 1112 50.000 3.937 8%

FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR 10.552.730 6.775.888 64%

Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur 3102 1.670.000 1.355.346 81%

Nýbyggingahverfi 3104 3.040.000 2.330.599 77%

Endurnýjun í miðborginni 3105 890.000 565.475 64%

Umhverfis‐ og aðgengismál 3106 1.915.000 1.269.230 66%

Umferðaröryggismál  3107 190.000 168.415 89%

Ýmsar framkvæmdir 3108 1.939.000 1.521.820 78%

GÖTUR OG UMHVERFI 9.644.000 7.210.885 75%

Áhöld, tæki og hugbúnaður 2101 1.464.000 1.283.363 88%

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs 2112 60.000 38.022 63%

Lóðir, lönd og skipulagseignir 4101+2 175.000 13.269 8%

Endurbætur, meiriháttar viðhald 7101+2 680.000 503.546 74%

AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS 2.379.000 1.838.201 77%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ) 22.575.730 15.824.974 70%

Gatnagerðargj. fráveita stofngjald 3100 ‐3.343.500 ‐804.337 24%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ) 19.232.230 15.020.637 78%

Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur
kostnaður vegna Samgöngusáttmála færður á 
veltufjármuni

3102 ‐1.126.651

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)
að frá frádregnum kostnaði Samgöngus.

19.232.230 13.893.986 72%

EIGNASJÓÐUR
VERK‐ OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR ‐ DESEMBER 2020



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ

SKÓLI, MENNINGARMIÐSTÖÐ OG SUNDLAUG

Í ÚLFARSÁRDAL



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20033 Kjarvalsstaðir endurbætur Salerni 5.000 0 0%

20036
Borgarleikhús, sviðsljósa‐ og 
hljóðbúnaður

Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis 
og bakrými bars

92.000 91.121 99%

20037 Árbæjarsafn ný geymslubygging
Bríetahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 
2 setja upp sprinkler

24.000 23.144 96%

20094 Ásmundarsafn ‐ Endurbætur Aðgengismál, afgreiðsla og starfsmannarými 35.000 30.880 88%

20114
Gerðuberg 3 ‐ Menningarmiðstöð ‐  
Endurbætur

Endurnýjun lýsingar 15.000 13.263 88%

20282 Grófarhús, viðbygging
Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í 
nýju og gömlu húsi

15.000 7.918 53%

20300 Menningarmiðstöð Úlfarsbraut Frágangur innanhúss 334.500 246.031 74%

20308 Borgarbókasafn Sjálfvirkt útlánakerfi 38.200 0 0%

20574 Aðalstræti 10
Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning 
lyftu auk Landnámssýningar

180.000 128.603 71%

Samtals 1103 738.700 540.960 73%

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁL

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁL



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

BASALT ARKITEKTAR
MIÐBORGARLEIKSKÓLI

HÖNNUNARSAMKEPPNI



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20001 Austurbæjarskóli Viðgerð á útiskýlum og lyftur í aðalbyggingu 100.000 5.818 6%

20003 Árbæjarskóli Breyting á stofum 30.000 28.440 95%

20013 Ingunnarskóli Breyting á stofum 30.000 28.427 95%

20030 Endurbygging ‐ Skólalóðir, boltagerði Unnið að framkvæmdum 275.000 223.336 81%

20092
Safnliður, frágangsverk ýmissa skóla 
sbr. áætlun

Ýmis öryggismál 30.000 12.338 41%

20151
Framlag til stofnkostnaðar 
framhaldsskóla

Framlag Reykjavíkurborgar 5.000 3.790 76%

20152 Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 ‐ 124 Dalsskóli frágangur innanhúss 350.000 412.736 118%

20183 Vesturbæjarskóli ‐ viðbygging Lóðaframkvæmdir 30.000 22.159 74%

20283 Smíði á  færanlegum stofum
Flutningur á færanlegum stofum og smíði á 
þrem nýjum

125.000 101.975 82%

20285 Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum
Endurnýjun mötuneytis í Hólabrekkuskóla og 
breytingar í Laugalækjaskóla, Norðlingaskóla

50.000 49.073 98%

20321
Vesturvallagata ‐ Skýjaborgir 
frístundaheimili

Lagfæringar á húsnæði 50.000 22.551 45%

20322 Grunnskólar ‐ meiriháttar viðhald 270.000 183.979 68%

20326
Nýjir grunnskólar ‐ Vogabyggð 
Skerjaförður

Undirbúningur, samkeppni, hönnun 240.000 172 0%

20339
Viðbyggingar og endurbætur í eldri 
skólum

Undirbúningur 100.000 2.374 2%

20340 Grunnskólar ‐ Grafarvogur norður Engjaskóli, Víkurskóli og Borgarskóli 35.000 35.305 101%

20373 Fossvogsskóli Viðgerðir og endurbætur á húsnæði 85.000 81.571 96%

20826 Vörðuskóli ‐ Barónsstígur 34 Kaup og endurbætur 320.000 262.779 82%

20848 Fellaskóli Framkvæmdir í kjallara 20.000 20.027 100%

20849 Seljaskóli Endurnýjun vegna bruna 111.000 112.577 101%

Samtals 1104 2.256.000 1.609.426 71%

1104 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104‐06 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

BRÚUM BILIÐ

VIÐBYGGING VIÐ SELJAKOT



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20068 Endurbygging leikskólalóða Unnið að framkvæmdum 525.000 426.968 81%

20101 Nýjar leikskóladeildir 2.217.530 906.813 41%

20190
Safnliður, frágangsverk 
v/nýframkvæmda

Ýmis öryggismál 30.000 11.228 37%

20298 Endurnýjun mötuneyta í leikskólum
Endurnýjun mötuneyta Í Rauðhól og 
Lyngheimum

50.000 16.937 34%

20323 Leikskólar ‐ meiriháttar viðhald Ýmsar framkvæmdir 110.000 48.315 44%

20324 Leikskólar ‐ breytingar
Breytingar á starfsmannaaðstöðu Fífuborg, 
Gullborg og Sæborg

120.000 5.925 5%

20332 Miðborg, nýr leikskóli Hönnunarsamkeppni 70.000 23.659 34%

Samtals 1106 3.122.530 1.439.845 46%

Samtals 1104 OG 1106 5.378.530 3.049.272 57%

1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104‐06 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1105 ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ

KNATTHÚS ÍR

Í MJÓDD



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20041
Fjölskyldu‐ og húsdýragarðurinn í  
Laugardal

Meiriháttar viðhald, endurnýjun ýmiss búnaðar.  80.000 43.890 55%

20043 Sundhöllin í Reykjavík Endurgerð á kvennaklefum. 60.000 43.348 72%

20046 Bláfjöll skíðasvæði Bláfjöll og Skálafell 105.000 49.645 47%

20058
Laugardalur aðalleikvangur samn. við 
KSÍ

Lagfæringar á búningsklefum, hlaupabrautum 
ofl.

93.000 95.564 103%

20060 Reiðhöll Víðidal Samningur við Fák 12.000 12.000 100%

20128 Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal
Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla auk 
eldvarnarmála

30.000 25.836 86%

20172 Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi Gevigras 40.000 40.348 101%

20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram Færsla á lagnahús og ferging vallar 25.000 26.919 108%

20262 ITR Ýmis búnaðarkaup Endurnýjun áhalda og tækja 20.000 10.675 53%

20276 Sundlaugar Ýmis stærri viðhaldsverkefni 200.000 106.224 53%

20279 Laugardalshöll endurbætur Endurgerð búningsklefa í eldri byggingu ofl. 95.000 40.150 42%

20292 Skíðalyftur í hverfum Ártúni, Breiðholti og Grafarvogi 10.000 7.138 71%

20299 Frjálsíþróttavöllur S‐Mjódd og vallarhús Lúkning á frjálsíþróttavelli 50.000 76.173 152%

20301 Sundlaug Úlfarsbraut ‐ Inni og útilaug Íþróttarmiðstöð 575.000 361.057 63%

20303
Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM 
Úlfarsbraut

Uppsteypa íþróttarhúss 1.300.000 1.148.296 88%

20305 ÍR Suður‐Mjódd heildarsvæði Fjölnotahús og Parkethús 700.000 613.933 88%

20310 Laugardalslaug
Endurbætur og undirbúningur samkeppni vegna 
Laugardalslaugar

80.000 12.408 16%

20312 Ylstrendur Við Gufunes og Skarfaklett 50.000 0 0%

Samtals 1105 3.525.000 2.713.604 77%

1105 ÍTR

1105 ÍTR



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1105 ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ

ÍÞRÓTTAHÚS  FRAM 

Í ÚLFARSÁRDAL



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1105 ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ

PARKETHÚS ÍR 

Í MJÓDD



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

1107 VELFERÐARSVIÐ

LJÓSM. GUNNSTEINN R. ÓLAFSSON SMÁHÝSI Í GUFUNESI



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20077
Hjúkrunarheimili Suðurlandsbraut 66 
(110 rými)

Samkv. samningi milli ríkis og borgar. 13.500 0 0%

20202 Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg Unnið í samstarfi við ríkið 48.450 48.545 100%

20258
Framtíðarverkefni v. skammtíma‐ og 
dagvistunar

Ýmis verkefni 26.550 312 1%

20259 Gistiskýli Lindargötu Endurnýjun þaks 45.000 47.266 105%

20307 Smáhýsi VEL ‐ R18080115 Bygging á 20 stk. smáhýsum 250.000 251.373 101%

20342
Heimili fyrir börn með þroska og 
geðraskanir

Undirbúningur og þarfagreining 20.000 0 0%

20343 Árskógar 4 8.000 0 0%

20434 Bjarkarhlíð við Bústaðarveg 10.000 3.828 38%

20854 Fjölgun hjúkrunarrýma Samkv. samningi milli ríkis og borgar. 64.000 0 0%

Samtals 1107 485.500 351.324 72%

1107 VELFERÐARSVIÐ

1107 VELFERÐARSVIÐ



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20090 Tjarnargata 12 Búningaaðstaða hjólreiðafólks 11.000 583 5%

20278 Ráðhús, breytingar
Breytingar á borgarstjórnarsal, 
brunahönnun og önnur hönnun

55.000 40.953 74%

20314 Höfði Endurnýjun á eldhúsi 11.000 0 0%

20315 Toppstöðin Þróun Toppstöðvarinnar 0 0 0%

20341 Ýmsar fasteignir ‐ meiriháttar viðhald Samningsbundið viðhald Gufunesi 75.000 0 0%

20490 Hverfisbækistöð Jafnaseli og Stórhöfða Ýmsar breytingar 50.000 21.441 43%

20839 Víðines, Víðinesvegur 30 Meiriháttar viðhald 25.000 0 0%

20840 Hverfastöð  Örfirisey Lúkning á framkvæmdum 50.000 21.237 42%

20842 Sólheimar 29‐35 20.000 0 0%

20844 Þönglabakki 4 Bruna og öryggiskerfi 12.000 4.764 40%

20847 Grandagarður 1A Uppgjör 6.000 5.221 87%

20851 Völvufell 7a Breytingar innan‐ og utanhúss 25.000 937 4%

20852 Úlfarsfellsvegur 31 ‐ Suðurhlíð Lagfæringar á húsnæði 7.000 4.780 68%

20857 Völvufell 11 Breytingar innanhúss 5.000 3.042 61%

20858 Arnarbakki 2‐6 Breytingar innanhúss 5.000 1.836 37%

20859 Völvufell 13‐21 Breytingar innanhúss 8.000 5.631 70%

20964 Borgartún 6 Breytingar innanhúss 10.000 6.366 64%

Samtals 1108 375.000 116.792 31%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30012 Bílastæðagjöld húsbyggjenda 0 3.937 0%

20855 Bílakjallari Vesturbugt 50.000 0 0%

Samtals 1112 50.000 3.937 8%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30000 Gatnagerðargjöld 0 213.456 0%

30003 Viðbótargatnagerðargjöld 0 ‐1.017.792 0%

‐3.343.500 0 0%

Samtals 3100 ‐3.343.500 ‐804.337 24%

GATNA‐ OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR

GATNA‐ OG HEIMÆÐARGJÖLD



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

30211
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu 
áfanga

Ýmis minni undirbúningsverk 5.000 0 0%

30221 Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk. Samvinnuverkefni með Vegagerðinni 50.000 0 0%

30229 Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni
Bústaðarvegur lenging fráreinar og breikkun 
rampa

50.000 22.333 45%

30230 Forgangur Strætó og úrbætur Biðstöðvar ofl. 50.000 11.732 23%

30236 Geirsgata/ Lækjargata Frágangur göngu‐ og hjólaleiða ofl. 50.000 14.592 29%

30239 Laugalækur, grenndastöð og torg Gerð torgs og niðursetning djúpgáma 50.000 34.470 69%

30244
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis ‐ 
R17090130

Unnið að framkvæmdum 30.000 21.714 72%

30245 Bústaðavegur 151‐153
Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum 
lóðum

200.000 150.595 75%

30248 Samgöngusáttmáli Hlutur Rvk. 995.000 1.064.651 107%

30249 Gufunesvegur, tenging við Strandveg Undirbúningur 20.000 0 0%

30250 Stórhöfði/Sævarhöfði/Gullinbrú Undirbúningur og hönnun á gatnamótum 50.000 0 0%

30251 Borgargötur Undirbúningur 20.000 0 0%

30252 Umferðarljós
Endurnýjun á búnaði, miðlæg stýring og 
gangbrautaljós

100.000 35.259 35%

Samtals 3102 1.670.000 1.355.346 81%

30248 Samgöngusáttmáli
Kostnaður vegna samgöngusáttmála færður á 
veltufjármuni

‐1.126.651

Samtals 3102 að frádregnum kostnaði 
færðum á veltufjármuni

1.670.000 228.695 14%

3102 ÞJÓÐVEGIR

3102 ÞJÓÐVEGIR



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 06 2019

3104 NÝBYGGINGAHVERFI

SÆVARHÖFÐI

ÁRTÚNSHOLT



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 12 2020

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
17. NÓV

KOSTNAÐARST
202012

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30402 Gönguleiðir, ræktun og frágangur Ýmis minni verkefni 30.000 52.594 175%

30406 Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði Ýmis frágangsverkefni 20.000 330 2%

30409 Úlfarsárdalur Bílastæði, gönguleiðir og frágangur 150.000 123.196 82%

30412 Þétting byggðar Frágangur umhverfis Héðinsreit ofl. 70.000 69.284 99%

30413 Hádegismóar Gangstéttar og frágangur 2.000 89 4%

30423 Almannadalur, hesthúsabyggð Unnið í samvinnu við Fák 30.000 20.599 69%

30424 Hallar, atvinnusvæði Gangstéttar og frágangur 2.000 154 8%

30425 Sléttuvegur ‐ Nýtt íbúðahverfi Gangstéttar og frágangur 70.000 41.077 59%

30427 Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði 36.000 51.152 142%

30429 Esjumelar, 2.áfangi Gatnagerð vegna nýrra lóða 100.000 133.887 134%

30431
Úlfarsárdalur  Hverfi 3 ‐ stækkun  
hverfis við Leirtjörn

Frágangur Úlfarsbrautar og færsla Korpulínu 325.000 234.825 72%

30433 LSH
Hlutur Rvk.borgar í framkvæmdum tengdum 
NLSH

100.000 58.509 59%

30435 Stúdenta‐ og vísindagarðar HÍ Bjargargata ofl. 15.000 20.481 137%

30437 Mýrargata ‐ Slippasvæði Stígagerð og frágangur 20.000 3.120 16%

30441 Hlíðarendi ‐ Gatnagerð Áframhaldandi uppbygging hverfis 500.000 371.515 74%

30442
Vogabyggð ‐ Elliðavogur, Blönduð 
byggð

Áframhaldandi uppbygging hverfis 400.000 337.548 84%

30443 Vatnsmýri, Blönduð byggð Vöktun grunnvatns 20.000 21.305 107%

30444 Ártúnshöfði, Blönduð byggð
Undirbúningur, skipulagsvinna og 
mengunarrannsóknir

70.000 81.801 117%

30446 Kirkjusandur Frágangur gönguleiða og hliðargötur 85.000 95.161 112%

30447 Eggertsgata Framhald á Eggertsgötu, Sturlugata 95.000 120.108 126%

30449 RÚV reitur Lokafrágangur hverfisins 70.000 67.876 97%

30453
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka 
og Skógarsels

Upphækkuð gönguleið, eftirstöðvar 15.000 3.093 21%

30454 Gufunes, Áburðarverksmiðja Fyrsti áfangi gatnagerðar 210.000 206.582 98%

30455 Vigdísarlundur Færsla stíga, vegna breytts skipulags 10.000 10 0%

30456 Skerjafjörður Undirbúningur, skipulagsvinna 100.000 46.429 46%

30457 Hraunbær 103  Lenging götu og stígagerð 55.000 19.800 36%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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30460 Bryggjuhverfi stækkun III Framkvæmdir Gjúkabryggju og Beimabryggju 175.000 49.994 29%

30461 Hlíðarfótur Endurbætur 15.000 14.169 94%

30462
Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. 
lagna

Færsla stofnlagnar 50.000 0 0%

30463 Verkefni hverfaskipulags Undirbúningur 55.000 7.918 14%

30464 Veðurstofureitur
Framkvæmdir vegna nýs mælireits 
Veðurstofunnar

125.000 75.519 60%

30465 Sjómannaskólareitur Skipulagsvinna 20.000 2.473 12%

Samtals 3104 3.040.000 2.330.599 77%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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30509 Hverfisgata, endurgerð Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis ‐ eftirstöðvar 40.000 37.657 94%

30510 Þingholt, "torgin þrjú"
Framkvæmdum að mestu lokið, unnið að 
gróðursetningu

70.000 73.983 106%

30512 Laugavegur, endurbætur Endurbætur Laugavegs 100.000 15.240 15%

30513 Frakkastígur, endurgerð
Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut ‐ 
eftirstöðvar

20.000 13.886 69%

30522 Hlemmusvæði götur og torg Undirbúningur og skipulagsvinna 50.000 5.062 10%

30523 Austurstræti og Lækjartorg Endurgerð frestað 60.000 113 0%

30526 Tryggvagata, endurgerð
Endurgerð Nausta og Tryggvagötu milli 
Pósthússtrætis og Nausta

300.000 154.757 52%

30532 Miðbakki
Ýmsar framkvæmdir á Miðbakka, ásamt 
hjólastíg

40.000 1.693 4%

30533 Austurbakki Bryggjugata
Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, 
Faxaflóahafnir og Veitur ‐ Uppgjör við aðra 
verkkaupa en Veitur fer fram í lok verks

130.000 162.123 125%

30536 Norðurstígur/Nýlendugata Unnið að framkvæmdum 80.000 100.961 126%

Samtals 3105 890.000 565.475 64%

3105 MIÐBORG

3105 MIÐBORG
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30604 Gönguleiðir í eldri hverfum Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust 270.000 93.485 35%

30608 Reiðstígar Stígagerð í samvinnu við Fák 5.000 5.317 106%

30609
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og 
undirbúningur

Ýmis verkefni 25.000 7.966 32%

30610 Göngu og hjólastígar Hjólreiðaáætlun 500.000 321.589 64%

30626 Strætóskýli, endurnýjun
Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra 
strætóskýla

30.000 14.326 48%

30627 Ruslastampar Innkaup 10.000 3.128 31%

30628 Brautarholtsstígur Kjalarnesi Göngustígur við Brautarholtsveg ‐ eftirstöðvar 50.000 43.815 88%

30631 Snorrabraut Gatnamót Borgartúns og Snorrabrautar 100.000 43.784 44%

30633 Götulýsing ‐ LED væðing Uppsetning nýrrar LED lýsingar 300.000 335.071 112%

30636 Hleðslustöðvar Ýmsir nýjir staðir 100.000 81.611 82%

30637
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting 
votlendis

Unnið að hönnun, framkvæmd fyrir áramót 30.000 14.448 48%

30638 Vatnspóstar Vinna við uppsetningu 30.000 6.223 21%

30639 Endurnýjun götutrjáa Framkvæmdum lokið 20.000 19.605 98%

30640 Græna netið Unnið að framkvæmdum 80.000 73.569 92%

30641 Öskjuhlíð Unnið að framkvæmdum 120.000 50.364 42%

30642 Skógrækt, kolefnisbinding Framkvæmdum 2020 lokið 10.000 9.037 90%

30643 Samgöngubætur Grafarvogur norður Gangbrautir, bætt lýsing, upphækkanir ofl. 70.000 87.061 124%

30644 Rauðavatn, göngu‐ og hjólastígar Nýjir göngu‐ og hjólastígar 85.000 7.834 9%

30645 Umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva
Úrbætur á umhverfi og aðgengi að 
strætóbiðstöðum

30.000 7.990 27%

30646
Bryggjuhverfi. göngustígur milli 
Sævarhöfða og Stórhöfða

Nýr göngustígur 50.000 43.007 86%

Samtals 3106 1.915.000 1.269.230 66%

3106 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

3106‐07 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL
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HALLGERÐARGATA 

KIRKJUSANDUR
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3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL

VINNA VIÐ GERÐ GÖNGU- OG HJÓLASTÍGS 

 FRÁ  BÚSTAÐAVEGI
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GRENNDARSTÖÐ  VIÐ LAUGALÆK
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HRAÐAHINDRANDI AÐGERÐIR 
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30705 Umferðaröryggisáætlun Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum 190.000 168.415 89%

Samtals 3107 190.000 168.415 89%

Samtals 3106 OG 3107 2.105.000 1.437.646 68%

3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

3106‐07 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL
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30814 Götulýsing, endurnýjun
Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum 
með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.

150.000 103.823 69%

30816 Umferðaskiltun, merkingar
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun 
‐ Ýmsir staðir

20.000 7.336 37%

30817 Malbiksyfirlög Víðsvegar í borginni 784.000 772.133 98%

30843 Sorpílát Innkaup 20.000 26.161 131%

30846 Grendarstöðvar
Unnið að skipulagsgerð og hönnun, 
framkvæmdr í haust

70.000 36.481 52%

30847 Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. 50.000 3.919 8%

30848 Grasagarður Unnið að framkvæmdum 20.000 17.559 88%

30849 Klambratún Unnið að framkvæmdum 90.000 87.086 97%

30850 Gufunes, heildarsvæði Unnið að hönnun, framkvæmdir í haust 100.000 73.739 74%

30854 Önnur svæði, leiksvæðastefna Unnið að framkvæmdum 45.000 55.125 123%

30856
Undirbúningur vegna verkefna næsta 
árs

Ýmis verkefni 25.000 7.929 32%

30858 Snjallborgarlausnir 50.000 5.109 10%

30865 Mjódd Endurnýjun útisvæðis, unnið við framkvæmdir 155.000 173.804 112%

30866 Kjalarnes útivist
Almennings salerni við Esju, framkvæmdum að 
mestu lokið

40.000 46.226 116%

30869 Kambsvegur Endurgerð stoðveggja ásamt stígagerð 40.000 24.949 62%

30871
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut‐
Boðagrandi)

Útboði lokið, framkvæmdir í haust 250.000 80.440 32%

30872 U‐reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð Undirbúningur 30.000 0 0%

Samtals 3108 1.939.000 1.521.820 78%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR
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3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

ENDURGERÐ NÝLENDUGÖTU 

OG NORÐURSTÍGS
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3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

MALBIKSFRAMKVÆMDIR
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3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

SJÓVARNIR VIÐ EIÐSGRANDA
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20157 Borgartún 12 ‐ 14
Breytingar í Borgartúni 12‐14 vegna 
skipulagsbreytinga

20.000 19.870 99%

20841 Rafrænt þjónustuver Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl 160.000 160.257 100%

80001 Ný upplýsingakerfi
Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd 
fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala‐ og 
upplýsingakerfi

678.000 513.514 76%

80002 Kaup á bifreiðum Kaup á bifreiðum 56.000 49.361 88%

80008 Kaup á ýmsum tækjum Kaup á ýmslum tækjum 46.000 12.089 26%

80009 Endurnýjun tölvubúnaðar Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar  425.000 528.273 124%

80016 Stjórnsýsluhúsin Aðgangskerfi‐stýringar 30.000 0 0%

80017 Löggæslumyndavélar 49.000 0 0%

Samtals 2101 1.464.000 1.283.363 88%

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
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800012
Uppfæsrsla á miðamælakerfum 
bílastæðasjóðs

Uppfærsla miðamæla 60.000 38.022 63%

Samtals 2112 60.000 38.022 63%

Samtals 2101 OG 2112 1.524.000 1.321.386 87%

2101  ÁHÖLD OG TÆKI

2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS

2101  ÁHÖLD OG TÆKI 2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS
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20253 Kaup vegna skipulagseigna Deiliskipulagsvinna við Völvufell 0 5.881 ‐

20277 Samgöngumiðstöð Umferðarmiðstöð breytingar 75.000 1.172 2%

20281 Þróunarverkefni Safn Nínu Tryggvadóttur ofl. 0 6.215 ‐

20317 Ártúnshöfði 50.000 0 0%

20318 Skerjafjörður 50.000 0 0%

Samtals 4101 OG 4102 175.000 13.269 8%

4101 LÓÐIR OG LÖND ‐ 4102 SKIPULAGSEIGNIR

4101 LÓÐIR OG LÖND ‐ 4102 SKIPULAGSEIGNIR
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HVERFIÐ MITT

ALMENNINGSSALERNI VIÐ ESJURÆTUR
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20240
Sérstök átaksverkefni ‐ Leikvellir, torg 
og opin svæði

Unnið að framkvæmdum 100.000 110.237 110%

20249 Betri hverfi "Hverfapottar"
Unnið að framkvæmdum og hugmyndasöfnun 
fyrir næstu kostningar

450.000 383.222 85%

20325
Ýmis undirbúnings‐ og 
hönnunarverkefni

130.000 10.087 8%

Samtals 7101 og 7102 680.000 503.546 74%

7101 OG 7102 ‐ ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI

7101‐02 ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI
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7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD

KLIFURKLETTUR Á KLAMBRATÚNI

HVERFIÐ MITT
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