
Eignasjóður

Kost.st. Deild Verknr. Framkvæmd Stutt lýsing verkefnis
Fjárheimild         

þús.kr
Áfallinn 

kostnaður
% af heimild Verkstaða

1103 Menningar- og ferðamálasvið 20033 Kjarvalsstaðir  .......................................................................... Salerni og endurskipulagning geymlu í kjallara  (mögulega lyfta) 80.000 1.882 2%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20036 Borgarleikhús  ......................................................................... Búnaðarkaup - hluti af samningi Rvk við Borgarleikhúsið 62.000 53.009 85%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20039 Hafnarhús  ............................................................................... 100.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20094 Ásmundarsafn  ........................................................................ Lúkning framkvæmda innahúss auk lyftu aftan við hús vegna aðgengis að sýningarsal 30.000 24.397 81%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20114 Gerðuberg 3  ........................................................................... Endurnýjun lampa 5.000 5.625 112%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20115 ÍR hús, Árbæjarsafn  ................................................................ Vegna endurbyggingar 10.000 58 1%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20282 Grófarhús  ............................................................................... Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun hússins 150.000 8.371 6%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20300 Menningarmiðstöð Úlfarsárdal  .............................................. Nýbygging 350.000 242.154 69%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20308 Borgarbókasafn  ...................................................................... Ath. hvað þetta ég áætlað í 20.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20344 Borgarbókasafn, opið bókasafn  .............................................. Búnaðakaup 15.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20345 Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar  ..................................... Búnaðakaup 10.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20346 Listaverk Austurbakka  ............................................................ 30.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20347 Borgarskjalasafn  ..................................................................... Flutningur Bogarskjalasafns 20.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20348 Merkingar safnahúsa  .............................................................. Í samhengi við lóðarfrágang á Kjarvalstöðum 5.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20349 Iðnó  ........................................................................................ Lyfta upp á svið - aðgegni fyrir alla 6.000 0 0%
1103 Menningar- og ferðamálasvið 20574 Aðalstræti 10  .......................................................................... Eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári 10.000 5.871 59%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20030 Endurbygging skólalóða  ......................................................... Breiðholtsskóli, Selásskóli, Melaskóli, Borgarskóli, Engjaskóli, Víkurskóli, Hólabrekkuskóli, Húsaskóli, Hvassaleitisskóli 250.000 119.817 48%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20092 Safnliður -  m.a. öryggis- og aðgengismál  ............................... Ýmis öryggis- og aðgengismál 30.000 1.645 5%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20151 Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla  ............................. 90.000 521 1%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20152 Dalsskóli  ................................................................................. Framkvæmdir vegna vatnstjóns 165.000 201.925 122%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20183 Vesturbæjarskóli viðbygging  .................................................. Frágangur lóðar 100.000 84.343 84%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20283 Færanlegar stofur  ................................................................... 2 stofur Lauganessk, 1 Langholtssk. 1 í Réttó, 3 í Laugalækjarsk. 1 í Háteigssk. 405.000 204.439 50%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20285 Endurnýjun mötuneyta  .......................................................... 50.000 5.170 10%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20322 Grunnskólar - meiriháttar viðhald  .......................................... Viðhald skv. ástandsúttektum 500.000 115.040 23%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20339 Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum  ........................... Laugalækjaskóli og Laugarnesskóli, Langholtsskóli, Melaskóli, Hagaskóli 400.000 20.804 5%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20350 Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður  ............................................ Undirbúningur samkeppni 50.000 0 0%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20351 Nýjir grunnskólar - Vogabyggð  ............................................... Undirbúningur samkeppni 50.000 362 1%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20353 Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis  ......................... Húsaskóli, Gulahlíð 7, Seljaskóli, Ingunnarskóli, Breiðholtsskóli, Ölduselsskóli, Fellaskóli, Laugarnesskóli, Rimaskóli, Gufunesbær - Frístund, Hlíðaskóli200.000 6.079 3%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20354 Safamýrarskóli - endurbætur  .................................................. Frístunda hluti hússins, vesturhluti hússins 100.000 0 0%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20373 Fossvogsskóli  .......................................................................... 400.000 52.504 13%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20826 Vörðuskóli, kaup og endurbætur  ............................................ Viðgerðir á gluggum og veðurkápu 270.000 9.967 4%
1104 Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar 20849 Seljaskóli  ................................................................................. Eftirstöðvar endurgerðar vegna bruna og uppgjör við Vís 25.000 3.179 13%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20041 Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal  .......................... Selalaug 60.000 -349 -1%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20043 Sundhöll endurnýjun  .............................................................. Endurgerð kvennabaða flutt frá fyrra ári 25.000 14.864 59%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20045 Nýr gervigrasvöllur í Laugardal  ............................................... Flýta yfir á 2021 og 2022 samkv. viljayfirlýsingu 190.000 4.293 2%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20046 Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli    ......................................... Skv. samningi 45.000 0 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20046 Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli    - nýr samningur  .............. Skv. samningi 410.000 54.638 13%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20060 Reiðhöll í Víðidal  ..................................................................... Skv. samningi 10.000 10.204 102% lokið
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20112 Endurnýjun gervigrasvalla  ...................................................... Flýta fyrir Val og Þrótt aðalvelli (samkv. samningum og viljayfirlýsingum 180.000 4.978 3%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20128 Tjaldsvæði í Laugardal  ............................................................ Úrbætur brunamála? 20.000 3.930 20%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði  .................................................... Nýtt grasæfingarsvæði 250.000 175.506 70%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20262 Endurnýjun áhalda og tækja    ................................................. 50.000 16.201 32%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20276 Sundlaugar, meiriháttar viðhald  ............................................. 56.000 18.577 33%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20279 Laugardalshöll  ........................................................................ Endurnýjun ljósakerfis og trassa, endurnýjun vallargólfs 240.000 85.533 36%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20292 Skíðalyftur í hverfum  .............................................................. 10.000 4.164 42%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20299 Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús  ................................. Nýtt yfirborð hlaupabrautar 140.000 127.511 91%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20301 Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug  .................................. Nýbygging 460.000 364.400 79%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20303 Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal  ................................................... Íþróttahús Fram 1.400.000 998.561 71%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20305 Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd  ................................................... Nýbygging 800.000 566.596 71%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20310 Laugardalslaug  ....................................................................... Endurhönnun laugarinnar 25.000 -21 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20311 Laugardalsvöllur stúka - meiriháttar viðhald  .......................... 20.000 4.911 25%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20312 Ylströndin Nauthólsvík  ............................................................ 80.000 4.049 5%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20357 Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut  ............... Nýbygging 150.000 381 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20359 Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal  ................................... Skilgreining verkefnis 50.000 0 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20369 Fimleikaaðstaða Norðlingaholt  ............................................... 13.000 10.931 84%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20370 Íþróttahús Laugardal  .............................................................. Þarfagreining o.fl. úr forgangsröðunar tillögunni 15.000 0 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20371 Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum  .................................. 40.000 1.323 3%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20372 Laugaból  ................................................................................. 10.000 7.705 77%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20374 Vetrargarður Breiðholti  .......................................................... 5.000 0 0%
1105 Íþrótta- og tómstundasvið 20375 Leirdalur frisbígolfvöllur  ......................................................... 9.000 4.653 52%
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1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20068 Endurgerð leikskólalóða   ........................................................ Vesturborg, 1. áfangi, Hálsaskógur - Borg, 1. áfangi, Klambrar, 1. áfangi, Mánagarður, Fífuborg, Klettaborg, Langholt / Sunnuborg, Lyngheimar, Nes-Hamar, Sunnufold / Frosti, Dalsskóli350.000 219.480 63%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20101 Nýjar leikskóladeildir  .............................................................. Kirkjusandur, Miðborgarleikskóli, Vogabyggð, Skerjafjörður, Seljakot, Funaborg, Kleppsvegur 150 - 152, Færanlegar stofur 2.700.000 576.911 21%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20190 Safnliður - m.a. v/öryggismála    .............................................. Ýmis öryggis- og aðgengismál 30.000 3.254 11%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20298 Endurnýjun mötuneyta  .......................................................... Rauðhóll, Lyngheimar, Heiðarborg og Sólborg 50.000 24.567 49%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20323 Leikskólar, meiriháttar viðhald  ............................................... Viðhald skv. ástandsúttektum 100.000 27.699 28%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20324 Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða  ......................... Brekkuborg, Klettaborg, Engjaborg, Gullborg, Sæborg, Heiðarborg og Fífuborg 170.000 21.860 13%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20355 Nýr leikskóli í Völvufelli  ........................................................... Vinna við deiliskipulag 30.000 0 0%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20121 Rauðhóll  ................................................................................. 400 mkr. 2021 of hátt, framkvæmdir færist aftar 30.000 0 0%
1106 Skóla- og frístundasvið - Leikskólar 20356 Ægisborg  ................................................................................. Starfsmannaaðstaða 10.000 0 0%
1107 Velferðarsvið 20202 Hjúkrunarheimili við Sléttuveg    ............................................. 25.000 28.943 116%
1107 Velferðarsvið 20307 Smáhýsi  .................................................................................. Standsetningn lóða og niðursetning húsa 145.000 69.213 48%
1107 Velferðarsvið 20342 Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir  ........................ Bygging sambýlis Holtavegi 100.000 0 0%
1107 Velferðarsvið 20343 Árskógar 4  .............................................................................. 44.343 8.000 114 1%
1107 Velferðarsvið 20360 Vistheimili barna  .................................................................... Bygging sambýlis Birkihlíð 185.000 0 0%
1107 Velferðarsvið 20361 Framleiðslueldhús   ................................................................. 40.000 0 0%
1107 Velferðarsvið 20854 Fjölgun hjúkrunarrýma  ........................................................... Skv. samningi 264.000 0 0%
1108 Ýmsar fasteignir 20090 Tjarnargata 12  ........................................................................ Búningsklefar hjólreiðafólks 20.000 1.634 8%
1108 Ýmsar fasteignir 20126 Saltgeymsla  ............................................................................ Gera nýja saltgeymslu fyrir saltbyrgðir borgarinnar. 20.000 0 0%
1108 Ýmsar fasteignir 20278 Ráðhús  .................................................................................... Skv. aðgerðalista, lýsing ofl. 60.000 10.268 17%
1108 Ýmsar fasteignir 20341 Skipulagseignir  ....................................................................... Viðhald eigna í Gufunesi og kaup ímissa eigna 250.000 53.510 21%
1108 Ýmsar fasteignir 20490 Hverfisbækistöðvar  ................................................................ 15.000 0 0%
1108 Ýmsar fasteignir 20840 Hverfisbækistöð Örfirisey    ..................................................... 5.000 1.555 31%
1108 Ýmsar fasteignir 20842 Sólheimar 29 - 35  ................................................................... 45.000 13.263 29%
1108 Ýmsar fasteignir 20851 Völvufell 7a  ............................................................................. 25.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 20157 Borgartún 12-14  ..................................................................... 25.000 11.490 46%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80001 Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi  ......................................... Vinnsluskrá persónuupplýsinga, ný upplýsingakerfi, Office 365, nýtt samskiptakerfi, samræmd nemendaskráning 903.000 471.325 52%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80002 Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SÞV)  .......................................... 50.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80002 Rafmagnsbifreiðar fyrir VE  ..................................................... 50.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80002 Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SÞV)  .......................................... 15.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80008 Kaup á ýmsum tækjum USK  ................................................... Ýmis vinnutæki t.d. til umhirðu borgarlandsins. 45.000 14.960 33%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80010 Sorpbifreiðar fyrir USK  ............................................................ 120.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80014 Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla  ................................. Lýðræðisgáttir, gagnasjá, ábendingasjá,  starfræn þróunarteymi, vefþróun, stafræn stefna borgarinnar 525.000 121.812 23%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80016 Stjórnsýsluhúsin  ..................................................................... 30.000 7.899 26%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80018 Rannsóknir og nýsköpun  ........................................................ Rannskóknarþjónusta, hröðun velferðartækni og grænum lausnum. 23.000 0 0%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80019 Upplýsinga- og gagnastýring  .................................................. Hlaðan, gagnavinnslustöð, COVID-19 (Vöruhús gagna) 158.000 30.716 19%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80020 Hönnun og umbreyting þjónustu  ........................................... Átak í teikningaskönnun 45.000 1.277 3%
2101 Áhöld, tæki og hugbúnaður 80021 Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir  ........................ Öryggi upplýisnga- og tækniinnviða, fjarfundabúnaður, prentumhverfi, búnaðarkaup 1.640.000 253.343 15%
2112 Áhöld og tæki bílastæðasjóðs 80012 Miðamælar  ............................................................................. 85.000 66.962 79%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30211 Ýmsar framkvæmdir  ............................................................... 5.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30221 Vesturlandsvegur  ................................................................... Stígur Kjalarnes hringvegur 80.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30227 Breikkun Suðurlandsvegar   ..................................................... Undirbúningur í samvinnu við Vegagerðina 10.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30229 Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni   ................................ Hringbraut-Hofsvallagata 50.000 8.803 18%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30236 Geirsgata-Lækjargata   ............................................................ Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport, Eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári - gönguþveranir yfir Geirsgötu 40.000 2.283 6%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30239 Laugalækur  ............................................................................. Laugalækur við verslanir - eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári 5.000 380 8%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30245 Bústaðavegur 151-153  ........................................................... Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðavegi auk hringtorgs 180.000 90.684 50%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30248 Samgöngusáttmáli  .................................................................. Bústaðavegur 151-153. stígar og undirgöng, Bústaðav. Veðurstofuv-Skógarhlíð undirgöng Litlahl., Elliðaárdalur. Höfðabakkabrú-Nautavað, Bústaðavegur. brúin yfir Krbr. og meðfram rampa, Ánanaust. Hringbraut - Mýrargata, Eiðsgrandi. Ánanaust að Boðagranda, Sæbraut, stokkur, Reykjanesbraut, gatnamót við Bústaðaveg, Arnarnesvegur, Rjúpnavegur að Breiðholtsbraut565.000 452.982 80%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30249 Gufunesvegur  ......................................................................... Tenging við Strandveg 50.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30250 Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú  .......................................... Tenging Sævarhöfða við Gullinbrú, deiliskipulag og forhönnun 20.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30251 Borgargötur  ............................................................................ Undirbúningur framtíðarverkefna 20.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30252 Umferðarljós  .......................................................................... Endurnýjun umferðaljósabúnaðar, Eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári (65 eftir á seinasta ári - hvað er hitt ?) 220.000 90.962 41%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30253 Nauthólsvegur  ........................................................................ Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að Einarsnesi, undirbúningur uppbyggingar í Skerjafirði 100.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30254 Skógarhlíð  ............................................................................... Endurgerð götu og stígar 20.000 0 0%
3102 Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 30255 Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar    .......................................... Lagfæring gatnamóta 20.000 4.898 24%
3104 Nýbyggingarhverfi 30233 Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs  ..................................... Frágangur hljóðmanar, stígagerð ofl. 30.000 352 1%
3104 Nýbyggingarhverfi 30402 Gönguleiðir  ............................................................................. Ýmis smærri verkefni 50.000 3.464 7%
3104 Nýbyggingarhverfi 30406 Norðlingaholt  ......................................................................... Frágangur hljóðmanar, stíga ofl. 40.000 259 1%
3104 Nýbyggingarhverfi 30409 Úlfarsárdalur  .......................................................................... Uppbygging hverfis, ýmis frágangur 360.000 164.053 46%
3104 Nýbyggingarhverfi 30412 Þétting byggðar  ...................................................................... Landsímareitur, Droplaugarstaðir, lóðafrágangur 170.000 83.854 49%
3104 Nýbyggingarhverfi 30413 Hádegismóar  .......................................................................... Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis 10.000 11 0%
3104 Nýbyggingarhverfi 30423 Almannadalur  ......................................................................... Ýmis frágangur 30.000 12.580 42%
3104 Nýbyggingarhverfi 30424 Hallar, Lambhagavegur  ........................................................... Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis 10.000 1.958 20%
3104 Nýbyggingarhverfi 30425 Sléttuvegur  ............................................................................. Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis 40.000 3.802 10%
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3104 Nýbyggingarhverfi 30427 Reynisvatnsás/Grafarholt  ....................................................... Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis 20.000 4.332 22%
3104 Nýbyggingarhverfi 30429 Esjumelar  ................................................................................ Gatnagerð 50.000 1.235 2%
3104 Nýbyggingarhverfi 30431 Úlfarsárdalur  .......................................................................... Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð 100.000 57.204 57%
3104 Nýbyggingarhverfi 30433 Landspítali  .............................................................................. Tilfallandi verkefni í tenglsum við uppbyggingu NLSH 67.000 3.675 5%
3104 Nýbyggingarhverfi 30435 Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ  ................................................ Yfirborðsfrágangur samhliða uppbyggingu 30.000 4.735 16%
3104 Nýbyggingarhverfi 30441 Hlíðarendi  ............................................................................... Yfirborðsfrágangur samhliða uppbyggingu hverfis 200.000 148.412 74%
3104 Nýbyggingarhverfi 30442 Vogabyggð - Elliðavogur  ......................................................... Skektuvogur- Kuggavogur, Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður - færsla 465.000 148.588 32%
3104 Nýbyggingarhverfi 30443 Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur  ............................ Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar, vegna uppbyggingar á Hlíðarenda og Stúdenta- og Vísindagarða 20.000 19.554 98%
3104 Nýbyggingarhverfi 30444 Ártúnshöfði  ............................................................................ Undirbúningur og skipulagsvinna 175.000 54.466 31%
3104 Nýbyggingarhverfi 30446 Kirkjusandur  ........................................................................... Yfirborðsfrágangur, stígagerð ofl. 100.000 17.730 18%
3104 Nýbyggingarhverfi 30447 Eggertsgata - Sturlugata  ......................................................... Endurgerð götu og yfirborðsfrágangur 20.000 4.353 22%
3104 Nýbyggingarhverfi 30449 RÚV reitur  ............................................................................... Yfirborðsfrágangur ofl. 30.000 18.632 62%
3104 Nýbyggingarhverfi 30454 Gufunes, Áburðarverksmiðjusvæði  ........................................ Uppbygging hverfis 200.000 11.859 6%
3104 Nýbyggingarhverfi 30456 Skerjafjörður  ........................................................................... Mengunarrannsóknir og undirbúningur uppbyggingar hverfis 400.000 36.571 9%
3104 Nýbyggingarhverfi 30457 Hraunbær 103  ........................................................................ Eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári 25.000 24.605 98%
3104 Nýbyggingarhverfi 30460 Bryggjuhverfi stækkun III  ........................................................ Landfyllingar og ferging vegna framtíðar uppbyggingar 300.000 38.395 13%
3104 Nýbyggingarhverfi 30463 Verkefni hverfaskipulags  ........................................................ Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu - 1. áfangi 30.000 9.511 32%
3104 Nýbyggingarhverfi 30464 Veðurstofureitur  ..................................................................... Færsla á mælireit verðurstofunnar - hluti af þéttingu byggðar 50.000 21.317 43%
3104 Nýbyggingarhverfi 30465 Sjómannaskólareitur  .............................................................. Þétting byggðar 100.000 4.190 4%
3104 Nýbyggingarhverfi 30467 Vesturbugt  .............................................................................. Frágangur samhliða uppbyggingu lóðarhafa 50.000 0 0%
3104 Nýbyggingarhverfi 30468 Brekknaás  ............................................................................... Þétting byggðar 100.000 159 0%
3104 Nýbyggingarhverfi 30469 Stekkjarbakki  .......................................................................... Nýtt athafnarsvæði 100.000 9.977 10%
3104 Nýbyggingarhverfi 30471 Álfabakki  ................................................................................. Framlenging götu og undirbúningur lóðar 300.000 6.052 2%
3105 Miðborgin 30512 Laugavegur, endurbætur  ........................................................ Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð 195.000 19.547 10%
3105 Miðborgin 30522 Hlemmsvæði, götur og torg  ................................................... Hönnun Hlemmsvæðis og nágrennis ogframkvæmd við  Laugaveg frá Snorrabraut að Hlemmi 200.000 23.121 12%
3105 Miðborgin 30523 Lækjargata/Lækjartorg  ........................................................... Samkeppni um fyrir svæðið í heild sinni 20.000 361 2%
3105 Miðborgin 30526 Tryggvagata, endurgerð  ......................................................... Endurgerð götu og stétta og torgsvæði við Tollhús, flutt frá 2020 300.000 200.108 67%
3105 Miðborgin 30532 Miðbakki  ................................................................................. Sumarsvæði Miðbakkans 40.000 17.095 43%
3105 Miðborgin 30533 Austurbakki, Bryggjugata  ....................................................... 10.000 6.632 66%
3105 Miðborgin 30536 Norðurstígur/Nýlendugata  ..................................................... Eftirstöðvar, flutt frá fyrra ári 5.000 3.241 65%
3105 Miðborgin 30537 Káratorg  ................................................................................. 5.000 0 0%
3105 Miðborgin 30538 Barónsstígur við Sundhöll  ....................................................... Endubætur á aðkomu að Sundhöll 30.000 1.325 4%
3105 Miðborgin 30539 Vistgötur og göngusvæði í Kvos  .............................................. Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar 50.000 0 0%
3105 Miðborgin 30540 Austurvöllur  ............................................................................ Fjarlægja vegginn sem liggur meðfram Vallarstræti, helluleggja sárið og koma fyrir bekkjum, lýsingu og blómum 30.000 15.023 50%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30604 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun  ................ Upphitun eftirstöðvar 2020, endurnýjun gönguleiða 2021, Hálsabraut - Stórhöfði stígagerð, Stígar Klambratún og Gufunesi 300.000 126.027 42%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30608 Reiðstígar  ............................................................................... Framkvæmdir í samvinnu við Fák 5.000 121 2%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30609 Ýmsar framkvæmdir  ............................................................... 25.000 4.397 18%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30610 Hjólreiðaáætlun   ..................................................................... Borgartún. Snorrabraut - Katrínartún, Hæðargarður og Álmgerði, Háaleitisbraut. Bústaðavegur -Fossvogsstígur, Háaleitisbraut/Bústaðavegur gatnamót, Rafstöðvarvegur gamla rafstöðin að Bíldshöfða, Snorrabraut. milli Hverfisgötu og Sæbrautar, Faxaskjól og Sörlaskjól550.000 310.247 56%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30627 Ruslastampar  .......................................................................... Innkaup á sorpílátum 10.000 2.309 23%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30631 Snorrabraut  ............................................................................ Tengings Borgartúns við Snorrabraut, Klára gatnamót Snorrabrautar og Borgartúns 200.000 92.412 46%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30633 Götulýsing - LED væðing  ......................................................... Endurnýjun lampa í Rvk 600.000 214.962 36%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30636 Hleðslustöðvar  ....................................................................... 100.000 9.514 10%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30637 Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis  .................... Endurheimt votlendis í Úlfarsárdal. 30.000 631 2%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30638 Vatnspóstar  ............................................................................ Uppsetning og endurgerð vatnspósta í borgarlandinu 30.000 3.966 13%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30639 Endurnýjun götutrjáa  ............................................................. Endurnýjun götutrjáa(aspa) í borgarlandinu 20.000 649 3%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30640 Græna netið  ........................................................................... Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni. 100.000 13.508 14%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30641 Öskjuhlíð  ................................................................................ Klára stíg, áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður 100.000 50.594 51%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30642 Skógrækt, kolefnisbinding  ...................................................... Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi 20.000 77 0%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30644 Rauðavatn, göngu og hjólastígar  ............................................ Stígagerð við Rauðavatn + eftirstöðvar frá í fyrra 80.000 112.483 141%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30647 Lýðheilsa og leikur  .................................................................. 100.000 4.353 4%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30648 Deiliskipulag Elliðadal - brú- og stígagerð  ............................... Stígur í stað stokks 30.000 0 0%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30649 Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum  ........................... 50.000 0 0%
3106 Umhverfis- og aðgengismál 30650 Austurheiðar - útivistarsvæði    ............................................... Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisvatns og Rauðavatns 30.000 51 0%
3107 Umferðaröryggismál 30705 Umferðaröryggisáætlun  ......................................................... 300.000 159.419 53%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30809 Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva  ........ 125.000 48.264 39%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30814 Götulýsing, endurnýjun  .......................................................... 230.000 50.058 22%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30816 Umferðaskiltun, merkingar  .................................................... 20.000 4.193 21%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30817 Malbik, yfirlög og endurgerð  .................................................. 916.000 693.525 76%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30843 Sorpílát í borgarlandi  .............................................................. Innkaup sorpíláta 150.000 8.037 5%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30846 Grenndarstöðvar  .................................................................... Endurgerð grenndarstöðva í borgarlandinu 95.000 22.531 24%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30847 Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.  ............................................... 50.000 140 0%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30848 Grasagarður  ............................................................................ Áframhaldandi hönnun og uppbygging í Grasagarðinum. 20.000 5.147 26%
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3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30849 Klambratún  ............................................................................. Eftirstöðvar frá í fyrra 20.000 14.793 74%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30850 Gufunes, heildarsvæði  ............................................................ Lokið við stígagerð í Gufunesi og við Elliðavog fyrir neðan Gufuneshöfða. 50.000 45.618 91%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30851 Hljómskálagarður  ................................................................... 50.000 3.822 8%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30854 Önnur svæði, leiksvæðastefna  ............................................... Endurgera leiksvæði: Ljósheimar, Kleifarvegur, Skerplugata 45.000 10.569 23%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30856 Undirbúningur vegna verkefna næsta árs  .............................. 25.000 5.048 20%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30858 Snjallborgarlausnir USK  .......................................................... 10.000 1.307 13%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30865 Mjódd, endurnýjun útisvæðis  ................................................. Eftirstöðvar frá í fyrra 30.000 19.216 64%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30871 Eiðsgrandi sjóvarnir  ................................................................ Endurgerð sjóvarnargarðsins við Eiðsgranda og Ánanaust 290.000 106.423 37%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30872 U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð  .................................. 50.000 0 0%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30873 Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga  ............... 20.000 0 0%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30874 Sæbraut sjóvarnir  ................................................................... Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi 30.000 4.577 15%
3108 Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 30875 Úlfarsfell kirkjugarður  ............................................................. Móttaka efnis v/ fjárveit. hjá Glóey 70.000 16.442 23%
4101 Lóðir, lönd og skipulagseignir 20317 Ártúnshöfði   ............................................................................ 1 0% Dregst
4101 Lóðir, lönd og skipulagseignir 20318 Skerjafjörður  ........................................................................... 1 0% Dregst
4102 Lóðir, lönd og skipulagseignir 20277 Samgöngumiðstöð    ................................................................ 50.000 0 0%
4102 Lóðir, lönd og skipulagseignir Kaup á skipulagseignum  ......................................................... Kaup á landi í Viðey 125.000 107.270 86%
7101 Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni 20325 Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni  .............................. Undirbúningnur og hönnun komandi verkefna 130.000 47.713 37%
7102 Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni 20240 Leikvellir, torg og opin svæði 7102    ....................................... Endurgera leiksvæði Víðihlíð. Hanna svæði fyrir framkvæmd 2022 Deildarás, Vesturás 100.000 49.002 49%
7102 Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni 20249 Betri hverfi "Hverfapottar" 7102    .......................................... Hverfakosningarnar Hverfið mitt - undirbúningur og hönnun á árinu 21, framkvæmdir á árinu 22 150.000 46.639 31%

28.615.000 9.948.824 35%
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