
Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.03.2021
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 17.05.2021).
Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 09.04.2021

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar     13.415.000.000     þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar     10.981.000.000     þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar       4.219.000.000     þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)     28.615.000.000     þús. kr.

Raunkostnaður 31.03.2021 nemur alls (brúttó)       2.192.032.704     þús. kr.

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2021

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - MARS 2021



MÁLAFLOKKUR
KOSTN 
STAÐUR

ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA

[%]
Menningar- og ferðamálasvið 1103 903.000 115.137 13%

Skóla- og frístundasvið 1104+6 6.505.000 304.538 5%

Íþrótta- og tómstundasvið 1105 4.763.000 573.171 12%

Velferðarsvið 1107 834.000 23.624 3%

Ýmsar fasteignir 1108 410.000 2.258 1%

Bílastæðagjöld húsbyggjenda 1112 0 2.104 -

FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR 13.415.000 1.020.832 8%

Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur 3102 1.385.000 32.525 2%

Nýbyggingahverfi 3104 3.735.000 281.056 8%

Endurnýjun í miðborginni 3105 885.000 65.045 7%

Umhverfis- og aðgengismál 3106 2.380.000 205.919 9%

Umferðaröryggismál 3107 250.000 17.708 7%

Ýmsar framkvæmdir 3108 2.346.000 120.324 5%

GÖTUR OG UMHVERFI 10.981.000 722.579 7%

Áhöld, tæki og hugbúnaður 2101 3.629.000 261.484 7%

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs 2112 60.000 40.394 67%

Lóðir, lönd og skipulagseignir 4101+2 150.000 106.347 71%

Endurbætur, meiriháttar viðhald 7101+2 380.000 40.397 11%

AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS 4.219.000 448.622 11%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ) 28.615.000 2.192.033 8%

Gatnagerðargj. fráveita stofngjald 3100 -3.100.000 -568.735 18%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ) 25.515.000 1.623.298 6%

EIGNASJÓÐUR
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - MARS 2021



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20033 Kjarvalsstaðir endurbætur Salerni og endurskipulagning geymslu 80.000 132 0%

20036
Borgarleikhús, sviðsljósa- og 
hljóðbúnaður

Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við 
Borgarleikhúsið

62.000 1.138 2%

20039 Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur 100.000 0 0%

20094 Ásmundarsafn, endurbætur
Ljúka framkvæmdum í verslun og 
starfsmannarými ásamt lyftu niður í sal

30.000 13.137 44%

20114
Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð -  
Endurbætur

Endurnýjun lampa 5.000 4.585 92%

20115 Árbæjarsafn, ÍR hús endurbygging Endurnýjun gafls 10.000 58 1%

20282 Grófarhús
Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun 
hússins

150.000 1.706 1%

20300 Menningarmiðstöð Úlfarsbraut Nýbygging 350.000 90.630 26%

20308 Borgarbókasafn 20.000 0 0%

20344 Borgarbókasafn, opið bókasafn Búnaðarkaup 15.000 0 0%

20345 Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðlsuvélar Búnaðarkaup 10.000 0 0%

20346 Listaverk Austurbakka Uppsetning listaverka 30.000 0 0%

20347 Borgarskjalasafn Flutningur Borgarskjalasafns 20.000 0 0%

20348 Merkingar safnahúsa Merkingar við Kjarvalsstaði 5.000 0 0%

20349 Iðnó Lyfta upp á svið - aðgegni fyrir alla 6.000 0 0%

20574 Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla Lúkning framkvæmda 10.000 3.752 38%

Samtals 1103 903.000 115.137 13%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20030 Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði Selásskóli, Breiðholtsskóli, Melaskóli ofl. 200.000 14.571 7%

20092 Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun Ýmis öryggismál 30.000 530 2%

20151
Framlag til stofnkostnaðar 
framhaldsskóla

Framlag Reykjavíkurborgar 200.000 0 0%

20152 Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124 Dalskóli frágangur innanhúss 75.000 74.572 99%

20183 Vesturbæjarskóli - viðbygging Frágangur lóðar 100.000 1.612 2%

20283 Smíði á  færanlegum stofum Stofur við Laugarnesskóla og Langholtsskóla 405.000 12.750 3%

20285 Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum 50.000 0 0%

20322 Grunnskólar - meiriháttar viðhald Unnið skv. ástandsúttektum 500.000 26.718 5%

20339
Viðbyggingar og endurbætur í eldri 
skólum

Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Langholtsskóli 550.000 55 0%

20350 Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður Undirbúningur samkeppni 100.000 0 0%

20351 Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Undirbúningur samkeppni 100.000 0 0%

20353
Viðbyggingar og endurbætur 
skólahúsnæðis

Húsaskóli, Gulahlíð/Klettaskóli, Seljaskóli 200.000 0 0%

20354 Safamýrarskóli - endurbætur Vesturhluti hússins - frístund 200.000 0 0%

20373 Fossvogsskóli Framkvæmdir vegna rakamála 50.000 9.102 18%

20826 Vörðuskóli - Barónsstígur 34 Viðgerðir á gluggum og veðurkápu 300.000 107 0%

20849 Seljaskóli Uppgjör við Vís vegna framkvæmda eftir bruna 25.000 1.542 6%

Samtals 1104 3.085.000 141.559 5%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104-06 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20068 Endurbygging leikskólalóða
Vesturborg, Hálsaskógur, Klambrar, 
Mánagarður, Sunnufold ofl.

300.000 19.529 7%

20101 Nýjar leikskóladeildir Brúum Bilið 2.700.000 122.898 5%

20190
Safnliður, frágangsverk 
v/nýframkvæmda

Ýmis öryggismál 30.000 868 3%

20298 Endurnýjun mötuneyta í leikskólum Lyngheimar, Sólborg og Rauðhóll 50.000 2.910 6%

20323 Leikskólar - meiriháttar viðhald Unnið skv. ástandsúttektum 100.000 8.307 8%

20324 Leikskólar - breytingar Breytingar á starfsmannaaðstöðu 200.000 8.468 4%

20355 Nýr leikskóli í Völvufelli Skoðun á deiliskipulagi 30.000 0 0%

20356 Ægisborg Starfsmannaaðstaða 10.000 0 0%

Samtals 1106 3.420.000 162.979 5%

Samtals 1104 OG 1106 6.505.000 304.538 5%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104-06 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20041
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í  
Laugardal

Selalaug 100.000 -511 -1%

20043 Sundhöllin í Reykjavík Flísar í kvennaböðum 25.000 5.515 22%

20045 Gervigrasvellir Gervigrasvöllur í Laugardal 10.000 293 3%

20046 Bláfjöll skíðasvæði Skv. samningi 495.000 14.803 3%

20060 Reiðhöll samningur við Fák Skv. samningi 10.000 10.204 102%

20128 Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal Brunavarnir 20.000 56 0%

20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram Nýtt grasæfingarsvæði 250.000 690 0%

20262 ITR Ýmis búnaðarkaup Ýmis búnaðarkaup 20.000 4.939 25%

20276 Sundlaugar Breiðholtslaug og Árbæjarlaug 56.000 16.671 30%

20279 Laugardalshöll endurbætur Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs 100.000 26.574 27%

20292 Skíðalyftur í hverfum 10.000 0 0%

20299 Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús Nýtt yfirborð hlaupabrautar 60.000 14.505 24%

20301 Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug Nýbygging 550.000 123.624 22%

20303
Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM 
Úlfarsbraut

Nýbygging 1.600.000 148.592 9%

20305 ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði Nýbygging 900.000 207.238 23%

20310 Laugardalslaug Endurhönnun laugarinnar 50.000 -21 0%

20357
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug 
Rennibraut

Nýbygging 250.000 0 0%

20359 Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal Undirbúningur og hönnun 165.000 0 0%

20369 Fimleikaaðstaða Norðlingaholt 13.000 0 0%

20370 Íþróttahús Laugardal 15.000 0 0%

20371
Endurnýjun flóðljósa á 
gervigrassvöllum

Endurnýjun flóðljósa KR 40.000 0 0%

20372 Laugaból 10.000 0 0%

20374 Vetrargarður Breiðholti 5.000 0 0%

20375 Leirdalur frisbígolfvöllur 9.000 0 0%

Samtals 1105 4.763.000 573.171 12%

1105 ÍTR

1105 ÍTR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

20202 Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg 0 9.728 0%

20307 Smáhýsi VEL - R18080115 Standsetning lóða og niðursetning húsa 145.000 13.896 10%

20342
Heimili fyrir börn með þroska- og 
geðraskanir

Bygging sambýlis við Holtaveg 200.000 0 0%

20360 Vistheimili barna Bygging sambýlis við Birkihlíð 185.000 0 0%

20361 Framleiðslueldhús Flutningur af Lindargötu - er í ath. 40.000 0 0%

20854 Fjölgun hjúkrunarrýma Skv. samningi við Ríkið 264.000 0 0%

Samtals 1107 834.000 23.624 3%

1107 VELFERÐARSVIÐ

1107 VELFERÐARSVIÐ
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
20090 Tjarnargata 12 Búningsklefar hjólreiðafólks 20.000 373 2%

20126 Þjónustumiðstöð, salthús 20.000 0 0%

20278 Ráðhús, breytingar Skv. aðgerðalista 60.000 1.078 2%

20341 Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald Viðhald eigna í Gufunesi 250.000 31 0%

20490 Hverfisbækistöð Stórhöfða 15.000 0 0%

20840 Hverfastöð  Örfirisey Uppgjör heildarframkvæmdar 0 775 0%

20842 Sólheimar 29-35 Endurnýjun og viðhald 45.000 0 0%

Samtals 1108 410.000 2.258 1%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30012 Bílastæðagjöld húsbyggjenda 0 2.104 0%

Samtals 1112 0 2.104 -

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30000 Gatnagerðargjöld 0 -449.811 0%

30003 Viðbótargatnagerðargjöld 0 -118.924 0%

-3.100.000 0 0%

Samtals 3100 -3.100.000 -568.735 18%

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

30211
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu 
áfanga

Ýmis verkefni 5.000 0 0%

30221 Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk
Stígagerð í tengslum við tvöföldun hringvegar á 
Kjalanesi

80.000 0 0%

30227 Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk Undirbúningur í samvinnu við Vegagerðina 10.000 0 0%

30229 Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni Ýmsar framkvæmdir 50.000 1.550 3%

30236 Geirsgata/ Lækjargata Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport 40.000 88 0%

30239 Laugalækur við verslanir Djúpgámar og endurnýjun gatnamóta 5.000 325 6%

30244
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - 
R17090130

Hamar úr Úlfarsfelli 0 506 0%

30245 Bústaðavegur 151-153
Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á 
Bústaðarvegi auk hringtorgs

180.000 6.595 4%

30248 Samgöngusáttmáli Ýmis stígagerð 565.000 2.541 0%

30249 Gufunesvegur, tenging við Strandveg Gatnagerð 50.000 0 0%

30250 Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú Tenging Sævarhöfða við Gullinbrú 20.000 0 0%

30251 Borgargötur Undirbúningur framtíðar verkefna 20.000 0 0%

30252 Umferðarljós Endurnýjun umferðaljósabúnaðar 220.000 17.208 8%

30253 Nauthólsvegur
Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að 
Einarsnesi

100.000 0 0%

30254 Skógarhlíð Endurgerð götu og stígar 20.000 0 0%

30255 Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar Lagfæring gatnamóta 20.000 3.713 19%

Samtals 3102 1.385.000 32.525 2%

3102 ÞJÓÐVEGIR

3102 ÞJÓÐVEGIR
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
9. APRÍL

KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]

30233
Suðurlandsbraut, endurbætur austan 
Skeiðavogs

Frágangur hljóðmanar, stíga ofl. 30.000 0 0%

30402 Gönguleiðir, ræktun og frágangur Ýmis smærri verkefni 30.000 145 0%

30406 Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði Frágangur hljóðmanar, stíga ofl. 100.000 103 0%

30409 Úlfarsárdalur Uppbygging hverfis, ýmis frágangur 300.000 36.325 12%

30412 Þétting byggðar
Kirkjustræti, Droplaugarstaðir, Stjörnugróf 7-11, 
Hraunbær 153-161

150.000 11.914 8%

30413 Hádegismóar
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

10.000 11 0%

30423 Almannadalur, hesthúsabyggð Ýmis frágangur 30.000 10.807 36%

30424 Hallar, atvinnusvæði
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

10.000 406 4%

30425 Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

40.000 3.714 9%

30427 Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

20.000 1.085 5%

30429 Esjumelar, 2.áfangi Skógrækt og frágangur á gönduleiðum 50.000 455 1%

30431
Úlfarsárdalur  Hverfi 3 - stækkun  
hverfis við Leirtjörn

Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis og stígagerð

100.000 2.025 2%

30433 LSH
Tilfallandi verkefni í tengslum við uppbyggingu 
NLSH

100.000 3.675 4%

30435 Stúdenta- og vísindagarðar HÍ
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

30.000 3.130 10%

30441 Hlíðarendi - Gatnagerð
Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu 
hverfis

200.000 33.065 17%

30442
Elliðavogur, Blönduð byggð - 
Vogabyggð

Skektuvogur-Kuggavogur, Dugguvogur, 
Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, 
Stefnisvogur

465.000 61.675 13%

30443 Vatnsmýri, Blönduð byggð Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar 20.000 4.787 24%

30444 Ártúnshöfði, Blönduð byggð Undirbúningur og skipulagsvinna 175.000 27.842 16%

30446 Kirkjusandur
Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta 
við Sundlaugarveg

100.000 6.840 7%

30447 Eggertsgata Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur 20.000 1.876 9%

30449 RÚV lóð gatnagerð Yfirborðsfrágangur 30.000 6.461 22%

30454 Gufunes, Áburðarverksmiðja Uppbygging hverfis, gatnagerð 200.000 7.189 4%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI

3104 NÝBYGGINGAHVERFI



USK- FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 03 2021

30456 Skerjafjörður Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir 400.000 11.661 3%

30457 Hraunbær 103a Lenging götu og stígagerð 25.000 99 0%

30460 Bryggjuhverfi stækkun IV
Landfyllingar og fergingar vegna framtíðar 
uppbyggingar

300.000 26.054 9%

30463 Verkefni hverfaskipulags Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu 100.000 5.721 6%

30464 Veðurstofureitur Færsla á mælireit Veðurstofunnar 50.000 9.141 18%

30465 Sjómannaskólareitur Þétting byggðar 100.000 945 1%

30467 Vesturbugt Frágangur samhliða uppbyggingu lóðarhafa 50.000 0 0%

30468 Brekknaás Þétting byggðar 100.000 66 0%

30469 Stekkjarbakki Nýtt athafnarsvæði 100.000 2.868 3%

30471 Álfabakki Framlenging götu og undirbúningur lóðar 300.000 969 0%

Samtals 3104 3.735.000 281.056 8%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
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KOSTNAÐARST
202103

FJÁRHAGSLEG
FRAMVINDA 

[%]
30509 Hverfisgata, endurgerð 0 117 0%

30512 Laugavegur, endurbætur
Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og 
yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg

200.000 4.532 2%

30522 Hlemmur, torg Undirbúningur og hönnun 200.000 3.592 2%

30523 Austurstræti og Lækjartorg Samkeppni um svæðið í heild 20.000 0 0%

30526
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti 
að Lækjargötu)

Endurgerð götu og stétta ásamt torgsvæði við 
Tollhúsið

300.000 51.224 17%

30532 Miðbakki Sumarsvæði Miðbakkans 40.000 51 0%

30533 Austurbakki bryggjugata Gatnagerð og stofnlagnir 10.000 1.277 13%

30536 Norðurstígur/Nýlendugata
Endurgerð Norðurstígs milli Vesturgötu og 
Geirsgötu og Nýlendugötu

5.000 1.475 30%

30538 Barónstígur við Sundhöll Endurbætur á aðkomu að Sundhöll 30.000 112 0%

30539 Vistgötur og göngusvæði í Kvos Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar 50.000 0 0%

30540 Austurvöllur Tenging Austurvallar við Vallarstræti 30.000 2.665 9%

Samtals 3105 885.000 65.045 7%

3105 MIÐBORG

3105 MIÐBORG
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30604 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust 300.000 7.524 3%

30608 Reiðstígar Stígagerð í samvinnu við Fák 5.000 11 0%

30609
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og 
undirbúningur

Ýmis verkefni 25.000 1.225 5%

30610 Göngu og hjólastígar Hjólreiðaáætlun 550.000 63.524 12%

30627 Ruslastampar Innkaup 10.000 110 1%

30628 Brautarholtsstígur Kjalarnesi Göngustígur 0 302 -

30631 Snorrabraut Gatnatenging milli Borgartúns og Snorrabrautar 200.000 33.378 17%

30633 Götulýsing - LED væðing Endurnýjun lampa 600.000 54.066 9%

30636 Hleðslustöðvar Ýmsir staðir 100.000 549 1%

30637
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting 
votlendis

Planta gróðri þvert á borgina til að auka 
líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu

30.000 0 0%

30638 Vatnspóstar
Uppsetning og endurnýjun vatnspósta í 
borgarlandinu

30.000 91 0%

30639 Endurnýjun götutrjáa Endurnýjun götutrjáa í borgarlandinu 20.000 0 0%

30640 Græna netið
Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða 
útivistar- og náttúrusvæða í borginni.

100.000 1.675 2%

30641 Öskjuhlíð
Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + 
áningastaður

100.000 4.543 5%

30642 Skógrækt, kolefnisbinding Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi 20.000 33 0%

30644 Rauðavatn, göngu- og hjólastígar Stígagerð við Rauðavatn 80.000 38.890 49%

30647 Lýðheilsa og leikur 100.000 0 0%

30648
Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og 
stígagerð

Stígur í stað stokks 30.000 0 0%

30649
Aðkoma að stjórnsýslu- og 
þjónustuhúsum

50.000 0 0%

30650 Austurheiðar - útivistarsvæði
Göngustígar og útivistarsvæði milli 
Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.

30.000 0 0%

Samtals 3106 2.380.000 205.919 9%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL

3106-07 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL
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30705 Umferðaröryggisáætlun Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum 250.000 17.708 7%

Samtals 3107 250.000 17.708 7%

Samtals 3106 OG 3107 2.630.000 223.628 9%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL

3106-07 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL
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30809 Strætó - Úrbætur
Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að 
biðstöðva

150.000 9.152 6%

30814 Götulýsing
Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum
með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum

230.000 5.751 3%

30816
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, 
götumálun

Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, 
götumálun - Ýmsir staðir

20.000 1.043 5%

30817 Malbiksyfirlög Ýmsir staðir 916.000 4.188 0%

30843 Sorpílát Innkaup 150.000 8.037 5%

30846 Grendarstöðvar Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu 120.000 12.691 11%

30847 Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. Frágangur í kringum uppbyggingarstaði 50.000 12 0%

30848 Grasagarður
Áfamhaldandi hönnun og uppbygging í 
Grasagarðinum

20.000 49 0%

30849 Klambratún
Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og 
yfirborðsfrágangur

20.000 952 5%

30850 Gufunes heildarsvæði Stígagerð 50.000 849 2%

30851 Hljómskálagarður
Hönnun og endurgerð  samkomusvæða í 
Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns

50.000 0 0%

30854 Önnur svæði
Endurgerð leiksvæða við Öldugötu, Bogahlíð, 
Bústaðavegur. Undirbúningur Þverás - Grænahlíð

45.000 1.347 3%

30856
Undirbúningur vegna verkefna næsta 
árs

Ýmis verkefni 25.000 1.077 4%

30858 Snjallborgarlausnir 10.000 104 1%

30865 Mjódd, endurnýjun útisvæðis Endurnýjun útisvæðir 20.000 11.390 57%

30871 Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust Endurnýjun sjóvarnargarðs 300.000 62.677 21%

30872 U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð Samkeppni 50.000 0 0%

30873
Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna 
loftlagsbreytinga

20.000 0 0%

30874 Sæbraut sjóvarnir
Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá 
Hörpu að Kirkjusandi

30.000 1.002 3%

30875 Úlfarsfell Kirkjugarður Mótaka og meðhöndlun jarðvegs 70.000 0 0%

Samtals 3108 2.346.000 120.324 5%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR
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20157 Borgartún 12 - 14 25.000 0 0%

80001 Ný upplýsingakerfi
Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd
fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og
upplýsingakerfi

903.000 138.699 15%

80002 Kaup á bifreiðum Kaup á bifreiðum 115.000 0 0%

80008 Kaup á ýmsum tækjum Kaup á ýmsum tækjum 45.000 0 0%

80010 Kaup á sorpbílum Kaup á sorpbílum 120.000 0 0%

80014 Rafvæðing ferla Stafræn Reykjavík 525.000 10.586 2%

80016
Stjörnsýsluhúsin /aðgangskerfi-
stýringar

30.000 0 0%

80018 Rannsóknir og nýsköpun 23.000 0 0%

80019 Upplýsinga- og gagnastýring 158.000 1.654 1%

80020 Hönnun og umbreyting þjónustu 45.000 0 0%

80021
Notendabúnaður og 
upplýsingatækniinnviðir

Innkaup á notendabúnaði 1.640.000 110.546 7%

Samtals 2101 3.629.000 261.484 7%

VERK NR. VERKHEITI STUTT LÝSING VERKEFNIS
ENDURSKOÐUÐ

ÁÆTLUN 
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202103

FJÁRHAGSLEG
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[%]

800012
Uppfæsrsla á miðamælakerfum 
bílastæðasjóðs

Uppfærsla miðamæla 60.000 40.394 67%

Samtals 2112 60.000 40.394 67%

Samtals 2101 OG 2112 3.689.000 301.878 8%

2101  ÁHÖLD OG TÆKI

2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS

2101  ÁHÖLD OG TÆKI 2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS
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20253 Kaup vegna skipulagseigna Kaup á landi í Viðey 100.000 103.853 104%

20277 Umferðarmiðstöð breytingar 50.000 0 0%

20281 Þróunarverkefni Undirbúningur Nína Tryggvadóttir Museum ofl. 0 2.494 -

Samtals 4101 OG 4102 150.000 106.347 71%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR
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20240
Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg 
og opin svæði

Endurgerð leiksvæða við Víðihlíð og Skerplugötu 
ásamt hönnun verkefna 2022

100.000 429 0%

20249 Betri hverfi "Hverfapottar"
Hverfakosningarnar Hverfið mitt - 
undirbúningur og hönnun á árinu 21, 
framkvæmdir á árinu 22

150.000 14.052 9%

20325
Ýmis undirbúnings- og 
hönnunarverkefni

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni 130.000 25.917 20%

Samtals 7101 og 7102 380.000 40.397 11%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI

7101-02 ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI


