



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 2. apríl 2019

USK2018060011

Innkauparáð

***Framlenging á verksamningi um "Gangstéttaviðgerðir 2018, verk 14253"***

Lagt er til við innkauparáð að verksamningur 14253, „*Gangstéttaviðgerðir 2018*“ verði framlengdur um eitt ár eða til 30. apríl 2020 á grundvelli greinar 0.1.6. í útboðsgögnum.

Í grein 0.1.5. segir: „Heimilt er með samþykki beggja aðila að framlengja samninginn um tvö ár en þó til eins árs í senn. Um er að ræða fyrri framlengingu.“

Vörðuberg ehf. hefur sinnt verkum sínum með miklum ágætum og hefur sýnt metnað til þess að vinna faglega og skila góðu verki.

Samningurinn er verðbættur og er áætluð upphæð á framlengdum samningi um 76.000.000 kr.

Ámundi Brynjólfsson,  
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:  
Bréf frá Vörðubergi ehf.  
Samanburðarskrá tilboða 2018

**Vörðuberg** ehf

Kt. 571212 – 3230.

Naustabryggju 54. 110. Reykjavík.

**Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur**

Bt. Theodórs Guðfinnssonar

Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Í samræmi við ákvæði útboðsgagna um Gangstéttaviðgerðir 2018, útboð 14253, gr. 0.1.6 þar sem segir „ Heimilt er með samþykki beggja aðila að framlengja samninginn um 2 ár, eitt ár í senn „ óskar Vörðuberg ehf, eftir því að verksamningur vegna verksins verði framlengdur frá 1.maí 2019 um eitt ár eða til og með 30. apríl 2020.

Reykjavík. 20. Febrúar. 2019.

Fh. Vörðubergs. ehf.



Rafn Sveinsson.



Reykjavíkurborg  
innkaupadeild

**Útboð nr. 14253 - Gangstéttaviðgerðir 2018**  
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þriðjudaginn 22. maí 2018, kl. 10:15.

<b>Bjóðendur:</b>	<b>Tilboðsverð við opnun</b>	<b>Hlutf. af kostn.áætl</b>	<b>Tilboðsverð eftir yfirferð</b>	<b>Hlutf. af kostn.áætl</b>
1 Sumargarðar ehf.	109.719.621	118,66%	109.719.621	118,66%
2 Vörðuberg ehf	72.263.759	78,15%	72.263.759	78,15%
Kostnaðaráætlun	92.462.580	100,00%	92.462.580	100,00%