



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 25. maí 2020

USK2020050088

3.4

Borgarráð

RÚV reitur - Yfirborðsfrágangur 2020.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út fyrirhugaðar framkvæmdir á RÚV-reit á árinu 2020.

Kostnaðaráætlun 2 er 50 mkr.

Greinargerð:

Um er að ræða yfirborðsfrágang sem felst í því að malbika efra malbikslag á Lágaleiti og að ljúka við að steypa gangstéttir við Efstaleiti, Lágaleiti og Háaleitisbraut. Þá verður gengið frá biðstöð Strætó við Háaleitisbraut, komið fyrir hraðahindrunum og gerðar niðurtektir í gangstéttar vegna aðgengismála. 30 km hlið verða sett við Háaleitisbraut og Bústaðaveg.

Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu.

Kostnaðarstaður: 3104

Kostnaðaráætlun 2: 50 mkr.

Ámundi Brynjólfsson,
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:

- Kynning

RÚV-reitur

Yfirborðsfrágangur 2020



Umhverfis- og skipulagssvið

RÚV-reitur


Yfirborðsfrágangur 2020

Verkið felst í yfirborðsfrágangi á RÚV-reit:

- Efra malbikslag verður lagt á Lágaleiti
- Klárað verður að steypa gangstéttir við Efstaleiti, Lágaleiti og Háaleitisbraut
- Gengið verður frá biðstöð strætó á Háaleitisbraut
- Gerðar verða hraðahindranir og niðurtektir
- 30 km hlið verða sett við Háaleitisbraut og Bústaðaveg

RÚV-reitur

Yfirborðsfrágangur 2020



RÚV-reitur

Yfirborðsfrágangur 2020

KOSTNAÐUR OG FRAMKVÆMDATÍMI

- Áætlaður heildarkostnaður er 50 mkr (vikmörk áætlunar eru -5% til +15%)
- Áætlað er að framkvæmdir hefjist í júlí og ljúki í október.

TAKK
FYRIR



Umhverfis- og skipulagssvið