


# Frumkostnaðaráætlun


## Fylgiskjal 1

Verkþættir	Þús. kr.
Undirbúningur	9.000
Útboðsstefna	2.000
Umferðargreinignar	60.000
Forhönnun / Clarificaton	163.100
Umhverfismat	34.500
Leiðarkerfi	2.000
Áfangaskipting framkvæmda	5.000
Skipulagsgerð	30.000
Stoðráðgjafi	20.000
Almannatengsl og samskipti	25.000
Verkefnateymi (innri vinna og aðstaða)	110.000
Umsýsla	5.400
Ófyrirséð	136.000
<b><u>Samtals</u></b>	<b><u>600.000</u></b>





## Fylgiskjal 2



## Fylgiskjal 3


## Kostnaðarskipting miðað við íbúafjölda sveitarfélaga 1. jan 2019.

	Íbúar	Hlutfall	Framlag
	Fjöldi	%	Þús. Kr
Reykjavík	128.793	56,5%	452.276
Kópavogur	36.795	16,2%	129.211
Seltjarnarnes	4.664	2,0%	16.378
Garðabær	16.299	7,2%	57.236
Hafnarfjörður	29.799	13,1%	104.644
Mosfellsbær	11.463	5,0%	40.254
Samtals	<b>227.813</b>	<b>100,0%</b>	<b>800.000</b>

Gjaldalið verkefna (áætlun).	2019									2020		
	2.fj.2019	3.fj.2019	4.fj.2019	1.fj.2020	2.fj.2020	3.fj.2020	4.fj.2020	Samtals	2019	2020	Samtals	
1.áfangi undirbúnings - 600.000	- 82.216	- 90.644	- 119.240	- 119.599	- 116.375	- 37.432	- 34.494	- 600.000	- 292.100	-307.900	-600.000	
2.áfangi undirbúnings - 1.000.000					- 333.000	- 333.000	- 334.000	- 1.000.000	-	-1.000.000	-1.000.000	
Samtals - 1.600.000	- 82.216	- 90.644	- 119.240	- 119.599	- 449.375	- 370.432	- 368.494	- 1.600.000	- 292.100	-1.307.900	-1.600.000	
<b>Tekjuhlíð verkefna</b>												
Vegagerðin 800.000	41.108	45.322	59.620	59.800	224.688	185.216	184.247	800.000	146.050	653.950	800.000	
Sveitarfélögin 800.000	41.108	45.322	59.620	59.800	224.688	185.216	184.247	800.000	146.050	653.950	800.000	
Samtals 1.600.000	82.216	90.644	119.240	119.599	449.375	370.432	368.494	1.600.000	292.100	1.307.900	1.600.000	
<b>Kostnaðarskipting milli sveitarfélaganna</b>					<b>Greiðsluáætlun</b>							
Reykjavík 452.276	37.775	41.989	56.287		105.409	105.409	105.409	452.276	136.050	316.226	452.276	
Kópavogur 129.211	3.333	3.333	3.333	23.247	36.290	29.915	29.758	129.211	10.000	119.211	129.211	
Seltjarnarnes 16.378				2.740	6.220	3.740	3.679	16.378	-	16.378	16.378	
Garðabær 57.236				9.574	21.738	13.069	12.856	57.236	-	57.236	57.236	
Hafnarfjörður 104.644				17.504	39.742	23.893	23.504	104.644	-	104.644	104.644	
Mosfellsbær 40.254				6.734	15.288	9.191	9.041	40.254	-	40.254	40.254	
Samtals 800.000	41.108	45.322	59.620	59.800	224.688	185.216	184.247	800.000	146.050	653.950	800.000	

## Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu til 2033

## Undirbúningur Borgarlínuframkvæmda



**Fylgiskjal 5**

	<b>Íbúar</b>	<b>Hlutfall</b>	<b>Framlag</b>
	<b>Fjöldi</b>	<b>%</b>	<b>Þús. Kr</b>
Reykjavík	128.793	56,5%	169.604
Kópavogur	36.795	16,2%	48.454
Seltjarnarnes	4.664	2,0%	6.142
Garðabær	16.299	7,2%	21.464
Hafnarfjörður	29.799	13,1%	39.241
Mosfellsbær	11.463	5,0%	15.095
Samtals	227.813	100,0%	300.000