

## Tíma- og verkáætlun árið 2021

### Stýrihópur um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun

Mánuður	Verkefni	Ábyrgð	Dagsetning
Janúar	<b>Tíma- og verkáætlun</b> lögð fram í Borgarráði samhliða tíma og verkáætlun fjárhagsáætlunar.	Stýrihópur	28.janúar
	<b>Stofnun starfshóps</b> um endurskoðun jafnréttisskimanar.	Stýrihópur	
Febrúar	<b>Fundur með starfshópum fag- og kjarnasviða</b> um kynjaða fjárhags og starfsáætlun (tilgangur funda er að fjalla um áætlun þeirra um greiningar, framkvæmd og eftirlit vegna KFS skv. tíma- og verkáætlun fjárhagsáætlunar).	Stýrihópur	
Apríl	<b>Fundur með öllum starfshópum fag- og kjarnasviða</b> þar sem þau kynna áætlanir sinna sviða fyrir stýrihópnum og starfshópnum hinna sviðanna.	Stýrihópur	lok apríl
Maí	<b>Fundur með fjármálahópi.</b> Fjármálahópur kynnir niðurstöður jafnréttisskimana á skuldbindingum og áætlunum og fjárfestingaráætlun.	Stýrihópur	
	<b>Kynning:</b> Starfshópur um jafnréttisskimanir kynnir sínar niðurstöður. Undibúningur innleiðingu hefst.	Stýrihópur	21.maí
September	<b>Innleiðing</b> á nýju skipulagi jafnréttisskimana hefst.	Stýrihópur	
Október	<b>Skipulag og framkvæmd KFS:</b> Endurmeta skipulag, skoða hvað gengur vel og hvað ekki. Koma með tillögur ef einhverju þarf að breyta í innleiðingarferlinu/verklagi.	Stýrihópur	
Nóvember	<b>Fundur með öllum starfshópum fag- og kjarnasviða</b> þar sem þau kynna vinnu ársins fyrir stýrihópnum og starfshópnum hinna sviðanna (niðurstöður greininga, framkvæmd skimana og vinnslu jafnréttismats).	Stýrihópur	lok nóvember
Desember	<b>Nýtt skipulag jafnréttisskimana</b> innleitt og tilbúið til notkunar fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2023.	Stýrihópur	