



Aðgengisbætandi aðgerðir við strætóstöðvar

Kynning fyrir umhverfis og skipulagsráð

Bjarni Rúnar Ingvarsson, 25.10.2023



Vínlandsleið



Fellsvegur



Selásbraut/Næfurás



Kjarvalsstaðir



Dunhagi



Laugalækur



Landspítali Fossvoggi



Skerjafjörður



Háaleitisbraut



Svarthöfði



546 Heildarfjöldi stöðva

35 Endurgerðar 2020-2022

29 Endurgerðar sem hluti af útboði 2023

50 Innan sérrýmis Borgarlínuáfanga 1-3

33 Innan sérrýmis Borgarlínuáfanga 4-6

12 Innan hafnarsvæðis Faxaflóahafna

32 Áfram en munu þjóna Borgarlínuleiðum




28 Óvíst með framtíð í nýju leiðaneti

43 Verða endurgerðar í öðrum verkefnum

124 Detta út í nýju leiðaneti

6 Þarf ekki endurgerð

154 Ekki komnar á áætlun





Staðan haust 2023

154

Strætóstöðvar sem þurfa aðgengisbætandi aðgerðir


29

Strætóstöðvar sem verða endurhannaðar í ár

Óvíst

Fjöldi strætóstöðva sem verður framkvæmdur í ár

Ólíklegt að náist að framkvæma allar fyrir áramót, afgangurinn framkvæmdur eftir áramót



Reykjavík