



Námsumsjónarkerfi grunnskóla – fasi 1

Eigandi: Arndís Steinþórsdóttir skrifstofustjóri
fagskrifstofu grunnskóla á SFS

Þarfagreining

Námsumsjónarkerfi grunnskólanna er í 38 mismunandi samningum við hvern grunnskóla. Stefnt er að því að fara í útboð þar sem gerður væri einn miðlægur samningur með hagkvæmni að leiðarljósi. Í fyrsta fasa heldur verkefnastjóri utan um greiningu verkefnisins þar sem þarfir og kröfur notenda eru skilgreindar og gögn unnin út frá því.

Tímalína

Nóvember 2025 – júlí 2026

Áskorun

- 38 grunnskólar með 38 mismunandi samninga um námsumsjónarkerfi.
- Mentor er notaður í 37 grunnskólum og Námfús í einum grunnskóla.
- Utanumhald samninga lítið og yfirsýn takmörkuð.

Markmið

- Einn sameiginlegur samningur fyrir alla grunnskóla.
- Auðvelda aðgengi að gögnum, spara í leyfisgjöldum.
- Setja kerfi í rekstur hjá UT þjónustu, setja í vörustjórn.

Áætlaður ávinningur (ábatamat)

- Gert er ráð fyrir að samið verði við birgja fyrir skólana í heild. Þannig sparast tími og kostnaður við samningagerð. Magnkaup - afslættir.
- Sameiginleg þjónusta getur lækkað kostnað við tæknaðstoð og uppfærslur.
- Vegna samvinnu við MMS er mikilvægt að hafa yfirsýn yfir kerfi sem allir grunnskólar nota svo hægt sé að samræma tengingar og skoða samstarf á landsvísi.
- Betri gagnanýting og ákvarðanataka.

Kostnaður

Heildarkostnaður 6 m. kr.
Eignasjóður 6 m. kr.

Verkefnastjóri: Óákveðið
Verkefnateymi: Óákveðið
Stafrænn leiðtogi: Halla María Ólafsdóttir