

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

○○○

Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Staðan og næstu skref

Stafrænt ráð - 2025



REYKJAVÍKURBORG

Aðgerðaáætlun

- ✓ Aðgerðaáætlun var lögð fram þann 14. júní 2023
- ✓ Aðgerðaáætlunin byggði á sameiginlegum tillögum Þjóðskjalasafns Íslands og Borgarskjalasafns Reykjavíkur um tilfærslu verkefna og safnkosts Borgarskjalasafns Reykjavíkur til Þjóðskjalasafns Íslands
- ✓ Aðgerðaáætlunin var samþykkt af Reykjavíkurborg og Menningar- og viðskiptaráðuneytinu
- ✓ Skv. henni var gert ráð fyrir að niðurlagning Borgarskjalasafns yrði lokið 1. nóvember 2025

Verkefnið

- ✓ Mjög umfangsmikið verkefni að ræða
- ✓ Því var nauðsynlegt að skipta því niður í einstaka áfanga og skipta hverjum áfanga í sérstaka verkþætti
- ✓ Svona verkefni hefur aldrei verið gert áður og því ekkert módel til að fara eftir
- ✓ Aðgerðaáætlunin hefur verið endurmetin reglulega þar sem afar líklegt þótti frá upphafi að ýmis ófyrirséð mál gætu komið upp sem hefðu hugsanleg áhrif á gang verkefnisins

Tilfærsla verkefna og safnkosts

- ✓ 1. janúar 2024 var áætlað að eftirfarandi verkefni og safnkostur færðust yfir til og á ábyrgð Þjóðskjalasafns Íslands:
- ✓ **Rafræn skil** / afhending rafrænna gagna frá afhendingarskyldum aðilum og einkaaðilum
- ✓ **Rafrænn safnkostur** (Vörsluskrár úr gagnasöfnum)
- ✓ **Pappírsskil** / afhending nýrra pappírsskjalasafna frá afhendingarskyldum aðilum og einkaskjalasafna
- ✓ **Eftirlit**
- ✓ **Ráðgjöf**

Tilfærsla verkefna og safnkosts

Það gekk eftir...

- ✓ Samtímis tók Skrifstofa Upplýsinga- og Skjalastýringar við fyrrgreindum verkefnum innan borgarinnar
- ✓ Skrifstofan hefur umsjón með skjalamálum miðlægrar stjórnsýslu og skrifstofum fag- og kjarnasviða og er leiðbeinandi og til ráðgjafar í verkefnum varðandi upplýsinga- og skjalamál innan borgarinnar

Tilfærsla verkefna og safnkosts

1. nóvember 2025 var áætlað að eftirfarandi verkefni og safnkostur færdust yfir til og á ábyrgð Þjóðskjalasafns Íslands:

- ✓ **Pappírssafnkostur** í varðveislu Borgarskjalasafns
- ✓ **Fyrirspurnir og afgangsla** úr safnkosti
- ✓ **Vefsíða**
- ✓ **Stafræn endurgerð** / afrit
- ✓ **Málasafn** Borgarskjalasafns
- ✓ **Lokun** safnsins

Tilfærsla verkefna og safnkosts

Það hefur tafist...

- ✓ **Pappírssafnkostur** í varðveislu Borgarskjalasafns hefur þarfnast mun meiri yfirferðar en áætlað var
- ✓ **Vefsíða safnsins** verður tilbúin til frágangs fyrir áramót
- ✓ **Stafræn endurgerð** / afrit er í vinnslu til afhendingar til ÞÍ og hefst í vikunni
- ✓ **Málasafn** Borgarskjalasafns verður tilbúið í lok nýrrar áætlunar
- ✓ **Lokun** safnsins er nú tvískipt

Helstu verkefnin


- ✓ Scope skjalaskrárkerfið – Yfirfæra eldri spjaldskrá/geymsluskrár í kerfið – **Lokið**
- ✓ Flytja geymsluskrár Borgarskjalasafns yfir skjalasöfn sem eru frágengin og skrá í skjalaskrárkerfi Þjóðskjalasafns til að fá límmiða til baka til merkingar askja – Er í fullum gangi
- ✓ Frágangur og skráning opinberra gagna – **Lokið**
- ✓ Frágangur og skráning einkaskjalasafna – Er í fullum gangi
- ✓ Kröfur Þjóðskjalasafns viðameiri en áætlað var í upphafi
 - ✓ Öskjuskipti
 - ✓ Skráningareglur
 - ✓ Prentun límmiða og merking askja
 - ✓ Þarf að vinna samhliða frágangi hvers safns á bretti

borgarskjalasafn.is

Miðlun efnis safnsins verður áframhaldið af Þjóðskjalasafni Íslands frá og með 1. mars

Aðrir hlutar vefsíðunnar lagðir niður og henni lokað

Um 60 þúsund skjöl stafræn á vef Borgarskjalasafns - Yfir hálf milljón skjala ljósmynduð til viðbótar (35.7 TB)



HVAÐ VILTU SKOÐA?
Grúsk er gaman!

Eyðing/Grisjun gagna

- Eyðing/Grisjun gagna = Um 247 hillumetrar
- Nýjar reglur um varðveislu og eyðingu skjala úr fjárhagsbókhalði nr. 1022/2023 voru staðfestar af ráðherra og settar af þjóðskjalaverði
- Það þýddi að grisja má nú sýnishorn fylgiskjala bókhalds sem skylda hefur verið að varðveita yngri en frá 1960
- Grisjun annarra gagna (Prentað efni) = Um 100 hillumetrar
- *Hvaða skjölum verið eytt hjá Borgarskjalasafni, frá 7. mars 2023 ?*
 - Þann 31. janúar 2024 voru eftirtalin gögn eytt í samræmi við ofangreindar reglur Þjóðskjalasafns Íslands:
 - Fylgiskjöl Borgarbókhalds 37 hm
 - Þann 3. febrúar 2025 voru eftirtalin gögn eytt í samræmi við reglur Þjóðskjalasafns Íslands:
 - Aukaafrit gagna sem afgreidd hafa verið vegna fyrirspurnar 110 hm
- *Hefur einhverjum skjölum verið eytt hjá safninu eftir ljósmyndun?*
- Nei, engum skjölum hefur verið eytt eftir ljósmyndun þeirra.

Framgangur frágangs og skráningar


Stæður af heild (TR): 87,8%

Prentað: 11.11.2025 09:03

Hillur af heild (TR): 87,9%

Punktstaða 1.11.2025 85,8%

Fullskráning TR - hillur




ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

Ferli flutninga hafið

...

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



Að ýmsu þarf að huga áfram

- ✓ Umfang alls safnkosts Borgarskjalasafns Reykjavíkur er um 9.500 hillumetrar
- ✓ Flutningur safnkostsins frá Tryggvagötu 15 til ÞÍ:
 - 50 þúsund öskjur
 - Um 600 Vörubretti
 - Plús 102 bretti – Teikningasafn Reykjavíkurborgar sem er geymt á Ásbrú Reykjanesi
 - 60 sendibílar
- ✓ Efnislegur kostnaður í dag stendur í 2.426.000 kr.
- ✓ Hugsanleg tilfærsla starfsfólks Borgarskjalasafns

Niðurstaðan

- Verkefnið hefur verið mun viðameira eins og við var búist í upphafi
- Frágangur gagna og yfirferð safnkosts verið afar stór þáttur
- Umtalsverð vinna hefur farið í að uppfylla kröfur Þjóðskjalasafns
- 6 starfsmenn hafa verið að sinna þessu verkefni og um leið haldið uppi þjónustu við afgreiðslu fyrirspurna frá borgarstarfsmönnum, fræðimönnum og almenningi

Ný áætlun

- Flutningur safnkosts og lokun safnsins á Tryggvagötu – Grófarhúsi áætluð 1. mars 2026
- Lok frágangs og afhendingu safnkosts í fjargeymslu í Vatnagörðum áætluð 1. nóvember 2026
- Lesstofu safnsins verður lokar um áramótin en fyrirspurnum áfram svarað rafrænt eða þeim vísað til Þjóðskjalasafns sem við á
- Starfsmönnum fækkað úr 7 í 4 í upphafi árs 2026





ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG





ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Takk fyrir



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG

