





# Stafræn verkefni Velferðarsviðs





# Stóra myndin





# Stafrænn vegvísir

## Í vinnslu:

- S5 – Húsnæðisumsóknarkerfi
  - Komið fyrir Almennt félagslegt leiguhúsnæði og þjónustubúðir
  - Næst inn er Húsnæði fyrir fatlað fólk
  - **Innleiðingu lokið 2022**
- Ráðgjafinn 1.5 - Ráðgjöf við fatlað fólk
  - Verið að klára biðlista, stuðningsáætlanir og svarbréf
  - **Lýkur október 2022**
- Fjárhagsaðstoð 2.0
  - **Lýkur október 2022**
- Akstursþjónustuumsóknir í Ósk/Veitu
  - **Lýkur 2022**
- Heimþjónustu- og búsetukerfi
  - Útboð og Innleiðing
  - **Útboð í loftið fyrir júl 2022**
- Eldhúsumsjónakerfi
  - Útboð og Innleiðing
- Betri borg fyrir börn – Skólaþjónusta
  - Skipt upp í tækni- og ferlahóp
  - Búið að velja Ráðgjafann sem kerfi
- Tölfræði velferðarsviðs
  - Verið að kortleggja verkefnið með gagnþjónustu

## Næst inn:

- Ósk og Veita 3.0
  - Útreikningar vegna fjárhagsaðstoðar
  - Færa alfarið úr Málaskrá
- Ráðgjafinn 2.0- Félagsleg ráðgjöf og virkni
  - 3.0 - Heimastuðningur
  - 4.0 - Stuðningur við börn og fjölskyldur
  - 5.0 - NPA og notendasamningar

## Borgin öll:

- Mínar síður
- Fræðslukerfi - Torgið
- Webex í þjónustuveitingu
- M365
- Rafrænar undirritanir
- Kannanakerfi
- Atvikaskráningarkerfi
- Fjarfundarbúnaður - Innkaup
- Styrkjagátt



# Samfelldar betrumbætur

- Stafrænn leiðtogi mótar stafræna stefnu
- Umbótateymi Rafrænnar miðstöðvar fer á stjá
- Hönnuður hennar notendaviðmót
- Vörustjóri forgangsraðar og tryggir heildarsýn vöru
- Þróunarteymi framleiðir vöruna
- Starfsfólk prófar og gefur endurgjöf

