

# Tímaáætlun hverfakosningar BR 2016

---

- 15.3. - 27.4. 2016: Undirbúningur fyrir hugmyndasöfnun.
- 28.4. – 29.5. 2016: Hugmyndasöfnun.**
- 4.5. - 9.8. 2016: Fagteymi USK metur hugmyndir. Frumhönnun hefst.
- 30.5. – 29.7. 2016: Hægt að rökstyðja, ræða og gefa hugmyndum vægi á vefnum.
- 23.8. - 6.9. 2016: Fagteymi USK fundar með hverfisráðum um mat fagteymis á innsendum hugmyndum í hverfinu.
- 7.9. - 20.9. 2016: Viðbrögð fagteymis USK við athugasemdum hverfisráða.
- 21.9. – 5.10. 2016: Hverfisráð stillir upp endanlega allt að 20 verkefnum í hverju hverfi.
- 6.10. – 12.10. 2016: Undirbúningur fyrir rafræna atkvæðagreiðslu. Listar með verkefnum útbúnir og kynntir.
- 24.10. - 31.10. 2016: Hverfakosning.**
- 8.11. - 14.2. 2017: Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna. Verkefni boðið út, samningar við verktaka og hverfisbækistöðvar.
- 15.2. – 15.3. 2017: Útboðsferli verkframkvæmdar.
- 9.4. - 14.9. 2017: Framkvæmd.**
- 15.9. 2017: Verklok.**