




Reykjavík, 20. október 2026
USK26090350

Umsókn um framkvæmdaleyfi – Laugarnes, lagnaleið háspennustrengs

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 20 október 2026 var lögð fram umsókn Veitna um að leggja háspennustreng í þeim tilgangi að styrkja stofnkerfi Reykjavíkurborgar.

Aðalskipulag Reykjavíkur



Skýringarmynd



Skipulag í gildi

Aðalskipulag: Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur þann 19. október 2021 og birt í B-deild stjórnartíðinda þann 18. janúar 2022. Aðalskipulagi var breytt vegna legu strengsins, og tók sú breyting gildi árið 2026

Gerðar voru skilmálabreytingar á til að skilgreina háspennustreng í deiliskipulagi sem tóku gildi 2026

Framkvæmdin er því í samræmi við bæði aðal- og deiliskipulag.

Umsögn

Framkvæmdin felst í lagningu háspennustrengja í jörð um Laugardalshverfi. Markmið framkvæmdarinnar er að styrkja núverandi stofnkerfi raforkudreifingar í Reykjavík og auka þannig afhendingaröryggi.

Strengirnir verða annars vegar lagðir og tengdir við núverandi háspennustreng á gatnamótum Suðurlandsbrautar og Grensásvegur, um Holtaveg og niður að Sægorðum. Hins vegar verða lagðir strengir frá Sægorðum meðfram Sæbraut að aðveitustöð við Borgartún þar sem þeir tengjast núverandi kerfi.



Helstu verkþættir:

Framkvæmdin felst í lagningu steyptra rörastokka (SRS) í götur og gönguleiðir, en í framhaldi af því verða háspennustrengir dregnir í rörin.

Lagning háspennustrengja er fyrirhuguð árið 2027.

Áfangi 1 - (2025)

Lagning steyptra rörastokka frá Aðveitustöð 13 um Holtaveg og Suðurlandsbraut að A13 við Vatnagarða. Ásamt rörastökk við Laugarnestanga.

Áfangi 2 – (2026/2027)

Lagning steyptra rörastokka frá Vatnagörðum að Sundagörðum, upp Sundagarða og þaðan um Köllunarklettsveg, Héðinsgötu og Klettagarða.


Áfangi 3 - (maí-júlí 2027)

Lagning steyptra rörastokka frá Aðveitustöð 3 við Borgartún um Kringlumýrarbraut, ásamt þverun Sæbrautar.

Áfangi 4 - Lagning háspennustrengja (2027)

Háspennustrengir verða dregnir í steyptra rörastokka á framkvæmdasvæðinu.

Nánari upplýsingar um framkvæmdina, verktilhögun og tímasetningar er að finna í hönnunargögnum og verkáætlun framkvæmdarinnar.



Reykjavík



Erindið sem sótt er um er framkvæmdaleyfissskylt skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi, sbr. 1. mgr. 5. gr. sömu reglugerðar. Um er að ræða nýja lagnaleið stofnlagna þar sem verðir er að styrkingu á stofnkerfi raforkudreifingar í Reykjavík og auka afhendingaröryggi.

Framkvæmdin er afmörkuð við heimild til að leggja allt að 132 kV jarðstreng í og við götur og gönguleiðir á borgarlandi í samræmi við staðsetningu á teiknisetti. Strengurinn verður lagður á 40-60 cm dýpi undir yfirborði. Strengurinn tengir núverandi aðveitustöð í Borgartúni 38 við nýja aðveitustöð við Sægarða 1 í Sundahöfn og við 132 kV streng sem liggur við Glæsibæ. Leitast skal við að halda röskun á umferð og aðgengi í lágmarki meðan á framkvæmdum stendur. Ef nauðsynlegt reynist að loka tímabundið göngu- eða hjólaleiðum skulu viðeigandi varúðarráðstafanir gerðar og tryggðar öruggar hjáleiðir fyrir vegfarendur. Framkvæmdaraðili skal fara eftir gildandi reglum og leiðbeiningum um vinnusvæði, merkingar, öryggisráðstafanir og umgengni á framkvæmdasvæðinu.

Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á að viðhalda öryggi á vinnusvæði og tryggja að aðgengi að nærliggjandi svæðum skerðist sem minnst á framkvæmdatíma. Ekki er heimilt að stafla efni eða búnaði þannig að það valdi sjónhindrunum, umferðaröryggi eða öðrum óþægindum fyrir vegfarendur. Framkvæmdaleyfishafi skal afla allra nauðsynlegra leyfa og eftir atvikum samráðs við viðeigandi rekstraraðila veitukerfa og aðra hagaðila áður en framkvæmdir hefjast.

Niðurstaða

Fallist er á að veitt verði framkvæmdaleyfi.

Vakin er athygli á að fyrirspurn um afstöðu skipulagsfulltrúa til erindis byggir á innsendum gögnum og verður ekki lögð að jöfnu við formlega umsókn og svar í slíku tilfelli getur eðli máls samkvæmt ekki talist stjórnvaldsákvörðun. Afgreiðsla skipulagsfulltrúa á fyrirspurnum felur því ekki í sér lokaákvörðun og veitir ekki heimild til framkvæmda.

f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur

Helga Rún Guðmundsdóttir

verkefnastjóri



Reykjavík