

**Fyrirspurn fulltrúa Miðflokkins vegna lóðar við Háteigsskóla**

**Hvers vegna er frágang lóðar við Háteigsskóla ekki lokið.**

**Hver er staða verksins.**

**Hvenær eru áætluð verklok.**

**Baldur Borgþórsson**

**Varaborgarfulltrúi Miðflokksins**



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 18. október 2018

USK2018080039

0.0

Skipulags- og samgönguráð

***Fyrirspurn fulltrúa Miðflokksins vegna lóðar við Háteigsskóla - Tilvísun í mál US180270.***

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 10. október 2018 barst svohljóðandi fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins:

Hvers vegna er frágangi lóðar við Háteigsskóla ekki lokið?

Hver er staða verksins?

Hvenær eru áætluð verklok?

Umsögn skrifstofu framkvæmda- og viðhalds:

- Á árinu 2018 er unnið að ýmsum lagfæringum á lóð Háteigsskóla: boltasvæði girt af, leiksvæði austan við skólann endurgert, tæki og yfirborðsefni, boltavöllur austan við skólann girtur af og sett gervigras á hann. Framkvæmdir hafa tekið lengri tíma en áætlað var m.a. vegna mikillar spennu á verktakamarkaði.
- Lagfæringum ársins 2018 er að mestu lokið. Unnið er nú að lagningu yfirborðsefna og frágangi beða.
- Framkvæmdum ársins 2018 mun ljúka 1. nóvember. Á árinu 2019 er áætlað að fram fari endurhönnun og framkvæmdir á öðrum hlutum lóðarinnar.

Ámundi Brynjólfsson,  
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds