

Minnisblað um frágang á SV hlið urðunarstaðarins í Álfsnesi á árunum 2020 og 2021 til þess að bæta ásýnd staðarins frá Mosfellsbæ.

1. Úrgangur í rein 20 sést ekki og mun ekki sjást frá Mosfellsbæ
2. Eftirfarandi tafla sýnir þær framkvæmdir við frágang sem fyrirhugaðar eru á árunum 2020 til 2021 til þess að bæta ásýnd staðarins frá Mosfellsbæ. Meðfylgjandi ljósmyndir sýna hvar þessar aðgerðir eru fyrirhugaðar.

Nr. á myndum	Lýsing	Tímasetning	Áætlaður kostnaður mkr. án vsk
1	Sáning í jarvegs mön	lok ágúst 2020	1
2	Grófúrgangur þakinn með mold	okt.20	10
3	Timburkurl fjarlæggt	fyrir des 2020	15
4	Gýmir rifinn	ármót 2020/2021	50
5	Ný jarðvegs mön	apríl -júní 2021	15
6	Lokafrágangur á tippsvæði	Sumar 2021	5
Samtals kostnaður (mkr.)			96

Efni í jarðvegs mön nr. 5 kemur úr tippsvæði þannig að frágangur tippsvæðisins verður að fara fram eftir að jarðvegs mönin hefur verið gerð.

Þegar urðunarstaðnum verður lokað verður síðan svæðið allt yfirfarið í samræmi við áætlanir um lokafrágang.

4 .júní 2020

F.h. Sorpu

Sveinn Fjeldsted

Eiður Guðmundsson