

Staða verkefna

Eftirfarandi er yfirlit um stöðu verkefna vegna uppbyggingar á skíðasvæðunum í Bláfjöllum og Skálafelli. Einnig er gerð grein fyrir næstu skrefum í verkefnum sem eru í vinnslu.

Verkefni	Bláfjöll	Skálafell
Útboðsgögn fyrir nýjar lyftur	✔ Útboðsgögn eru tilbúin og yfirfarin.	✔ Útboðsgögn eru tilbúin og yfirfarin.
Útboðsgögn fyrir snjóframleiðslu	✔ Útboðsgögn eru tilbúin og yfirfarin.	✔ Útboðsgögn eru tilbúin og yfirfarin. Eftir er að útfæra snjóframleiðslu.
Nálgun um kaup á eldri lyftum	✔ Ákveðið að leita eftir verði á notuðum lyftum. Leita í reynslubanka sambærilegra skíðasvæða.	✔ Ákveðið að leita eftir verði á notuðum lyftum. Leita í reynslubanka sambærilegra skíðasvæða.
Deiliskipulag	✔ Staðfest deiliskipulag liggur fyrir. Búið að auglýsa í B-deild. ⌚ Unnið er að deiliskipulagsbreytingu í Ölfusi. Lýsing í kynningu.	✔ Samþykkt deiliskipulag liggur fyrir.
Ákvörðun um matsskyldufyrirspurn	⌚ Ákvörðun Skipulagsstofnunar er í kærufarli. Unnið að því að ná sátt við kæranda m.a. með samráði um útfærslu á mótvægisáðgerðum.	⊘ Ekki þörf á matsskyldufyrirspurn.
Útfærsla mótvægisáðgerða	✔ Útfærsla áðgerða liggur fyrir hjá Vegagerðinni varðandi vegabætur og SSH varðandi rannsóknar- og mæliholur vegna vatnsverndar.	⊘ Ekki þörf á sértækum áðgerðum.
Leyfisumsóknir	⌚ Unnið að undirbúningi á starfsleyfi fyrir framkvæmdir. Þegar ákvörðun um matsskyldu er staðfest, verður sótt um framkvæmdar- og byggingarleyfi.	⌚ Þegar deiliskipulag er staðfest, verður sótt um framkvæmdar- og byggingarleyfi.

⌚ Verkefni í vinnslu

✔ Verkefni lokið

⊘ Á ekki við