

15.1.- 15.2 Undirbúningur fyrir hugmyndasöfnun

Kynningar og markaðsmál: Samráð við auglýsingastofu, tengiliði þjónustumiðstöðva, Íbúa ses., borgarbúa. Samráð við hópa sem síður hafa tekið þátt; ungt fólk, innflytjendur, fatlað fólk og aldraða. Vefsíðan undirbúin.

20.2- 20.3 **Hugmyndasöfnun**

Íbúar setja fram hugmyndir á vefinn. Kynningarteymi vinnur að markaðssetningu. Áhersla lögð á nýja kjósendur ef af verður, 13-16 ára. Samráð við Snjallborgina og frumkvöðla.

27.2- 30.4 Fagteymi USK metur hugmyndir

Fagteymi fundar reglulega ásamt verkefnastjóra á USK. Hugmyndir eru keyrðar úr kerfinu fyrir hvern fund, jafnvel þó að hugmyndasöfnun sé enn í fullum gangi. Á fundunum eru hugmyndir metnar tækar eða ekki og það rökstutt. Verkefnastjóri á USK (BB) skipuleggur nánar þennan verkhluta.

1.4- 30.4 Verkefnastjórar funda með hverfisráðum

Eftir að hugmyndamati lýkur funda verkefnastjórar með hverfisráðum og fara yfir niðurstöður matsins. Hverfisráðum gefst kostur á að koma með athugasemdir.

1.5 – 8.5 Athugasemdir hverfisráða afgreiddar af fagteymi USK.

8.5-15.5 Hverfisráð stilla upp 25 hugmyndum í hverju hverfi

30.5- 1.9 Frumhönnun á hugmyndum sem kosið verður um

15.8 -22.9 Undirbúningur fyrir rafræna atkvæðagreiðslu. Listar með verkefnum útbúnir og kynntir

Tækniteymi fundar vikulega og undirbýr rafrænar kosningar. Á sama tíma eru kjörseðlar útbúnir og þýddir. Sérfræðingur á USK mun sjá um að hugmyndir hafi lýsandi heiti, lýsing þeirra passi við frumhönnun og að staðsetning á korti sé sem nákvæmust.

22.9- 17.10 Álagsprófanir, prufuathafnir og ræsing kerfis – Kynningarmál undirbúin

Eftir að kjörseðlar eru tilbúnir getur tækniteymið sett upp vefinn og framkallað álagsprófanir, prufutalningar o.þ.h. Á sama tíma vinnur kynningarteymi að undirbúningi fyrir auglýsinga og markaðsmál vegna kosningarinnar.

11.10 -30.10 **Hverfakosning**

6.11- 13.2.19 Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna. Verkefni boðið út, samningar við verktaka og bækistöðvar

14.2.19 - 14.3. Útboðsferli framkvæmdar

14.4.19 – 30.9. Framkvæmd

Okt. 2019 Verklök