

Reykjavík, 23. febrúar 2018
R18010097
670

Stjórnkerfis- og lýðræðisráð

Uppfærð tímalína fyrir Hverfið mitt 2018

Lagt er til að uppfærð tímalína fyrir Hverfið mitt 2018 verði samþykkt.

Unnur Margrét Arnardóttir
Verkefnastjóri Hverfisins míns

Hverfið mitt 2018 - Tímaáætlun

- 15.1.- 26.2 **Undirbúningur fyrir hugmyndasöfnun**
- Kynningar og markaðsmál: Samráð við auglýsingastofu, tengiliði þjónustumiðstöðva, Íbúa ses., borgarbúa. Samráð við hópa sem síður hafa tekið þátt; ungt fólk, innflytjendur, fatlað fólk og aldraða. Vefsíðan undirbúin.*
- 27.2- 20.3 Hugmyndasöfnun**
- Íbúar setja fram hugmyndir á vefinn. Kynningarteymi vinnur að markaðssetningu. Áhersla lögð á nýja kjósendur, 15 ára. Áhersluatriði verða snjallborgin, heilsuefning, barnvæn borg og aldursvæn borg.*
- 27.2- 30.4 **Fagteymi USK metur hugmyndir**
- Fagteymi fundar reglulega ásamt verkefnastjóra á USK. Hugmyndir eru keyrðar úr kerfinu fyrir hvern fund, jafnvel þó að hugmyndasöfnun sé enn í fullum gangi. Á fundunum eru hugmyndir metnar tækar eða ekki og það rökstutt. Verkefnastjóri á USK (BB) skipuleggur nánar þennan verkhluta.*
- 1.4- 30.4 **Verkefnastjórar funda með hverfisráðum**
- Eftir að hugmyndamati lýkur funda verkefnastjórar með hverfisráðum og fara yfir niðurstöður matsins. Hverfisráðum gefst kostur á að koma með athugasemdir.*
- 1.5 – 8.5 **Athugasemdir hverfisráða afgreiddar af fagteymi USK.**
- 8.5-15.5 **Hverfisráð stilla upp 25 hugmyndum í hverju hverfi**
- 30.5- 1.9 **Frumhönnun á hugmyndum sem kosið verður um**
- 15.8 -22.9 **Undirbúningur fyrir rafræna atkvæðagreiðslu. Listar með verkefnum útbúnir og kynntir**
- Tækniteymi fundar vikulega og undirbýr rafrænar kosningar. Á sama tíma eru kjörseðlar útbúnir og þýddir. Sérfræðingur á USK mun sjá um að hugmyndir hafi lýsandi heiti, lýsing þeirra passi við frumhönnun og að staðsetning á korti sé sem nákvæmest.*
- 22.9- 10.10 **Álagsprófanir, prufuathafnir og ræsing kerfis – Kynningarmál undirbúin**
- Eftir að kjörseðlar eru tilbúnir getur tækniteymið sett upp vefinn og framkallað álagsprófanir, prufutalningar o.þ.h. Á sama tíma vinnur kynningarteymi að undirbúningi fyrir auglýsinga og markaðsmál vegna kosningarinnar.*
- 11.10 -30.10 Hverfakosning**
- 6.11- 13.2.19 **Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna. Verkefni boðið út, samningar við verktaka og bækistöðvar**
- 14.2.19 - 14.3. **Útboðsferli framkvæmdar**
- 14.4.19 – 30.9. **Framkvæmd**
- Okt. 2019 Verklök**