



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 22. janúar 2018

USK2018010051

8.16

Borgarráð

Viti við Sæbraut.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að fara í framkvæmdir við að koma fyrir nýjum innsiglingavita við Sæbraut. Um er að ræða samstarfsverkefni með Faxaflóahöfnum. Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar er 75 mkr. Áætlað er að verkinu verði lokið í júní 2018.

Greinargerð:

Í verkefninu felst að koma fyrir grjótvörn og fyllingu fyrir nýjan innsiglingarvita við Sæbraut á móts við Höfða. Nýr innsiglingarviti kemur í stað núverandi vita á Sjómannaskóla Íslands við Háteigsveg. Nýr viti verður með sama útliti og innsiglingarvitar við Austurhöfn og Eyjagarð.

Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Faxaflóahöfnum sem kostar smíði vitans, lagnir og tekur þátt í yfirborðsfrágangi.

Áætlað er að framkvæmdir hefjist í febrúar nk. og verði lokið í júní 2018.

Framkvæmdir þessar mynd stofn til gatnaleigu.

Kostnaðarstaður: 3105

Kostnaðaráætlun 2: 75 mkr. (hluti Reykjavíkurborgar).

Ámundi Brynjólfsson,
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:

Kynning

VITI OG ÚTSÝNISPALLUR VIÐ SÆBRAUT

NÝR INNSIGLINGARVITI



Umhverfis- og skipulagssvið
skrifstofa framkvæmda og viðhalds

VITI OG ÚTSÝNISPALLUR VIÐ SÆBRAUT


VERKLÝSING



- Samstarfsverkefni með Faxaflóahöfnum.
- Framkvæmdin felst í að gera undirstöður og setja upp nýjan innsiglingarvita við Sæbraut á móts við Höfða. Vitinn kemur í stað Sjómannaskólavitans.
- Vitinn verður með sama útliti og innsiglingavitarnir við Austurhöfnina og Eyjagarð.

VITI OG ÚTSÝNISPALLUR VIÐ SÆBRAUT

STAÐSETNING FRÁ SJÓ




VITI OG ÚTSÝNISPALLUR VIÐ SÆBRAUT

STAÐSETNING FRÁ SJÓ



FRAMKVÆMDAÁÆTLUN



Gert er ráð fyrir að hægt verði byrja vinnu við grjótvörn og landfyllingu í febrúar og að verkinu verði að fullu lokið í júní.

Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar er 75 mkr.

TAKK
FYRIR



Umhverfis- og skipulagssvið
skrifstofa framkvæmda og viðhalds