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Inngangur 
Í tillögu starfshópsins er lögð til ný og lengri tímalína fyrir Betri hverfi 2016, sem gefur aukna 

möguleika á að taka á ábendingum úttektar Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála og öðrum 

athugasemdum um verkefnið frá starfsfólki, hverfisráðum o.fl. Ekki er verið að leggja til 

grundvallarbreytingar á verkefninu fyrir árið 2016 þar sem skammur fyrirvari er til stefnu áður en 

hefja þarf vinnu við verkefnið. Slíkar hugmyndir verða teknar fyrir í lokaskýrslu starfshópsins um 

framtíðarfyrirkomulag Betri Reykjavíkur og Betri hverfa. Hér hefur þó verið reynt að bregðast við 

brýnustu ábendingunum og auka þannig gæði verkefnisins miðað við reynslu þeirra sem að því koma. 

 

Helstu tillögur - samantekt 
 

1. Starfshópurinn leggur til að framkvæmdapottur í Betri hverfum 2016 verði 406 milljónir, sem 

er 0.42% af heildarútgjöldum Reykjavíkurborgar líkt og var þegar verkefnið hófst árið 2012. 

Stærð framkvæmdapottarins þarf að liggja fyrir um miðjan mars, áður en hefja þarf 

kynningarstarf vegna hugmyndasöfnunar. Hafa þarf í huga að skv. tillögu starfshóps hefjast 

engar framkvæmdir sumarið 2016 og framkvæmt næst árið 2017 svo kostnaður skiptist á 

milli ára. 
 

2. Starfshópurinn leggur til að 12 milljónir verði settar í kynningarmál fyrir Betri hverfi 2016 til 

að bregðast við ábendingum í úttekt.  

Upplýsingar um fjármagn sem ætlað er til kynningarmála í Betri hverfi 2016 í heild þurfa að 

liggja fyrir um miðjan mars, áður en hefja þarf kynningarstarf vegna hugmyndasöfnunar. 
 

3. Endurskoða þarf og staðfesta skilgreiningar á um hvað megi kjósa í Betri hverfum, fyrir 

miðjan mars. Starfshópurinn leggur til að kjörnir fulltrúar eigi fund með fagteymi USK sem 

fyrst vegna þessa. 
 

4. Starfshópurinn leggur hér til breytingar á reglum um Betri Reykjavík sem gera þyrfti áður en 

ný vefsíða opnar í byrjun apríl samhliða hugmyndasöfnun Betri hverfa. Taka þarf afstöðu til 

tillagnanna og þær þarfnast samþykkis borgarráðs. 
 

5. Starfshópurinn leggur til að kosið verði um annað/önnur málefni samhliða hverfakosningunni 

Betri hverfi 2016. 
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Skipan hóps og hlutverk 

Þann 9. febrúar 2016 skipaði borgarritari starfshóp um verkefnin Betri Reykjavík og Betri hverfi.  

Hlutverk starfshópsins er, samkvæmt erindisbréfi (sjá fylgiskjal 1), tvíþætt; að gera tillögu að 

framkvæmd Betri hverfa 2016, og tillögu að  framtíðarstefnu lýðræðisverkefna Reykjavíkurborgar. 

Hópurinn skal í vinnu sinni taka mið af niðurstöðum úttektar Stofnunar stjórnsýslufræða og 

stjórnmála (hér eftir nefnd „úttektin“) á Betri Reykjavík og Betri hverfum auk annarra ábendinga sem 

borist hafa. 

Helstu verkefni starfshópsins eru: 

 Greining á helstu niðurstöðum úttektarinnar og gera tillögur að úrvinnslu ábendinganna sem 

þar koma fram. 

 Tillögur að úrbótum byggt á reynslu þeirra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem komið hafa að 

lýðræðisverkefnum og öðrum ábendingum sem komið hafa fram og ekki er fjallað um í 

skýrslunni. 

 Samantekt upplýsinga um lýðræðisverkefni Reykjavíkurborgar. 

 Tillaga að vinnulagi og hvernig samráði skuli háttað við hagsmunahópa við stefnumótun 

lýðræðismála. 

 Endurskoðun á verkferlum í Betri Reykjavík. 

Starfshópinn skipa: 

 Unnur Margrét Arnardóttir (formaður), Theódóra Sigurðardóttir og Hreinn Hreinsson, 

skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 

 Ólafur Ólafsson, umhverfis- og skipulagssviði. 

 Eggert Ólafsson, skrifstofu þjónustu og reksturs. 

Hópurinn skal leita ráðgjafar hjá aðilum innan sem utan borgarkerfis sem hafa reynslu eða 

sérþekkingu á viðfangsefni starfshópsins, og leita ábendinga hjá fagsviðum um hvað betur megi fara í 

ferlum verkefnanna.  

Fyrstu skil starfshópsins, er snúa að tillögum að fyrirkomulagi Betri hverfa 2016, skal skilað ekki 

seinna en 3. mars 2016. Lokaskil hópsins á öðrum verkefnum eru þann 15. maí 2016. 

Vinna og upplýsingaöflun 

Hópurinn hélt alls fimm fundi á tímabilinu 9. febrúar til 3. mars 2016. Leitaði starfshópurinn ráðgjafar 

hjá Róberti Bjarnasyni og Gunnari Gunnarssyni, forsvarsmönnum sjálfseignarstofnunarinnar Íbúar 

samráðslýðræði. Starfsmenn hópsins leituðu einnig ráðgjafar og aðstoðar hjá Helgu Björgu 

Ragnarsdóttur, skrifstofustjóra skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Bjarna Brynjólfssyni, 

upplýsingastjóra Reykjavíkurborgar, Helgu Björk Laxdal, skrifstofustjóra skrifstofu borgarstjórnar, 

Braga Leifi Haukssyni, verkefnastjóra hjá Þjóðskrá og Halldóru Káradóttur skrifstofustjóra 

fjármálaskrifstofu.  

Óskað var með tölvupósti eftir athugasemdum hverfisráða um framkvæmd Betri hverfa fram til þessa 

og hvers konar breytingar hverfisráðin vildu sjá á framkvæmdinni 2016. Svarhlutfall var 70%; 

umsagnir bárust frá 7 ráðum af 10 auk einna íbúasamtaka. Þónokkrar samróma ábendingar bárust frá 

hverfisráðunum svo sem að kalla eigi eftir auknu samráði við hugmyndasmið, hverfisráð og íbúa 
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almennt til þess að fyrirbyggja misskilning um innsendar hugmyndir. Þá var sú ábending einnig víða 

að mat fagteymis á innsendum hugmyndum sé of stíft sem leiði til þess að margar hugmyndir séu 

metnar ótækar í kosningu Betri hverfa. Samantekt á ábendingum hverfisráðanna ásamt umsögnunum 

í heild má sjá í fylgiskjali 2. 

Tillaga starfshóps að framkvæmd Betri hverfa 2016 
Þær breytingar sem lagðar eru til frá fyrri framkvæmdum hverfakosninganna eru byggðar á 

ábendingum úr úttekt Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála (hér eftir nefnd „úttektin“) auk 

annarra ábendinga sem borist hafa í gegnum tíðina um verkefnið frá ýmsum aðilum, innan 

borgarkerfis og utan. Í úttektinni (bls. 22) er talað um að nýta dýrmæta reynslu stjórnkerfis 

borgarinnar af íbúasamráði í fyrri framkvæmd Betri hverfa til framþróunar þátttökulýðræðisverkefna 

og hefur það verið reynt hér. Í eftirfarandi tillögu er ekki lýsing á núverandi verklagi í Betri hverfum 

heldur er eingöngu fjallað um þær breytingar sem lagðar eru til út frá því. Lýsingu á verklaginu eins og 

það var 2015 er að finna á vefsíðu verkefnisins, og hefur verið sett hér með í fylgiskjali 3. 

Tímaás Betri hverfa 2016 

Í úttektinni (bls. 23) er því velt upp að ástæða geti verið til að endurmeta og hugsanlega lengja 

tímaramma fyrir ferla Betri hverfa til að stuðla að markvissu samráðsferli, undirbúningi og 

framkvæmd verkefna. Það gæti einnig orðið til þess að skapa betri aðstæður til vinnu við einstaka 

verkþætti og aukið ánægju starfsfólks á verkefninu, sem skv. úttektinni (bls. 4, 37, 39) er minnst 

ánægði hópurinn sem skoðaður var. Starfshópurinn leggur því til eftirfarandi tímaás fyrir Betri hverfi 

2016 (sjá nánar í fylgiskjali 4): 

1.3. - 7.4. 2016:  Undirbúningur fyrir hugmyndasöfnun. 

8.4. – 9.5. 2016:  Hugmyndasöfnun.  

15.4. - 20.7. 2016:  Fagteymi USK metur hugmyndir. Frumhönnun hefst.  

10.5. – 15.7. 2016: Hægt að rökstyðja, ræða og gefa hugmyndum vægi á vefnum. 

3.8. - 17.8. 2016:  Fagteymi USK fundar með hverfisráðum um mat fagteymis á innsendum 
hugmyndum í hverfinu. 

18.8. - 31.8. 2016:  Viðbrögð fagteymis USK við athugasemdum hverfisráða. 

1.9. – 15.9. 2016:  Hverfisráð stillir upp endanlega allt að 20 verkefnum í hverju hverfi. 

16.9. - 22.9. 2016:  Undirbúningur fyrir rafræna atkvæðagreiðslu. Listar með verkefnum útbúnir 
og kynntir. 

4.10. - 11.10. 2016:  Hverfakosning. 

19.10. - 25.1.  Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna.  Verkefni boðið út, samningar við 
verktaka og hverfisbækistöðvar. 

26.1. – 23.2.   Útboðsferli verkframkvæmdar. 

20.3. - 31.8.   Framkvæmd. 

1.9. 2017   Verklok. 
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Þessi nýi og lengri tímaás er gerður með það í huga að gefa lengri tíma í samráð verkefnisstjóra og 

fagteymis USK við íbúa og bregðast þannig við ábendingum um að of lítið samráð sé milli 

borgarstarfsmanna og íbúa í verkefninu (t.d. úttekt bls. 4 og umsagnir hverfisráða fylgiskjali 2). Einnig 

er USK og hönnuðum gefinn lengri tími í verkþætti sem mjög hefur þrengt að síðustu ár og þeir fluttir 

til á árinu, sem gefur möguleika á betri nýtingu fjármuna verkefnisins.  

Hér neðar verður nánar farið í tillögur að breytingum á framkvæmd einstakra verkþátta tímalínunnar, 

auk markmiðasetningar, fjár- og kynningarmála.  

Markmiðasetning og önnur grunnvinna 

 Í úttektinni (bls. 4, 33, 38) er fjallað um að betur hefði mátt standa að markmiðasetningu, 

skilgreiningu hlutverks og ábyrgðar verkefnisaðila og útlistun verkferla og boðleiða til að 

tryggja skilvirka framkvæmd og góða nýtingu fjármuna. Ef sú tímalína sem hér er lögð til á að 

standast gefst ekki mikill tími í slíka vinnu áður en farið verður í hugmyndasöfnun fyrir Betri 

hverfi 2016 og mikilvægt að slíkt sé ekki unnið í flýti heldur horft til framtíðar. Starfshópur 

leggur til að farið verði í þessa vinnu þegar hópurinn hefur skilað af sér endanlegri skýrslu 

með tillögu að framtíðartilhögun Betri Reykjavíkur og Betri hverfa 15. maí nk. Auk þess mætti 

vinna þetta samhliða gerð lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar þar sem markmið verkefnanna 

þarf að samræmast þeirri stefnu. 

Fjármál 

 Í úttektinni kemur fram (bls. 20, tafla 3) að sá framkvæmdapottur sem kosið er um í Betri 

hverfum hafi með hverju ári orðið lægra hlutfall af heildarútgjöldum borgarinnar, frá 0.48% 

árið 2012 niður í 0.35% árið 2015. Gegnum tíðina hafa starfsmönnum verkefnisins borist 

margar athugasemdir (t.d. frá hverfisráðum, Íbúum samráðslýðræði ses., og starfsfólki) um 

að stærð pottsins verði að minnsta kosti að stækka með þróun verðlags og annars kostnaðar. 

Starfshópurinn leitaði sér ráðgjafar hjá fjármálaskrifstofu og sé notast við tölur frá þeim um 

heildarútgjöld borgarinnar árin 2012 og 2016 reiknast þeim til að potturinn árið 2012, 300 

milljónir, hafi verið 0.42% af heildarútgjöldum borgarinnar. Starfshópurinn leggur til að sama 

hlutfall af heildarútgjöldum verði sett í framkvæmdapottinn nú, eða 406 milljónir króna. Hafa 

þarf í huga að skv. tillögu starfshóps hefjast engar framkvæmdir sumarið 2016 og framkvæmt 

næst árið 2017 svo kostnaður skiptist á milli ára. 

Tafla 1. Kostnaður við Betri hverfi 2015 og áætlaður kostnaður við Betri hverfi 2016 miðað við tillögur 

starfshópsins 

Verkþættir Betri hverfi 2015 Áætlun 2016 miðað við 
tillögur starfshóps 

Framkvæmdapottur 
(Inni í þeim lið er öll vinna USK við 
verkefnið auk kostnaðar við hönnun, 
útboð o.fl. auk framkvæmda á 
kosnum verkefnum) 

300 milljónir áætlaðar 
(200 milljónir í 
fjárhagsáætlun, 100 milljónir 
úr viðhaldi hjá USK). 
Þegar framkvæmt fyrir 275  
milljónir, endar í ca. 320 
milljónum skv. mati frá USK. 

406 milljónir (0,42% af 
heildarútgjöldum borgarinnar 
líkt og byrjað var með 2012) 

Kynningarmál 6.596.487 12.000.000 

Framkvæmd rafrænnar kosningar 6.319.840  6.000.000 

Samtals 332.916.327 424.000.000 
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 Í úttektinni (bls. 28) er bent á að eðlilegt væri að greina óbeinan kostnað við verkefnið Betri 

hverfi og hvort sá kostnaður sé eðlilegur og réttlætanlegur miðað við þau markmið sem þeim 

eru sett. Starfshópurinn hefur ekki framkvæmt slíka greiningu en vert er að gera það í 

framhaldinu. 

Kynningarmál 

 Í úttektinni (bls. 28, 33, 34, 38) kemur fram að þriðjungur íbúa Reykjavíkur þekki ekki til 

verkefnanna Betri Reykjavík og Betri hverfi. Þar kemur líka fram að þekking og þátttaka 

borgarbúa í verkefnunum sé mismunandi eftir menntunarhópum, aldri og hverfum. 

Kynningarmál verði endurskoðuð með það í huga að bæta úr þessu eins og hægt er.  

 Mikilvægt er að strax í upphafi Betri hverfa 2016 liggi fyrir hversu mikið fjármagn verði sett í 

kynningarmál verkefnisins svo upplýsinga- og vefdeild geti gert kynningaráætlun út frá því 

sem tekur á þessum ábendingum í úttektinni. Upplýsinga- og vefdeild leggur til að 12 

milljónum  verði varið í kynningarmál Betri hverfa 2016 (sama upphæð og í verkefninu 1, 2 og 

Reykjavík árið 2008). 

 Upplýsinga- og vefdeild mun hafa samráð við mannréttindaskrifstofu, tengiliði verkefnisins á 

þjónustumiðstöðvum, ungmennaráð, öldungaráð, fjölmenningarráð o.fl. eftir þörfum um 

hvernig best megi ná til þeirra hópa borgarbúa sem síður hafa verið að taka þátt í Betri 

hverfum skv. úttektinni (bls. 23, 34, 38). Skoðað verður að vinna með reyndri auglýsingastofu 

sem veitt gæti ráðgjöf um hvernig þetta verði best framkvæmt. 

 Gert verði kynningarefni á innri vef þar sem verkefnið er útskýrt fyrir starfsmönnum 

borgarinnar og þeir geta þar tekið þátt í umræðum um það. Efnt verði til kynningarfunda 

með helstu stjórnendum. Þess er vænst að meiri þekking á verkefninu innanhúss geti stuðlað 

að jákvæðara viðhorfi starfsmanna og auknum skilningi á mikilvægi íbúasamráðs, sbr. 

ábendingar í úttekt (bls. 4, 37, 39) um neikvætt viðhorf starfsmanna til 

íbúalýðræðisverkefnanna. 

Undirbúningur fyrir hugmyndasöfnun 

 Mikilvægt er að það liggi fyrir um miðjan mars hversu stór framkvæmdapotturinn sem kosið 

verður um 2016 verður, áður en hugmyndasöfnun hefst. Starfshópur leggur til að 

verkefnapottur verði að lágmarki sama hlutfall af heildarútgjöldum borgarinnar og var í 

byrjun eða 0,42%. Það myndu verða 406 milljónir í þetta sinn. Samkvæmt reynslu 

starfsmanna af verkefninu er þetta athugasemd sem kemur upp oft og víða í tengslum við 

verkefnið, að potturinn sér í raun að rýrna ár frá ári. 

 Rýna þarf reglur um hvers konar hugmyndir eigi að vera tækar í hverfakosninguna. Samtal 

þarf að eiga sér stað milli kjörinna fulltrúa og fagteymis USK og ákvörðun tekin í kjölfarið, fyrir 

miðjan mars þegar hefja þarf kynningu fyrir hugmyndasöfnun. Breyting á þessum reglum 

þarfnast samþykkis borgarráðs. 

Hafa þarf í huga að þessar reglur kunna að hafa áhrif á þátttöku mismunandi aldurs- og 

þjóðfélagshópa í verkefninu.  

Eðli lýðræðisverkefnisins Betri hverfi er að íbúar taka þátt í ráðstöfun fjármagns og hafa 

þannig bein áhrif á stefnumörkun. Almennt er slíkt á ábyrgð kjörinna fulltrúa og því á þeirra 

ábyrgðarsviði fylgja verkefninu eftir inn í fagteymið þar sem hluti stefnumótunar fer fram. 

Mikilvægt er þó að skýr mörk séu á milli stefnumótandi ákvarðana og ákvarðana um einstök 
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verkefni. Því er lagt til að fagteymið marki stefnu ásamt kjörnum fulltrúum en meti síðan 

einstök verkefni án aðkomu kjörinna fulltrúa. Þetta er einnig mikilvægt til þess að allir sem 

koma að verkefninu hafi yfirsýn yfir framgang þess og þá verkferla sem unnið er eftir. 

 Íbúar samráðslýðræði ses. hefur unnið að nýrri útgáfu vefsíðu Betri Reykjavíkur. Margar 

athugasemdir hafa verið gerðar við að íbúar rugli saman Betri Reykjavík og Betri hverfum 

(úttekt bls. 28, umsagnir hverfisráða o.fl.). Á nýrri vefsíðu verður reynt að gera Betri Reykjavík 

að yfirheiti íbúalýðræðisverkefna Reykjavíkur þar sem hverfakosningar (Betri hverfi) og 

hugmyndir til fagráða (nú Betri Reykjavík) verði undir og þannig reynt að draga úr þessum 

ruglingi. Hugmyndasöfnun fyrir Betri hverfi 2016 skal fara fram á nýju síðunni sem verður 

opnuð við það tækifæri. Þannig má nýta kynningu á hugmyndasöfnun til að sýna borgarbúum 

nýja og endurbætta vefsíðu.  

 

Á nýrri vefsíðu verður sá möguleiki til staðar að merkja staðsetningu hugmyndar inn á kort og 

hlaða inn eigin mynd af svæðinu sem um ræðir. Þetta mun væntanlega stytta og auðvelda 

fagteymi USK vinnu við mat á hugmyndum. 

Þar sem ekki er möguleiki að halda úti tveimur útgáfum af vefsíðunni í einu þarf Betri 

Reykjavík um leið að flytja á nýju vefsíðuna. Nýta þarf tækifærið og breyta reglum um Betri 

Reykjavík smávægilega þar sem fagráð borgarinnar og starfsfólk er orðið langeygt eftir þróun 

á þeim vettvangi. Starfshópurinn mun skila tillögu að framtíðarþróun Betri Reykjavíkur 15. 

maí nk., en lagt er til að eftirfarandi breytingar verði gerðar strax þegar ný vefsíða fer í loftið, 

væntanlega 8. apríl nk.: 

1. Hugmyndir eldri en eins árs verði gerðar óvirkar og færðar á svæði þar sem eingöngu 

er hægt er að skoða þær. Þetta verði eftirleiðis gert þegar hugmyndir verða 

ársgamlar. Notendum verði frjálst að senda hugmynd inn að nýju og athuga hvort 

hún fái brautargengi þá. 

2. Ákveðinn verði lágmarksatkvæðafjöldi sem hugmynd þarf að hafa til að vera send 

fagráði. Tillaga starfshóps er að hugmynd verði að hafa 25 hrein meðatkvæði 

(meðatkvæði að frádregnum mótatkvæðum) til að vera send fagráði til afgreiðslu. Sú 

regla hefði þýtt að í stað 147 hugmynda sem sendar voru inn til fagráða jan – nóv 

2015 hefðu 74 hugmyndir verið sendar. (Til upplýsingar hefði regla um 10 hrein 

meðatkvæði þýtt að 102 hugmyndir hefðu verið sendar til afgreiðslu en regla um 50 

hrein meðatkvæði 8 hugmyndir). 

3. Eyðublað sem fylla þarf út til að senda inn hugmynd á vefsíðu Betri Reykjavíkur verði 

rýnt með það í huga að bæta gæði hugmynda og gera þær tækar til afgreiðslu 

fagráða. 

Hugmyndasöfnun 

 Vakta þarf hugmyndir jafnóðum og þær eru sendar inn og auka samskipti borgarstarfsmanna 

við íbúa á þeim vettvangi sbr. ábendingu úttektar (bls. 4) um að samtal á vefnum nú eigi sér 

mest stað milli borgarbúa en ekki við borgaryfirvöld. Þannig verði jafnóðum brugðist við ef 

upplýsingar vantar í hugmyndir, látið vita ef margar mismunandi hugmyndir hafa verið 

sendar inn sem ein hugmynd o.s.frv. Þannig gefst íbúum tækifæri á að fá aðstoð við að senda 

inn hugmyndir sem eru tækar í kosningu og líkur á misskilningi milli íbúa og 

borgarstarfsmanna minnkaðar. 
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Fagteymi USK metur hugmyndir - frumhönnun hefst 

 Aukin samskipti fagteymis USK við hugmyndasmiði og aðra notendur síðunnar sbr. ábendingu 

úttektar (bls. 4) um að samtal á vefnum nú eigi sér mest stað milli borgarbúa en ekki við 

borgaryfirvöld. Leiki vafi á við hvað er átt eða standi til að breyta hugmynd svo hún verði tæk 

í kosningu skal verkefnastjóri Betri hverfa setja skilaboð á síðu hugmyndarinnar sem 

hugmyndasmiður og aðrir sem kosið hafa hugmynd upp eða niður fá þar með skilaboð um og 

gefst tækifæri á að svara. 

 Unnin verði drög að frumhönnun og ítarlegri frumkostnaðaráætlun en áður fyrir hugmyndir 

sem metnar eru tækar í kosningu á þessu stigi. Drög að frumhönnun og 

frumkostnaðaráætlun verði aðgengileg í kosningu og auki þannig gagnsæi, upplýsingar um 

hvað fólk er raunverulega að kjósa, og dragi úr líkum á vonbrigðum borgarbúa á útfærslu 

verkefnanna þegar þau hafa verið framkvæmd. 

 Formenn hverfisráða hafi aðgang að vinnuskjali fagteymis USK þar sem innsendar hugmyndir 

eru metnar. Þannig gefist þeim færi á að fylgjast með matinu, koma með athugasemdir 

jafnóðum og fá innsýn inn í vinnu fagteymisins. 

Hægt að rökstyðja, ræða og gefa hugmyndum vægi á vefnum 

 Í stað þess að áður var hægt að byrja strax að kjósa innsendar hugmyndir upp og niður á 

vefnum er lagt til að nú verði skilgreint tímabil eftir að hugmyndasöfnun lýkur þar sem kjósa 

má innsendar hugmyndir upp og niður og koma með rök með og á móti þeim. Þannig er 

komið í veg fyrir að þær hugmyndir sem fyrst eru sendar inn hafi mun lengri tíma en þær sem 

seinna eru sendar inn til að safna atkvæðum og verði þar með líklegri til að vera settar í 

kosningu. 

Fagteymi USK fundar með hverfisráðum um mat fagteymis á innsendum hugmyndum í 

hverfinu 

 Verkefnisstjóri hönnunar í viðkomandi hverfi verði fulltrúi fagteymis USK á fundum með 

hverfisráði. Auk þess verði verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem fyrr 

viðstaddur fundina. 

Viðbrögð fagteymis USK við athugasemdum hverfisráða 

 Engar breytingar lagðar til. 

Hverfisráð stillir upp endanlega allt að 20 verkefnum í hverju hverfi 

 Ekki verði lengur leyfilegt að hverfisráð taki ákvörðun á þessu stigi máls um að endurnýta 

hugmyndir sem settar voru í kosningu á fyrri árum en hlutu ekki kosningu. Sé útlit fyrir að 

fáar hugmyndir verði tækar í kosningu í hverfi verði hverfisráð látið vita meðan 

hugmyndasöfnun er enn opin og því gefið tækifæri á að senda þessar gömlu hugmyndir inn 

að nýju, og þær fari þá í sama ferli og aðrar innsendar hugmyndir og standi þeim jafnfætis. 

Undirbúningur fyrir rafræna atkvæðagreiðslu - Listar með verkefnum útbúnir og kynntir 

 Endanlegir listar yfir þær hugmyndir sem settar verða í kosningu verði tilbúnir a.m.k. 12 

dögum fyrir opnun hverfakosningar svo upplýsinga- og vefdeild hafi tækifæri til að kynna 

listana íbúum. 

 Nauðsynlegt er að handvirkur innsláttur gagna í tengslum við rafrænar kosningar um Betri 

hverfi sé yfirfarinn af öðrum starfsmanni til að lágmarka hættu á villum (sbr. ábendingu frá 

innri endurskoðun árið 2015). 
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Hverfakosning 

 Starfshópurinn leggur til að samhliða hverfakosningunni verði kosið um annað/önnur 

málefni. Í úttektinni kemur fram eindreginn vilji íbúa til þess að hafa áhrif á stærri mál og 

einnig að slíkt væri eðlileg þróun verkefnisins þar sem lýðræði og vald íbúa aukist smám 

saman. Ef meira vægi er í verkefnum í íbúakosningum þar sem íbúar upplifa að þeim sé treyst 

til að taka ákvarðanir er líklegt að þátttaka aukist og þar með réttmæti verkefnisins. Með því 

að gera þetta samhliða hverfakosningunni mætti freista þess að auka þátttöku í henni um 

leið. Hægt væri að kjósa um eitt málefni í borginni, eða leita til hverfisráða um að hvert hverfi 

hafi sína spurningu um málefni sem brennur á hverfinu. 

 Starfsmenn hafa oft fengið athugasemdir (t.d. umsagnir hverfisráða) um að endurskoða þurfi 

hvernig kosið sé í Betri hverfum. Taka þarf ákvörðun um hvort kjósa eigi áfram á sama hátt og 

áður, með því að íbúar raði verkefnum inn í fjárhagsramma verkefnisins í hverfinu. Það hefur 

gengið vel en hefur kosti og galla. Helsti ókosturinn sem nefndur hefur verið er að núverandi 

kerfi þykir hampa smærri hugmyndum þar sem fólki hætti til að vilja nýta allan rammann og 

velji því fyrst það sem því þyki mikilvægast og fylli svo upp í með smærri verkefnum sem það 

hefur minni áhuga á. Engin greining hefur farið fram á því hvort þetta sé raunin en það er 

reynsla starfsfólks verkefnisins að oft séu gerðar athugasemdir við þetta, að smærri verkefni 

komist að á kostnað stærri og metnaðarfyllri verkefna. Starfshópurinn leggur til að fengið 

verði álit hjá sérfræðingum í kosningakerfum á núverandi fyrirkomulagi, og því hvort væri 

skynsamlegt að reyna aðra aðferð. 

 Starfsmenn starfshópsins settu sig í samband við fulltrúa frá Þjóðskrá til þess afla upplýsinga 

um svokallað Scytl kosningakerfi sem Þjóðskrá heldur utan um. Ljóst er að kerfið hentar ekki 

verkefninu Betri hverfi í núverandi mynd og leggur starfshópurinn því til að við framkvæmd 

Betri hverfa 2016 verði notast við sama kosningakerfi og hefur verið gert síðastliðin ár. 

Starfshópurinn mun á síðari stigum vinnu sinnar kanna nánar hvaða kosningarkerfi henti 

verkefninu til framtíðar. 

 Skoða þarf möguleika á að láta búa til app sem hægt er að kjósa í. 

 Í úttektinni (bls. 22) er því velt upp hvort það geti talist lögmætt að innan við 10% íbúa standi 

bak við þær fjárveitingar sem verkefnið Betri hverfi fær í sinn hlut og hvort tilkostnaður 

borgarinnar sé réttlætanlegur miðað við þátttöku. Einnig er spurt hvort eðlilegt væri að setja 

viðmið um lágmarksþátttöku í hverfakosningum Betri hverfa. Starfshópurinn hefur ekki tekið 

afstöðu til þessara ábendinga.  

 Í úttektinni (bls. 22, 39) er bent á að kosningakerfi Betri hverfa sé ekki skýrt á vefsíðu 

verkefnisins. Bætt verði úr því í framkvæmd Betri hverfa 2016.  

Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna 

 Með nýjum tímaási er gefinn rýmri tími í þennan lið verkefnisins.  Þannig gefst aukinn tími til 

vinnu við hönnun og kostnaðarmat sem skilar sér í vandaðri áætlunum, útfærslum og 

útboðsgögnum. Lenging hönnunartíma dregur úr yfirvinnu þeirra sem að verkinu koma og 

þannig nýtast fjármunir verkefnisins betur. 

 Formaður hverfisráðs verði kallaður á fyrsta fund verkhönnunar og farið sameiginlega yfir 

kosnar tillögur í hans hverfi með hönnuðum og verkefnisstjóra USK. 
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Útboðsferli verkframkvæmdar 

 Með nýjum tímaási er mögulegt að fara í útboð á þeim tíma árs þegar hagstæðara verð er í 

boði og þannig nýtast fjármunir verkefnisins betur en áður. 

Framkvæmd 

 Framkvæmdasjá verði notuð á skilvirkari hátt til að miðla upplýsingum um stöðu 

framkvæmda kosinna verkefna. Tenging verði gerð milli Framkvæmdasjár og síðu Betri hverfa 

þar sem sú síðarnefnda uppfærist sjálfkrafa þegar staða verkefnis breytist í Framkvæmdasjá, 

og þar með fá allir sem komið hafa að hugmyndinni á vefnum tölvupóst um framvinduna. 

Upplýsinga- og vefdeild búi til samræmt útlit fyrir Framkvæmdasjár-síður allra hverfanna í 

Betri hverfi og geri þær notendavænni fyrir þá sem fá það verkefni að uppfæra stöðu 

verkefna. Uppfærsla á Framkvæmdasjá verði á ábyrgð verkefnisstjóra USK og verkeftirlits. 

USK fundar um stöðu verkefna á tveggja vikna fresti með verktökum, raunhæft að 

Framkvæmdasjá sé alltaf uppfærð í kjölfarið. 

Verklok 

 Haldið verði hóflegt hóf með þeim sem koma að framkvæmd verkefnisins hjá borginni til að 

efla tengsl þeirra sem að verkefninu koma á mismunandi stigum og auka eignarhald 

starfsmanna á því  
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Fylgiskjal nr. 2. – Umsagnir hverfisráða – samantekt starfshóps 
 

Athugasemdir hverfisráða – samantekt starfshóps 

 Betri hverfi verði ekki bundin við nýframkvæmdir og viðhald. Kosið verði um fjölbreyttari 

verkefni, svo sem á sviði lýðheilsu, forvarna og íþrótta- og tómstunda. Einnig væri hægt að 

koma með hugmyndir að uppákomum, smiðjum og fl. 

 Kallað eftir auknu samráði borgarinnar við hugmyndasmiði, hverfisráð og íbúa almennt, til að 

koma í veg fyrir misskilning um hugmyndina, samræma væntingar íbúa við það sem 

raunverulega er hægt að gera á svæðinu o.s.frv. Hverfisráð óska eftir auknu samráði við USK 

áður en framkvæmdir hefjast. Hverfisráð óska eftir meira og skýrara valdi í ferlinu. 

 Potturinn sem kosið er um verði stækkaður, jafnvel frekar kosið sjaldnar en þá um stærri pott 

í hvert sinn. 

 Gerðar eru athugasemdir við að mat á innsendum hugmyndum sé of stíft og of margar 

hugmyndir metnar ótækar í kosningu sem leiði til einsleitni hugmynda sem fara í kosningu. 

Skýra þyrfti um hvað mætti kjósa.  

 Kynna þurfi verkefnið betur og með fjölbreyttari hætti, t.d. með leik eða samkeppni. 

 Skýra þurfi muninn á Betri Reykjavík og Betri hverfum.  

 Hverfisráð fái ekki nægan tíma til að vinna þá vinnu sem þeim er ætlað í ferlinu. 
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Fylgiskjal nr. 2.1. – Umsögn frá hverfisráði Árbæjar  

 

Athugasemdir frá Hverfisráði Árbæjar vegna verkefnisins Betri hverfi. 

- Skoða hvort ekki megi taka fleiri gerðir verkefna inn í Betri hverfi þannig að verkefnin séu 

ekki bundin við verklegar nýframkvæmdir. Útdeila mætti fjármagni til verkefna á sviði 

lýðheilsu, forvarnarmála og íþrótta- og tómstundamála svo eitthvað sé nefnt.  

 

- Með breiðari verkefnagrunni mætti bæta þátttöku almennings í Betri hverfi enda eru núverandi 

verkefni á fremur þröngu áhugasviði sem líklegt má telja að höfði ekki til nema ákveðins hluta 

íbúa. Fjármagn og sérþekking kæmi þar af leiðandi frá fleiri fagsviðum heldur en USK.  

 

- Viðhaldsverkefni og nýframkvæmdaverkefni mættu gjarna vera tekin að jöfnu. Það eru 

takmörk fyrir hvað hægt að bæta við af nýframkvæmdum. Íbúar eiga að fá að forgangsraða 

fjármagni þangað sem þörfin er mest að þeirra mati. Þetta mætti jafnvel útfæra með sérstökum 

viðhaldspotti við hlið hins pottsins. Með þessu móti yrði forgangsröðun íbúa á fjármagni til 

verkefna á viðkomandi svæði rauði þráðurinn í verkefninu. 

 

- Áður en að hönnunarferli kemur í verklegum framkvæmdum fái hverfisráð fund með 

sérfræðinefndinni á USK til að samræma hugmyndir íbúa hverfisins við raunveruleika 

viðkomandi svæðis og væntingar íbúa.  

 

- Afar brýnt er að hverfisráð fái kynningu á útfærslu verkefna frá hönnuði áður en ráðist er í 

framkvæmdir. Reynslan hefur sýnt að útkoma framkvæmda er stundum í engu samræmi við 

væntingar íbúa og í litlu samræmi við upphaflega hugmynd. Mikilvægt og sjálfsagt er að nýta 

þá þekkingu á nærsamfélaginu sem er til staðar hjá fulltrúum í hverfisráði. 

 

- Möguleiki á áfangaskiptingu verklegra framkvæmda. Með þessu móti er hægt að taka stærri 

svæði og deila dýrari verkefnum yfir nokkur ár. Heildarútlitshönnun / framtíðarsýn 

viðkomandi verkefnis yrði þá gerð í fyrsta áfanga og kynnt við kosningu síðari áfanga. 

 

- Framkvæmdahraði hefur hindrað ígrundun og skilvirkni verkefna. Spurning um hvort rétt sé 

að keyra Betri hverfi á tveggja ára fresti, stækka potta og vanda verkefni betur. 

 

- Jafna vægi hverfishluta. Tiltölulega fámennir hverfishlutar eins og Ártúnsholtið hefur jafnan 

farið halloka í kosningum og sárafá verkefni fengist samþykkt þar. Hægt væri að fela 

hverfisráðum að skilgreina lágmarksupphæðir í einstaka hverfishluta út frá hlutfallslegum 

íbúafjölda eða öðrum málefnalegum leiðum. 

 

- Ekki verði farið í verkefni sem krefjast verulegrar þjónustu eða rekstrarkostnaðar í framtíðinni 

nema slíkt sé tryggt fyrirfram. 

 

Málið var rætt á fundi hverfisráðs Árbæjar þann 23. Febrúar 2016 og var þar formanni falið að 

koma á framfæri athugasemdum. 

 

Þorkell Heiðarsson formaður Hverfisráðs Árbæjar 



17 
 

Fylgiskjal nr. 2.2. – Umsögn frá hverfisráði Breiðholts 

 

Fyrirkomulag kosninga um Betri hverfi síðustu ár 

a. Almennt: Kosning var fremur dræm í Breiðholti árið 2015 miðað við árið 2014. Við 

vorum ánægð með upplýsingamiðlun til íbúa. Það var einföld og þægileg vefsíða þar 

sem hægt var að fylgjast með og taka þátt í umræðum. Kosningin var vel framkvæmd 

og þægileg fyrir íbúa. Gott væri að þýða upplýsingar yfir á önnur tungumál, alla vega 

þau verkefni sem stendur til að kjósa um. Í Breiðholti eru yfir 25% íbúanna fólk sem 

er kannski erfiðara að ná til þannig að það skilji allt ferlið að fullu.  

b. Aðkoma hverfisráðs að ferlinu: Okkar hlutverk í kosningum var í rauninni eingöngu 

að raða upp verkefnum. Ef hægt væri að bæta okkur hlutverk ég tel að það væri með 

þeim hætti að borgin stæði fyrir opnum fundi með íbúum áður en hverfisráð velur 

verkefni til kosninga. Hverfisráð hefur hins vegar ekkert fjármagn í slíkt svo að 

verkefnið um Betri hverfi þyrfti að greiða við að auglýsa íbúafund. Það væri 

lýðræðislegra að tala við íbúa um þeirra hugmyndir og fá betri skýringu á því hvað er 

ætlast til af þeim áður en fagnefnd og hverfisráð vinna úr tillögum þeirra.  

 

Breytingar á fyrirkomulagi Betri hverfi 2016 

 

a. Almennt: Íbúar mæti fá meiri viðbrögð og endurgjöf frá borginni þegar þeir senda inn 

tillögu. Ég hef heyrt að íbúar þekki stundum ekki sínar eigin hugmyndir þegar þær eru 

að fara í framkvæmd. Fulltrúar frá fagnefnd ættu að fylgjast með umræðum á 

vefnum og stuðla að því að fólk komi hugmyndum skýrt frá sér og fái skýr skilaboð 

um að sumt sé ekki hægt og skilji ástæðuna fyrir því. Íbúarnir fái síðan tækifæri til að 

vinna meira með hugmyndirnir. Almennt þarf miklu meira samráð, gagnsæi og meiri 

tengsl við íbúana. 

b. Aðkoma hverfisráðs að ferlinu: Aðkoma hverfisráðs að verkefninu er almennt of lítil 

og takmörkuð. Meiri áhersla er lögð á kynningar frá fagnefnd og fulltrúum USK frekar 

en að unnið sé með lýðræðislegum hætti út frá upprunalegum hugmyndum íbúa. 

Hverfisráð er fulltrúi íbúa í hluta ferlisins og á að vera sérfræðingar í þróun og þörfum 

hverfisins.  

Lítil völd hverfisráðs endurspeglast til dæmis í því þegar hugmynd kom fram árið 2015 

að fjölga ruslafötum í hverfinu. Rætt var ítarlega í hverfisráði um hvort möguleiki væri 

á því að nýjar tunnur væru flokkunartunnur eins og notað er í borgum um allan heim. 

Svar annarra aðila var þá neikvætt því að þetta samræmdist ekki stefnu 

Reykjavíkurborgar. Það er hins vegar stefna hverfisins að vera sjálfbært og auka 

umhverfisvitund íbúa. Of oft fengu ráðsmenn að heyra að hugmyndir um útfærslu 

samræmdust ekki stefnu borgarinnar. Sum hugmyndir voru slegnar af borðinu áður 



18 
 

en Hverfisráð kom að þeim. Tími sem hverfisráð fékk til að vinna úr tillögum var alltof 

lítill og verkefnin of mótuð fyrirfram af fagnefndum.  

Í ferlinu var ákveðið að í 2-3 verkefnum yrði haft samráð við hverfisráð um 

staðsetningu o.fl. þegar liði að framkvæmd. Til þess kom þó aldrei þar sem enginn frá 

USK hafði samband áður en hafist var handa við framkvæmdir. Hverfisráð var því 

meira að segja hunsað um samráð sem búið var að ákveða að hafa í gangi í samráði 

við verkefnisstjóra. Í þessu endurspeglast enn og aftur valdaleysi ráðsins í ferlinu.  

 

 

Fyrir hönd Hverfisráðs Breiðholt 

Nichole Leigh Mosty, formaður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Fylgiskjal nr. 2.3. – Umsögn frá hverfisráði Grafarvogs 
 

Hverisráð Grafarvogs 

Ár 2016, þriðjudaginn 23. febrúar, var haldinn 126. fundur hverfisráðs Grafarvogs. Fundurinn 
var haldinn í Miðgarði í Grafarvogi og hófst fundurinn kl. 17:07. Viðstödd voru Bergvin 
Oddsson, Guðbrandur Guðmundsson, Gísli Rafn Guðmundsson, Herdís Anna Þorvaldsdóttir 
og  Ólafur Guðmundsson. Auk þeirra sátu fundinn Jóhannes Óli Garðarsson áheyrnarfulltrúi 
Korpúlfa, Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri Miðgarðs, Margrét Richter, 
sérfræðingur fjármála og rekstrar í Miðgarði og Þorvaldur Guðjónsson, verkefnastjóri 
félagsauðs og frístunda í Miðgarði, sem einnig ritaði fundargerð.    
 

Þetta gerðist: 

Umræður um Betri hverfi í Reykjavík. Eftirfarandi bókun var gerð: 

 

1. Fyrirkomulag hverfakosninganna Betri hverfi eins og það hefur verið síðustu ár. Álit ráðsins 

    a. almennt. 

Hverfisráð er ánægt með hugmyndina um Betri hverfi. Fyrirkomulagið má þó bæta til dæmis 

með betri upplýsingum til íbúa og betra samráð við tillögugjafa um útfærslur hugmynda. 

Hverfisráð mælir með því að verkefninu verði fundið nýtt nafn til aðgreiningar frá Betri 

Reykjavík. 

    b. á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu.  

Hverfisráð telur reglur um hvernig það á að meta tillögur stífar og takmarka aðkomu þess. 

Ráðið telur embættismenn of duglega við að finna athugasemdir sem stýra niðurstöðu 

ráðsins um hvaða verkefni geti farið í kosningu hverju sinni. Jafnframt telur ráðið reglur um 

fjölda verkefna of stífar. Mikilvægt er  að takmarka ekki aðkomu hverfisráðs og íbúa með of 

stífum reglum ef efla á íbúalýðræði. 

2. Tillögur hverfisráðs að breytingum á fyrirkomulagi hverfakosninganna Betri hverfi 2016 

    a. almennt.  

Hverfisráð hvetur til aukins samtals við íbúa um málefni hverfanna tímalega fyrir kosningar í 

Betra hverfi til aðvirkja áhuga, hugmyndaauðgi og samfélagsvitund og á þann hátt tryggja 

fjölbreyttari og áhugaverðari verkefni í pottinum. Hverfisráð telur að kosning í Betri hverfi 

hvers árs eigi að fara fram haustið áður. 

    b. á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu. 

Hverfisráð vill fá víðtækari heimildir til þess að hafa aukið vald yfir því hvaða verkefni íbúar fái 

að kjósa um í betri hverfum. Þannig sé það tryggt að vinsæl verkefni nái í gegn og fái að fara í 

kosningu. 

Fundi slitið kl. 18:45 

Bergvin Oddsson 

Guðbrandur Guðmundsson  Gísli Rafn Guðmundsson 

Herdís Anna Þorvaldsdóttir Ólafur Guðmundsson 
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Fylgiskjal nr. 2.4. – Umsögn frá hverfisráði Hlíða 

 

Framkvæmd Betri hverfa 2016 
Umsögn hverfisráðs Hlíða 

1. Fyrirkomulag hverfakosninganna Betri hverfi eins og það hefur verið síðustu ár. Álit ráðsins 

a. Almennt: Hverfisráð Hlíða lýsir yfir mikilli ánægju með Betri hverfi sem konsepti og 

verkfæri í átt að auknu íbúalýðræði. Mjög mikilvægt er að virkja íbúa til þátttöku og 

nýta þekkingu þeirra á eigin hverfi.  

Það hefur þó verið tilfinning okkar að fólk upplifi stundum að þetta sé ekki að skila 

eins miklu og lagt er upp með að minnsta kosti. Oft er hugmyndum breytt þannig að 

tillögusmiður þekkir hana ekki. Sem dæmi má nefna jólalýsingu á Klambratúni sem 

oft hefur komið inn á borð úr betri hverfum. Þar hefur verið beðið um ,,gamaldags 

seríur‘‘ líkt og eru á Sóleyjargötu en í stað eru settir kastarar sem lýsa upp tré eða að 

munstri er varpað á túnið. Það er gjörólík stemmning í lýsingunni og passar ekki við 

innsenda tillögu. Hverfisráðið benti á þetta í síðustu kosningu en ekki var tekið tillit til 

þess sjónarmiðs.  

Annað sem hefur ekki verið hvetjandi er að mörgum tillögum er vísað frá sökum 

,,heildarskipulags‘‘ á staðnum sem tillagan á við um. Sem dæmi má nefna frá síðustu 

kosningu ýmsar hugmyndir varðandi Klambratúnið og Snorrabraut sem ekki þóttu 

tækar í kosningu vegna þessa. Það virkar letjandi á þátttakendur að slíkt komi upp. Þá 

væri nær að tilgreina það á einhvern hátt í upphafi hvað má og hvað ekki. Þegar 

kemur að lokakosningu eru atriði sem eftir eru stundum óspennandi.  

Það er einnig vert að skoða hvernig má koma í veg fyrir að ótal lítil verkefni komist 

áfram og stór detti út. Það verður þegar fólk er að fullnýta upphæð sem það hefur til 

ráðstöfunar, þó þeim þyki kanski mikilvægara að stærra verkefni hljóti kosningu, þá 

deilist upphæðin á fleiri smærri verkefni.  

b. Á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu: 

Þegar hugmyndir voru kynntar fyrir Hverfisráði fannst okkur sem væri búið að útiloka 

margt og hugmyndir sem eftir voru ekki nógu fjölbreyttar. Einnig fannst okkur ekki 

nógu vel tekið á móti athugasemdum okkar þegar þær voru settar fram.  

 

2. Tillögur hverfisráðs að breytingum á fyrirkomulagi hverfakosninganna Betri hverfi 2016 

a. Almennt: Kynna mætti Betri hverfi fyrir fleira fólki á markvissum fundum. T.d. í 

félagsmiðstöðum ungra sem eldri, skólum og á öðrum starfsstöðum borgarinnar og 

víðar. Jafnvel væri hægt að vera með e.k. samkeppni eða leik í gangi til þess að hvetja 

til þátttöku. Okkur dettur í hug Allir lesa átakið og Lífshlaupið, e.k. útfærsla á því. 

Skapandi þátttaka í lýðræði, það má æfa sig í því og virkja miklu fleiri.  

- Kosningin þyrfti að ná til fleiri þátta en USK og framkvæmda. Það er hægt að kjósa 

um skapandi verkefni sem efla félagsauð í hverfinu. Smiðjur, uppákomur og fleira.  

- Gott væri að hægt væri að stinga upp á mögulegum samstarfsaðilum að verkefnum. 

T.a.m. ef fólk sæi fyrir sér ákveðna hópa vinna saman í hverfum á ákveðnum 

svæðum. Sem dæmi má nefna leiksvæði hannað af skátunum ofl. Þá þyrfti líka að 

vera möguleiki á tímabundnum verkefnum sem ekki væri ætlað að standa að eilífu.  
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- Hægt væri að tengja svið borgarinnar við kosninguna. Skóla og 

frístundasvið gæti t.a.m. staðið fyrir lýðræðisdögum í skólum eða kynningu 

á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar í tengslum við kosninguna. 

Fólk þarf einnig að fá að fylgja eftir hugmyndum sínum og afgreiðslu þeirra.  

b. á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu: 

Hverfisráð gæti tekið þátt í kynningu á verkefninu og hvatningu til þátttöku frá 

upphafi. Ef við hefðum betri upplýsingar gætum við líka stutt við fólk eða aðstoðað.  

Hverfisráð þarf að fá skýrt umboð til þess að taka afstöðu til hugmynda.  

 

Mikilvægt er að skýra fyrir fólki muninn á Betri Reykjavík og Betri Hverfi og halda úti 

öflugum kynningum allt árið um kring.  

 

Að þessu sögðu hnykkjum við á því að við berum miklar vonir við áframhaldandi og 

öflugra íbúalýðræði í gegnum bæði Betri hverfi og Betri Reykjavík.  
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Fylgiskjal nr. 2.5. – Umsögn frá hverfisráði Kjalarness 
 

Reykjavík, 23. febrúar 2016 

Þar sem nýbúið var að halda fund í hverfisráði Kjalarness þegar beiðnin um umsögn barst, var 

erindið sent til allra ráðsmanna og þeir hvattir til að senda inn umsögn. 

Neðangreindar athugasemdir eru frá formanni og meirihluta hverfisráðsins. 

1. Fyrirkomulag hverfakosninganna Betri hverfi eins og það hefur verið síðustu ár. Álit ráðsins 

a. almennt. 

Almennt teljum við að Betri hverfi verkefnið sé vel heppnað og hvetjandi kerfi sem stuðlar að 

auknu íbúalýðræði. Verkefnið hefur vakið íbúa til meðvitundar um umhverfi sitt og til þess að vera 

vakandi fyrir möguleikum til úrbóta. Verkefnið er góð leið fyrir íbúa til að koma hugmyndum sínum 

á framfæri. Áhugi og þátttaka íbúa í verkefninu hefur aukist með árunum. 

Við viljum benda á að sum verkefnin á Kjalarnesi hafa verið unnin í samvinnu við íbúa. Sem dæmi 

má nefna að Sögufélagið Steini á Kjalarnesi hefur unnið efni á upplýsingaskilti og Skógræktarfélag 

Kjalarness tók virkan þátt í framkvæmdinni sjálfri þegar fjármagni var veitt í Græna trefilinn í 

gegnum Betri hverfi. Með þessu móti nýtist fjármagn vel, þ.e. hönnunar- og undirbúningskostnaður 

getur minnkað jafnframt því sem íbúar upplifa meiri ábyrgð á verkefnunum og finnst þeir „eiga 

meira í þeim“ og upplifa meiri gleði yfir framkvæmdunum.  

b. á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu. 

Við teljum að til bóta væri að hverfisráðið hefði aðkomu að verkefnunum fyrr en verið hefur og 

gæti haft meiri áhrif á mat á verkefnunum og ákvarðanatöku.  Einnig væri æskilegt að upphæðin 

sem ætluð er til verkefnanna væri hærri en nú er þannig að hægt væri að kjósa um stærri verkefni.  

 

2. Tillögur hverfisráðs að breytingum á fyrirkomulagi hverfakosninganna Betri hverfi 2016 

a. almennt. 

b. á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu 

Að fyrirkomulagið sé vel kynnt í samfélaginu og aðgengi að kerfinu sé einfalt fyrir almenning. Hvað 

varðar aðrar tillögur að breytingum þá er vísað í það sem hér segir fyrir ofan. 

Virðingarfyllst, 

Sigríður Pétursdóttir formaður hverfisráðs Kjalarness, Eldey Huld Jónsdóttir og Ólafur Zoëga 
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Fylgiskjal nr. 2.6. – Umsögn frá hverfisráði Laugardals 
 

Framkvæmd Betri hverfa 2016 
Umsögn Hverfisráðs Laugardals  

Borgarritari hefur skipað starfshóp um Betri Reykjavík og Betri hverfi.  

Starfshópurinn hefur tvíþætt hlutverk. Annars vegar að gera tillögur að breyttu fyrirkomulagi Betri 

hverfa verkefnisins 2016 og hins vegar að gera tillögur að framtíðarstefnu lýðræðisverkefna 

Reykjavíkurborgar. 

Þann 3. mars eru áfangaskil í starfi hópsins, þá skal skilað tillögum sem lúta að framkvæmd 

hverfakosninganna Betri hverfi 2016. Sem innlegg í störf sín óskar starfshópurinn eftir umsögn 

hverfisráða um eftirfarandi, sem berast þarf á netfangið unnur.margret.arnardottir@reykjavik.is 

fyrir 24. febrúar nk: 

 

3. Fyrirkomulag hverfakosninganna Betri hverfi eins og það hefur verið síðustu ár. Álit ráðsins 

a. Almennt. 

Þó að þessi aðferð þ.e.a.s. að bjóða íbúum hverfa Reykjavíkur að kjósa um forgangsröðun 

framkvæmda í sínu hverfi sé ekki gallalaus þá er hún samt betri heldur en að láta 

embættismenn eða pólitískt kjörna fulltrúa taka ákvörðun um þetta.  

En þessu viljum við samt koma almennt á framfæri varðandi þessar kosningar: 

- Það vantar samfellu í þetta starf og vinna eftir sömu tímalínu á hverju ári 

- Tvennt þarf að skoða vel og taka afstöðu til: 

1. Sameining Betri hverfi og Betri Reykjavík 

2. Eða að aðgreina þetta tvennt þannig að fólk rugli þessu ekki saman 

- Meira samráð við þá sem setja inn hugmyndir um útfærslur þeirra 

 

b. Á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu. 

Það sama á við um innra skipulag þ.e.a.s. hvað varðar stjórnsýsluna i kringum þetta, þrátt 

fyrir að hún hafi ekki verið gallalaus þá hefur ýmislegt áunnist í samskiptum á milli aðila.  

En samt viljum við koma þessu á framfæri: 

- Vantar meira og nánara samráð hverfisráða við stýrihóp  

- Meiri vilja þarf hjá stýrihóp við að koma til móts við íbúa varðandi útfærslur 

hugmynda 

- Of þröngur tímarammi er fyrir hverfisráð til að vinna eftir 

 

4. Tillögur hverfisráðs að breytingum á fyrirkomulagi hverfakosninganna Betri hverfi 2016 

a. Almennt 

- Reynsla undanfarinna ára sýnir að aðeins eitt stór og fjárfrekt verkefni kemst í 

gegn í hverri kosningu þ.e.a.s. verkefni sem kosta 10-20 milljónir í framkvæmd. 

Núverandi fyrirkomulag að hafa kosningu með þeim hætti að fólk fyllir upp í 

budgett eða fjárhagsramma hvers hverfis gerir það að verkum að mörg smærri 

verkefni fara í gegn sem jafnvel sum hver er tiltölulega lítið atkvæðamagn á bak 

við. Þetta geta t.d. verið fjölgun á ruslafötum, setbekkir og minni verkefni sem 

mailto:unnur.margret.arnardottir@reykjavik.is
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sum hver ættu hreinlega heima undir budgetti hjá USK sem eðlilegt viðhald. 

Þannig hafa mörg dýrari verkefni sem hljóta góða kosningu ekki komist í gegn af 

því að þau sprengja budgettið eða fjárhagsramman.  Þetta þarf að skoða betur og 

sjá hvort ekki er ástæða til þess að breyta fyrirkomulagi kosninganna. 

- Væri ekki mögulegt að hluti hugmynda sem hljóta góða kosningu en komast ekki 

að flytjist sjálfkrafa á milli ára og fari aftur í kosingu á næsta ári? 

- Budgettið sem að ekki verður nýtt á þessu ári 2016 verði ekki skorið niður heldur 

flytjist yfir á næsta ár þannig að kosninginn á næsta ári hafi meira fjárhagslegt 

vægi heldur en nokkru sinni áður. 

b. Á því sem snýr að aðkomu hverfisráðs að ferlinu. 

- Gefa nægjanlegt tímalegt svigrúm fyrir hverfisráðin til þess vinna þá vinnu sem 

að þeim er ætlað. Hverfisráðum er ætlað að funda mánaðarlega en á 

undanförnum árum hefur verið nauðsynlegt að kalla út aukafundi á hverju ári til 

að standast settan tímaramma 

-  Samkvæmt gildandi regluverki fyrir Hverfisráðin þá er: ,,Hlutverk þeirra að stuðla 

að hvers konar samstarfi innan hverfis, móta stefnu og gera tillögur til borgarráðs 

sem varða verksvið þeirra.“ Til þess að þau geti uppfyllt þetta hlutverk sit tbetur 

mætti alveg auka vægi og aðkomu hverfisráðana að þessu verkefni. Þannig gætu 

þau haft meira samráð við íbúanna og verið virkari í því að kynna þessa kosningu 

og fá hugmyndir, ekki bara frá íbúum heldur líka ýmsum stofnunum í hverfinu t.d. 

dvalarheimilum, skólum, félagsmiðstöðvum osfrv. 

- Breyta tímalínunni þannig að kalla eftir hugmyndum að hausti á sama tíma og 

fjárhagsháætlanagerð stendur yfir hjá ýmsum stofnunum borgarinnar. Með því 

væri hægt að nýta ýmsar hugmyndi sem ekki komast að í Betri hverfi 

verkefnunum. Þeim yrði síðan komið áfram sem ábendingum til sviðanna sem að 

þá gætu jafnvel fundið eitthvað af þeim stað innan fjárhagsramma þeirra sjálfra. 

Með þessu fyrirkomulagi er komið tækifæri til þess að hverfisráðin fái meira og 

aukið hlutverk við að koma að forgangsröðun hverfatengdra verkefna við 

fjárhagsáætlanagerð sem sker þvert á öll sviðin.  
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Fylgiskjal nr. 2.7. – Umsögn frá hverfisráði Miðborgar 
 

Hverfisráð miðborgar er með tvær tillögur til Betri Reykjavíkur/Hverfi verkefanna þegar það kemur að 

endurskoðun og mögulegri endurskipulagningu á þeim verkefnum. Það fyrsta er að við viljum hvetja 

til þess að fjárveitingargrundvöllur verkefnis betri hverfa verði endurskoðaður, til hliðsjónar þess að 

íbúafjöldi einn og sér tekur ekki tillit til þess hvernig hverfið nýtist fjölda allan af fólki á heildrænan 

máta. Vert er að taka tillit til þess hvernig hverfi nýtast sem atvinnusvæði og sem ferðamannastaðir 

og gististaðir fólks sem eru ekki íbúar þegar reiknað er til fjárveitingar í verkefni á borð við betri 

hverfi. Hið seinna er að við viljum hvetja til þess að grundvöllur betri hverfa verkefnisins verði 

víkkaður til þess að taka til greinar tillögur sem falla ekki einungis til framkvæmdaverkefna, það setur 

óþarflega þröngar skorður á það hvaða hugmyndir eru tækar til úrvinnslu í verkefninu og stuðlar því 

ekki að útbreiðslu verkefnisins og aukningu á íbúalýðræði. 
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Fylgiskjal nr. 2.8 – Umsögn frá íbúasamtökum Árbæjar, Ártúnsholts og 

Seláss 
 

 

Vegna verkefnisins Betri hverfi – frá Íbúasamtökum Árbæjar, Ártúnsholts og 

Seláss. 

 
Hérna eru einhverjir punktar frá mér varðandi Betri Hverfi og það sem mér 

finnst að betur mætti fara. 

 
1. Tryggja lýðræði sem þetta verkefni á að standa fyrir en því miður hefur 

RVK mistekist að halda lýðræðinu í gegnum allt ferlið. Lýðræðið eins og 

þetta er í dag er mjög fínt alveg þangað til að íbúar hafa lokið kosningu 

um verkefnin og sérfræðingar RVK og verkfræðistofa taka við. Þá eru 

hugmyndum jafnvel snúið alveg á hvolf eins og hentar hverjum arkitekt fyrir 

sig.Lausn á þessu að mínu mati er það að sérfræðingar RVK og verkfræðistofa 

skila inn teikningum til Hverfisráðs í viðkomandi hverfi sem fer yfir 

teikningar og kemur með athugasemdir ef þörf þykir. Það er mikið líklegra 

að Hverfisráð þekki svæðið sem er í framkvæmd og íbúasamsetningu í kringum 

svæðið og því hvað myndi virka þar og hvað ekki. 

 
RVK hefur eytt nokkrum milljónum í vitleysu hér upp í Árbæ vegna þess að 

það var ekki hlustað á íbúa eða farið eftir hugmyndunum eins og þær voru 

uppsettar. 

 
2. Leyfa að kjósa um viðhaldsverkefni í Betri Hverfi því víða tel ég íbúa 

vera komna í vandræði með að finna upp á verkefnum. Legg til að potturinn 

verði tvískiptur einn viðhaldspottur og annar framkvæmdarpottur. En til 

þess þyrfti að talsvert fjármagn í viðhaldspottinn þar sem íbúar 

forgangsraða viðhaldi í hverfinu. Það þýðir ekkert að setja einhverjar 20 

milljónir eða hvað það yrði fyrir Árbæinn því það myndi duga skammt. RVK er 

með í gangi fjárhagsáætlun sem kemur inn á viðhald í hverfunum og þessi 

peningur ætti að koma þaðan bara spurning um hve stóran hlut ætti að setja 

í hendur íbúa. 
3. Leyfa Hverfisráði að færa verkefni inn og útaf lista til að tryggja að 

hverfahlutar verða ekki útundan vegna smæðar sinnar. Þetta þarf samt að 

vera gert með kosningu innan Hverfisráðs. 

 
4. Setja upp aðgerðarplan til að auka kosningu meðal íbúa. Virkja 

Hverfisráð og íbúasamtök í hverfum borgarinnar til að taka þátt í þessum 

aðgerðarplani. Þarf að setja auka pening í þetta sem markaðspening. 

Auglýsingar, flyerar í hús, greinar í hverfisblöð, auglýsa á facebook vef 

Íbúasamtaka ofl. 
Fjalla um þau verkefni sem hafa heppnast vel í hverfum. 80-90% íbúa hafa 

ekki hugmynd um að þessi verkefni hafa komið í gegnum eitthvað sem heitir 

Betri Hverfi. 
En að lokum þá verður RVK númer 1,2,3,4,5,6,7,8,9 að tryggja LÝÐRÆÐI í 

þessi verkefni alla leið í gegn ekki bara þangað til að sérfræðingar og 

hönnuðir taka við og drepa lýðræðið. 

 
Kveðja  

 

Elvar Örn Þórisson  

Formaður Íbúasamtaka Árbæjar, Ártúnsholts og Seláss 
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Fylgiskjal nr. 3. – Framkvæmd Betri hverfa 2015 – af vefsíðu verkefnisins 
 

 

Betri hverfi 2015 - stutt yfirlit 

Betri hverfi 2015 er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu um forgangsröðun og úthlutun 
fjármagns til smærri nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í hverfum Reykjavíkurborgar. 
Verkefnið hefst í október 2014 og stendur út árið 2015. Íbúar geta tekið þátt og fylgst með 
verkefninu á samráðsvefnum www.betrireykjavik.is , á Facebook: 
http://www.facebook.com/Betri.Reykjavik eða í gegnum sína þjónustumiðstöð eða hverfisráð. 
Verkefnið byggir á hugmyndum um að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og 
ákvarðanatöku. Verkefnið er með svipuðu sniði og Betri hverfi 2014 og er byggt á reynslu 
fyrri ára. 

 

Hvaða hugmyndafræði liggur að baki Betri hverfum? 

Verkefnið byggir á hugmyndum um umræðulýðræði, þátttökulýðræði, 
þátttökufjárhagsáætlunargerð - að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og 
ákvarðanatöku, umfram það sem gerist í hefðbundnu fulltrúalýðræði. Verkefnið er frekari 
útfærsla á Betri hverfum 2012. Byggt er á reynslu fyrri ára en jafnframt leitað í smiðju 
sérfræðinga og annarra borga um heiminn þar sem þátttökufjárhagsáætlunargerð hefur verið 
reynd. 

Tímasetningar 

8. okt til 7. nóv 

2014 

nóvember 

2014 
desember 2014 10. jan 2015 janúar 2015 febrúar 2015 2015 

Samráðsvefur Fagteymi Samráðsfundir Hverfaráð Undirbúningur Hverfakosning Framkvæmd 

Íbúar setja inn 

hugmyndir, 

rökstyðja og 

ræða. 

Starfsmenn 

borgarinnar 

meta 

hugmyndir og 

leiðbeina 

Lokað fyrir 

innsendingu 

en áfram 

hægt að 

rökstyðja, 

ræða og gefa 

vægi til 1. 

janúar. 

Starfsfólk 

metur 

hugmyndir 

Fagteymi 

umhverfis- og 

skipulagssviðs 

fundar með 

hverfaráðum. 

Viðbrögð við 

innkomnum 

hugmyndum og 

mati fagteymis. 

 

Hugmyndir 

teknar af 

vef. 

Endanleg 

uppstilling 

allt að 20 

verkefna í 

hverju 

hverfi. 

Listar með 

verkefnum 

útbúnir og 

kynntir. 

Undirbúningur 

fyrir rafræna 

atkvæða-

greiðslu. 

Íbúar velja 

verkefni rafrænt 

á sérstöku 

vefsvæði 

Verkefni 

hönnuð, boðin 

út og 

framkvæmd 

 
Skipting fjármagns eftir hverfum 
 

Hvað er fjármagnið mikið og í hvernig verkefni fer það? 

Gert er ráð fyrir 300 milljónum króna til verkefnisins og er það sama upphæð og verið hefur 
undanfarin þrjú ár. Það skal tekið fram að fjármagn til Betri hverfa 2015 er aðeins hluti af því 
fé sem áætlað er að verði varið til framkvæmda í hverfunum á árinu. Fjármagn er eins og 

http://www.betrireykjavik.is/
http://www.facebook.com/Betri.Reykjavik
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áður bundið við smærri nýframkvæmdir og viðhaldsverkefni en íbúar þurfa ekki að meta 
hvorum flokknum verkefnin tilheyra. Starfsmenn borgarinnar munu meta það og finna 
verkefnum kostnaðarstað. 

Hvernig er fjármagninu skipt milli hverfa? 

Fjármagni er skipt milli hverfa með sama hætti og síðustu þrjú ár. Til að tryggja minnstu 
hverfunum ákveðna lágmarksfjárhæð til umráða er hluta fjárheimildarinnar skipt jafnt milli 
hverfa. Það fjármagn sem eftir stendur skiptist á milli hverfanna í réttu hlutfalli við íbúafjölda. 

Líkt og árin 2013 og 2014 er fyrstu 75 milljónunum þannig skipt jafnt milli hverfanna tíu og 
koma því að lágmarki 7,5 milljónir króna í hlut hvers hverfis. Því sem eftir stendur, eða 225 
milljónum króna, er skipt á milli þeirra 120.853 íbúa sem staðsettir eru í hverfum borgarinnar 
þannig að í hlut hvers og eins koma kr. 1.861,766. Þessi tala er svo margfölduð með íbúatölu 
hvers hverfis og fæst þá heildarfjárheimild hverfisins. Fjöldi íbúa og skipting milli hverfa 
miðast við 1. janúar 2014.* 

Betri hverfi 

2015 
    

Skipting fjármagns eftir hverfum 

Hverfi Íbúar Lágmark 
Skv. 

íbúafjölda 
Samtals 

Árbær 10.707 7.500.000 19.933.928 27.433.928 

Breiðholt 20.917 7.500.000 38.942.558 46.442.558 

Grafarholt og 

Úlfarsárdalur 
6.090 7.500.000 11.338.155 18.838.155 

Grafarvogur 17.909 7.500.000 33.342.366 40.842.366 

Háaleiti og 

Bústaðir 
14.313 7.500.000 26.647.456 34.147.456 
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Hlíðar 9.828 7.500.000 18.297.436 25.797.436 

Kjalarnes 861 7.500.000 1.602.980 9.102.980 

Laugardalur 15.838 7.500.000 29.486.649 36.986.649 

Miðborg 8.449 7.500.000 15.730.060 23.230.060 

Vesturbær 15.941 7.500.000 29.678.411 37.178.411 

Samtals: 120.853 75.000.000 224.999.999 299.999.999 

* Tölurnar eru frá 1. janúar 2014 og byggja á gögnum skrifstofu gæða og rannsókna hjá Velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar. Heildaríbúafjöldi var skv. þessu 121.230 en þar af eru 134 skráðir í sendiráð 
erlendis og 243 óstaðsettir í hús. Eftir standa 120.853 íbúar sem dreifast á hverfin skv. meðfylgjandi 
töflu. 

Hvernig hugmyndir? 
 

Skráning á samráðsvef 

Þegar hugmynd er sett inn á samráðsvefinn www.betrireykjavik.is þarf fyrst að skrá sig á 
vefinn, velja hverfi og huga að því að heiti hugmyndar og lýsing sé skýr. 
 

Hugmyndir sem bæta umhverfi, útivistarmöguleika og samgöngur gangandi og 
hjólandi 

Þegar hugmynd er sett inn í Betri hverfi þarf hún að falla að eftirfarandi skilgreiningu: 
 

 Vera verkefni sem haft getur áhrif á umhverfi og eða möguleika til útivistar og samveru, til 

dæmis: Bekkir, aukinn trjágróður, dvalarsvæði, berjarunnar, útilistaverk, fegrunarverkefni 

o.fl. 

 Vera verkefni sem haft getur áhrif á aðstöðu eða tækifæri til leikja eða afþreyingar, t.d.: 

bæta leiksvæði, endurnýja leiktæki, lagfæra sparkvelli o.fl. 

 Vera verkefni sem hvetur til aukinna hjólreiða, bætir aðstöðu og eða möguleika gangandi 

eða notenda strætó, til dæmis: stígatengingar, lýsing gönguleiða, lagfæring gönguslóða 

o.fl. 

http://www.betrireykjavik.is/
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Miðað er við hugmyndir séu það stórar að þær geti nýtst íbúum hverfisins í heild. 
Hugmyndum um smærri viðgerðir eða aðgerðir á einstökum stöðum o.þ.h. verður beint inn á 
ábendingavefinn Borgarlandið. 

Er hugmyndin framkvæmanleg? 
Það verður að vera hægt að meta hugmynd og útfæra áður en að endanlegu vali kemur í 
febrúar/mars og framkvæma hana á árinu 2015. Hugmyndin þarf að vera verkefni í 
verkahring borgarinnar og vera á borgarlandi. Hugmyndin verður líka að falla að stefnu og 
skipulagi borgarinnar og má ekki þarfnast flókinna og/eða umfangsmikilla undirbúnings-, 
samráðs- eða samningaviðræðna við aðrar stofnanir og aðila, s.s. vegagerð eða ríki. 
Hugmyndir sem varða svæði, s.s. skólalóðir, sem þegar eru í öðru ferli í borgarkerfinu verða 
meðhöndlaðar sem ábendingar inn í það ferli en koma ekki til hverfakosningar. Fagteymi 
umhverfis- og skipulagssviðs metur þessa þætti og kveður úr um það hvort hægt sé að 
ráðast í framkvæmdina eða ekki. 

Hvað má hugmyndin kosta? 
Um er að ræða smærri viðhalds- og nýframkvæmdaverkefni. Þegar hugmynd er sett inn er 
mikilvægt að reyna að gera sér grein fyrir kostnaðinum við framkvæmd hennar. Hugmynd má 
ekki kosta meira en það fjármagn sem hverfið hefur til umráða. Ekki verður kosið um 
hugmyndir sem fara framyfir þá upphæð. Fagteymi sérfræðinga á umhverfis- og 
skipulagssviði mun meta kostnað og leiðbeina um hann. 

Hvernig lýsi ég hugmyndinni? 
Þegar ný hugmynd er sett inn er mikilvægt að heiti hugmyndarinnar sé lýsandi og að 
hugmyndin sé vel vel útskýrð og rökstudd þannig að aðrir eigi auðvelt með að átta sig á hvað 

um er að ræða. 

 Hvað snýst verkefnið um? 

 Hvað þarf að gera? 

 Hvar á að framkvæma verkefnið? 

 
Þessi atriði geta skipt miklu um hvort hugmyndin nær athygli annarra íbúa og fær það vægi 
sem til þarf til að um hana verði kosið á síðari stigum. Greinargóð lýsing á hugmyndinni getur 
jafnframt auðveldað starfsfólki borgarinnar að meta hana, s.s. kostnaðinn við framkvæmd 
hennar. 

Frá hugmynd til framkvæmda - hver gerir hvað og hvenær? 

Betri Reykjavík - opið fyrir innsendingu hugmynda til 7. nóvember 2014 
Þeir sem vilja setja inn hugmynd verða að vera skráðir notendur Betri Reykjavíkur. Opið er 
fyrir innsendingu hugmynda til 7. nóvember 2014. Öllum stendur til boða að nota 
almenningstölvur í bókasöfnum og þjónustumiðstöðvum borgarinnar í þessu skyni. 

Betri Reykjavík - ný hugmynd sett inn 
Þegar ný hugmynd er sett inn á Betri Reykjavík - Betri hverfi þarf fyrst að velja það hverfi 
sem hún á að fara í. Hægt er að setja inn hugmynd í hvaða hverfi borgarinnar sem er, óháð 
búsetu. Með sama hætti er hægt að bæta við rökum við hugmynd eða gefa henni vægi sitt. 

Mikilvægt er að hafa í huga þegar hugmynd er sett inn, að hún kosti ekki meira en það 
fjármagn sem hvert hverfi hefur til umráða. Einnig að hún falli að þeirri lýsingu og skilmálum 
verkefna sem borgin er að óska eftir. Ekki verður kosið um verkefni sem kosta meira en það 
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fjármagn sem hverfi hefur, og ekki heldur um þau sem falla ekki að skipulagi, hlutverki eða 
stefnu borgarinnar. Starfsfólk Reykjavíkurborgar mun leiðbeina um þetta á samráðsvefnum. 

Betri hverfi - undankeppni hugmynda til 1. desember 
Samráðið felst ekki síst í því að íbúar kynni sér hugmyndir annarra, ræði þær, bæti jafnvel við 
eigin rökum og gefi þeim vægi sitt (hér gilda sömu reglur og á Betri Reykjavík). Allar 
hugmyndir og rökstuðningur úr ferlinu eru sett á samráðsvefinn til umræðu. 

Hægt er að ræða hugmyndir og gefa vægi til 1. desember 2015. Mikilvægt er að hafa í huga 
að á þessu stigi er um undankeppni að ræða - stuðningur á samráðsvefnum er ekki 
endanlegt val. Það fer fram á sérstöku vefsvæði sem verður opnað í lok febrúar. 

Stuðningur við hugmynd í undankeppninni er mikilvægur til að hafa áhrif á það hvort hún eigi 
möguleika á því að komast áfram í lokavalið. Þó skal hafa í huga að jafnvel vinsælar 
hugmyndir geta verið slegnar út ef í ljós kemur að þær uppfylla ekki skilyrði um kostnað og 
framkvæmanleika. 

Mat fagteymis 
Fagteymi starfsfólks á umhverfis- og skipulagssviði byrjar að meta hugmyndir um leið og þær 
fara að berast inn á Betri Reykjavík. Í þessari vinnu felst að hugmyndirnar eru metnar út frá 
kostnaði og hvort hægt sé að framkvæma þær. Hugmyndir mega ekki kosta meira en sem 
nemur fjárheimild viðkomandi hverfis. Hugmyndir verða að vera í verkahring borgarinnar og á 
svæðum sem tilheyra borginni. Eins verða þær að falla að skipulagi hennar og stefnu. 

Niðurstöðum fagteymis verður miðlað við hverja hugmynd á samráðsvefnum jafnóðum 
þannig að notendur viti að hugmyndin komi ekki til álita í óbreyttri mynd. Reynt verður að 
kalla eftir frekari lýsingu og aðlaga hugmynd í samvinnu við hugmyndahöfund. 

Þær hugmyndir sem eru óframkvæmanlegar eða sprengja fjárhagsramma hverfisins og sem 
ekki næst með góðu móti að aðlaga kröfunum í samtali fagteymis við hugmyndahöfunda, 
detta sjálfkrafa út og verða ekki í boði við hverfakosningu. Þegar hugmyndir detta út með 
þessum hætti færast allar hugmyndir sem neðar eru upp um eitt sæti. 

Hugmyndirnar geta orðið færri en 20 fyrir hvert hverfi ef ekki hafa borist nógu margar 
hugmyndir í öllu ferlinu og/eða ef ekki hefur tekist að fella þær að þeim skilgreiningum um 
hugmyndir sem hér er kallað eftir. 

Hverfisráð stillir verkefnum upp 
Í byrjun janúar fer hverfisráð yfir verkefni í þeirri vinsældaröð sem þau birtast á 
samráðsvefnum. Hverfisráð skoðar m.a. dreifingu verkefna um hverfið og hvaða verkefni 
munu falla út eftir yfirferð fagteymis. Telji hverfisráð að röðun þeirra verkefna sem eftir standa 
(allt að 20) sé með þeim hætti að verulega halli á ákveðna hverfishluta, getur það reynt að 
jafna leikinn með því að skipta út allt að 5 af 20 efstu verkefnum fyrir verkefni neðar á 
listanum. Þetta er auðvitað að því gefnu að verkefni séu fleiri en 20. Ráðið skal við þetta hafa 
í huga vinsældir þeirra hugmynda sem skipt er út. Miðað er við að niðurstaða hverfisráðanna 
liggi fyrir ekki síðar en 10. janúar. 

Hverfakosning 
Þegar verkefnum hefur verið stillt upp fyrir hvert hverfi gefst íbúum Reykjavíkurborgar kostur 
á að velja á milli allt að 20 verkefna í hverju hverfi. Valið fer fram á sérstöku vefsvæði þar 
sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti og þar sem atkvæði er dulkóðað. Þannig er 
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aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga. Þátttaka er opin öllum sem náð hafa 16 ára 
aldri þann 31. desember 2014 og hafa lögheimili í Reykjavík þegar valið fer fram. Val 
verkefna stendur yfir í vikutíma í febrúar og mars 2015 en fyrirkomulag verður auglýst nánar 
þegar nær dregur. 

Vakin er athygli á því að ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er tóku gildi 1. janúar 2012. 

Framkvæmd verkefna 
Verkefni verða hönnuð, boðin út og framkvæmd á árinu 2015 og verður upplýsingum um 
framgang þeirra miðlað á vef Reykjavíkurborgar og á Betri Reykjavík. Leitast verður við að 
hafa samráð við hugmyndasmiði og hverfisráð um útfærslu verkefna - ekki síst í þeim 
tilfellum að breyta þurfi verkefnum. 

Hvað verður um hugmyndir sem ekki hljóta framgang? 
Öllum hugmyndum sem detta út í ferlinu verður komið í ákveðinn farveg hjá Reykjavíkurborg, 
t.d. sem ábendingum til fagráða eða sem innleggi í skipulagsumræðu. 

Hvað ef ég get ekki notað samráðsvefinn? 
Þeir sem ekki geta sett fram hugmyndir á samráðsvef, s.s. vegna fötlunar, býðst til 7. 
nóvember að senda hugmyndir sínar með tölvupósti á betrireykjavik@ibuar.is eða með pósti 
stíluðum á Betri Reykjavík, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík. Einnig er 
hægt að hafa samband við þjónustumiðstöðvar í hverfunum eða þjónustuver 
Reykjavíkurborgar í síma 411-1111 og óska eftir aðstoð. 
 
Sett á samráðsvefinn Betri Reykjavík - Betri hverfi þann 8. október 2014 

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 
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