
 

 
 

 
 
 
 

Reykjavík, 8. september 2025 
MSS25090037 

 
Borgarráð 
 
Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka vegna Álfabakka 7. 
 
Greinagerð: 
Upphaflega gerði Olíuverslun Íslands ehf, kt. 500269-3249 rammasamkomulag við 
Reykjavíkurborg vegna fyrirhugaðra breytinga á aðstöðu eldsneytisstöðva Olís og 
samkomulag um vegna fyrirhugaðra breytinga á lóðinni Álfabakka 7. 
 

Í júlí 2022 þá samþykkti Reykjavíkurborg framsal samninga til BBL 178 ehf. vegna 
Álfabakka 7. 

Aðilar eru sammála um að gera eftirfarandi breytingar á samningum til að halda lóðum í 
rekstri á meðan vinna við breytta notkun stendur yfir þar sem tafir hafa orðið á vinnslu 
deiliskipulags. Annað í samningi aðila er óbreytt. 
 
Í samningi þá segir að lóðarhafi muni hætta rekstri eldsneytisstöðvar ekki síðar en 1. 
Janúar 2026 en þó eigið síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á breyttum 
deiliskipulagi lóðarinnar. Nú liggur fyrir að deiliskipulag muni ekki liggja fyrir þann 1. 
Janúar 2026.  Aðilar eru því sammála um að fresta lokun 1. Janúar 2026 en að stöð muni 
loka 12 mánuðum eftir samþykkt borgarráðs á breyttu deiliskipulagi en þó eigi síðar en 
1. janúar 2027. 
 
 

Virðingarfyllst, 
Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 

Skrifstofa stjórnsýslu og gæða. 
 
 
 

Hjálagt:Viðauki dags. 5. september 2025 
Rammasamkomulag dags. 25. júní 2021 
 
 
 
 
 



Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar – eignasjóðs kt. 570480-0149 Borgartúni 
10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og BBL 178 ehf., kt. 701221-1170, Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík, 
hins vegar hér eŌir nefndir lóðarhafar gera með sér eŌirfarandi  
 

viðauka vegna samning um lóðina Álfabakka 7 frá 16. Júní 2021 
 
Upphaflega gerði Olíuverslun Íslands ehf, kt. 500269-3249 rammasamkomulag við Reykjavíkurborg 
vegna fyrirhugaðra breyƟnga á aðstöðu eldsneyƟsstöðva Olís og samkomulag um vegna fyrirhugaðra 
breyƟnga á lóðinni Álfabakka 7. 
 
Í júlí 2022 þá samþykkƟ Reykjavíkurborg framsal samninga Ɵl BBL 178 ehf. vegna Álfabakka 7. 
 
Aðilar eru sammála um að gera eŌirfarandi breyƟngar á samningum Ɵl að halda lóðum í rekstri á meðan 
vinna við breyƩa notkun stendur yfir þar sem tafir hafa orðið bæði á vinnslu deiliskipulags. Annað í 
samningum aðila er óbreyƩ. 
 
Álfabakki 7 
Í samningi þá segir að lóðarhafi muni hæƩa rekstri eldsneyƟsstöðvar ekki síðar en 1. Janúar 2026 en 
þó eigið síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á breyƩum deiliskipulagi lóðarinnar. Nú liggur 
fyrir að deiliskipulag muni ekki liggja fyrir þann 1. Janúar 2026.  Aðilar eru því sammála um að fresta 
lokun 1. Janúar 2026 en að stöð muni loka 12 mánuðum eŌir samþykkt borgarráðs á breyƩu 
deiliskipulagi en þó eigi síðar en 1. janúar 2027. 
 
 
 
5. september 2025 
Undirritun er rafræn með fyrirvara um samþykki borgarráðs. 
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