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Reykjavík, 23. september 2025

MSS25090038 

Álfheimar 49 - leiðrétt bréf

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka vegna Álfheima 49. 

Greinagerð: 

Upphaflega gerði Olíuverslun Íslands ehf, kt. 500269-3249, rammasamkomulag við 
Reykjavíkurborg vegna fyrirhugaðra breytinga á aðstöðu eldsneytisstöðva Olís og 
samkomulag vegna fyrirhugaðra breytinga á lóðinni Álfheimar 49. 

Í júlí 2022 þá samþykkti Reykjavíkurborg framsal samnings vegna Álheima 49 til 
BBL 179 ehf.  

Aðilar eru sammála um að gera eftirfarandi breytingar á samningnum til að halda lóðinni 
í rekstri á meðan vinna við breytta notkun stendur yfir, þar sem tafir hafa orðið á vinnslu 
deiliskipulags auk þess sem að Borgarlínuverkefni hefur tafist. Annað í samningi aðila er 
óbreytt. 

Í samningi segir að lóðarhafi muni hætta rekstri eldsneytisstöðvar eigi síðar en 1. janúar 
2023 enda hafi áætlanir um Borgarlínu náð fram að ganga.  Ef verulegar tafir verði á 
þeirri uppbyggingu þá verði rekstri hætt í síðasta lagi 1. janúar 2026.  Nú liggur fyrir að 
deiliskipulag muni ekki liggja fyrir þann 1. janúar 2026 auk þess sem tafir hafa orðið á 
Borgarlínu.  Aðilar eru því sammála um að fresta lokun 1. janúar 2026 en að stöðin muni 
loka 12 mánuðum eftir samþykkt borgarráðs á breyttu deiliskipulagi en þó eigi síðar en 
1. janúar 2027.

Virðingarfyllst, 

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 

Skrifstofa stjórnsýslu og gæða 

Hjálagt:  

Viðauki dags. 5. september 2025 

Rammasamkomulag dag. 25. júní 2021 



Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt. 570480-0149, Borgartúni 
10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og BBL 179 ehf., kt.  701221-0600, Suðurlandsbraut 4, 108 
Reykjavík, hins vegar, hér eftir nefndir lóðarhafar gera með sér eftirfarandi  
 

viðauka vegna samnings um lóðina Álfheimar 49 frá 16. júní 2021 
 
Upphaflega gerði Olíuverslun Íslands ehf, kt. 500269-3249, rammasamkomulag við Reykjavíkurborg 
vegna fyrirhugaðra breytinga á aðstöðu eldsneytisstöðva Olís og samkomulag vegna fyrirhugaðra 
breytinga á lóðinni Álfheimar 49. 
 
Í júlí 2022 þá samþykkti Reykjavíkurborg framsal samnings vegna Álheima 49 til BBL 179 ehf.  
 
Aðilar eru sammála um að gera eftirfarandi breytingar á samningnum til að halda lóðinni í rekstri á 
meðan vinna við breytta notkun stendur yfir, þar sem tafir hafa orðið á vinnslu deiliskipulags auk þess 
sem að Borgarlínuverkefni hefur tafist. Annað í samningi aðila er óbreytt. 
 
Í samningi segir að lóðarhafi muni hætta rekstri eldsneytisstöðvar eigi síðar en 1. janúar 2023 enda hafi 
áætlanir um Borgarlínu náð fram að ganga.  Ef verulegar tafir verði á þeirri uppbyggingu þá verði rekstri 
hætt í síðasta lagi 1. janúar 2026.  Nú liggur fyrir að deiliskipulag muni ekki liggja fyrir þann 1. janúar 
2026 auk þess sem tafir hafa orðið á Borgarlínu.  Aðilar eru því sammála um að fresta lokun 1. janúar 
2026 en að stöðin muni loka 12 mánuðum eftir samþykkt borgarráðs á breyttu deiliskipulagi en þó eigi 
síðar en 1. janúar 2027. 
 
 
5. september 2025. 
Undirritun er rafræn með fyrirvara um samþykki borgarráðs. 
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