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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

 Útboð 

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK), 
Veitur ohf., Míla og Ljósleiðarinn óska eftir tilboðum í verkið: 

Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

 Útboðsform - Útboðsyfirlit 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur Ekki haldinn.  Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaks dögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 4 almanaks dögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 21. júlí 2022, kl. 10.00  Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Lok framkvæmdatíma 1. desember 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda    

• Tafabætur 70.000 kr/dag Sjá nánar gr. 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6 

• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi  Sjá nánar gr. 0.4.2 

yfirvöldum um að bjóðandi  

sé í skilum með opinber gjöld. 

4. Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum   

um að bjóðandi sé í skilum með eigin  

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða  

lífeyrissjóðsiðgjöld vegna  

starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda 

Opnunarstaður tilboða  Innkaupadeild Reykjavíkurborgar,  

  Borgartúni 12 -14. 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 

 

 

Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum  

sem varða verkefnið. 
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Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með  
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.  

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. 

 

 Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 
upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 50% af tilboði í þetta verk. 

Verktaki þarf að sýna fram á að fyrirtæki hans búi yfir nægjanlegum mannafla og tækjakosti 
til að geta lokið verkinu innan tilskilinna tímafresta. 

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa verið sem nemur 
50% af tilboði bjóðanda (með VSK) í þetta verk. 

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað a.m.k. 
einu sams konar verki þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 50% af tilboði 
bjóðanda í þetta verk. Með sams konar verki er átt við verk þar sem var miðborgarstarfssemi 
í gangi sem þurfti að taka tillit til t.d. veitingastaða, verslana og þjónustuaðila og halda þurfti 
góðu aðgengi að hagsmunaaðilum allan verktímann og vera í samskiptum við þá. Bjóðandi 
skal á sínum vegum hafa tæknimenntaðan starfsmann. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur hafa 
unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. Bjóðandi skal vinna samkvæmt 
skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa 
heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka 
og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja  slíka hæfni og 
reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi 
áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:  

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið 
fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-
reiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda 
byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á 
tilboðsdegi. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- 
eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, 
áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar 
rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri 
eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

D. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé 
þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 
upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 
verður með þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags 
af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af löggiltum 
endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu 
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án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal 
miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna 
verksins, án skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Að auki skal verktaki kynna sér kröfur Veitna varðandi skil á gögnum með tilboði, gögnum sem 
skila skal inn fyrir töku tilboðs og gögnum sem skulu afhent áður en vinna við verkið hefst. Kröfur 
þessar eru tilgreindar í töflu í kafla 0.7.6. 

 

 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Verk þetta skal vinna skv. teikningum, 
verklýsingu og öðrum gögnum sem vísað er til, sjá grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Ekki er heimilt að bjóða efni sem framleitt er í Rússlandi eða Hvíta Rússlandi né sem selt 
er af rússneskum eða hvítrússneskum aðilum. Bjóðendur þurfa að geta útvegað 
upprunavottorð fyrir boðið efni eða geta sýnt með fullnægjandi hætti að viðkomandi 
skilmáli sé uppfylltur. 

Verkið skal vinna samkvæmt verklýsingu í kafla 2 og 3 og öðrum meðfylgjandi teikningum. 

Gatna- og stígagerð 

Verkið felst í gerð hjóla- og göngustíga í samræmi við teikningar. Innifalið er endurgerð stígs 
meðfram Nauthólsvegi í legu nýrra lagna. Jarðvegsskipt verður undir stígum samkvæmt 
kennisniðum. Einnig er um að ræða breytingu á köntum Flugvallarvegar og gerð þverunar með 
upphækkaðri steinlögn á þeim kafla.  

Lokun undirganga 

Undirgöngum undir Flugvallarveg skal lokað. Verktaki skal fjarlægja hluta af steyptum 
gangnaenda og fylla í göng með grús. 

Veitulagnir 

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal endurnýja og leggja nýlagnir veitna. Verktaki 
skal grafa skurði fyrir fráveitulagnir, kaldavatnslagnir, hitaveitulagnir, rafstrengi og fjarskiptalagnir. 
Í skurðina skal verktaki sanda undir og yfir rör og strengi, leggja lagnir, strengi, rör og ídráttarrör, 
fylla yfir og ganga frá. Jafnframt skal hann grafa fyrir og annast uppsetningu á brunnum og 
tengiskápum. 

Um er að ræða eftirfarandi framkvæmdir: 

Fráveita: Leggja á lagnir, þar með talið að ganga frá brunnum og tengingum. 

Vatnsveita: Leggja á dreifilagnir. 

Hitaveita: Leggja á dreifilagnir. 

Rafveita: Leggja á lág- og háspennukerfi ásamt jarðvírum. Setja skal upp tengiskápa og annast 
útdrátt strengja. 
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Götulýsing: Verkið felur í sér að leggja ídráttarrör og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt þvi að 
taka niður og reisa ljósastólpa. 

Fjarskiptalagnir: Verkið felur í sér að leggja lagnir og rör Mílu og Ljósleiðarans í skurði. 

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd og 
er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. 

 

Helstu magntölur í verkinu eru: 

• Upprif á malbiki, steypu og hellum  2.330 m2 

• Upprif á steyptum kantsteini   150 m 

• Gröftur      1.250 m3 

• Fylling      2.200 m3 

• Mulningur     1.550 m2 

• Lagning kantsteina    80 m 

• Malbikun     1.800 m2 

• Hellulögn     95 m2 

• Þökulögn     1.250 m2 

• Fráveitulagnir     270 m 

• Fráveitubrunnar    7 stk 

• Kaldavatnslagnir    195 m 

• Hitaveitulagnir     220 m 

• Ljósastólpar     11 stk 

• Rafstrengir     1350 m 

• Fjarskiptalagnir    500 m 

 

Verktaki skal skila verkinu af sér til verkkaupa í samræmi við ákvæði útboðsgagna. 

 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að kynna sér 
aðstæður á væntanlegum verkstað. 

 Verksamningur – Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012.  

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verktryggingu og verkmöppu 
gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2).  

Í verkinu er gert ráð fyrir að verktaki stilli upp ítarlegri tíma- og verkáætlun og áfangaskiptingu 
ásamt áætlun um aðgengi í samvinnu við verkkaupa. Verkáætlunin (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30, skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical 
Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að 
meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, 
er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra 
ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.  Til að komast hjá röskun á 
verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um.  
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Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 
verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun í samstarfi með eftirlitsmanni verkkaupa ekki sjaldnar en á 
tveggja vikna fresti. Ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist skal gera nýja áætlun og leggja 
hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – 
Tafabætur”. 

 Framkvæmdatími – verklok 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Skiladagar, og tafabætur sé verkáföngum ekki skilað á réttum tíma, eru eftirfarandi: 

Verkáfangi Skiladagur Tafabætur 

Verkáfangi 1 
Upprif, jarðvinna, lokun og rif 
undirganga og lagnavinna. 

15. október 2021 70.000 kr./dag 
Ef frágangur og tengingar 
lagna dregst fram yfir 
tilgreindan skiladag. 

Verkáfangi 2 
Upprif, jarðvinna og stígagerð. 
Yfirborðsfrágangur. 

1. nóvember 2022 70.000 kr./dag 
Ef lok malbikunar stíga dragast 
fram yfir tilgreindan skiladag og 
umferð ekki verið hleypt á nýja 
stíga. 

Verkáfangi 3 
Vinna við breytingar kanta á 
Flugvallarvegi, gerð upphækkaðrar 
þverunar. Yfirborðsfrágangur. 
Lokafrágangur. 

1. desember 2022 70.000 kr./dag 
Ef verklok dragast fram yfir 
tilgreindan skiladag verkloka. 

 

Sjá nánar um skilmála tafabóta í stöðluðum skilmálum vegna verkframkvæmda sem gilda fyrir 
þetta verk. 

Verktaki skal ljúka og skila einstökum verkáföngum í verkinu á tilskildum tíma samkvæmt töflu 
hér að ofan, einstakir verkáfangar eru nánar skilgreindir í samþykktri verkáætlun verktaka. 
Dragist lok einstakra verkáfanga fram yfir skilgreinda skiladaga áskilur verkkaupi sér rétt til að 
rifta verksamningi, og eða beita ákvæðum um tafabætur. 

Tillaga að áfangaskiptingu er sýnd á teikningum í teikningahefti. Lagt er upp með að verktaka sé 
heimilt að vinna mismunandi áfanga samtímis ef hjáleiðir akandi og gangandi/hjólandi eru 
tryggðar. 

Verktaki skal ljúka og skila einstökum verkáföngum í verkinu á tilskildum tíma samkvæmt töflu 
hér að ofan, einstakir verkáfangar eru nánar skilgreindir í samþykktri verkáætlun verktaka. 
Dragist lok einstakra verkáfanga fram yfir skilgreinda skiladaga áskilur verkkaupi sér rétt til að 
rifta verksamningi, og eða beita ákvæðum um tafabætur. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í grein „0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 
vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

Þegar er verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja 
fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á 
breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi 
verklið. 
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Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar.  

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fengnu afnotaleyfi. 

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit 

 Verkkaupi 

Verkkaupar: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149  
  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 
  Sími: 411 1111 

Veitur ohf.    kt. 501213-1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 6000 

Ljósleiðarinn  kt. 501213-1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 6000 

Míla   kt. 501213-1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 6000 

 

Umsjón og eftirlit: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 

 Sími: 411 1111 

 Ráðgjafar 

 Útboðsgögn og verkfræðihönnun: 

 Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar 

 Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi 

 Sími: 588 6288 

 

 Fráveita, vatnsveita, hitaveita og rafveita: 

 Verkfræðistofan Verkís 

 Ofanleiti 2, 103 Reykjavík 

 Sími: 422 8000 

 

 Götu- og stíglýsing: 

 Verkfræðistofan Mannvit 

 Urðarhvarf 6, 203 Kópavogur 

 Sími: 422 3000 
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 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) og Veitna. 
Til aðstoðar munu verkkaupar ráða aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu 
og vinnustaðnum, hér eftir nefndur eftirlitsmaður. 

Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 
verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 
eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 
efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt 
lögum og/eða reglugerðum. 

Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: 
commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 

Í kafla 3 (Veitur) er eftirlitsmaður nefndur umsjónarmaður verkkaupa. 

 Verkefnavefur USK 

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á Internetið 
til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér er boðið út verður 
tengt Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði 
hvað varðar innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á 
vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG - REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15604 dags. í júní 2022. 

b) Verklýsing þessi, dagsett í júní 2022. 

c) Útboðsteikningar (sjá grein “0.9 Teikningaskrá”). 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012. 

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni “ Handbók USK sjá einnig grein „0.10.3 Gögn á vef 
USK“ 

h) Ýmis gögn frá Veitum á slóðinni http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200 

 

 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður 
var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal hann þá senda 
innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við eðli fyrirspurnar eða í 
síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests. 

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 
http://utbod.reykjavik.is 

Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
innkaupadeildar. 

http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar 
reykjavik.is/utbodsauglysingar nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier 
registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá. 

 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans 
ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn, sem verktaki fær afhent á útboðsvef innkaupadeildar á tilboðsgerðarstigi er hluti 
samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og 
samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 
gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.  

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 
beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á rafrænu formi. Í tilboði bjóðanda 
skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og 
breyttra uppdrátta og lýsinga. 

 Reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga 
við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001. 

• Reglugerð nr. 904/2016 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir 
vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). 

• um opinber innkaup. 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016. 

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Reglugerð um hollustuhætti. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.  

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 
um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 
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• Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og Teikningar  gefnar út 
af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar 

• Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á vef 
Reykjavíkurborgar: Handbók USK. 

• Staldraðu við – Öryggisspjald Veitna. Sjá; https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-
7200 

 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein og 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

 Gerð og frágangur tilboðs 

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar mælir með að bjóðendur kynni sér útboðsvef 
Reykjavíkurborgar og undirbúi afhendingu fyrirspurna og skil á tilboðum með góðum fyrirvara. 
Innkaupadeild getur ekki tryggt að bjóðendur fái aðstoð við notkun á útboðsvef. Innkaupadeild 
mun leitast við að aðstoða bjóðendur við notkun á útboðsvef enda berist ósk þar um með 
hæfilegum fyrirvara eða eigi síðar en tveim virkum dögum fyrir viðkomandi tímafrest. 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum 
liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á 
útboðsvef Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark 
sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem 
gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 
Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 
verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð) skal hann reikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 
svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé 
tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 
einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  

 

B Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer 
verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

 

http://www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200


Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna  Útboðs- og samningsskilmálar 

 Útboð 15604 17 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 
útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn 
óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á 
efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar 
breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 
jafnréttisgrundvelli. 

 

 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum  um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. 
framangreint er óheimilt að gera við hann samning. 

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

Einnig skal skila  

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og 
upplýsingar um þá. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram 
á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða 
hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  
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Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 
ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða 
verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu 
eigenda. 

 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna að bera 
samkvæmt þessum gögnum. 

Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is 

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum. 

 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Gildistími tilboða eru 6 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 6 vikur 
frá opnun tilboða. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

 Opnun tilboða 

Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar. 
Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út í viðurvist þeirra bjóðenda er þess 
óska. 

Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

 Meðferð og mat tilboða 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES 
útboð er að ræða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 
er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, 
enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 
áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 
tilboðum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 
fram í kafla 0.1.3. 
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 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

  (Eftir því sem við á) 

 01 Byggingarleyfisgjald 

 02 Gatnagerðargjald 

 03 Holræsagjald 

 04 Heimæðagjöld Veitna 

 05 Mælingagjald 

 06 Úttektargjöld 

 07 Skipulagsgjald 

 08 Brunabótamatsgjald 

 09 Uppdrættir og útboðsgögn 

 10 Eftirlit verkkaupa 

 Framlag verkkaupa 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, s.s. vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita 
og orku sem til þarf við framkvæmd verksins. Auk þessa skal hann kosta allan flutning á fólki, 
tækjum og efni sem hann útvegar. Um aðföng sem verkkaupi leggur til gildir eftirfarandi: 

Aðföng sem verkkaupi leggur til 
Verktaki skal leggja fram ítarlega verkáætlun um framkvæmdatíma verksins fyrir undirritun 
verksamnings og þarf hún að hljóta samþykki verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún 
bindandi fyrir verkkaupa og verktaka þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 
fyrr en þar kemur fram, sbr. gr. 3.3 í ÍST 30:2012. 

Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri beiðni til 
umsjónarfólks verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á 
efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal verkkaupi tilkynna það til 
verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa 
um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að 
efnið sé gallalaust.  

Vertaki skal magntaka það efni sem hann óskar eftir hverju sinni og senda til fageftirlits eða 
umsjónarfólks verkkaupa sem skrifar út efnið út til afgreiðslu. 

Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 
Afgangsefni, í eigu verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í vörumóttöku 
eða á annan stað eftir tilmælum verkkaupa. 

Efni afhent af lager verkkaupa 
Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn eða öðrum lagerum verkkaupa. 
Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu 
á verkstað og affermingu þar.  

Umsjónarfólk viðkomandi verks eða fageftirlitsfólk pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir 
verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag.  
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Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja sólarhringa 
verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar.  

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og 
hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis 
á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta 
verkáætlun.  

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem verkkaupi leggur til, 
annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum 
vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til Vöruhótels 
Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits verkkaupa. Verktaki skal 
skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt að skila inn efni án 
skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði skal taka fram 
pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil á efni á vöruhótel skal 
verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsfólki Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar 
efni og magn hefur verið yfirfarið skráir starfsfólk Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið 
á móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga. 

Efni sem er afhent verktaka á öðrum stað 
Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að sækja vörur á aðra staði en á vöruhótel Eimskip og er þá 
afhending samkvæmt fyrirmælum hverju sinni. Verktaki skal gera ráð fyrir að sjá um hífingu á og 
af flutningstæki sé þess þörf. 

Efni sem afhent er beint á verkstað 
Um efni sem afhent er beint á verkstað gilda eftirfarandi ákvæði.  

Verktaki skal gera ráð fyrir að sjá um hífingu af flutningstæki sé þess þörf. 

Þegar efni er afhent verktaka á verkstað þá kvittar viðtakandi fyrir móttöku og er um leið orðinn 
ábyrgðaraðili efnisins. Það er á ábyrgð verktaka að tryggja að efnið sé sjónskoðað við móttöku 
áður en kvittað er fyrir afhendingunni. Ef efnið stenst ekki kröfur skal gera skriflega athugasemd 
á kvittunina og hafa samband við eftirlitsmann/verkefnisstjóra verksins. 
Eftirlitsmaður/verkefnastjóri hefur samband við Innkaup og meta þau í sameiningu hvort gera á 
við efnið eða það endursent á kostnað þess sem afhenti gallaða efnið. Tryggja skal rekjanleika 
móttökukvittana, t.d. með því að verktaki geymi þær í möppu sem skal ávallt vera aðgengileg til 
skoðunar.  

Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri 
geymslu að loknum hverjum vinnudegi. 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir verkkaupa, 
þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski verktaki að 
fá efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis koma 
viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað 
með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning vinnuframlags verkkaupa 
ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki 
skal fá beiðni hjá verkeftirliti og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein og grein 
„0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir (eftir því sem við á)“. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

0.5.2.1 Efni frá USK 

ON leggur til eftirfarandi (fyrir hönd USK): 
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Götulýsing 

1. Jarðstrengir 4x10q Cu 

2. Ídráttarör: í skurði eru lögð 50 mm PVC rör 

3. Ljósastaurar, botnplötur 

4. Tengibox HSW 2500 

5. Bræðivar fyrir varbox 6,3 A 

6. Tengihólkar 

7. Herpisett 4x5 16q 

8. Krókar, rær, spenniskífur, skinnur 

9. Gangbrautarlampi 

10. Gangstígalýsing 

11. Aðvörunarborðar, plasthlífar. 
 

0.5.2.2 Efni frá Veitum 

 
Vatnsveita 

Allt efni samkvæmt teikningu 175-VRK-0002 

Hitaveita 

Allt efni samkvæmt teikningum 165-VRK-0001 

Rafveita 

Veitur leggja til allt raflagnaefni til verksins í samræmi við teikningar og verklýsingar. 

 

0.5.2.3 Efni sem Ljósleiðarinn leggur til 

Eftirtalið efni mun verkkaupi leggja til verksins: 

• Fjölpípurör með ídregnum smápípum, Ø50 

• Ø50 Samsetningar fyrir fjölpípurör og smápípur 

• Lok fyrir fjölpípurör og smápípur 

• Viðvörunarborði eða jarðvegshlífðarplötur 

• Jarðbrunnar (hellur eru undanskildar). 

 

Efni lagt til af verkkaupa verður afhent eftir því sem verkinu miðar áfram.  Allt annað efni til 
verksins skal vera innifalið í tilboðsverðum. 

Verkefnastjóri Ljósleiðarans pantar efni af vöruhóteli í samráði við verktaka.  Verktaki skal leggja 
fram skriflega beiðni um pöntun efnis og tilgreint magn til verkefnastjóra með 3 virkra daga 
fyrirvara. 

Efni er afhent verktaka á Vöruhóteli Eimskipa við Sundahöfn.  Við afhendingu skal verktaki 
yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt, í réttu magni og hvort það sé í lagi.  Afrit af vörupöntuninni fylgir 
afgreiðslu vöru og skal verktaki geyma þessi afrit. 

Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun af vöruhóteli. 

Afhending efnis er háð opnunartíma hótelsins sem er 8:00 – 16:00 virka daga. 

Afgreiðsluferill Vöruhótels: 

• Efni sem er pantað fyrir hádegi verður til afhendingar fyrir hádegi næsta virka dag. 

• Efni sem er pantað eftir hádegi verður til afhendingar síðdegis næsta virka dag. 



Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna  Útboðs- og samningsskilmálar 

 Útboð 15604 22 

Efni sem verkkaupi leggur til er á ábyrgð verktaka strax eftir móttöku þess.  Verði efni, sem 
verkkaupi leggur til, fyrir hnjaski eftir að það er komið í vörslu verktaka ber verktaki á því alla 
ábyrgð. 

Verktaki skal sækja efnið innan tveggja daga frá pöntun.  Ef efnið er ekki sótt innan tveggja daga 
verður það skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar. 

Að verki loknu skal verktaki skila inn efnisafgöngum til Vöruhótels Eimskipa ásamt skilavörublaði 
sem hann fær frá verkefnastjóra Ljósleiðarans.  Starfsmenn Eimskips yfirfara ástand efnis og 
magn og skrá efnið inn á Vöruhótelið. 

0.5.2.4 Efni sem Míla leggur til 

1. Tengibrunnur: Brunnar eru ferhyrndir úr trefjaplasti, 600x900mm að innanmáli, en 
770x1070 að utanmáli. Hæð á brunnum er 750-900mm. Þeim er raðað saman úr 
150mm háum einingum sem læsast saman. 

2. Lok á brunni: Brunnlok eru úr steypujárni, tvískipt í steypujárnsramma. Utanmál á 
ramma er 840x1140mm og hæðin 150mm. Stýring á ramma gengur niður í brunnop. 
50mm háar einingar úr trefjaplasti fylgja til að fínstilla hæð á brunni undir lok. 

3. PVC-rör: ø75mm PVC-rör, gul að lit sömu gerðar og og PVC-skolprör. Þau eru 6m löng 
múffurör með þéttihringjum. 

4. Annað sem Míla leggur til: Aðvörunarborðar, hellur undir brunna, tappar fyrir brunnlok, 
45° og 90° beygjur fyrir PVC-rör, þéttiefni til að fylla upp í raufar þar sem rör tengjast 
brunni, festingar til að festa rör við brunna og lok til að loka tómum PVC-rörum. 

 
Allt efni er afhent á birgðastöð Mílu að Stórhöfða 22-30 í Reykjavík. Afhending er háð 
opnunartíma birgðastöðvar sem er 900-1200 og 1300-1600 virka daga. Verktaki skal annast flutning 
alls efnis og affermingu, líka þegar efni er skilað. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við afhendingu. 
Til greina kemur að semja um afhendingu efnis á öðrum stað. 

 
Verktaki fær efni ekki afhent nema samkvæmt samþykktri magntöku eftirlitsmanns. Efni skal bóka 
á verknúmer 1292733. Afgangsefni skal skilað inn á sama númer. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki 
geymi efni á vinnustað, nema hann hafi til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni 
sem Míla leggur til, annað en rör og stór kefli, skal geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum 
vinnudegi. Verktaki skal kappkosta að nýta efni sem Míla leggur til sem best. Verði 
fageftirlitsmaður Mílu var við sannanlega slæma nýtingu efnis skal verktaki þegar taka tillit til 
athugasemda þar að lútandi. 
 

 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að 
jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis 
ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar 
með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag 
um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í 
tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 
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Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið 
(Critical Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að 
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag 
fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 
tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 
tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 
farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 
samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt 
samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá 
og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa 
og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að 
leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki 
á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi 
neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 
verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 
byggist á. 

 

Reikningar skulu skráðir á:  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
 kt. 570480-0149 
 b/t Borgarbókhalds 
 Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
 
Veitur ohf. 
 kt. 501213-1870 
 Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
 
Ljósleiðarinn ehf. 

kt. 691206-3780 
Sími: 516 7777 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 

 
Míla ehf. 

kt. 460207-1690 
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Stórhöfða 22-30, 110 Reykjavík 
Sími: 585 6000 
Móttaka reikninga: Ármúli 25, 108 Reykjavík 

 
 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem verktaki 
fær uppgefið í upphafi verks. 

Reykjavíkurborg áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings nema 
að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki 
með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt til þess að 
ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka við verkkaupa. 

 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 
samningstímanum. 

 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verk-
þáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af 
umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur 
heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því 
aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn 
sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – 
Verkáætlun”. 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur 
vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að 
heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. 
Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða 
jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 
láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem 
þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 
er mælinga 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi 
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 
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Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og 
vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Ennfremur 
ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila 
meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu 
fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að 
koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda 
setji hann fyrir því þá tryggingu sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit 
verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, 
að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld 
o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, 
sem hann greiðir fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda 
af þessum tryggingum. 

 Framkvæmdatrygging – verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 
30.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar 
þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 
verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags 
eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram 
á verkinu.  

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. 
Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Sjá form verktryggingar í grein „0.10.1 Form verktryggingar“. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður 
í framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, 
að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur 
greitt fyrir.  

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.  

 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 
það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 
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sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa 
um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en 
viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á 
verkkaupi rétt á lækkun samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins 
fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

 Ágreiningsmál 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum 
vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn 
af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa 
málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi 
að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr. 6.3 IST 30. Rísi ágreiningur um 
mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og lýst er í verklýsingu og á yfirlitsmyndum og með þeim 
skilmálum sem þar greinir. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 
vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á 
vinnustað”. 

 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt 
eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld.  

 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll 
áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 
framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni.  

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skólp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram. 

 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 
um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. Alla uppúrtekt sem ekki er hægt að setja á skurðbakka, 
steypubrot og pípulagnaefni skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja jafnóðum. Hreinsa skal 
uppgrafið efni af götum jafnóðum og að verki loknu skal svæðinu skilað hreinu. 

Fyllingarefni, sand, vinnuvélar og önnur tæki má ekki geyma á akbrautum þar sem það þrengir 
að umferð. Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og framkvæmdum er lokið. 

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 
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Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 
leggja fyrir umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna 
umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 
sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðb-
einingum um meðferð lagna frá veitu-stofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráð-
stafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem 
tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú skylda lögð á aðalverktaka að 
gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun samræm-
ingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við 
á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um 
Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en 
framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í 
samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og Öryggishandbók vegna 
framkvæmda USK. 

 Tæknileg og fagleg geta bjóðanda 

Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar 
sínar gagnvart verkkaupa.  

Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að taka 
tillit til reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsfólks og undirverktaka af verklegum framkvæmdum, 
og leggja slíka reynslu að jöfnu við reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi 
áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. Verkkaupi mun einungis taka tilliti til reynslu 
framangreindra aðila ef þeir sjá um að framkvæma verkið eða veita þjónustu sem þessa reynslu 
þarf til. 

Bjóðandi skal hafa reynslu af sambærilegum verkum. Með sambærilegu verki er m.a. átt við verk 
sem er a.m.k. 50% af tilboðsfjárhæð bjóðanda vegna þessa verks og er af því tagi sem talið er 
upp hér að neðan:  

Neðangreind krafa er gerð í verkefnum 300 mkr. eða þjónustu og vörukaupum sem fara á EES 
svæðið. 

• Bjóðandi skal sýna fram á að þessum kröfum sé fullnægt með því að leggja fram 
staðfestingu frá viðkomandi samningsaðilum þar sem eftirfarandi kemur fram: 

o Í hverju verkið fólst 
o Hvenær það var unnið 
o Hver samningsfjárhæðin var 
o Hvort verkinu var skilað á réttum tíma 
o Hvort verkið var unnið án verulegra vanefnda. 

Bjóðandi skal hafa yfir að ráða starfsfólki sem vinna mun við verkið sem uppfylla kröfur um 
menntun, kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað.  

Verkstjórn verktaka skal uppfylla þær kröfur sem lýst er í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Þar segir m.a. 
í grein 4.1.2 að með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða 
verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað í forföllum.  

Starfsfólk bjóðanda skal hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, vinnulyftur og/eða 
spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um vinnuvélaréttindi starfsfólks sé þess óskað. 

Starfsfólk bjóðanda sem vinnur við verkið skal uppfylla kröfur í eftirfarandi töflu:
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 Verkstjórnandi á 
verkstað 

Tæknilegur 
ráðgjafi 

Suðufólk 
stálpípu 

Samsetningarfólk 
plast hitaveitulagna 

Vatnsveitufók Umsjón og 
ábyrgð á vinnu 
við 
vatnsveitulagnir 

Umsjón og 
ábyrgð á 
raflagnavinnu 

Allt starfsfólk 
sem vinnur við 
vatns og 
fráveitulagnir 

Eftirlitsfólk 
merkinga 

Allt annað 
starfsfólk 

Gögn um eftirfarandi skulu fylgja tilboði 

Þriggja ára reynsla í 
sambærilegum verkum 

X          

MSc í verkfræði, 
tæknifræði eða iðnfræði 

 X         

Gilt suðupróf skv. ISO-9606   X        

Hæfnisvottorð í plastsuðu, 
viðurkennt af kaupanda 

   X X      

Sveinspróf í viðeigandi 
iðngrein 

   X X X     

Meistarapróf í viðeigandi 
iðngrein 

     X X    

Löggilding til vinnu í 
háspennu 

          

Gögn um eftirfarandi skulu afhent áður en vinna við verk hefst 

Frumnám í heilsu- og 
öryggismálum  

X X X X X X X X X X 

Öryggis-, umhverfis- og 
heilsunámskeið Veitna 

X X X X X X X X X X 

Skyndihjálparnámskeið X X X X X X X X X X 

HACCP í hreinlæti við 
lagnavinnu  

    X   X   

Viðurkennt merkingarnám, 
hjá Vegagerðinni eða 

sambærilegt. 
        X  

Viðeigandi réttindi          X 
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 Sérákvæði um öryggismál fyrir Veitur/ON 

0.7.7.1 Öryggi og heilsa á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum skilmálum. 

Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi og heilsu starfsfólks síns þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa 
verkkaupa. Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
umsjónarfólk verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka ber að fara eftir 
teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um girðingar og merkingar. Mikilvægt er að 
afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. 
Verktaki sér um að varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka 
tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu „Staldraðu 
við“. 

Verktaki skal sjá til þess að staldraðu við öryggisveggspjöld séu sýnileg á verkstað og skulu þau 
vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim. 

Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis og heilsumál nái einnig til undirverktaka sem 
hann hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar 
hljóti sömu fræðslu og standist sömu kröfur og verktaki, eins og um hans eigið starfsfólk væri að 
ræða. 

Ef ofangreindar öryggis og heilsukröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um 
ber að fylgja þessum kröfum. 

Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996. Með tilvísun til II. 
kafla reglnanna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 
3. gr. þeirra, þ.e. sjá um:  

• Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana. 

• Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- 
og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði. 

• Öryggis- og heilbrigðisáætlun skal vera á tungumáli sem starfsfólk verktaka skilur. 

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi) og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð hver 
sé samræmingaraðili öryggismála.  

Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 segir svo:  

„Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða 
verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem er í 
samræmi við III. viðauka ef:  

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 
vinnudaga og þar sem starfsfólk er fleira en 20 í vinnu samtímis, eða  

b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 

dagsverk.  

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu.“  

Tilkynningarskjal til Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef Vinnueftirlitsins:  

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkva
emd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf  

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
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Verktaki skal sitja öryggis- og heilsufund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður 
farið yfir úttektarblað sjá kafla 0.7.7.7 [Öryggis- og umhverfisúttektir]. Verkkaupi getur kallað eftir 
auka öryggis- og heilsufundum eftir þörfum.  

Allt starfsfólk verkkaupa hefur heimild til að stöðva verkið telji það hættu stafa af framkvæmdinni 
fyrir fólk. Ekki verða greiddar bætur vegna stöðvunar verks sökum réttmætra athugasemda við 
öryggismál. 

Við brot á þeim öryggis- og heilbrigðisreglum sem settar eru fram í verksamningnum eða þessum 
skilmálum áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsfólki sem gerist brotlegt af vinnusvæðinu 
og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggis- 
og heilbrigðiskröfum sem áfátt eru. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp 
samningi þeirra á milli. Sjá nánar í gr. 0.7.7.8 [Viðurlög við brotum á öryggisreglum]. og 0.7.7.9 
[Óásættanleg hegðun]. 

 

0.7.7.2 Áhættumat 

Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu og verkkaupi gerir kröfu um að starfsfólk 
verktaka tileinki sér þau vinnubrögð og ráðstafanir sem tilgreindar eru í áhættumati fyrir verkið 
sem verktaki hefur útbúið og fylgir útgefnu verk- og/eða framkvæmdaleyfi. Jafnframt er á ábyrgð 
verktaka að rýna áhættumatið fyrir hvern verkþátt og bæta við ráðstöfunum eftir þörfum.  

Verktaka ber að skila inn áhættumati fyrir hvern verkþátt fyrir undirritun verksamnings. Hægt er 
að styðjast við áhættumatsgagnabanka sem er á vef Orkuveitunnar, www.or.is, 
https://www.or.is/oryggi/verktakar/. Starfsfólk verktaka eða undirverktaka sem vinnur viðkomandi 
verkþátt skal taka þátt í gerð áhættumatsins. Í framhaldinu skal kynna niðurstöður áhættumatsins 
fyrir öllu starfsfólki sem vinnur verkið og staðfesta með undirskrift. Áhættumatið skal uppfæra eftir 
framvindu og breytingum sem verða í verkinu. Verktaki skal sjá til þess að áhættumat og öryggis- 
og heilbrigðisáætlun fyrir verkið séu sýnileg á verkstað og skulu skjölin vera staðsett þannig að 
allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim.  

Verktaka ber að halda öryggis- og heilsufundi í upphafi dags og/eða á vaktaskiptum. Þar skal 
farið yfir verkefni dagsins, áhættur sem þeim fylgja og þær ráðstafanir sem starfsfólki verktaka 
ber að viðhafa til að fyrirbyggja atvik, byggt á áhættumati viðkomandi verkþátta. 

 

0.7.7.3 Námskeið 

Verkkaupi gerir kröfu um að verktaki og starfsfólk á hans vegum sæki námskeið. Ekki er gerð 
krafa um að námskeiðum sé lokið áður en samningur er gerður, aðeins áður en viðkomandi 
verktaki byrjar á verki fyrir verkkaupa. Verktaki ber allan kostnað sem til fellur vegna þjálfunar 
eigin starfsfólks. Þar með talin öll námskeið sem starfsfólk hans þarf að sitja, hvort sem þau eru 
á vegum verkkaupa eða ekki. 

 

Frumnám í heilsu- og öryggismálum (FHÖ) 

Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skal 
atvinnurekandi sjá til þess að starfsfólk fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf 
sín. Verkkaupi gerir kröfu til þeirra sem starfa í verktöku, um að þeir hafi setið frumnám í heilsu- 
og öryggismálum (FHÖ) hjá aðila sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Promennt, Mannvit og Verkís, 
á síðastliðnum tveimur árum. 

 

Skyndihjálparnámskeið 

Allt starfsfólk verktakafyrirtækja sem starfa á athafnasvæði verkkaupa skal hafa setið 4 klst. 
skyndihjálparnámskeið frá viðurkenndum aðila, t.d. Rauða krossi Íslands eða Landsbjörgu, á 

https://www.or.is/oryggi/verktakar/
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síðastliðnum tveimur árum. Hafi starfsfólk lokið 4 klst. skyndihjálparnámskeiði má endurmenntun 
fara fram á vef Rauða kross Íslands. 

Öryggis-, umhverfis-, og heilsunámskeið Veitna 

Starfsfólk verktaka sem vinnur fyrir Veitur skal gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað 
sitji námskeið þar sem fjallað er um helstu hættur í starfsemi Veitna. Sérstök áhersla er lögð á 
það hvernig þessum helstu hættum í starfseminni skal stýrt með tilveru varnarlaga. 

 

Önnur námskeið 

Til viðbótar við framangreind námskeið getur verkkaupi farið fram á að starfsmenn verktaka sitji 
eftirfarandi námskeið, eftir því hvað verkkaupi telur eiga við í hverju verki fyrir sig. Verkkaupi skal 
láta verktaka vita af kröfu sinni um setu á tilteknu námskeiði með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. 

Háhitanámskeið 
Það starfsfólk verktaka sem vinnur í háhitaumhverfi skal, áður en verk er hafið, sitja 
námskeið á vegum verkkaupa þar sem farið er yfir vinnu í háhitaumhverfi virkjana. 

Námskeið í fallvörnum 
Það starfsfólk verktaka sem vinnur í hæð þar sem fallhætta er fyrir hendi skal hafa lokið 
fallvarnarþjálfun hjá þjálfara sem verkkaupi viðurkennir, t.d. frá Dynjanda ehf. eða 
Sigmönnum ehf. 

Námskeið til að vinna í háspennurými 
Það starfsfólk verktaka sem vinnur í háspennurými skal áður en verk er hafið sitja 
námskeið á vegum verkkaupa þar sem farið er yfir vinnu í háspennurými. 

Námskeið til að vinna í lokuðum rýmum 
Það starfsfólk verktaka sem vinnur í rými sem skilgreint hefur verið sem „lokað rými“ skal 
hafa lokið þjálfun hjá þjálfara sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Slysavarnaskóla 
Landsbjargar. 

Námskeið til að vinna við óbeislaða orku 
Starfsfólk verktaka sem vinnur við óbeislaða orku skal áður en verk er hafið sitja námskeið 
á vegum aðila sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Promennt. 

Umhverfismál virkjana 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji 
námskeið þar sem fjallað er um umhverfismál, mengun, umgengni o.fl. allt að 1 klst. 

Umhverfisnámskeið vegna vinnu á verndarsvæðum 
Starfsfólk verktaka sem vinnur á skilgreindum verndarsvæðum skal sækja námskeið 
mengun, umgengni o.fl. allt að 1 klst. 

Áður en verk hefst skal verktaki afhenda verkkaupa staðfestingu á að starfsfólk hans hafi 
lokið tilskyldum námskeiðum. 

0.7.7.4 Afmörkun athafnasvæðis og merkingar 

Verktökum ber að setja upp afmarkanir og merkingar á sínu vinnusvæði sem upplýsir um þær 
hættur sem verkinu fylgja ásamt upplýsingum um leyfilegt aðgengi og allar þær persónuhlífar 
sem skylt er nota í framkvæmdinni. 

0.7.7.5 Varasöm efni 

Bera þarf undir fulltrúa verkkaupa hvort tiltekin hættumerkt efni séu leyfð innan athafnasvæðis 
verkkaupa. Verktaki skal tryggja að hættumerktum efnum fylgi öryggisblöð skv. reglugerð nr. 
750/2008 og að þau séu aðgengileg þar sem efnin eru í notkun. 
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0.7.7.6 Persónuhlífar og öryggisráðstafanir fyrir starfsfólk 

Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf að stýra í 
öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur ISO 45001 staðalsins.  
Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem nauðsynlegur er til að 
tryggja öryggi starfsfólks hans samkvæmt áhættumati eða samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. 
Allar persónuhlífar skulu vera CE merktar og uppfylla þar til gerða staðla. CE merkingin á að 
tryggja að viðkomandi persónuhlíf sé í samræmi við viðeigandi EN staðal og hafi staðist prófun 
samkvæmt þeim. 
 
Starfsfólk skal að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar: 

• Öryggishjálm skv. EN 397 

• Öryggisskó/öryggisstígvél skv. EN 20345 

• Sýnileikafatnað skv. EN 471 eða EN 20471 class 2 

• Öryggisgleraugu skv. EN 166 

• Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482 

Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m. 

• Rafmagn, eldtefjandi fatnaður skv. EN1612/EN14116, rafhleðsla/sprengingar skv. 
EN1149 

• Hjálmar við rafmagnsvinnu EN 50365 

• Við rafsuðu skal nota öryggishjálm sem uppfyllir kröfur skv. EN397 

• Heyrnahlífar skv. EN 352 

• Öndunargrímur, EN vottun m.t.t. áhættu í framkvæmd 

• Fallvarnarbúnaður, EN vottun 

• Öryggishanskar EN 388 

• H2S mælar, EN vottun 

• Súrefnismælar, EN vottun 

• Sérstakar persónuhlífar til sóttvarna ef við á 

• Aðrar sóttvarnarráðstafanir svo sem bólisetningar gegn vatnsbornum smitsjúkdómum ef 
við á. 

 

0.7.7.7 Öryggis- og umhverfisúttektir 

Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er framkvæmd 
af fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki, umhverfisstjóra eða 
öryggisstjóra verkkaupa. Í öryggis- og umhverfisúttektum getur verið farið yfir atriði eins og 
persónuhlífar, vinnuumhverfi, öryggisbúnað, varasöm efni, umhverfismál, tæki, stiga,  ásamt 
öðrum atriðum. 

0.7.7.8 Viðurlög við brotum á öryggisreglum 

Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖH frammistaða er ekki liðin.  

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað 

af athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarlegt brot á öryggisreglum. 
Brotlegt starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með 
samþykki verkkaupa. Brjóti starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða 
undirverktaka, alvarlega gegn öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt 
hefur verið úr annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta 
verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 
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Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna brota á 
öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til brugðist hefur verið við með 
fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr 
hendi verkkaupa.  

0.7.7.9 Óásættanleg hegðun 

Verkkaupi vill tryggja starfsfólki sínu gott starfsumhverfi. Enginn á að sætta sig við óviðeigandi 
hegðun eða samskipti á vinnustað og verður slíkt ekki látið viðgangast. Einelti, kynferðisleg 
áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi, eða óviðeigandi samskipti, eru ekki liðin og ber verktaki ábyrgð 
á að þessi hegðun sé ekki viðhöfð af verktaka, starfsfólki hans og/eða undirverktökum. Tekur 
það hvort sem er til samskipta gagnvart starfsfólki verkkaupa eða annarra aðila, í tengslum við 
framkvæmd samninga við verkkaupa.  

Þetta á við um samskipti sem eiga sér stað á vinnustað, þ.e. umhverfi, innanhúss eða utan, þar 
sem starfsfólk og verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar hafast við eða þurfa að fara um 
vegna starfa sinna. Einnig á hún við um samskipti í gegnum tölvu, síma eða önnur fjarskiptatæki, 
á skemmtunum á vegum verktaka eða verkkaupa eða í vinnuferðum. Einnig geta þessi ákvæði 
átt við athafnir sem eiga sér stað utan vinnustaðarins og utan þess sem framan er talið, ef þær 
eru að mati verkkaupa til þess fallnar að hafa áhrif á samskipti aðila á vinnustaðnum. 

Viðurlög við óásættanlegri hegðun 

Ef verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar verða uppvísir að óásættanlegri hegðun sem 
fellur undir þennan kafla skal eftirfarandi gilda: 

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað 

af athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarleg óásættanleg hegðun. 
Brotlegt starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með 
samþykki verkkaupa. Sýni starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða 
undirverktaka, af sér alvarlega óásættanlega hegðun er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar 
til bætt hefur verið úr annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða 
rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna 
óásættanlegrar hegðunar er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr 
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, 
hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 
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Skilgreiningar 

Einelti 

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni 
verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. 
Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. 

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir en eftirfarandi eru dæmi: 

• Ítrekaðar athugasemdir um klæðnað, mataræði, líkamsburði, stíl, venjur, siði, útlit, húðlit, 

menningu og trúarbrögð. 

• Gróf kerfisbundin stríðni, útskúfun, hunsun, félagsleg útilokun, endurtekin óverðskulduð 

gagnrýni á frammistöðu eða faglega hæfni, fyrirlitning, ókurteisi, óljós og tvíræð skilaboð, 

ósanngjarnar kröfur um markmið eða tímaáætlanir og takmörkun á upplýsingastreymi. 

• Endurtekið slúður, baktal, neikvætt umtal eða níð sem er til þess fallið að kasta rýrð á 

einstakling persónulega eða faglega. 

Kynbundin áreitni 

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang 
eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 
fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

Kynbundin áreitni getur m.a. birst sem óviðeigandi talsmáti eða framkoma sem tengist kyni og 
kynhneigð fólks. 

Kynferðisleg áreitni 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang 
eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 
fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið 
orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 
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Kynferðisleg áreitni getur m.a. birst sem: 

• Óæskileg líkamleg snerting, viðkoma eða klapp. 

• Óvelkomnar aðdróttanir, brandarar, athugasemdir um útlit og grófur munnsöfnuður. 

• Tvíræð og niðurlægjandi tilboð eða tillögur. 

• Klámmyndir á vinnustað. 

• Krafa um kynferðislegt endurgjald. 

• Líkamleg valdbeiting. 

Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli 
stjórnanda og starfsfólks eða tveggja eða fleiri einstaklinga enda leiði slíkur skoðanaágreiningur 
eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan. 

Ofbeldi 

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga 
þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu 
frelsis. 

Það er kynbundið ofbeldi þegar um er að ræða ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti 
leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig 
hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum 
vettvangi. 

Ofbeldi getur m.a. birst sem: 

• Líkamlegt ofbeldi: árásir, slagsmál, spörk, bit o.fl. 

• Andlegt ofbeldi: hótanir, áreitni, valdníðsla, skipulögð niðurlæging o.fl. 

Óviðeigandi samskipti 

Óviðeigandi samskipti eða hegðun getur átt sér ýmsar birtingarmyndir sem erfitt er telja upp með 
tæmandi hætti. Almennt má hins vegar segja að slík samskipti eða hegðun geti valdið vanlíðan 
hjá þeim sem hlut eiga að máli. Stundum byrja mál sem ágreiningur um fagleg málefni, verkefni 
eða leiðir. Slíkur ágreiningur er yfirleitt tímabundinn og getur jafnvel verið jákvæður og skapandi. 
Ef ágreiningur fær hins vegar að þróast stjórnlaust er hætta á að hann stigmagnist og leiði til 
erfiðleika í samskiptum sem í versta falli geta þróast yfir í einelti eða áreitni ef ekki er brugðist 
við. 

 

Viðbrögð við kvörtun um samskipti 

Verktaki skuldbindur sig til að taka alvarlega allar ábendingar kaupanda um óásættanlega 
hegðun, t.d. þá sem skilgreind er hér að ofan undir [Skilgreiningar], og gera það sem í valdi hans 
stendur til að koma í veg fyrir að þær endurtaki sig. 

Komi fram kvörtun eða ábending um einelti, áreitni eða ofbeldi mun mál verða athugað. Á meðan 
athugun stendur yfir skal verktaki sjá til þess að meintur/ætlaður gerandi komi til fundar með 
kaupanda sé þess óskað.  

Meðan athugun fer fram skal verktaki grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og 
ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins. Verkkaupi skal 
tryggja að ætlaður þolandi þurfi ekki að vera í samskiptum við ætlaðan geranda á meðan athugun 
stendur. 

Verði starfsfólk verktaka fyrir óásættanlegri hegðun af hendi starfsfólks verkkaupa skal verktaki 
tilkynna slíka hegðun tafarlaust til mannauðsskrifstofu verkkaupa. Meðan athugun fer fram mun 
verkkaupi grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að 
hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins. 
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 Sérákvæði um umhverfismál fyrir Veitur/ON 

0.7.8.0 Almennt 

Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, STE-030. Úrgangur sem 
verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til 
förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta innihaldið varasöm efni (hættuleg efni eða spilliefni) skal 
fargað skv. viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um 
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.  

Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir. 

Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður, vötn, ár og læki sem ekki 

skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan framkvæmdir standa yfir og hætta 

er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir 

að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. 

Græða skal upp raskað land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í 

verklok skal samþykktur af umsjónarfólki verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að 

halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. 

Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisslysum þar á meðal mengunarslysum, í samræmi við 

gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu. Öll umhverfisslys sem 

verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna umsjónarfólki verkkaupa.  
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji námskeið þar 
sem fjallað er um umhverfismál allt að 1 klst. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. Sjá kafla 
0.7.7.3. 

0.7.8.1 Vatnsverndarsvæði 
Ef unnið er á vatnsverndarsvæði eiga ákvæði kafla 0.7.8.1 við. 

Almennar reglur um svæðið 
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu Veitna, STE-130.  

Verktaki skal fylgja öryggisreglum Orkuveitunnar um viðbrögð við mengunaróhappi á 
vatnsverndarsvæðum (LAV-407) og staðfesta á þar til gerðu eyðublaði (EBO-215). 

Verktaka ber að starfa í samræmi við samþykkt um vatnsvernd á Höfuðborgarsvæðinu, sjá: 
https://ssh.is/images/stories/Hofudborgarsvaedid_2040/Vatnsverndarsamthykkt_nr_555_2015.
pdf  

Þegar unnið er á athafnasvæði verkkaupa ber verktaka að tryggja lekavarnir og viðbrögð við 
lekum með ábyrgum hætti. Alla leka verður að meðhöndla strax og tilkynna til fulltrúa verkkaupa 
um leið og vart verður við þá. Verktaki skal ráðfæra sig við fulltrúa verkkaupa um rétta 
meðhöndlun og förgun á menguðum lekavarnarbúnaði. 

Mengunarvarnarsett 
Verktaki skal hafa á verkstað mengunarvarnarsett og hafa kynnt starfsfólki sínu staðsetningu og 
notkun þess. Mengunarvarnarsett skal innihalda: 1 stk skófla með stuttu skafti, 30 lítra plastkassi, 
2 stk pylsur/sokkar, 1 stk gúmmí motta ca 100x140cm, 1 poki þerritrefjar, 2 stk úrgangspokar, 1 
par sýruheldir hanskar, 5 pör þunnir gúmmíhanskar (large), 1 stk Eldhúsrúlla eða álíka og 15 stk 
uppsogsklútar ca 40x50. Verktaki kaupir sett á eigin kostnað. Verkefnastjóri verkkaupa getur 
gefið nánari upplýsingar ef þörf krefur. 

Vélbúnaður á vatnsverndarsvæðum og grannsvæðum 
Öll tæki verktaka sem inn á það koma verða að hafa gengist undir og staðist 
lekamengunarskoðun og hafa vottorð þar um. Varðandi geymslu og áfyllingu olíu, bensíns og 
annarra varasamra efna á svæðinu er vísað í öryggisreglur OR um viðbrögð við óhappi og 
öryggisreglur fyrir verktaka og aðra sem erindi eiga inn á vatnsverndarsvæði Reykjavíkur og 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806%2F1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737%2F2003
https://ssh.is/images/stories/Hofudborgarsvaedid_2040/Vatnsverndarsamthykkt_nr_555_2015.pdf
https://ssh.is/images/stories/Hofudborgarsvaedid_2040/Vatnsverndarsamthykkt_nr_555_2015.pdf
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nágrennis (LAV-407). Öll slík vinna skal vera með samþykki heilbrigðiseftirlits og í samráði við 
umsjónarfólk vatnsverndarsvæða hjá verkkaupa. Einungis verður leyft að fylla eldsneyti á 
vinnuvélar utan girðingar brunnsvæða og þá á sandbeði með þéttidúk undir sem verktaki útbýr á 
svæði sem starfsfólk verkkaupa vísar honum á. Samkvæmt starfsleyfi fyrir framkvæmdina skal 
verktaki hafa viðbragðsáætlun sem tekur á leka á bensíni, olíu og öðrum spilliefnum og 
hættulegum efnum. Skal starfsfólki kynnt áætlunin og það þjálfað í viðbrögðum samkvæmt 
henni. Áætlunin skal samþykkt af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 

 

Heilsufarsskýrslur 
Samkvæmt starfsleyfi vatnsveitunnar þurfa allir sem geta komist í snertingu við vatn í vatnsbóli 
að skrifa undir heilsufarsskýrslu til að staðfesta að þeir láti vita ef þeir eru með smitsjúkdóm. Sjá 
heilsufarsskýrslur: http://mast.is/library/Eydublod/Heilsufarsskyrsla_starfsmanna_EN_UR.pdf  

 

Áhættumat 
Fylgja ber áhættumati í einu og öllu við vinnu á vatnsverndarsvæðinu. Hér á eftir er yfirlit yfir 
helstu atriði áhættumats: 

1. Allir sem vinna á svæðinu skulu hafa lesið áhættumatið, einkum þau atriði sem hér eru 

listuð upp. 

2. Allt starfsfólk verktaka sem vinnur á svæðinu skal sækja morgunfundi á þeim dögum sem 

það starfar. Verkfundir verða haldnir á vegum verkkaupa í samvinnu við verktaka. 

3. Ganga skal frá rusli jafnóðum og allt rusl skal fjarlægt af svæðinu í lok vinnudags. 

Starfsfólk noti einungis heimilaða salernisaðstöðu og verður vísað af svæði ef því er ekki 

fylgt. 

4. Reykingar eru bannaðar á svæðinu. 

5. Ábyrgur akstur er skilyrði og er hámarkshraði 30 km/klst. 

6. Tæki sem verktaki notar, t.d. flutningstæki, steypubílar, vinnuvélar, o.fl. þurfa að fara í 

gegnum lekaskoðun. Þau tæki sem ekki eru tekin til mengunarskoðunar á viðurkenndri 

skoðunarstöð eru tekin út af starfsfólki verkkaupa. Láta þarf verkkaupa vita eigi síðar en 

24 tímum áður en óvottuð ökutæki koma inn á svæðið. Fara þarf yfir áætlun bifreiða á 

svæðið með verkkaupa, t.d. hversu oft bifreiðar eru að koma á svæðið og í hve langan 

tíma. Það starfsfólk sem keyrir slíkar bifreiðar þurfa að fara yfir áhættumat stórslysa. 

Verktaki skal leggja fram skrá yfir tæki sem áformað er að nota í verkið til 

Heilbrigðiseftirlitsins. Afrit viðbragðsáætlunar vegna mengunarslyss þarf að vera í öllum 

tækjum og bifreiðum. Nánari lýsingu er að finna í starfsleyfi.  

7. Starfsfólk skal ávallt vera með farsíma á sér til að geta tilkynnt um mengunaróhapp strax. 

Fara skal eftir reglum LAV-407 ef um minniháttar óhapp er að ræða annars skal fara eftir 

sértækri viðbragðsáætlun vegna verksins. 

8. Öll spilliefni skulu geymd á tryggum stað. Einungis efni sem hafa verið samþykkt af 

umsjónarmanni vatnsverndarsvæðis skulu notuð á svæðinu. Halda skal nákvæmt 

bókhald um notkun efna á svæðinu. Öll efni skulu vera í upprunalegum umbúðum. 

Bannað er að vera með efni sem ekki tilheyra verkinu og hafa ekki verið samþykkt fyrir 

verkið á staðnum. Í lok dags skal læsa geymslum og ganga úr skugga um að enginn leki 

sé á svæðinu. Farið verður yfir bókhaldið á morgunfundum með verktaka.  

9. Einungis verði keyrt eftir þeirri leið sem búið verður að velja sem ákjósanlegustu leiðina 

að vinnusvæði.  

10. Starfsfólk sem flytur vinnuvélar og tæki þarf að meta ástand vega með góðum fyrirvara 

áður en flutningur hefst. Láta þarf umsjónarmann vatnsverndarsvæðis vita áður en 

flutningur hefst. Búnað þarf að sjónskoða áður en farið er inn á svæðið. Flutningur skal 

vera í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis og mengunarvarnarsett með í för. 

http://mast.is/library/Eydublod/Heilsufarsskyrsla_starfsmanna_EN_UR.pdf
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11. Fylling á olíu skal ávallt gerð í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis á sérútbúnu 

sandbeði (skilgreint í verklýsingu framkvæmdar) utan girðingar brunnsvæðis. Þegar olía 

er pöntuð þarf að tilgreina magn því er ekki heimilt að vera með umframmagn af olíu. 

Umsjónarmaður gengur úr skugga um að ekki sé meira magn á olíubíl en leyfilegt 

hámarksmagn (1000 l m.v. 2 vinnuvélar á svæðinu í senn).  

12. Fylling á olíu skal alltaf gerð í fylgd umsjónarmanns vatnsverndarsvæðis. Fylla skal á tank 

vinnuvéla á sérútbúnu sandbeði utan girðingar brunnsvæða. 

13. Gera þarf slökkviliðinu viðvart þegar olíuflutningar eru fyrirhugaðir á svæðið. Skurðgrafa 

og vörubíll eða kranabíll þurfa að vera á staðnum allan þann tíma sem flutningar standa. 

Fylgja þarf eftir viðbragðsáætlun vegna mengunarslyss ef olíuleki kemur upp. 

14. Allt efni þarf að fjarlægja í verklok. 

15. Eftirlit frá verkkaupa verður á staðnum á meðan á framkvæmdum stendur. Eftirlitið vaktar 

öll tæki til að koma í veg fyrir olíuleka á svæðinu. Vélar og tæki þarf að geyma á sérútbúnu 

sandbeði þegar þau eru ekki í notkun og að nóttu til. Sandbeðið þarf að geta tekið við 

a.m.k. 110% olíu sem er á vinnuvélum. Ganga skal frá tækjum þannig fyrir samantekt að 

enginn leki verði af tækjunum. 

Verktakinn skal skilja við vinnusvæði í ásættanlegu ástandi. Eftirlitsmaður og umsjónarmaður 
verktaka ganga um vinnusvæðið og taka það endanlega út. 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. Verkstjóri skal vera á 
verkstað þegar unnið er eða annar í hans stað í förföllum. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og 
skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 
þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af 
skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst 
nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og 
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið 
sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar 
eru sett fram.  
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Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra 
eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 
verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í grein 0.10.2 í útboðs- 
og samningsskilmálum þessum. 

 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og 
aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, 
vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 
gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða 
óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur 
skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.  

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Landupplýsingadeild 
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu 
eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 
mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega 
að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir 
á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. 
Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að 
kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal 
verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en 
notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, greiðast 
þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 
og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 
eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 
hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 
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 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka áherslu á 
svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á framkvæmdatímanum og 
fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á kerfunum. Niðurstöður þeirra 
prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur 
búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að 
gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar 
sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum 
stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. 
Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi 
að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað 
verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef 
það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru 
úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 
verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að 
lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 
en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum 
opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli 
fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 
m.a. innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um.  

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 
út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 
verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað 
vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 
greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 
þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 
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Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 160/2010 
og gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-yfirvöldum, 
hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 
lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 
Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 
samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 
veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 
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0.10  FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

 Form verktryggingar   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í 
bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni í einu og 
öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á verkinu”, skv. 
útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal 
standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni, og 
stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í 
viðurkenndu lagi.   

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri 
heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir það jafnt þó að tólf 
mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist. 

 

 

Staður,dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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 Verkmappa 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar 

eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af USK áður 
en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 
verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn 
að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 
að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann 
lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undir-
búningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig hann 
ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 
hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 
verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um.   

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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 Gögn á ytri vef USK 

Verktaki skal kynna sér Rekstrarhandbók USK: Handbók USK 

Reglur v. umhverfismála  

• Bréf frá skrifstofustjóra til þjónustuaðila 

• Umhverisstefna USK  

• LB-17 Umhverfisstjórnun á umhverfis- og skipulagssviði - Leiðbeiningar fyrir verktaka og 
þjónustuaðila  

Öryggishandbók vegna framkvæmda 

• VLO-004 Viðbragðsáætlun 

• VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir 

• VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir 

Eftirlit gatnaframkvæmda 

• VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum  

• (Skapalón fyrir AutoCad teikningar) 

• VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa 

• VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum  

• VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002 

• EBE-019 Umsókn um framkvæmdaheimild 

• EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – AutoCad skrá 

• EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá 

• EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá 

• EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka 

• EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda 

• EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga 

Grassvæði og trjágróður 

• VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs 

Merkingar á vinnusvæðum 

• VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða 

• VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki 

• VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar 

• VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu 

• VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu 

• VLD-038 Upplýsingaskilti verksins  

• LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar (heimasíða Vegagerðarinnar) 

• LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar (heimasíða Vegagerðarinnar) 

• EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga 

• UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar 

 Gögn af vef Veitna 

Verktaki skal kynna sér fylgiskjöl Veitna á slóðinni: 

http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200 

https://www.dropbox.com/sh/ggicklzqzfhxg6y/AAANDsZDWTHhsz-ICh74B2U3a?dl=0
http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL. 

1.0 Inngangur 

 Almennt 

Allur kostnaður vegna liða 1.0.0 til 1.0.9 skal vera innifalinn í einingarverðum verktaka og einnig 
allur kostnaður vegna umsjónar verktaka, nema vinna tæknimanna sbr. grein 1.3. 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur 
hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 

 Yfirlit yfir verkið 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Verk þetta skal vinna skv. teikningum, 
verklýsingu og öðrum gögnum sem vísað er til, sjá grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Gatna- og stígagerð 

Verkið felst í gerð hjóla- og göngustíga í samræmi við teikningar. Innifalið er endurgerð stígs 
meðfram Nauthólsvegi í legu nýrra lagna. Jarðvegsskipt verður undir stígum samkvæmt 
kennisniðum. Einnig er um að ræða breytingu á köntum Flugvallarvegar og gerð þverunar með 
upphækkaðri steinlögn. 

Lokun undirganga 

Undirgöngum undir Flugvallarveg skal lokað. Verktaki skal fjarlægja hluta af steyptum 
gangnaenda og fylla í göng með grús. 

Veitulagnir 

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal endurnýja og leggja nýlagnir veitna. Verktaki 
skal grafa skurði fyrir fráveitulagnir, kaldavatnslagnir, hitaveitulagnir og rafstrengi. Í skurðina skal 
verktaki sanda undir og yfir rör og strengi, leggja lagnir, strengi, rör og ídráttarrör, fylla yfir og 
ganga frá. Jafnframt skal hann grafa fyrir og annast uppsetningu á brunnum og tengiskápum. 

Um er að ræða eftirfarandi framkvæmdir: 

Fráveita: Leggja á lagnir, þar með talið að ganga frá brunnum og tengingum. 

Vatnsveita: Leggja á dreifilagnir. 

Hitaveita: Leggja á dreifilagnir. 

Rafveita: Leggja á lág- og háspennukerfi ásamt jarðvírum. Setja skal upp tengiskápa og annast 
útdrátt strengja. 

Lýsing: Setja á upp ljósastólpa og leggja strengi stíglýsingar. 

Fjarskiptalagnir: Verkið felur í sér að leggja lagnir og rör Mílu og Ljósleiðarans í skurði. 

Verktaki annast varðveislu núverandi lagna sem ekki verða endurnýjaðar og gengur frá þeim í 
samræmi við verklýsingar. 

Sjá nánar kafla 3. 

 

 Upplýsingar um landið 

Vinnusvæðið er í Reykjavík. Stígar eru malbikaðir. Götukantar eru markaðir með vélsteyptum 
kantsteinum. 

Landið hefur verið innmælt. 

Engin sérstök rannsókn hefur verið gerð á jarðvegsaðstæðum á verkstað. 
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Þar sem um er að ræða svæði þar sem töluverð umferð og starfsemi er í gangi, ber verktaka að 
haga allri vinnu þannig að umferð gangi sem best fyrir sig á svæðinu og aðkoma að fyrirtækjum 
haldist ávallt opin. 

 

 Lagnir á svæðinu 

Verktaki skal leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá viðkomandi veitufyrirtæki áður en 
framkvæmdir hefjast við hvern verkáfanga og fá staðsetningu þeirra mælda inn ef mögulegt er. 
Lagnir geta legið á ýmsa vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar. 

Verktaki skal almennt sýna aðgát við meðhöndlun lagna en lagnir á svæðinu eru margar hverjar 
mjög gamlar og viðkvæmar. 

Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitufyrirtæki strax ef hann 
telur hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á lögnum 
þeirra. 

Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið í hættu 
vegna framkvæmdar hans. 

Á teikningum er yfirlit yfir fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu og raflagnir á svæðinu. 

 

 Vinnutími og hávaði 

Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Verktaki skal taka tillit 
til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum sínum samkvæmt eftirfarandi 
töflu: 

Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir 
 

      
Upphaf 
vinnudags 

Lok 
vinnudags 

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra og 
dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem sjúklingar 
eða vistmenn 
dvelja yfir langan 
tíma 

Háværar framkvæmdir 
(vélavinna). 

Virkir dagar 07:00 21:00 

Helgar og 
almennir 
frídagar 

10:00 19:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

Sérstaklega háværar 
framkvæmdir (fleygun / 
borun) 

Virkir dagar 08:00 18:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

 

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa aðsetur í 
byggingum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, verði einnig hvatt til þess að hlé verði 
gert á fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30 mín í senn. 

Starfsmenn veitustofnana vinna einungis á virkum dögum og skal verktaki taka tillit til þess vegna 
vinnu sem krefst úttektar þessara aðila. 
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 Aðkoma og umferð 

Aðkoma að vinnusvæðinu er frá aðlægum götum. Verktaki skal hafa samráð við eftirlitsmann og 
fá samþykki hans fyrir aðkomu að vinnusvæðinu. Vakin er athygli á því að stöðug og þung umferð 
er um Flugvallar- og Nauthólsveg og því getur verið erfitt að nálgast vinnusvæðið frá götunni 
a.m.k. á álagstímum. Lokun götu eða önnur truflun á umferð er háð leyfi veghaldara og lögreglu. 

Athygli er vakin á að talsverð umferð gangandi og hjólandi getur verið um eða nærri 
vinnusvæðinu. Verktaki skal gæta þess að valda ekki gangandi umferð óþarfa ónæði og ávallt 
hafa opna greiðfæra gönguleið um vinnusvæðið nema gangandi umferð hafi verið vísað annað. 

Yfir opna skurði á stígum og gangstéttum sem umferð er heimil um skal setja brýr og skal gengið 
þannig frá þeim að þær séu greiðfærar öllum vegfarendum, ss. gangandi, hjólandi og 
hreyfihömluðum (hjólastólum). 

Þar sem hellur, steypa eða malbik hefur verið fjarlægt úr hluta stígs eða götu sem umferð er 
heimil um skal jafna brúnir við hellur, malbik eða steypu með grús. 

Aðkomuleiðir að inngöngum bygginga skulu vera greiðfærar allan verktímann. Notkun göngubrúa 
eftir þörfum. Aðgengi hreyfihamlaðra skal vera tryggt og allar bráðabirgðaaðkomur skulu 
greiðfærar hjólastólum allan verktímann. Greitt er fyrir gerð bráðabirgðagönguleiða og 
bráðabirgðaþverana í götu sem og uppsetningu/tilfærslu göngubrúa í lið 1.1.4. 

Afnotaleyfi eða framkvæmdaheimild er gefið út fyrir verkið í heild. Þess er þó krafist að 
veghaldara/verkkaupa, lögreglu, strætó og viðbragðsaðilum, sem og öðrum hagsmunaaðilum um 
fyrirhugaðar framkvæmdir séu látnir vita með minnst eins sólarhrings fyrirvara um lokanir á 
einstökum götum eða hluta þeirra ef þess gerist þörf og þar sem það hefur merkjanleg áhrif á 
umferðarflæði. 

Ef verkkaupi telur nauðsynlegt, mun hann annast og kosta auglýsingu um stærri lokanir, s.s. í 
útvarpi eða sjónvarpi. 
Allar breytingar á umferð og gerð bráðabirgðatenginga eru háðar samþykki eftirlitsmanns en 
verktaki skal sjá um að afla heimildar veghaldara. 

Í teikningamöppu eru teikningar sem sýna hvernig staðið skuli að helstu merkingum vegna 
lokunar og þrengingu gatna, en allar takmarkanir og breytingar á umferð skal framkvæma í 
samræmi við ritið ,,Reglur um vinnusvæðamerkingar“ 17. útgáfa mars 2021 og ,,Teikningar“ 17. 
útgáfa júlí 2021, gefin út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritið á 
heimasíðu Vegagerðarinnar: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningarog- 
stadlar/vinnustadamerkingar/. 

Verktaka er bent á að hann þarf að haga framkvæmdum með tilliti til mismunandi álagstoppa 
(annatíma) í umferðinni kvölds og morgna. Annatími er hér skilgreindur á virkum dögum frá kl. 
7.30 – 9.30 á morgnanna og frá kl. 16.00 – 19.00 síðdegis. Á þessum tíma er ekki heimilt að loka 
götu eða þrengja að umferð nema slíkt sé óhjákvæmilegt vegna lagnaþverana eða slíks. 

Allur akstur inn og út af vinnusvæðinu skal vera í samráði og með samþykki verkkaupa og eftirlits. 

Verktaki skal gera ráðstafanir til að mold og annar jarðvegur berist sem minnst út á aðliggjandi 
götur og sjá um hreinsun án endurgjalds ef þess gerist þörf að mati eftirlitsmanns. Að öðrum kosti 
verður það gert á kostnað verktaka. 

 

 Losun grafins efnis - Efnisnámur 

Allt grafið efni er eign verkkaupa. Allt uppgrafið umframefni skal flokka og flytja á viðeigandi 
losunarstaði. Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra uppfyllinga. 
Verktaki skal fjarlægja allt óburðarhæft efni á framkvæmdarsvæðinu.  

Malarnám eða annað efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Verktaka er heimilt að nota 
fleygað eða sprengt grjót sem eftirlitsmaður samþykkir til efnisvinnslu eða undirfyllingar. 
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Uppgrafið efni sem hægt er að endurnýta sem fyllingu í skurðstæði skal verktaki setja upp á 
skurðbakka með minnst 1,0m fjarlægð frá skurðbrún. 

Verktaki skal nota hluta uppgrafins efnis til að hylja lagnir sem lagðar verða yfir undirgöngin, 
a.m.k. 900 mm yfir söndun vatnslagnar. 

Allt uppgrafið umframefni skal flokka og flytja á viðeigandi losunarstaði. 

Allt annað efni s.s. sprengt grjót, steypumannvirki, múrbrot, timburafgangar o.þ.h., skal flytja á 
viðurkenndan förgunarstað og er förgun á ábyrgð verktaka. Allur kostnaður við förgun efnis skal 
innifalinn í einingarverðum. 

Við uppgröft og brottakstur á efni skal gæta þess að efnið berist ekki á vegi og stíga. Komi það 
fyrir skal hreinsa það burt jafnóðum. 

Losunarstaðir eru þessir: 

Bolaalda við Suðurlandsveg 

Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, einnig 
steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum efnum s.s. 
einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan úrgang eins og 
húsdýraskít og landbúnaðar hrat.   

Opnunartími efnismóttöku er:   

● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga    

● 8.00 – 16.00 föstudaga   

● Lokað laugardaga   

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við rekstraraðila 
(Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

Grafreitur við Úlfarsfell 

Verið er að undirbúa grafreit í Hamrahlíðarlöndum undir Úlfarsfelli.  Þar er tekið á móti grafartæku 
jarðefni þ.e. lífrænum jarðvegi og mold með stökum steinum allt að 200 mm.  Lögð er áhersla á 
að strangar kröfur eru gerðar til þess efnis sem tekið er á móti. 

Öll losun skal vera í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.   

Opnunartími efnismóttöku er:   
● 8:00 - 18:00 mánudaga – fimmtudaga    
● 8.00 – 16.00 föstudaga   
● Lokað laugardaga 

Gufunes, Stórhöfði og Sævarhöfði 
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar  Umhverfis- og skipulagssviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að þessum 
stað í samráði við verktaka.  

Grjót úr hleðslu við gangnamunna sem verður fjarlægt í verkinu skal flutt á lagersvæði 
Reykjavíkurborgar við Stórhöfða. 

Reykjavíkurborg gefur einnig kost á losun stærri steina og burðarhæft, ólífrænt efni á losunarstað 
við Sævarhöfða (ekki steinsteypubrot), þangað má flytja staka steina skv. nánari fyrirmælum 
eftirlitsmanns. 

Losunarstaður fyrir malbiksbrot 
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn kostnað. Áður 
en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til undirbúnings móttöku efnisins. 
Verktaki greiðir sjálfur fyrir losunargjald. Opnunartími, sjá www.sorpa.is 
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 Fastmerki, hæðarmerki o.fl. 

Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum og öðru 
sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 

Teikningar eru í hnitakerfi ISN93 og hæðarkerfi Reykjavíkurborgar. 

Mælitæki sem nota skal við verkið skulu geta tekið við og nýtt upplýsingar frá AutoCad teikningum 
og hæðarlínumódelum. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 
mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

 Efnissamþykktir 

Verktaki skal leggja formlega fram óskir um samþykkt á öllu því efni sem hann ætlar að nota í 
verkinu. Ósk um samþykkt á efni skal berast 7 – 10 almanaksdögun fyrir pöntun efnis. 

 Magntölur - Uppgjör 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 
láréttar lengdir. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 
sé mælinga.  

Magnúttektir vegna Veitna/ON skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs og 
undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra).  

Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal innifalinn í 
einingarverðum. 

Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki innifela 
allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 

Magntölur og uppgjör: 

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi grein. Þar 
sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og tækja (véla). 
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1.1 Aðstaða, frágangur o.fl. 

 Aðstaða 

Verktaki fær takmarkað vinnusvæði meðfram vegi og verður að haga framkvæmdum miðað við 
það. Unnið er í nálægð við íbúðahverfi. 

Reiknað er með að verktaki geti fengið pláss, endurgjaldslaust fyrir kaffiskúr, snyrtingu, tæki, 
geymslugám fyrir verkfæri og efni á eða við vinnusvæðið. Nánari ákvörðun um staðsetningu skal 
tekin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og verður verktaki að skilja við svæðið í verklok í 
sambærilegu ásigkomulagi og það var upphaflega. 

Verktaka er heimilt að koma sér upp aðstöðu á vinnusvæði. Staðsetning aðstöðu er sýnd á 
yfirlitsteikningu yfir vinnusvæðmerkingar. 

Verktaki og umsjónarmaður verkkaupa skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur 
komið sér upp nauðsynlegri aðstöðu. 

Öll aðstaða fyrir starfsfólk skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir um aðbúnað, hollustuhætti 
og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við tímabundna mannvirkjagerð. 

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir bráðabirgðalögnum vegna aðstöðu ef þeirra er þörf. 

Ekki er gert ráð fyrir að leggja þurfi bráðabirgðavegi vegna verksins. Stærstan hluta verksins 
getur verktaki unnið frá nærliggjandi vegum og gömlum vegslóðum. Telji verktaki nauðsynlegt að 
gera bráðabirgðavegi, skal hann afla sér leyfis frá land- eða lóðareiganda og umsjónarmanni 
verkkaupa. Verktaki skal fjarlægja slíka bráðabirgðavegi í verklok og laga skemmdir á yfirborði 
eftir þá. 

Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og tyrfa ef um 
gróðursvæði er að ræða, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. 

Öryggisgirðingar og vegtálmar greiðast skv. kafla 1.1.2 Öryggisráðstafanir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu. Innifalið er m.a.: 

• allur kostnaður við aðstöðusköpun, vinnuskála og rekstur vinnusvæðis, 

• kostnaður vegna vinnuvega, sem verktaki telur óhjákvæmilegt að leggja, 

40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og hafið verk, 
35 % þegar verkið er hálfnað og 25 %  þegar lokið er við 80 % verksins. 

 Öryggisráðstafanir 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og 
framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu og 
öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. 

Lýsing alls svæðisins á og utan vinnutíma skal að lágmarki vera eins og á húsagötu, og lýsing 
vinnusvæðis skal vera samkvæmt IST EN 12464-2 á vinnutíma. Ennfremur varsla að svo miklu 
leyti, sem talið er nauðsynlegt. 

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi 
reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og hollustuhætti á 
byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi 
við skurðgröft og gryfjur”. 

Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi 
verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem 
að senda tilkynningu til Vinnueftirlits áður en vinna hefst. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er 
haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum, þegar 
annað er ekki framkvæmanlegt, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni burtu til að halda 
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vinnustað þurrum og skal þá verktaki sjá um að dælur séu undir stöðugu eftirliti. Verktaki skal 
gera ráð fyrir að þurfa að dæla allt að 5 l/s. 

Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 

Þungar varnir við lagnaskurði skulu vera steyptar einingar. Vegtálmar þessir skulu vera staðsettir 
a.m.k. 1 m frá skurðarbrún. Einingum vegtálma skal læst saman með lásum. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir og 
fjarlægja þegar í stað allt laust efni sem berst út á götur. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt 
von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar 
og kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Verktaki skal sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggisbúnaði og sjá um að hann sé notaður. 

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og 
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla 
kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN ISO20471:2013. Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar 
þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli. 

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka vinnusvæði með girðingum samkvæmt 
teikningum ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum en eru að lágmarki 0,9 m á hæð. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu 
með tréborðum. Í sumum tilfellum þar sem unnið er að yfirborðsfrágangi hliðarsvæða geta 
flaggsnúrur nægt. 

Sérstaklega er bent á að búast má við talsverðri umferð um svæðið á kvöldin og um helgar og er 
því mjög mikilvægt að vanda lokanir og öryggisráðstafanir og hafa fullt samráð við lögreglu. Það 
er því áríðandi að vandað sé til viðskilnaðar að kvöldi hvers dags og um helgar og skal hlíta 
fyrirmælum eftirlits í þessu efni í hvívetna. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir verkþáttinn að undanskildum öryggisgirðingum og steyptum 
vegtálmum. Um er að ræða allar almennar öryggisráðstafanir s.s. viðeigandi persónuhlífar 
starfsmanna, gröftur framræsluskurða og/eða dæling. Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi 
við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft. 

Greitt verður sérstaklega ákveðið einingarverð fyrir öryggisgirðingar og vegtálma: 

• lengdarmetra af öryggisgirðingum 0,9-2 m háum með tilheyrandi undirstöðum og 
festingum. Innifalinn skal vera allur kostnaður við útvegun, flutninga, uppsetningu og 
fjarlægingu í verklok. 

• lengdarmetra af uppsetningu/tilfærslu á girðingu innan svæðis.  Innifalinn skal vera allur 
kostnaður vegna uppsetningar/tilflutnings girðingar innan svæðis. 

• lengdarmetra af steyptum vegtálmum. Innifalinn skal vera allur kostnaður við útvegun, 
flutninga, uppsetningu og fjarlægingu í verklok. 

• lengdarmetra af uppsetningu/tilfærslu á steyptum vegtálmum innan svæðis.  Innifalinn 
skal vera allur kostnaður vegna uppsetningar/tilflutnings innan svæðis. 

 Merkingar vinnusvæða 

Verksvið – Almennt 

Verktaki skal annast og bera ábyrgð á öllum merkingum vinnusvæðisins. Öll vinna vegna  
umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og niðurtektar  merkingarbúnaðar á vinnusvæðum skal 
vera í samræmi við sérteikningar og ritið „Reglur um vinnusvæðamerkingar“, auk teikninga í 
teikningasetti. Engar breytingar á umferð má gera án vitundar eða leyfis frá umsjónarmanni 
verkkaupa.  
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Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu.  

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til kynna 
að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 

Öll merki skal staðsetja þannig að þau skyggi ekki á útsýni akandi vegfarenda við gatnamót. 

Verktaki útnefnir starfsfólk sem skal sjá um viðhald allra merkinga, umferðarmerkja, göngubrúa 
og annars sem að öryggismálum lýtur.  Viðkomandi aðili skal hafa lokið viðurkenndu námskeiði 
um merkingar á vinnusvæðum og lokið tilskildu prófi.  Öll merki skulu vera skýr og greinileg og 
þeim haldið hreinum. 

Aðvörunarborða veitufyrirtækja má ekki nota sem "merkingu" eða afmörkun vinnusvæðis. 

Merki 

Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn 
og stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af Vegagerðinni og kveðið 
er á um í reglugerð nr. 289/1995.  

Miða skal við að umferðarmerki hafi sterkt endurskin. Nota skal stærri gerð A, B og C merkja. 

Letur bráðabirgðamerkja skal vera í samræmi við ,,Reglur um vinnusvæðamerkingar“ og að 
lágmarki 143 mm hátt í fyrirsögnum og 101 mm í undirfyrirsögnum.  

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum skal ekki blandað saman. 

 

 

Mynd 1 Tillaga að undirstöðu fyrir upplýsingaskilti 

 

Upplýsingaskilti 

Verktaki skal merkja vinnusvæðið með upplýsingaskiltum (1,2x0,85 m að stærð) og skal 
staðsetning þeirra ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Upplýsingaskilti skulu sýna QR-
kóða sem vísar á heimasíðu verksins í framkvæmdasjá Reykjavíkurborgar. 

Verkkaupi afhendir verktaka skrá sem sýnir útlit upplýsingaskiltis Verktaki skal láta prenta 
límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggja til allt efni þ.m.t. undirstöður. 

Skilti skal komið fyrir á búkka, akbrautardeila eða á annan tryggilegan hátt. 
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Verktaki skal halda skilti hreinu á verktímanum og fjarlægja að verki loknu. 

 

Öryggisáætlun 

Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun sem inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaráætlun. 

Í merkingaráætlun skulu koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæðið, hvernig merkingum á og 
við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig skipuleggja skuli hjáleiðir. 

Í viðbragðsáætlun skal koma fram viðbrögð við slysum og óhöppum og hvernig staðið er að 
breytingm á merkingum milli verkáfanga og svo framvegis. 

Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um vinnustaðinn, verktakann, eftirlitsmann merkinga og 
símanúmer hans og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. Jafnframt skal koma 
fram, hvernig kynningu og auglýsingum vegna lokana verður háttað. 

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa til samþykktar. Á vinnusvæðinu skal vera 
samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda lögreglunni í Reykjavík 
eintak. 

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á öryggi vegfaranda, 
starfsmanna sinna og vinnusvæðamerkingum. Verktaki ber ábyrgð á því að verkið sé unnið í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta öryggisáætlun um skipulag og stýringu á 
umferð um vinnusvæðið. 

Verktaki skal sjá um að merkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, í 
myrkri, við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal yfirfara og halda við 
merkingum og útbúnaði á reglubundinn hátt. 

Ávallt skal vera hægt að ná í eftirlitsmann vinnustaðamerkinga ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt. 

Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem kemur 
fram á staðfestri öryggisáætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir 
hendi og tilkynna um breytingar til eftirlitsmanns til staðfestingar. 

Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja öryggisáætlun og leggja fram til 
staðfestingar hjá verkkaupa. 

Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnusvæðinu skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi verkkaupa/eftirlitsmanns 
og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð. 

Eftirlitsmaður vinnustaðamerkinga skal vera til staðar á vinnusvæðnum á meðan vinna er 
í gangi og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á 
vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og 
öryggis starfsmanna. Í forföllum eftirlitsmanns vinnustaðamerkinga skal varamaður koma 
í hans stað. 

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir framkvæmdum og bera 
á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnusvæðum skal hafa lokið 
námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram á 
ágalla á viðkomandi vinnusvæð, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður skal verktaki skipa 
annan í hans stað. 

 

Merkingar 
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Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða hylja með 
yfirbreiðslum eða með öðrum hætti. 

Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og notkun 
þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá má snúa 
þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá bílljósum geti blindað ökumann má snúa 
merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel 
sýnileg og ekki hættuleg fyrir starfsmenn eða vegfarendur. 

Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá vegyfirborði. Ef tvö 
merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera 0,5 m. Lágmarkshæð undir 
gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga 
er heimilt að merkja með lægri merkjum en þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún 
merkis. 

Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða annað 
farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið sé stærðar sinnar 
vegna haft á miðju tækinu. 

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman. 

Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Þvermál merkis mm Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur 

700 30 45 75  

900 40 65 125 45 

 

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir eru notaðir 
sem vegrið. 

Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli stika/keila. 

Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera með 0,5-1,0 
m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má auka í 7,5-15 m þegar 
þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana. 

Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að ljósbylgjan 
hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar. 

Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt viðvörunarljósi 
þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal sjá til þess að rafhlöður 
eða straumgjafar séu virkir. 

Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m. 

Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við til hliðar, 
ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera 4-7 viðvörunarljós og í skafti 4-8 viðvörunarljós. 

Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður skynji þau 
nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt umferðarljósum. Ef ekki er kveikt 
á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt með álímdum hvítum krossi. 

Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt rými sé fyrir 
umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á tvístefnureinina án óþæginda 
eða tafa. 

Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós. 

Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera hægt að 
snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar ljósaör er tengd 
á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með bakgrunnsskildi sem raðað er 
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upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós. 
Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit. 

Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri vinnutæki 
staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem vegfarandi kemur 
að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra en 250 m skal búa þau með 
árekstravernd. Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst 
og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu. 

 

Vinnulag 

Lýsing vinnusvæðis skal að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi. 

Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum 
eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi viðvart með 
nægum fyrirvara. 

Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og samþykki 
lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða 
truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og 
texta á undirmerki. 

Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir fatlaða og 
óvarða vegfarendur. 

Ganga skal þannig frá hindrunum þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum að þær láti 
ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að lágmarki 2 m frá 
hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, borðum eða snúrum. Ef rein 
eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja með blikkljósum. 

Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, með 
umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má aðeins gefa merki 
í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995. 

Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 5 mínútur 
nema verkkaupi ákveði annað. 

Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er heimilt á 
umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera merkt útskot á 200 m 
bili. 

Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema verkkaupi ákveði 
annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan tíma, má stjórna umferð með 
handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um. 

Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið mér“ Þar 
sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum umferðartöfum að 
mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg 
(vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í 
staðinn. 

Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. sólarhring áður 
en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara Gatna- og Eignaumsýsla 
Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111. 

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til kynna 
að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 
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Starfsmenn 

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og 
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. 

Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna 
einn þar sem hætta er á falli. 

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn. 

Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í sérstökum 
endurskinsbuxum. Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ 
og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 m“. 

Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera í vel 
sýnilegum vinnufötum. 

 

Tæki 

Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í sambærilegu 
verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með stöðu sinni á vegi eða af 
þeim verkefnum sem tækið er notað við. 

Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt appelsínugult 
ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr sæti ökumanns. Ekki skal 
nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard) í viðvörunarskyni nema í 
neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af einhverjum ástæðum óvirk. 

Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem uppfylla kröfur 
7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004. 

Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með þverslá 
(K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki um hlutverk 
tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul viðvörunarljós skulu vera 
efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda sömu reglur og fyrir merkjavagna. 

Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka samtímis, 
merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin 
tæki. Bifreiðin skal búin árekstarvörn. 

Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem blikka 
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk viðvörunarljósa og þeirra 
merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis auk búnaðar sem krafist er fyrir 
sérbúin tæki. 

Bifreiðir / -tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem krafist er fyrir 
sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum (K30.12) og vera búin 
sveipljósum. 

Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi). 

Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af við flutning 
til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í skammtímavinnu 

 

Prófanir 
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Eftirlit með vinnusvæðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í dagbók 
sem er ætluð til verkefnisins. Öll gögn skulu varðveitt á vinnusvæðinu og lögð fram, sé þess 
krafist. 

Verktaki skal jafnframt skrá framvindu vinnusvæðamerkinga skv. skjölunum EBD-043-01 og 
EBD-044-01. Afrit af þessum skjölum skulu ávallt vera á vinnusvæði útfyllt af eftirlitsmanni 
vinnusvæðamerkinga verktaka. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt er 
metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að 
vera uppi miðað við verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga 
og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær 
hafa verið teknar fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 

Févíti er dregið frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt 
matsforendum og reikningreglum sem fram koma á ytri vef USK. 

 

Nákvæmniskröfur, frávik 

Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 
gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1 / -0,0 m. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð og stærð sem verktaki 
leggur til. Innifalinn í einingarverði skal vera allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi við 
verklýsingu og flutningur á verkstað, uppsetning, viðhald og niðurtekt. 

Févíti er dregið frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt matsforendum 
og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum í grein „4.1 Útreikningur á févíti vegna 
vinnustaðamerkinga“ og í rekstarhandbók á vef USK. 

Greitt er fyrir prentun og gerð upplýsingaskilta um verkið (1,2x0,85 m), útvegun á undirstöðu, 
festingum o.fl. ásamt uppsetningu á verkstað. Innifalin skal allt efni, öll vinna og flutningar. 

 

 Þveranir og bráðabirgðagönguleiðir 

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leggja fram yfirlitsteikningu af afmörkun vinnusvæða 
og gönguleiðum á svæðinu til samþykktar hjá verkkaupa. 

Hafa skal með góðum fyrirvara fullt samráð um allar ráðstafanir vegna þverunar vega og gatna 
við umsjónarmann verkkaupa, lögregluyfirvöld og viðkomandi sveitarfélag.  Vinna við þveranir 
skal taka eins stuttan tíma og kostur er. 

Gröftur og fylling skal vera í samræmi við greinar um gröft og fyllingu. 

Göngubrýr yfir lagnaskurði 
Þar sem gönguleið þverar lagnaskurði skal tryggja aðgengi með göngubrú og/eða þar sem 
umsjónarmaður verkkaupa óskar eftir. Göngubrýr skulu vera traustar og vel afstífaðar og vera 
byggðar fyrir álag sem svarar til 200 kg/m² og skulu þær byggðar í einingum (u.þ.b. 4 m á lengd) 
sem þægilegar eru til flutninga og endurnotkunar. Göngubrýr yfir skurði sem þvera gönguleið 
skulu vera 1,4 m á breidd með handriði beggja megin. Tryggt skal að auðvelt verði að koma 
barnavögnum og hjólastólum yfir brýrnar. Lagfæra skal skemmdir sem kunna að verða á 
göngubrúm þegar í stað. Göngubrýr skal endurnýta eins og kostur er í samráði við eftirlitsmann. 
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Mynd 2 Tillaga að göngubrú 

 

Bráðabirgðagönguleiðir á vinnusvæði 
Verktaki skal gera bráðabirgða gönguleiðir þar sem umsjónarmaður verkkaupa óskar eftir.  

Leitast skal við að halda núverandi gönguleiðum færum sem lengst og girða þær af með 0,9-2 m 
háum öryggisgirðingum þar sem það á við, sjá nánar grein um „Öryggisráðstafanir“. 

Verktaki skal leggja bráðabirgðagönguleiðir þar sem við á samkvæmt teikningum. Allar 
bráðabirgðagönguleiðir skulu vera greiðfærar allan verktímann um verksvæðið og að inngöngum 
bygginga. Aðgengi hreyfihamlaðra skal vera tryggt og allar gönguleiðir og göngubrýr skulu 
greiðfærar hjólastólum allan verktímann. 

Innifalið í þessum lið er snjómokstur og söltun á bráðabirgðagönguleiðum og göngubrúm þegar 
það á við. 

Það eru nokkrir möguleikar til að byggja upp bráðabirgða gönguleið og ber að tilgreina á 
útboðsstigi hvaða möguleikar eigi einna helst við í hverju tilviki. Hér fyrir neðan er eitt dæmi 
tilgreint:Gönguleiðir skulu vera með minnst 100mm þykku grúsar/mulningslagi af sömu kröfum 
og gert er til yfirborðs malarvegs og þá væri annaðhvort valið mulið berg eða mulin grús sjá 
efniskröfur byggðar á handbók norsku vegagerðarinna N200 hér að neðan: 

 
Tafla 1 Efniskröfur - bráðabirgðagönguleiðir 

 Mulið berg, Hlutfall [%] sem fer í 
gegnum sigti 

Mulin grús, Hlutfall [%] sem fer í 
gegnum sigti 

Kornastærð 
[mm] 

Kornastærð 
0/11mm 

Kornastærð 
0/16mm 

Kornastærð 
0/11mm 

Kornastærð 
0/16mm 

22,4   100   100 

16 100 80-100 100 80-100 

11,2 80-100   80-100   

8   45-65   55-75 

5,6 45-65   55-75   

2 18-38 18-38 18-38 30-50 

0,25 7-18 7-18 7-18 10-26 

0,063 5-9 5-9 5-9 7-17 
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Þjöppun skal vera þannig að hægt sé ganga eða hjóla yfir án þess að sökkva í efnið. Tillaga að 
þjöppun gæti tildæmis verið 50-100kg víbróþjappa 4 umferðir miðað við hámarks lagþykkt upp á 
150mm.   

Verktaki skal hverju sinni sem bráðabirgðagönguleið er sett upp hafa um það samráð við 
umsjónarmann verkkaupa og hlíta fyrirmælum hans. 

Innifalið er einnig upprif og fjarlæging að notkun lokinni. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingaverð fyrir hverja þverun einstakra gatna, innkeyrslna og gangstíga. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við þverunina, svo sem öryggisráðstafanir, kostnaður 
vegna nætur- og/eða helgidagavinnu svo og allur aukakostnaður sem leiða kann af þverununum 
sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

Greitt er einingarverð fyrir fyrstu uppsetningu á göngubrú og síðan fyrir hverja endurnotkun á 
henni. Ekki er greitt sérstaklega fyrir það, þegar göngubrú er sett upp aftur á sama stað. Innifalið 
í einingarverði skal vera allur kostnaður við brýrnar, þar með talið efni, smíði, flutningur, 
uppsetning og viðhald. 

Greitt er fyrir hvern fermetra af bráðabirgðagönguleiðum. Innifalið í einingaverði er allt efni og 
vinna sem til þarf til að klára verkliðinn, þ.m.t. lagning, flutningur og fjarlæging í verklok. 

 

 Frágangur 

Í verklok skal verktaki fjarlægja vinnubúðir og aðkomuvegi, jafna svæði undan vinnubúðum og 
aðkomuvegum og tyrfa ef um gróðursvæði er að ræða, flytja burt efnisafganga og hreinsa og 
snyrta allt vinnusvæðið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á vinnubúðum, 
jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði, brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting 
vinnusvæðis og að fjarlægja og farga vinnuvegum, bráðabirgðaakstursleiðum, 
bráðabirgðagönguleiðum og loka eigin framræsluskurðum. 

 

 Dælingar 

Athygli er vakin á því að um innrennsli grunnvatns getur verið að ræða. Á hluta svæðisins eru 
mjög djúpir skurðir sem þarf að dæla úr á verktíma, alla skurðbakka skal verja með viðeigandi 
hætti. 

Vegna aðstæðna á verkstað er gert ráð fyrir að viðhafa þurfi sérstakar vatnsdælingar á verktíma.  

Afkastageta mismunandi dæla er sundurliðuð í tilboðsskrá á hvern sólarhring. Verktaki skal taka 
mið af því að dælingar (l/sek) eru miðaðar við dælt magn í losunarstað á yfirborði eða í tilgreindan 
viðtaka. Dælur og lagnir/slöngur skulu vera undir reglubundnu og fullnægjandi eftirliti þann tíma 
sem þær þurfa að vera í gangi. Gera skal ráð fyrir að grafa þurfi sérstakar dæluholur sem eru 
lægri en athafnasvæði verktaka í skurðum til að halda athafnasvæðum þurrum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er sólarhringsverð fyrir dælur með mismunandi afkastagetu. Innifalið er allur kostnaður við 
uppsetningu, eftirlit og rekstur á dælubúnaði/lögnum/slöngum, orkunotkun, flutningar 
dæla/lagna/slangna milli staða, gröft og viðhald sérstakra dæluhola, allar tafir sem kunna að 
verða á grefti vegna uppsetningar, reksturs og viðhalds lagna og dælubúnaðar, auk aðgerða til 
að stýra framrás vatns á yfirborði eða í skilgreindan viðtaka. 
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 Fornminjar 

Ekki er vitað til þess að fornminjar séu á vinnusvæðinu. 

Fulltrúi borgarminjavarðar mun fylgjast með uppgrefti svæða eins og hann telur ástæðu til og skal 
verktaki hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns varðandi mögulegan fund fornminja og framgang slíkra 
mála ef upp koma. Ef fornminjar, sem ekki er vitað um, koma í ljós verður almenna reglan sú að 
stöðva allan uppgröft. 

Einhverjar tafir geta orðið ef einhvers konar minjar finnast við uppgröft. Ef minjar finnast skal 
verktaki strax hafa samband við eftirlitsmann sem hefur samband við fulltrúa borgarminjavarðar. 
Hætta skal grefti þar til úr hefur verið skorið hvernig með minjarnar skuli farið. Verktaka ber að 
hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns um framgang slíkra mála ef upp koma. Ef vélar eða tæki stöðvast 
vegna fornminja skal verktaki tilkynna eftirlitsmann tafarlaust um stöðvunina. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki sérstakur greiðsluliður. 

Ef upp koma tafir vegna fornminja verður samið um það sérstaklega.  
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1.2 Reikningsvinna 
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Um skráningu og 
meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.5.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er 
unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við vinnu 
á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur 
kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. 

Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, 
trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla 
að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er 
ráð fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um 
tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum 
reikningi frá efnissala. Greitt verður 10 % álag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi er allur 
kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi 
skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

 

1.3 Sérfræðivinna 
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda samkvæmt grein 0.8.1. 

Verktaki skal annast allar mælingar sbr. m.a. greinar 0.8.4, 1.0.7 og 1.0.9. 

Magntölur og uppgjör: 
Reykjavíkurborg fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega 
þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 601/1995. Skilyrði er 
að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða er nauðsynleg. Verktaki skal því 
í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan færð í tilboðsskrá. 

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur hvor aðili 
um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. Sé þess óskað skal verktaki leggja 
fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga við verkið sbr. 1. mgr. 

Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara aðila skal 
gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum reikningum skal 
framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara samkomulagi. 
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2  Götur og stígar 

2.1 Rif núverandi yfirborðs 

 Almennt 

Við rif yfirborðs skal verktaki hlíta fyrirmælum eftirlits um meðferð og geymslu á nýtanlegu efni 
svo sem hellum, brunnlokum og merkjum. 

Útboðsmörk eru sýnd á teikningum og skal yfirborð innan útboðsmarka rifið og fjarlægt eins og 
sýnt er á teikningu í teikningahefti. Vegna tenginga og aðlögunar við nærliggjandi götur skal hafa 
samráð við eftirlitsmann um umfang upprifs. 

Um losunarstað fyrir uppgrafið og upprifið efni gildir grein 1.0.6. 

 

 Upprif á malbiki, steypu og hellum 

Verktaki skal fjarlægja malbik af yfirborði fyrirhugaðs vinnusvæðis þar sem það á við. Bæði er 
um að ræða malbik í götu vegna lagnaskurða sem og malbik stíga sem afleggjast. Upprifið malbik 
má ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á viðeigandi losunarstað sbr. grein 1.0.6. 

Upprifið malbik getur verið allt að 200 mm þykkt. 

Verktaki skal fjarlægja steypt yfirborð stíga og bílastæða þar sem það á við og eins og sýnt er á 
teikningum. Upprifna steypu má ekki nýta í fyllingar heldur skal henni ekið á viðeigandi tipp, sbr. 
grein 1.0.6. 

Steypa getur verið allt að 150 mm þykk. 

Rífa skal upp ónýtar hellur og aka með á losunarstað sbr. grein 1.0.6. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir fermetra af upprifi malbiks, steypu og ónýtra hellna óháð þykkt. Innifalið skal upprif, 
uppbrot eða sögun umfram sögun í verkmörkum, brottakstur á losunarstað og förgun. Í 
einhverjum tilvikum getur þurft að saga og fjarlægja efni í tvennu lagi t.d. þar sem malbik liggur 
undir steyptum flötum og er þá greitt fyrir slíkt í tvennu lagi. 

 

 Upprif á kantsteini 

Verktaki skal fjarlægja steyptan kantstein af götum og úr umferðareyjum þar sem það á við. Bæði 
er um að ræða staðsteyptan kantstein og forsteyptan kantstein. Staðsteyptur kantsteinn er að 
öllu jöfnu járnbentur. Upprifinn staðsteyptan kantstein má ekki nýta í fyllingar heldur skal honum 
ekið á viðeigandi förgunarstað. Sama á við um ónýtan forsteyptan kantstein. 

Forsteyptum kantsteini sem er heill að dómi umsjónarmanns verkkaupa skal raða á bretti og 
endurnota á svæðinu eða flytja á geymslusvæði verkkaupa. 

Upprifinn kantstein má ekki nýta í fyllingar heldur skal honum ekið á viðeigandi tipp. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð á upprifinn lengdarmetra af kantsteini. Innifalið skal m.a. öll vinna við 
rif, flutning og förgun efnis á viðeigandi hátt. 

 

 Sögun á malbiki og steypu 

Þar sem nauðsynlegt reynist að saga malbik eða steypt yfirborð vegna lagnaskurða skal taka 
mið af skurðdýpt þannig að sagað sé nægilega breitt miðað við valdan fláa á skurði og einnig því 
að 75-100 mm brún verði frá sagaðri brún að uppúrtekt. 
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Sagað skal eftir snúru sem strengd er á yfirborð og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. 
Sögun skal vera það djúp að ekki brotni út úr aðliggjandi brúnum þegar brot eru fjarlægð. 

Mikilvægt er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að ekki þurfi 
að saga aftur þegar yfirborðsviðgerð á sér stað. 

Þar sem núverandi malbik er 80 mm eða þykkara skal fræsa 40 mm djúpan og 300 mm breiðan 
lás fyrir efsta lag nýs malbiks en þar sem fræsa þarf fyrir rauðu malbiki skal miða við 45 mm. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki/steypu óháð þykkt, en stk.af sögun á steyptum 
kantsteini. Innifalin er öll vinna við merkingar og sögun. Greitt er fyrir hvern fermetra af uppfræstu 
malbiki u.þ.b. 40-45 mm þykku, samkvæmt mælingu. Innifalið er öll vinna, efni og kostnaður 
vegna sögunar og fræsingar sem og brottflutningur og förgun á fræsisvarfi. 

 

 

 Rif á hluta undirganga 

Um er að ræða rif á um það bil 3 – 5 m af enda undirganga samkvæmt nánari fyrirmælum 
eftirlitsmanns sem miðast við aðstæður á staðnum rýmisþörf fyrir nýjar lagnir. 

Verktaki skal rífa hluta af syðri enda undirgönga. Gangnaendinn er fjarlægður með því að saga 
með steypusögun og fjarlægja plötu, veggi og undirstöður. Steypu þarf að saga í það litla búta 
að þeir séu meðfærilegir til flutnings í förgun og skal tekið tillit til að búast má við að undirgöngin 
séu vel járnbent. 

Sagaðan enda gangnaenda veggja og plötu skal gera við með eftirfarandi hætti: 

Brjóta skal steypu um 3 cm inn þar sem járnbending er við yfirborð sagaðrar steypu og skera 
teininn þar. Síðan skal þrífa allt laust efni og setja ryðvarnarefni s.s. Redisit eða Mapefer og fylla 
síðan með þéttum viðgerðarmúr s.s. Redirep 45 RSF eða Mapegrout Fast-set eða 
sambærilegum efnum. Gæta skal þess að ryðvarnarefni og múrblanda passi saman. Notkun efna 
skal vera skv. leiðbeiningum. 

Handrið skal losað og afhent verkkaupa eða fargað samkvæmt nánari fyrirmælum eftirlitsmanns 
verkkaupa. 

Förgun á steypubroti: Sjá kafla 1.06. 

 
Mynd 3 Endi undirganga sem rífa á 
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður eitt heildarverð fyrir rif á syðri enda undirganga samkvæmt fyrirmælum eftirlitsmanns 
verkkaupa. Innifalið er niðurtekt handriðs. Innifalið er allt efni öll vinna sem þarf til að fullvinna 
verkið og farga öllu efni í samræmi við verklýsingu og fyrirmæli eftirlitsmanns. 

 

 Upprif á hraðahindrun (púði) 

Verktaki skal rífa upp og fjarlægja núverandi hraðahindrun á Flugvallarvegi. Um er að ræða 
svokallaðan púða, sjá mynd að neðan: 

 

Mynd 4 Hraðahindrun (púði) sem skal fjarlægð 

Greitt er fyrir frágang götuyfirborðs í tilheyrandi grein um yfirborðsfrágang.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður eitt heildarverð fyrir að rífa upp og fjarlægja hraðahindrun. Innifalið er öll vinna, efni 
og kostnaður upprifs og brottflutning og förgun í samræmi við fyrirmæli eftirlitsmanns. 

 

 Rif grjóthleðslu 

Verktaki skal fjarlægja grjóthleðslu við suðurenda undirganga. Sjá mynd undir verkþætti 2.1.4. 
Um er að ræða niðurtekt á grjóti og flutning á losunarstað samkvæmt fyrirmælum eftirlitsmanns. 

Verktaki er kvattur til að kynna sér aðstæður á staðnum við gerð tilboðs. 

Sjá nánar um ráðstöfun á grjóti í kafla 1.0.6. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður eitt heildarverð fyrir að fjarlægja steina úr núverandi grjóthleðslu. Innifalið er allt efni 
og kostnaður við að fjarlægja steina úr hleðslu. Einnig kostnaður við brottflutning og losun í 
samræmi við fyrirmæli eftirlitsmanns. 

 

2.2 Jarðvinna 

 Almennt 

Um er að ræða jarðvinnu í tengslum við stígagerð og aflögð undirgöng. Jarðvegsskipti stíga eru 
sýnd á graftrarsniðum í teikningahefti. 
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Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem 
grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á 
eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé 
að dómi eftirlitsmanns. 

Verktaki annast einnig alla jarðvinnu vegna fyllingar í aflögð undirgöng. 

Eftirlitsmaður metur hvort uppgrafið efni sé hæft til fyllingar í götu og stíga. 

Mörk jarðvegsskipta á aðlögunarsvæðum ákvarðast í samráði við eftirlitsmann. 

Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr bökkum, t.d. 
með því að setja bermu, auka fláa eða setja öryggisnet.  Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta 
á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um halla bakka skal tekið mið af 
stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt útgraftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim 
atriðum sem geta valdið hruni. 

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem minnst 
út á stíga og götur. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni þegar í stað og hreinsa stíga og götur sem 
tengjast vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni er slæm getur verktaki 
búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og 
kostnaður dreginn frá reikningum. 

Ekki er reiknað með að framkvæmdir ættu að truflast vegna fornminja. Einhverjar tafir geta þó 
orðið ef einhvers konar minjar finnast við uppgröft. Ef einhverjar minjar finnast skal verktaki strax 
hafa samband við eftirlitsmann, sjá grein 1.1.6. 

Jarðvinna vegna lagnaskurða er gerð upp skv. kafla 3. 

 Gröftur 

Grafa skal fyrir nýjum stígum samkvæmt kennisniðum. Áður en framkvæmdir hefjast skal 
eftirlitsmaður ásamt tæknimanni verktaka mæla yfirborð lands. Að grefti loknum skal mæla botn 
og miða greiðslumagn við það. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum 
fyrirvara hvenær óskað sé mælingar. 

Gæta skal varfærni við uppúrtekt, sjá greinar 1.0.2 og 1.0.3. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og 
skal haga greftri samkvæmt þeim. 

Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.6 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af uppgröfnu efni úr stígum samkvæmt þversniðum og mælingum. 
Innifalið í einingarverði fyrir gröft skal vera m.a. gröftur, akstur á losunarstað skv. grein 1.0.6 eða 
efnislager innan vinnusvæðis (til endurnotkunar) eftir því sem við á. Í einhverjum tilvikum kann 
að vera mögulegt að nýta uppgrafið efni beint í fyllingu stíga eða í götu og er ekki gerður 
greinarmundur á því hvort slíkt er gert eða efni flutt á efnislager. Innifalið í einingarverði er einnig 
allt óhagræði og/eða tafir vegna núverandi lagna sem og aðgerðir til að hengja þær upp og halda 
í rekstri á öllum verktímanum. 

 Losun á klöpp 

Losa þarf klöpp í stígstæði austan við lóðir Nauthólsvegar 79 og 81 í samræmi við kennisnið. 
Verkkaupi gerir kröfu um vandaðan frágang klapparyfirborðs við nýjan stíg. 

Gert er ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem 30 - 32 
tonna beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp. 

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni verkkaupa 
viðvart svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé. 

Við fleygun á klöpp skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur Reykjavíkurborgar varðandi 
vinnutíma og fyrirkomulag. 
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Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum.  

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með hæfilegu 
millibili (x, y, z) og skila innmælingu til umsjónarmanns verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp samkvæmt mælingum.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar á klöpp. 

 

 Fyllingar með grús 

Uppbygging stíga er sýnd á þversniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim. Fylla skal einnig 
í aflögð undirgöng með grús. Fylling í stíga og inn í undirgöng skal uppfylla kröfur hér að neðan. 

Gert er ráð fyrir því að nota megi nothæft uppgrafið fyllingarefni úr skurðum eða götu til fyllinga 
þar sem þörf er á. Ef nauðsynlegt reynist að fylla í götur og gangstéttar með aðfluttri grús skal 
fyllt með góðri frostþolinni fyllingu samkvæmt verklýsingu og þversniðum í teiknimöppu. 

Fylling skal vera frostþolin burðar- og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
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Eftirfarandi viðmiðun skal gilda um fyllingarefnið nema annað sé samþykkt af eftirlitsmanni:  

Mesta steinastærð,     Dmax < 130 mm  

Mesta steinastærð næst fráveitulögnum,  Dmax < 32 mm  

Mesta steinastærð næst öðrum lögnum og strengjum,  Dmax < 10 mm  

Kornadreifingartalan,     Cu = D60/D10 > 6.  

Kornadreifingartalan,     1< Cd < 3  Cd = (D30 x D30)/(D60 x D10)  

Fínefni:  undir 0,075 mm:   < 6% eða  

Fínefni :  undir 0,02 mm:   < 3% (gildir um efnishluta <19 mm) 

Verktaki skal í viðurvist eftirlitsmanns taka sýni af því efni er hann hyggst nota og láta rannsaka 
það á sinn kostnað hjá viðurkenndum rannsóknaraðila. Allt fyllingarefni skal samþykkjast af eftir-
litsmanni. 

Þjöppun (á við um fyllingu undir stígum) 

Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun. 
Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal.  
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Þar sem veitulagnir eru í fyllingu skal gæta varúðar við þjöppun ofan þeirra og velja tæki til 
þjöppunar m.t.t. lagþykktar þannig að tryggt sé að lagnirnar skemmist ekki. 

Þjappa skal vandlega í kringum spindla, brunna og niðurföll, þegar þau hafa verið sett í rétta 
hæð. 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og 
þunga tækis. 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 

þjöppunar tonn mm yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 250 4 

Víbrókefli  2 250 6 

Víbrókefli  6 500 6 

Víbrókefli 10 750 6 

 

Þjöppun fyllingar skal a.m.k. vera 95% Modified Proctor hvar sem er í fyllingunni. Þegar jöfnun 
og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20 mm á yfirborði hennar frá því sem 
sýnt er á teikningum. Sjá grein 3.2.2 varðandi fyllingu yfir lagnir. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af fyllingu skv. þversniðum á teikningum og sameiginlegri mælingu 
verktaka og eftirlitsmanns. Gerður er greinarmunur á því hvort fyllingarefni kemur af efnislager 
fyrir endurnýtanlegt efni eða aðflutt fyllingarefni úr námu. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera 
fyllingarefni, flutningur, jöfnun og þjöppun, það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem 
nauðsynlegur er  til að fullgera verkið. Innifalið í einingarverði er einnig allt óhagræði og/eða tafir 
vegna núverandi lagna sem og aðgerðir til að hengja þær upp og halda í rekstri á öllum 
verktímanum. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun 
hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. 

 

 Frágangur undir malbik 

2.2.4.1 Mulningur undir malbik 

Verktaki skal setja 50mm þykkt lag af basaltmulningi eða bólstrabergi 0-25 mm ofan á þjappaða 
grús í stéttar og stíga og skal hann ná út fyrir kantlínur eins og teikningar sýna. Kornakúrfur fyrir 
mulning skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu:  
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Mynd 5 Sáldurferill fyrir mulning 

Mulning skal þjappa við heppilegasta rakastig og ekki skal muna meiru en ±20mm frá réttri hæð 
á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 300mm á kant. Þar sem lengdarhalli er 
minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 4m réttskeið. Þjöppun á mulning 
skal samsvara 100% ,,modified proctor” við hagstæðasta rakastig. 

Við þjöppun skal nota 3-5 tonna titringskefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir fermetra (m2) af útlögðum mulningi samkvæmt mælingu og teikningum. Innifalið í 
einingarverði skal vera m.a. efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð. 

2.2.4.2 Þjöppun og þjöppunarpróf 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og 
þunga tækis. Þessar kröfur tryggja ekki að þær lámarkskröfur sem settar eru fram hér á eftir náist. 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 

Þjöppunar tonn mm yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 250 4 

Víbrókefli  2 250 6 

Víbrókefli  6 500 6 

Víbrókefli 10 750 6 

 

Þess skal gætt að rakastig við þjöppun sé sem heppilegast  fyrir efnið.  

Þjöppunarpróf á fyllingar verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  

Eftirfarandi skilyrðum skal fullnægt: 

Próf á hvert  fyllingarlag, sem  liggur  grynnra en 1000 mm frá  endanlegu  yfirborði, skal  ná:  E2 
> 100 MPa og E2/E1 < 2,5. 

Próf á púkkmulningslag skal ná:  E2 > 120 MPa og E2/E1 < 2,5. 
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Þjöppun skal mæld fyrir hverja 500 m2 eða minnst eitt próf á milli þvergatna. Eftirlitsmaður 
verkkaupa ákveður staðsetningu þjöppuprófa. 

Magntölur og uppgjör: 
Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun 
hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. Kostnaður við þjöppun skal vera innifalinn 
í gr. 2.2.3 og 2.2.4.1. 

 

 Fræsing malbikslása 

Þar sem nýtt malbik í götu leggst að núverandi malbiki er reiknað með að fræstir verði samsíða 
lásar í núverandi malbik, eins og sýnt er á J-teikningu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra af fræsingu samkvæmt mælingu. 

Innifalið í einingaverði er m.a. öll vinna við fræsingu og hreinsun og brottflutning á svarfi. 

 

2.3 Yfirborðsfrágangur 

 Almennt 

Um er að ræða frágang á yfirborði. Verkið innifelur malbikun, kantsteina og fleira. 

 Malbikun 

Verktaki skal leggja til malbik og malbika stíga og götusvæði sbr. teikningar. 

Á hjóla- og göngustíga:  

Á stíga skal leggja eitt malbikslag af SL11 MB, 50 mm þykkt. Á stíga á að nota 25% endurunnið 
malbik. Lögð er rík áhersla á að malbik sé lagt í fyrirskrifaðri þykkt. 

Í akbrautir: 

Malbika skal yfirborð akbrauta þar sem lagnaskurðir þvera götu. 

Í 60 mm undirlag skal nota SL16 MB. Val steinefnis skal miðast við umferð 2000-8000 ÁDU. 

Í 40 mm yfirlag skal nota SL11 SMA HA1. Val steinefnis skal miðast við umferð 8000-15000 ÁDU. 
Nota skal viðloðunarefni (amín) í yfirlagið og ljóst steinefni. 

Við val á steinefni skal haft fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa. 

Allt malbik skal vera frá viðurkenndum framleiðanda merð virkt gæðaeftirlit og skal verktaki leggja 
fram upplýsingar um blöndur sem hann hyggst nota þannig að sannreyna megi að þær standist 
tilskyldar kröfur. 

Nota skal bindiefni af gerðinni PG70/100 í allar blöndur. 

Almennt gildir um malbikun: 

Áður en hvers konar útlögn malbiks hefst skal leita samþykkis eftirlitsmanns hvað varðar 
undirbúningsvinnu. 

Ef undirbúningsvinna sem þegar er úttekin skemmist af einhverjum ástæðum, er verktaka skylt 
að lagfæra slíkar skemmdir á eigin kostnað áður en malbik er lagt. 

Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð í einföldu lagi en annars skulu lásar fræstir. 
Kantar skulu vera lóðréttir og skarpir. 

Miða skal við að þar sem malbikað er undir kantstein nái malbik 300 mm inn fyrir frambrún 
(kantlínu). 
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Þar sem malbik afmarkast ekki af söguðu malbiki eða öðrum fullfrágengnum fleti skal verktaki 
snúra fyrir útbrún malbiks. 

Áður en malbikun hefst skal verktaki hafa í höndum staðfestingu frá Veitum um að lagnir og 
strengir séu í lagi. 

Allan malbiksúrgang hvort sem er af nýju malbiki eða afskurð af gömlu skal fjarlægja. 

Veður 
Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 
áður en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð ákvörðun eftirlitsmanns 
hverju sinni. 

Verktaki skal ekki leggja malbik við lægra hitastig en 2 °C, mælt við yfirborð götu. Hitastig þetta 
miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með vaxandi vindi og skal miða hitastig við eftirfarandi 
töflu: 

   1  vindstig ca. 1 m/sek     3 °C 

   2       “   “   2    “   6 °C 

   3       “   “   4    “   8 °C 

   4       “   “   7    “ 12 °C 

   5       “   “   9    “  15 °C 

 

Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 6 °C, samkvæmt 
töflunni, má lækka um 1 °C fyrir hverjar 4 °C, sem malbikið er heitara en lágmark. 

Vélar og verkfæri 
Öll tæki og verkfæri sem nota þarf við útlögn malbiks skulu vera tímanlega til staðar. Þau skulu 
vera hrein og vel við haldið. Nauðsynleg áhöld til hreinsunar meðan á útlögn stendur skulu ávallt 
vera fyrir hendi. 

Óheimilt er með öllu að setja malbiksklepra af verkfærum á undirlag eða á nýlagt malbikið. 

Verktaki skal með útboði skila inn lista yfir þau tæki sem hann hyggst nota við verkið.  Verkkaupi 
getur óskað eftir úttekt á tækjum og skulu þau þá vera fyrir hendi. 

Til malbiksflutninga skal nota bíla sem til þess eru útbúnir og ætlaðir, þannig að hámarks gæði 
séu tryggð.  Yfirbreiðslur eða lok skal alltaf nota við flutning á malbiki.  Yfirbreiðslur eiga að ná 
vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með áfestum böndum, svo unnt sé að binda þær niður. 
Pallar skulu hreinsaðir milli ferða á framleiðslustað og skulu ávallt vera hreinir áður en þeir eru 
fermdir. 

Fjöldi bíla skal aðlagaður afkastagetu malbikunarstöðvar, fjarlægðar til útlagnarstaðar og 
útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur. 

Fjöldi valta skal vera nægur til að tryggt sé að kröfum um þjöppun sé náð. Allir valtar skulu vera 
í góðu lagi og gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar þurfa að vera búnir stillanlegum sköfum 
til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að halda tromlum rökum, til að koma í veg fyrir 
að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má ekki vera með skemmdum, dældum eða 
hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valta tromlu í lágmarki. 

Líming 
Límbera skal alla malbikskanta áður en malbikað er. Kantar skulu vera hreinir og þurrir og gæta 
skal þess að límefnið berist ekki út á gamla malbikið. Gæta skal þess vandlega að límborið sé 
a.m.k. sem svarar væntanlegri malbiksþykkt. Ef notaðir eru kústar til að bera límefnið á skal huga 
sérstaklega vel að því, að þeir séu ávallt mjúkir og í góðu lagi. 
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Malbiksflutningar 
Til malbiksflutninga skal nota bíla með óskemmdum sléttum stálpöllum, helst með ávölum 
hornum, þannig að sem minnst hætta sé á að malbikið sitji eftir í skúffunni. 

Athygli er vakin á því að þegar unnið er við handlögn skal flytja malbik í hitakassa sambærilegum 
við t.d. Oletto frá danska fyrirtækinu DanVarme A/S. 

Hreinsa skal pallinn vandlega áður en malbik er sett á bílinn. Heimilt er að úða pallinn með hráolíu 
eða sápulegi til þess að hindra viðloðun. Varast skal að nota of mikið efni og uppfylla þarf kröfur 
heilbrigðiseftirlits um framkvæmd úðunar. 

Fjöldi bíla skal aðlagaður útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur.  
Yfirbreiðslur skal alltaf nota. Yfirbreiðslur eiga að ná vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með 
áfestum böndum, svo unnt sé að binda þær niður. 

Hitastig 
Verktaka ber að fylgjast náið með hitastigi malbiks við útlögn, og skal hitastig malbiks, mælt á 
bílpalli eða í skúffu útlagningarvélar, ekki fara niður fyrir 140°C. Leitast skal við að hafa hitastig 
10°C hærra við útlögn í kaldri veðráttu. Sérstakar gætur skal hafa á því að kaldir kekkir séu ekki 
í hlassinu, og einnig að smáslattar kólni ekki niður í vélarskúffu eða fyrir framan bretti. 

Þjöppun skal lokið áður en malbik kólnar niður fyrir 85°C. 

Útlögn 
Leggja skal slitlag í fyrirskrifaðri þjappaðri þykkt. 

Mjög skal vanda gerð allra samskeyta. Sérstaklega skal gæta þess að nýtt malbik falli vel og þétt 
að söguðum kanti þannig að samskeyti séu vel lokuð. 

Þar sem því verður viðkomið skal leggja út malbik í fullri stígbreidd, til að halda samskeytum í 
lágmarki.  

Leggja skal malbikið með útlagnavél á þann hátt að handlögn sé í algjöru lágmarki. Verkstjóri 
skal gera áætlun um fyrirkomulag útlagnar, kynna hana eftirlitsaðila og afla samþykkis hans. 

Að jafnaði skal útlögn malbiks vera á móti langhalla stígs. Leggja skal út á þann hátt að 
aðskilnaður efnis verði sem allra minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum hraða og sjá til 
þess að aðflutningur malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að útlögn verði sem mest 
samfelld. Forðast skal tæmingu á skúffu útlagnavélar á milli bílfarma en ætíð skal þó losa úr 
vængjum skúffunnar. Tryggja skal að efni í vængjum hafi ekki kólnað um of og uppfylli kröfur um 
lágmarkshita á efni í vél. Að öðrum kosti skal það fjarlægt. 

Beri nauðsyn til að gera undantekningu á keyrslustefnu og leggja út undan brekku, þarf leyfi 
eftirlitsaðila á þeirri tilhögun og hvernig að henni verður staðið. 

Fylgjast skal gaumgæfilega með yfirborði slitlags þegar það er lagt út. Allar óhjákvæmilegar 
lagfæringar á nýútlögðu slitlagi skal framkvæma um leið og einhverjir gallar koma í ljós, en gæta 
verður þess að halda allri röskun á yfirborði slitlags í algjöru lágmarki. Sé nauðsynlegt að bæta í 
of lágt svæði, verður að rífa upp yfirborðið með hrífum, áður en heitu malbiki er bætt við. 

Í undantekningartilfellum getur eftirlit heimilað að handleggja á smáfleti (útskot, bogar) og skal 
það þá gert með sérstakri aðgát. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn 
rakstur malbiks fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflum, þar sem allt 
slíkt hefur í för með sér röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast skal að 
sturta efninu í stóran haug og moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í 
smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á og dreifa síðan úr þeim með skóflum og hrífum. 
Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna hinnar hröðu kólnunar. 
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Völtun 
Valta skal strax og malbik hefur verið lagt út. Ætíð skal gæta þess að hraði útlagnar haldist í 
hendur við afköst valtara. Fyrsta völtun verður að fylgja fast á eftir útlögn og lagfæringar, ef 
einhverjar eru, framkvæmdar strax að henni lokinni.  Yfir grófa bletti, sem gjarnan myndast við 
handútlögn, skal skafa heita efnið strax eftir fyrstu völtun, þannig að fínefnin verði eftir í grófa 
blettinum, en afgangsefninu mokað burt. 

Kröfur um þjöppun / viðurlög 
Þjöppun skal vera 96% af Marshall rúmþyngd. Ef þjöppun nær ekki 95% í miklum umferðargötum, 
en 93% annars staðar, mælt með Troxler mæli, skal fjarlægja malbik að fyrirsögn eftirlitsmanns 
og endurleggja, og ber verktaki allan kostnað af því. 

Heimilt er verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að reyna að takmarka það magn sem 
fjarlægt er.  Mælist þjöppun milli 93-96% lækkar einingarverð verktaka hlutfallslega svo: 

Þjöppun lækkun einingarverðs 

96% 0% 

95% 10% 

94% 25% 

93% 50% 

Kröfur um malbiksþykkt 
Þykkt malbiks skal hvergi vera minni en sú þykkt sem fyrir er í skurðlínu nema eftirlitsmaður 
ákveði annað, þ.e. þykkt sem hann mælir fyrir um er lágmarksþykkt. Þykkt malbiks skal þó 
hvergi vera minni en 5 cm fullþjappað. Náist ekki tilskilin þykkt, ákveður eftirlitsmaður hvort 
malbik skuli fjarlægt og endurlagt á kostnað verktaka. Sé malbik ekki fjarlægt verður dregið af 
verði útlagðs malbiks, 1800 kr/m² fyrir hvern byrjaðan cm sem munar frá tilskilinni þykkt.  Ef eitt 
sýni í viðgerð er of þunnt skal fjarlægja eða draga frá sem nemur allri viðgerðinni, en heimilt er 
verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að takmarka flatarmál malbiks sem skal fjarlægja 
eða beita frádráttarákvæðum á.  

Geri eftirlitsmaður athugasemd um að tilskilin þykkt muni ekki nást áður en malbik er lagt í viðgerð 
er verktaka ávallt skylt að bæta úr því, krefjist eftirlitsmaður þess. 

Kröfur um sléttleika 
Malbik sem lagt er að brún eldra malbiks skal hvergi vera lægra og mest 0,5 cm hærra en gamla 
bikið. 

Frávik frá 1 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 3 mm. 

Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 10 mm. 

Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er hálf inn á viðgerð og hálf út af henni skal hvergi vera meiri 
en 10 mm. 

Sé sléttleiki óviðunandi getur eftirlitsmaður krafist lagfæringar á kostnað verktaka. 

Afvötnun 
Myndist pollar, á eða við viðgerð, sem telja má að stafi á einhvern hátt af ófullnægjandi 
vinnubrögðum verktaka, getur eftirlitsmaður krafist úrbóta á kostnað verktaka. 

Malbik 
Standist sýni sem verkkaupi lætur viðurkenndan rannsóknaraðila framkvæmda ekki tilskyldar 
kröfur getur hann krafist þess að malbik lagt þann dag sem sýnið var tekið sé fjarlægt og malbikað 
að nýju. Verktaki skal bera allan kostnað sem af þessu hlýst. Áður en til beitingar þessa ákvæðis 
kemur skal verktaka á sinn kostnað gefinn kostur á að láta fara fram athugun á útlögðu malbiki 
með það fyrir augum að takmarka það magn sem fjarlægt er. 
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Allar rannsóknir á útlögðu malbiki, sem gerðar eru af viðurkenndum rannsóknaraðila og standast 
ekki gerðar kröfur, skulu vera á kostnað verktaka og verður hann dreginn af reikningum 
jafnharðan. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir hvern malbikaðan og þjappaðan fermetra af ákveðinni þykkt sbr. tilboðsskrá.  
Verð sem þar eru tilgreind breytast eftir þykkt skv. eftirfarandi jöfnu. 

 E2 = E1 + (Þ2 - Þ1) (M+1200)/40 

 E2 = Breytt einingarverð. 

 E1 = Einingarverð skv. tilboðsskrá. 

 Þ2 = Mæld malbiksþykkt í cm. 

 Þ1 = Þykkt malbiks skv. tilboðsskrá = Fyrirskrifuð þykkt í cm 

 M = Verð á malbiki, SL11 = 21.000 kr/tonnið.  

Flatarmál malbiks reiknast skv. merkingu fyrir sögun eftir að hún hefur verið samþykkt af fulltrúa 
verkkaupa.   Flatarmál brunnloka o.þ.h. skal draga frá.  Innifalin skal öll vinna og allt efni sem til 
lagningar malbiks þarf, þar með talinn kostnaður við að leggja malbik í lögum skv. tilboðsskrá.  
Malbiksþykktir sem tilgreindar eru í tilboðsskrá eru lágmarksþykktir skv. ákvörðun eftirlitsmanns. 

 

 Kantsteinar 

2.3.2.1 Kantsteinn staðsteyptur 

Staðsteypa skal járnbentan kantstein, 15 cm háan og 18 cm breiðan. Uppgefin hæð kantsteins 
er endanleg hæð yfir yfirlagsmalbiki. Um kantsteinasteypu skulu sjá aðilar sem eru sérhæfðir til 
þess. Steinsteypa skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005 og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera samkvæmt 
viðeigandi stöðlum og skal gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í þessari verklýsingu. 

Eiginleikar steypu  

STYRKLEIKAFLOKKUR C35/45  

ÁREYTISFLOKKAR XD3, XF4  

MESTA NAFNSTÆRÐ FYLLIEFNIS 16 mm  

KLÓRÍÐINNIHALDSFLOKKUR CL 0,2  

HÁMARKS V/S-TALA 0,45  

LOFTINNIHALD 5,0 %, VIKMÖRK +3 %  

FLÖGNUN Í FROSTÞOLSPRÓFUN PRÓFUN SK. SS 13 72 44, AÐFERÐ A, 56 umf.  

HÁMARKSFLÖGNUN 0,50 kg/m2  

HÁMARK M56/M28 2,0. 

Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber 131. grein Byggingarreglugerðar. Samræmis- og 
framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000, greinar 8 og 9. 

Útlögn á kantsteini 

Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega stíf þegar 
hún fer í vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót vélarinnar sleppir 
steypunni. Ekki skal steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir, sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Steypa í útlögðum kantsteini skal vera þétt og laus við hvers konar 
holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal vera þétt, slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými 
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og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með rökum kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt 
og hann kemur úr vél. 

Kantsteinar skulu járnbentir eins og kemur fram á uppdráttum. Í niðurtektum sem gangstétt kemur 
að skal ekki setja járnbendingu. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-3. 
Kantstein skal leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á teikningum. Frávik 
frá hannaðri staðsetningu má ekki vera meiri en 20mm og 1:300. Frávik frá máta eða 3 m langri 
réttskeið sem lögð er að yfirborði kantsteins (hliðum og toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki 
vera meira en 5 mm. Þar sem staðbundnar lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal 
þversniðshæð kantsteins aukast þannig að toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar 
sem malbiksundirlag er óslétt. Þversniðsmál kantsteins skulu ekki vera minni en sýnt er á 
teikningum. Niðurfallamegin í húsagötum skal skera niður kantstein í innkeyrslum, nema 
eftirlitsmaður gefi fyrirmæli um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort kantsteinn 
eru skorinn niður eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu er háð ákvörðun eftirlits. 
Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi við 
hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni húseiganda. Komi upp 
álitamál hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar. Sé ósamræmi á milli 
hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa að jafnaði gilda. 

Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem fulltrúi 
verkkaupa hefur samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal ASTM C309, type 1-D, 
class A. Steypuþekju skal bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er lokið og jafnskjótt og frítt 
vatn er horfið af steypuyfirborði. Magn og aðferð skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda og þannig að samfelld himna verði á yfirborði kantsteins. Kantstein skal verja með 
viðeigandi hætti fyrir hvers konar áraun frá umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og 
umferð, þar til hann þolir viðkomandi áraun. 

Viðgerð á kantsteini 

Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða strax 
næsta dag. Eftirlitsmaður ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og endursteypa 
eða hvort gera megi við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar steypuviðgerðarefnis 
m.t.t. styrks og endingar skulu vera jafnir tilgreindri steypu eða betri og litur skal vera 
sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa steypu og hreinsa steypusárið með vatni. Gera skal 
við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð 
og óskemmd steypa. 

Prófanir 

Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, sbr. ÍST 
EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin og skal almennt 
taka þau á steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu fyrir þetta verk vegna 
samræmis og framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í stað sýna á steypustað, þó að 
hámarki helmingur tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu 
sem eftirlitsmaður samþykkir. Þrýstistyrk skal prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir 
hverja byrjaða 5.000m af kantsteini. Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta 
skal mæla loftinnihald, sigmál og rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar 
á hverju ári. Samtímis skal rannsaka dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í 
upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem tekin eru 
úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 5 prófhlutir sem teknir eru jafndreift úr 
u.þ.b. 3m löngum kantsteini. 

 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af 15 cm háum kantsteini, þ.m.t. niðurtektir kantsteins. Innifalin 
skal öll vinna og allt efni sem þarf til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 
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 Hellur og hellulögn 

2.3.3.0 Almennt 

Almennt 

Í verklýsingu og tilboðsskrá er víða rætt um hellur sem samheiti fyrir hellur og steina. 

Verktaki skal leggja til verksins hellur í samræmi við grein 2.3.3.2 hér á eftir. 

Verktaki skal helluleggja eins og sýnt er á teikningum landslagsarkitekts og verkfræðinga og 
samkvæmt verklýsingu þessari. Mjög mikil áhersla er lögð á að halda línum og mynstri reglulegu 
og beinu. 

Ílagnarsandur skal vera Vatnsskarðssandur eða sambærilegt efni. 

Áhersla er lögð á að minniháttar hæðaraðlaganir hellulagnar og þar af leiðandi snjóbræðslu skulu 
vera innifaldar í viðkomandi einingarverðum. 

Á teikningum kemur fram hvar skal helluleggja og með hvaða hellum/steinum. Þykkt hellulagnar 
er ýmist 60 mm eða 80 mm. 

Hæðarlega hellulagnar kemur fram á teikningum (hæðarlínur). 

Hellur eru ávallt lagðar frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp í móti, gildir þetta t.d. um 
lengdarhalla, að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla. Um þjöppun 
eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti halla. 

Hellur eru lagðar á ílagnarsand sem settur hefur verið í réttar hæðir. Á gönguleiðum yfir götur 
getur þurft að leggja hellur í fláa til að taka upp hæðarmun. 

2.3.3.1 Efnis- og gæðakröfur 

Uppfylla skal gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 og kröfur eins og nánar er 
tilgreint hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST EN 
1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með innra 
gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur þó niður ef 
innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðalaröðinni. 

Með hellum skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði framleiddrar 
vöru undanfarna 12 mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, beygjutogstyrk, þrýstistyrk, 
slitstyrk, frostþol og mál hellna. Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar 
á að hráefni til framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingarreglugerðar um 
m.a. alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt fram 
ofangreind umbeðin gögn. 

Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur fyrir verkið 
eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna samræmi við 
gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera kostnað af 
viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum vörum.  

Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. auðkennd með 
framleiðsluúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki (styrkleika- og frostþols- flokkur). 

Yfirborð á hellum og steinum skal vera þétt og gallalaust. Þar sem krafist er ákveðins litar skal 
nota það mikið litarefni að liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn. Verktaki skal sýna verkkaupa 
sýni af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis. Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska 
verkkaupa um lagfæringar á lit hellna/steina. 

Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar. 

Frávik frá málum 

Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions). 
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Steinar: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. Mesta frávik frá 
fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm (sbr. ÍST EN 1338:2003, tafla 1) og mesti 
þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm. 

Hellur: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3).  

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 
1, flokkur 3). 

Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 2, flokkur 3). 
Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 1,5 mm (sbr. 
ÍST EN 1339:2003, tafla 3). 

Beygjutogþol 

Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal kennistyrkur ekki 
vera lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3). Kröfur miðast við afhendingu á 
hellum. 

Frostþol 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, þar sem 
prófað er í 3% NaCl upplausn. 

Sýni skulu prófuð 28-35 daga gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þíðu umferðir skal vera 
undir 0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2. 

Kleyfniþol 

Kleyfniþol steina („Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003, Annex 
F. Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má ekki mælast með lægri styrk 
en 2,9 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3). Kröfur miðast við afhendingu. 

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina. 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar. 

Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. ÍST EN 1097-
9:2014 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram vottorð þar að lútandi. 

Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað er við 
notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd. Seljanda ber að leggja fram 
slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols. Mælinguna skal gera í samræmi við 
ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að lengd 
raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna 
sérstaklega. 

Kleyfniþol slitsterkra steina („Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) 
skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 
4,5 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefndar kröfur eru miðaðar við kleyfniþol við 
afhendingu. 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% NaCl 
upplausn. Sýni skulu prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þíðu umferðir skal 
vera undir 0,50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1,0 kg/m². 

Sandur undir hellulögn 

Leggja skal 50 mm sandlag undir hellulögn. Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og 
hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði 
frostnæmur. Styrkleiki telst nægur ef a.m.k. 85% korna eru úr fersku eða lítið ummynduðu basalti. 
Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. 
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Mynd 6 Sáldurferill fyrir sand 

Líklegt er að eftirtalin efni muni uppfylla kröfur verkkaupa: Steypusandur frá Rauðamel, 0-10 
sandur frá Lambafelli og Vatnsskarðssandur frá Vatnsskarði. 

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli 
þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist 
eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri 
rannsóknarstofu til að sýna fram á að kröfum, verklýsingar sé fullnægt. 

Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Standard Proctor. 
Verktaki skal vökva sandinn ef eftirlitsmaður fer fram á það. Jafna skal sandinn út og þjappa í 
endanlega þykkt með tromluvaltara, þar sem því verður við komið, annars staðar skal nota 200 
kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður 
í neðri efnislög. 

Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru en ± 10 
mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik ≤ 5mm. Frávik með 3 
metra rétt-skeið skal vera ≤ 5 mm. 

Magntölur og uppgjör: 

Kostnaður við hellur og sand skal vera innifalinn í einingarverði fyrir hellulögn. 

2.3.3.2 Hellulögn 

Hellulögn er sýnd á teikningum í teiknihefti. 

Nafnmál (lengd x breidd x þykkt) og eiginleikar á hellum sem nota á í þessu verki koma fram í 
tilboðsskrá. 

Hellur skal leggja ofan á vel þjappað sandlag, sem sett hefur verið í réttar hæðir fullþjappað. 
Gæta skal vel að rakastigi sandsins þegar þjappað er. 

Hellulögnin skal vera með beinum lengdar- og þverfúgum.  Hellurnar skal leggja þannig að þær 
liggi á öllum fletinum og ekki komi fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem 
minnst. Bil milli hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei 
verða meira en 5 mm og aldrei minna en 1 mm. 



Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna Verklýsing 

 Útboð 15604 79 

Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 - 3 mm sandi og vökva vel niður. Nota skal t.d. 
pússningasand frá Sandi Ímúr hf. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra 
sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja 
fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð. 

Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og  200 kg plötuþjappa, 
með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til 
fúgur eru fullar. 

Á akstursvæðum skal verktaki setja sand yfir hellulögð svæði áður en umferð er hleypt á og láta 
standa á í nokkra daga eftir að umferð er hleypt á. 

U.þ.b. hálfum mánuði eftir að umferð (gangandi og akandi) er hleypt á hellu og steinlagnir skal 
verktaki yfirfara fúgun og endurtaka eftir þörfum í samráði við eftirlitsmann. 

Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra réttskeið 

skal vera  5 mm og ójöfnur milli tveggja hellna skulu vera minni en 2 mm í hæð. Yfirhæð lagnar 
við kanta og brunna skal vera um 10 mm. 

Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir þetta 
t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla.  Um 
þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti halla. 
Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti standast á.  

Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en 2 mm. Lögð er mikil áhersla á ná-
kvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.  

Leggja skal hellur með yfirhæð í samráði við eftirlitsmann.   

Þar sem hellulögn liggur að veggjum skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að hreinsa/jafna múrhúð 
svo steinlögn falli vel og jafnt að. Kostnað vegna þessa skal verktaki innifela í einingarverðum 
sínum.  

Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á eins og kostur er 
og fúgum miðlað til þess að svo geti orðið. Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. 
hellur sem liggja að veggjum og tröppum, til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má 
steypa í glufur á hellulögn.   

Verktaki skal athuga nákvæmar stærðir hellna og endurskoða málsetningar miðað við þær 
niðurstöður í samráði við hönnuði og eftirlitsmann.  

Þykktir, stærðir og litir hellna eru sýndar á teikningum. 

Verktaki skal stein- og helluleggja eins og sýnt er á teikningum og samkvæmt verklýsingu þessari. 
Mjög mikil áhersla er lögð á að halda línum og munstri reglulegu og beinu. Helstu viðmið í 
hellulögnum eru húsin í götunni en útlagnalínur skulu allar yfirfarnar með eftirliti og 
landslagsarkitekt. 

Hellustærðir eru eftirfarandi: 

a) Hellur, gráar 20x10x6 cm. 

c) Hellur, hvítar 20x10x8 cm. 

d) Hellur, gráar 20x10x8 cm. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af útlögðum hellum eftir stærð og gerð. Innifalið í 
einingarverði skal m.a. vera hellur, jöfnunarlag undir hellur, fúgusandur og öll vinna og flutningur 
sem þarf til að fullgera verkið, söndun yfir hellulögn og allur frágangur í samræmi við verklýsingu 
og teikningar. 
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Greitt er fyrir sögun á hellum sérstaklega og er kostnaður við þá verkliði ekki innifalinn í þessu 
einingarverði. 

 

2.3.3.3 Leiðilínur (Stefnugefandi- og viðvörunarhellur) 

Þar sem gönguleið þverar akbraut eða hjólastíg skal setja sérstakar forsteyptar hellur sem mynda 
leiðilínur fyrir sjóndapra. Sjá O-teikningar. Þessar hellur skulu vera 300x300 mm að stærð, sbr. 
teikningar. Stefnugefandi- og viðvörunarhellur skulu vera steyptar steypu með lágmarksstyrk C35 
(blautsteypa), v/s-tala skal vera <0,45 og loftinnihald >5%. Hámarkskornastærð Dmax 19 mm.  
Yfirborðsflögnun í frostþolsprófi skv. SS 137244 skal vera minni en 1 kg/m2 eftir 56 umferðir. Litur 
þeirra skal vera hvítur. Heildarþykkt á hellum er 70 mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á þeim 
5 mm.   

 

 

Mynd 1. Hella. f. viðvörunarsvæði 300x300 mm (Doppuhella) 

 

 

 

Mynd 2. Stefnugefandi hella 300x300 mm 
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Þar sem þessar hellur koma í malbik skal fyrst malbika og síðan saga út fyrir hellunum 

Yfirborð á rifflum eða doppum skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða malbiks.  

Þar sem þessar hellur koma að í niðurtektir í bogum þarf að saga til hellurnar til að þær falli rétt 
að kantlínu götu. 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir lögn á stefnugefandi hellum úr blautsteypu og hellum í viðvörunarsvæði verður greitt 
ákveðið verð fyrir uppmældan fermetra af frágenginni hellulögn. 

Innifalið í einingarverði fyrir stefnugefandi- og viðvörunarhellur, skal vera allt efni og öll vinna, 
m.a. hellur, steypa, sandur, öll vinna og flutningur sem þarf til að fullgera verkið þar með talin 
sögun á hellum.  Ekki er gerður greinarmunur á stærð einstakra flata eða ekki hvort um beina 
fleti eða fláa er að ræða eða hvort um niðurtekt gönguleiða eða aðra hellulögn, malbik eða steypu 
er að ræða.  

2.3.3.4 Sögun á hellum 

Verktaki skal saga hellur þar sem þannig háttar til. Sögun skal framkvæmd með steinsög. Mikil 
áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi nákvæmlega fyrirskrifuðum línum. Eftir sögun skal 
strjúka hellubroti meðfram sagaðri hellubrún svo að hún verði hrjúf og síður brotni upp úr henni. 

Gerð er krafa um að notað verði vatn við sögun eins og kostur er til að draga úr rykmyndun. Ekki 
má saga á hellulögðum svæðum eða efra malbikslagi vegna hættu á litarmengun. Verktaki verður 
því að koma sér upp aðstöðu á grúsarsvæði eða á malbikuðu svæði þar sem lagt hefur verið 
neðra malbikslag. Æskilegt er að þessi sögunarstaður sé staðsettur sem næst niðurfalli. Verktaki 
verður að hreinsa reglulega upp allt svarf sem til fellur vegna sögunar.  

Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka við útsetningu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra af sögun á steyptum hellum og steinum samkvæmt mælingu. Innifalið 
skal vera m.a. öll vinna, efni og tæki ásamt viðbótarkostnaði við blautsögun, hreinsun og 
brottflutningi á afsagi. 

 Þökulögn 

Nota skal grasþökur skv. skilgreiningu Reykjavíkurborgar: Gæðalýsingu 1020. Grasþökur, efni 
og verklag, skulu uppfylla Gæðakröfur Reykjavíkurborgar og kröfur verklýsingar hér að neðan. 

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns varðandi gæði á þökum, undirvinnu og 
ræktunarjarðvegi áður en vinna við þökulögn hefst. Ekki má hefja þökulögn fyrr en 
samþykki eftirlitsmanns á gæðum grasþaka, undirvinnu og jarðvegi liggur fyrir. 

Leggja skal fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, aldur, 
umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað). 

Ræktunarjarðvegur  

Ræktunarjarðvegur skal vera, grjóthreinsuð hörpuð mold (20 mm möskvastærð) blönduð með 
sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 70% mold og 30% sandur. 

Lagþykkt ræktunarjarðvegs skal vera a.m.k. 100 mm, sjá skýringarmynd hér að neðan. 
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Mynd 7 Frágangur á grasþökum við stíg/gangstétt og önnur föst yfirborðsefni 

 

Sáldurferill sands skv. neðangreindri töflu. 

Tafla 2 Sáldurferill 0-2 mm sands til íblöndunar á ræktunarjarðvegi 

Sigti (mm) Sáldur (%)  Sigti (mm) Sáldur (%) 

0,063 0 - 3  1 90 - 100 

0,125 10 - 20  2 95 - 100 

0,25 20 - 40  4 100 

0,5 40 - 60    

Ræktunarjarðvegur skal vera óþjappaður, loftríkur og má ekki innihalda illgresi. Sýrustig 
jarðvegsins skal vera pH 5,5-7,0. Ekki er heimilt að leggja þökur á fyllingarefni, t.d. grús, 
salla eða hellusand.   

Dreifa skal tilbúnum NPK áburð yfir jarðveginn, t.d. (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal við 
2 kg/100 m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til að tryggja jafna 
dreifingu. Losa skal um efstu 50 mm moldarlagsins, t.d. með hrífu eða herfi og blanda áburðinum 
saman við efsta lag jarðvegsins.  Jarðvegurinn má ekki innihalda húsdýraáburð.  

Grasþökur  

Verktaki skal útvega grasþökur sem uppfylla gæðakröfur fyrir Grasflatir – Grasþökur (GL 1020) 
sem fram koma í „Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg.  

Grastegundir í þökunum skulu vera: 

Tafla 3 Hlutfall grastegunda í fræblöndu 

Tegund Hlutfall % 

Vallarsveifgras 60-70 

Túnvingull 20-30 

Fjölært rýgresi  0-20 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, 
aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins, sé þess óskað. 

Þökurnar skulu vera 40 mm á þykkt (+/- 15 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn 
yfir alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.   
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Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.  

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu 
maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. 
Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. 
Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Eftirlitsmaður skal samþykkja að grasþökurnar uppfylli gæðakröfur áður en vinna við 
þökulögn hefst. 

Þökulögn 

Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en grasþökur koma á 
svæðið.  

Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við útlagningarhraða.  

Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem þær voru 
skornar.  

Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þegar um skornar þökur er að ræða skal leggja 
þær hálft í hálft þannig að samskeyti á endum skarist á milli raða. Heimilt er þar sem aðstæður 
leyfa að leggja út þökurúllur með þar til gerðum vélum. Hjólför og önnur þjöppun sem verður á 
yfirborði skal lagfærð jafnóðum. 

Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi grassvæði 
og fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. 
Yfirborð á nýjum þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði.  

Þökur sem lagðar eru í fláa 1:2 eða brattari skulu hælaðar niður með plast- eða timburhælum til 
að koma í veg fyrir að þær renni til. Óheimit er að nota járnhæla. Miða skal við að hámarki 1,5 m 
bil á milli hæla í hverja þökuröð. Þökur í fláum skulu ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki 
þvert á hallann.   

Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á 
þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi yfirborð.  

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Viðgerðir 
skulu að lágmarki vera í sömu breidd og rúlla/þaka og 50 cm að lengd. Ekki er heimilt að skera 
til minni þökubúta í viðgerðir. 

Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið liggja 
undir þökunum.   

Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, 
langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir. 

Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan grasþökurnar eru að festa rætur 
og slá gras tvisvar sinnum.  Þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa.  
Þökulögn sem framkvæmd er að hausti eftir að grasvexti lýkur verður ekki tekin út fyrr en að vori. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á fermetra af frágenginni þökulögn. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla 
vinnu við gerð og frágang með túnþökum. Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis, mold og 
annað fyllingarefni, losun, ámokstur, áburð, jöfnun eins og hæðarsetning gefur til kynna, þökur, 
flutningur á túnþökum, lögn þeirra, grasslátt og allur frágangur. 
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 Steypt yfirborð 

Þar sem rífa þarf upp steyptar gangstéttar vegna lagnavinnu, skal stéttin steypt aftur. 

Þykkt steypu í gangstéttum skal vera 100 mm. 

Í uppslátt skal verktaki nota annarsvegar 50 x 100 mm. Vandað skal til uppsláttar þannig að línur 
verði beinar og skal uppsláttur tryggilega festur þannig að hann raskist ekki í hæð eða plani þegar 
steypt er. 

Eftirlitsmaður skal taka út undirlag og uppslátt áður en steypt er og skal verktaki kalla eftirlitsmann 
til úttektar með góðum fyrirvara, þegar allri undirbúningsvinnu er lokið. 

Áður er steypuvinna hefst skal verktaki leggja fram skriflega staðfestingu veitufyrirtækja 
á því að fullu hafi verið tekið tillit til staura, skápa, brunna og loka sem þau kunna að eiga, 
allt slíkt stillt af á réttan hátt í hæð og plani. 

Áður en steypuvinna hefst, skal séð til þess að nægjanlegar girðingar og aðvörunarmerki séu til 
staðar. 

Þar sem steypa leggst ekki upp að kantsteinum, stoðveggjum eða öðrum föstum hlutum sem 
afmarka hana skal verktaki slá upp móti í gangstéttarlínu. Aldrei skal steypa stétt að hellum heldur 
skal taka upp helluröð næst steypunni og slá upp. Þar sem steypt er að söguðum brúnum, skulu 
þær vera beinar og áferðarfallegar.  

Verktaki skal útvega alla steypu til verksins og skal steypan standast allar þær kröfur, sem gerðar 
eru til C-35 steypu. Sigmál steypunnar skal vera 50 – 80 mm. Vatnssementstalan skal vera 
0,40 - 0,45 og loftinnihald 5 - 7 %. Óheimilt er að nota steypu ef liðinn er lengri tími en ein og hálf 
klukkustund frá því að hún var afgreidd frá steypustöð. 

Verktaka er skylt að kosta og láta viðurkenndan rannsóknaraðila framkvæma eftirfarandi prófanir: 

• A.m.k. 1 próf á steypustyrk, loftblendi og flögnun steinsteypu fyrir hverja byrjaða 1.500 m2 
stéttar. 

• Sjá einnig kröfu um sýnatöku til að sannreyna þykkt stéttar hér að neðan. 

Í köldu veðri má aðeins hefja steypuvinnu þegar allur útbúnaður, sem nauðsynlegur er til að 
tryggja nægjanlegt hitastig í steypunni, er fyrir hendi. Verktaki skal ávallt hafa yfirbreiðslur á 
vinnustað. 

Jafna skal yfirborð steypunnar, ganga síðan með ,,sladdara" á yfirborðið þannig að nokkur 
yfirhæð verði og draga síðan titursleða eftir yfirborðinu með hæfilegum hraða. Yfirborðið skal 
síðan sléttað með flotbretti (,,glattara”, ,,sleikju”) og loks dreginn fínn kústur yfir. 

Þar sem leiðara er þörf fyrir titursleðann, skulu þeir vera úr vönduðu efni og tryggilega festir með 
tréhælum eða járnteinum. 

Ef erfitt reynist að loka yfirborði steypunnar er heimilt að væta yfirborðið lítillega með því að slá 
vatn úr kalkkústi yfir það. Slíkri vatnsnotkun skal þó stillt mjög í hóf. 

Vanda skal mjög allan frágang steypunnar og þess gætt mjög vel að ekki myndist neinar ójöfnur 
í yfirborðinu við afréttingu og ekki verði um yfirhæð að ræða miðað við aðliggjandi stéttar. Áhersla 
er lögð á að ekki geti myndast pollar á stéttum í vætutíð og er verktaki ábyrgur fyrir slíku. 

Þegar steypan hefur verið lögð niður, skal gera í hana þverrifur með 2 m bili, 40 mm djúpar. Rifur 
þessar skulu vera beinar og gerðar með þar til gerðu verkfæri, t.d. GOLDBLATT (A. Wendel) eða 
sambærilegu áhaldi. 

Steypa sem lögð hefur verið niður skal verja fyrir hvers konar álagi, svo sem rigningu, frosti, 
umferð gangandi og akandi o.s.frv. þar til hún er nægilega hörð og eru allar skemmdir, sem kunna 
að verða á steypunni á þeim tíma á ábyrgð verktaka. 

Verktaki skal verja niðurlagða steypu fyrir ofþornun með því að bera á hana efni sem varnar 
uppgufun, Curing compound eða samsvarandi. Val á efni, meðhöndlun þess og efnisnotkun er 
háð samþykki eftirlitsmanns. Efnið skal bera á yfirborð steypu strax og stirnun steypu leyfir. Verja 
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skal steypu fyrir uppgufun án undatekninga og óháð veðri. Aðrar aðferðir svo sem með 
yfirbreiðslu eða vökvun eru ekki heimilar. 

Noti verktaki flot í steypu skal hann draga sleða á móti halla, sé langhalli götu meiri en 40 o/oo, 
til að tryggt sé að steypuþykkt rýrni ekki. Heimilt er að draga sleða undan halla, sé ekki notað flot 
og ef sigmál steypu er ekki meira en 50 mm. Fylgjast skal vel með að steypuþykkt rýrni hvergi  
(helst er hætta á því í hákanti). 

Ef um minniháttar skemmdir er að ræða, einstök fótspor eða þess háttar skal sagað umhverfis 
skemmdina og brotið upp úr sárinu, 30 mm niður fyrir yfirborð stéttarinnar. Sárið skal hreinsað 
og síðan fyllt með sandlögun, sem blönduð hefur verðið Acryl 60 frá Thoro eða öðrum efnum 
jafngóðum þannig að 1 hluti af efninu komi á móti 3 hlutum af vatni. Hlutfall milli sands og sements 
skal vera þannig að ekki verði um litamun að ræða á viðgerð og stétt.  

Leggja skal 10 mm kambstál í efri og neðri brún steypu við ljósastaura, umferðarmerki, rafmagns- 
og símakassa, niðurtektir og aðra þá hluti, sem standa upp úr stéttunum, eða veikja 
steypuþversniðið á einhvern hátt. Setja skal heilan stáltein allan hringinn umhverfis  viðkomandi 
stað og hafa 400 mm skeytilengd þar sem járn skarast. Steypuhula skal vera 30 mm. 

Gæðakröfur/frádráttarákvæði: 

Þykkt: 
Stéttar skulu almennt vera 100 mm þykkar. Leyfileg frávik frá ofangreindu, án frádráttar, er –5 %. 
Verði frávik meira skal beita frádráttarákvæðum þannig að einingarverð steypu lækki fyrir hvert 
prósentustig sem frávikið víkur frá fyrirskrifaðri þykkt skv. formúlunni: 

  A = p2/100 x 0,16 x EV, þar sem: 
  A= lækkun á einingarverði steypu í kr/m2 

  p = meðalfrávik í % frá fyrirskrifaðri þykkt 
  EV = einingarverð verktaka fyrir steypta gangstétt í kr/m2 

T.d.  Meðalþykkt stéttar  Afsláttur á einingarverðum steypu 
95%    0% 
90%    16% 
85%    36% 
80%    64% 
75%    100% 

 

Fyrir hverja byrjaða 300 m2 af steyptri gangstétt skal verktaki taka einn borkjarna til að sannreyna 
þykkt stéttar. Verktaki og eftirlitsmaður skulu koma sér saman um aðferð sem ákvarðar 
borunarstaði tilviljanakennt. Eftirlitsmaður og fullgildur fulltrúi verktaka skulu ávallt vera viðstaddir 
þegar borun fer fram og annast mælingu og skráningu í sameiningu og kvitta fyrir. Þegar mælingu 
er lokið skal koma steypukjarnanum fyrir á sama stað og festa með steypulími. 

Reynist þykkt kjarna undir 95 % af fyrirskrifaðri þykkt skal taka viðbótarkjarna þannig að einn 
kjarni verði tekinn fyrir hverja byrjaða 100 m2 þannig að fyrir allt að 300 m2 stéttar verði teknir 
samtals þrír kjarnar. Reikna skal meðalþykkt þessara kjarna sem hlutfall af fyrirskrifaðri þykkt þó 
þannig að enginn kjarni reiknast með meiri þykkt en 110 % af fyrirskrifaðri þykkt. Ef meðalþykkt 
þessara kjarna reynist undir 95 % af fyrirskrifaðri þykkt skal beita frádráttarákvæðum skv. 
formúlunni hér að framan og gilda þau fyrir allan viðkomandi stéttarhluta. 

Ef þykkt á einstökum kjarna reynist meira en 25 % undir fyrirskrifaðri þykkt skal slíkur kjarni ekki 
notaður. Stétt skal þá tekin upp og endursteypt í fyrirskrifaða þykkt að þeim mörkum að þykkt 
aðliggjandi flata verði ofan þessara marka. Miða skal við að taka upp heila steypufleka á milli 
þensluraufa (3 m). Taka skal tvo nýja kjarna í stað þess sem ekki er notaður 1,5 m sitt hvoru 
megin við þá stétt sem tekin var upp og endursteypt og þeir notaðir við ákvörðun frádráttar í stað 
þess sem ekki var notaður.    

Sléttleiki, nákvæmni og yfirborðsfrágangur: 
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• Kantlínur stétta skulu ekki víkja meira en 30 mm frá fyrirskrifaðri kantlínu, m.v. 3 m rétt-
skeið.   

• Kantlínur í innkeyrslum skulu ekki víkja meira en 10 mm frá fyrirskrifaðri kantlínu, bæði 
götu- og lóðarmegin. 

• Yfirborð gangstétta má ekki vera ósléttara en það að meiru muni en 5 mm í hæð frá 3 m 
réttskeið. Á 1 m réttskeið má ekki muna meiru en 2 mm. 

• Yfirborði steypu skal lokað með glöttun, þannig að sementsefja komi upp í yfirborðið og 
loki öllum smáholum og loftgötum. Glöttun skal yfirlappast og þannig gerð að ekki myndist 
misfellur við kanta glattara. 

• Skurður samdráttarraufa (sem gert er með Goldblatt skera) skulu ekki víkja meira en 1° 
frá því að vera hornrétt á gangstétt (30-40 mm á 2 m breiðri stétt). 

• Hliðarför skulu ekki myndast eftir skerann, þ.e. för sem geta myndast af hliðum hans sitt 
hvoru megin við raufina, ef skorið er of djúpt. 

• Þá skal þess vandlega gætt að rauf verði ekki tætingsleg vegna smásteina sem skerinn 
getur rifið með sér við raufarskurðinn. 

• Sementsefju, sem fer út á kantstein eða á önnur aðliggjandi mannvirki (hellulögn lóða, 
ljósastaura, rafmagnskassa o.þ.h.) skal hreinsa strax að steypu lokinni, þannig að ekki 
sjáist munur á mannvirkinu fyrir og eftir steypu. 

Verði vanhöld á ofangreindum frágangi verður litið á það sem galla. Komi upp einhverjir gallar 
verður það metið til frádráttar, þannig að 10% af stéttarverðinu dragast frá reikningum verktaka 
fyrir hvern skilgreindan galla. Hver skilgreindur galli reiknast 2 m í báðar áttir frá staðnum þar 
sem gallinn er. Mesti frádráttur verður 40%.  omi fram gallar, sem krefjast meiri frádráttar, skal 
endurgera stéttina. 

Innheimtu frádráttar vegna ófullnægjandi þykktar og annarra galla verður hagað á þann veg að 
greiðslur verða dregnar af viðkomandi reikningi. Liggi niðurstöður þá ekki fyrir hefur verkkaupi 
heimild til innheimtu af síðari reikningum eða ganga að verktryggingu verktaka. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð á fermetra fyrir niðurlagða steypu af ákveðinni þykkt, 100 mm í stétt, 
skv. verklýsingu. Greitt er fyrir uppmælt magn, þ.e. nettóflöt stéttarinnar, samkvæmt 
greiðslumörkum. 

Innifalið í einingarverðum steypu skal m.a. vera allt sem til verksins þarf, svo sem kostnaður 
vegna móta og efnis, flutningur efnis, losun og niðurlögn, ennfremur járnbending, allur 
yfirborðsfrágangur og aðgerðir til varnar rigningu, ofþornun og frosti. Hér er sérstaklega bent á 
að verktaki verður að reikna inn í einingarverð vinnu og efniskostnað við að verja steypu með 
Curing compound alltaf, óháð veðri. 

2.4 Umferðarmerki 

 Almennt 

Verktaki skal taka niður og setja upp aftur umferðarmerki. Ef á vantar skal verktaki leggja til 
umferðarskilti af stærðum og gerðum eins og nánar er lýst í tilboðsskrá. Til umferðarskilta flokkast 
einnig skilti með götuheitum sem fest eru á ljósastólpa eða rör. Verktaki skal leggja til festingar 
fyrir umferðarskiltin eftir því sem þörf er á og sjá um uppsetningu þeirra. 

 Niðurtekt umferðarmerkja 

Verktaki skal taka niður núverandi umferðarmerki, rör og skiltastein og varðveita á verkstað eða 
á geymslusvæði sínu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir að taka niður umferðamerki, skiltastein og rör. Innifalið í einingarverðum 
fyrir niðurtekt skal m.a. vera varðveisla á verktíma, allur kostnaður við efni, menn og tæki sem 
þarf til að fullgera verkliðinn. 
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 Umferðarmerki (efnisútvegun) 

Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða 
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda.  

Gæði og staðsetning umferðarmerkja skal vera samkvæmt kröfum í ritum sem aðgengileg er á 
heimasíðu Vegagerðarinnar „Umferðamerki – Handbækur“.  Gæði taka til flokks (Flokkur 1-5) og 
efnamótstöðu (Em1 – 3).  Merkin skal festa upp á ljósastólpa eða á rör sem fest er í þar til gerða 
undirstöðu þannig að hægt sé að taka upp eða skipta um rörið án þess að raska jarðvegi í 
kringum merkið. Tryggja skal að rörið geti ekki snúist í festingu eftir uppsetningu. Stólpar skulu 
ekki víkja meira frá lóðréttu en 10 mm á tveimur metrum. Í öllum tilfellum skal ganga frá 
yfirborðslagi að stólpum skv. teikningum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð fyrir stykki af umferðarmerki af ákveðinni gerð og stærð sem verktaki 
leggur til.  Innifalinn í einingarverði skal m.a. allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi við 
verklýsingu og flutningur á verkstað. 

 

 Festingar 

Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og/eða stólpa.  Í teikningasetti er 
yfirlitsmynd af festingum og smíðateikningar og teikningar sem sýna staðsetningu festinga á 
mismunandi skilti.   

Smíði almennt 
Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus.  Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær 
sem nauðsynlegir eru.  

Bakfestingar 
Til festinga venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar gerðar fyrir 
ljósastólpa eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð A. Fyrir akreinamerki 
eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B. 

Rammar 
Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af mismunandi 
gerðum og stærðum.  Um er að ræða ferhyrnda toppramma og kringlótta toppramma. 

Festingar á ljósastólpa 
Ljósastólpar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastólpar og kónískir stólpar, og getur 
þvermál þeirra verið frá 89-219mm.  

Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastólpa, stólpabaulur, eru þannig uppbyggðar að á baulu sem 
klemmist um ljósastólpinn er soðinn láréttur armur, mislangur,  og á enda hans er soðin 60 mm 
lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm eða 600 mm. Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á 
lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn L-gerð. 

Á kóníska stólpa getur þurft að setja millilegg á milli stólpa og baulu ef stólpabaula sem næst er 
þvermáli stólpa í skiltishæð fellur ekki nægilega vel að stólpa.  Millileggið má vera úr 
heitzinkhúðuðu stáli, áli, plasti eða strigaofnu gúmmíi.  Málmmillilegg skal forma að stólpa. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir stykki af ákveðinni gerð festinga. Gerður er greinarmunur á festingum fyrir 
mismunandi sverleika stólpa o.fl. Innifalin m.a. efnisútvegun þ.m.t. boltar og rær, millilegg ef þörf 
er á og allir flutningar. 

 

 Undirstöður fyrir umferðarmerki (skiltasteinar) 

Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar stólpi sem festa má merki á þarf 
verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini. 
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Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg að þyngd.  
Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum þannig að koma 
megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 250 mm upp fyrir steininn, sjá 
sérteikningu í ,,Festingar fyrir umferðarmerki”.  

Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki með einum stólpa skal 
nota undirstöður af stærri gerð, a.m.k. 140 kg.  Sama gildir um innsteypt rör og lýst er hér að 
framan. 

Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp fyrir endan-
legt yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100 mm í grasi og einnig þarf að gæta þessa að hann 
standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast við að frávik á röri í 2 m 
hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu.  

Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. 

Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr slysahættu.   

Magntölur og uppgjör: 
Efnisútvegun: 
Greitt verður fyrir stykki.  Einingarverð skal m.a. innifela nýjan skiltastein og flutning á verkstað. 

Niðursetning: 
Greitt verður fyrir stykki.  Einingarverð skal m.a. innifela alla vinnu við niðursetningu skiltasteins 
þ.m.t. gröft og fyllingu að steini. Greitt er sérstaklega fyrir yfirborðsfrágang. 

 

 Rör 

Í lengri rör skal nota galvanhúðuð stálrör Ø60,3 mm, efnisþykkt 3,65 mm.  Lengdir röra geta verið 
frá 2000 mm – 4000 mm, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, staðsetningu og fjölda 
merkja sem koma á rörið. Þar sem undirstöður standa nærri frambrún gangstétta eða við 
lóðarmörk getur þurft að nota rör sem eru sveigð inn um 300 mm í toppinn. 

Fyrir akbrautarmerki í miðeyjum og gátskildi skal nota álrör Ø60 mm, efnisþykkt 5 mm. Lengd 
röra fyrir akbrautarmerki er 1,2 m og fyrir gátskildi 1,5 m. Loka skal efri enda álröra með 
plasttappa.   

Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða losa 
með höndum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir stykki. Einingarverð skal m.a. innifela nýtt rör og flutning á verkstað og alla 
vinnu við niðursetningu rörs. 

 

 Uppsetning umferðarmerkja 

Setja skal upp umferðarmerki í samræmi við teikningar.   Merkin skal festa á tryggan hátt á rör 
og/eða stólpa þannig að ekki sé hægt að snúa merkjum eða losa með höndum. Nota skal þar til 
gerðar festingar við uppsetningu á merkjum. 

Merki skal setja upp eins fljótt og kostur er. Ef ekki er gefin nákvæm staðsetning á skiltum skal 
við það miðað að skilti á gangbraut verði ekki nær akbraut en 0,3 m og skilti sem eru aðskilin frá 
gangbraut ekki nær akbraut en 0,5 m og ekki fjær akbraut en 4,5 m. 

Á gangbraut skal miða við að hæð upp að umferðarmerki sé  2,2-2,8 m og þar sem skilti eru 
aðskilin frá gangbraut skal miða við 1,5-2,2 m. Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann um allt er 
varðar uppsetningu merkja. 

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt verður fyrir stykki. Annars vegar fyrir uppsetningu umferðarmerkis á stólpa (heildarverð) og 
hins vegar fyrir uppsetningu  umferðarmerkis beint á rör.  Innifalin skal m.a. öll vinna, þ.m.t. 
uppsetning festinga á umferðarskilti og borun skilta, flutningar og efni sem ekki er tilgreint annars 
staðar. 

 

2.5 Yfirborðsmerkingar 

 Almennt 

Allar yfirborðsmerkingar skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef yfirborðsmerkingum er ekki 
lokið eða fjarlæginu eldri merkinga þegar umferð er hleypt á skulu akstursleiðir afmarkaðar með 
keilum og leiðbeiningamerkjum. 

Tækjakostur 

Verktaki skal hafa yfir að ráða tækjakosti sem hæfir verkefninu. Að öllu jöfnu er miðað við eftirtalin 
tæki: 

• Sprautubíll  

• Birgðabíll fyrir línuvélar  

Vegna fræsunar er farið fram á að verktaki eigi eða hafi til umráða, fræsara sem er minnst 400 
kg. 

Tæki fyrir akreinalínur/miðlínur skulu vera útbúin með tölvustýrðum lengdarmælum. Þau þurfa 
einnig að vera stillanleg þannig að þau standist vikmörk sem gefin eru í verklýsingu. 

Verkkaupi mun gera úttekt á tækjabúnaði verktaka sem annast yfirborðsmerkingar áður en hann 
verður samþykktur og skal verktaki leggja fram fullnægjandi gögn, að mati verkkaupa, varðandi 
tækin. 

Verktaki skal leggja fram skrá yfir efni sem hann hyggs nota þar sem fram kemur gerð efnis, 
framleiðandi, gerð pakkningar (duft/blokkir) o.fl. sem máli kann að skipta. 

Almennt verklag 

Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til 
framkvæmdar verksins t.d. vegna akreinalína, stöðvunarlína og stakra merkja og ber hann 
ábyrgð á réttri staðsetningu. 

Allar merkingar er varða umferð á akbrautum skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef 
yfirborðsmerkingum er ekki lokið þegar umferð er hleypt á skulu akstursleiðir afmarkaðar með 
keilum og leiðbeiningarmerkjum. 

Verktaki skal merkja hvern verkstað ítarlega með keilum, umferðarmerkjum og aðvörunarljósum, 
og skulu starfsmenn vera í sjálflýsandi vestum eða búningum í samræmi við reglugerðir og 
staðla. 

Öll tæki skulu vera með gul aðvörunarljós. Þegar akreinalínur eru málaðar skal setja keilur eða 
hafa fylgibíl til að verja línurnar. 

Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar á málun, ganga úr skugga um að tæki hans vinni rétt. 
Vinni tæki ekki rétt, skal vinna stöðvuð og ekki hafin á nýjan leik fyrr en úr hefur verið bætt. 

Verktaki skal stöðugt fylgjast með, hvort málningarþykkt, dreifing efnis, breidd, staðsetning og 
lengd lína séu rétt. 

Ekki má hefja málun nema yfirborð gatna sé þurrt. Verktaki skal formerkja áður en málun hefst 
og skulu línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og fylgja veglínum þannig að vegfarendur 
verði ekki varir við nein óeðlileg frávik. 
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Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið/gengið/hjólað yfir nýmálaða línu eða merkingar og skal 
gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það. 

Ganga skal snyrtilega um alla verkstaði. Máli verktaki ekki rétt, eða ef ekið/gengið/hjólað er yfir 
nýmálaða merkingu, skal verktaki má burt málunina og mála að nýju á sinn kostnað. 

Vegmálning 

Málning skal vera ætluð til yfirborðsmerkinga á malbikaðan flöt. Nota skal málningu sem 
Iðntæknistofnun mælir með og uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

Málningin þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingaefna 
ÍST EN1871-2000 

Hún þarf að uppfylla kröfur: 

• flokks LF6 (ljómastuðull 0.80) 

• töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Hula málningar skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0.150mm á þykkt, hylji fullkomnlega 
svathvítan, sléttan og lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flötUpplausnarefni ( eða önnur efni ) í 
málningunni mega ekki haf þau áhrif á vegflötinn að úr honum ,,blæði“ í gegnum 
málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skað á annan hátt. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur til að verktaki eigi auðvelt með að verja blauta 
línuna, en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við sprautun. 

Í íslenskri prófun á vegi sem stendur í a.m.k. eitt á verður hún að sýna sambærilega endingu og 
virkni í dagsbirtu og myrkri við þá málningu sem þegar er mælt með og er í notkun, áður en henni 
er bætt a´lista yfir ráðlögð vörumerki. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu skal vera 0.20mm 

Mössun 

Mössun skiptist í tvo flokka eftir framkvæmdamáta: 

Mössun (Thermoplastic) Ekki skal massað yfir eldri merkingar séu þær þykkari en 1,5mm nema 
eftirlitsmaður mæli svo fyrir. Útlagður massi skal vera a.m.k. 3mm á þykkt. 

Sprautumössun (Sprayplastic) Ekki skal massað yfir heillegar eldri merkingar nema eftirlitsmaður 
mæli svo fyrir. Útlagður sprautumassi skal vera a.m.k. 1,5mm á þykkt. 

NOTKUNARSVIÐ 

Massinn er ætlaður á vegfleti úr steinsteypu, malbiki og olíumöl til merkingar fyrir umferð. 
Hefðbundinn massi er handlagður eða lagður með vél, en sprautumassi er sprautaður á 
vegflötinn. 

ALMENNAR KRÖFUR 

Ekki má nota massa sem er eldri en 6 mánaða, nema með samþykki eftirlitsmanns. 

Ekki má leggja massa í annarri þykkt en framleiðandi hans gefur upp. 

Umbúðir massa skulu merktar með tákni framleiðanda, vöruheiti, númeri lögunar, 
framleiðsludegi, ráðlögðu útlagningarhitastigi, ráðlagðri útlagningarþykkt og hættumörkum í 
hitastigi. 

Efnið skal vera nagladekkjaþolið (gúmmíblandað eða á annan hátt sérsniðið að umferð 
nagladekkja). 

Ekki er krafist vottunar varðandi Tröger-gildi massa í verkbyrjun (við afhendingu) en verkkaupi 
áskilur sér rétt á að prófa massann á verktímanum og er þá ætlast til að hann uppfylli eftirfarandi 
kröfur. 

TÆKNILEGIR EIGINLEIKAR 
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Massinn þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingarefna 
ÍST EN1871:2000 og innihalda 20-25% glerperlur. Hann þarf að uppfylla kröfur 

• flokks LF4 (ljómastuðull ≥ 0,70) 

• flokks IN1 (sigtími 5-45 s) 

• flokks TW1 (Tröger slit < 2,5 cm3/16 umferðir) eða TW3 (fyrir sprautumassa) 

• flokks TWU2 (breyting í Tröger sliti eftir öldrun < 2,5 cm3) 

• töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna 

í þeim staðli. 

 

NÚNINGSVIÐNÁM 

Núningsviðnám (skid resistance) massans skal vera a.m.k. 45, mælt skv. BS 3262, eftir að hann 
hefur verið lagður sem hefðbundin lína eða stök merking. 

 Málaðar línur 

Verktaki skal mála línur, b=100 mm, eins og sýnt er á L-teikningum í teiknihefti. 

Skilyrði er að tæki til málunar sé útbúið með lengdarmælingu, þannig að lengd strika verði rétt. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er:  L = 1 - 2m : ± 50 mm 

L > 2m : ± 100 mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er:  B = 100-300mm : +10 mm 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir lengdarmetra af málaðri línu eftir gerð. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og 
vinna til að fullgera verkið í samræmi við verklýsingu. 

 Málaðar merkingar 

Um er að ræða yfirborðsmerkingar fyrir stíga (reiðhjól og gangandi). Merkingar eru sýndar á L-
teikningum í teikningahefti. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir einingaverð fyrir hvert stykki af máluðum merkjum. Innifalið í einingaverði skal vera 
allt efni og vinna til að fullgera verkið í samræmi við verklýsingu. 
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3 VEITUR 

3.1 Almennt 
Í verkefninu felst að færa allar lagnir út fyrir nýjar lóðir við Nauthólsveg nr. 79-81. Reykjavíkurborg 
mun láta fylla í jarðgöng sem tengjast inn á lóð og gert er ráð fyrir að lagnir fari þar yfir. Í stuttu 
máli felst verkefnið fyrir Veitur að færa vatns- og hitaveitustofna sem liggja í dag þvert yfir lóðirnar 
meðfram Flugvalla- og Nauthóslvegi og tengja þá aftur við núverandi lagnir. Einnig þarf að 
aftengja gamla fráveitublandlögn við Flugvvallaveg og tengjast hana við nýjua skólplögn meðfram 
Flugvallarvegi sem tengist síðan við núverandi fráveitukerfi á gatnamótum Flugvallavegar og 
Hlíðarfótar. Auk þess skal leggja nýja skólplögn í Nauthólsvegi, tengja inn á hana heimæðar frá 
húsum nr. 79-81 og tengja hana við gamla blandlögn. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í EBF-451. 
Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað 
ásamt geymslu og gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. 
Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara 
fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð 
á að loka ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

 

3.2 JARÐVINNA 
Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu og allan 
annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða. 

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem 
grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa 
skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að 
fullnægjandi sé að dómi umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í 
verklýsingum um fyllingar. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr bökkum (t.d. 
með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri þannig að ekki sé hætta 
á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji.  Við ákvörðun um fláa skurðveggja skal tekið mið af 
stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt skurðar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum 
sem geta valdið hruni.  Fylgja skal teikningu LAV-131 um fláa skurðveggjar auk leiðbeiningum 
„Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ útgefið af Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera 
allur kostnaður við nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft. 

 Gröftur 

Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir koma í 
fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en skurður er grafinn.  

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á botni. 
Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og 
önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum.  

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna botn 
uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd. 

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt á botni 
skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem 
geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir 
skal vera innifalinn í einingarverðum.  
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Grafa skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða malarlag eða í 
það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 200mm niður fyrir uppgefinn kóta (rennslisbotn) 
á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. 
Umsjónarmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka annars 
vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, gönguleiðum og torgum 
telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.   

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu með uppgröfnu 
efni og útjöfnunumframefnis innan athafnasvæðisins. Ráðstafanir til stuðnings bökkum skulu 
innifaldar í einingarverðum fyrir gröft. 

Greitt er fyrir rúmmetra (m³)  af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan framkvæmdasvæðis til 
endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir 
skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til 
að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp innan framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og 
akstur á þann stað sem efnið á að notast til endurfyllinga.  

Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað. 
Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, 
m.a. akstur á losunarstað. 

 Fylling 

Efni í námum er breytilegt eftir hvar efni er tekið í námu og getur farið út fyrir kröfur sem gerðar 
eru og einstaka sýni hafa verið að uppfylla, ef verið er að taka efni á öðrum stað. 

Mikilvægt er að þegar verktakar sem ætlað er samkvæmt útboðsgögnum, að útvegsa sand til 
söndunar með lögnum í sín verk, að þeir tilgreini hvar þeir muni taka sandinn og að þeir skili 
tækniblaði og sýni sem staðfesti að sandur sem þeir muni nota uppfylli þær kröfur sem veiturnar 
geri kröfu um. 

Verkefnastjóri eða umsjónarmaður verka, skal taka við þessum tækniblöðum og sýnishorni af 
þeim sandi sem verktaki hyggst nota, sannreina að sandur uppfylli gæðakröfur og meta hrjúfleika 
sands. 

Fylling í lagnaskurði skiptist í fyllingu umhverfis lagnir (söndun) og fyllingu með uppgröfnu efni 
(jarðvegsfyllingu) og burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem 
götum og gangstéttum. 

Sandlag í kringum lagnir og strengi eru að lágmarki 150mm. Kornastærð í 1. burðarlagi ofan 
sandlags skal ekki yfirstíga 1/3 af lagþykkt sandlags (50mm fyrir 150mm sandlag) (100mm fyrir 
300mm sandlag) til að fyrirbyggja að steinefni geta stungist í gegnum sandlag og ofan á lagnir. 
Þar eftir gildir að steinefni mega ekki yfirstíga 2/3 af lagþykkt þjöppunarlags. 

 

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki vera 
samfrosið í köggla. 
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Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing hinna 
mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi gangi inn í grófari 
efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar.  

Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í vafatilfellum skal 
athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

• D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 4 - meðalkornastærð grófa efnisins deilt með 
meðalkornastærð fínna efnisins má ekki vera stærra en 4  

• Þykkt neðra lags skal að lágmarki vera líkt og fyrirskrifað er eftir stærð og gerð lagna og 
strengja eða a.m.k 3* D50 neðra lag hvort sem er stærra.Fylling af sandi og grús skal 
uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni og hliðum skurðar og efnis sem lagt er 
ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má vera undir 0,063mm. 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, leggja 
til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án sérstakrar greiðslu. 

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard proctorprófi 
með meðalgildum upp á 97-98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð.  

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal 
og skemmi ekki lagnir.  

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál.  

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli kröfur. Prufur 
verða rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli ekki kröfur ber verktaki 
kostnað af prófunum. 

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fylling umhverfis fráveitulagnir 

Umhverfis lagnir í skurðum skal ekki nota stærri kornastærðir en eftirfarandi töflur hér að neðan 
gefa til kynna miðað við stærð og gerð lagna. Fylla skal a.m.k. 150mm undir lagnir og a.m.k. 
300mm yfir lagnir, nema annað sé tiltekið á teikningum. 

 

Tafla 4: Fráveitulagnir úr plasti - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál rörs úr 
plasti [mm] 

Velblandaður náttúrulegur jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] Einsleitur brotinn massi (Möl) [mm] 

DN≤300 22 22 

300<DN≤400 32 22 

DN>400 40 32 

 

Tafla 5: Fráveitulagnir úr steypu - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál rörs úr 
steypu [mm] 

Velblandaður náttúrulegur jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] Einsleitur brotinn massi (Möl) [mm] 

DN<400 32 22 

DN≥400 53 32 

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og þjappað þar 
vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri brún lagna og 300 mm 
ofan við lögn. 

Fylling umhverfis hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir (söndun): 

Í skurði skal nota fyllingu sem er blanda af silt / sandi og fínni möl  án hvassra brúna og með 
mestu kornastærð 10 mm. Passa skal að fyllingin sé vel blönduð þannig að við þjöppun falli 
fyllingin þétt upp að lögnum. Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagna 
og strengja. 
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1. Silt 0,002 – 0,063mm 2. Sandur 0,063-4mm 3. Möl 4-64mm 4. steinar 20-100mm 
 

Mynd 8: Kornakúrfa fyllingar umhverfis lagnir 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2, X-ás gefin upp í 
mm og y-ás gefin upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd. 

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til fínefnisinnihalds: 

• Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar. 

• Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar. 

• Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8. 

Varmaleiðni sands í kringum rafstrengi skal vera minni en 1,7°Km/W miðað við hámark 5% 
rakastig. 

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt 
er yfir lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag skv. lágmarkskröfum 
viðkomandi kennisniðs. 

 

Burðarhæf fylling 

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem umsjónarmaður 
verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir 
því í hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki gefið upp hvernig enduruppbygging á að 
vera skal hafa samband við umsjónarmann verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir.  

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi 
kröfur: 
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Mynd 9: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar. 

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér fyrir ofan. 

• Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal kanna frostþenslu efnisins 
sérstaklega. 

• Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er undir 
4,75mm. 

• Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.  

 

Þjöppun 

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. Fyllinguna skal 
leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum t.d. víbróþjöppun þannig 
að ekki komi fram sig. 

Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í töflu hér 
að neðan: 
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Tafla 6: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir 

Tæki Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu 

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun 
af mismunandi jarðvegslags 

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm] 

Venjuleg 
þjöppun 

Létt 
þjöppun 

*Sandur Grófur 
sandur 
með 
steinum 

Silt  Fínsandur 
og leir 

Handþjappa 
(stappari) minnst 
15 kg 

3 1 150 100 100 100 200 

Víbróþjappari 
minnst 70kg 

3 1 300 250 200 150 300 

 

Víbrósleði 50 - 
100kg 

4 1 110 250 200 150 150 

Víbrósleði 100 - 
200kg 

4 1 150 100 200 150 150 

Víbruvalsari 15 - 
30kN/m 

6 2 350 250 200 150 600 

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé það góð 
að hún gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um önnur efni en hreinan 
sand gildir venjuleg þjöppun. 

• Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70kg. 

• Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum:  

• E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5 

• Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5cm.  

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal gert viðvart 
um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað er að fylla í götukassa. 
Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, 
fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur frágangur samkvæmt verklýsingu og 
teikningum. 

Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til að ná 
lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í grein um gröft. 

 Tengiholur 

Tengiholur eru athafnasvæði í skurðstæði þar sem starfsfólk verkkaupa geta athafnað sig við 

tengingu lagna. Staðsetning tengihola er ákveðin af umsjónamanni verkkaupa og skal tengihola 

vera grafin af verktaka. Starfsfólk verkkaupa þurfa að geta athafnað sig án þess að eiga á hættu 

að efni falli úr köntum.  

Í botni tengihola háspennu skal vera þrifalag, annað hvort sandur eða fín möl. Þar skal verktaki 

víkka skurðinn þannig að á 3 metra kafla sé hann nægjanlega breiður til að mynda rými fyrir 

meðhöndlun og tengivinnu starfsfólks Veitna. Þar sem tengiholur eru skal skilja skurði eftir opna 

c.a. 1-2m hvoru megin við tengiholu svo starfsfólk Veitna geti meðhöndlað strengina fyrir 
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tengingar. Á staðalsniðum rafmagns LAV-860 er sýnd dæmigerð tengihola, en aðstæður geta 

krafist aðlögunar að umhverfi og nánari útfærslu í samráði við umsjónamann.  

Verktaki skal sjá til þess að tengiholurnar séu alltaf þurrar og ekkert vatn safnist fyrir í þeim og 

dæla úr þeim vatni ef þörf krefur. Til að veita vatni úr holunni þá getur verktaki þurft að útbúa 

dælugryfju í jaðri holunnar sem er lægri en botn holunnar. 

Þegar verkkaupi hefur lokið tengingu strengja eða lagna og lokið kápu- og einangrunarmælingum 

skal verktaki sanda umhverfis lagnir og fylla síðan holu með frostfríu fyllingarefni. Hafa skal 

samband við Veitur með minnst þriggja virkra daga fyrirvara áður en fylla skal í tengiholur. Sandur 

skal vera samkvæmt grein um fyllingar. 

Magntölur og uppgjör:  
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir hverja tengiholu eftir stærð tengiholu. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við holuna. 

 

 Lagnaendar 

Lagnaenda skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk.   

Losa skal klöpp 1 m lengra en endi lagna nær. Þegar frágangi á enda lagna er lokið skal verktaki 
sanda umhverfis lagnir og fylla yfir samkvæmt grein um fyllingar. 

Verktaki skal merkja enda fráveitu- og kaldavatnslagna með 50x50 mm staurum sem ná frá 
lagnaenda og a.m.k. 200 mm upp fyrir yfirborð lands. Mála skal staur og skal a.m.k. ein hlið 
staursins máluð enda á milli. Rauður litur auðkennir skólplagnir, hvítur regnvatnslagnir og blár 
kaldavatnslagnir.  

Þar sem heimæð endar skal víkka skurð þannig að á eins metra kafla sé skurðurinn 1,0 m breiður 
svo nægt rými sé fyrir strenghankir. Sandlag yfir strenghönkum skal vera minnst 100 mm þykkt. 

Magntölur og uppgjör:  
Greitt er fyrir jarðvinnu við lagnaenda samkvæmt tilgreindum einingarverðum í köflum um gröft, 
fyllingu og losun á klöpp.  

Innifalið í einingarverði fyrir lagnaenda skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf 
til að ljúka verkliðnum. 

 

 Losun á klöpp í skurðum 

Gert er ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem 30 - 32 
tonna beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp. 

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni verkkaupa 
viðvart svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé. 

Við fleygun á klöpp skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi sveitarfélags 
varðandi vinnutíma og fyrirkomulag. 

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum.  

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með hæfilegu 
millibili (x, y, z) og skila innmælingu til umsjónarmanns verkkaupa. 

Þar sem fleyga þarf fyrir lögnum skal skurðbotn vera samkvæmt grein um skurðgröft og allar 
ójöfnur í köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og 200 mm frá ytri brún 
annarra lagna.   

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp í skurðum samkvæmt 
mælingum.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar á klöpp. 

 

 Meðhöndlun núverandi lagna 

Grafið er frá núverandi Ø200 Ductile vatnslögn við Flugvallarveg og skal tengja nýja PEH 225 
lögn við hana með þar til gerðum tengistykkjum og setja niður steypta festu við tenginguna. 
Verktaki skal haga greftri þannig að ekki sé grafið frá festum. 

Grafið er frá núverandi blandlögn Ø300 að hluta til í gangstétt við Nauthólsveg nr. 81 þegar ný 
lögn verður lögð og skal verktaki gæta þess að lögnin verði ekki fyrir hnjaski á meðan. Þegar 
búið er að leggja nýja lögn og tengja blandlögnina við brunn Sb07 skv. teikningu 195-VRK-003.  

Einnig þverar skurðurinn við Nauthólsveg 2xDN250 hitaveitulagnir. Verktaki skal endurleggja 
lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um fyllingar. Þegar sandað er yfir lagnir og 
ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til og að fjarlægðir milli lagna og ídráttarröra sé eins 
og áður. Nota skal rennandi vatn með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar sem öðrum 
verkfærum verður ekki við komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar 
þjappað er.   

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og aðvörunarborðum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma í skurðum. 
Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla þær meðan á verkinu stendur og 
frágangur lagna. 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og ídráttarröra 
sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma lögnum og/eða ídráttarrörum 
fyrir.  Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1,5 m bili teljast ein samsíða lögn. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka 
skurð svo og kostnaður vegna meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang. 
 

 Þveranir (Á ekki við í þessu verki) 
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3.3 FRÁVEITA 

 Almennt 

Leggja skal fráveitulagnir samkvæmt teikningum Veitna, þ.m.t. tengingar, leggi að niðurföllum og 
ganga frá brunnum, niðurfallabrunnum og svelgjum.   

Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, brunna, brunnkeilur, upphækkunarhringi, 
sandföng og alla nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör og brunnar skulu uppfylla þær 
kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. kafla um efniskröfur. Hönnun lagna miðast við steinrör og 
innanmál röra skal ekki vera minna en kemur fram á teikningum.  

Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt að nota 
í sama verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera sama lagnaefni. 
Óheimilt er að blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi framleiðendum í sama verkinu.  

Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er verklýsingin 
skrifuð samkvæmt því.  Gögn og  verklýsing gildir  einnig um plaströr eftir því sem við á. Í lok 
hvers kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.  

Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna sem hann hyggst nota í verkið og skal fylgja með 
tilboði ítarleg lýsing um efnisgæði allra efnishluta. Lýsing á uppbyggingu brunna og niðurfalla og 
sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra og tengingu hliðarlagna, tengingu 
við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli 
kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að nota annað efni í verki en hann tiltekur í tilboði sínu, 
nema með skriflegu leyfi verkkaupa. 

Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en 
regnvatnslagnir hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim breytingum á 
planlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á efnisnotkun frá því sem gert 
er ráð fyrir í gögnum að gera nýjar sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því 
allan kostnað. 

Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema annað sé 
tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það gert með sögun og 
endar fasaðir.    

Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.   

Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir. 

 Efniskröfur 

Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum.  

Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af óháðu 
viðurkenndu ytra eftirliti. 

Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal jafnframt 
framvísa upprunavottorðum með öllu lagnaefni, sé þess krafist.  

Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að það geti 
staðist það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. Að auki skal það 
þola umferðarálag miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124. Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0. 

Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum en getið 
er skal hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki lakari að styrk og 
gæðum en umbeðin rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum.  

Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í gæðakerfi  við framleiðslu 
röra og lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á virku gæðakerfi.  Ef um vottað innra eftirlit 



Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna Verklýsing 

 Útboð 15604 101 

er að ræða nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum varðar en mælingar á styrk og 
þéttleika á framleiðslu síðasta árs fylgi með. 

Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með ytra eftirliti 
er fer þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir á prófstykkjum sem 
valin verða af handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað af prófununum ef sýnin 
standast kröfurnar, annars ber verktaki allan kostnað af þeim.    

Steinn - gæðakröfur 

Öll framleiðsla og vinna við steypu brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN 206  og 
gildandi byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður leggja fram 
niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og skulu þenslur liggja innan 
marka byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement, portland-possolansement eða 
háofnasement skv. ÍST EN 197-1. Öll framleiðsla röra og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur 
sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og ÍST EN 1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir. 

Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar umreiknaðar 
yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur tilgreindar.  Þeir staðlar 
sem notaðir eru við framleiðslu fráveituefnis  skulu vera innbyrðis samræmdir. 

Plast – gæðakröfur 

 

Tafla 7 Gæðakröfur plasts 

     Plast 

    Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir 

  Innanmál 150 - 500 mm Allar 

S
ta

ð
la

r 

Sléttveggja ÍST/EN 1852 - 1: 2009 ÍST/EN 12201: 2003 

Holveggja 

ÍST/EN 13476-1:2007 
ÍST/EN 13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-3:2007 

Á ekki við 

Brunnar 

ÍST/EN 13598-1:2010 
ÍST/EN 13598-2:2016 

Á ekki við 

  Tegund PP PE 100 

  Hringstífni SN8 SDR 17 

 

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN8 (8kN/m2). 
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun. 

Rör skulu öll vera í sama lit í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis (röra og 
brunna) á framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í sól og hita. 

Magntölur og uppgjör: 
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs. 
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 Fráveitulagnir 

Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu vera þétt 
og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu þétt með 
gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með rörunum. Allar 
samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig að múffur séu ofar í kóta. 
Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin liggi örugglega á belgnum í 
lagnaskurði.  

Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° horni. Nota 
skal  greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá viðkomandi birgja 
verktaka. 

Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi gúmmíhring 
þar sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að miðás gats 
sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er.  

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki sem geta 
verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. Tengirör má ekki skaga 
inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.  

Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir. 

Halli niðurfallaleggja og tenginga  skal vera 20–300 ‰. Þess skal gætt að hæð á milli fráveitu-
lagna annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130.  

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð. 

• Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.   

• Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla sem er 
>20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og fyrir halla minni en 
4 ‰ er heimilt frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið. 

• Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.           

• Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm. 

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja við skal 
gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir stærð. Lengdir 
lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

 Brunnar 

Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og botnkóti.   

Séu notaðir forsteyptir brunnar skal steypa þá með stútum í stefnu lagna inn og út úr brunni.  
Lagnir skulu tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum.  

Séu notaðir brunnbotnar úr plasti skulu stefnubreytingar koma fram strax utan við brunn ef ekki 
er hjá því komist. Skila skal inn nýjum teikningum af breytingum á stefnu lagna inn og út úr brunni.  

Í  brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis með 
sléttleika ekki minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.  Lögð er áhersla á að frágangur 
rennslisrásanna sé vandaður og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan flöt án nokkurra 
samsetninga þannig að ekki sé hætta á því að efni festist í hvössum brúnum eða misfellum og 
auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu. 

Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og út úr 
brunninum. Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni annað. 
Eingöngu skal notast við staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum. Alla slíka 
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brunnbotna skal járnbenda eins og segir á teikningum.  Steypa í brunnbotnum skal vera a.m.k. 
C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi við íslenska staðla og reglugerðir.  

Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir útbúnir með 
innsteyptum tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta tengingu verði að ræða. 

Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur eru gerðar 
til brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti brunneininga með til 
þess gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan á staðsteyptan brunnbotn skal 
þétta með sandsteypu eins og sýnt er á teikningum.  

Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili og skal 
gæta þess við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við lóðlínu. Þrep 
skulu ekki staðsett í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má aldrei vera meiri en 700 
mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af þrepum. Á brunnum í götum skal keilu snúið þannig 
að brunnlok og þrep verði staðsett sem fjærst væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir 
jafnframt að verktaki skal leggja fram til samþykktar upplýsingar um hvernig þrepum er komið 
fyrir í brunni. 

Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok. 
Upphækkunarhringir mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð.   

Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem verkkaupi 
leggur til. Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli brunns og karms 
sem verkkaupi leggur til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt að festa karma við brunna 
með boltum eða sambærilegum aðferðum. Verktaki skal leggja fram, til samþykktar, upplýsingar 
um hvernig þessum frágangi er háttað. 

Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal vera 1000 
mm að innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan. 

Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma m.a. stefnur 
allra lagna inn og út úr brunnbotnum.  

Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki á u.þ.b. 
300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á brunnlokin og hækka 
brunnana með upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði í hæð við fyrirhugað malbikslag. 
Utan gatna og gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í samráði við umsjónarmann. 

Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi sé fullnægt, 
bæði í upphafi og eftir síðari upphækkanir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið í einingarverði 
fyrir brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er fast verð fyrir hvern metra af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í einingarverði fyrir 
brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á  steypujárnskarmi 
og -loki.  Innifalið í einingarverði fyrir keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á 
steypujárnskarmi og -loki skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. að reisa 
keilu með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá upphækkunarhringjum, karmi og loki,  fylla að 
brunni og þjappa samkvæmt verklýsingu. 

 

3.3.4.1 Breyting á hæð núverandi brunna (Á ekki við í þessu verki) 
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 Niðurföll 

3.3.5.1 Ný niðurföll 

Koma skal fyrir niðurföllum samkvæmt teikningum. Hnit eru gefin upp í miðjum niðurfallsbrunni.  
Niðurföll skulu útfærð með vatnslás skv. staðalsniði Veitna.  

Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi sandfangs skal vera 
800 mm, mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Lágmarkshæð ofan á niðurfallslegg frá yfirborði 
er 1000 mm. Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk steypa. Í hana skal fella 400x400x60 
hellu og skal niðurfallsbrunnurinn standa ofan á henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku þar 
til gerðu greinstykki og hné þannig að svokallaður vatnslás myndist.   

Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og niðurfallshólks 
skal vera á bilinu 10-20 mm.  

Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist á u.þ.b. 
300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Til að varna því að fyllingarefni komist ofan í 
niðurfallsbrunninn skal koma fyrir járnplötu undir rist. Niðurfallabrunna skal hylja með fyllingarefni 
og burðarlögum, en gera skal ráðstafanir til að leit að niðurfallabrunnum valdi sem minnstum 
spjöllum á yfirborði. 

Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá þannig að 
niðurfallshólkurinn og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 mm undir endanlegu 
yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu.  Einnig skal fjarlægja járnplötu undan rist.  

Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í 10-30 mm 
fjarlægð þar frá. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall. Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera  allur 
kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni í niðurfallsbrunn og vatnslás , 
flutningur á efni, tenging við niðurfallslegg, reisa niðurfallsbrunn, ganga frá til bráðabirgða. Einnig 
að grafa niður á bráðabirgðafrágang, hækka upp niðurfallsbrunn, ganga frá niðurfallshólki og -
rist, fylla að, þjappa og ganga frá. 

 

 Frágangur tenginga og lagnaenda 

Nýjar tengingar og lagnaendar 
Tengingar fráveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. Loka skal tengingum og endum röra 
sem síðar á að tengja við með traustum og vatnsþéttum til þess ætluðum lokum. Verktaki skal  
mála endamúffu skólps rauða og endamúffu regnvatns hvíta.   

Endurnýjun tenginga 
Verktaki skal sjá til þess að hús hafi frárennsli meðan á vinnu við tengingar stendur. Tengja skal 
við eldri lögn a.m.k. 1,0 m innan við lóðarmörk eða við húsvegg sé hann við lóðamörk. Tengingar 
við heimæðar geta verið erfiðar þar sem stútar úr húsum geta verið gamlir og brotnir. Verktaki 
skal eingöngu nota viðurkennd þar til gerð tengistykki og þéttiefni.   

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fast verð fyrir hverja fullfrágengna tengingu eða lagnaenda.   

Greitt verður fast verð fyrir hverja endurnýjaða tengingu. 

Innifalið í einingarverði  skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum. 

 Tengingar við núverandi fráveitukerfi 

Verktaki skal tengja við núverandi  fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins. 
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Verktaki skal setja niður nýjan brunn Sb1 á blandlögninni á brunnbilinu 15584-15585 (við hús 
Flugbjörgunarsveitarinnar nr. 7) og afleggst lögnin eftir hann.   

Verktaki skal setja niður nýjan brunn Sb7 í Nauthólsveg framan við lóð nr. 81 og tengja eldri lögn 
við stút úr honum eins og sýnt er á teikningu. 

Ekki skal tengt inn á brunnbotn eða brunnhring, nema samkvæmt skýrum fyrirmælum á 
teikningum. Ef tengja þarf inn á fyrirliggjandi brunn sem ekki hefur tilbúinn greinistút skal bora 
fyrir röri inn í brunnbotn eða neðsta brunnhring. Kjarnabora skal í brunninn og tengja lögnina þar 
með sérstakri þar til gerðri þéttingu, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Snyrta skal stút 
sem gengur inn í brunn, fylla í allar raufar sem myndast með viðurkenndu steypuviðgerðarefni 
og lagfæra brunn þannig að rennslisrásir séu samfelldar og áferðarfallegar. 

Tenging með kjarnaborun 

Aðrar tengingar við fyrirliggjandi fráveitulagnir skal framkvæma með því að kjarnabora fyrir 
tengirörum. Kjarnabora skal í rör og tengja með þar til gerðu tengistykki, sem umsjónarmaður 
verkkaupa samþykkir. Kjarnabora skal nákvæmlega fyrir tengistykki hornrétt á stofnrör fyrir ofan 
miðju þess á þversniði.  Mikilvægt er að gatið passi nákvæmlega fyrir tengistykkið. 

Ekki er leyfilegt að saga gat eða brjóta inn á lagnir. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda tengistykkis um borun, áfestingu og annan frágang. 
Tengistykkið skal vera sérstaklega framleitt í þessum tilgangi og skal ekki ganga inn í lögnina. 
Þétta skal tengingu með þar til gerðum pakkningum. Borað gat skal henta stærð tengirörs að 
teknu tilliti til efnisþykktar. Tenging með tengistykki skal að öllu leyti vera af sömu gæðum og 
tenging með greinröri. Þess skal vandlega gætt að tengirör gangi ekki inn í lögnina sem við er 
tengt og að öll samskeyti séu slétt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi fráveitulögn með nýrri grein, kjarnaborun og 
tengistykki eða pakkningu. Innifalið er efni og vinna við rof á fyrirliggjandi lögn og tengingar 
hennar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni.  

Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi brunn með kjarnaborun og pakkningu eða 
steypu umhverfis. Innifalið er efni og vinna við tengingar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna 
rennslis meðan unnið er að tengingunni.  

Ekki er greitt fyrir tengingu við greinstút á fyrirliggjandi lögn. 

 

 Rekstur fyrirliggjandi fráveitulagna (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Dæling milli lagna 

Meðan verið er að tengja fráveitulagnir og ef rjúfa þarf lagnir meðan verið er að leggja nýjar lagnir 
skal verktaki sjá um að dæla skólpi frá þessum lögnum. Verktaki skal leggja til dælur fyrir skólp 
og ofanvatn, sjá um nauðsynlegar dælingar og bera alla ábyrgð á þeim. Þar sem verktaki dælir 
skólpi/ofanvatni skal hann hafa tryggt rafmagn og jafnframt tryggja neyðaryfirfall þannig að 
rafmagnsstöðvun valdi ekki tjóni.  

Stöðva þarf rennsli í brunnum/lögnum sem dæla skal úr með belgjum (eða með sambærilegum 
hætti) og dæla milli brunna.  

Ekki er vitað hversu mikið rennsli er um að ræða. Miklu máli skiptir að dæling fari fram í þurru 
veðri til að lágmarka dælingarmagn. Verktaki skal velja tíma fyrir dælingu þannig að verðurspá 
sýni að þurrt verði í veðri þá daga sem fyrirhugað er að dæling standi yfir.  

Verktaki skal leggja til útfærslu (með tímasetningum) á dælingum til umsjónarmanns verkkaupa 
til samþykktar.  
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Meðan á dælingu stendur skal verktaki vakta dælingu allan sólarhringinn.  

Við niðurstetningu á nýjum brunni Sb1 í stað brunns 15584 við Flugvallaveg nr. 7 (hús 
Flugbjörrgunarsveitar) skal verktaki setja belg í brunn 15583 og og millidæla yfir í brunn 15584 
meðan á tengingu stendur. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er sólarhringsverð fyrir dælingu fyrir skólp/ofanvatn eftir stærð lagnar sem dælt er úr. 
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. dælur, rafmagnskostnaður og vöktun dælingar. 

 

 Aflagt lagnaefni 

3.3.10.1 Fjarlægja eldri lagnir 

Allar lagnir sem koma í ljós við gröft og afleggjast samkvæmt teikningum eða að beiðni 
fageftirlitsmannVeitna, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum urðunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra þeirra lagna sem eru fjarlægðar. Innifalið í einingarverði 
skal vera allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

 

3.3.10.2 Afleggja fráveitubrunn 

Afleggja skal brunna samkvæmt teikningum.  

Verktaki skal fjarlægja brunnlok, karm, upphækkunarhringi, keilu, brunneiningar og brunnbotn. 
Flytja skal brunnlok og karm á lager Veitna, eða þangað sem umsjónamaður verkkaupa segir til 
um.  Annað skal farga á viðurkenndum urðunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern fjarlægðan fráveitubrunn. Innifela skal í einingaverðum allan kostnað 
við vinnu, tæki og flutning sem þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. förgunargjald á því efni sem á að 
farga, frágangur á urðunarstað og geymsla á efni sem endurnýta á. 

 

3.3.10.3 Leka- og þrýstiprófun fráveitulagna 

Lekaprófun sjálfrennslislagna 

Að lokinni lagningu röra skal verk¬taki lekaprófa lagnir ásamt brunnum. Alltaf skal prófa lagnabil 
ásamt báðum brunnum í endum þess kafla sem prófa skal. Koma skal fyrir þéttingum í báðum 
endum þess kafla sem er lekaprófaður og við allar tengingar. Skorða skal þéttingar þannig að 
ekki leki með þeim. Þá skulu brunn¬¬lok á milli¬brunnum einnig skorðuð og þétt. Þar sem því 
verður komið við¬ skal fyllt með vatni þannig að vatns¬súlan sé minnst 2 m yfir efri brún rörs 
miðað við hæsta stað þess kafla sem prófaður er. Vatn skal standa í lögninni í a.m.k. 2 klst. áður 
en hún er yfirfarin. 

Umsjónarmaður verkkaupa yfirfer lögnina ásamt fulltrúa verktaka og skal hvergi vera sýnilegur 
leki á lögninni. Leki er skilgreindur þannig að smit eða vatnsrennsli sjáist á yfirborði röra.  Komi 
fram leki skal verktaki í samráði við umsjónarmann verkkaupa lagfæra það sem er ábótavant, 
hvort sem um er að ræða leka á samskeytum eða leka á belg og endurtaka þrýstiprófun á eigin 
kostnað.  

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það 
valdi ekki tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

Magntölur og uppgjör: 
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Fyrir lekaprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra eftir stærð lagna. Þurfi að endurtaka 
þrýstiprófun vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun. 

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. lokun rörenda, vatnsöflun og tæming á lögn. 

 

 Myndbandsupptökur 

Verktaki skal mynda allar lagnir fráveitu Veitna að innan a.m.k. tvisvar sinnum. Umsjónarmaður 
verkkaupa skal hafa tækifæri til að vera viðstaddur báðar myndatökur og einnig skal hann fá 
báðar myndbandsupptökurnar til yfirferðar. 

Lagnir skulu vera lausar við óhreinindi s.s. möl eða fitu við myndun. Mjög líklegt er að hreinsa 
þurfi lagnir fyrir seinni myndatöku/ábyrgðarúttekt.  

Fyrri myndatakan skal fara fram þegar búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og yfirborð er 
tilbúið undir mulning eða annan sambærilegan yfirborðsfrágang. Verktaki skal skila 
myndbandsupptöku af lögnum til umsjónarmanns verkkaupa strax að lokinni myndatöku, þannig 
að nægur tími gefist til að meta lagnirnar og lagfæra skemmdir, ef einhverjar eru, áður en gengið 
er frá yfirborði.  

Umsjónarmaður verkkaupa skilar verktaka niðurstöðum úr yfirferð myndbandsupptaka eigi síðar 
en þremur virkum dögum eftir að hann fær þær í hendur. Ef skemmdir koma í ljós við myndun 
lagna skal verktaki lagfæra skemmdir samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa og 
mynda aftur. Ekki er heimilt að nota partfóðrun í viðgerðir. 

Seinni myndatakan skal fara fram fyrir ábyrgðarúttekt. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af 
lögnum til umsjónarmanns verkkaupa viku áður en ábyrgðarúttekt fer fram og skulu þær ekki vera 
eldri en tveggja vikna.  

Verktryggingu verður ekki aflétt nema allar myndbandsupptökur liggi fyrir og viðgerð hefur verið 
framkvæmd, ef um slíkt er að ræða.  

Raunástand kerfisins, sérstaklega skemmdir, skal mynda nákvæmlega en athygli er vakin á því 
að verktaki á ekki að skrá skemmdir í töflur eða með öðrum hætti heldur einungis að afhenda 
upptökur að verki loknutil umsjónarmanns verkkaupa.  

Myndatökum skal skila á stafrænu formi. Tryggja skal hæfilegt ljósmagn miðað við stærð lagnar, 
þannig að myndataka verði skýr. Tryggja skal að lagnir séu lausar við óhreinindi, vatnsaga og 
gufu á meðan á myndatöku stendur. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á myndum (á skjá): 

• Heiti verks. 

• Heiti verktaka verksins. 

• Dagsetning og tími myndatöku. 

• Heiti upphafsbrunns og endabrunns (t.d. S04-S03). 

• Lengd frá upphafsbrunni (í metrum). 

• Stærð lagnar. 

• Halli lagnar í % ( + eða -).  

Merkja skal nöfn myndskeiða þannig að fyrst komi númerið á brunninum þar sem farið er niður 
með myndavélina, þá bandstrik og svo nafn þess brunns sem stefnt er að og loks ddmmáá-n, 
þannig: xxxxx-yyyyyy-ddmmáá-n, þar sem n er hlaupandi númer ef fleiri en eitt myndskeið er 
tekið á sömu lögn á sama degi. Ekki má blanda saman óskildum verkum á sama diski/minnislykli. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir myndatöku eftir að búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og 
myndatöku fyrir ábyrgðarúttekt. Aðrar myndatökur greiðast af verktaka. Innifalið í einingarverði 
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skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum þ.m.t. hreinsanir. 
Heildarverð er til greiðslu með lokareikningi. 
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3.4 KALDAVATNSLAGNIR 

 Almennt 

Verktaki skal leggja allar kaldavatnslagnir og ganga frá tengistykkjum. Verktaki skal annast alla 
suðuvinnu, þ.m.t. að leggja til nauðsynleg tæki og aðra samsetningarvinnu. 

Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað og að 
engir aðskotahlutir verði þar eftir.   

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 
hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í 
skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.   

Verktaki kemst í vatn í nærliggjandi brunahönum t.d. rétt sunnan við Nauthólsveg og  getur hleypt 
skolvatni niður í niðurföll á staðanum.   

Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað.  

Þar sem tengja þarf við virk kerfi munu starfsfólk Veitna sjá um tengingar. Verktaki skal gera 
umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og þeim ráðstöfunum 
sem gera þarf vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari þarf að vera að lágmarki fjórir 
virkir dagar ef skerðing verður í íbúðahverfi og að lágmarki sjö virkir dagar ef rekstraraðilar verða 
fyrir skerðingu. 

 

 Kaldavatnslagnir 

3.4.2.1 Kaldavatnslagnir úr plasti 

Verði verktaki var við galla á kaldavatnsrörum skal hann gera fageftirlitsmann Veitna viðvart og 
fá ákvörðun um hvað skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim. Ef rispa eða skemmd 
á kaldavatnsröri  er dýpri en sem nemur 10% af veggþykkt rörs er óheimilt að nota það. Skafa 
skal brúnir rispunnar sléttar áður en dýpt hennar er mæld með skíðmáli. Ef rispa er undir 10% af 
þykkt rörsins, skal skafa rispuna þannig að hvassar brúnir sjáist ekki. 

Þegar skurður hefur verið undirbúinn og umsjónarmaður verkkaupa hefur tekið hann út getur 
verktaki byrjað að leggja kaldavatnslagnir.   

Varðandi samsetningu plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda.  

Að jafnaði eru öll rör 32 - 75 mm sett saman með koparfittings, en rör > Ø75 mm soðin saman 
með spegilsuðu eða rafsuðufittings. Fyrir rafsuðu skal skafa eða hefla suðuendann en ekki nota 
smergelpappír. Jafnframt skal tryggja að suðufletir séu bæði þurrir og hreinir, þ.e. lausir við 
vökva, olíu og önnur óhreinindi. Nota skal hreinan og þurran léttan klút til að hreinsa yfirborðið. 
Sem hreinsiefni er mælt með að nota minnst 96% Ísóprópýl alkahól (Ísóprópanól), sem er án 
annarra íblöndunarefna en vatns. Við spegilsuðu er skilyrði að fara eftir suðutöflu viðkomandi 
suðuvélar. Við samsetningu með suðu skal verktaki nota vélar sem skrá suðuskýrslu sem 
afhendist verkkaupa.  

Verktaki skal leggja kaldavatnslagnir í stærðum Ø32-63mm í ídráttarrörum, sjá nánar á 
teikningum. Þvermál ídráttarröra skal ávallt vera tveimur stærðarflokkum stærra en viðkomandi 
kaldavatnslagnir skv. eftirfarandi töflu. 
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Tafla 8: Upplýsingar um kaldavatnslagnir og tilheyrandi ídráttarrör 

Kaldavatnslagnir Ídráttarrör 

Stærð Kröfur um 
efnisþykkt 

Stærð Kröfur um 
efnisþykkt 

Ø32 mm SDR 11 Ø50 mm SDR 17 

Ø40 mm SDR 11 Ø63 mm SDR 17 

Ø50 mm SDR 11 Ø75 mm SDR 17 

Ø63 mm SDR 11 Ø90 mm SDR 17 

 

Vakin er athygli á formbreytingu og lengingu plaströra í sól og hita skv. leiðbeiningum 
framleiðanda. 

Utan um loka og tengistykki, skal setja þolplast með lágmarksþykkt 0,2 mm, sem skarast að 
lágmarki einn fjórða úr hring. Ganga skal frá plastinu þannig að það hreyfist ekki þegar sandur 
er settur yfir, t.d. með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða. 

Vakin er athygli á uppdrifshættu röra á framkvæmdastigi, t.d. ef skurður fyllist af vatni. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af kaldavatnsröri úr plasti  og skipt niður eftir sverleika 
röra. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. suður á plaströrum, allar samsetningar, niðurlögn, plöstun utan um loka og 
tengistykki, þrýstiprófun og útskolun. Ekki er greitt sérstaklega fyrir vinnu við ídráttarrör.   

3.4.2.2 Kaldavatnslagnir úr Ductile (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Brunahanar (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Lokar og spindlar 

Verktaki skal setja renniloka á kaldavatnslagnir og koma fyrir spindilframlengingu upp í yfirborð 
og þess skal vandlega gætt að spindlar haldist lóðréttir og liggi ekki utan í fóðurröri þegar fyllt er 
að þeim. Utan um renniloka á kaldavatnslagnir skal setja byggingaplast sem fest er með sérstöku 
límbandi eða sérútbúnum borða þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir. 

Verktaki skal upplýsa fageftirlitsmann Veitna um fjarlægð frá spindilenda á renniloka upp í efra 
borð malbiks/hellna auk staðsetningu þeirra t.d. á yfirlitsmynd. Skal það gert með góðum fyrirvara 
(að lágmarki þriggja daga) þannig að nægjanlegur tími sé til að smíða spindilframlengingu eftir 
máli. 

Verktaki skal tengja spindilframlengingu við spindil lokans og festa með 6 mm bolta og ró, sjá 
leiðbeinandi staðalsnið LAV-460.    

Í yfirborði skal verktaki ganga frá stopphanaloki og fylgir þeim undirlagshella.  Eftir að þjöppun 
götufyllingar er lokið, skal verktaki koma undirlagshellunni fyrir í réttri hæð, þannig að efri brún 
stopphanaloksins verði í malbiksyfirborði, sjá leiðbeinandi staðalsnið LAV-460. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir uppsetningu og frágang á rennilokum með spindilframlengingu og 
stopphanaloki. 

Innifalið er öll vinna og flutningur sem nauðsynlegur er til að fullgera verkþáttinn.   
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 Festur á kaldavatnslagnir 

3.4.5.1 Staðsteypt festa 

Eftir að lagnir hafa verið lagðar og áður en þrýstiprófun og útskolun fer fram, þá skal verktaki 
ganga frá þar sem þörf krefur og í samræmi við fageftirlitsmann Veitna, festum/viðspyrnum við 
hnébeygjur og greiningar á rörum. Einnig skal fylla að þeim þannig að öruggt sé að rör gangi ekki 
í sundur við þrýstiprófun lagnar.  Festur eru ávallt gerðar í samráði við fageftirlitsmann Veitna.  

Þar sem ekki eru sérstaklega hannaðar festur má verktaki reikna með hliðarkrafti við 90° beygju 
á 150 mm lögn allt að 2600 kg og á 200 mm lögn allt að 4500 kg, (miðað við 10 bar þrýsting).  
Festur skal gera með því að spyrna í klöpp eða þéttan jarðveg.  

Nota skal steinsteypu með styrkleikaflokk að lágmarki C30, þar sem því verður við komið eða 
annað efni og þá í samráði við umsjónarmann verkkaupa.   

Reiknað er með að hver festa sé um 0,3 rúmmeter af steypu.  

Steypa í festu þarf að ná ákveðnum styrk áður en þrýstiprófun getur farið fram.  Viðmið er a.m.k. 
8 dagar miðað við frostfrítt veðurfar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja festu. Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður 
við festu sem ekki er innifalinn í öðrum einingarverðum, m.a. víbrun, álagsprófun, mót, 
járnbending, steypa og viðbótarjarðvinna.   

 

 Þrýstiprófun 

Verktaki skal þrýstiprófa lagnir undir umsjón fageftirlitmanns Veitna í hæfilega stórum áföngum. 
Áfangaskipting skal ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa.    

Eftir að lagnir hafa verið lagðar skal undirbúa þrýstiprófanir með því að fylla minnst 30 cm yfir 
þær með sandi, þó þannig að allar múffur og tengingar séu óþaktar og sjáist vel. Þess skal 
vandlega gætt að grófir oddhvassir steinar liggi hvergi að lögnum. Umsjónamaður verksins og 
verkstjóri verktaka skulu ganga úr skugga um að rétt sé fyllt að pípunni áður en þrýstiprófun fer 
fram. Umsjónarmaður verkkaupa tilkynnir fageftirlitsmanni Veitna að verkhlutinn sé tilbúinn til 
þrýstiprófunar, með minnst þriggja daga fyrirvara.  

Ávallt skal miðað við að þrýstingur sé mældur við þann enda lagnar sem liggur lægra í landi. Við 
þrýstiprófun skal einungis notast við vatn sem uppfyllir hreinlætis og heilbrigðiskröfur. Ef ekki er 
unnt að tengjast virku kerfi, skal verkkaupi útvega vatn til þrýstiprófunar en verktaki útvegar sjálfur 
allan búnað til að ná upp og viðhalda þrýstingi við þrýstiprófanir. Verktaki skal tryggja að í 
lagnakerfinu sé hvergi innilokað loft sem getur haft áhrif á þrýstiprófunina.   

Kaldavatnslagnir skal þrýstiprófa með því að tengja lagnir við virkt kerfi og hleypa á þrýstingi. 
Setja skal þrýstimæli á lögnina sem á að þrýstiprófa. Þrýstingur á það til að falla niður vegna 
útþenslu á plastlögnunum eða hreyfingar á ductilelögnum og því nauðsynlegt að auka þrýstinginn 
aftur. Þegar mældur hefur verið jafn þrýstingur í lögn, skulu verktaki og fageftirlitsmaður Veitna 
skoða allar samsetningar á lögn og ganga úr skugga um að hvergi leki. Ef ekki er hægt að 
sjónskoða allar tengingar (við vetraraðstæður), skal lögn standa með þrýstingi í minnst 10 
klukkustundir. Ef enga tengingu við virkt kerfi er að finna skal nota vatn og setja að lágmarki 6 
bara þrýsting á lagnir.   

Komi fram leki í kerfinu skal verktaki, í samráði við fageftirlitsmann Veitna, lagfæra það sem er 
ábótavant á sinn kostnað og endurtaka þrýstiprófun.   
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Þegar fageftirlitsmaður Veitna hefur staðfest að kerfishlutinn hafi staðist þrýstiprófun og 
tryggilega hefur verið gengið frá öllum múffum og tengistöðum, skal fyrst fylla minnst 30 cm yfir 
múffur og tengistaði með sandi áður en meira er fyllt í skurðinn. Skal umsjónarmaður verkkaupa 
ganga úr skugga um að rétt sé fyllt og segja til um og tilkynna til verktaka þegar hann telur 
skurðinn tilbúinn til áframhaldandi fyllingar.   

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þrýstiprófun. Allur kostnaður skal innifalinn í einingaverðum lagna. 

 

 Heimlagnir 

3.4.7.0 Nýjar heimlagnir (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.4.7.1 Endurnýjun heimlagna (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.4.7.2 Ótengdar heimlagnir (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Bráðabirgðatengingar (á ekki við í þessu verki) 

 

 Fjarlægja eldri lagnir 

Allar lagnir sem koma í ljós við gröft og afleggjast samkvæmt teikningum eða að beiðni 
fageftirlitsmann Veitna, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum urðunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra þeirra lagna sem eru fjarlægðar. Innifalið í einingarverði 
skal vera allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

 

3.5 HITAVEITA 

 Einangruð stálrör 

3.5.1.1 Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, sýður 
saman, setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu 
opnir hólkar notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm er frágangur þeirra gerður eftirá.  Verktaki skal 
tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er 
miðað við að frá enda stálrörs að plastkápunni séu um 200 mm. 

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar þeim er 
lokað. Rör skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt. Sé hreinsun röra áfátt skal verktaki 
hreinsa út úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið 
að samsetningu.  

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR og varðir 
með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og 
merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki 
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reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing 
á meðferð lagnaefnis er í LAL-112. Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan 
verk er unnið.  

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í 
veg fyrir að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara með það eins og um 
samskeyti sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá 
umsjónarmanni. 

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkóti á röri má víkja mest +/- 50 mm frá uppgefinni hæð. 

• Suðubrot milli tveggja röra skal mest vera 2°. 

Leggja skal lagnir eftir teiknaðri miðlínu og uppgefnum hnitum, þannig að frávik verði aldrei meira 
en +/- 50 mm. 

Röraefni 

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt) í 
plastkápu einangruð  með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör 
eru framleidd samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð;  

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur 

EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir 

EN 488 Einangraðir lokar 

EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 

EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 
water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 
water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel 
service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál.  

Undirbúningur fyrir suðu 

Suðutákn og mál á suðum á teikningum eru í samræmi við ÍST EN ISO 2553. Allar hringsuður 
pípna og tengistykkja eru stúfsuður og skulu endar pípna og tengjastykkja fasaðir í samræmi við 
það. 

Ef skorið er í sundur með logskurði skal slípa skurðarsárið hreint a.m.k. 3 mm inn í efnið. 

Fletir sem sjóða á saman skulu vera úr hreinum málmi, lausir við sýnilega galla, t.d. skillög eða 
galla frá skurði, a.m.k. 30 mm út frá suðubrúnum og lausir við ryð, olíu, feiti og/eða önnur 
aðskotaefni. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki leggja fram suðuáætlun og suðuferla gerða í samræmi við 
staðla og afhenda suðuferla (WPS), vottaða af viðurkenndum aðila, í samræmi við ÍST EN ISO 
15612 eða ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir í jörðu og ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir ofanjarðar. 
Einnig skal verktaki senda inn tilheyrandi prófunarskýrslur (WPQR) fyrir innsenda suðuferla.  

Suðuferla og prófunarskýrslur skal senda til umsagnar og samþykktar af umsjónarmanni 
verkkaupa áður en suðuvinna hefst.  
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Tákn eða númer fyrir þær suðuaðferðir/-tækni og suðustöður sem beita á skulu vera skv. ÍST EN 
ISO 4063 og ÍST EN ISO 6947.  

Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Suðufólk 

Rafsuðuvinna skal eingöngu unnin af starfsfólki með hæfnisskírteini samkvæmt ÍST EN ISO 
9606-1 sem svarar til þeirra suðuferla (WPS) sem áformað er að nota fyrir hverja suðugerð. Ef 
beitt er sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum suðubúnaði skulu suðumenn/starfsmenn, sem vinna við 
þann búnað, hafa hlotið þjálfun og prófun á grundvelli ÍST EN ISO 14732 og hafa gild réttindi.  

Verktaki skal leggja fram lista yfir þá einstaklinga, sem vinna eiga verkið og afhenda afrit af gildum 
hæfnisskírteinum þeirra áður en þeir hefja störf. 

Framkvæmd suðu 

Öll rafsuðuvinna skal vera unnin í samræmi við ÍST EN 1011-1, -2 og -3 og í fullu samræmi við 
samþykkta suðuferla og verkgögn. Tryggja skal fulla gegnumsuðu og góða sambræðslu milli 
suðu- og grunnefnis.  

Verktaki skal nota viðeigandi suðuvír sem ætlaður er fyrir viðkomandi grunnefni og 
suðusamskeyti utanhúss í samræmi við teikningar og samþykktar suðuaðferðir (WPS). Verktaki 
skal vera fullviss um að suðuvír sé þurr og hafi verið geymdur á þurrum og heitum stað skv. 
leiðbeiningum framleiðanda. Ef vafi leikur á hvort raki sé í suðuvír skal hann bakaður við 350°C 
í tvær klukkustundir og eftir það skal hann ávallt geymdur í hitakassa. Þetta á sérstaklega við um 
suðuvinnu utanhúss.  

Verktaki skal tryggja að suðuvinna utanhúss sé unnin við viðunandi aðstæður og tryggja að raki 
og vindur hafi ekki áhrif á suðugæði. Ekki má sjóða ef stálið er rakt og ekki ef lofthiti er lægri en 
3°C, nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar við suðuvinnuna, eins og t.d. að forhita efnið upp í 
50 – 100°C, samkvæmt nánari lýsingu í suðferli verktaka. Suður skulu snyrtilega auðkenndar 
með vatnsþolnum lit, þannig að fram komi suðunúmer og auðkennisstafir suðumanns, sömu 
númer og sett eru inn í suðubókhald. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki hreinsa og slípa pípuenda svo tryggt sé að ekkert ryð eða 
önnur óhreinindi séu á suðuenda. 

Suðuprófanir 

Suðueftirlit verktaka skal vera í höndum óháðra aðila (ekki starfsfólks verktaka) og vera í 
samræmi við ÍST EN 13480-5, ÍST EN ISO 17637, ÍST EN ISO 17640, ÍST EN ISO 11666, ÍST 
EN 17636-1 og 2, og skal vera í höndum aðila með réttindi til skv. ÍST EN ISO 9712 – Level 2.  

Verktaki skal leggja fram úttektar- og skoðunarskýrslur í síðasta lagi viku áður en lekaprófun fer 
fram. Skýrslugerð skal vera í samræmi við viðurkenndar aðferðir ofangreindra staðla. 

Suður á pípum ofanjarðar skulu uppfylla gæðakröfur, sem gerðar eru fyrir flokk B en fyrir suður 
á niður gröfnum pípum skulu suður uppfylla flokk C til samræmis við ÍST EN ISO 5817. 

Umfang prófana skal vera í samræmi ÍST EN 13480-5. 

Þær suður sem ekki er unnt að lekaprófa, þrýstingsprófa eða skoða við prófanir, skal 
röntgenmynda 100%. 

Til að koma í veg fyrir mistök í byrjun skal eftirfarandi aðferð notuð:  

Á fyrstu stigum framkvæmdar skal velja af handahófi eina eða fleiri suður, eftir stærð verkefnis, 
úr hverjum suðuhópi til að prófa. Í tilfelli pípusuða skal röntgenmynda a.m.k. eina af fyrstu suðum 
með 100% myndun. Í stærri verkum þar sem eru fleiri en 30 suður skal einnig röntgenmynda 
25% af fyrstu 2-5 suðum úr hverjum suðuhópi. Þegar þessar forskoðanir hafa verið gerðar og 
suðugæði eru uppfyllt skal almennt prófa að lágmarki 5% af öllum suðum sem koma á eftir og 
sjónskoða allar suður 100%. Velja skal prófunarstaði m.t.t. suðuhópa og suðumanna samkvæmt 
ÍST EN 13480-5, kafla 8.1.2. 



Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna Verklýsing 

 Útboð 15604 115 

Komi fram gallar í suðum skulu  viðgerðir og viðbótarprófanir vera til samræmis við ÍST EN 13480-
5, í kafla 8.1.3. 

a) Prófa tvær sambærilegar suður fyrir hverja gallaða. Velja skal suður sem voru soðnar við 
sambærilegar aðstæður og skulu þær prófaðar með sömu prófunaraðferð. 

b) Ef þessar viðbótarprófanir uppfylla kröfur verklýsingar, skal gera við þær gölluðu og 
framkvæma prófanir á viðgerðunum með sömu prófunaraðferð til staðfestingar á að 
viðgerðar suður uppfylli kröfur verklýsingar.  

c) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa tvær sambærilegar suður fyrir 
hverja gallaða á sama hátt með sömu prófunaraðferð.  

d) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum eða komi fram gallar aftur eftir viðgerð í 
gölluðum suðum skal endurtaka sbr. lið c. 

e) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa allar samsvarandi suður 
viðkomandi suðuhóps. 

Þegar suður eru valdar skulu þær valdar með tilliti til þess hvort  þær eru soðnar á verkstað eða 
á verkstæði. 

Allan kostnað vegna suða sem standast ekki gæðakröfur, viðgerða á suðum og vinnu vegna 
endurmyndunar ber verktaki að fullu. 

Umsjónarmaður verkkaupa getur óskað eftir að verktaki geri suðuprófanir á stökum suðustöðum, 
þar með taldar röntgenmyndatökur. 

Verktaki skal í upphafi verks tilkynna hver sér um suðueftirlit og prófanir og leggja fram þau 
hæfnisskírteini og -vottorð sem krafist er í þessari lýsingu. Einnig skal verktaki leggja fram 
aðferðarlýsingu þar sem gert er ítarlega grein fyrir því hvernig suðueftirliti verður háttað.  

Veitur áskilja sér rétt á að fá allar röntgenfilmur afhentar og geta í framhaldi fengið utanaðkomandi 
óháðan og viðurkenndan aðila til að yfirfara allar filmur til staðfestingar á gæðum myndatöku og 
einnig á mati prófunaraðila á suðugöllum. Einnig áskilja Veitur sér rétt til að láta framkvæma sínar 
eigin prófanir og geta krafist lagfæringar á suðum, ef suðugallar koma í ljós, á kostnað verktaka. 

Suðubókhald 

Verktaki skal tilgreina ábyrgðarstjóra suðumála til umsjónamanns verkkaupa. Verktaki skal halda 
suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af eyðublaði, þar sem fram koma nöfn, númer eða 
upphafsstafir suðumanna, númer suðu, númer prófunarskýrslu fyrir hverja suðu og viðkomandi 
suðuferill sem notaður var. Verktaki skal afhenda lagnateikningar þar sem fram koma númer og 
staðsetning suða. Verktaki merkir allar suður inn á afrit af vinnuteikningum frá verkkaupa með 
suðunúmeri. Suðubókhald skal innihalda prófunarskýrslu frá óháðum aðila. Suðubókhaldi skal 
skila til verkkaupa á stafrænu formi, skilmerkilega merktu verki í síðasta lagi 2 dögum áður en 
lekaprófun fer fram. 

Leka- og styrktarprófun (þrýstiprófun) 

Verktaki skal leka- og styrkprófa lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2, kafla 11.5. 
Prófunarþrýstingur lagna skal vera samkvæmt nánari upplýsingum í verklýsingu eða á 
teikningum. Áður en þrýstiprófun fer fram skal verktaki lekaprófa lagnakerfið með lofti og ganga 
úr skugga um að kerfið leki ekki. Nota skal öryggisloka bæði við leka- og þrýstiprófun og skal 
stærð öryggisloka miðast við að hann opni við 25% yfir prófunarþrýstingi í hverju tilfelli.  

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlit Veitna með góðum fyrirvara til að vera viðstatt og til 
að staðfesta að lekaprófanir hafi verið framkvæmdar á réttan hátt. Lekaprófun og allar ráðstafanir 
vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skulu innifaldar í einingaverði.  

Lekapróf 

Lekaprófa skal lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2 þegar að allar suður hafa verið sjónskoðaðar. 
Hægt er að sameina lekapróf með styrkprófi (þrýstingsprófi). Verktaki skal lekaprófa með lofti 
sem dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera frá 0,02-0,05 MPa (0,2-
0,5 bar) yfirþrýstingur meðan prófun fer fram. Lekaleit fer fram með því að úða á suður með 
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viðurkenndu freyðiefni/sápu til lekaleitunar og athuga hvort loftbólur myndist við suður eða 
samskeyti. Ef einhverjar suður eru ekki sýnilegar skal þrýstingur standa í 8 klst. Ef allar suður eru 
sýnilegar þarf þrýstingur að standa í 2 klst.  

Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstingsmæla og 
öryggisbúnað vegna prófunarinnar. Við klemmutengið er þrýstiloft tengt með kúluloka, 
öryggisloka og þrýstingsmæli. Þrýstingsmælir skal sýna þrýsting með 0,1 bar nákvæmni og sviði 
þannig að augljóst sé þegar óskgildi þrýstings er náð.  

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist umsjónarmanns verkkaupa úða á suðurnar 
viðurkenndu lekaleitar-sápuvatni á suðurnar.  

Útskolun lagna 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 
hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í 
skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.  

Verktaki kemst í vatn í nærliggjandi brunahönum t.d. rétt sunnan við Nauthólsveg og  getur hleypt 
skolvatni niður í niðurföll á staðanum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagnar og skipt niður eftir stærð lagna. 
Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og krumpmúffum á 
samskeytum eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til 
vegþverana og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra, útskolun og allt annað sem 
þarf til að fullgera verkið. 

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er m.a. 
suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar suður.  

 

3.5.1.2 Einangrun og samskeyti 

Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 
krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólkum úr plasti og krumpúffum 
upp á rörenda. 

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum á 
hlífðarkápu. Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m lengd við 
samskeyti sé frítt pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga 
þarf frá samskeytum á hlífðarkápu.  

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti 
því aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu farið fram.  

Vertaki sem viðurkenndur er af verkkaupa, skal annast annast samsetningu og suðu 
samsetningarhólka á samskeytum hitaveituröra, svo og Polyurethane (PUR) eða 
Polyisocyanurate (PIR) frauðun eða ísetningu einangrunarskála í samsetningarhólkum á 
samskeytum hitaveituröra. Verkkaupi heldur utan um skráningar þeirra aðila sem hafa skilað inn 
fullnægjandi gögnum og eru viðurkenndir af verkkaupa. 

Svo verktaki geti talist viðurkenndur af verkkaupa, þarf viðkomandi að uppfylla skilyrði staðal (ÍST 
EN 489 2009/ C1). Verktaki skal framvísa viðurkenndum hæfnisvottorðum frá framleiðanda þess 
efnis sem verið er að nota hverju sinni og þurfa þau gögn að liggja fyrir og samþykkt að hálfu 
verkkaupa áður en vinna getur hafist. 

Hæfnisvottorð fyrir Mittelhólka og lokaða PE - hólka með krossbundnum krumpum á endum er 
gefið út af SET. 
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Hæfnisvottorð fyrir rafsoðnar plötumúffur og krossbundna hólka er gefið út af LOGSTOR eða 
Ísrör ehf.    

Viðurkennd hæfnisvottorð, eru þau sem eru útgefin af framleiðanda lagnaefnis eða sérstakara 
aðila sem sér hæfa sig í þjálfun fagaðila og hafa umfangsmikla reynslu í faginu.       

Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  Verktaki skal 
þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði.  Óheimilt 
er að nota míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda 
með smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er 60°C og verður mattur (eins og silki).  
Gæta skal þess að pússa ekki með smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar og tryggja 
skal að það sjáist í för smergelborðanns eftir að hólkurinn hefur verið krumpaður. Við krumpun 
skal byrja sem næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta 
hreinlætis sé gætt þegar unnið er við samsetningar.  

Verktaki skal merkja hverja samsetningu með auðkennisnúmeri þess aðila sem framkvæmir 
samsetninguna og dagsetningu. Verklag skal háttað þannig að ljúka skal samsetningu/suðu 
samsetningarhólka hvers áfanga fyrir sig og kalla til úttektar fageftirlits, áður en vinna getur hafist 
við einangrun/freyðingu samsetningarhólka.  

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær vinna við frágang samskeyta 
hefst en fageftirlit mun framkvæma gæðaúttektir á hólkum á meðan vinnu stendur, þar sem 
nauðsynlegt er að krumpun og freyðing sé framkvæmd sama dag vegna hættu á rakamyndun 
inn í hólknum.  

Hólkar sem ekki hafa tvöfalda þéttingu (td.rafsuðuhólkar og þráðsoðnir hólkar) skal verktaki 
lekaprófa með lofti við 0,2 bar yfirþrýsting í 2 mínútur og sápuvatn borið á samskeyti. Verktaki 
skal skrá lekaprófun í suðubókhald rafsuðuhólka.    

 

 
Freyðing samsetningarhólka PUR-frauð skal uppfylla ÍST EN489/ 4.1.6. Við freyðingu PUR-
frauðs í samsetningarhólka skal einungis notast við vélræna freyðingu. 

Verktaki skal gæta fyllstu varúðar við meðhöndlun og geymslu efnisþátta Pólýúretan, þ.e. 
Ísósýanat og Pólýól. Geyma skal efnin þar sem óviðkomandi aðilar komast ekki í þau. Verktaki 
skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda um geymslu og freyðingu þess efnis sem unnið er með 
hverju sinni.  

Verktaki skal ganga snytrilega um vinnusvæðið, mikilvægt er að farga afskorningum og öðrum 
úrgangi sem fellur til við vinnu hjá aðila með viðeigandi starfsleyfi. 

ATH. samsetning og frágangur hólka er vandasamt verk og þurfa veðurskilyrði og aðstæður að 
uppfylla kröfur framleiðanda þess efnis sem verið er að vinna með hverju sinni. Í vindi eða 
rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við samsetninguna.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva vinnu verktaka ef vinna og verklag er ekki í samræmi við 
verklag framleiðanda þess efnis sem unnið er með hverju sinni.  
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja samsetningu. Innifalið í einingaverði er öll vinna og efni 
sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

 

3.5.1.3 Lekavírar (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.5.1.4 Undirbúningur eldra hitaveituefnis fyrir suðu (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Einangruð PEX rör (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Upphitun á stálrörum 

Til þess að draga úr þrýstispennum sem myndast vegna varmaþenslu stáls skal forhita lagnir 
samkvæmt teikningum. Forhitunin fer fram eftir að lögnin er komin ofan í skurðinn en áður en fyllt 
er að og yfir hana.  

Hita skal DN300 lagnir þegar búið er að koma fyrir frauðplötum á beygjum eins og sýnt er á 
teikningu 165-VRK-0001 og er upphitaður kafli um 110 m. 

Verktaki fær aðgang að vatni úr núverandi aðveitu og skal velja tengistaði í samráði við 
fageftirlitsmann Veitna. 

Forhita skal lagnirnar þannig að þær þenjist minnst, sem svarar 50-60 mm [Þarf að reikna hversu 
mikið lögn þarf að færast svo spennan yfirstígi ekki flotmörk stáls (almennt við 210MPa)] að á 
100 m en það samsvarar 40°-60°C upphitun ef ekkert heldur við lögnina. Vegna þrýstikraftanna 
(núnings lagnar við jarðveg) þarf að hita hana meira til að ná upp sambærilegri færslu. 

Mæla skal lengdaraukningu lagnanna við upphitun og ganga úr skugga um að hún sé nægileg 
og skal fageftirlitsmanni tilkynnt um upphitun með hæfilegum fyrirvara, þannig að hann geti 
staðfest mælingar áður en að fergt er yfir. 

Bent er sérstaklega á að vinna við lögnina getur verið hættuleg við og eftir upphitun vegna 
þrýstikraftanna í lögnunum. Þær geta slengst út í skurðbakkann og jafnvel upp úr skurðinum ef 
ekki er varlega farið, sérstaklega þarf að taka tillit til þessa þegar fyllt er að lögnum. 

Ef heita vatnið í aðveituæðinni er notað beint til að hita upp lagnirnar getur verið æskilegt að bíða 
meðan lögnin kólnar aftur niður í helmings þess hitar sem lögnin á að flytja (ΔT/2) áður en að fyllt 
er yfir lögn. [Þetta þarf að reikna, ef lögn þolir ekki að fara frá fullu hitastigi í fulla kólnun 
(samdráttarspennan yfirstígur reiknuð flotmörk stálsins) þá þarf mögulega að ná hitastig sem 
liggur mitt á milli].  

Verktaki skal leggja fram áætlun um hvernig hann hyggst standa að upphitun lagnanna áður en 
framkvæmdir hefjast og fá samþykki umsjónarmanns fyrir þeirri aðferð sem hann hyggst nota. 

Fylla skal að mestu leyti yfir lögnina áður en hún er tengd við næsta upphitunaráfanga eða við 
endanlegt kerfi. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð á hvern lengdarmetra fyrir upphitun á stofnlögninni. Innifalinn er allur 
kostnaður við þennan verklið svo sem allar tengingar, efni til tenginga, aukakostnaður við að 
þurfa að skipta lögninni í hæfilega áfanga til upphitunar og fl. 

 Styrkpróf (Þrýstiprófun með vatni) (Á ekki við í þessu verki) 
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 Lokar 

3.5.5.1 Jarðlokar (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.5.5.2 Jarðlokar með þjónustulokum (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.5.5.3 Heimæðalokar (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Tæmingar (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Upphitunarþanar (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Tengingar við núverandi lagnir 

Tengja skal inn á núverandi DN300 lagnir samkvæmt teikningum með 45° og 60°beygjum 
samkvæmt teikningu 165-VRK-0001. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir hverja tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna. Innifalið er m.a. 
allur kostnaður við að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera þær í sundur, fjarlægja eldri 
lagnir og tengja nýjar lagnir við þær. 

 

3.5.8.1 Tengingar í hitaveitubrunnum (Á ekki við í þessu verki) 

 

3.5.8.2 Tengingar foreinangraðra lagna við lagnir í stokk (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Bráðabirgðatengingar (Á ekki við í þessu verki) 

 

 Frauðplötur 

Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar sýna. 
Plöturnar skal sníða til og festa á lögnina með dúk og plastböndum. Gæta skal að því að plötur 
aflagist ekki þegar fyllt er að lögnum. Set hefur tekið saman upplýsingar um frágang þenslupúða. 
Sjá hér að neðan: 

“Til þess að taka á móti þensluhreyfingum á niðurgröfnum hitaveitulögnum við beygjur, 
greinistykki og þana er nauðsynlegt að hafa rétta stærð af þenslupúðum utan um hlífðarkápuna. 
Þenslupúðar frá Set eru framleiddir úr freyddu PE efni sem tekur ekki í sig vatn eða efni úr 
jarðvegi. Motturnar eru rifflaðar og myndar hver þeirra 26 rifflur. Þegar riffluðu motturnar hafa 
verið settar utan um rörið er þynnri dúkur úr sama efni settur í kringum rörið og þenslupúðana til 
að loka fyrir sand og jarðefni. Þenslupúðar afhendast sem mottur í stærðinni 1000 x 2000 x 40 
mm.“ 
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Mynd 10: Frágangur á 
einföldu lagi af frauðplötum 
ásamt dúk. Mynd frá Set.is. 

 

Mynd 11: Frauðplata. Mynd 
frá Løgstor.com. 

 

Mynd 12: Skurður á 
frauðplötu skal vera jöfn ytra 
þvermáli rörs. Mynd frá 
Løgstor.com. 

Fyrsta lag frauðplata skal sett beggja vegna lagnar og næstu tvö þar sem þau eru fyrirskrifuð 
koma þenslumegin á lagnir.  

Tafla 9: Tillaga að nýtingu frauðplötu m.v. ytra þvermáls lagnar. 
Ytra 
þvermál 
lagnar 
[mm] 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 

Fjöldi riffla  2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 12 14 

Nýta skal efnið sem best, ráðgert er að nota alltaf fulla breidd af frauðplötu (1m) langs lögn. M.v. 
það þá væri hægt að nýta 1 mottu á 500mm lögn 4m meðfram þeirri lögn öðru megin eða 2m 
beggja vegna. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra af 40 mm þykkum frauðplötum sem komið er 
fyrir við beygjur og T-stykki. Innifalið er m.a að skera plöturnar til, allur kostnaður við að koma 
plötum fyrir setja dúk yfir og festa með plastböndum.  

 Aflagt lagnaefni  

3.5.11.0 Fjarlægja eldri lagnir 

Öll plast- og stálrör einangruð með hlífðarkápu úr plasti sem koma í ljós við gröft og afleggjast, 
skal fjarlægja. Fageftirlitsmaður Veitna gefur fyrirmæli um hvort farga skuli rörum á viðurkenndum 
urðunarstað eða flytja á lager Veitna til geymslu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra einangraðra plast- eða stálröra í plastkápu. Innifalið í 
einingaverði er m.a. að taka þau í sundur og flytja. 
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3.6 RAFLAGNIR 

 Almennt 

Verkið felst í að leggja lágspennustrengi, jarðvíra og ídráttarrör í skurði ásamt því að verja eldri 
lagnir. Sjá nánar á meðfylgjandi teikningum. Verktaki sér um útdrátt lágspennustrengja og 
uppsetningu tengiskápa en starfsfólk Veitna sér um alla tengivinnu. 

Fyrir háspennu felst verkefnið í því að leggja jarðvír í beran skurðbotn og sanda yfir en starfsfólk 
Veitna sér um útdrátt háspennustrengja og tengivinnu. Verktaki gengur frá skurðum og setur 
hlífðar- og aðvörunarborða í samræmi við staðalsnið Veitna. 

 Ídráttarrör 

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til 
viðmiðunar. Ef um fleiri en eitt rör er að ræða er hnit gefið upp í miðju rörabúnti. Frágangur röra 
skal vera í samræmi við LAV-860, staðalsnið rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið 
er að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.   

Söndun röra skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og LAV-860. Undir 
neðsta lag röra og yfir efsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og 
þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli 
röra skal vera amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og 
leggja skal aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 
hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan 
örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 
Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og 
loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að 
innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri eftir stærð sem lagt er í skurð. 
Einingarverð innifelur í sér lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang 
á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. 

 Tengiskápar 

Verktaki skal sjá um niðurtekt og uppsetningu á tengiskápum. Staðsetning tengiskápa sem setja 
á upp kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju bakhliðar skáps og 2 m út frá miðri 
bakhlið tengiskápa til beggja hliða. Almennt er miðað við 50mm frá lóðarmörkum að bakhlið 
skáps. 

Tengiskápar skulu settir upp áður en jarðstrengir eru lagðir í skurð og frágangur tengiskápa skal 
vera í samræmi við LAV-860, staðalsnið rafmagns. Gæta skal þess sérstaklega að skápar séu í 
réttri hæð, stöðugir og halli ekki. Strik á hlið skápanna sýnir hvað endanlegt yfirborð á að ná langt 
upp á þá (ca. 900 mm frá toppi) og skal sérstaklega gætt að réttri hæðarsetningu. Verktaki skal 
afla uppl. um hæðalegu þar sem skápar eru settir upp. Fylla skal skáp af sandi þannig að sama 
jarðvegshæð sé innan og utan við skáp. 

Verktaki skal skilja eftir nægjanlegan slaka á strengendum til tenginga og einnig til að mæta 
hugsanlegri hækkun á þeim t.d. ef breyting verður á hæð gangstéttar. Loka skal endum með 
endahettum þ.a. ekki komist vatn í strengina. Merkja skal strengi eftir því hvert þeir liggja. Skal 
sú merking vera úr plasti, skýr og vel fest við hvern enda. Merki skulu viðurkennd af 
fageftirlitsmanni Veitna áður en þau eru notuð. 



Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna Verklýsing 

 Útboð 15604 122 

Starfsfólk Veitna sér um alla tengivinnu í skápunum og ekki skal fylla að tengiskápum fyrr en búið 
er að tengja og ganga frá jarðstrengjunum og jarðvírum í skápa. 

Verktaki skal í samráði við umsjónarmann verkkaupa ákveða hvað gert er við tengiskápa sem 
eru teknir niður.  

Verktaki skal taka niður skápa samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.  Hafa skal 
samband við Veitur tímanlega áður en hafist er handa við að fjarlægja skápa þar sem starfsfólk 
Veitna sér um aftengingar þeirra. Verktaki skal gæta þess að tengiskápar sem teknir eru niður 
og eru nýtanlegir aftur, verði ekki fyrir skemmdum við niðurtekt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern tengiskáp sem fjarlægður er eða settur er upp. Í einingarverði uppsetningar 
skal vera m.a. innifalinn allur kostnaður við að mæla fyrir, grafa fyrir og reisa, loka strengendum, 
merkja strengi, svo og annar kostnaður við jarðvinnu þar með talinn brottflutningur og aðflutningur 
efnis,  auk söndunar og þjöppunar. 

Í einingarverði niðurtektar skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að fjarlægja skáp og geyma 
á verktíma og/eða farga.. 

 

 Jarðstrengir og jarðvírar 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það 
sem kemur fram á verkteikningum. Starfsfólk Veitna sér um útdrátt á háspennustrengjum. 
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða 
rör saman og krumpa yfir.   

Jarðvír skal lagður í rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold 
eða leirjarðvegi sé þess kostur.  

Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og skal 
sérstaklega gætt að bili á milli strengja s.s. 100 mm á milli háspennustrengja og 70 mm milli 
lágspennustrengja, annars almennt jafnt þvermáli strengja.  

Útdráttur jarðstrengja skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum t.d. hver botnlangi í einum 
útdráttaráfanga og ekki dregnir út styttri strengir en sem nemur vegalengd á milli tengiskápa til 
að komast hjá óþarfa tengingum en náist það ekki þá skal óska eftir aðstoð Veitna til 
samtengingar. Starfsfólk Veitna sér um allar samsetningar á jarðstrengjum og á jarðvírum. 

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða 
í jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól 
og útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við 
lagningu þeirra. Verktakar geta fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja 
á daggjaldi hjá áhaldavörslu Veitna. Óska þarf eftir að leigja búnað með fyrirvara, þar sem kemur 
fram tímasetning og tímalengd leigu. Verkstjórar rafveitu meta hvort búnaður sé laus á þeim tíma 
sem óskað er eftir.  

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en 
sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali Vönduð meðferð lagnaefnis LAL-112 þar sem einnig 
kemur fram minnsti leyfilegi beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt 
strengja og tengingar.  Ef strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á 
hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í 
strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og 
rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 
það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður Veitna mun meta hvað gera skal.  
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Eftir að verktaki hefur sandað yfir háspennustrengi og áður en fyllt er í skurð skal gera fageftirliti 
Veitna viðvart til að starfsfólk Veitna geti kápu- og einangrunarmælt háspennustrengi. 

Leggja skal rauðar plasthlífar ofan við háspennustrengi en gular ofan við lágspennustrengi þegar 
búið er að sanda yfir strenglagnir. Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Á verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa. 

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja og jarðvíra sem lagðir eru í skurði, dregnir 
í ídráttarör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal 
vera m.a. merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

3.6.4.0 Frágangur ótengdra strengenda 

Skammhleypa skal öllum ótengdum strengendum. Skammhleyping strengja skal framkvæmd 
af kunnáttumanni sem skilgreindur er af rafverktaka verksins. Ekki er gerð krafa um hvernig 
skal staðið að skammhleypingunni einungis að hún sé framkvæmd. Sjá VRV-205 
„Skammhleyping jarðstrengja“ með mismunandi aðferðum. Eftir að strengjum hefur verið 
skammhleypt skal verktaki loka strengendum með endahettu þannig að ekki komist vatn inn í 
strengi. Fageftirliti Veitna skal gefin kostur á því að taka út skammhleypingu áður en strengendum 
er lokað.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern strengenda sem er skammhleypt og lokað með endahettu. 

 

 Fjarlægja eldri strengi 

Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 
urðunarstað. Hafa skal samráð við fageftirlitsmann Veitna um strengi sem afleggjast. 

Starfsfólk Veitna sér um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. Innifalið skal allt 
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

 

 Heimlagnir (Á ekki við í þessu verki) 

3.6.6.1 Nýjar heimlagnir (Á ekki við í þessu verki) 

3.6.6.2 Ótengdar heimlagnir (Á ekki við í þessu verki) 
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3.7 GÖTULÝSING 

 Almennt 

Um er að ræða endurgerð stíg- og götulýsingar innan verkmarka skv. teikningum. Verkið felur í 

sér að leggja ídráttarrör og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt þvi að taka niður og reisa 

ljósastólpa. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í kafla 0.5.2. Innifalið 

í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt geymslu og 

gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir 

innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. 

Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara 

fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð 

á að loka ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

 Ídráttarrör  

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til 

viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. ON leggur til 

ídráttarrör.  

Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en 

rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera 

amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og leggja skal 

aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 

hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan 

örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 

Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og 

loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Öll ídráttarrör skulu vera heildregin plaströr. 

Fageftirlitsmaður ON skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að 

innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð. Einingarverð 
innifelur í sér m.a. flutning efnis á staðinn, lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu 
á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. Öll jarðvinna, 
söndun, frágangur á aðvörunarborðum o.fl. er ekki innifalið í einingarverði en greiðist skv. 
greiðslulið jarðvinnu. 

 Jarðstrengir 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það sem kemur 
fram á verkteikningum.  
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Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-830 og skal 
sérstaklega gætt að bili á milli strengja 70 mm milli lágspennustrengja, annars almennt jafnt 
þvermáli strengja.  

Útdráttur strengja skal framkvæmdur þannig að heilir bútar séu á milli allra tengistaða(stólpa) 
þannig að komist verið hjá óþarfa tengingum, náist það ekki þá skal óska eftir aðstoð ON til 
samtengingar. Starfsfólk ON sér um allar samsetningar á strengjum.  

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða 
í jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól 
og útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við 
lagningu þeirra. Verktakar geta fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja 
á daggjaldi hjá áhaldavörslu ON. 

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en 
sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali LAV-105 þar sem einnig kemur fram minnsti leyfilegi 
beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og tengingar.  Ef 
strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í 
strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og 
rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 
það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður ON mun meta hvað gera skal.  

Leggja skal gular plasthlífar ofan við lágspennustrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir. 
Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Loka skal öllum strengendum með herpihólk þannig að ekki komist vatn inn í streng. Á 
verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa.   

Lagning jarðstrengja skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka. Verktaki skal, eftir því 
sem við á, nota útdráttarhjól og útdráttarvagna. 

Strenghankir vegna ljósastólpa, sem ekki verða reistir strax, skulu vera órofnar og 5 m langar. 

Fageftirlitsmaður ON skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið. 

ON leggur til strengi. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja sem lagðir eru í skurði, dregnir í 
ídráttarör, tengdir við stólpa og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í 
einingarverði skal vera m.a. merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

 Niðurtekt ljósastólpa 

Verktaki skal taka niður ljósastólpa samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.  

Starfsmenn ON annast allar aftengingar og niðurtekt lampa. Verktaki skal gæta þess að stólpar 

og annað efni, sem tekið er niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki fyrir skemmdum við niðurtekt. 

Ef í ljós kemur við niðurtekt, að stólpi teljist ónýtur skal verktaki flytja viðkomandi stólpa á næsta 

endurvinnslu móttökustað.  

Verktaki skal fjarlægja öll merki af ljósastólpum áður en þeir eru teknir niður og koma í örugga 

geymslu.   
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Þess skal sérstaklega gætt við niðurtekt að galvanhúð verði ekki fyrir skemmdum. Áður en 

búnaður eru tekinn niður skal vera tryggt að rekstraraðili stígalýsingar, ON, hafi aftengt búnað og 

tekið niður ljósker. 

Magntölur og uppgjör: 
Innifalið í einingarverði niðurtektar stólpa skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í 
kringum stólpa, taka hann niður, fjarlægja skilti af stólpa, geymsla á verktíma og/eða förgun. 

 Uppsetning ljósastólpa 

Staðsetning stólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju stólpa. Hnit stólpa eru 
uppgefin út frá forsendum frá borgarvefsjá um strenglagnir í jörðu. Ef í ljós kemur að við gröft að 
strenglagnir liggja á annan veg þarf verktaki að upplýsa um forsendubresti og leggja til ný hnit til 
samþykktar hjá verkeftirliti eftir þörfum.Verktaki skal grafa fyrir ljósastólpum eins djúpt og mælt 
er fyrir um á teikningum.  Vídd útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að 
stólpa í lögum á fullnægjandi hátt. Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu 
fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara 
nema þjappað sé í minna en 200 mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að stólpum 
skal ganga frá sandlagi samkvæmt teikningum. Þjónustuop stólpa skal snúa frá akstursstefnu. 

Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við endanlegt 
yfirborð og að þeir halli ekki meira en 1° frá lóðréttu eftir uppsetningu. 

Við uppsetningu stólpa skal verktaki gera ráð fyrir tveimum tengipunktum þar sem eru tvö ljósker 
og þræða þarf jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop stólpa og skulu strengir ná 300mm 
upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 hring á streng utan við ídráttarop stólpa. Strengir skulu 
allir þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Verktaka er bent á að gera ráð fyrir í lengd 
tengienda að strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast oft niður við þjöppun í kringum stólpann. 
Í ídráttaropi skulu strengir vafðir með plasthlíf. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum.  Innifalið í einingarverði stólpa skal vera öll vinna, sem þarf 
til að grafa fyrir stólpa, reisa, mála, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu og uppsetningar á 
rafbúnaði. Ídráttur strengja í stólpa og flutningur á staðinn skal vera innifalinn í einingarverði. 
 

 Fjarlægja eldri strengi 

Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 

urðunarstað. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann ON 

Starfsmenn ON sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. Innifalið skal allt 
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.  
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3.8 LAGNIR LJÓSLEIÐARANS 

 Almennt 

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal leggja í skurði rör og setja niður brunna. 

Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á vöruhótel og flytja það á verkstað ásamt geymslu 

og gæslu þess á verkstað. Kalla skal til innmælingarmann Ljósleiðarans áður en skurðum er 

lokað. 

 Lagning röra 

Í fjölpípurörin hefur framleiðandinn komið fyrir þeim fjölda smápípa sem Ljósleiðarinn hefur óskað 

eftir.  Smápípur eru af mismunandi gildleika, hafa mismunandi lit og númer.  Til að tryggja rétt 

vinnulag við samsetningu og greiningu ljósleiðararöra skal verktaki leita upplýsinga hjá verkkaupa 

áður en framkvæmdir hefjast.   

Sérstök handáhöld þarf til þessarar röravinnu.  Verkkaupi krefst þess að við verkið verði ekki 

notuð önnur áhöld og tæki og að þau standist þær tækni- og gæðakröfur sem verkkaupi og 

framleiðandi gerir.  Verktaki skal sjálfur útvega sér slík sérhæfð áhöld og skal allur kostnaður 

innifalinn í tilboðsverðum.  

Pípuefni ásamt tengistykkjum er lagt til af verkkaupa sbr. kafla 0.5.2. Verkáfanga telst ekki lokið 

nema innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að 

fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á 

lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. 

3.8.1.1 Röralögn 

Verktaki skal leggja tilgreind rör í skurði skv. sniðmyndum og ganga frá endum þeirra á tilskilinn 
hátt. 

Fjölpípurörin verða fyllt af smápípum með þeirri uppröðun sem við á hverju sinni.  Við útlögn röra 
skal verktaki leggja til og nota keflavagn sem ber kefli og tryggir snúning þess við útdrátt af því. 
Verktaki skal tryggja að rör rúlli rétt af kefli þannig að rör verði ekki fyrir tjóni við útlagningu. 

Öllum endum röra skal loka með þar til gerðum lokum til varnar því að sandur, grús og önnur 
óhreinindi komist inn í pípurnar.  Skal lokun fara fram strax og pípa hefur verið tekin í sundur.  Á 
þetta við hvort heldur sem pípan er á geymslusvæði, útlögð á skurðbakka eða eftir niðurlögn í 
skurð.  Minnstu óhreinindi eða bleyta úr jarðvegi sem kemst inn í smápípu getur hæglega valdið 
viðnámsaukningu í henni, sem gerir ókleift að blása ljósleiðara í pípuna.  Endurtekinn misbrestur 
leiðir til athugasemdar í ferilskrá verktaka við mat Ljósleiðarans.  Verkáfangi röra telst ekki 
greiðsluhæfur fyrr en lokun hefur verið staðfest af eftirlitsmanni. 

Við útdrátt röra af keflum skal gæta ýtrustu varfærni þannig að ekki myndist snúningsátak á rörið 
og gæta skal þess að útdráttur fari fram það rólega að bæði fjölpípurör og smápípur nái að 
aðlagast afréttingunni án þess að afmyndast, falla saman eða slitna. Eftir því sem útdráttur 
fjölpípuröra fer fram við lægri útihita því meiri verður hættan á afmyndun eða sliti á smápípum við 
útdrátt. Neðri mörk miðast við 0°C. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta fara fram skyndikannanir á gæðum einstakra verkþátta á 
meðan á verki stendur. Þar á meðal að blástursprófa smápípur.  Þótt skyndikönnun leiði ekki í 
ljós neitt ábótavant við verkþáttinn, fríar það verktaka ekki við þeirri ábyrgð sem verksamningur 
þessi krefst. 

Við útlögn röra skal verktaki tryggja að kröfur framleiðanda um lágmarks radíus (mestu beygju) 
á rörum verði uppfylltur og forðast skal allar ónauðsynlegar beygjur á lögninni.  Ef lögn er laus 
við öll óhreinindi á innra yfirborði pípa sýnir reynslan að beygjur á pípunni valda mestum 
erfiðleikum í blæstri ljósleiðara í smápípurnar. Jafnframt geta beygjur á röralögninni valdið aukinni 
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deyfingu á ljósflutningi ljósleiðarans og torveldað verkkaupa að uppfylla kröfur um mörk deyfingar 
ljósmerkis á milli tengistöðvar og einstakra heimila. 

Þegar fjölpípurör er lagt í brunn skal endi fjölpípurörsins, smápípur og heimlagnarör ná í 
mótlægan brunnvegg, sbr. Mynd 13.  Minnkar það líkur á að rör og pípur dragist út úr brunninum 
vegna jarðrasks í nálægð við hann eða vegna hitabreytinga. 

Verktaki skal tryggja að nýting fjölpípuröra og smápípa verði eins góð og kostur er.  Aldrei skal 
leggja út lengri rör í skurð en ýtrasta nauðsyn krefur og mun eftirlitsmaður rita í dagskýrslu og 
tilkynna verktaka skriflega á verkfundi ef hann telur misbrest á.  Endurtekinn misbrestur leiðir til 
athugasemdar í ferilskrá verktaka við mat Ljósleiðarans. 

Þegar fyrirliggjandi eru hlífðarrör (t.d. í gatnaþverunum eða ídráttarrörum í inntaki húsa) sem 
kerfislögn ljóðsleiðarar er dregið í skal sérstaklega gætt að lokun rörenda til að ekki komist 
óhreinindi inn í pípur. 

Þegar heimtaugarör liggja saman í skurði skal þeim raðað kerfisbundið í skurðbotn þannig að 
þveranir séu lágmarkaðar.  Fléttun lagna í skurði eru óheimilar og skal þess sérstaklega gætt að 
smáhlykkir séu ekki á rörum.  Sé botnbreidd meiri en 100 mm skal taka heimtaugarör saman í 
knippi og binda saman á 1,5 m bili með plastböndum eða sambærilegu.  Ekki má strekkja saman 
rörin heldur gefa kost á mishreyfingu þeirra m.a. vegna hitaþenslu. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir lengdarmetra (m) í fullfrágenginni lögn fjölpípuröra og heimlagnaröra. 

3.8.1.2 Ídráttarrör 

Verktaki skal leggja Ø 50mm og 110mm ídráttarrör m.a í götuþverunum og þar sem eftirlitsmaður 
fyrirskipar að leggja slík rör. Ídráttarrör skulu lögð í grafinn skurð og frágangur allur fylgja 
forsendum hvers verkliðar er varðar þjöppun og legu. 

Verktaki skal leggja ídráttarrörið í skurðsnið og stilla lengd þess til samræmis við þverunarlengd.  
Samsetningar ídráttarröra ásamt tengingum við múffutengi eða inntak brunna, skulu þannig 
framkvæmdar að ídráttur geti farið fram án skemmda eða fyrirstöðu.  Draga skal tilgreindar 
kerfislagnir ljósleiðara í gegnum ídráttarrör. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir lengd (m) fullfrágenginna ídráttarlagna. 

 

 Brunnar 

Þar sem brunntákn er sýnd á teikningu skal verktaki í samráði við eftirlitsmann staðsetja og koma 
fyrir brunnum í jörð. Brunnar eru byggðir á einingum sem verktaki skal setja saman í samræmi 
við forsendur framleiðanda. Við samsetningu skal tryggja gæði festinga og þéttleika frágengins 
brunns gagnvart jarðefnum, jafnt í kassanum sjálfum, við inntök lagna og við lok. 

Við niðursetningu brunna skal verktaki afla sér upplýsinga um væntanlega yfirborðshæð 
frágengins yfirborðs og miða dýpt á frágangshæð á lokum brunna við hana. Ef endanleg 
yfirborðshæð er ekki þekkt skal verktaki ganga frá hæð brunns í samráði við starfsmann 
Ljósleiðarans. Tákn brunna á teikningu sýna hvernig brunnur skal snúa. 

Verktaki skal grafa fyrir brunnum í samræmi við frágangssnið teikninga og þjappa undirlag í 
samræmi við burðarkröfu hverrar einingar.  Að frágangi ljósleiðararöra inn í brunn loknum skal 
fylla að brunnum með sandi og frostfríu þjappanlegu fyllingarefni. Þjöppun skal gerð í 300 mm 
lögum og vera í samræmi við kröfur framleiðanda um frágang til að varanleiki og stöðuleiki sé 
tryggður við aðstæður á hverjum stað. 
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Brunnar, 900x600 

Brunnar eru með tvískiptu járnsteypuloki  sem gert er fyrir 12,5 eða 40 tonna áraun. 
Rammar eru þeir sömu  fyrir báðar gerðir járnloka.  Stærð brunna er l x b x h=900 x 600 
x 650 mm. ( að innanmáli). 

Undir brunna skal leggja sex stk 60x400x400 mm hellur á frostfrítt undirlag sem hefur 
verið rétt af að fullu og þjappað. 

Göt í brunna fyrir fjölpípu- og fóðurrörum skal bora úr einingum í samræmi við fjölda í 
hverju tilviki og gæta þess að brúnir séu sléttar og skaðlausar. Þétta skal milli inntaksröra 
og brunns til þess að tryggja að óhreinindi berist ekki inn í brunn. 

Við ákvörðun inntaksstaða fjölpípu- eða fóðurröra inn í brunn skal stuðst við grunnmynd 
1. um kerfisuppröðun inntaka í brunn. Almenn regla er að inntök skuli vera á mótlægum 
göflum og við mótlæga hlið brunna. Fjölpípu- eða fóðurrör sem koma inn í brunn skulu 
ganga 50 mm inn í brunn og sett í inntaksgöt merkt 1 fyrir t.d fjölpípu og 2 fyrir 
heimtaugarör og svo framvegis. Gæta skal þess að rörendi fjölpípu eða fóðurröra í brunni 
sé láréttur og hornréttur á inntaksgafl og að smápípurör séu óskemmd í brunni. Verktaki 
skal hreinsa öll óhreinindi og efnisafganga úr brunni við verklok, svo hann sé hreinn og 
snyrtilegur. 

Almennt gildir að þar sem fjölpípu- og heimtaugarör koma inn í brunn skulu rörendar enda á sama 
stað í brunni. Heimtaugarör skulu snyrtilega bensluð saman á 150 og 550 mm bili inni í brunni og 
600 mm utan við brunn. Heimtaugarör sem koma beint í brunn skulu sett í gegnum fóðurrör 
Ø50/600. Í hvert fóðurrör skal settur sá mesti mögulegi fjöldi heimtaugaröra sem hægt er áður en 
nýtt fóðurrör er sett. Fóðurrör skal staðsetja í næsta ónotaða númer inntaka á gafli brunns eftir 
fjölpípurör og ná 50 mm inn í brunn. Setja skal tróð í ytri enda fóðurröra þegar heimtaugarör hafa 
verið dregin í þau til lokunar á jarðefni. 

Öllum rörendum skal lokað með töppum strax og rör eru klippt sundur til að hindra sand og önnur 
óhreinindi í að komast inn í rör, meðan unnið er með þau í skurðum og opnum jarðvegi. Tryggja 
skal að það séu endatappar á smápípurörum og heimtaugarörum þegar þeim hefur verið komið 
fyrir í brunni. 

Verktaki skal kennimerkja öll fjölpípurör og heimæðarör sem lögð eru inn í brunna. Merking skal 
á óyggjandi hátt sýna hvaðan hvert rör kemur s.s. með heiti þess brunns sem rörið kemur frá eða 
heimilisfang húss, með götuheiti og húsnúmeri, (inntakskassa). Merkingar skulu vera þannig 
gerðar að þær máist ekki af og að þær þoli raka, til dæmis gulur brother borði. Við verklok skal 
settir tappar í göt sem eru í brunnloki. 

Ekki má fylla að brunni fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang hans og lagna utan við og í 
brunni. 
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Brunnur GR 900x600, leiðbeinandi frágangsmyndir: 

 

Eftirfarandi reglur skal hafa í huga við staðsetningu röra inn í brunna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 13: Grunnmynd brunns 
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Verktaki skal hreinsa öll óhreinindi og efnisafganga úr brunni við verklok, svo brunnur sé hreinn 
og snyrtilegur. Áður en lok er sett á brunn skal verktaki ganga frá stálkanti sem er efst á 
plastbrunnum og stilla af í hæð. Ganga skal þannig frá brunnum að hægt sé að komast í þá aftur 
og gæta þess að tappar sem fylgja með lokunum séu settir í götin sem eru á lokunum. Ekki skal 
þó setja tappa í brunnlok fyrr en eftirlitsaðili frá Ljósleiðaranum hefur samþykkt brunninn. 

Áður en brunni er lokað skal eftirlitsmaður samþykkja lokafrágang í brunni og skal það skráð í 
dagskýrslu eða úttektarblöð. Vísun í dagskýrslu/úttektarblað skal fylgja greiðslukröfu vegna 
brunns. 

Hver brunnur sem settur er á fyrirliggjandi fjölpípulagnir fær 10% álag ofan á einingaverð verktaka 
óháð fjölda lagna sem brunnur tengist.  

Verkáfanga telst ekki lokið nema innmælingum á brunnum sé lokið. Ef lagnakerfi hefur ekki 
verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið 
verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern (stk) fullfrágenginn og úttekinn brunn, óháð fjölda inntakslagna. 

 

3.9 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU EHF. 

 Almennt 

Á svæðinu eru lagnir í eigu Mílu sem þarf að færa vegna framkvæmda við Nauthólsveg. Mikilvægt 
er að Míla sé búin að leggja sínar lagnir og tengja áður en framkvæmdir hefjast sem geta raskað 
eldri lagnir Mílu. 

Verktaki skal grafa skurð og leggja ø75mm PVC-rör eins og sýnt er á teikningu. Við Flugvallarveg 
skal setja niður tengibrunn ofan á fyrirliggjandi rör. Frá nýja brunninum skal leggja ø75mm PVC-
rör að eldri brunni merktum TB4787 á teikningu og tengja rörið við hann. 

Þar sem lagnir Mílu liggja með lágspennulögnum skal vera a.m.k. 150mm bil milli lagna, en 
300mm ef um háspennulagnir er að ræða. Sé hitaveitulögn í sama skurði verður að vera búið að 
setja hana saman og sjóða samskeyti áður er lagnir Mílu eru lagðar út. 

Gæta skal þess að þjappa jarðveg vel fyrir söndun. Setja skal 50mm sandlag og þjappa vel áður 
en lagnir eru settar niður. Jafna skal söndun undir lagnir og samsetningum, og skulu lagnir liggja 
vel í skurði í beinum línum bæði í hæð og í plani. Þegar eftirlitsmaður Mílu hefur samþykkt lögnina 
og mælt hana inn skal verktaki sanda yfir hana með 300mm þykku lagi, þjappa og ganga frá 
aðvörunarborða þ.a. texti snúi upp. Gæta skal þess að borði hreyfist ekki úr stað þegar skurður 
er fylltur. 

Verkkaupi leggur mikið upp úr vandvirkni í meðhöndlun fjarskiptalagna og frágangi á þeim. 
Verktaki skal tilnefna sérstakan mann sem ber ábyrgð á fjarskiptalögnum og verður hann alltaf 
að vera viðstaddur þegar unnið er við fjarskiptalagnir. Míla heldur um 3 klst. námskeið fyrir 
ábyrgðarmenn fjarskiptalagna og aðra starfsmenn verktaka sem vinna með lagnir Mílu. Hafi 
ábyrgðarmenn fjarskiptalagna eða aðrir starfsmenn verktaka ekki áður unnið við lagnir Mílu þá 
er eindregið mælst til þess að þeir sæki slíkt námskeið. Verktaki skal nota sérverkfæri sem 
eftirlitsmaður samþykkir við að taka sundur pípur og skera rörenda. Míla aðstoðar við að útvega 
verkfæri ef þess þarf. 

Verktaki verður að láta eftirlitsmann Mílu vita um lagningu fjarskiptalagna tveimur dögum 
áður en vinna við lagnir hefst. Verktaki skal tryggja að fageftirlitsmenn Mílu hafi aðgang 
að verksvæðinu á framkvæmdatíma. 

Fylgja skal reglum og leiðbeiningum Mílu ehf. í bæklingnum „Vinnureglur – Jarðvinna, VIR-001, 
útgáfa 3.1 24.1.2022“. 
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Tilboð skulu miðast við uppdrætti og eftirfarandi lýsingu. 

 

 Brunnur Mílu úr trefjaplasti 

Setja skal niður 600x900mm ferkantaðan brunn þar sem sýnt er á teikningu. Verktaki skal grafa 
fyrir brunni, hellum og sandi. Þjappa skal undirlag fyrir söndun. Hellur skulu lagðar undir brunn til 
að standa á. Fylla þarf með 50mm þykku sandlagi undir hellurnar, þjappa undirlagið vel og rétta 
það síðan af undir hellulögn. Gæta skal þess að hæðarsetja brunn rétt við yfirborð, hellur undir 
brunni þurfa að hafa því sem næst sama halla og endanlegt yfirborð, sjá vinnuteikningu Mílu. 

Tengja skal öll rör sem lögð eru frá brunni, sem og eldri rör sem liggja að þeim, og nota til þess 
gerðar festingar þar sem við á. Göt í plastbrunna skal bora með bor sem hefur aðeins meira 
þvermál en viðkomandi rör eða festing. Þegar fleiri rör eru tengd skal draga þau gegnum PVC-
rör af viðeigandi sverleika sem ná 50mm inn í brunninn, en stendur u.þ.b. 0,5m út úr honum 
þegar búið er að fylla að honum og þjappa. Þétta skal vel milli rörs og brunns með þéttiefni svo 
óhreinindi berist ekki inn í brunninn, sem og bil milli PVC-rörs og blástursröra. Göt fyrir tengingu 
röra við brunn skal ávallt bora í skammhlið brunns, næst sömu langhliðar þegar þau koma úr 
gagnstæðri átt.  

Eftirlitsmaður Mílu leiðbeinir verktaka með tengingu röra við brunn. Verktaki skal ganga frá loki á 
brunni. Þjappa skal grús vel að brunni áður en efri brún karms er stilltur af. Gæta skal þess að 
efri brún karms verði í sömu hæð og gras, gangstéttaryfirborð og slétt við yfirborð malbiks. Ekki 
má fylla að brunni fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang á honum. Fylla skal umhverfis 
brunninn með frostfríu efni sem eftirlitsmaður samþykkir. Verktaki skal hreinsa öll óhreinindi upp 
úr brunni við verklok, t.d. með ryksugu, svo brunnur sé hreinn og snyrtilegur. Setja skal þar til 
gerða tappa í brunnlok til að koma í veg fyrir að óhreinindi berist í brunninn. 

Setja skal niður brunn áður en aðrar lagnir sem tengjast honum eru settar niður. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern brunn miðað við stærð hans. Einingarverð skal innifela 
allan kostnað sem fylgir því að ganga frá hellum, brunni, steypujárnsloki, karmi og rörum inn í 
brunn eins og verklýsing segir til um. Í einingarverði skal m.a. vera innifalinn kostnaður við að 
mæla fyrir, grafa fyrir, þurrsteypa undir karm, svo og annar kostnaður við jarðvinnu þar með talinn 
gröftur skv. jarðvinnusniði, brottflutningur og aðflutningur efnis auk þjöppunar. 

 

 Lagning ídráttarröra Mílu 

Leggja skal ø75mm PVC-rör frá nýja brunninum að fyrirliggjandi brunni merktum TB4787 og 
tengja við hann. Ef beygja þarf PVC-rör skal nota til þess gerðar 90° og 45° beygjur. Vanda skal 
samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, og gæta 
þess að engin óhreinindi berist í rörin. Hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka rör í 
botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þess skal sérstaklega gætt þegar rörin eru lögð 
í köldu veðri. Ekki má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmaður Mílu hefur samþykkt frágang á þeim og 
mælt þær inn. Rör sem tengjast brunni skulu ná 50mm inn í brunninn þegar búið er að fylla að 
honum og þjappa, og skal nota til þess gerðar festingar til að festa rör við brunn. Loka skal tómum 
rörum með þar til gerðum lokum. 

Ekki skal leggja rör sem tengjast brunni fyrr en búið er að setja brunninn niður. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingaverð á hvern lengdarmetra rörs sem lagt er í skurð. Innifalið í einingaverði 
skal vera lagning röra, stytting á rörum, samsetning á rörum og frágangur á beygjum og 
smurningu í múffur ef með þarf.  
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4 Tilboðsbók 

4.1 Tilboðsblað 
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið: 

Nauthólsvegur 79 – Færsla lagna 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í júní 2022 ásamt tilheyrandi 
uppdráttum. 

Tilboðsupphæð með VSK  kr. ____________________________________________ 

Eru frávik eða fyrirvara með tilboðum ?   Já ____    Nei____  Tilvísun_____________ 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok: 1. desember 2022 

Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð 

Geymslufé: Nei 

Verðbótaþáttur: Fast verð 

Opnun tilboða: 21. júlí 2022 kl. 10:00 

Yfirlýsing: 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem 
starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 
kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. 
Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur 
gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 
gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga 
frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara 
eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem 
umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar. 

Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, sbr. gr. 
0.1.3 C. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll skilyrði 
um eðlilega viðskiptasögu helstu eigenda og stjórnenda bjóðanda séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef í ljós kemur á samningstíma að hann hafi ekki uppfyllt skilyrði um eðlilega 
viðskiptasögu við opnun tilboða eða síðar á samningstíma getur verkkaupi rift verksamningi án 
frekari fyrirvara. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 
 

Staður, dags. _____________________________ 2022 

 

________________________________________ ______________________________ 

Nafn fyrirtækis Kennitala 

________________________________________ ______________________________ 

Heimilisfang Sími / Gsm 

________________________________________ ______________________________ 

Pósnúmer, staður (Pósthólf) Bréfsími 

________________________________________ ______________________________ 

Undirskrift Netfang 
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4.2 Tilboðsblöð 

 Safnblað 

 1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.     

1.1 AÐSTAÐA, MERKINGAR, AÐGENGI O.FL. kr.     

1.2 REIKNINGSVINNA kr.     

 1.3 SÉRFRÆÐIVINNA kr.   kr.   

      

 2. GÖTUR OG STÍGAR     

 2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS kr.     

2.2 JARÐVINNA kr.     

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR kr.     

2.4 UMFERÐARMERKI kr.     

2.5 YFIRBORÐSMERKINGAR kr.   kr.   

      

 3. VEITUR     

 3.2. JARÐVINNA kr.     

 3.3 FRÁVEITULAGNIR kr.     

3.4 KALDAVATNSLAGNIR kr.     

3.5 HITAVEITULAGNIR kr.     

 3.6. RAFLAGNIR kr.     

 3.7. GÖTULÝSING kr.     

 3.8. LAGNIR LJÓSLEIÐARANS kr.     

 3.9. FJARSKIPTALAGNIR MÍLU EHF. kr.      

      

 SAMTALS FLUTT Á TILBOÐSBLAÐ   KR.   
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 Tilboðsskrá 

Nr. Verkliður Magn Eining Einingarverð   Samtals 

 

   

 

 

 

 1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.      

1.1 AÐSTAÐA, MERKINGAR, AÐGENGI O.FL.      

 1.1.1 Aðstaða      

 Aðstaða o.fl. 1 Heild á kr.    = kr.   

 1.1.2 Öryggisráðstafanir      

 Öryggisráðstafanir aðrar en girðingar og vegtálmar 1 Heild á kr.    = kr.   

 Öryggisgirðingar, efnisútvegun, fyrsta uppsetning, fjærlæging 533 m á kr.    = kr.   

 Öryggisgirðingar, endurnotkun 45 m á kr.    = kr.   

 Vegtálmar, efnisútvegun, fyrsta uppsetning, fjarlæging 28 m á kr.    = kr.   

 Vegtálmar, endurnotkun 28 m á kr.    = kr.   

 1.1.3 Merkingar vinnusvæða      

 Efnisútvegun og fyrsta uppsetning      

 A,B,D og J umferðarskilti 31 stk á kr.    = kr.   

 K umferðarskilti án ljóss 36 stk á kr.    = kr.   

 K umferðarskilti með ljósi 2 stk á kr.    = kr.   

 H Bráðabirgðamerki, stór 4 stk á kr.    = kr.   

 H Bráðabirgðamerki, hjáleið 9 stk á kr.    = kr.   

 Upplýsingaskilti 1,2x0,85 m 2 stk á kr.    = kr.   

 Endurnotkun      

 A,B,D og J umferðarskilti 10 stk á kr.    = kr.   

 K umferðarskilti án ljóss 23 stk á kr.    = kr.   

 H Bráðabirgðamerki, hjáleið 1 stk á kr.    = kr.   

1.1.4 Þveranir      

 Þverun götu 3 stk á kr.    = kr.   

 Göngubrú, efni og fyrsta uppsetning 3 stk á kr.    = kr.   

 Göngubrú, endurnotkun 3 stk á kr.    = kr.   

 Bráðabirgðagönguleiðir 15 m2 á kr.    = kr.   

 1.1.5 Frágangur      

 Frágangur í verklok 1 Heild á kr.    = kr.   

 1.1.6 Dælingar      

 Dæla.  Afköst 10,1-20 l/sek 10 Sólarhr.    = kr.   

 1.1 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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1.2 REIKNINGSVINNA      

 Menn      

 Verkamaður 40 klst á kr.    = kr.   

 Vélamaður / bílstjóri 80 klst á kr.    = kr.   

 Iðnaðarmaður 20 klst á kr.    = kr.   

 Mælingamaður 30 klst á kr.    = kr.   

 Tæki án vélamanns      

 Hjólavél- t.d. Komatsu PW150 eða sambærileg vél 30 klst á kr.    = kr.   

 Hjólavél með fleyg- t.d. Komatsu PW150 30 klst á kr.    = kr.   

 Smágrafa - vél á beltum 30 klst á kr.    = kr.   

 Traktorsgrafa 30 klst á kr.    = kr.   

 Vörubíll með krana 30 klst á kr.    = kr.   

 Vörubíll 30 klst á kr.    = kr.   

 1.2 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

 1.3 SÉRFRÆÐIVINNA      

 Sérfræðivinna USK 1 Heild á kr.    = kr.   

  1.3 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

       

 2. GÖTUR OG STÍGAR      

 2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS      
 

2.1.1 Upprif á malbiki, steypu og hellum      

 Upprif á malbiki, steypu og hellum 2,328 m2 á kr.    = kr.   

 

2.1.2 Upprif á kantsteini       

 Upprif á steyptum kantsteini 147 m á kr.    = kr.   

 

2.1.3 Sögun á malbiki og steypu       

 Sögun á malbiki og steypu  235 m á kr.    = kr.   

 Sögun á steyptum kantstein  8 stk á kr.    = kr.   

 

2.1.4 Rif á hluta undirganga      

 Sögun, rif og förgun 1 Heild á kr.    = kr.   

 

2.1.5 Upprif á hraðahindrun      

 Upprif og förgun hraðahindrunar (púða) 1 Heild á kr.    = kr.   

 

2.1.6 Rif grjóthleðslu      

 Niðurtekt og brottakstur steina 1 Heild á kr.    = kr.   

  2.1 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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2.2 JARÐVINNA      

 2.2.1   Gröftur       

 Gröftur í stígstæði, fluttur á losunarstað 385 m3 á kr.    = kr.   

 Gröftur, efni lagerað innan vinnusvæðis 275 m3 á kr.    = kr.   

 2.2.2 Losun á klöpp      

 Losun á klöpp í stígstæði 165 m3 á kr.    =kr.   

 2.2.3 Fyllingar með grús      

 Fylling með aðkeyrðri grús 780 m3 á kr.    =kr.   

 Fylling með fyllingarefni af lagersvæði 275 m3 á kr.    =kr.   

 Fylling með aðkeyrðri grús í undirgöng 385 m3 á kr.    =kr.   

 2.2.4 Frágangur undir malbik      

2.2.4.1 Mulningur undir malbik stíga 1,550 m2 á kr.    =kr.   

 2.2.5 Fræsing malbikslása      

 Fræsing malbiks 20 m2 á kr.    = kr.   

  2.2 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR      

 2.3.1 Malbikun      

 Malbik SL11, 50 mm í stíga 1,390 m2 á kr.    =kr.   

 Malbik SL16, 60 mm undirlag í götu 39 m2 á kr.    =kr.   

 Malbik SL11, 40 mm yfirlag í götu 39 m2 á kr.    =kr.   

 2.3.2 Kantsteinar      

 2.3.2.1 Kantsteinn staðsteyptur 15 cm 80 m á kr.    = kr.   

 2.3.3 Hellur og hellulögn      

2.3.3.2 Hellulögn      

 Hellur 20x10x6 gráar milli stíga 36 m2 á kr.    = kr.   

 Hellur 20x10x8 (slitsterkt) hvítar upphækkuð þverun 16 m2 á kr.    = kr.   

 Hellur 20x10x8 (slitsterkt) gráar upphækkuð þverun 35 m2 á kr.    = kr.   

 2.3.3.3 Leiðilínur (Stefnugefandi- og viðvörunarhellur)      

 Doppuhellur 30x30 6 m2 á kr.    = kr.   

 2.3.3.4 Sögun á hellum 30 m á kr.    = kr.   

2.3.4 Þökulögn 1,230 m2 á kr.    = kr.   

 2.3.5 Steypt yfirborð      

 Steypt yfirborð gangstíga 40 m2 á kr.    = kr.   

 2.3 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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2.4 UMFERÐARMERKI      

 2.4.1 Niðurtekt umferðarmerkja (merki, rör og skiltasteinn)      

 Niðurtekt almennra umferðarmerkja 1 stk á kr.    = kr.   

 2.4.2 Umferðarmerki - Flokkur 3 - Em2 (efnisútvegun)      

 C13.11 1 stk á kr.    = kr.   

 C14.11 1 stk á kr.    = kr.   

 D02.11 4 stk á kr.    = kr.   

 2.4.3 Festingar      

 Festing með armi 2 stk á kr.    = kr.   

 Skiltarammi 500x500mm 4 stk á kr.    = kr.   

 2.4.4 Undirstöður fyrir umferðarmerki (skiltasteinar)      

 Skiltasteinn, lítill - Efnisútvegun 5 stk á kr.    = kr.   

 Skiltasteinn, lítill - Niðursetning 5 stk á kr.    = kr.   

 2.4.5 Rör      

 Ø60,3x3,65 mm, galv, L=3,0 m - Efni og niðursetning 5 stk á kr.    = kr.   

 2.4.6 Uppsetning umferðarmerkja      

 Umferðarmerki á rör 6 stk á kr.    = kr.   

 2.4 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

2.5 YFIRBORÐSMERKINGAR      

2.5.1 Málaðar línur      

 Brotin lína 1 + 3, b=100 mm 140 m á kr.    = kr.   

 Óbrotin lína, b=100 mm 18 m á kr.    = kr.   

2.5.2 Málaðar merkingar      

 Merki - hjólandi 6 stk á kr.    = kr.   

 Merki - gangandi 3 stk á kr.    = kr.   

 2.5 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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3.2. JARÐVINNA      

 3.2.1. Gröftur      

 Skurðir - jarðvinnusnið 1 347 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 2 211 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 3 59 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 4 111 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 5 89 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 6 53 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 7 70 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 8 147 m3 á kr.    = kr.   

 Skurðir - jarðvinnusnið 9 10 m3 á kr.    = kr.   

 Uppgrafið efni flutt innan framkvæmdasvæðis 250 m3 á kr.    = kr.   

 Uppgrafið efni flutt á losunarstað 300 m3 á kr.    = kr.   

 3.2.2. Fylling      

 Fylling umhverfis lagnir (Söndun) 225 m3 á kr.    = kr.   

 Burðarhæf fylling 543 m3 á kr.    = kr.   

 3.2.3. Tengiholur      

 Tengiholur 1-3 m3 2 stk á kr.    = kr.   

 Tengiholur 4-6 m3 4 stk á kr.    = kr.   

 Tengiholur fyrir háspennu 4 stk á kr.    = kr.   

 3.2.4. Lagnaendar      

 Lagnaendar 6 stk á kr.    = kr.   

 3.2.5. Losun á klöpp      

 Losun á klöpp í skurðum 230 m3 á kr.    = kr.   

 3.2.6. Meðhöndlun núverandi lagna      

 Þveranir lagna og ídráttarröra 3 stk á kr.    = kr.   

 Samsíða lagnir og ídráttarrör 15 m á kr.    = kr.   

  3.2. Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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3.3 FRÁVEITULAGNIR      

 3.3.3. Fráveitulagnir      

 Ø150 ST 50 m á kr.    = kr.   

 Ø250 ST 198 m á kr.    = kr.   

 Ø110 ST 20 m á kr.    = kr.   

 3.3.4. Brunnar      

 Forsteyptur brunnbotn 7 stk á kr.    = kr.   

 Brunneiningar 20 m á kr.    = kr.   

 Brunnkeila með steypujárnsloki 7 stk á kr.    = kr.   

 3.3.5. Niðurföll      

3.3.5.1 Ný niðurföll 2 stk á kr.    = kr.   

 3.3.6. Frágangur tenginga og lagnaenda      

 Fullfrágengin tenging/lagnaendi 4 stk á kr.    = kr.   

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi      

 Tengingar við fyrirliggjandi fráveitulagnir 2 stk á kr.    = kr.   

3.3.9 Dæling milli lagna      

 Ø300 ST 5 sólarhr.    = kr.   

3.3.10 Aflagt lagnaefni      

3.3.10.1 Fjarlægja eldri lagnir - Ø300 ST 40 m á kr.    = kr.   

3.3.10.2 Afleggja fráveitubrunn 1 stk á kr.    = kr.   

3.3.11 Leka- og þrýstiprófun fráveitulagna      

 Ø250 ST 198 m á kr.    = kr.   

3.3.12 Myndbandsupptökur 1 Heild á kr.    = kr.   

 3.3 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

3.4 KALDAVATNSLAGNIR      

 3.4.2 Kaldavatnslagnir      

3.4.2.1 Kaldavatnslagnir úr plasti      

 Ø225 PL 137 m á kr.    = kr.   

 Ø110 PL 56 m á kr.    = kr.   

 3.4.4 Lokar og spindlar      

 Spindilframlenging og stopphanalok 2 stk á kr.    = kr.   

 DN 200 mm renniloki 1 stk á kr.    = kr.   

 DN 100 mm renniloki 1 stk á kr.    = kr.   

 3.4.5 Festur á kaldavatnslagnir      

3.4.5.1 Staðsteypt festa 1 stk á kr.    = kr.   

3.4.9 Fjarlægja eldri lagnir      

 Ø200 Ductile 25 m á kr.    = kr.   

 3.4 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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3.5 HITAVEITULAGNIR      

 3.5.1 Einangruð stálrör      

 DN300 216 m á kr.    = kr.   

 Fjöldi suða/samsetninga      

 DN300 14 stk á kr.    = kr.   

3.5.1.2 Einangrun og samskeyti      

 DN300 14 stk á kr.    = kr.   

 3.5.3 Upphitun á stálrörum      

 DN300 108 m á kr.    = kr.   

3.5.8 Tengingar við núverandi lagnir      

 DN300 2 stk á kr.    = kr.   

3.5.10 Frauðplötur 40 m2 á kr.    = kr.   

3.5.11 Aflagt lagnaefni      

3.5.11.1 Fjarlægja eldri lagnir. DN300 10 m á kr.    = kr.   

 3.5 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

3.6 RAFLAGNIR      

 3.6.2 Ídráttarrör      

 ø110mm 120 m á kr.    = kr.   

 3.6.3 Tengiskápar      

 Niðurtekt tengiskápa 2 stk á kr.    = kr.   

 Uppsetning tengiskápa 2 stk á kr.    = kr.   

 3.6.4 Jarðstengir og jarðvírar      

 4x240 mm² Al 890 m á kr.    = kr.   

 4x50 mm² Al 50 m á kr.    = kr.   

 4x10 mm² Cu 150 m á kr.    = kr.   

 Jarðvír OR 25 mm² 500 m á kr.    = kr.   

 Jarðvír OR 50 mm² 250 m á kr.    = kr.   

3.6.4.1 Frágangur ótengdra strengenda 4 stk á kr.    = kr.   

 3.6.5 Fjarlægja eldri strengi 200 m á kr.    = kr.   

 3.6 Samtals flutt á safnblað  Kr.   
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3.7 GÖTULÝSING      

 3.7.2 Ídráttarrör      

 Hlífðarrör PR 50mm 12 m á kr.    = kr.   

 3.7.3 Jarðstrengir      

 4x10mm² Cu 240 m á kr.    = kr.   

 3.7.4 Niðurtekt ljósastólpa      

 Niðurtekt ljósastólpa 12 stk á kr.    = kr.   

 3.7.5 Uppsetning ljósastólpa       

 Núv 5 m staurar 11 stk á kr.    = kr.   

 Núv 8 m staurar við Flugvallarveg 2 stk á kr.    = kr.   

 3.7.6 Fjarlægja eldri strengi       

 4x10mm², götuljósastrengur í skurði  80 m á kr.    = kr.   

 3.7 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

       

3.8 LAGNIR LJÓSLEIÐARANS      

 3.8.1 Lagning röra      

3.8.1.1 Fjölpípurör. 50 mm (7x12) 240 m á kr.    = kr.   

 3.8.2 Brunnar      

 Brunnar, 900x600cm jarðbrunnur 12t 3 stk á kr.    = kr.   

 3.8 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

       

3.9 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU EHF.      

 3.8.1 Brunnur Mílu úr trefjaplasti      

 Ferhyrndur brunnur 600x900 mm 1 stk á kr.    = kr.   

 3.8.2 Lagning ídráttarröra Mílu      

 Ø75mm PVC-rör lagt í skurð 257 m á kr.    = kr.   

 3.9 Samtals flutt á safnblað  Kr.   

       

 Samtals       
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 Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og starfslið  
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 Helstu stjórnendur og starfsmenn 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:_______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:___________________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Listi yfir sambærileg verk 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Tækjalisti 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:__________________________________________Árgerð:____________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:___________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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  Nöfn undirverktaka og iðnmeistara 

 

 

Nafn:                                                          Kennitala:                                         Sími:                           
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 Efnissalar - Efniseiginleikar 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


