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ÚTBOÐSLÝSING
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.1 YFIRLIT

0.1.1 Útboð
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(USK) og Veitna, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Elliðaárdalur 
Vatnsveitubrú - Grænugróf

Göngu-- og hjólastígur
Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“.
Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint 
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 
tilboðsskrá.

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 
í ÍST 30. 
ÚTBOÐSYFIRLIT
 Kynningarfundur Á ekki við Sjá nánar gr. 0.1.5
 Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Svarfrestur rennur út 4 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Opnunartími tilboða Miðvikudagur 27. júlí kl. 10:00 Sjá nánar gr. 0.4.5
 Upphaf framkvæmda Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7
 Lok framkvæmda Verki lýkur 1. desember 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar gr. 0.1.3
hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 150.000 kr./dag Sjá nánar gr. 0.5.4
 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6
 Tilboð Rafrænt Sjá nánar gr. 0.4.1
 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1
 Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað

2. Tilboðsskrá
3. Önnur fylgigögn Sjá nánar gr. 0.4.2

Opnunarstaður tilboða Innkaupadeild Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 -14.
105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5
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Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem 
varða verkefnið.
Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með 
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá. 
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga.

0.1.3 Kröfur til bjóðenda
A. Kröfur um hæfni og reynslu:

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 
upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 40% af tilboði í þetta verk.

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa verið sem 
nemur 50% af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk.

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað 
a.m.k. einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið 
a.m.k. 40% af tilboði bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa 
tæknimenntaðan starfsmann.

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu 
stjórnendur hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 
Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun.

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er 
verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 
lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum 
framkvæmdum og leggja  slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 
bjóðanda.

B. Krafa um eigið fé: 
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir 
að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina 
upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, 
um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi.

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur 
eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í 
hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, 
á sama markaði en með nýja kennitölu.
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D. Aðrar upplýsingar:
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar í samræmi 
við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis.

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um 
rekstrarhæfi félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur 
ekki endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða 
eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða 
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við 
stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða.

 Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá 
verktryggingu vegna verksins, án skilyrða.

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá.

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins.

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Um er að heildarframkvæmd 
við gerð göngu- og hjólastígs ásamt stíglýsingu.
Verkið felst í megindráttum í fullnaðarfrágangi á göngu- og hjólastíg og 
fullnaðarfrágangi stígýsingar meðfram göngu- og hjólastígurm skv. 
framkvæmdarmörkum á yfirlitsteikningu. Einnig fullnaðarfrágangi á áningastöðum 
ásamt, merkingum og skiltum.
Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi:

- Uppgreftri fyrir göngu- og hjólastígum
- Fullnaðarfrágangur fyllinga undir göngu- og hjólastíga
- Fullnaðarfrágangur jöfnunarlags og malbiks á göngu- og hjólastíg.
- Fullnaðarfrágangur götulýsingar og strengjum meðfram göngu- og hjólastíg
- Fullnaðarfrágangur skiltunar við göngu- og hjólastíga.
- Fullnaðarfrágangur þökulagningar í jarðvegsrask og aðra stíghluta sem 

afleggast.
- Fullnaðarfrágangur áningarstaða.
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Helstu magntölur verksins eru:

 Uppgröftur 5.350 m3

 Malarfylling 2.750 m3

 Jöfnunarlag 3.700 m2

 Malbik 3.500 m2

 Hellur 150 m2

 Þökulögn 1.650 m2

 Lagnir- Uppgröftur 400. m3

 Lagnir- Fylling 100 m3

 Jarðstrengir 1.000m
 Ljósastaura 5m 9 stk.

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að 
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 
Gera skal skriflegan samning um verkið.
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram 
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2). Verkáætlunin 
skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins 
skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 
Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við 
samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa 
til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum 
tíma.  Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram 
þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins.
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir 
– Tafabætur”.
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0.1.7 Framkvæmdatími – Verklok
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.
Um leið og verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því 
með formlegum hætti og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar.
Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar 
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé 
háð viðkomandi verklið.
Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verktaki þarf greiða fyrir 
útgáfu afnotaleyfis og kostar leyfið kr. 20.500-. Verktaki skal innifela í 
einingarverðum tilboðs greiðslu fyrir umsókn verktaka og gjöld vegna afnotaleyfis 
verks.
Fyrir framkvæmdir sem lenda innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) 
skal sækja um afnotaleyfi hjá Vegagerðinni. 
Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni afnotaleyfi.

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT

0.2.1 Verkkaupi
Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149 

Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

0.2.2 Ráðgjafar

Hönnun: VSÓ Ráðgjöf 
Ritstýring útboðsgagna: VSÓ Ráðgjöf 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa
Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) 
en til aðstoðar við daglegt eftirlit verður ráðinn aðstoðarmaður, hér eftir nefndur 
eftirlitsmaður.
Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi 
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið 
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsmann. Ef verktaki er í vafa um einstök 
atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun 
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa 
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum 
og/eða reglugerðum. 
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Eftirlitsmaður mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir 
tæknikerfa (e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt.

0.2.4 Verkefnavefur USK
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK.
Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að 
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu.

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

0.3.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15605, dags. júlí 2022.
b) Verklýsing nr. 15605, dags. júlí 2022.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”)
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá
e) Íslenskur staðall ÍST-30, gildandi útgáfa á opnunardegi tilboða. 
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni http://handbok.reykjavik.is/vefur/  sjá kafla 0.10.5
h) Verklagsreglur og leiðbeiningar Veitna ohf eftir því sem við á.

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
hann verður var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal 
hann þá senda innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við 
eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests.
Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 
http://utbod.reykjavik.is
Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
innkaupadeildar.
Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar 
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella 
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.

http://handbok.reykjavik.is/vefur/
http://utbod.reykjavik.is/
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar
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Þau gögn, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, 
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem 
hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber 
verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, 
innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 
uppdrátta og lýsinga.

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 
eftir því sem við á:

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.
 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007. 
 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 Reglugerð um raforkuvirki.
 Reglur um holræsagerð.
 Heilbrigðisreglugerð.
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna.
 Lögreglusamþykktir. 
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
 Reglur Löggildingarstofu.
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.
 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006.
 Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.
 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur. Sjá; 

http://www.or.is/sites/default/files/oryggishandbok_or.pdf 
 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur 

http://www.or.is/sites/default/files/oryggisreglur_fyrir_verktaka.pdf
 Reglur Mílu ehf., Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg. 15.des.1998 

um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”.
 Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og teikningar  gefnar út 

af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar:  www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar

http://www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar
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 Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar;  http://handbok.reykjavik.is/vefur/ Notandanafn og lykilorð: jbs.  
Síðan þarf að smella á Ytri aðgangur og þá er hægt að opna hina einstöku kafla 
bókarinnar.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni.

0.3.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku.

0.4 TILBOÐ

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs

A Aðaltilboð
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30.
Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef 
Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum 
krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað 
við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 
sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem 
summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B Aukaverk
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 
30, fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja 
og mannafla.

http://utbod.reykjavik.is/
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C Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst 
er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara 
óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa 
út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli.

0.4.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1. 

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 
Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með 
opinber gjöld.

 Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með 
eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.

Staðfesting er sýnir fram á skil bjóðanda skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil 
sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann samning. 
Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 
Einnig skal skila 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið.
 Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og 

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara.
 Skrá yfir efnissala og efniseiginleika.

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings.
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur 
fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi. 
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna 

fram á. 
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína 

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram. 



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Útboðslýsing

USK Útboð 15605 10

Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort 
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt 
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 
stjórnenda og helstu eigenda.

0.4.3 Auðkenni tilboðs
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna 
að bera samkvæmt þessum gögnum.
Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is
Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum.

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Gildistími tilboða eru 6 vikur.
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 6 vikur frá opnun tilboða.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30.

0.4.5 Opnun tilboða
Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar 
Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út sem 
getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“, í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska. Opnunarfundur tilboða verður hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík (jarðhæð).
Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði.

0.4.6 Meðferð og mat tilboða
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar 
um EES útboð er að ræða.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 
magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 
framkvæma.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 
fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að 
líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist 
innifaldir í öðrum liðum.
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í kafla 0.1.3.

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
(Eftir því sem við á)

01 Byggingarleyfisgjald
02 Gatnagerðargjald
03 Holræsagjald
03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur
04 Mælingagjald
05 Úttektargjöld
06 Skipulagsgjald
07 Brunabótamatsgjald
08 Uppdrættir og útboðsgögn
09 Eftirlit verkkaupa

0.5.2 Framlag verkkaupa
Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun í byrjun verks um framkvæmdatíma verksins 
sem samþykkt er af verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún bindandi fyrir 
verkkaupa og verktaka  þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 
fyrr en þar kemur fram.  sbr. gr. 3.3 í  ÍST 30:2012.
Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri 
beiðni til umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um 
flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal 
verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. 
Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var 
reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og  tímasetning 
vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa.  Efnið er á ábyrgð 
verktaka strax við móttöku þess.
Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls 
efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.
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Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 
Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein 
og grein 0.5.1.
Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni:
Efni frá USK 

USK leggur til lampa, ljósastaura, heimtaugaskáp og tengiskáp ásamt varbúnaði  í 
verkið.

Efni frá rafverktaka

Hjóla- og göngustígalýsing
Verktaki leggur til eftirfarandi efni:

 Jarðvírar 
 Jarðstrengir
 Samtengingar
 Tengihólkar
 Plasthlífar
 Ídráttarrör 
 Múffur
 Varúðarborði fyrir rafmagn
 Varbúnað í ljósastaura 

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn nema 
spindilframlengingar sem verða afhentar á verkstæði viðhaldsþjónustu OR Veitna að 
Bæjarhálsi 1, norðurhús. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér 
um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar. 
Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur 
það til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi 
næsta virka dag. 
Verktaki skal sækja efnið innan 3 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan 3 daga 
verður það skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna 
innskráningarinnar. 
Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé 
afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun. 
Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með 
afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í 
samræmi við staðfesta verkáætlun. 
Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem OR leggur 
til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktakinn geyma í lokaðri geymslu að loknum 
hverjum vinnudegi.
Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til 
Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits 
verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt 



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Útboðslýsing

USK Útboð 15605 13

að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði 
skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil 
á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni 
Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skrá 
starfsmenn Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á 
Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk)
Orðskýringar:
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang 
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs 
efnis eða útfærslu. 
Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.
Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar.
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í kafla 0.4.1.

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir)
Verktaki skal ljúka framkvæmdum á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 
um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 
5.2 í ÍST 30.
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0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá skv. kostnaðarskiptingu milli 
verkkaupa. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. 
Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma 
fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á.
Reikningar skulu skráðir á: 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
kt. 570480-0149 
b/t Borgarbókhalds
Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem 
verktaki fær uppgefið í upphafi verks.
Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings 
nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan 
stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki 
fyrirheit um greiðslufrest.
Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt 
til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka.

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka 
á samningstímanum. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.

0.5.8 Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. 
Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
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samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”.
Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram 
kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess 
að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan 
þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða 
aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.  
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal 
innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 
og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað er mælinga.

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.
Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, 
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á 
hverjum tíma. 
Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 
Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa 
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um 
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. 
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi 
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem 
verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni.
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu. 
Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til 
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, 
virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda 
verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna 
verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 
tryggingum.
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0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30. 
Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka 
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og 
verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins.
Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst 
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. 
eyðublað fyrir verktryggingu. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. 
Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara 
frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.

0.6.4 Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, 
enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki 
verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur 
bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er 
um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.

0.6.5 Ágreiningsmál
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt 
grein þessari skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 
Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja 
aðila vísa málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar.
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur.
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0.7 VINNUSTAÐUR

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.
Vinnusvæðið afmarkast við fláafætur og skeringabrúnir jarðvinnu aðkomuvegar. Allt 
rask á landi utan skilgreinds vinnusvæðis er óheimilt, en komi til þess ber verktaki allan 
kostnað sem hlýst af því að koma svæðinu í upprunalegt horf.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf 
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar 
til lokatenging hefur farið fram.

0.7.4 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30.

0.7.5 Öryggi á vinnustað - öryggisnámskeið
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa 
verkkaupa.  Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa 
samráð við umsjónarmann verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. 
Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um 
girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur 
hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta.
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna.
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Verktaki skal fara að öryggisreglum Veitna sem settar eru fram í Öryggishandbók 
(LBO-200) og í Öryggisreglur fyrir verktaka OR (LBO-225) þar sem þær eiga við. Ef 
þær ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um ber að fylgja reglum 
verkkaupa Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu. Verktaki skal sitja 
öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið yfir úttektarblað 
sjá kafla 1.3.2 Öryggisúttektir. Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum eftir 
þörfum. Verktaka ber að sjá til þess að undirverktakar hans þekki og fari að þeim 
kröfum, sem settar eru fram í öryggisreglum verkkaupa. Verktaki staðfestir á þar til 
gerðu eyðublaði, Öryggisreglur verktaka og verkkaupa, (EBO-215) að hann og/eða 
öryggisfulltrúar hans hafi fengið Öryggishandbók verkkaupa (LBO-200) og 
Öryggisreglur fyrir verktaka OR (LBO-225) og kynnt sér þær.

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú 
skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi 
við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.
Verktaki skal tryggja að allir þættir þessa skjals nái einnig til undirverktaka sem hann 
hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar 
hljóti sömu fræðslu og standist umhverfis og öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans 
eigin starfsmenn væri að ræða.
Eftirtaldir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva verkið telji þeir hættu stafa 
af því; starfsmenn öryggismála, verkefnastjóri, umsjónarmaður, fageftirlitsmenn og 
svæðisstjórar. Aðrir starfsmenn verkkaupa hafa rétt til að koma með athugasemdir er 
varða öryggi fólks vegna verks telji þeir þörf á.
Áður en verkið hefst þurfa allir starfsmenn sem vinna við verkið að lesa hættumatið yfir 
og staðfesta með undirskrift. Hættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum 
sem verða í verkinu. 
Verktaka ber að skila inn sértæku verkefnamiðuðu hættumati fyrir undirritun samnings. 
Hægt er að styðjast við hættumatsgrunn sem er á vef Orkuveitunnar www.or.is undir 
Umhverfi & öryggi – Öryggismál – (Á)hættumat.
Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af 
vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 
sem áfátt er.  Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra 
á milli.
Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og 
Öryggishandbók vegna framkvæmda USK.
Slóðin er http://handbok.reykjavik.is/vefur/ notandanafn og lykilorð: jbs. Ytri aðgangur.
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0.7.6 Ýmis sérákvæði v/vinnu fyrir Veitur.

0.7.7 Almennt 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa 
verkkaupa.  Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa 
samráð við umsjónarmann verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. 
Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um 
girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur 
hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta.
Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu  
„Staldraðu við“ Hægt er að nálgast öryggisspjaldið á vef Orkuveitunnar:
https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf 
Verktaki skal sjá til þess að öryggisspjöld EBO – 202, -203 og – 204 séu sýnileg á 
verkstað og skulu þau vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái 
þau og hafi aðgang að þeim.  
Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis- og umhverfismál nái einnig til 
undirverktaka sem hann hefur ráðið til verksins.  Verktaki skal útvega þeim gögn og 
sjá til þess að undirverktakar hljóti sömu fræðslu og standist umhverfis- og 
öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans eigin starfsmenn væri að ræða.
Ef ofangreindar ÖHU kröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um 
ber að fylgja reglum verkkaupa. 
Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) og reglum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna 
mannvirkjagerð (nr. 547/1996). Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð 
á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglunum: 

 Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana
 Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi 

við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði.

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi)  og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð 
hver sé samræmingaraðili öryggismála.
Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisrástafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð segir svo: 3. Verkkaupi 
eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða 
verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem 
er í samræmi við III. viðauka ef: 

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur 
en 30 vinnudaga og þar sem fleiri en 20 starfsmenn er í vinnu samtímis, eða 

https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf
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b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 
500 dagsverk.

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu. Tilkynningarskjal til 
Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef Vinnueftirlitsins: 
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_bygging
arframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf 
Verktaki skal sitja öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið 
yfir úttektarblað Veitna Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum eftir þörfum. 
Allir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva verkið telji þeir hættu stafa af því
Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af 
vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 
sem áfátt er. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra 
á milli.

0.7.8 Vinna við gagnaveitu
Verktaki sem annast ídrátt og tengingar ljósleiðara þarf að hafa yfir að ráða 
nauðsynlegum tækjabúnaði og hafa góða þekkingu á ljósleiðurum sem verkkaupi telur 
næga, t.d. með því að hafa sótt námsleið í meðhöndlun ljósleiðara.

0.7.9 Umhverfismál
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, 
STE-030.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um 
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. 
Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við 
framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður sem 
ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan framkvæmdir 
standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal taka upp gróður 
á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari 
nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað land í samráði við 
verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal samþykktur af 
umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu 
þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. Verktaki skal 
bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og 
annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu 
fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna umsjónarmanni verkkaupa.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji 
kynningu þar sem fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 1 klst.  Ekki er 
greitt sérstaklega fyrir þennan lið.

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806/1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737/2003
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0.7.10 Kröfur til fag- og tækniþekkingar stjórnenda og starfsmanna
Gerð er krafa um að þeir starfsmenn sem vinna við verkið uppfylli kröfur um menntun, 
kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað. Bjóðandi skal skila inn 
með tilboði sínu ferilskrám þeirra starfsmanna sem hann býður fram til verksins.
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Í 4.1.2 gr. 
segir að með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum 
eða verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað 
í forföllum.
Starfsmenn bjóðanda skulu hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, 
vinnulyftur og/eða spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um 
vinnuvélaréttindi starfsmanna sé þess óskað.
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Tafla um kröfur til fag- og tækniþekkingar starfsmanna:
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1, 2 – Verktaki skal skila inn upplýsingum með tilboði. 

#3, 4 og 5  – Verktaki skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs.

#6 , 7, 8, 9, 10 og 11# – Námskeið sem verktaki þarf að vera búin að sækja áður en 
verkframkvæmdir hefjast.
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0.7.11 Umhverfismál
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu Veitna, 
STE-130.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar.  Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni  nr. 806/1999 og reglugerð um 
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði 
fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði 
eins og jarðmyndanir og gróður sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum 
girðingum á meðan framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir 
því sem við á skal taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax 
í frágang eða varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal 
upp raskað land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í 
verklok skal samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa 
heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur 
verið hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll 
umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal tilkynna umsjónarmanni 
verkkaupa.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji 
kynningu þar sem fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 1 klst.  Ekki er 
greitt sérstaklega fyrir þennan lið.

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

0.8.2 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki 
skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 
hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 
kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu.
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Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram.
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram. 
Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur 
á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu.
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og samningsskilmálum þessum.

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa.

0.8.4 Málsetningar og mælingar
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja 
teljist þess þörf.
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

0.8.5 Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera 
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða 
eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð 
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu. 
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.
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Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna 
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 
áður en notkun á efni hefst.
Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi 
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst 
ekki kröfur.

0.8.6 Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.

0.8.7 Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.
Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka 
áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir 
á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að 
lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að 
hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna 
vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur 
búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að 
skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við 
lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun 
sinni.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 
þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal 
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef 
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal 
eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið 
lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.
Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 
við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) 
um öll atriði sem lagfæra þarf. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum 
verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. 
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Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 
ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.
Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 

hún skal m.a. innihalda:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um. 
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 

máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 
skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 
og 4.5 í ÍST 30.

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra
Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma 
vera einn byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 
112/2012.
Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 
160/2010 og gildandi byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-
yfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma.
Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út 
og þar til lokaúttekt hefur farið fram.
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.
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Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til.
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0.9 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu.

Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf
Göngu- og hjólastígur

Teikningaskrá
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA

0.10.1 Form verktryggingar

VERKTRYGGING

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð 
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á 
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi 
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda 
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.  
Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni 
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi.

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist.

Staður,dagsetning, ár. ___________________

Nafn tryggingafélags eða banka

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:

_________________________ _________________________
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0.10.2 Verkmappa
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa.

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við:
 Skjalastýringu
 Póst inn og út
 Móttöku og dreifingu teikninga
 Móttöku efnis
 Meðhöndlun frávika og úrbóta
 Auka- og viðbótarverk
 Nýja greiðsluliði
 Innra eftirlit með einstökum verkþáttum
 Verkþáttarýni

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er 
ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig 
hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  
Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð 
hann ætlar að nota o.þ.h.
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti.

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um.  
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.

0.10.3 Gögn á ytri vef USK og gögn afhent á geisladiski
Ekki notað.
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0.10.4 Útboðsgögn afhent á útboðsvef
 Útboðs- og samningsskilmálar 
 Verklýsing
 Tilboðsblað og tilboðsskrá.
 Útboðsteikningar

0.10.5 Gögn á ytri vef USK
Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni http://handbok.reykjavik.is/vefur/ 
Eingöngu er hægt að nálgast handbókina á vafranum Internet Explorer
Notandanafn: jbs - Aðgangsorð: jbs 
Því næst skal velja flipann „Ytri aðgangur“ þar sem eftirfarandi skjöl birtast:

Öryggishandbók vegna framkvæmda
 VLO-004 Viðbragðsáætlun
 VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir
 VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir

Eftirlit gatnaframkvæmda
 VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum 
 (Skapalón fyrir AutoCad teikningar)
 VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa
 VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum 
 VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002
 EBE-019 Umsókn um afnotaheimild
 EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá
 EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka
 EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda
 EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga

Grassvæði og trjágróður
 VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs

Merkingar á vinnusvæðum
 VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða
 VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki
 VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar
 VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu
 VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu
 VLD-038 Upplýsingaskilti verksins 
 LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 9. útg. 24.02.2012
 LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 8. útgáfa nóvember 2013
 EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga

http://handbok.reykjavik.is/vefur/
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 UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar

0.10.6 Fylgiskjöl úr rekstrarhandbók OR:
Gögn á ytri vef OR: www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200

 EBE-205 Verkblað verktaka
 EBO-215-18 Öryggisreglur verktaka og Orkuveitu Reykjavíkur 
 LAV-115 Innmælingar
 LAV-105-03 Vönduð meðferð lagnaefnis
 LBO-225-07 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur
 LBO-200-11 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur
 STE-030 Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur

http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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VERKLÝSING

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL
1.0 INNGANGUR

1.0.0 Almennt
Verktaki tekur við svæðinu sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 
Verktaki skal, áður en framkvæmdir hefjast á viðkomandi svæði, hafa samráð við 
umsjónarmann verkkaupa og landeiganda um hvernig staðið verður að 
framkvæmdum. 
Sjá kafla 0.7.1 í útboðslýsingu.

1.0.1 Yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumyndum. Verkið skal vinna skv. teikningum og 
verklýsingu þessari. Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni, en ekki er 
um tæmandi lýsingu á einstökum verkþáttum að ræða. Á teikningu VSÓ nr. 1.01 er 
yfirlitsteikning yfir heildarframkvæmdarsvæði. Framkvæmdirnar fela í sér 
jarðvegsskipti undir nýjam göngu- og hjólastíga ásamt yfirborðsfrágangi og 
áningarstöðum auk fullnaðarfrágangi á stíglýsingu.

- Uppgreftri fyrir göngu- og hjólastígum
- Fullnaðarfrágangur fyllinga undir göngu- og hjólastíga
- Fullnaðarfrágangur jöfnunarlags og malbiks á göngu- og hjólastíg.
- Fullnaðarfrágangur götulýsingar og strengjum meðfram göngu- og hjólastíg
- Fullnaðarfrágangur skiltunar við göngu- og hjólastíga.
- Fullnaðarfrágangur þökulagningar í jarðvegsrask og aðra stíghluta sem 

afleggast.
- Fullnaðarfrágangur áningarstaða.

1.0.2 Lagnir á svæðinu
Yfirlit yfir þær lagnir sem vitað er um á svæðinu er að finna á teikningu VSÓ nr. 1.02.
Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá 
viðkomandi veitustofnunum fyrir hvern verkáfanga og fá staðsetningu lagna mælda inn 
ef mögulegt er. Lagnir geta legið á ýmsa vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar.
Verktaki skal almennt sýna aðgát við meðhöndlun lagna. 
Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem 
kveðið er á um í riti OR Veitna, LAV-105 - 03,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS“, 
leiðbeiningar fyrir verktaka á veitusvæði OR”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og 
reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands hf: 
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar 
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”.
Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á 
lögnum þeirra.
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Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitustofnun strax ef 
hann telur hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra.
Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið 
í hættu vegna framkvæmdar hans.
Hér að neðan er gróft yfirlit yfir helstu lagnir og strengi á vinnusvæðinu sem áhrif hafa 
á framkvæmdina. Bent skal á að veitufyrirtækin annast þá þjónustu að sóna út strengi 
í lagnir í jörðu:
Fráveita: 
Ø600mm lögn liggur að hluta meðfram núverandi göngustíg á svæðinu. Einnig er 
regnvatnslögn sem liggur að og frá Hólatjörn og Lágbergstjörn. Skoða þarf sérstaklega 
að framlengja þarf regvatnslögn frá Hólatjörn vegna framkvæmdanna
Vatnsveita: 
Ekki eru vitað til þess að vatnslagnir séu innan framkvæmdarsvæðis.
Gagnaveita:
Ekki eru vitað til þess að Gagnaveitustrengir séu innan framkvæmdarsvæðis.
Míla:
Ekki eru vitað til þess að Mílustrengir séu innan framkvæmdarsvæðis.
Hitaveita:
Ekki eru vitað til þess að hitaveitulagnir séu innan framkvæmdarsvæðis. 
Rafmagn:
Ekki eru vitað til þess að rafmagnsstrengir aðrar en götuljósalagnir séu innan 
framkvæmdarsvæðis.
Allur kostnaður vegna óhagræðis og tafsamari jarðvinnu vegna framangreindra lagna 
skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.3 Aðkoma og umferð
Aðkoma að framkvæmdasvæðinu er um Höfðabakkabrú og Vatnsveituveg. Gera má 
gera ráð fyrir umferð ríðandi, gangandi og hjólandi umhverfis framkæmdasvæðið á 
meðan framkvæmdum stendur enda svæðið mikið leik- og útivistarsvæði. Verktaki skal 
taka tillit til þessar umferðar eftir fremsta megni í tengslum við framkvæmd sína og 
tryggja að öll öryggisatriði sem krafist séu uppfyllt í framkvæmdinni hverju sinni.
Allur kostnaður og óhagræði vegna umferðar skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.4 Vinnutími
Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07.30 -22.00 virka daga 
og laugardaga nema með sérstöku leyfi verkkaupa.
Starfsmenn Veitna vinna einungis á virkum dögum og skal verktaki taka tillit til þess við 
gerð verkáætlunar.
Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi:
Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. 
Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum 
sínum samkvæmt eftirfarandi töflu:
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Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir
Upphaf 

vinnudags
Lok 

vinnudags

Virkir dagar 07:00 21:00
Helgar og 
almennir 
frídagar

10:00 19:00
Háværar 
framkvæmdir 
(vélavinna)

Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Virkir dagar 08:00 18:00

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra 
og dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem 
sjúklingar eða 
vistmenn dvelja 
yfir langan tíma Sérstaklega 

háværar 
framkvæmdir 
(fleygun/borun) Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa 
aðsetur í bygginum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, skal hlé gert á 
fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30 mín. í senn.

1.0.5 Umgengni
Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum.  Alla uppúrtekt, stéttar og 
malbiksbrot, steypubrot og pípulagnaefni  skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja 
jafnóðum.  Hreinsa skal jarðveg, óhreinindi og efnisafganga upp jafnóðum og í verklok 
skal framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur.
Fyllingarefni, sand, vinnuvélar og önnur tæki má ekki geyma á akbrautum þar sem það 
þrengir að umferð. Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og 
framkvæmdum er lokið.
Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan 
framkvæmdasvæðisins skal verktaki lagfæra á sinn kostnað.  
Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á 
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.6 Losun grafins efnis - efnisnámur
Verktaki skal nýta  uppgrafið óburðarhæft efni til hliðarfyllinga (fláafleyga) og til 
landformunar á svæðinu eins og teikningar sýna. Allan jarðveg sem kemur upp við 
gröft og hægt er að nota aftur sem fyllingu í skurðstæði, skal verktaki setja upp á 
skurðbakka með minnst 0,5 m - 1 m fjarlægð frá skurðbrún. Malarnám eða annað 
efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Verktaka er heimilt að nota sprengt grjót sem 
eftirlitsmaður samþykkir til efnisvinnslu eða undirfyllingar. 
Allt annað uppgrafið efni skal flokka og flytja á neðangreinda losunarstaði:
Losunarstaðir eru þessir:
a) Bolaalda við Suðurlandsveg 
Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, 
einnig steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum 
efnum s.s. einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan 
úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar hrat. 
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Opnunartími efnismóttöku er: 
● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga  
● 8.00 – 16.00 föstudaga 
● Lokað laugardaga 

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við 
rekstraraðila (Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

b) Gufunes 
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að 
þessum stað í samráði við verktaka. 

c) Kirkjugarður Úlfarsfelli

Verið er að undirbúa kirkjugarð í Hamrahlíðarlöndum undir Úlfarsfelli. Þar er tekið á 
móti grafartæku jarðefni þ.e. lífrænum jarðvegi og mold með stökum steinum allt að 
200 mm. Lögð er áhersla á að strangar kröfur eru gerðar til þess efnis sem tekið er á 
móti.
Öll losun skal vera í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
Opnunartími efnismóttöku er:

● ● 8:00 - 18:00 mánudaga – fimmtudaga
● ● 8.00 – 16.00 föstudaga
● ● Lokað laugardaga

d) Losunarstaður fyrir malbiksbrot 
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn 
kostnað. Áður en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til 
undirbúnings móttöku efnisins. Verktaki greiðir sjálfur fyrir losunargjald. Opnunartími, 
sjá www.sorpa.is

e) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni 
Allt grafið efni er eign verkkaupa.
Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra 
uppfyllinga.

1.0.7 Fastmerki, hæðarmerki o.fl.
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum 
og öðru sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki 
útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis– og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.
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1.0.8 Magntölur - uppgjör
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað sé mælinga. 
Magnúttektir vegna OR Veitna skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs 
og undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 
Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal 
innifalinn í einingarverðum. 
Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki 
innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum.
Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi 
kafla. Þar sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og 
tækja (véla).
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1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verktaki skal í samráði við fulltrúa verkkaupa finna svæði fyrir aðstöðu verktaka á 
framkvæmdasvæðum verksins. Staðsetning aðstöðunnar og afmörkun hennar 
(girðing) skal vera samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa.
Verktaki skal afmarka athafnasvæðið og akstursleiðir að og frá því. Verktaki skal ganga 
vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess að þau skemmist ekki 
og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.
Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, símatengingum og bráðabirgða 
vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.
Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir 
og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu og reksturs vinnusvæðis. Innifalið er m.a.: allur 
kostnaður, efni og vinna, við aðstöðusköpun, vinnuskála og vinnuvegi – uppsetningu 
rekstur og niðurtekt. 40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið 
sér upp aðstöðu og hafið verk, 20 % þegar verkið er hálfnað og 20 % þegar lokið er 
við 80 % verksins og 20% þegar fullnaðarfrágangi er lokið. 

1.1.2 Öryggisráðstafanir
Öryggisráðstafanir sem fjallað er um í þessum kafla varða í meginatriðum reglur og 
kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum. Um merkingar 
vinnusvæða og  afmörkun öryggissvæða fyrir umferð er fjallað í kafla. 1.1.3.
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð 
og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu 
og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að 
svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt.
Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir 
gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og 
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um 
vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”. 
Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka hættuleg vinnusvæði með girðingum 
ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu með tréborðum. Í 
sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt.
Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á 
framkvæmdastigi verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð 
nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna 
hefst.
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim.   
Ekki má útgröftur eða byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni 
þess. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og 
öryggisklæðnaði og sjá um að hann sé notaður.
Magntölur og uppgjör:
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Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir.
Innifalið er m.a. 

● Öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur.
● Aðrar öryggisráðstafanir m.a. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna o.fl.

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings 
bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft.

1.1.3 Merkingar
a) Verksvið
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna  umsjónar, eftirlits, uppsetningar, 
viðhalds og niðurtektar  merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við 
sérteikningar, ritið „Reglur um vinnustaðamerkingar gildandi útgáfa, fyrirmæli eftirlits 
og öryggisáætlun verktaka.
b) Efniskröfur
Merki: 
Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, 
endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af 
Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.
Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og 
endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og 
DG 3 efni # 4083).
Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995.
Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi : 
Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja 

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 7 2
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 35 25 7 5 1

Lágmarksendurskin kantstika og keila
Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 180 120 25 21 14
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 126 84 18 15 10

Lágmarksendurskin viðvörunar- og bannmerkja á vinnusvæðum; A17.11, A17.21 og 
B26.xx.

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 570 425 114 57 26
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 400 300 80 40 18

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 
mm í undirfyrirsögnum.
Upplýsingaskilti skulu vera af gerðinni 0.85x1.2m -sjá lið 1.1.4.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður (búkka) eins og sýndar eru á teikningu í fylgiskjölum. 
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Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í 
samræmi við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000. 
Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að 
flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum 
akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m.
Ljós: 
Öll viðvörunar- og öryggisljós skulu vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006 
„Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður“.  
Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búinn 
ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við 
flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.   
Viðvörunarljós, sem vísað er til í neðangreindri töflu og uppfylla þær kröfur sem þar eru 
settar fram, skulu notuð.

 Ljóshorn Notað þar sem er -

Flokkur

Lágmarks 
þvermál 
(mm) Lárétt Lóðrétt

Ljósstyrkur 
min/max (cd) Lítil umferð Mikil umferð

L3 100 ± 10° ± 5° 2/100 Hratt gult blikk Hratt gult blikk

L6 2x180 ± 10° ± 5° 10/100 Gult blikkandi -

L8L 180 ± 7,5° ± 5° 250/500
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L8M 180 ± 7,5° ± 5° 500/1.500 Ljósaörvar Ljósaörvar
L8H 180 ± 7,5° ± 5° 1.500/5.000 - Ljósaörvar

     
Upplýstar stofn- og tengibrautir í 
þéttbýli

L9L 300 ± 1,5° ± 1,5° 500/2.000
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L9M 300 ± 1,5° ± 1,5° 2.000/8.000 Ljósaörvar Ljósaörvar
L9H 300 ± 1,5° ± 1,5° 20.000/40.000 - Ljósaörvar

Gul blikkandi viðvörunarljós skulu uppfylla virknikröfur samkvæmt eftirfarandi flokkun:

Gult blikkandi 
viðvörunarljós

Veikur 
ljósstyrkur

Meðal 
ljósstyrkur

Sterkur 
ljósstyrkur

Mjög sterkur 
ljósstyrkur

sUmferðarhraði < 40 km/klst. < 50 km/klst. < 80 km/klst. > 80 km/klst.
Flokkur (skv. ÍST EN 
12352:2006) L1 eðaL3 L6 eða L8L L8M eða L9M L8H eða L9H

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða 
L9H.
Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki L2H, L8M eða L8H.
Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós), 
L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H. 
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Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru 
við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M 
eða L9H.
Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M eða L8H.  Stærð ljósafleka 
skal vera að lágmarki 600x600 mm.
Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L.
Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu, merkjabúnaðurinn útbúinn 
stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi. 
Varnir:  
Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera 
í samræmi við fyrirmæli.
Fatnaður starfsmanna:  
Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007. 
Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með 
textanum ”VAKTMAÐUR”  bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal 
vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan.
Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007.
c) Vinnugæði
Öryggisáætlun: 
Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun  sem inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum 
öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka 
skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig 
skipuleggja skuli hjáleiðir. 
Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og 
símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. 
Jafnframt skal  koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokana verður 
háttað.
Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkaupa og veghaldara, Gatna- og 
Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111,  til samþykkis. Á vinnusvæði skal 
vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglunni 
í Reykjavík eintak. 
Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi 
öryggi og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé unnið í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu 
á umferð um vinnusvæðið.
Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni 
sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal 
yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt. 
Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri.
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki 
fylgt.
Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem 
kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem 
eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.  
Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja 
fram til staðfestingar hjá verkkaupa.
Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar 
reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf 
að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og lok 
slíkra framkvæmda.
Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi 
verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.  
Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, 
sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. 
merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun. 
Eftirlitsmaðurinn skal vera til staðar á vinnustaðnum á meðan vinna er í gangi 
og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit 
á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, 
umferðaröryggis og öryggis starfsmanna. 
Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað. 
Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingaskilti 
við vinnusvæði.
Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir 
vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og 
útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og 
staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 
Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið 
sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður 
skal verktaki skipa annan í hans stað.
Merkingar: 
Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða 
hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.  
Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og 
notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í 
beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá 
bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. 
Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir 
starfsmenn eða vegfarendur. 
Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá 
vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera 
0,5 m.  Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir 
sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en 
þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis. 
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Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða 
annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið 
sé stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu.
Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman.
Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Lágmarksþyngd undirstöðu í kg:

Þvermál  merkis [mm] Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur
700 30 45 75
900 40 65 125 45

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema  þegar þeir 
eru notaðir sem vegrið.  
Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli 
stika/keila.
Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera 
með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má 
auka í 7,5 -15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana.
Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að 
ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.
Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt 
viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal 
sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir.
Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m. 
Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við 
til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera eru 4-7 viðvörunarljós og í 
skafti 4-8 viðvörunarljós.
Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður 
skynji þau nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt 
umferðarljósum.  Ef ekki er kveikt á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt 
með álímdum hvítum krossi.
Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt 
rými sé fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á 
tvístefnureinina án óþæginda eða tafa.
Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós.
Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera 
hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar 
ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með 
bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum 
bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill 
og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit.
Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri 
vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem 
vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra 



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Verklýsing

USK Útboð 15605 44

en 250 m skal búa þau með árekstravernd.  Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera 
fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu.
Vinnulag:
Lýsing vinnusvæðis skal  að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi.
Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið 
opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi 
viðvart með nægum fyrirvara. 
Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og 
samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið 
vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við 
því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki.
Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir 
fatlaða og óvarða vegfarendur.
Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum 
að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að 
lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, 
borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja 
með blikkljósum.
Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, 
með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má 
aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995.
Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 
5 mínútur nema verkkaupi ákveði annað.  
Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er 
heimilt á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera 
merkt útskot á 200 m bili. 
Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema 
verkkaupi ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan 
tíma, má stjórna umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um.
Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið 
mér“
Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum 
umferðartöfum að mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða 
hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að 
vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn.
Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. 
sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara 
Gatna- og Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111.
Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna 
hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 
Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem 
gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í 
samræmi við fyrirmæli.
Starfsmenn:
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Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með 
hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.
Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má 
aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli.
Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar.
Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn.
Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í 
sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp 
viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 
m“.
Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera 
í vel sýnilegum vinnufötum.
Tæki:  
Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í 
sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með 
stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við.
Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt 
appelsínugult ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr 
sæti ökumanns. Ekki skal nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard) 
í viðvörunarskyni nema í neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af 
einhverjum ástæðum óvirk. 
Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem 
uppfylla kröfur 7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004.  
Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með 
þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki 
um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul 
viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda 
sömu reglur og fyrir merkjavagna.
Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka 
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki.  Bifreiðin skal búin árekstarvörn.
Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem 
blikka samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum  umferðarmerkjum auk 
viðvörunarljósa og þeirra merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis 
auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki.
Bifreiðir / -tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum 
(K30.12) og vera búin sveipljósum.  
Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi).
Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af 
við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í 
skammtímavinnu.
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d) Prófanir
Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og framvinda skal skráð á eyðublað 
EBD-044-01 og í dagbók  EDB-043-01.  Þessi skjöl skulu ávallt vera á vinnustað útfyllt 
af merkingarmanni og lögð fram, sé þess krafist.
Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við 
úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær 
merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. 
Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu 
þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af 
fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 
Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar 
samkvæmt matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum.
e) Nákvæmniskröfur, frávik
Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um 
allt að 15 gráður.
Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m. 
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum nema upplýsingaskilti sem eru 
tilgreind í lið 1.1.4.  Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni og vinna,  við 
nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu þ.m.t. 
yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á greiðsluliðinn eftir framvindu verksins.

1.1.4 Upplýsingaskilti
Verktaki skal merkja framkvæmdakafla í vinnslu með einu upplýsingaskilti af gerðinni 
0.85x1.2m við hvorn enda þeirra. Unnt er að komast af með tvö skilti ef unnið er á 
einum framkvæmdastað í einu. Í þessu verki er gert ráð fyrir 5 skiltum alls enda gert 
ráð fyrir að framkvæmdir eigi sér stað á fleiri en einum stað á 
heildarframkvæmdasvæðinu. Staðsetning skilta skal vera við helstu aðkomu gangandi 
og ríðandi, endanleg staðsetning skal ákvarðast í samráði við eftirlit verkkaupa.
Verkkaupi mun leggja til hönnun á prentfilmu skiltisins.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður.  Skiltið skal festa á undirstöður í samræmi við teikningu í fylgiskjölum 
merkta „Upplýsingarskilti, stórt“.
Magntölur og uppgjör:
Magntala er stk. Innifalinn skal allur kostnaður efni og vinna við framleiðslu skiltanna, 
undirstöður og uppsetningu.

1.1.5 Frágangur
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og 
önnur röskuð svæði utan verkmarka, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt 
vinnusvæðið.
Sá skal grasfræi eða þökuleggja röskuð gróðursvæði séu þau til staðar í samráði við 
eftirlit með hliðsjón af gæðum aðliggjandi svæða.
Magntölur og uppgjör:
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Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á 
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði og tyrfing ef um slíkt er að ræða, 
brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja 
vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum.

1.1.6 Uppsetning og viðhald byggingagirðingar
Verktaki skal útvega, setja upp og viðhalda byggingargirðingu svokallaðri  
„vinnustaðagirðingu“ frá leigumarkaði Byko eða sambærilega.  Girðingin er gerð úr 2m 
háum og 3.5m löngum grindum sem festar eru í steinsteypta sökkulfætur sem lagðir 
eru á yfirborð.
Verktaki skal setja girðinguna upp á vinnusvæði í samráði við eftirlitsaðila og viðhalda 
á verktíma.  Festa skal grindur við hvern sökkulfót þ.a. óviðkomandi geti ekki lyft 
einingum upp úr sökkulsteinum og komist inn á svæðið.  Þegar vinna er ekki í gangi 
skal vinnusvæðið vera að fullu afgirt og lokað. Verktaka er í sjálfsvald sett hvort hann 
útfærir hlið á girðinguna þar sem aðkoman er inn á framkvæmdasvæðið, eða hvort 
girðingin er rofin á hverjum vinnudegi.
Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að stífa girðinguna af, fergja sökkulfætur eða gera 
aðrar ráðstafanir til þess að tryggja stöðugleika og þol gegn vindálagi.  Sé girðingin 
ekki vel afstífuð má reikna með að grindur skemmist og ber verktaki þá allan kostnað 
af endurnýjun á því efni.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra uppsettrar girðingar.  Innifalið skal vera öll vinna 
við útvegun, uppsetningu og viðhald girðingarinnar, þ.m.t. viðbótar afstífingar eða aðrar 
ráðstafanir til að tryggja stöðugleika. Verktaki leggur til girðingarefnið þ.e. grindur og 
sökkulfætur og það efni sem nauðsynlegt er til afstífingar.

1.2 REIKNINGSVINNA
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal 
ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.
Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða 
daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / 
vinnuvél var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í 
tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki 
í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur 
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.  
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um 
sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni.
Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) 
sem gert er ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum 
verður samið um tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda.
Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt 
framlögðum reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir 
umsjónarkostnað.  Við samanburð tilboða verður miðað við að þessi efniskaup séu 
300.000 kr.  Innifalið í álagi er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, 
geymslu o.þ.h.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í 
tímagjaldi skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu.
Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til 
vegna tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. 
verklýsingu.

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda. Verktaki skal annast allar mælingar.
Magntölur og uppgjör:
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita 
sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 
601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða 
er nauðsynleg. 
Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan 
færð í tilboðsskrá. 
Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur 
hvor aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. 
Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga 
við verkið sbr. 1. mgr. 
Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara 
aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum 
reikningum skal framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara 
samkomulagi og skulu þeir fylgja hlutfallsskiptingu verkreikninga.
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2 GATNAGERÐ OG STÍGAR
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS OG MANNVIRKJA

2.1.1 Sögun og fræsun
Teikning VSÓ nr. 1.03 sýnir upprifssvæði verksins. Verktaki skal saga núverandi 
malbik á framkvæmdarsvæðinu til að slíta í sundur rifna fleti og það yfirborð sem heldur 
sér..
Sagað skal eftir formerkingu eða snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður 
við komið og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. Sögun skal vera það djúp 
að ekki brotni úr brúnum þegar brot eru fjarlægð.
Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að 
ekki þurfi að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt 
fyrir endursögun í slíkum tilvikum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki eftir þykkt.

2.1.2 Upprif og förgun/enduruppsetning
Rífa skal upp malbik. Hellulögn á áningastöðum. Bekki og rulsatunnur áningarstðum 
skal taka upp og leggja aftur niður á nýjum áningarstöðum. Gert er ráð fyrir að hægt 
sé að nýta hellur að einhverju leyti. Upprifið malbiks má ekki nýta í fyllingar heldur skal 
því ekið á viðeigandi förgunarstað.
Lífrænt yfirborð á framkvæmdasvæði er gras (í sumum tilfellum blönduð möl) og 
runnar.
Verktaki skal vera í góðu sambandi við umsjónarman garðyrkjudeildar á Klambratúni 
við upprif á runnum og öðrum trjágróðri.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á fermetra malbiks og hellulagnar. Innifalið er m.a. öll vinna 
við upprif og brottakstur og förgun á upprifnu efni.

2.2 JARÐVINNA

2.2.0 Almennt
Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án 
beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið 
er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi eftirlitsmanns. 
Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr 
bökkum, t.d. með því að setja stífingar, auka fláa eða setja öryggisnet.  Haga skal 
greftri þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun 
um halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt 
útgraftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni, skv 
leiðbeiningum frá Vinnueftirlit Ríkisins Öryggi við skurðgröft.



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Verklýsing

USK Útboð 15605 50

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem 
minnst út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar í stað 
og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni 
er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa 
án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum.

2.2.1 Uppgröftur og brottakstur
Áður en framkvæmdir hefjast skal eftirlitsmaður ásamt tæknimanni verktaka mæla 
yfirborð lands, eða sammælast um forsendur magnuppgjörs. Að greftri loknum skal 
mæla úttekinn botn á tilsvarandi hátt. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa 
með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælingar.
Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og skal haga greftri 
samkvæmt þeim.
Grafið skal fyrir gangstéttum niður á skilgreint dýpi samkvæmt þversniðum eða á fastan 
botn sé hann ofar. Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til landmótunar eða 
jarðvegsfyllingar heldur aka því á brott af framkvæmdasvæði á samþykktan 
losunarstað. Burðarhæft efni í gangstéttarstæði skal nýtt áfram uppfylli þær kröfur að 
mati eftirlitsmanns verksin.
Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.6. Sé grafið út fyrir markalínur graftar, 
sem sýndar eru á teikningum gildir grein 1.0.8.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grefti samkvæmt þversniðum og mælingum.  Í 
tilboðsskrá innifelur magntala bæði uppgrafna gatnafyllingu og uppgrafna losaða 
klöpp. Innifalið í einingarverði er allur kostnaðir við uppgröft og brottakstur.
Greitt er fyrir losun klappar í lið 2.2.2

2.2.2 Losun klappar
Losa þarf klöpp nálægt Vatnsveitubrú. Gert er ráð fyrir að klöpp sé losuð með fleygun. 
Verkkaupi gerir þá kröfu að notast verði við öflugar vélar (beltagrafa>30t) við 
klapparlosunina svo tryggja megi framgang verksins.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á rúmmetra fyrir losun klappar. Innifalinn skal allur kostnaður 
við losun klappar í stígstæðum.
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2.2.3 Malarfylling
Grein þessi á við um fyllingu með aðkeyrðri grús fyrir stíga þar sem hann liggur utan 
fyllingarsvæðis endurnýjunar veitulagna. Fyllingar vegna veitna er tilgreindur í grein 
3.2.2.
Fyllt skal undir stíga/jöfnunarlag og aðra staði skv. teikningum. 
Fylling sem er nær endanlegu yfirborði en 1000 mm skal vera frostþolin burðar- og 
þjöppunarhæf og skal kornadreifing liggja innan marka í neðangreindri töflu:

Gegnum sigti Þyngdarprósent
0,062 mm skulu fara 1  -    5

0,125 2  -    14
0,25 4   -   20
0,5 5   -   28
1,0 8   -   37
2 13   -  48
4 18   -  62
8 27   -  83

16 40   - 100
32 55   - 100
64 75   - 100

128 95   - 100

Ennfremur skal eftirfarandi kröfum fullnægt:
● kornadreifingartalan  d60/d10  skal vera stærri en eða jöfn 6
● mesta magn fínefna, minna en 0,02 mm, er 3 %
● stærsti steinn má ekki vera stærri en 2/3 af lagþykkt, þó ekki stærri en 200 mm 

í þvermál, í undirfyllingu stíg skal þess þó gætt að þvermál steina sé stærst 
100mm.

Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 3 nýjar kornastærðarferla fyrir fyllingar.
Verktaka er ekki heimilt að hefja fyllingarvinnu fyrir en kornastærðaferlar hafa 
verið lagðir fram og efnið samþykkt af eftirliti.
Fyllingarefni undir frostþolnu fyllingarefni (undirfylling) skal vera þjöppunarhæft en þarf 
ekki að vera frostþolið. Stærsti steinn má ekki vera stærri en 2/3 hlutar lagþykktar. 
Kornadreifingu skal þannig háttað að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi gangi inn 
í grófari efni í næsta lagi undir eða yfir. Þegar fyllt er með efni með mismunandi 
kornadreifingu skulu eftirfarandi kröfur vera uppfylltar:

● d15 efra lag / d85 neðra lag < 5
● d50 efra lag / d50 neðra lag < 25
● d15 efra lag / d15 neðra lag > 5

Heimilt er að nota uppgrafin setlög (frostnæm), losaða klöpp eða grjót í undirfyllingar.  
Einnig má nýta losaða klöpp til fyllinga í efstu lög gatna, enda uppfylli efnið allar 
framangreindar kröfur. Til þess að þær náist má reikna með að vinna þurfi efnið 
sérstaklega.
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Við útjöfnun skal forðast aðskilnað kornastærða efnis og bæta úr á fullnægjandi hátt 
þar sem aðskilnaður verður. Ætíð skal haga þjöppun þannig að hún valdi ekki óeðlilega 
miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og skaði ekki lagnir.
Fyllingarefni skal þjappa í lögum með víbróvaltara. Í töflu kemur fram minnsti fjöldi 
yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki. Þessar kröfur tryggja ekki að 
kröfur til þjöppunar skv. plötuprófi náist. Við þjöppun skal þess gætt að rakastig sé 
næst því sem heppilegast er fyrir efnið skv. Modified proctorprófi.

Grús og bólstraberg
Tæki til þjöppunar Þungi

Lagþykkt [mm] Yfirferðir
Titurplata (skurðir)
Titurplata (skurðir)

200 kg
400 kg

200
250

4
4

Víbrókefli 2 tonn 250
400

4
6

Víbrókefli 6 tonn 300
400
500

4
5
6

Víbróvaltari 10 tonn 450
600
750

4
5
6

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur dýpra en 600 mm frá neðra borði malbiks skal ná:

● E2 > 110 N/mm2  (1100 kg/cm2) og E2/E1 < 3,5
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 600 mm frá neðra borði malbiks og próf 
gert á yfirborði mulins ofaníburðar skal ná:

● E2 > 110 N/mm2  (1200 kg/cm2) og E2/E1 < 3,0
Verkkaupi greiðir kostnað við plötupróf.  Standist þau ekki kröfur greiðir verktaki 
kostnað við endurtekningu.
Sérstakrar varúðar skal gætt varðandi fyllingar yfir lögnum veitustofnana.  Þannig skal 
ekki fylla yfir sandaðar lagnir nema tryggt sé að búið sé að þjappa fyllingar umhverfis 
lagnir (söndun).   Þá skal þess sérstaklega gætt að fyllingarþekja yfir lögn sé nægileg 
m.v. þjöppunartæki sbr töflu hér að ofan.  Ef um þunnar fyllingar er að ræða skal 
uppfylla þjöppunarkröfur með léttari tækjum töflunnar.
Þegar fyllingu er lokið  skal fara fram úttekt á yfirborði þannig að fulltrúi verktaka og 
eftirlitsmaður verkkaupa mæla yfirborðið. 
Frávik á einstökum mælistöðum má ekki vera meira en 30 mm. Meðalfyllingarhæð má 
ekki hafa meira frávik en +/- 20 mm frá réttri hæð. 
Magntölur og uppgjör:
Fyrir fyllingar greiðist ákveðið verð á rúmmetra fullþjappaðrar fyllingar skv. mælingu og 
greiðslumörkum.
Innifalið í einingarverði skal m.a. vera flutningur, jöfnun og þjöppun og allur annar 
kostnaður við að fullgera verkið skv. ofangreindri lýsingu.
Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að 
þjöppun hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. Verktaki greiðir allan 
kostnað við rannsóknir á kornadreifingu.
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2.2.4 Jöfnunarlag undir malbik
Undir malbik í göngustíg skal verktaki leggja 50 mm þykkt lag af mulningi (bólstrabergi) 
0-25mm ofan á þjappaða malarfyllingu og skal hann ná út fyrir kantlínur eins og 
teikningar sýna. Kornakúrfur fyrir mulning skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru 
á meðfylgjandi mynd.

Mulning skal þjappa við heppilegasta rakastig og ekki skal muna meiru en ± 20 mm frá 
réttri hæð á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 300 mm á kant. Þar 
sem lengdarhalli er minni en 1% skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 0.1% á 
4m réttskeið. Þjöppun á mulning skal samsvara  100 % ,,modified proctor” við 
hagstæðasta rakastig.
Við þjöppun skal nota 3-5 tonna titringskefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4. 
Plötupróf með 300mm plötu á púkkmulningslag skal ná:  E2 > 110 MPa  og E2/E1 < 
3,0.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir fermetra af útlögðu jöfnunarlagi samkvæmt mælingu og teikningum. 
Innifalið í einingarverði er m.a. efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð.

2.2.5 Ræsi undir stíga
Verktaki skal leggja Ø250 ræsi undir stíga skv. teikningum til að tryggja afvötnun. 
Leitast skal eftir að langhalli sé ekki meiri en 2%. Ganga skal frá útfallsenda með grófu 
fínefnalausu grjóti skv. teikningu.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir lengdarmetra af ræsi undir göngu- og reiðstíg, greitt er fyrir stykki af 
kúlurist, hellu, steypustyrkingu og beygjueiningu og greitt er fyrir m2 af grjótvörn 
kringum enda á ræsi. Innifalið í einingarverði er m.a. saga fláa á enda ræsis, jarðvinna, 
efni, flutningur, niðurlögn, þjöppun undirlags í rétta hæð sem og annað sem þarf til 
fullnaðarfrágangs á verklið.



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Verklýsing

USK Útboð 15605 54

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

2.3.0 Almennt
Verktaki skal ganga frá yfirborði eins og fram kemur í verklýsingu þessari og 
teikningum. Um er að ræða frágang á malbikuðum hjóla- og göngustíg með SL 11 MB 
50mm og helluleggja áningarstaði eins og fram kemur í verklýsingu og á teikningum. 
Malbikið skal innihalda 25% af endurunnu malbiki.

2.3.1 Malbikun
Verktaki skal malbika alla þá fleti sem malbika á í verkinu. Nánari skilgreining á umfangi 
og útfærslu malbikunar er skýrð í kafla 2.3.0 og skal ákveðast í samráði við 
eftirlitsmann.
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í 
áberandi lit og negla hana niður í púkkmulninginn eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum 
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik 
útboðsgagna.
Ásamt þeim kröfum sem fram koma í verklýsingu þessari um framleiðslu og útlögn 
malbiks skal fylgja verklýsingu gatnamálastjórans í Reykjavík, ,,Malbikun” frá febrúar 
2002 sem er að finna í viðauka USK.
Steinefni í malbik skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í verklýsingu 
gatnamálastjóra, auk eftirfarandi:
Slitþol steinefnis í yfirlagsmalbik í götum skal vera með kvarnargildi <10 skv. 
Kúlnukvarnarprófi gert skv. ÍST EN 1097-9:1998. Í yfirlagsmalbiki skal að minnsta kosti 
70 % af þyngd korna stærri en 4 mm vera með a.m.k. einn brotinn flöt. Styrkleikapróf 
gert með Los Angeles aðferðinni (ASTM C-131) skal gefa gildi sem er <15 %. 
Frostþolspróf skal framkvæma samkvæmt aðferð Steinefnanefndar. Miða skal við að 
niðurstöður uppfylli eftirfarandi skilyrði:

efni sem er 9,5-12,5 mm hafi niðurbrot < 5 %
efni sem er 2,4-4,75 mm hafi niðurbrot < 8 %.

Hitastig malbiks við útlögn, mælt í skúffu útlagningarvélar, skal vera hærra en 130°C 
fyrir B180 stungubik, en hærra en 140 °C fyrir B85 stungubik. Útlögn í götustæði skal 
hagað þannig að lagt sé með einni vél sem nær yfir fulla breidd tveggja akreina, eða 
þá með tveimur samhliða vélum. Valta skal malbikið strax eftir útlögn. Fyrst skal valta 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara, eina yfirferð án titrunar og síðan 3 yfirferðir með titrun. 
Því næst skal valta malbikið 8 yfirferðir með gúmmíhjólavaltara, og síðan 2 yfirferðir 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara með eða án titrunar. Þegar malbikið hefur kólnað 
hæfilega skal síðan valta nokkrar yfirferðir með stáltromluvaltara án titrunar til að slétta 
yfirborð malbiksins og ná út öllum valtaraförum. Krafa er gerð um að holrýmd í 
borkjarna sé ≤ 4 %.
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Mesta leyfilega frávik frá hannaðri lagþykkt er ±10 %, og frávik í hliðarhalla skal vera 
minna en ±2,5 ‰ miðað við 2 m réttskeið. Mestu ójöfnur mældar á 4 m réttskeið skulu 
vera innan við 5 mm.

Gerð er krafa um að holrýmd sé ≤ 3 %.
Asfaltprósenta skal vera 6,7-7,2 %.
Hiti malbiks komið á bíl 150-170 °C.
Flytja skal malbik á bílum búnum yfirbreiðslum.

Útbrúnir malbiks skulu vera vel beinar og eru leyfileg hámarksfrávik frá kantlínu 30 mm. 
Ef meiri frávik koma fram skal verktaki lagfæra útbrún malbiksins með sögun eða 
malbikun á eigin kostnað.
Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð eða fræst, sjá greinar 0 og 2.2.4.3. 
Kantar skulu vera lóðréttir og skarpir. Límbera skal kanta með bikþeytu. Þar sem lagt 
er yfir eldra malbik, eða undirlagsmalbik, skal hreinsa yfirborð vandlega og límbera 
með bikþeytu.
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í 
áberandi lit og negla hana niður í jöfnunarlagið eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum 
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik 
útboðsgagna.  Nákvæmni í legu kantlínu að opnu landi (stígar) skal vera -10mm og 
+50mm.  Saga skal kanta sé kröfunum ekki náð. Um er að ræða mikilvægt útlitsatriði 
þar sem malbikskantar verða vel sýnilegir að framkvæmd lokinni.
Jaðar malbiks sem leggst að steyptum stígþverunum lóðartenginga skal saga með +/- 
10mm nákvæmni.
Eins og áður sagði skal verktaki malbika stíga með SL 11 MB 50mm þykku malbiki, 
eins og nánar er skilgreint á teikningum. Malbikið skal innihalda 25% endurunnið 
malbik.
Ef verktaki þarf að áfanga skipta malbikun skal hann innifela sögun og kantlímingu í 
verði sínu.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á fermetra fyrir malbik eftir gerð samkvæmt málsetningum á 
uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera m.a. allt efni og öll vinna sem til verksins 
þarf þ.m.t. snúrun.

2.3.2 Hellur og steinlagnir
Almennt
Endurnýta skal steina eftir föngum, gert er ráð fyrir að bæta þurfi við steinalögn með 
nýjum steinum. Helluleggja skal milli göngu- og hjólstaígs að hluta með 10x20cm 
hellum eins og sýnt er á teikningu VSÓ nr 1.04.. Einnig skal helluleggja áningastaði 
eins og teikningar gera ráð fyrir
Þar sem gönguleið þverar hjólastíga skal auk þess setja sérstakar rauðar 
leiðihellur/viðvörunarhellur sem mynda leiðilínur og viðvörunarsvæði fyrir sjóndapra. 
Þessar hellur skulu vera 300x300 mm að stærð, sbr. teikningar. 
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Leiðihellur skulu vera af gerð Furnes 4612C (Type R2) eða samsvarandi og 
viðvörunarhellur skulu vera af gerð Furnes 4612B (Type B1) eða samsvarandi 
(https://furnes-as.no/furnes-akademi/veiledninger/brukerveiledning-ledelinjer/). 
Heildarþykkt á hellum er 45 mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á þeim max 5 mm. 
Leiðhellur/viðvörunarhellur skulu vera blautsteyptar.
Leiðbeinandi tegund á steypujárnshellum, Furnes, er það sem hönnuðir hafa haft til 
hliðsjónar og er ætluð til að auðvelda bjóðendum að gera sér grein fyrir markmiðum 
hönnuða. 
Um tegundaheiti, sem vísað er til, gildir að þau eru aðeins dæmi til viðmiðunar og 
heimilt er að bjóða viðkomandi tegund "eða sambærilegt" ef uppfylltar eru kröfurnar 
hér að ofan. Bjóðendur eru ekki skuldbundnir til að nota það sem tilgreint er, en kjósi 
þeir að leggja til aðrar tegundir en tilgreindar eru hér að neðan skal gera grein fyrir 
þeim í kafla 5.9. Efnissalar - Efniseiginleikar í tilboðsskrá. Þar komi þá fram 
Seljandi/framleiðandi, heiti og vörunúmer.
Gerð er krafa um að boðin tegund sé fyllilega sambærileg að gæðum þeirri sem 
tilgreind er í leiðbeinandi tilboðsskrá. Sé tafla í tilboðsskrá ekki útfyllt er litið svo á að 
tegund skv. leiðbeinandi tegundaskrá sé sú tegund sem boðin er í einingarverðum 
tilboðs.
Þar sem þessar hellur koma í malbik skal fyrst malbika og síðan saga út fyrir hellunum. 
Ein aðferð við að leggja þessar hellur er að steypa í hellurnar daginn áður en þær eru 
lagðar, þá fæst massív/heil hella sem hægt er að leggja eins og venjulega hellu á 
sandlag. 
Yfirborð á rifflum eða doppum skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða 
malbiks. Þar sem þessar hellur koma að í niðurtektir í bogum þarf að saga til hellurnar 
til að þær falli rétt að kantlínu götu. Sjá m.a. teikningar.  
Efniskröfur til steina, hellna og þrepeininga
Fyrir nýjar hellur, steina og forsteyptar þrepeiningar sem verktaki leggur til skal uppfylla 
gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 og kröfur eins og nánar er tilgreint 
hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST 
EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með 
innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur 
þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðlaröðinni.
Með tilboði skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði 
framleiddrar vöru undanfarna mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, 
beygjutogstyrk, þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á. 
Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til 
framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingareglugerðar um m.a. 
alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt 
fram ofangreind umbeðin gögn.
Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur 
fyrir verkið eru framleiddar. 
Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna samræmi við 
gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera 
kostnað af viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum 
vörum.

https://furnes-as.no/furnes-akademi/veiledninger/brukerveiledning-ledelinjer/
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Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. 
auðkennd með framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki 
(styrkleika- og frostþolsflokkur).
Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera 
þétt og gallalaust.  Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að 
liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn.  Verktaki skal sýna eftirliti/landslagsarkitekt sýni 
af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis.  Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska 
landslagsarkitekts um lagfæringar á lit hellna/steina.
Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar

Frávik frá málum 
Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions).
Steinar
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.  Mesta frávik 
frá fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm  (sbr.ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) og 
mesti þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm
Hellur
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.  (sbr.ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3)
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3)
Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 2, 
flokkur 3)
Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 
1,5 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 3)

Beygjutogþol - hellur
Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal 
kennistyrkur ekki vera lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3) Kröfur 
miðaðst við afhendingu á hellum.

Frostþol
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, 
þar sem prófað er í 3% NaCl upplausn
Sýni skulu prófuð  28-35 daga gömul.  Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir 
skal vera undir 0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2

Kleyfniþol
Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 
1338:2003, Annex F.  Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má 
ekki mælast með lægri styrk en 2,9 MPa  (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3  Kröfur miðiðst 
við afhendingu.
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Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina:
Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. 
ÍST EN 1097-9:1998 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram 
vottorð þar að lútandi. 
Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað 
er við notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd.Seljanda ber að leggja 
fram slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols.  Mælinguna skal gera 
í samræmi við ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan 
uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 
20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna sérstaklega.
Kleyfniþol slitsterkra  steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 
Annex F) skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur 
ekki vera lægra en 4,5 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefnda kröfur eru miðaðar 
við kleyfniþol við afhendingu.
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% 
NaCl upplausn. Sýni skulu  prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-
þýðu umferðir skal vera undir 0.50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1.0 
kg/m².
Verkframkvæmd
Sandlag
Setja skal 50-100 mm sandlag undir hellulögn. Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, 
frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun eða 
umferðarálag og verði frostnæmur. Eftirtalin efni hafa uppfyllt kröfur verkkaupa: 

Náma  vinnslustaður Vinnsluaðili Efnisflokkur/vöruheiti
Rauðamelur Malarnám Njarðvíkur Steypusandur
Lambafell Árvélar Selfossi Sandur 0-10
Vatnsskarð Vatnsskarðssandur

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið 
uppfylli þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í 
viðurvist eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka 
það hjá viðurkenndri rannsóknarstofu. Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra 
marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu.
Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef framlögð gögn 
sýna fram á nothæfi þeirra.
Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Proctor. 
Jafna skal sandinn út og þjappa í endanlegri þykkt með tromluvaltara, þar sem því 
verður við komið, annars staðar skal nota 200 kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 
3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður í neðri efnislög.
Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru 
en  10 mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik  
5mm. Frávik frá 3 metra réttskeið skal vera  5 mm. 
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Hellur og steinar
Helluleggja skal yfirborð skv. yfirlitsmyndum og sérteikningum. Hellulögnin skal vera 
með beinum lengdar- og þverfúgum.  Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á öllum 
fletinum og ekki komi fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem minnst. 
Bil milli hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei 
verða meira en 5mm og aldrei minna en 1mm.
Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 - 3mm sandi og vökva vel niður.  Nota skal 
t.d. pússningasand frá Sandi Ímúr hf.  Ekki er heimilt nota grófan sand eða hefðbundinn 
hellusand í fúgur. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef 
framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. 
Eftirlitsmaður skal samþykkja fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð.  
Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og  200 kg 
plötuþjappa, með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð 
skal endurtekin þar til fúgur eru fullar.
Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra 
réttskeið skal vera  5mm.
Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir 
þetta t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um 
þverhalla.  
Um þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og 
þjappað móti halla. Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti 
standast á. Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en 2 mm. Lögð 
er mikil áhersla á nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.
Þar sem hellulögn liggur að veggjum skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að 
hreinsa/jafna múrhúð svo steinlögn falli vel og jafnt að. Kostnað vegna þessa skal 
verktaki innifela í einingarverðum sínum. 
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Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á og fúgum 
miðlað til þess að svo geti orðið. Þar sem hellur ganga ekki í mál skal verktaki saga til 
hellur svo að þær falli sem eðlilegast inní mynstur. Er hér einkum bent á þær hellur 
sem liggja að veggjum og tröppum. Hellur skulu einnig sagaðar þar sem þess gerist 
þörf, t.d. til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má steypa í glufur á hellulögn.  
Öll sögun skal vera bein og óaðfinnanleg. Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af 
ónákvæmni verktaka í útsetningu. Mikil áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi 
nákvæmlega fyrirskrifuðum línum.
Þar sem hellulögn endar ekki upp við mannvirki, malbik, eða aðra hellulögn skal 
verktaki til stuðnings festa ystu helluröð í steypurönd með 10mm steypustyrktarjárni.  
Grafa skal rás fyrir styrktarkantinum 50mm niður fyrir neðri brún hellna.  Bleyta skal 
kant hellulagnarinnar, fylla í rásina með steypu C35 upp á miðjar hellur og glatta 
steypukantinn þ.a. halli frá hellunum.  Mikilvægt er að steypan sé ekki sýnileg á 
yfirborði svo að gróðri og grasþökum megi auðveldlega koma fyrir meðfram 
jaðarsvæðum.  
Niðurtektir
Niðurtektir skal gera skv. staðalteikningum – sjá fylgiskjöl USK.  Staðalteikningarnar 
gilda almennt varðandi form, geometríu, halla o.þ.h. Varðandi yfirborðsfrágang 
(leiðihellur o.þ.h) vísast til teikninga af yfirborðsfrágangi í teikningahefti. Reikna má 
með álitamál um útfærslu komi upp í einstaka tilvikum og skal þá leitað úrskurðar 
eftirlitsmanns.
Forma skal skál með fláum skv. teikningum í fylgiskjölum USK þ.a. hámarkshalli sé 80 
prómill.
Sögun á hellum
Ekki má steypa í glufur á hellulögn.  Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. 
til aðlögunar að byggingum, hlöðnum veggjum, brunnum, niðurföllum og þar sem 
teikningar gera ráð fyrir því.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af nýjum hellum/steinum eftir gerð. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t. sögun og sandlag.
Magntala fyrir sögun er lengdarmetrar, sem ekki verður hjá komist að saga.  Ekki 
verður greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka í útsetningum. Einingaverð 
skal innifela allan tækja- og vinnukostnað við verkliðinn.

2.3.3 Holtagrjót í fláa
Utan um útsýnisstaðinn skal hlaða upp holtagrjóti í fláa til að styðja við útsýnisstaðinn. 
Holtagrjótsröðin næst útsýnisstaðnum skal standa 30-50 cm uppúr yfirborði 
útsýnisyfirborði og fylgja síðan landinu eins og yfirlitsteikning sýnir. 
Hleðslan skal gerð úr flokkuðu sprengdu grjóti með steinastærð 0.3-1.0m að þvermáli.  
Steinum skal raðað þétt saman og hleðslan formuð með mjúkum línum og beinum 
fláum.  Miða skal við að leggja stærstu steinana neðst í hleðsluna og allir steinar vel 
skorðaðir af þ.a. ekki sé hætta á að þeir geti oltið úr hleðslunni.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir fermetra sýnilegs flatar grjóthleðslu. Innifalinn skal allur kostnaður, efni 
og vinna við gerð hleðslunnar.
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2.3.4 Gúmmígrasmottur
Verktaki skal útvega og leggja gúmmígrasmottur á grassvæði undir klifurleiktæki sem 
fallvörn. 
Endanleg yfirborðshæð á gúmmígrasmottum skal vera sú sama og aðliggjandi yfirborð.
Motturnar skulu festar saman á jöðrum með plastbenslum. Bensla skal samman 
hvert gat þar sem álag er mikið s.s. næst leiktækjum eða í brekkum en draga má 
úr þéttleika bensla annarsstaðar. Þéttleiki benslunar skal þó ekki vera minni en 
í 5 hvert gat. Motturnar skulu festar niður í jarðveginn með þar til gerðum plastteinum 
skv. leiðbeiningum framleiðanda. Eftirlitsmaður metur þörf á þéttleika plastteina.
Frágangur á köntum við aðliggjandi grassvæði skal vera með þeim hætti að köntum 
gúmmímotta sé stungið undir yfirborð og þær hælaðar niður. Gæta skal þess að 
festingar standi hvergi uppúr þannig að hægt sé að losa upp motturnar. Fylgja skal 
jafnframt leiðbeiningum framleiðanda hvernig best er að ganga frá köntum.

Gúmmígrasmotturnar skulu hafa HIC-gildi undir 1000 en HIC-gildi er mælieining fyrir
fjöðrunareiginleika efnisins miðað við gefna fallhæð.
Fallvörnin skal uppfylla kröfur um evrópska staðla EES-staðl:prEN staðall 1177 um 
fallundirlag undir leiktæki (Impact attenuating playground surfacing - Determination 
of critical fall height) og skal fylgja vottun því til staðfestingar.
Undirbygging skal vera frágengin grassvæði samkvæmt lýsingu, sjá liði 8.4.
Gúmmígrasmottur skulu lagðar á grasþökur með undirliggjandi 10 cm 
ræktunarjarðvegi. Undirbyggingin skal vera samkvæmt lýsingu vegna grassvæða, sjá 
lið 2.4. Endanleg yfirborðshæð á gúmmígrasmottum skal vera sú sama og aðliggjandi 
yfirborð. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal 
bera það undir eftirlitsmann verkkaupa.
Verð fyrir þökulögn er undir lið 2.4.1.1.

Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði gúmmígrasmotta (sýnilegir 
fermetrar á teikningum). Kostnaður vegna afskurðar skal vera innifalinn í 
einingarverðinu. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv.verklýsingu.
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2.3.5 Steinefni (salli/sandur) sem yfirborðsefni
Verktaki skal leggja út steinefni/yfirborðsefni eins og fram kemur á lóðaruppdrætti á 
áningarstaðnum. Á stíga og sem yfirborðsefni skal leggja út 5 cm þykkt lag af 
möl/sandi. Kornastærð skal vera 0-8 mm Gæta skal þess að þjappa sallann vel.
Lýsing og kostnaður vegna uppúrtektar er skilgreindur í liðum 2.2.1 
Lýsing og kostnaður vegna malarfyllingar er skilgreindur í lið 2.2.3 

Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði (sýnilegir fermetrar á 
teikningum). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv. verklýsingu.
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2.4 UMHVERFISFRÁGANGUR
Almennt
Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði. Verkið skal vanda vel og unnið í samræmi 
við faglega viðurkennd vinnubrögð. Einnig þarf að fjarlægja tré og runnagróður að hluta 
til þar sem stígar eru breikkaðir eða lagði í óhreift yfirborð.
Verktaki skal sjá til þess að faglærður einstaklingur (sveinspróf/meistararéttindi) í 
skrúðgarðyrkju sinni yfirumsjón og daglegri verkstjórn við alla vinnu ræktunarsvæða. 
Sá aðili er háður samþykki verkkaupa og eftirlitsmanns og skal vera tengiliður 
vegna frágangs yfirborðssvæða. 
Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á yfirlitsuppdráttum. 
Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði, grasþakningu, grassáningu og/eða 
endurnýtingu á gróðurþekju.   
Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna. 
Frávik frá uppgefnum kótum er hámark +/- 20 mm, þó hámark +/- 10 mm við byggingar 
og föst yfirborðsefni. Verktaki skal aðlaga svæðin að frágengnu aðliggjandi umhverfi, 
t.d. götum, stígum eða landhæðum aðliggjandi gróðursvæða. Ef fram kemur 
ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir 
eftirlitsmann verkkaupa.
Þar sem þökur, gróðurþekja og önnur yfirborðsefni, eru lögð að malbiki eða stéttum, 
eins og við göngustíga, skulu þær lagðar þétt að malbiki/stéttum og yfirborð þeirra skal 
vera um 20 mm lægra en yfirborð malbiks/stétta (sjá sniðteikningar hér fyrir neðan). 
Verktaki skal hreinsa þjöppuð fyllingarefni frá stíga- og gangstéttaköntum á svæði sem 
nemur 150 mm frá kanti. Þykkt ræktunarjarðvegs á þessu svæði skal vera  50 mm. Á 
svæðum sem liggja fjær stíga- og gangstéttaköntum skal ræktunarjarðvegur vera 
a.m.k. 100 mm þykkur undir grasi/gróðurþekju.   
Mikilvægt er að ræktunarjarðvegur sé í þeirri þykkt sem kveðið er á um hér að ofan. 
Ekki er heimilt að leggja þökur beint á burðarlagsefni.

Teikning sem sýnir frágang á grasþökum við stíg/gangstétt og önnur föst yfirborðsefni.
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Teikning sem sýnir frágang á grasþökum við hellulagt yfirborð/kantstein
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns vegna útgraftar áður en vinna við fyllingu og 
útjöfnun ræktunarjarðvegs hefst. 
Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð undirliggjandi 
jarðvegs þannig að það sé laust við steina >30 mm. Einnig skal fjarlægja allt sjáanlegt 
rusl af yfirborði, t.d. plast, timbur, járn o.s.frv. Þjappaður jarðvegur, t.d. eftir akstur 
vinnuvéla, skal losaður.    
Þar sem við á skal fylla með ræktunarjarðvegi í svæðið að hreinsun lokinni. 
Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall moldar og sands, áburðarinnihald o.fl. skal vera í 
samræmi við þær grastegundir, grasþökur eða yfirborðsgróður sem á svæðinu verður, 
sjá nánar í lýsingum hér að neðan. 
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling 
hefst. 
Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega í samræmi við uppgefna kóta og valta með 
léttum valtara án víbrings, t.d. túnvaltara. Ekki er heimilt að þjappa jarðveg með búnaði 
og aðferðum sem gerðar eru fyrir fyllingarefni. Missig sem kann að koma fram við létta 
völtun skal fyllt og jafnað. Að lokinni jöfnun og völtun skal hæð jarðvegsfyllingar ekki 
vera hærri en sem nemur 20 mm undir efri brún kants eða gangstéttar. 
Vinna og efni skal vera í samræmi við Gæðalýsingar Reykjavíkurborgar og 
verklýsingar hér að neðan.
Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir 

2.4.1 Þökulögn og ræktunarjarðvegur
Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á að þökuleggja með grasþökum, skal vera 
í samræmi við kröfur í lið  2.4. hér að ofan og samkvæmt neðangreindri lýsingu.  Nota 
skal ýmist grasþökur, úthagaþökur, lyng-/mosaþökur, eða aðrar þökur sem hönnuður 
skilgreinir, eins og sýnt er á skipulagsuppdrætti og skv. skilgreiningu hér að neðan. 
Gæði á þökum skulu vera í samræmi við „Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið 
Reykjavíkurborgar“.  
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Leita skal samþykkis eftirlitsmanns varðandi gæði á þökum, undirvinnu og 
ræktunarjarðvegi áður en vinna við þökulögn hefst. Ekki má hefja þökulögn fyrr 
en samþykki eftirlitsmanns á gæðum grasþaka, undirvinnu og jarðvegi liggur 
fyrir. 
Leggja skal fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, 
aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess 
óskað). 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir 

2.4.1.1 Grasþökur 
Nota skal grasþökur skv. skilgreiningu Reykjavíkurborgar meðram hjóla- og 
göngutstígum: Gæðalýsingu 1020. Grasþökur, efni og verklag, skulu uppfylla 
Gæðakröfur Reykjavíkurborgar og kröfur verklýsingar hér að neðan. Undirvinna skal 
vera í samræmi við lið 2.4 og lýsingu hér að neðan.
Ræktunarjarðvegur 
Ræktunarjarðvegur skal vera, grjóthreinsuð hörpuð mold (20 mm möskvastærð) 
blönduð með sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 70% mold og 30% sandur.  
Lagþykkt ræktunarjarðvegs skal vera a.m.k. 100 mm, sjá skýringarmyndir undir lið 2.4.

Sáldurferill sands skv. neðangreindri töflu.
Sigti (mm) Sáldur (%) Sigti (mm) Sáldur (%)

0,063 0 - 3 1 90 - 100
0,125 10 - 20 2 95 - 100
0,25 20 - 40 4 100
0,5 40 - 60

Tafla sem sýnir sáldurferil 0-2 mm sands til íblöndunar á ræktunarjarðvegi

Ræktunarjarðvegur skal vera óþjappaður, loftríkur og má ekki innihalda illgresi. 
Sýrustig jarðvegsins skal vera pH 5,5-7,0. Ekki er heimilt að leggja þökur á 
fyllingarefni, t.d. grús, salla eða hellusand.  
Dreifa skal tilbúnum NPK áburð yfir jarðveginn, t.d. (12-12-17) eða sambærilegan. 
Miða skal við 2 kg/100 m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan 
áburðardreifara til að tryggja jafna dreifingu. Losa skal um efstu 50 mm moldarlagsins, 
t.d. með hrífu eða herfi og blanda áburðinum saman við efsta lag jarðvegsins.  
Jarðvegurinn má ekki innihalda húsdýraáburð. 
Grasþökur 
Verktaki skal útvega grasþökur sem uppfylla gæðakröfur fyrir Grasflatir – Grasþökur 
(GL 1020) sem fram koma í „Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af 
Reykjavíkurborg. 
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Grastegundir í þökunum skulu vera:
Tegund Hlutfall %
Vallarsveifgras 60-70
Túnvingull 20-30
Fjölært rýgresi 0-20

Tafla sem sýnir hlutfall grastegunda í fræblöndu

Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd 
sáningar, aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði 
grassins, sé þess óskað.
Þökurnar skulu vera 40 mm á þykkt (+/- 15 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal 
vera jöfn yfir alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.  
Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir. 
Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit. 
Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi.
Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á 
tímabilinu maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 
sólarhringa fyrir útlögn. 
Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa 
fyrir útlögn. Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað).
Eftirlitsmaður skal samþykkja að grasþökurnar uppfylli gæðakröfur áður en 
vinna við þökulögn hefst.
Þökulögn
Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en 
grasþökur koma á svæðið. 
Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við 
útlagningarhraða. 
Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem þær 
voru skornar. 
Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þegar um skornar þökur er að ræða 
skal leggja þær hálft í hálft þannig að samskeyti á endum skarist á milli raða. Heimilt 
er þar sem aðstæður leyfa að leggja út þökurúllur með þar til gerðum vélum. Hjólför og 
önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfærð jafnóðum.
Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi 
grassvæði og fjarlægja eldra gras undan þökunum.
 Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. Yfirborð á nýjum þökum skal vera 
í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði. 
Þökur sem lagðar eru í fláa 1:2 eða brattari skulu hælaðar niður með plast- eða 
timburhælum til að koma í veg fyrir að þær renni til. Óheimit er að nota járnhæla. Miða 
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skal við að hámarki 1,5 m bil á milli hæla í hverja þökuröð. Þökur í fláum skulu ávallt 
lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann.  
Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal 
yfirborð á þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi yfirborð. 
Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. 
Viðgerðir skulu að lágmarki vera í sömu breidd og rúlla/þaka og 50 cm að lengd. Ekki 
er heimilt að skera til minni þökubúta í viðgerðir.
Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta 
plastnetið liggja undir þökunum.  
Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. 
Kantar, langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir.
Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir 
þörfum. Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju 
skal meta og stjórna vökvun grassins. 
Eftir þökulögn skal gefa tilbúinn NPK áburð (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal 
við  2 kg/100 m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til að 
tryggja jafna dreifingu. Áburður sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða stéttum 
skal fjarlægja strax.
Verktaki skal vökva þökulögð svæði, sjá verklið 2.4.2.4. 
Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.  

2.4.1.2 Úthagaþökur
Þökurnar skulu uppfylla gæðakröfur fyrir úthagagras (GL 1030) sem fram koma í 
„Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg. 
Þökurnar skulu innihalda villtar íslenskar blómplöntur og grastegundir. Meginuppistaða 
gróðurtegunda í þökunum skal vera: Língresi, túnvingull, blásveifgras, ilmreyr, 
hvítsmári, blóðberg, ljónslappi, murur, möðrur og annar villtur íslenskur blómgróður. 
Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda/seljanda um hvar þökurnar voru 
skornar, dagsetningu skurðar og aðrar upplýsingar sem varðar gæði efnisins (sé þess 
óskað). 
Þökurnar skulu vera 50 mm á þykkt (+/- 1,5 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal 
vera jöfn yfir alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.  
Grassvörður skal vera þéttur, vel samhangandi og laus við sjúkdóma og skemmdir. 
Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit. 
Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 
Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á 
tímabilinu maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 
sólarhringa fyrir útlögn. Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í 
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rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. Leggja skal fram upplýsingar um 
dagsetningu skurðar (sé þess óskað).
Eftirlitsmaður skal samþykkja að úthagagrasið uppfylli gæðakröfur áður en 
vinna við þökulögn hefst.
Þökulögn
Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en 
grasþökur koma á svæðið. 
Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við 
útlagningarhraða. 
Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem þær 
voru skornar. 
Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þökurnar skal leggja hálft í hálft og 
þannig að hvergi verði bil á milli. Heimilt er þar sem aðstæður leyfa að leggja út 
þökurúllur með þar til gerðum vélum. Hjólför og önnur þjöppun sem verður á yfirborði 
skal lagfærð jafnóðum.
Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi 
grassvæði og fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir 
eldri grassvæði. Yfirborð á nýjum þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri 
grassvæði. 
Þökur sem lagðar eru í fláa 1:2 eða brattari skulu hælaðar niður með plast- eða 
timburhælum til að koma í veg fyrir að þær renni til. Óheimit er að nota járnhæla. Miða 
skal við að hámarki 1,5 m bil á milli hæla í hverja þökuröð. Þökur í fláum skulu ávallt 
lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann.  
Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal 
yfirborð á þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi yfirborð. 
Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. 
Viðgerðir skulu að lágmarki vera í sömu breidd og rúlla/þaka og 50 cm að lengd. Ekki 
er heimilt að skera til minni þökubúta í viðgerðir.
Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta 
plastnetið liggja undir þökunum.  
Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. 
Kantar, langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir.
Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir 
þörfum. Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju 
skal meta og stjórna vökvun grassins. 
Ekki skal nota áburð, hvorki tilbúinn né húsdýraáburð, í rótarlag eða að lokinni 
þökulagningu. 
Verktaki skal vökva þökulögð svæði, sjá verklið 2.4.1.3   

Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.  
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2.4.1.3 Vökvun þökulagðra svæða
Vökva skal þökulögð svæði þar til samskeyti hafa gróið vel saman og rætur náð festu. 
Svæðin sem um ræðir koma fram á yfirlitsuppdrætti og/eða sérteikningum. 
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju skal 
meta og stjórna vökvun. 
Vökva skal þannig að allt svæðið sé gegnumbleytt og að vatn metti undirliggjandi 
ræktunarjarðveg í a.m.k. 100 mm dýpi. Þó skal þess gætt að pollar myndist ekki á 
yfirborði og að vatnið valdi ekki útskolun í jarðvegi (gæta skal sérstaklega að þessu 
þegar sáningarsvæði er vökvað).   
Nota skal sérhæfðan vökvunarbúnað fyrir grassvæði og gæta þess að kraftur á vatni 
valdi ekki skemmdum á yfirborði, t.d. vökvunarbyssu, úðara, sprinkler eða annan 
búnað sem eftirlitsmaður samþykkir. Verktaki skal upplýsa eftirlitsmann um gerð og 
tegund vökvunarbúnaðar (sé þess óskað).     
Viðmiðunartímabil vökvunar er 1. maí til 1. september (vaxtartímabil).  
Fjöldi skipta getur tekið breytingum, háð framkvæmdatíma, veðurfari og úrkomu, þ.e. 
fækkað skiptum eða fjölgað. 
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju ber 
ábyrgð á að grassvæðin líði ekki vatnsskort og skal hann tilkynna eftirlitsmanni þegar 
hann telur þörf á vökvun. Eftirlitsmaður skal samþykkja hverja vökvun. 
Vanræki verktaki vökvun að áliti eftirlits, getur eftirlitsmaður krafið verktaka um að 
framkvæma vökvun eða látið framkvæma vökvun á kostnað verktaka og skal þá 
kostnaðurinn dreginn af reikningi verktaka. 
Verktaki skal í öllum tilfellum leita samþykkis eftirlitsmanns fyrir vökvun. Ekki verður 
greitt fyrir vökvun sem ekki hefur verið samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.  

2.4.2 Upprif og förgun gróðurs
Verktaki skal fjarlægja tré og runna sem eru á framkvæmdarsvæði og fer undir nýja 
stíga. Áður en framkvæmdir hefjast skulu verktaki, eftirlitsmaður verkkaupa og fagaðili 
frá Reykjavíkurborg skoða framkvæmdarsvæðið og telja plöntur til að fá heildarmagn 
þess gróðurs sem þarf að fjarlægja og hvað skal endurnýta innan svæðis. 
Verktaki skal saga tré niður við rót og klippa runna niður við rót. Trjábolum og runnum 
skal safnað á stað sem eftirlitsmaður tilgreinir til seinni tíma kurlunar á vegum 
starfsmanna Útmerkur Reykjavíkurborgar. Verktaki og eftirlitsaðili verkkaupa verða í 
samráði við starfsmenn Útmerkur Reykjavíkur um frekari staðsetningar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af upprif og förgun eða á trjám og fermetra fyrir 
upprif og förgun á runnum. Gerður er greinarmundur á hæð trjáa. Innifalið er m.a. öll 
vinna við upprif og förgun eða gróðursetningu ásamt því að safna saman trjám til 
förgunar á söfnunarstað. 
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2.5  UMFERÐARMERKI

2.5.1 Færsla núverandi merkja
Færa skal núverandi C15.11 umferðarmerki við Vatnsveitubrú og færa að enda 
framkvæmdarsvæðis við Grænugróf. Færa skal skiltin í heilu lagi, undirstaða, rör, 
merki og festingar, á nýja staðsetningu skv. teikningum.
Um er að ræða undirstöður og rör með eftirfarandi merki:

 C15.11 Gang- og hjólreiðastígur
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hverja skiltaeiningu sem færð er.  Innifalinn skal allur kostnaður 
efni og vinna, þ.m.t. öll jarðvinna og frágangur og festingar.

2.5.2 Ný umferðarmerki
Setja skal upp ný umferðarmerki samkvæmt teikningum
2.5.2.1 Umferðarmerki með festingum (efni og uppsetning)
Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða 
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda. 
Gildissvið og flokkar:
Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka:
Flokkur Heiti Lýsing
Flokkur 1 Dreifin gegnför Skilti sem lýst er innan frá  
Flokkur 2 Dreifið endurkast Skilti án innri lýsingar eða endurskins
Flokkur 3 Endurskin Hefðbundin skilti með endurskini
Flokkur 4 Sterkt endurskin Skilti með sterku endurskini
Útlit
Litur, lögun, stærð og táknmyndir umferðarmerkja skulu vera samkvæmt “Reglugerð 
um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995”. 
Merkjaplötur
Umferðarmerki skulu framleidd úr sléttum plötum án kantstyrkinga (Flokkur E1 
samkvæmt lið 5.1.3 í ÍST EN 12899-1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu 
saltþolnu áli. Þykkt platna skal vera 2,5 mm hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni 
og aðra þykkt í plötur ef verktaki getur sýnt fram á að gæði þess og styrkur sé a.m.k. 
jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna þannig að þær skeri ekki þá sem meðhöndla 
plöturnar. 
Götun
Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum.   Gatað skal með 7 mm 
bor. 
Kröfur til yfirborðsefna
Ljóstæknilegir eiginleikar 
Ljóstæknilegir eiginleikar skulu vera í samræmi við ÍST EN 12899-1:2001. Þar skulu 
skiltin uppfylla kröfur í eftirfarandi liðum staðalsins:
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Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika
Flokkur 1 Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5.  Skilti skal hafa birtustig L1, L2 

eða L3 skv. lið 5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupenda 
hverju sinni.

Flokkur 2 Liður 5.2.1.1
Flokkur 3 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2
Flokkur 4 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2

Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann 
hyggst nota, þar sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára 
ábyrgð á endingu efnisins.
Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum.
Viðloðun
Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni 
ekki, og að ekki sé hægt að rífa hana af með góðu móti.
Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna.
Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi 
meðhöndlun til að tryggja langtíma viðloðun, t.d með eftirfarandi verkþáttum:

1. Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu)
2. Skolun
3. Æting
4. Skolun

Efnamótstaða
Skilti skulu uppfylla kröfur Em2 eða Em3 um efnaþol í samræmi við skilgreiningar 
kaupanda hverju sinni. 

Em2
Sýni framleitt á sama hátt og skilti á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu 
("white spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni eða xýlani, án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun 
afmáist.
Einnig þarf sýnið að þola bað í 10 mín. við 20°C í súlfóupplausn og eftir þurrkun 
bað í mettaðri natríumklóríðupplausn í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun 
afmáist.
Em3
Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin 
yfirborðsfilma (sjá viðauka B) frá sama framleiðanda og endurskinsfilman.  Skilti  
með þessu yfirborði á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white 
spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist eða mislitist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli svo 
mælanlegt sé eða prentun afmáist.
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Veðrunarþol skiltis
Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal 
hafa hlotið viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar 
prófunarstofu og verið veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k. 
3 ár. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð sem verktaki 
leggur til.  Innifalinn í einingaverði skal allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi 
við verklýsingu, þ.m.t. festingar skv. lið 2.5.2.3, flutningur á verkstað og uppsetning.  
Undirstöður greiðast í lið 2.5.2.2.
2.5.2.2 Undirstöður umferðarmerkja með röri
Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar ljósastaur sem festa má 
merki á þarf verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini.  Í teikningahefti eru teikningar 
,,Staðsetning og frágangur undirstaða – hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og 
yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna helstu tilvik er varða staðsetningu 
umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina.
Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg 
að þyngd.  Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum 
þannig að koma megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 25 cm 
upp fyrir steininn. 
Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki eða 
vistgötumerki skal nota undirstöður af stærri gerð, a.m.k. 140 kg.  Sama gildir um 
innsteypt rör og lýst er hér að framan.
Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp 
fyrir endanlegt yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100mm í grasi og einnig þarf að gæta 
þessa að hann standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast 
við að frávik á röri í 2 m hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu. 
Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. 
Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr 
slysahættu.  
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af undirstöðu af ákveðinni gerð og stærð sem 
verktaki leggur til.  Innifalinn í einingaverði skal allur kostnaður við útvegun undirstöðu 
í samræmi við verklýsingu, þ.m.t. rör skv. lið 2.5.2.3, flutningur á verkstað og 
niðursetning.
2.5.2.3 Festingar umferðarmerkja
Í lengri rör skal nota galvanhúðuð stálrör Ø60.3mm, efnisþykkt 3.65mm.  Lengdir röra 
geta verið frá 2000 mm – 4000 mm, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, 
staðsetningu og fjölda merkja sem koma á rörið. 
Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum 
eða losa með höndum.
Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og /eða ljósastaura.  Í 
teikningahefti er yfirlitsmynd af festingum. 
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Í fylgigögnum USK eru smíðateikningar og teikningar sem sýnir staðsetningu festinga 
á mismunandi skilti.  Reiknað er með að í einhverjum tilvikum verði núverandi festingar 
notaðar áfram.
Smíði almennt:
Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus.  Á smíðateikningum er gerð 
grein fyrir efni, smíði og gæðakröfum.  Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem 
nauðsynlegir eru. 
Bakfestingar
Til festingar venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar 
gerðar fyrir ljósastaura eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð 
A.
Fyrir akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B
Rammar
Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af 
mismunandi gerðum og stærðum.  Um er að ræða götunafnaramma, ferhyrnda 
toppramma og kringlótta toppramma.
Festingar á ljósastaura.
Ljósastaurar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastaurar og sívalir staurar, 
og getur þvermál þeirra verið frá 89-219mm. 
Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastaura, staurabaulur, eru þannig uppbyggðar að á 
baulu sem klemmist um ljósastaurinn er soðinn láréttur armur, mislangur,  og á enda 
hans er soðin 60 mm lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm, 500 eða 600 mm, 
Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn 
L-gerð.
Á sívala staura getur þurft að nota millilegg úr strigagúmmí af hæfilegri þykkt til að 
festingin haldi. 
Magntölur og uppgjör:
Skiltafestingar greiðast með skiltum í lið 2.5.2.1 og skiltarör með undirstöðum í lið 
2.5.2.2.
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2.6 YFIRBORÐSMERKINGAR

2.6.0 Almennt
Allar yfirborðsmerkingar skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef 
yfirborðsmerkingum er ekki lokið eða fjarlæginu eldri merkinga þegar umferð er hleypt 
á skulu akstursleiðir afmarkaðar með keilum og leiðbeiningamerkjum. 
Mála skal akreinalínur og hjóla- og göngumerki og aðvörunarsvæði.
USK áskilur sér rétt til að fella allar yfirborðsmerkingar út úr verkinu.
Almennt verklag
Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem 
nauðsynlegar eru til framkvæmdar verksins t.d. vegna akreinalína, stöðvunarlína og 
stakra merkja og ber hann ábyrgð á réttri staðsetningu.
Miðað er við að búið sé að sópa alla stíga áður en merking þeirra hefst. Sé svo ekki 
skal verktaki tilkynna eftirlitsmanni það strax svo hægt sé að bæta úr því. Heimilt er að 
formerkja þó sópun sé ekki lokið.
Öll tæki skulu vera með gul aðvörunarljós. Þegar akreinalínur eru sprautumassaðar 
eða massaðar skal setja keilur eða hafa fylgibíl til að verja línurnar.
Verktaka er ekki heimilt á verktímanum að nota þau tæki sem lögð eru fram til verksins 
undir önnur efni heldur en þau sem uppfylla kröfur Reykjavíkurborgar til 
yfirborðsmerkinga. Verktaka er einnig óheimilt að hafa efni á verkstað sem ekki 
uppfylla kröfur Reykjavíkurborgar til yfirborðsmerkinga.

2.6.1 Sprautumössun
Verktaki skal mála miðlínu hjólastígs, b= 100 mm, 1+3 m.
Verktaki skal einnig mála hjóla- og göngumerki, gangbrautarlínur og aðvörunarsvæði í 
samræmi við teikningar. Athygli er vakin á því að rautt aðvörunarsvæði skal málað með 
yfirborðsefni í samráði við óskir verkkaupa.
Skilyrði er að tæki til málunar sé útbúið með lengdarmælingu, þannig að lengd strika 
verði rétt.
Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er: L = 1 - 2m : ±50 mm

           L > 2m : ±100 mm
Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er: B = 100-300mm: +10 mm
Gerð er sú krafa að notast sé við skapalón við málun hjóla- og göngumerkja til að 
tryggja einsleitni málunar þeirra.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir lengdarmetra af máluðum fleti 100 mm breiðrar 1+3m miðlínu og málaðri 
óbrotinni línu.Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið.
Greitt er fyrir fermetra af máluðum gangbrautarlínum og aðvörunarsvæði með texta. 
Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið.

Greitt er fyrir stk hjólamerkja. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að 
fullgera verkið.
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2.7 GÖTUGÖGN

2.7.0 Almennt
Setja skal nestiborð og klifturtæki á nýjan áningarstað.

2.7.1 Nestisborð
Tegund 1
Lýsing: Nestisborð með sæti fyrir 6. Passar fyrir allan aldur
Efnisval:  Gagnvarin fura, Litur á fúavörn skal vera í rauðu. 
Stærðir:  ca 1,5x1,9m. og hæð á sæti 43-45cm.
Magntölur og uppgjör:
Magntala er stykki (stk). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf 
til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.

Tegund 2
Lýsing: Nestisborð með sæti fyrir 6 og hjólastólaaðgengi . Passar fyrir allan aldur
Efnisval:  Gagnvarin fura, Litur á fúavörn skal vera í dökkgráu. 
Stærðir:  ca 1,5x2,4m. og hæð á sæti 43-45cm.
Magntölur og uppgjör:
Magntala er stykki (stk). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf 
til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.
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2.7.2 Leiktæki - Klifturtæki
Lýsing: Verktaki skal útvega og setja upp tæki til klifra í og æfa jafnvægi við hlið 
áningarstaðar. Um er að ræða tæki sem býður upp á skemmtilega klifuráskorun og 
hengirúm til að slappa af í og njóta útsýnis og náttúrunnar. Netin hafa misþétta möskva. 
Ennfremur er klifurmöguleiki í stoðstólpunum. Festa skal tæki við yfirborð með þar til 
skilgreindum festingum eftir leiðbeiningum leiktækjaframleiðandans. Tækið hentar 3 
ára og eldri. 
Efnisval: Tækið er verksmiðjuframleitt og er með viðarstólpa og net. 
Stærðir: Hæð á tæki er hæst 176cm, umfang tækis er L505x B477 x H270cm. 

Magntölur og uppgjör:
Magntala er stykki (stk). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.
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3 VEITUR
3.1 Almennt 
Verkefnið snýst um að leggja nýja stíglýsingu meðfram nýjum göngu- og reiðstígum. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í 1. 
kafla. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það 
á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess þar.

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal 
óska eftir innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en 
fyrirhugað er að mæla inn. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði 
hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að 
hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki skurði fyrr en 
innmælingum á lagnakerfi er lokið.

3.2 Jarðvinna
Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu 
og allan annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða.

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án 
beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert 
svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi 
umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um 
fyllingar.

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr 
bökkum (t.d. með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri 
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji.  Við ákvörðun um fláa 
skurðveggja skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt skurðar, 
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.  Fylgja skal teikningu 
LAV-131 um fláa skurðveggjar auk leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ 
útgefið af Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við 
nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft.

3.2.1 Gröftur
Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir 
koma í fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en 
skurður er grafinn. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á 
botni. Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að 
vinna við lagnir og önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum. 

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna 
botn uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd.

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt 
á botni skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum 
og gryfjum sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. 
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Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í einingarverðum.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka 
annars vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, 
gönguleiðum og torgum telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að 
ljúka verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu 
með uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³)  af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan 
framkvæmdasvæðis til endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við 
einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp innan 
framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem efnið á að 
notast til endurfyllinga. 
Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað. 
Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið 
í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað

3.2.2 Fylling
Fylling í lagnaskurði skiptist í söndun, fyllingu með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og 
burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum, 
gangstéttum og stígum.

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt 
þeim. 

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki 
vera samfrosið í köggla.

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing 
hinna mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi 
gangi inn í grófari efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar. 

Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í 
vafatilfellum skal athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar:

 D15 efra lag / D85 neðra lag ≤ 5 
 D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 25
 Ef efra lagið á að hafa betri dreneiginleika en neðra lagið gildir: D15 efra lag / D15 

neðra lag  ≥ 5
 Að lágmarki 50% efra lagsins skal vera stærra en 2mm. 
 Fylling af sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni 

og hliðum skurðar og efnis sem lagt er ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má 
vera undir 0,063mm.

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa, leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án 
sérstakrar greiðslu.

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard 
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proctorprófi með meðalgildum upp á 97-98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð. 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem 
þjappa skal og skemmi ekki lagnir. 

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál. 

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli 
kröfur. Prufur verða rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli 
ekki kröfur ber verktaki kostnað af prófunum.

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fráveitulagnir - Söndun

Í söndun umhverfis lagnir í skurðum skal nota harpaða grús, sem ekki inniheldur stærri 
steina en 32 mm á kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn, nema annað sé 
tiltekið á teikningum. 

Hlutfall steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 % .

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og 
þjappað þar vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri 
brún lagna og 300 mm ofan við lögn.

Söndun fyrir hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir:

Í skurði skal nota sand án hvassra brúna og með mestu kornastærð 10 mm. Passa 
skal að sandur sé vel blandaður þannig að við þjöppun fylli sandur þétt upp að lögnum. 
Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagnar. 

Mynd 1: Kornakúrfa sandlags 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2:2019, X-ás gefin upp í mm og 
y-ás gefin upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd.
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Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til 
fínefnisinnihalds:

 Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar.
 Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar.
 Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8.

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn 
áður en fyllt er yfir lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag 
skv. lágmarkskröfum viðkomandi kennisniðs.

Burðarhæf fylling

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem 
umsjónarmaður verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri 
fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir því í hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki 
gefið upp hvernig enduruppbygging á að vera skal hafa samband við umsjónarmann 
verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir. 

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla 
eftirfarandi kröfur

Mynd 2: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar
Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér 
fyrir ofan.

 Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal kanna frostþenslu 
efnisins sérstaklega.

 Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er 
undir 4,75mm.

 Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.
Þjöppun

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. 
Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum 
t.d. víbróþjöppun þannig að ekki komi fram sig.
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Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í 
töflu hér að neðan:

Tafla 1: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé 
það góð að hún gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um 
önnur efni en hreinan sand gildir venjuleg þjöppun.

 Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70kg.
 Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum: 
 E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5
 Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5cm. 

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal 
gert viðvart um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað 
er að fylla í götukassa. Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. 
fyllingarefni, flutning-ur, fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur 
frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum.
Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til 
að ná lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í 
grein um gröft.

Tæki Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun 
af mismunandi jarðvegslags

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm]

Venjuleg 
þjöppun

Létt 
þjöppun

*Sandur Grófur 
sandur 
með 
steinum

Silt Fínsandur 
og leir

Handþjappa 
(stappari) minnst 
15 kg

3 1 150 100 100 100 200

Víbróþjappari 
minnst 70kg

3 1 300 250 200 150 300

Víbrósleði 50 -
100kg

4 1 110 250 200 150 150

Víbrósleði 100 -
200kg

4 1 150 100 200 150 150

Víbruvalsari 15 -
30kN/m

6 2 350 250 200 150 600
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3.3 FRÁVEITA

3.3.1 Almennt
Framlengja skal fráveitulögn sem liggur frá Hólatjörn samkvæmt teikningum VSÓ.
Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti. Öll rör skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar 
eru til þeirra skv. kafla um efniskröfur. Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál 
röra skal ekki vera minna en kemur fram á teikningum. 
Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt 
að nota í sama verki plast- og steinrör. Óheimilt er að blanda saman stein- eða plastefni 
frá mismunandi framleiðendum í sama verkinu. 
Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og er verklýsingin skrifuð 
samkvæmt því.  Gögn og  verklýsing gildir nú einnig um plaströr eftir því sem við á. Í 
lok hvers kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.
Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og skal fylgja með tilboði ítarleg lýsing um efnisgæði 
allra efnishluta,. Einnig samsetningu röra og tengingu hliðarlagna, tengingu við brunna 
og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli 
kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að nota annað efni í verki en hann tiltekur í 
tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi verkkaupa.
Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en 
regnvatnslagnir hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim 
breytingum á plan- og hæðarlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna 
breytinga á efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera nýjar 
sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað.
Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema 
annað sé tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það 
gert með sögun og endar fasaðir.
Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.
Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir.

3.3.2 Efniskröfur
Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum nema annað sé tiltekið.

Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af 
óháðu viðurkenndu ytra eftirliti.

Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal 
jafnframt framvísa, sé þess krafist, upprunavottorðum með öllu lagnaefni.

Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að 
það geti staðist það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. 
Að auki skal það þola umferðarálag miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124. 
Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0.

Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum 
en getið er skal hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki 
lakari að styrk og gæðum en umbeðin rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum. 
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Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í innra eftirliti við 
framleiðslu röra og lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á innra eftirliti.  Ef um 
vottað innra eftirlit er að ræða nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum varðar 
en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu síðasta árs fylgi með.

Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með 
ytra eftirliti er fer þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir 
á prófstykkjum sem valin verða af handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað 
af prófununum ef sýnin standast kröfurnar en annars ber verktaki allan kostnað af þeim.   

Steinn 

Öll framleiðsla og vinna við steypu röra, brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST 
EN 206 eftir því sem við á og gildandi byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en 
samningur er undirritaður leggja fram niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og 
fylliefna skv. ASTM C 227 og skulu þenslur liggja innan marka byggingarreglugerðar. 
Nota skal portlandsement, portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST EN 
197-1. Öll framleiðsla röra og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í 
ÍST EN 1916 og ÍST EN 1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir.

Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar 
umreiknaðar yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur 
tilgreindar.  Þeir staðlar sem notaðir eru við framleiðslu röra og lagnaefnis skulu vera 
innbyrðis samræmdir.

Plast

  Plast
  Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir
 Innanmál 150 - 500 mm Allar

Sléttveggja
ÍST/EN 1852 - 1: 
2009

ÍST/EN 12201: 2003

Holveggja

ÍST/EN 13476-
1:2007 ÍST/EN 
13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-
3:2007

Á ekki við

St
að

la
r

Brunnar

ÍST/EN 13598-
1:2010 ÍST/EN 
13598-2:2016

Á ekki við

 Tegund PP PE 100
 Hringstífni SN8 SDR 17
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Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN 8 (8kN/m2). 
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun.

Rör skulu öll vera í sama lit. Vakin er athygli á uppdrifshættu plaströra á 
framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plaströra í sól og hita.

Magntölur og uppgjör:
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs.

3.3.3 Fráveitulagnir
Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu 
vera þétt og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu 
þétt með gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með 
rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig 
að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin 
liggi örugglega á belgnum. Frágangur í skurði skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
frá framleiðanda röranna.
Allar tengingar við lagnir sem eru 300 mm eða minni að þvermáli skal gera með þar til 
gerðum greinrörum undir 45° horni.
Fyrir lagnir stærri en 400 mm skal nota rör sem eru með gati og gúmmíhring þar sem 
hægt að tengja inn undir 90°horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að miðás gats 
sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er. 

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki 
sem geta verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. 
Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.
Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir. 
Halli niðurfallaleggja og tenginga skal vera 20 – 300 ‰. Þess skal gætt að ætíð séu 
a.m.k. 100 mm í hæð á milli fráveitulagna annarra lagna sem þær þvera.
Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur:

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð.

 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.

 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla 
sem er >20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og 
fyrir halla minni en 4 ‰ er heimilt frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið.

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m. 

 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm.
Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja 
við skal gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda.
Fyrir ábyrgðarúttekt mun verkkaupi kanna formbreytingu á rörum. Sé hún meiri en 8 % 
skal verktaki taka lögnina upp og endurleggja Formbreyting er mæld sem lóðrétt 
hliðrun hvirfilpunkts lagnar sem hlutfall af þvermáli hennar.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir 
stærð. Lengdir lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum þám. 
tenging við núverandi lagnakerfi.Verktaki útvegar allt efni.

3.4 KALDAVATNSLAGNIR
Á ekki við í þessu verkefni.

3.5 HITAVEITA
Á ekki við í þessu verkefni.

3.6 RAFLAGNIR
Á ekki við í þessu verkefni.
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3.7 GÖTULÝSING

3.7.1 Almennt
Verkið felur í sér að leggja ídráttarör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt því 
að reisa götuljósastaura sem og að sjá um samtengingu á öllum strengjum og tengingu 
vartengiboxa ásamt uppsetningu ljósbúnaðar og skila götuljósakerfinu tilbúnu til 
rekstrar.
Verktaka er óheimilt að rjúfa götuljóskerfið sem tengja á inn á og sem unnið er við á 
verktímanum. Verktaki á vegum verkkaupa mun sjá um aftengingar á núverandi kerfi 
og spennusetningu eftir úttekt.
Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón 
með allri lagna og tengivinnu og í lok verks skal taka verkið út af löggiltri skoðunarstofu.
Í grein 0.5.2 í útboðslýsingu er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. Innifalið í 
öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt 
geymslu og gæslu þess á verkstað. 
Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða og skal efnisverð vera innifalið í 
jarðvinnuliðum. Leggja skal gular plasthlífar 140-250 mm breiðar ofan við hlífðarrör og 
jarðstrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir og leggja skal aðvörunarborða um 
300 mm yfir plasthlífum, sjá almenn þversnið. Viðvörunarborði skal vera þunnur 
plastborði ætlaður til niðurlagningar í jörð með áletruninni "AÐVÖRUN 
RAFMAGNSJARÐSTRENGUR" eða annarri sambærilegri. 
Ekki má leggja lagnir, strengi og rör, í skurði fyrr en búið er að ganga frá 
hitaveitulögnum ef við á, þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.
Verkkaupi verður með sérstakan fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að 
ráðfæra sig við hann um allt er viðkemur efnissamþykktir, frágangi á búnaði og fá 
samþykki hans fyrir því sem gert verður. Allt efni skal vera viðurkennt af Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun.

3.7.2 Ídráttarör
Verktaki skal leggja til ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin 
upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. 
Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða 
lagnir og ganga frá samskeytum.  

Verkþátturinn innifelur bæði 50mm og 110mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við 
lögn þeirra. Staðsetning röra er sýnd á teikningum. 
Hlífðarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m²) eða 
SDR11.
Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við 
LAV-130. Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af 
og þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í 
plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 mm. 
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki 
inn í rörin. Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa 
borist inn í þau. Skilja skal eftir snæri til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum 
rörendum sem fyllt er yfir með plastlokum. 
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Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli 
rörenda og botns á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í 
botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið 
er að leggja rör í frosti. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð 
samkvæmt mælingu á staðnum. Einingarverð innifelur í sér m.a. allt efni, lagningu röra, 
útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra 
og smurningu í múffur ef til þarf. 
 

3.7.3 Jarðstrengir
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það 
sem kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli lagna í skurði skal vera í 
samræmi við almenn þversnið LAV-130.
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. 
að sjóða rör saman og krumpa yfir.  

Við útdrátt jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem 
fæstar. Verktaki skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta 
fyrirmælum hans í einu og öllu.
Verkliðurinn innifelur jarðstrengi vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu 
við lögn þeirra. 
Jarðstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við gildandi staðla og hannaðir til 
lagningar í jörð, rör og vatn. Strengir skulu vera af mjúkri gerð og meðfærilegir til að 
auðvelda vinnu við tengingar. Efnisgæði skal staðfesta með efnisvottorði framleiðanda 
og skulu strengir almennt uppfylla eftirfarandi kröfur: 
• Gerð kápu PE 
• Einangrun leiðara XLPE 
• Efni leiðara Cu, fáþættur
• Skerming Eirþræðir 
• Málspenna 0,6/1,0 kV 
• Þolspenna 2,5 kV
Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á 
sandi eða í jarðvegi og gæta skal vel að engir steinar eða aðrar hindranir séu með 
skörpum brúnum á lagnaleið.
Lega strengja í skurði og fjarlægð frá öðrum lögnum í sama skurði skal vera í samræmi 
við leiðbeinandi þversnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega gætt að hafa bil á milli 
lágspennustrengja amk. jafnt þvermáli strengja. Vanda skal lagningu strengja við 
þveranir á öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að dýpt á strengi sé ávallt amk. 700 
mm, frá endanlegu jarðvegsyfirborði.
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Útdráttur:
Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum 
áföngum og hægt er og ekki dregnir út styttri leiðir en sem nemur vegalengd á milli 
staura til að komast hjá óþarfa tengingum. 
Skoða skal strengkefli hvort sýnilegar skemmdir séu á kápu jarðstrengja áður en dregið 
er út. Fyrir strengi sem eru 50mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og 
draga út á höndum ef það er gert varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við 
skarpar brúnir og steina við útdrátt og gæta skal að það snúist ekki upp á strengi við 
útdrátt. Við lengri útdrátt getur þurft að nota trissur/útdráttarhjól sem strengurinn hvílir 
til að hindra núning við sandundirlag og koma í veg fyrir skemmdir á ytri kápu strengja 
á.
Snúningsátt útdráttar á jarðstreng skal vera mótlæg við veltistefnu keflis samanber ör 
fyrir veltistefnu keflis sem merkt á því.
Togþol og beygjuradíus:
Gæta skal sérstaklega að hámarkstogþoli jarðstrengja við útdrátt en það gefið upp á 
upplýsingablöðum frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir 
viðkomandi streng. Þar sem ekki eru til uppgefin gildi fyrir hámarkstogþol er hægt að 
notast við neðangreinda reikniforsendu þegar fest er í leiðarana eða notaður 
útdráttasokkur.
Strengur með álleiðurum : 30 x Þ (N)
Strengur með koparleiðurum: 50 x Þ (N)
Þ = Leiðaraþversnið í mm2 
Útdráttur strengja skal vera með jöfnum hraða til að koma í veg fyrir að rykkt sé í 
strenginn.  Verktaki skal geta sýnt fram hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir 
því er kallað.
Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka 
áraun á einangrun og kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki frá 
framleiðanda má miða við 8 x D þ.s. D er þvermál ytri kápu jarðstrengs.
Hitastig:
Fara þarf sérstaklega varlega með jarðstrengi þegar kalt er úti og lágmarksútihiti við 
útdrátt strengja sem eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er -10 °C. Ef að 
útdráttur jarðstrengja er unnin við 0 °C og lægri útihita þarf að geyma keflið áður en 
dregið er út í upphituðu rými í amk. einn sólarhring og vanda þarf sérstaklega 
meðhöndlun strengja. 
Frágangur:
Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af 
streng til þess að ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta staur 
eða skáp. Strengir og jarðvír skulu dregnir inn um strengop á ljósastaur og skulu ná 
300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi staura.  Auk þessa skal gert ráð fyrir hæfilegri 
umframlengd sem grafin verði niður í bugðu við tengistað og grafa má upp ef færa þarf 
upp á strenginn síðar, t.d. vegna bilunar í endabúnaði. Haft skal samráð við 
eftirlitsmann þegar ákvarða á umframlengd vegna þessa og frágang. Á 
verkáfangamörkum og á keflum skal loka öllum strengendum með herpihólk þannig að 
ekki komist vatn inn í strengi. 
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Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og 
öðru sem getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur fer 
inn í eða kemur út úr röri skal ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að 
hann liggi ekki í brún rörsins og kápa hans geti skemmst. 
Þegar strengur hefur verið dreginn í rör skal loka rörendum með viðurkenndu þéttiefni 
eða límbandi, þannig að vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið. 
Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið áður en sandað er yfir.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra jarðstrengja sem lagðir eru í skurði, 
dregnir í hlífðarrör, hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á 
staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir 
rörenda, allt fullfrágengið, bæði efni og vinna. 

3.7.4 Tengiskápar
Verktaki skal sjá um uppsetningu á tengiskápum. Staðsetning tengiskápa kemur fram 
á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju bakhliðar skáps og 2 m út frá miðri bakhlið 
tengiskápa til beggja hliða. Almennt er miðað við 50mm frá lóðarmörkum að bakhlið 
skáps.

Tengiskápar skulu settir upp áður en jarðstrengir eru lagðir í skurð og frágangur 
tengiskápa skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. Gæta skal þess 
sérstaklega að skápar séu í réttri hæð, stöðugir og halli ekki. Strik á hlið skápanna 
sýnir hvað endanlegt yfirborð á að ná langt upp á þá (ca. 900 mm frá toppi) og skal 
sérstaklega gætt að réttri hæðarsetningu. Verktaki skal afla uppl. um hæðalegu þar 
sem skápar eru settir upp. 

Verktaki skal skilja eftir nægjanlegan slaka á strengendum til tenginga og einnig til að 
mæta hugsanlegri hækkun á þeim t.d. ef breyting verður á hæð gangstéttar. Loka skal 
endum með herpihólkum þ.a. ekki komist vatn í strengina. Merkja skal strengi eftir því 
hvert þeir liggja. Skal sú merking vera úr plasti, skýr og vel fest við hvern enda. Merki 
skulu viðurkennd af fageftirlitsmanni Veitna áður en þau eru notuð. Starfsmenn Veitna 
sjá um alla tengivinnu í skápunum og ekki skal fylla að tengiskápum fyrr en búið er að 
tengja og ganga frá jarðstrengjunum og jarðvírum í skápa.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern tengiskáp sem settur er upp. Í einingarverði skal vera m.a. innifalinn 
allur kostnaður við að mæla fyrir, grafa fyrir og reisa, loka strengendum, merkja strengi, 
svo og annar kostnaður við jarðvinnu þar með talinn brottflutningur og aðflutningur 
efnis,  auk söndunar og þjöppunar.

3.7.5 Niðurtekt núverandi ljósastólpa
Verktaki skal taka niður núverandi ljósastólpa og ljósbúnað samkvæmt tilboðsskrá og 
eins og sýnt er á teikningum og í fullu samræmi við umsjónarmann verkkaupa. 
Starfsmenn á vegum verkkaupa sjá um að aftengja götuljósakerfi áður en verktaki 
hefur framkvæmdir. Gert er ráð fyrr að allir staurar verði settir upp að nýju samkvæmt 
nýjum staðsetningum, sjá nánar samkvæmt teikningum.  Núverandi ljósastaurar nr. 
70886 og 70887 verða áfram með sömu staðsetningu en tengjast að nýju á annan mat 
aínn á rafdreifikerfið, sjá nánar samkvæmt teikningum. Lampa og umferðarskilti skal 
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fjarlægja af staurum áður en þeir eru teknir niður. Verktaki skal gæta þess að staurar, 
lampar, umferðarskilti og annað efni, sem tekið er niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki 
fyrir skemmdum við niðurtekt og flutning.  Verktaki skal, áður en staurunum verður 
komið fyrir til geymslu, auðkenna staurana með varanlegu merki.  Á merkinu skal koma 
fram  auðkennisnúmeri staura, t.d. núverandi númeri, sem kemur fram á teikningum.  
Verktaki skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa um frágang staura, lampa og 
annars búnaðar, sem varðveita skal.  Það efni sem til fellur við niðurrif og ekki er 
endurnýtanlegt eða fer í geymslu, skal verktaki fjarlægja af verkstað og láta farga á 
sinn kostnað.

Taka skal staura niður eins og teikningar sýna og eftir því, sem verki miðar og í fullu 
samráði við umsjónarmann verkkaupa.  Áður en vinna við niðurtekt staura hefst, skal 
verktaki óska eftir því við umsjónarmann verkkaupa, að strengir í lögninni séu gerðir 
spennulausir og aftengdir í spennistöð eða götuskáp eftir atvikum.  Ósk um aftengingu 
skal gerð með minnst þriggja virkra daga fyrirvara.  Verktaki skal sannreyna að lögn 
að staurum, sem taka á niður, sé spennulaus áður en niðurtekt staura og vinna við 
strengi hefst.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk) niðurtekinn ljósastaur. Innifalið í 
einingaverði niðurtektar staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í 
kringum staur, aftengja hann, taka hann niður, fjarlægja skilti og lampa af staur, merkja 
hann og ganga frá staur og lampa tilbúnum til geymslu.  Flutningur af staðnum er 
innifalinn í verði álampa ásamt því að koma þeim fyrir til geymslu.

3.7.6 Ljósastólpar  
Verkliðurinn innifelur að reisa götuljósastaura vegna götu- og stígalýsingar og alla 
vinnu við frágang þeirra. 
Staðsetning stólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju stólpa. 
Verktaki skal grafa fyrir ljósastólpum eins djúpt og mælt er fyrir um á teikningum.  Vídd 
útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að stólpa í lögum á 
fullnægjandi hátt.  Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og 
skal vélþjappa fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara nema 
þjappað sé í minna en 200mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að 
stólpum skal ganga frá sandlagi samkvæmt teikningum. Þjónustuop stólpa skal snúa 
frá akstursstefnu.  Verkkaupi leggur til ljósastólpa. 
Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við 
endanlegt yfirborð og að þeir halli ekki meira en 1° frá lóðréttu eftir uppsetningu. Eftir 
uppsetningu skulu staurar ekki halla meira en 0,5° frá lóðlínu eða að toppur staurs sé 
minna en 50 mm frá lóðlínu. Mesta frávik í hæð vera ± 40 mm.
Við reisingu skal gæta þess að ekki verði skemmdir á staurunum og skal verktaki hafa 
fullt samráð við eftirlit við tilhögun reisingar, svo sem um val á stroffum sem notaðar 
verða til að reisa staurinn. Ef skemmdir verða á yfirborði staursins skal verktaki lagfæra 
þær í samráði við eftirlit.

Við uppsetningu stólpa skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um 
tengiop stólpa og skulu strengir ná 300mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 
hring á streng utan við ídráttarop stólpa eins og sýnt er á sniðmynd. Strengir skulu allir 
þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Verktaka er bent á að gera ráð fyrir í lengd 
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tengienda að strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast oft niður við þjöppun í 
kringum stólpann. Í ídráttaropi skulu strengir vafðir með plasthlíf.

Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk.) uppsettan ljósastaur. Innifalið í 
einingarverði staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að koma staur fyrir í 
undirstöðu, reisa, setja T-stykki, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu og 
uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í staur, hlífðarrör og flutningur á staðinn skal 
vera innifalinn í einingarverði.

3.7.7 Fjarlægja eldri strengi   
Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á 
viðurkenndum urðunarstað/vinnusvæði. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann ON.

Starfsmenn ON sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. 
Innifalið skal allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.7.8 Ljósbúnaður  
Verktaki sér um uppsetningu ljósbúnaðar á götuljósastaura samkvæmt teikningum. 
Allan ljósbúnað skal geyma í lokaðri geymslu og skal ekki opna ljósbúnað vegna 
ábyrgðarskilmála.  
Verkkaupi útvegar ljósbúnað á götuljósastaura samkvæmt grein 0.5.2. Verktaki geymir, 
setur upp og tengir ljósbúnað. Ljósbúnaður kemur með fortengdum streng, 3x1,5 mm2 
með tvöfaldri einangrun sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastaurs 
Þegar verktaki hefur móttekið ljósbúnað eru hann að fullu á hans ábyrgð og skal hann 
koma þeim fyrir í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra kemur.
Gæta skal að öryggi við vinnu við uppsetningu á ljósbúnaði og nota viðurkenndan 
búnað við vinnu s.s. körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé 
á bilinu 7-10 kg.  
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingu ljósbúnaðar 
á staura og gæta skal sérstaklega að herslu á boltum við staur og nota skal átaksmæli 
við herslu. Stillingar á halla lampans skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga 
framleiðanda lampanna.  Halli lampa skal vera 0 ° nema annað komi fram
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern uppsettan ljósbúnað. Innifalin er öll 
vinna við uppsetningu ljósbúnaðar á topp ljósastaur og þræða streng niður, sækja efni, 
geymsla á efni og annað sem þarf til samkvæmt verklýsingu.

3.7.9 Tenging í ljósastaurum  
Verkliðurinn innifelur spennujöfnun og frágang á vartengiboxi í götuljósastaur og allt 
efni og alla vinnu við tengingu og frágang þeirra. 
Vartengibox:
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Í alla götuljósastaura skal koma fyrir vareiningu ásamt vörum með vari fyrir lampa 
samkvæmt tengimyndum á teikningum.  Vareiningin skal vera með tveimur varhöldum 
í lokuðu boxi með tvöfaldri einangrun í varnarflokki að lágmarki IP44. Verktaki skal 
leggja til raðtengi og slaufutengi og annað nauðsynlegt efni til frágangs á strengjum. 
Ganga skal frá nipplum að ofanverðu, toga þá til baka, þ.a. ekki sé hætta að vatn 
safnist fyrir.
Frá berum jarðvír í skurði skal tengja einangraðan jarðvír með C-klemmu og áfram upp 
í ljósasatur og tengja hann undir jarðskrúfu. 
Verktaki skal koma vareiningu fyrir í tengiopi og gæta þess að strengir séu hafðir nógu 
langir þannig að hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja hana.  
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið stykkjaverð (stk.) fyrir hvern staur sem er spennujafnaður og 
fulltengdur með vartengiboxi. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. allt efni og vinna 
sem þarf til að fulltengja hvern staur samkvæmt verklýsingu.

3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka 
Þegar götuljósakerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert breytingar á 
verkinu sem eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda verkkaupa teikningar 
sem sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á teikningum kerfisins og verða þær 
notaðar við gerð reyndarteikninga.
Einangrun hvers leiðara fyrir sig í strengnum skal prófuð til jarðar með megger, 500 V 
eða 1000 V, meðan aðrir leiðarar í strengnum skulu vera jarðbundnir.
Ef prófun þarf að fara fram út í skurði skal skilja þá eftir opna ca. 1-2 m við mælistaði 
til að meðhöndla strengina fyrir mælingar. Verktaki skal sjá til þess að mælistaður sé 
þurr og ekkert vatn safnist fyrir í þeim og dæla úr vatni ef þörf krefur.
Einangrunarviðnám skal vera hærra en 1 Mohm til að strengur og tenging standist 
úttekt.
Við verklok skal verktaki tilkynna verkið til úttektar hjá faggiltri skoðunarstofu og skal 
skila niðurstöðu úttektar til eftirlitsmanns verkkaupa. Ef faggilt skoðunarstofa sendir 
bréf með ábendingum eða beiðnum um úrbætur skal verktaki senda verkkaupa afrit af 
því. Verktaki skal framkvæma ábendingar og úrbætur þessar verkkaupa að 
kostnaðarlausu.
Þegar úttekt er lokið þá skal virkniprófa kerfið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og 
þegar hann hefur samþykkt niðurstöður hefst  ábyrgðartími verktaka á verkinu. Ekki 
verður skrifað upp á viðtöku fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið afhent. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er heildarverð (stk.) fyrir prófanir og mælingar verktaka, úttekt hjá faggiltri 
skoðunarstofu, virkniprófun og afhending til verkkaupa.
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4 FYLGISKJÖL
4.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR
FRAMKVÆMDATRYGGING

nr. ____________________ (ef við á)

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist – nafn verkkaupa sjá samning, sem 
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum, þ.e. 15 % 
af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að nafn verktaka., kt. XXXXXX-XXXX, inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið ,,Nafnið á verkinu 
sbr. verksamning”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í 
4 % af samningsfjárhæð, þ.e. kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum. Skal sú 
trygging gilda hið minnsta í tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið 
við verkinu í viðurkenndu lagi. 
Óheimilt er að fella þessa verktryggingu niður, nema að fenginni skriflegri 
heimild þess efnis frá Innkaupaskrifstofu. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu 
liðnir frá lokaúttektardegi.
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu 
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta 
galla, sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði, 
sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal 
greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.

Dags. ___________________

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:
_________________________

_________________________
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4.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA
Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga 
metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum 
og eftirliti (Umsjón).
Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali.
Merkingar
Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða 
ekki, hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi 
endurskini/ljósstyrk og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.  
Upphæð févítis fyrir hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir 
eru gerðar við, af heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt 
samþykktri merkingaráætlun.
Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu:
F = A x E x S x V
Í formúlu þessari táknar
F: Févíti
A: Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt
E: Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar fyrir 
viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt á 
heimsíðu Vegagerðarinnar.
S: Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti:
Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0 
Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun.
V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum 
tilvikum eru vægistölu eftirfarandi:
Ef merki vantar þá V = 1,00
Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50
Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25
Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um 
útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2).
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Umsjón
Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er gefin 
einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti fyrir hvert 
skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð févítis er verð 
Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er 
aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.   
Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið:
b1  Merkingarplan á framkvæmdastað
b1.1. Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu 

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði.
b1.2. Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar. 

Afrit vantar á framkvæmdastað.
b1.3. Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri 

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað 
skipti í röð

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning 

samkvæmt kröfum. 
b2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (>20% frávik), illa skráð eftirlit.
b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins 

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt.
b3 Vegvísun
b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar.
b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til 

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin.
b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf. 
b4 Akstursleiðir 
b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum, 

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða 
yfirborðsmerkingum

b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar, 
keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar. 

b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar, 
stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar.

b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring
b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og 

tryggilega og rétt upp sett
b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug.
b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki
Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau.



Elliðaárdalur. Vatnsveitubrú - Grænugróf Fylgiskjöl

USK Útboð 15605 97

b6 Stjórnun umferðar, vaktmenn
b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við 

umferðarstjórn er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði. 
b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða 

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður 
en ekki sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann.

b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna. 
Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar. 

b7 Kröfur um öryggisáætlun 
b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt.
b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í 

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn 
(sýnileiki/endurskin ófullnægjandi). 

b.7.3. Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla ekki 
kröfur og reglur um vinnufatnað.
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4.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS

Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga
Forsendur

Fj. í Fj. Vægis- Kostn Frádr. Verð notk. kostn/
M erkingarþáttur Nr. Athugasemd úttekt aths stuðull þ.kr. þ.kr þ.kr skipti skipti
Vegrið (m) a1 Vantar, uppfyllir ekki öryggiskröfur 0 0 1 0 0,0 15 3 5
Steyptir vegatálmar (stk) a2 Vantar 0 0 1 0 0,0 80 40 2

a3 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a4 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Vegatálmar plast (stk) a5 Vantar 0 0 1 0 0,0 15 10 1,5
a6 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a7 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Öryggisgrindur (stk) a8 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a9 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a10 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Þverslár (stk) a11 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a12 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a13 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Alm. umferðarmerki (stk) a14 Vantar/ónýt 0 0 1 0 0,0 25 10 2,5
a15 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a16 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,25 0,0

Merkjavagn (stk) a17 Vantar 0 0 2 0 0,0 1200 80 15
a18 Rangt staðsettur 0 1 0,0
a19 Búnaður ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Umferðarljós (stk) a20 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a21 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Ljósaörvar (stk) a22 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a23 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Viðvörunarljós (stk) a24 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 10 10 1
a25 Ekki í samræmi við kröfur 0 1 0,0

Upplýsingatöflur (stk) a26 Vantar/ónýtar 0 0 0,2 0 0,0 300 10 30
a27 Skemmdar eða óhreinar 0 0,1 0,0

Bráðab.merki (stk) a28 Vantar/ónýt 0 0 0,3 0 0,0 120 10 12
a29 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,15 0,0
a30 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,075 0,0

Gátskildir (stk) a31 Vantar/ónýtir 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a32 Óhreinir eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a33 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettir 0 0,25 0,0

Keilur (stk) a34 Vantar/ónýtar 0 0 1 0 0,0 4 10 0,4
a35 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a36 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettar 0 0,25 0,0

Yfirb.merk.(málaðir m) a37 Vantar/ófullnægjandi 0 0 1 0 0,0 0,1 1 0,1
Bifreiðar/vélar/tæki a37 Viðvörunaljós/ljósaörvar óvirk 0 1 0,0 2
Samtals viðmiðunarverð vegna búnaðar 0,0 0,0
Verð vegna vinnu 0 0,0 5
Samtals févíti vegna búnaðar
Aðrar kröfur, févíti 0,0
Alls 0,0 0,0

Aðrar kröfur
Úttektarþættir Nr Atriði skoðuð í úttekt 1 2 3
Merk.plan og eftirlit b1 Merkingaráætlun á framkvæmdastað

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
Vegvísun b3 Vegvísun

b4 Akstursleiðir
Stjórnun umferðar b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring 

b6 Stjórnun umferðar vaktmenn
Öryggiskröfur b7 Kröfur um öryggisáætlun/öryggisbúnað/vinnufatnað

0 0
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5 TILBOÐSBÓK
5.1 TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið:

Elliðaárdalur
Vatnsveitubrú – Grænugróf

Göngu- og hjólastígur
Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í júlí  2022 ásamt 
tilheyrandi uppdráttum.

Tilboðsupphæð með VSK:

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðum?  Já ____  Nei____  Tilvísun____________
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:
Verklok: Heildarverki lýkur 1. desember 2022
Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð
Geymslufé: Nei
Verðbótaþáttur: Fast verð
Opnun tilboða: 27. júlí 2022 kl. 10:00

Yfirlýsing:
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 
sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 
gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á 
sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa 
fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins 
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin 
fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að 
beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar.
Staður, dags. 

Nafn bjóðanda: Kt.:

Heimilisfang: Póstnr.:

Sími: Gsm: Netfang:

Undirskrift:
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5.2 SAFNBLAÐ
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5.3 TILBOÐSSKRÁ

Elliðaárdalur
Vatnsveitubrú - Grænugróf
Göngu- og hjólastígur

Kostnaðaráætlun

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.
1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.
 1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis

 - Aðstaða.  Uppsetning, rekstur og frágangur 1 HT á kr. = kr.
 - Hreinsun tækja 1 HT á kr. = kr.

 1.1.2 Öryggisráðstafanir 1 HT á kr. = kr.
 1.1.3 Merkingar 1 HT á kr. = kr.
 1.1.4 Upplýsingaskilti 2 HT á kr. = kr.
 1.1.5 Frágangur 1 HT á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.1 kr.

1.2 REIKNINGSVINNA
 1.2.1 Menn

   -Verkamaður 10 klst á kr. = kr.
   -Vélamaður / bílstjóri 10 klst á kr. = kr.
   -Iðnaðarmaður 10 klst á kr. = kr.
   -Mælingamaður 10 klst á kr. = kr.

 1.2.2 Tæki án vélamanns
   -Hjólavél 20-25t 10 klst á kr. = kr.
   -Smágrafa 10 klst á kr. = kr.
   -Traktorsgrafa 10 klst á kr. = kr.
   -Vörubíll með krana 10 klst á kr. = kr.
   -Vörubíll 10 klst á kr. = kr.
   -Beltagrafa 25-35t 10 klst á kr. = kr.
   -Beltagrafa >30t með fleyg 10 klst á kr. = kr.

 1.2.3 Álag á efniskaup % = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.2 kr.

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
 1.3.1 Sérfræðivinna 1 HT á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.3 kr.

500.000 
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2.  GATNAGERÐ OG STÍGAR
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS OG MANNVIRKJA
2.1.1 Sögun og fræsun

   - Sögun  malbiks 50-100mm 35 m á kr. = kr.
2.1.2 Upprif og förgun

   - Hellulögn 30 m2 á kr. = kr.
   - Malbik 50-70mm 650 m2 á kr. = kr.
   - Færsla og enduruppsetning á ruslatunnu 4 stk á kr. = kr.
   - Færsla og enduruppsetning á bekkjum 4 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.1 kr.

2.2 JARÐVINNA
 2.2.1 Uppgröftur

-Uppgröftur og brottakstur/endurfylling 5.350 m3 á kr. = kr.
 2.2.2 Losun klappar 750 m3 á kr. = kr.
 2.2.3 Aðflutt malarfylling 2.825 m3 á kr. = kr.
 2.2.4 Jöfnunarlag undir malbik 3.700 m2 á kr. = kr.
 2.2.5 Ræsi undir stíga

 - Lögn - Ø250 50 m á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.2 kr.

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR
 2.3.1 Malbikun 

   - Stígar SL 11  50mm 3.500 m2 á kr. = kr.
 2.3.2 Hellu og steinlagnir

   - Hellur gráar, 30x30x6cm 30 m2 á kr. = kr.
   - Hellur gráar, 20x10x6cm 90 m2 á kr. = kr.
   - Vínarsteinn jarðbrúnn 6cm 10 m2 á kr. = kr.
   - Óðalsstein tromlaður 24;16;12×16x8cm svartur 12 m2 á kr. = kr.
   - Leiðilínur 5 m2 á kr. = kr.
   - Viðvörunarhellur 5 m2 á kr. = kr.

 2.3.3 Holtagrjót í fláa 25 m2 á kr. = kr.
 2.3.4 Gúmmígrasmottur 65 m2 á kr. = kr.
 2.3.5 Steinefni (salli/sandur) sem yfirborðsefni 60 m2 á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.3 kr.
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2.4 UMHVERFISFRÁGANGUR
 2.4.1 Þökulögn og ræktunarjarðvegur

2.4.1.1 Grasþökur 1.500 m2 á kr. = kr.
2.4.1.2 Úthagaþökur 150 m2 á kr. = kr.
2.4.1.3 Vökvun þökulagðra svæða 1.650 m2 á kr. = kr.

2.4.2 Upprif og förgun gróðurs
 - Tré ≤ 1,5m - Förgun 15 stk á kr. = kr.
 - Runnagróður - Förgun 100 m2 á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.4 kr.

2.5 UMFERÐARMERKI
 2.5.1 Færsla/fjarlæging núverandi merkja

   - Færsla 15.11 1 stk á kr. = kr.
 2.5.2 Ný umferðarmerki
2.5.2.1 Umferðarmerki með festingum (efni og uppsetning)

   - C13.11 með festingum 2 stk á kr. = kr.
   - C14.11 með festingum 1 stk á kr. = kr.
   - C15.11 með festingum 1 stk á kr. = kr.
   - C15.21 með festingum 4 stk á kr. = kr.
   - D02.11 með festingum 4 stk á kr. = kr.

2.5.2.2 Undirstöður umferðarmerkja með röri
   - Lítill skiltasteinn með röri 10 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.5 kr.

2.6 MÖSSUN YFIRBORÐSMERKINGA
 2.6.1 Sprautumössun 

   - Lína, brotin 1+3+0.1 (b=100mm) 810 m á kr. = kr.
   - Hjólamerki 16 stk á kr. = kr.

- Stakar merkingar, gangbrautarlínur 10 m2 á kr. = kr.
- Aðvörunarsvæði - Málun og texti 15 m2 á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.6 kr.

2.7 GÖTUGÖGN
Nestisborð
  - Tegund 1 1 stk á kr. = kr.
  - Tegund 2 1 stk á kr. = kr.
Leiktæki - Klifturtæki 1 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.7 kr.
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3.  VEITUR
3.2 JARÐVINNA
 3.2.1 Gröftur

-Skurðsnið 1 - Götulýsing 400 m3 á kr. = kr.
-Gröftur fyrir fráveitulagnir 10 m3 á kr. = kr.

 3.2.2 Fylling
-Söndun 100 m3 á kr. = kr.
-Burðarhæf fylling 100 m3 á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.2 kr.

3.3 FRÁVEITA
 3.3.3 Fráveitulagnir

   - Ø150 ST 20 m á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.3 kr.

3.7 GÖTULÝSING
3.7.2 Ídráttarrör

   - Ídráttarrör 1x50mm PEH 12 m á kr. = kr.
   - Ídráttarrör 1x110mm PEH 10 m á kr. = kr.

3.7.3 Jarðstrengir 
   - Ljósastrengur 4x10 mm2 1.000 m á kr. = kr.
   - Jarðstrengur 4x50mm²Al í skurði 790 m á kr. = kr.
   - Jarðvír 1x25mm²Cu í skurði 840 m á kr. = kr.

3.7.4 Tengiskápar 
Tengiskápur CDC 440 2 stk á kr. = kr.

3.7.5 Niðurtekt  núverandi ljósastólpa 19 stk á kr. = kr.
3.7.6 Ljósastólpar

   - Uppsetning nýrra stólpa  5m háir 11 stk á kr. = kr.
   - Uppsetning núverandi stólpa 5m háir 19 stk á kr. = kr.

3.7.7 Fjarlægja eldri strengi 1.000 m á kr. = kr.
3.7.8 Ljósbúnaður 30 stk á kr. = kr.
3.7.9 Tenging í ljósastaurum 30 stk á kr. = kr.
3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka 1 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.7 kr.
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5.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI 
HANS OG STARFSLIÐ
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5.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

5.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

Eftirlitsmaður 
öryggismála og 
vinnustaðamerkinga

Yfirstjórnandi

Verkstjóri

Mælingamaður

Skrúðgarðyrkjumeistari

Skrúðgarðyrkjumeistari - staðfesting meistararéttinda

Útgáfustaður meistarabréfs:

Númer meistarabréfs:

5.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK

Verkheiti: 
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Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):
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5.8 TÆKJALISTI

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:
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5.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR 
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