
Reykjavík, 26. maí 2025 
ÞON24100020 

 

 

 

Efni: Heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks 

Reykjavíkurborgar 

 
Óskað er eftir að borgarráð heimili þjónustu- og nýsköpunarsviði að hefja innleiðingu á nýjum 
samskiptamiðli fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks Reykjavíkurborgar.  
Allt frá árinu 2017 hefur starfsfólk Reykjavíkurborgar notað Workplace frá Meta fyrir innri 
samskipta- og upplýsingamiðlun. Vorið 2024 tilkynnti Meta að þau ætli að hætta með 
Workplace. Þarfagreining var framkvæmd meðal starfsfólks og niðurstöður gáfu sterklega til 
kynna að rík þörf er á áframhaldandi notkun á miðli fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun. 
Samskiptamiðillinn sem fyrir varð fyrir valinu kallast Viva Engage og er hluti af Microsoft 
svítunni, M365. 
 
Borgarráð vísaði fyrri heimildabeiðni um innleiðingu á samskiptamiðli, dags. 27. febrúar 2025, 
til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi skrifstofu borgarstjórnar dags. 29. 
mars 2025. Verkefnið hefur verið endurskilgreint og umfang verkefnis minnkað. Þar með  hefur 
kostnaðaráætlun lækkað, eða í heildina úr um 47,3  m.k.r. í 22,6 m.kr. Þetta er í samræmi við 
umsögn samskiptastjóra Reykjavíkurborgar til borgarráðs dags. 12. maí 2025.  
 
Verkefnið er með fjármögnun á kostnaðarstað 2102, Áhöld tæki og hugbúnaður og tilheyrir 
verkefnaklasa 80001, hugbúnaður og upplýsingakerfi. Áætlaður framkvæmdatími verkefnisins 
eru tólf mánuðir og er heildarkostnaður skv. kostnaðaráætlun nú 22,6 m.kr. Á 
framkvæmdatíma fara 10,6 m. kr. í innri kostnað af eignasjóði og 12 m.kr. í rekstrarkostnað 
mannauðs- og starfsþróunarsviðs yfir 3 ára tímabil eða 4 m.kr. á ári. Ekki er um að ræða 
breytingu á rekstrarkostnaði frá því sem nú er. 
 
Fjármögnun rekstrarkostnaðar hefur verið staðfest og samþykkt af eiganda verkefnisins og 
sviðsstjóra viðkomandi sviðs, dags. 28. maí 2025. 
 
Greinargerð fylgir beiðninni. 
 
 

Virðingarfyllst, 

  
Óskar Sandholt,  

sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjálagt er greinargerð þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 26. maí 2025, vegna heimildarbeiðni um 
að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks Reykjavíkurborgar; kynningarglæra fyrir 
verkefnið; tilkynning um afgreiðslu í borgarráði, dags. 15. maí 2025; umsögn skrifstofu borgastjóra og 
borgarritara, dags. 12. maí 2025; afgreiðslubréf stafræns ráðs, dags. 3. júní 2025, um heimild til að 
innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks Reykjavíkurborgar; heimildarbeiðni þjónustu- 
og nýsköpunarsviðs, dags. 27. febrúar 2025, um að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil 
starfsfólks Reykjavíkurborgar. 
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Greinargerð: 
Árið 2017 hóf Reykjavíkurborg innleiðingu á samskiptalausninni Workplace frá Meta fyrir innri 
samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks eftir samþykkt borgarráðs á tillögu borgarstjóra þar 
að lútandi. Frá upphafi hefur miðillinn verið mikið notaður. Í maí 2024 tilkynnti Meta að 
þjónustan yrði lögð niður og gaf notendum aðlögunartíma til að finna nýja lausn. Virkni 
Workplace lýkur 31. ágúst 2025, en gögn verða aðgengileg til 1. júní 2026. 
 
Þjónustu- og nýsköpunarsvið í samstarfi við mannauðs- og starfsþróunarsvið framkvæmdi 
þarfagreiningu fyrir samskiptalausn fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks, í lok 
árs 2024. Greiningin, sem byggði á bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum, leiddi í ljós 
að starfsfólk telur slíkan miðil nauðsynlegan. Fjölmargir hafa vanist notkun hans og margir 
hópar treysta alfarið á slíkt kerfi. 
 
Við mat á mögulegum lausnum kom í ljós að Viva Engage, ný og betrumbætt lausn frá 
Microsoft, getur að mestu leyst Workplace af hólmi. Viva Engage er hluti af M365 svítunni og 
þar sem starfsfólk hefur nú þegar aðgang að þessum lausnum í gegnum M365 áskrift, fylgir 
enginn viðbótarkostnaður. Að auki einfaldar það aðgengi þar sem innskráning í Viva Engage 
er óþörf ef notandi er skráður inn í M365. Verulegur ábati skapast næstu þrjú árin þegar 
leyfiskostnaður fyrir samskiptamiðil, sem greitt hefur verið miðlægt, fellur niður eða um 20 m.kr. 
á ári. Kostnaður við innleiðingu nýs samskipta- og upplýsingamiðils af fjárfestingu felst fyrst og 
fremst í kostnaði við vöru- og verkefnastýringar. 
 
Þessi lausn veitir tækifæri til að samræma innri miðlun enn frekar, stytta boðleiðir og sameina 
vinnutól. Fyrir starfsfólk felst helsti ávinningurinn í því að þurfa ekki að skrá sig inn í mörg 
mismunandi forrit, sem eykur skilvirkni og minnkar flækjustig í daglegri vinnu. 
 
Jafnréttisskimun fyrir verkefnið liggur fyrir, en fjárfestingin er ekki talin hafa neikvæð 
jafnréttisáhrif.  
 
Borgarráð vísaði fyrri heimildabeiðni um innleiðingu á samskiptamiðli, dags. 27. febrúar 2025, 
til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi skrifstofu borgarstjórnar dags. 29. 
mars 2025.  
Verkefnið hefur verið endurskilgreint og umfang verkefnis minnkað og þar með  hefur 
heildarkostnaðaráætlun lækkað í 22,6 m.kr. Þetta er gert í samræmi við umsögn 
samskiptastjóra Reykjavíkurborgar til borgarráðs dags. 12. maí 2025. 
 
Verkefnið er með fjármögnun á kostnaðarstað 2102, Áhöld tæki og hugbúnaður og tilheyrir 
verkefnaklasa 80001, hugbúnaður og upplýsingakerfi. Áætlaður framkvæmdatími verkefnisins 
eru tólf mánuðir og er heildarkostnaður skv. kostnaðaráætlun nú 22,6 m.kr. Á 
framkvæmdatíma fara 10,6 m. kr. í innri kostnað af eignasjóði og 12 m.kr. í rekstrarkostnað 
mannauðs- og starfsþróunarsviðs yfir 3 ára tímabil eða 4 m.kr. á ári en ekki er um að ræða 
breytingu á rekstrarkostnaði hjá mannauðs- og starfsþróunarsviði. Verkbeiðnanúmer 263326. 
 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

 
Þröstur Sigurðsson  

skrifstofustjóri Stafræn Reykjavík 



Innleiðing á nýjum samskipta- og upplýsingamiðli fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar

Eigandi: Ásta Bjarnadóttir skrifstofustjóri starfsþróunar og starfsumhverfis á MOS

Áskorun
• Virkni Workplace, samskipta- og 

upplýsingamiðils starfsfólks Reykjavíkur, 

hættir 1. september 2025. 
• Meta lokar alfarið á Workplace 1. júní 

2026.

• Núverandi notkun miðilsins töluverð.
• Margir starfstaðir reiða sig alfarið á 

Workplace.

Markmið
• Auka aðgengi að samskipta- og 

upplýsingamiðlalausn.

• Að starfsfólk upplifi Reykjavíkurborg sem 
einn vinnustað.

• Skilgreina, skýra tilgang og hlutverk 
samskiptamiðils fyrir borgina.

• Byggja brýr milli sviða og/eða eininga.

• Minnka vinnusamskipti á miðlum sem ekki 
eru í rekstri borgarinnar.

Þarfagreining
• Eigindlegar og megindlegar aðferðir voru 

notaðar við þarfagreiningu á notkun 

samskipta- og upplýsingamiðil. 

• Alls svöruðu 642 könnun og rætt við hátt í 50 

manns í stórum og litlum hópum. 

• Tölfræði um notkun á Workplace rýnd.

Helstu niðurstöður þarfagreiningar:

• Samskiptamiðill í stað Workplace er 

mikilvægur fyrir innri samskipti og til 

upplýsingagjafar. 

• Mikilvægt að fækka miðlum (kerfum) og 

sameina eins og hægt er.

• Umhverfi miðils nauðsynlegt fyrir 

skemmtiefni sem léttir lundina og bætir 

móral á vinnustað, starfsfólk upplifir 

Reykjavíkurborg sem einn vinnustað.

• Þarf að vera einfalt í notkun og auðveld 

innskráning.

• Þarf að virka í mismunandi tegundum tækja.

• Virkja þarf stjórnendur í notkun til að 

starfsfólk noti.

Áætlaður ávinningur (ábatamat)
• Leyfisgjöld lækka um 20 m.kr á ári 

næstu 3 árin, greitt miðlægt

• Enginn kostnaður vegna útboðs
• Allt starfsfólk með aðgang að M365
• Öll gögn í M365

Tímalína
Júní 2025 – júní 2026

Kostnaður
Heildarkostnaður 22,6 m.
Eignasjóður 10,6 m.kr. 

Rekstur (innri kostnaður) 4 m. kr. á ári 
eða 12 m. kr á þremur árum (sami eða 
svipaður og nú)

Verkefnastjóri: Helen Símonardóttir. Stýrihópur ásamt eiganda: Þröstur Sigurðsson, Eva Bergþóra 

Guðbrandsdóttir og Birgir Lúðvíksson. Verkefnateymi: Gunnar Hersveinn Sigursteinsson USK, Hallgrímur 

Andri Jóhannsson ÞON, Hólmfríður Helga Sigurðardóttir VEL, Hólmfríður Steinþórsdóttir MOS, auk annarra í 

tímabilum t.d. aðkoma þjónustuhönnunar, M365 teymismeðlima o.fl.Stafrænn leiðtogi: Birgir Lúðvíksson



Þjónustu- og nýsköpunarsvið - Stafræn Reykjavík 
Borgartún 12-14 
105 Reykjavík 

Reykjavík, 15. maí 2025
ÞON24100020

Hér með sendist útskrift úr fundargerð borgarráðs frá 15.5.2025 varðandi eftirfarandi mál: 

ÞON - Heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks 
Reykjavíkurborgar - umsögn SBB - til afgreiðslu

Lagt fram að nýju bréf þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 27. febrúar 2025, þar sem 
óskað er eftir heimild borgarráðs til að hefja innleiðingu á nýjum samskiptamiðli fyrir innri 
samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks Reykjavíkurborgar, ásamt fylgiskjölum, sbr. 
21. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. mars 2025. Einnig lögð fram umsögn skrifstofu 
borgarstjóra og borgarritara, dags. 12. maí 2025.
Samþykkt að vísa málinu til þjónustu- og nýsköpunarsviðs til frekari vinnslu.

Hulda Hólmkelsdóttir
e.u.



 

 
 

Viðtakandi: Borgarráð 
Sendandi: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

 
Reykjavík,12. maí 2025 

ÞON24100020 
 

UMSÖGN 
 
 
Á fundi borgarráðs, þann 27. mars 2025, var lagt fram að nýju bréf þjónustu- og 
nýsköpunarsviðs, dags. 27. febrúar 2025, þar sem óskað er eftir heimild borgarráðs til 
að hefja innleiðingu á nýjum samskiptamiðli fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun 
starfsfólks Reykjavíkurborgar.  
 
Málinu var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi skrifstofu 
borgarstjórnar, dags. 28. mars 2025. 
 
Umsögn: 
Reykjavíkurborg hefur frá árinu 2017 rekið samskiptalausnina Workplace sem er í eigu 
Meta fyrir innri samskipti starfsfólks borgarinnar. Á síðasta ári tilkynnti Meta að 
Workplace miðillinn myndi vera lagður niður og gefinn aðlögunartími til 31. ágúst á þessu 
ári.  

Gögn af Workplace sýna notkun í meðallagi. Yfir 6.000 starfsmenn borgarinnar hafa 
virkjað aðgang sinn, yfir 4.000 eru virk mánaðarlega, og 2.300 eru virk um það bil annan 
hvern dag. Gögn um notkun starfsfólks sviða benda til að hún hafi haldist í hendur við 
notkun og virkni yfirstjórnar viðkomandi sviðs. 

Þarfagreining sem unnin var meðal starfsfólks borgarinnar sýnir að starfsfólk almennt 
telur þörf fyrir innri samskipta- og upplýsingamiðil. Í þarfagreiningunni kom einnig fram 
mikið ákall um að fækka og einfalda miðlunarleiðir, og margir spurðu af hverju væri ekki 
hægt að samþætta samskiptamiðil og innri vef. Það eru því miklir möguleikar til að gera 
betur og má segja að það sé ákveðið tækifæri á þessum tímamótum að byggja upp 
öflugan samskiptamiðil fyrir allt starfsfólk borgarinnar. 

Workplace hefur verið í notkun almennt hjá mörgum af stærstu fyrirtækjum, stofnunum 
og sveitarfélögum landsins og hafa þau flest nýtt veturinn í undirbúning fyrir þessi 
umskipti. Afar mikilvægt er að Reykjavíkurborg vinni mjög hratt til að efla innri miðlun. 
Þjónustu- og nýsköpunarsvið og mannauðs- og starfsumhverfissvið hafa komist að þeirri 
niðurstöðu að hagkvæmasta leiðin fyrir Reykjavíkurborg er að taka í notkun lausnina 
Viva Engage sem þegar er hluti af 365 forritapakkanum sem allt starfsfólk hefur aðgang 
að. Með því mun Reykjavíkurborg ekki þurfa að greiða sérstaklega fyrir innri 
samskiptamiðil lengur og sparast verulegir fjármunir við þá breytingu, eða um 20 milljónir 
króna á ári.  
Í lýsingu á verkefninu frá þjónustu- og nýsköpunarsviði er sett fram frumkostnaðaráætlun 
vegna innleiðingar alls 47,3 milljónir króna. Samhliða þeirri áætlun er áætlaður þriggja 
ára rekstrarkostnaður sem fellur á mannauðs- og starfsumhverfissvið upp á alls 13,5 
milljónir krónur, en þar er  um að ræða kostnað við vörustjórnun sem áætlað er að greiðist 
til þjónustu- og nýsköpunarsviðs.  
 



 

 
 

 
Ljóst er að það mun krefjast vinnu að búa til umhverfi á nýjum samskiptamiðli sem bæði 
kemur til móts við þá starfsstaði sem í dag nýta Workplace og til að fjölga virkum 
notendum þvert á borgarkerfið. Fjárhagsáætlun þjónustu- og nýsköpunarsviðs gerir ráð 
fyrir allt að 10 milljónum króna í aðkeypta tækniþjónustu, tæpar 13 milljónir króna í 
verkefnastjórn á innleiðingatíma auk annars innri kostnaðar svo sem vegna vörustjóra 
og innri þróunar. Hluti af þessu tengist breytingum á Fróða, innri vef Reykjavíkurborgar 
og flutnings á hluta af efni og notkun hans yfir í 365 kerfið.  

 

Verkbeiðnanr  

 Frumkostnaðaráætlun Kostnaðaráætlun  

 Fasi 1 og 2 

Undirbúningur og 
skilgreining  (fjöldi 
mán) 2 0 

  Verkefnastýring ÞON 2,250,000 0 
  Vörustjóri* 1,500,000 0 

  
Annar 

kostnaður/ófyrirséð 500,000 0 
  SAMTALS 4,250,000 0 
     

 Fasi 3 
Framkvæmd (fjöldi 
mán) 10 0 

  Verkefnastýring ÞON 9,000,000 0 
  Vörustjóri* 6,000,000 0 

  
Aðkeypt þjónusta við 

útboðsgerð 0 0 

  
Aðkeypt 

greiningarvinna 0 0 

  
Aðkeyptar þýðingar v. 

útboðsgagna 0 0 

  
Aðkeypt tæknileg 

ráðgjöf 3,000,000 0 

  
Kostnaður vegna 

samþættingar 7,000,000 0 

  
Innri kostnaður vegna 

þróunar 3,000,000 0 

  
Annar 

kostnaður/ófyrirséð 1,000,000 0 
  SAMTALS 29,000,000 0 
     
 Fasi 4 Verklok (fjöldi mán) 2 0 
  Verkefnastýring ÞON 1,500,000 0 

  
Annar 

kostnaður/ófyrirséð 500,000 0 
  SAMTALS 2,000,000 0 
     
  Samtölur úr fösum Samtals Samtals 

  
Verkefnastýring 

ÞON 12,750,000 0 
  Vörustjóri 7,500,000 0 
  Aðkeypt þjónusta 10,000,000 0 

  
Innri kostnaður 

vegna þróunar 3,000,000 0 

  
Annar 

kostnaður/ófyrirséð 2,000,000 0 

  
HEILDARKOSTNAÐUR 
- FJÁRFESTING 35,250,000 0 



 

 
 

Eins og heimildabeiðni þjónustu- og nýsköpunarsviðs gefur til kynna stendur til að leggja 
töluverða vinnu og fjármagn í að flytja og samræma efni í Viva Engage og tengja við 
önnur innri samskipta- og gagnamál hjá borginni. Með þeim hluta verkefnisins var 
hugsunin að leitast til að koma til móts við ákall um að einfalda boðskipti og fækka miðlum 
sem fylgjast þarf með. Einnig var áætlað að auka sjálfvirkni, þannig að ekki þyrfti 
handvirkt að bæta fólki í hóp viðkomandi starfsstaðar. 
Það væri til að auka gagnsæi að setja innri vefinn og samtenginu við 365 í annað sérstakt 
verkefni með sér kostnaðaráætlun en ekki að láta það fléttast inn í innleiðingu á nýjum 
samskiptamiðli. 
Þó að Workplace sé í talsverðri notkun hjá ákveðnum hópum innan borgarkerfisins þá 
eru heilu sviðin þar sem samskiptamiðillinn hefur ekki náð almennri virkri notkun meðal 
starfsfólks. Það er til mikils að vinna að bæta úr þessu á nýjum miðli. Reykjavíkurborg er 
einn stærsti vinnustaður landsins þar sem öflugur innri miðill gæti eins og áður segir 
gegnt mikilvægu hlutverki í að efla tengsl, bæta samkennd, koma á framfæri 
nauðsynlegum skilaboðum og fræðslu og auka samstarf. Innri miðill fær trúverðugleika 
fyrst og fremst með góðu efni og innihaldi, þó tæknilegir eiginleikar skipti líka máli. 
Innleiðingaáætlun sú sem kynnt var fyrir borgarráði gerir ráð fyrir talsverðum kostnaði 
vegna forritunar, tæknilegrar verkefnastjórnunar og þróunar.  
Mögulega ætti að breyta áherslum, draga úr tæknilegum kostnaði og vörustjórnun en 
setja inn áætlun um innihald, efnisgerð og innri kynningar. Með þessu móti mætti auka 
líkur þess að yfirstjórnir allra sviða sæju sér hag í að nýta miðilinn og þar með kæmi 
starfsfólk þeirra sviða einnig frekar um borð. Ef miðillinn á að virka sem innri 
samskiptimiðill verður að vanda til efnisgerðar þannig að fólk sjái ástæðu til að sækja 
þangað. 
Lagt er til að fjárhagsáætlun vegna innleiðingar á Viva Engage innri samskiptamiðlinum 
verði endurskoðuð með tilliti til þess að taka út kostnað sem er í upprunalegu áætluninni 
og snýr í raun að öðru verkefni, þróun á innri vef og tengingu hans við 365 lausnir. Þar 
með verði dregið úr kostnaði vegna aðkeyptrar tækniþjónustu og verkefnastjórn. Þá er 
lagt til að gerð verði ný áætlun um innra kynningastarf og áframhaldandi ritstjórn og 
efnisgerð á Viva Engage. 
 
 
 

Eva Bergþóra Guðbergsdóttir 
samskiptastjóri 

 
 
 
 

Hjálagt: Bréf þjónustu- og nýsköpunarsviðs um heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil 
starfsfólks Reykjavíkurborgar, dags. 27. febrúar 2025. 



 

Reykjavík, 27. febrúar 2025 
ÞON24100020 

 

Efni: Heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks 

Reykjavíkurborgar 

 
Óskað er eftir að borgarráð heimili þjónustu- og nýsköpunarsviði að hefja innleiðingu á 
nýjum samskiptamiðli fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks 
Reykjavíkurborgar.  
Allt frá árinu 2017 hefur starfsfólk Reykjavíkurborgar notað Workplace frá Meta fyrir 
innri samskipta- og upplýsingamiðlun. Vorið 2024 tilkynnti Meta að þeir ætli að hætta 
með Workplace. Þarfagreining var framkvæmd meðal starfsfólks og niðurstöður gáfu 
sterklega til kynna að rík þörf er á áframhaldandi notkun á miðli fyrir innri samskipti og 
upplýsingamiðlun. Samskiptamiðillinn sem fyrir varð fyrir valinu kallast Viva Engage og 
er hluti af Microsoft svítunni, M365. 
 
Verkefnið er með fjármögnun á kostnaðarstað 2102, Áhöld tæki og hugbúnaður og 
tilheyrir verkefnaklasa 80001, hugbúnaður og upplýsingakerfi. Áætlaður 
framkvæmdatími verkefnisins er frá febrúar 2025 til mars 2026 og er heildarkostnaður 
skv. frumkostnaðaráætlun 47,3 m.kr., þar af tilheyra 35,3 m.kr. eignasjóði á 
framkvæmdatímanum og 12 m.kr. í rekstrarkostnað mannauðs- og starfsþróunarsviðs 
yfir 3 ára tímabil. 
 
Fjármögnun reksturs hefur verið staðfest og samþykkt af eiganda verkefnisins og 
sviðsstjóra viðkomandi sviðs, dags. 27. febrúar 2025. 
 
Greinargerð fylgir beiðninni. 
 
 

Virðingarfyllst, 

  
Óskar Sandholt,  

sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs 
 
 
 
 
  



 

Reykjavík, 27. febrúar 2025 
ÞON24100020 

Greinargerð: 
Árið 2017 hóf Reykjavíkurborg innleiðingu á samskiptalausninni Workplace frá Meta 
fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks eftir samþykkt borgarráðs á tillögu 
borgarstjóra þar að lútandi. Frá upphafi hefur miðillinn verið mikið notaður. Í maí 2024 
tilkynnti Meta að þjónustan yrði lögð niður og gaf notendum aðlögunartíma til að finna 
nýja lausn. Virkni Workplace lýkur 31. ágúst 2025, en gögn verða aðgengileg til 1. júní 
2026. 
 
Þjónustu- og nýsköpunarsvið í samstarfi við mannauðs- og starfsþróunarsvið 
framkvæmdi þarfagreiningu fyrir samskiptalausn fyrir innri samskipti og 
upplýsingamiðlun starfsfólks, í lok árs 2024. Greiningin, sem byggði á bæði 
eigindlegum og megindlegum aðferðum, leiddi í ljós að starfsfólk telur slíkan miðil 
nauðsynlegan. Fjölmargir hafa vanist notkun hans og margir hópar treysta alfarið á 
slíkt kerfi. 
 
Við mat á mögulegum lausnum kom í ljós að Viva Engage, ný og betrumbætt lausn frá 
Microsoft, getur að mestu leyst Workplace af hólmi. Viva Engage er hluti af M365 
svítunni og þar sem starfsfólk hefur nú þegar aðgang að þessum lausnum í gegnum 
M365 áskrift, fylgir enginn viðbótarkostnaður. Að auki einfaldar það aðgengi þar sem 
innskráning í Viva Engage er óþörf ef notandi er skráður inn í M365. Verulegur ábati 
skapast næstu þrjú árin þegar leyfiskostnaður fyrir samskiptamiðil fellur niður eða um 
20 m.kr. á ári. Kostnaður við innleiðingu nýs samskipta- og upplýsingamiðils felst fyrst 
og fremst í kostnaði við vöru- og verkefnastjóra umbreytinga, tækniútfærslur, 
samþættingar og utanaðkomandi ráðgjafaþjónustu. 
 
Þessi lausn veitir tækifæri til að samræma innri miðlun enn frekar, stytta boðleiðir og 
sameina vinnutól. Fyrir starfsfólk felst helsti ávinningurinn í því að þurfa ekki að skrá 
sig inn í mörg mismunandi forrit, sem eykur skilvirkni og minnkar flækjustig í daglegri 
vinnu. 
 
Jafnréttisskimun fyrir verkefnið liggur fyrir, en fjárfestingin er ekki talin hafa neikvæð 
jafnréttisáhrif.  
  
Áætlaður framkvæmdatími verkefnisins er frá febrúar 2025 til mars 2026 og er 

heildarkostnaður skv. frumkostnaðaráætlun 47,3 m.kr., þar af tilheyra 35,3 m.kr. 

eignasjóði á framkvæmdatímanum og 12 m.kr. í rekstrarkostnað mannauðs- og 

starfsþróunarsviðs yfir 3 ára tímabil.  

 

Kostnaðarstaður: kostnaðarstaður 2102, Áhöld tæki og hugbúnaður. Verkefnaklasi 
80001, hugbúnaður og upplýsingakerfi. Verkbeiðnanúmer 263326. 
 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

 
Þröstur Sigurðsson  

Skrifstofustjóri Stafræn Reykjavík 



 

 

 
Reykjavík, 3. júní 2025 

Hlöðunúmer 

  

 

Borgarráð 

 

 

Afgreiðslubréf: Heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks 
Reykjavíkurborgar 
 
Á fundi stafræns ráðs þann 12. mars 2025 var lögð fram heimildarbeiðni til að innleiða nýjan 
samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks Reykjavíkurborgar, dags. 27. febrúar 2025, efni 
ásamt fylgigögnum sbr. 6 lið fundargerðar stafræns ráðs s.d. 
 
Vísað til meðferðar borgarráðs. 

 

Tilkynnist það hér með. 

 

 

 

 

 

 

F.h. stafræns ráðs,   

  
Eva Pandora Baldursdóttir,  

deildarstjóri stjórnsýslu og miðlunar 



 

Reykjavík, 27. febrúar 2025 
ÞON24100020 

 

Efni: Heimild til að innleiða nýjan samskipta- og upplýsingamiðil starfsfólks 

Reykjavíkurborgar 

 
Óskað er eftir að borgarráð heimili þjónustu- og nýsköpunarsviði að hefja innleiðingu á 
nýjum samskiptamiðli fyrir innri samskipti og upplýsingamiðlun starfsfólks 
Reykjavíkurborgar.  
Allt frá árinu 2017 hefur starfsfólk Reykjavíkurborgar notað Workplace frá Meta fyrir 
innri samskipta- og upplýsingamiðlun. Vorið 2024 tilkynnti Meta að þeir ætli að hætta 
með Workplace. Þarfagreining var framkvæmd meðal starfsfólks og niðurstöður gáfu 
sterklega til kynna að rík þörf er á áframhaldandi notkun á miðli fyrir innri samskipti og 
upplýsingamiðlun. Samskiptamiðillinn sem fyrir varð fyrir valinu kallast Viva Engage og 
er hluti af Microsoft svítunni, M365. 
 
Verkefnið er með fjármögnun á kostnaðarstað 2102, Áhöld tæki og hugbúnaður og 
tilheyrir verkefnaklasa 80001, hugbúnaður og upplýsingakerfi. Áætlaður 
framkvæmdatími verkefnisins er frá febrúar 2025 til mars 2026 og er heildarkostnaður 
skv. frumkostnaðaráætlun 47,3 m.kr., þar af tilheyra 35,3 m.kr. eignasjóði á 
framkvæmdatímanum og 12 m.kr. í rekstrarkostnað mannauðs- og starfsþróunarsviðs 
yfir 3 ára tímabil. 
 
Fjármögnun reksturs hefur verið staðfest og samþykkt af eiganda verkefnisins og 
sviðsstjóra viðkomandi sviðs, dags. 27. febrúar 2025. 
 
Greinargerð fylgir beiðninni. 
 
 

Virðingarfyllst, 

  
Óskar Sandholt,  

sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs 
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F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

 
Þröstur Sigurðsson  

Skrifstofustjóri Stafræn Reykjavík 


