


Gagnaþjónustan
Kynning á stöðu verkefna



• Fyrsta útgáfa 15. júní 2023

• Nýr vörustjóri gagnavara - m.a. Gagnahlaðborðsins - hóf störf 22. ágúst 2023

• Heimsóknir á Gagnahlaðborðið og Gagnagáttina eru samanlagt 14.122 frá útgáfu

• Nú þegar hafa notendur byrjað að sækja gögn í Gagnagáttina til þróa sínar eigin lausnir byggðar á 
gögnum frá Reykjavíkurborg

• HVIN og Stafrænt Ísland eru áhugasöm um uppsetningu og tæknilegri útfærslu á Gagnagáttinni

• San Fransisco borg hefur áhuga á að hitta teymið á bakvið vöruna til að fræðast um tæknilega 
útfærslu á bæði Gagnahlaðborðinu og -gáttinni

Gagnahlaðborð Reykjavíkur



Næst á dagskrá:

• Koma Gagnahlaðborðinu í rekstur

• Setja þarf saman birtingaráætlun og -stefnu fyrir gagnahlaðborðið

• Það vantar skýrari leiðarvísa fyrir hvaða upplýsingar verða að sögum og hvernig þær upplýsingar 
eru settar fram

• Uppsetning á þremur nýjum gagnasögum frá SFS

• Uppsetning á gagnasögu fyrir húsnæðisuppbyggingu

• Yfirferð á gagnagátt - ítrun á notendaviðmóti, texta og lýsingum á gagnapökkum

• Skipta út gröfum í birtum gagnasögum. Búið er að þróa gröf sem uppfylla helstu kröfur um stafrænt 
aðgengi - þar er t.d. hugað að viðmóti fyrir litblind og þau sem styðjast við upplestrarforrit (screen 
reader)

Gagnahlaðborð Reykjavíkur



• Verkefnastjórar frá KPMG

• Gagnasérfræðingar frá DataLab

• Búið að halda fjölmargar vinnustofur, annarsvegar með sérfræðingum SFS og hins vegar 

með sérfræðingum VEL til að samræma verklag, hugtakanotkun og fá betri skilning á 

þörfum og kröfum

 

• Vikulegir stöðufundir haldnir, annarsvegar með sérfræðingum SFS og hins vegar með 

sérfræðingum VEL

• Verkefnið fór hægt af stað

Uppbygging gagnastrúktúrs SFS og VEL



Staðan núna:

• Búið að ná fram helstu þörfum SFS og VEL

• Búið að kortleggja og forgangsraða þeim kerfum sem sviðin vildu helst geta nálgast gögn frá

• Verið er að mappa upp grunna og kortleggja hvaða upplýsingar eru til, hvar þarf að fara í 

lagfæringar á gögnum sem og að safna helstu þjónustuhugtökum fyrir hugtakasafn borgarinnar

• Verklag við að smíða gagnapípur úr kerfum/grunnum yfir í API er orðið nokkuð þróað og 

samræmt og flýtir það fyrir vinnunni

• Langt komin með VEL-API og SFS-API

Uppbygging gagnastrúktúrs SFS og VEL



Staðan núna (frh):

• SFS og VEL þurfa gögn frá FAS og MOS og munu þá FAS-API og MOS-API vera búnir til

• Upplýsingar (gögn) frá þriðja aðila kerfum, t.d. á Excel formi eru að koma inn og þarf að 

finna verklag og/eða framkvæmd við að koma þeim gögnum fyrir í okkar kerfum

Uppbygging gagnastrúktúrs SFS og VEL



• Setja þarf saman birtingaráætlun og -stefnu fyrir gagnahlaðborðið

• SFS vantar helst einhverja "miðju" til að vinna með sín gögn

• Hjá VEL er í þróun miðlægt kerfi fyrir þjónustu við borgara

Til umræðu





Takk fyrir
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