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Staðan og næstu skref



Upphafið

 Fundur borgarstjórnar Reykjavíkur 
þann 7. mars 2023 

 Ákveðið að verkefni Borgarskjalasafns 
Reykjavíkur og safnkostur yrði færður 
til Þjóðskjalasafns Íslands og í kjölfarið 
Borgarskjalasafn lagt niður í núverandi 
mynd



Í framhaldinu…
 Á fundi menningar- og viðskiptaráðuneytis, 

Reykjavíkurborgar og Þjóðskjalasafns Íslands 24. 
apríl 2023 var Þjóðskjalasafni falið að setja af stað 
vinnu í samvinnu við Borgarskjalasafn til að greina 
stöðu verkefna þess og gera tillögu að 
aðgerðaráætlun um tilfærslu verkefna og safnkosts 
safnsins til Þjóðskjalasafns

 Þjónustu- og nýsköpunarsviði falið að fylgja 
ákvörðuninni eftir m.a. með því að ganga frá 
samkomulagi um útfærslu og framkvæmd við 
Þjóðskjalasafn



Stjórn verkefnisins

 Njörður Sigurðsson, aðstoðarþjóðskjalavörður 
leiðir verkefnið fyrir hönd Þjóðskjalasafns Íslands 

 Andrés Erlingsson er verkefnisstjóri fyrir hönd 
Borgarskjalasafns Reykjavíkur

 Andrés Erlingsson og Gunnar Björnsson eru 
jafnframt staðgenglar borgarskjalavarðar



Aðgerðaáætlun
 Aðgerðaáætlun var lögð fram þann 14. júní 2023 

síðastliðinn
 Aðgerðaáætlunin byggir á sameiginlegum tillögum 

Þjóðskjalasafns Íslands og Borgarskjalasafns 
Reykjavíkur um tilfærslu verkefna og safnkosts 
Borgarskjalasafns Reykjavíkur til Þjóðskjalasafns 
Íslands

 Aðgerðaáætlunin hefur verið samþykkt af 
Reykjavíkurborg og Menningar- og  
viðskiptaráðuneytinu



Verkefnið

 Mjög umfangsmikið verkefni að ræða 
 Því er nauðsynlegt að skipta því niður í einstaka 

áfanga og skipta hverjum áfanga í sérstaka 
verkþætti 

 Svona verkefni hefur aldrei verið gert áður og því 
ekkert módel til að fara eftir 

 Aðgerðaáætlunin verður endurmetin reglulega þar 
sem afar líklegt þótti frá upphafi að ýmis ófyrirséð 
mál gætu komið upp sem hefðu hugsanleg áhrif á 
gang verkefnisins



Tilfærsla verkefna og safnkosts

 1. janúar 2024 er áætlað að eftirfarandi verkefni 
og safnkostur færist yfir til og á ábyrgð 
Þjóðskjalasafns Íslands:

 Rafræn skil / afhending rafrænna gagna frá 
afhendingarskyldum aðilum og einkaaðilum

 Rafrænn safnkostur (Vörsluskrár úr gagnasöfnum)
 Pappírsskil / afhending nýrra pappírsskjalasafna 

frá afhendingarskyldum aðilum og einkaskjalasafna
 Eftirlit
 Ráðgjöf



Tilfærsla verkefna og safnkosts

1. nóvember 2025 er áætlað að eftirfarandi verkefni 
og safnkostur færist yfir til og á ábyrgð 
Þjóðskjalasafns Íslands:
 Pappírssafnkostur í varðveislu Borgarskjalasafns
 Fyrirspurnir og afgreiðsla úr safnkosti
 Vefsíða
 Stafræn endurgerð / afrit 
 Skjalasafn Borgarskjalasafns
 Lokun safnsins 



Að ýmsu þarf að huga

 Scope skjalaskrárkerfið – Ljúka yfirfærslu eldri 
geymsluskráa í kerfið

 Flytja geymsluskrár Borgarskjalasafns (Scope) yfir 
skjalasöfn sem eru frágengin og skráð yfir í 
skjalaskrárkerfi Þjóðskjalasafns

 Frágangur og skráning óskráðra einkaskjalasafna 
og innsetning í Scope

 Frágangur og skráning afhentra opinberra gagna 
og innsetning í Scope

 Umbúðaskipti eldri safna að kröfu Þjóðskjalasafns



Grisjun gagna

• Grisjun gagna (Fyrsta mat) = 500 hillumetrar
• Nýjar reglur um varðveislu og eyðingu skjala úr 

fjárhagsbókhaldi nr. 1022/2023 hafa verið 
staðfestar af ráðherra og settar af þjóðskjalaverði

• Það þýðir að grisja má nú sýnishorn fylgiskjala 
bókhalds sem skylda hefur verið að varðveita yngri 
en frá 1960

• Grisjun annarra gagna (Prentað efni) = 100 
hillumetrar



Óskráð söfn



Um 60 þúsund skjöl stafræn á vef Borgarskjalasafns -
Yfir hálf milljón skjala ljósmynduð til viðbótar 



Að ýmsu þarf að huga

 Umfang alls safnkosts Borgarskjalasafns 
Reykjavíkur er um 10.500 hillumetrar

 Flutningur safnkostsins frá BsR til ÞÍ
o Tryggvagata
o Vatnagarðar
o Bæði gögn borgarinnar og einkaskjalasöfn

 Fræðsla til starfsfólks Reykjavíkurborgar vegna 
tilfærslu safnsins
o Námskeið
o Fræðsluefni á vef
o Fræðsluefni fyrir almenning um þjónustu Borgarskjalasafns

 Hugsanleg tilfærsla starfsfólks Borgarskjalasafns



Niðurstaðan

• Ekki stendur til að hætta að sinna verkefnum 
Borgarskjalasafns heldur færa þau til með 
hagkvæmni til framtíðar að leiðarljósi 

• Engar lagalegar hindranir eru fyrir því að færa 
verkefni safnsins alfarið til Þjóðskjalasafnsins sbr. 
lið 3 í 10 gr. laga nr. 77/2014

• Engar lagalegar hindranir eru fyrir því að fela 
Borgarsögusafni eða öðrum menningarstofnunum 
borgarinnar að sjá um fræðslu og miðlun á 
safnkosti Borgarskjalasafns sbr. 11 gr. reglugerðar 
um héraðsskjalasöfn 



Þjónustan

• Áskoranir í starfsemi Borgarskjalasafns og 
Þjóðskjalasafns á næstu árum eru að miklu leyti 
þær sömu

• Því er talin skynsamleg nýting fjármuna að 
uppbygging innviða í málaflokknum sé á hendi 
einnar stofnunar sem lögum samkvæmt þjónar 
þegar landinu öllu 

• Til lengri tíma litið er slík tilhögun líkleg til að skila 
lægri kostnaði en einnig betur sérhæfðum 
húsakosti, öflugum upplýsingatækniinnviðum, 
betri nýtingu sérþekkingar og stórbættri þjónustu 
við almenning, fyrirtæki og stofnanir



1998

Skúlatún



Takk fyrir
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