
Hverfið mitt 
Heiða Jack, verkefnastjóri á skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Guðný Bára Jónsdóttir, sérfræðingur á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu



Árið 2023 voru kosin 62 verkefni. Hluti þeirra 
kemur til framkvæmda á árinu 2024.

Vegna breytingar á fjárhagsáætlun mun hluti 
verkefna vera framkvæmd á árinu 2025.

Heildarfjöldi kosinna verkefna frá upphafi er 
960.

Fjöldi verkefna



• Verkefni eru forhönnuð fyrir kosningu og hefst verkhönnun að kosningu
lokinni.

• Verkefnið skiptist í hverfahluta, austur og vestur og vinna
verkefnastjórar með sitthvoru hönnunarteyminu.

• Í ár er unnið með Mannvit og Hornsteinum arkitektum í austri og VSÓ
og Hornsteinum arkitektum í vestri.

• Samstarfsaðilar eru valdir skv. innkaupareglum borgarinnar.

Ferill hugmyndar fyrir kosningar



Tímalína Hverfið mitt

Hugmyndasöfnun
22. sept 2022 til 

27. okt 2022

Yfirferð hugmynda 
og kostnaðarmat

nóvember 2022 -
mars 2023

Kosning í Hverfið mitt 
14. september-28. 
september 2023

Framkvæmdir
apríl 2024 til ágúst 2025

Undirbúningur 
framkvæmda

október 2023 til mars 2024

Valkostum stillt upp á 
kjörseðil

3. apríl 2023- 31. ágúst 2023

Frumhönnun 
hugmynda

maí 2023



• Í verkhönnun fara teymin í vettvangsferðir og rætt við alla sem
hugsanlega gætu verið hagaðilar að verkefninu, m.a.
Skrifstofa borgarlands, Veitur, íbúa, íbúaráð, menningar- og íþróttasvið, 
hugmyndahöfunda, íþróttafélög o.fl. Hugmyndin er þá hönnuð, ásamt
magntöku og kostnaðaráætlun.

• Þá er verkefnum skipt upp í útboðspakka eftir eðli og umfangi verkefna, 
t.d. "Leiktæki og yfirborð", "Ærslabelgir". Einstaka verkefni fara ekki í 
útboðspakka heldur eru unnin sér t.d. "Jólaland í Laugardalnum".

• Þegar verkhönnun lýkur fer allt efni til nánari rýni (hönnunarteikningar, 
magntaka og kostnaðaráætlun). Ýmsir aðilar rýna, t.d. íbúaráða, Skrifstofu
borgarlands, verkeftirlit, aðgengisfulltrúi, Samgönguskrifstofa, Skrifstofa
umhverfisgæða o.fl. eftir því sem við á.

• Að lokum er hönnunar- og útboðsgögn leiðrétt m.t.t. rýni og
verkin sett í útboð.

Ferill hugmynda eftir kosningar



•Stór hluti af verkhönnun er samráð við hugmyndahöfunda.

•Er öllum hugmyndahöfundum boðið á samráðsfund með verkefnastjórum 

og hönnunarteymi þar sem rætt er um útfærslu hugmyndarinnar.

•Samráðsfundir fóru fram 17. og 18. október 2023.
• 21 hugmyndahöfundur bókaði sig á fund.
• Aðrir sendu tölvupóst, óskuðu frekar eftir símtali eða afþökkuðu.
• Símafundir fóru fram 26. október 2023.

•Í einhverjum tilfellum þarf að hafa frekara samráð og er það gert eftir þörfum.

Samráð við hugmyndahöfunda



Tímalína Hverfið mitt – eftir kosningu

Verkhönnun hefst
september 2023 -

janúar 2024
Startfundir m. verktökum, 
hönnuðum og verkeftirliti

apríl 2024

Útboð
15. Mars 2024

Rýni ýmissa aðila
febrúar 2024

Vinnsla útboðsgagna 
og rýni

febrúar 2023

Kosning í Hverfið mitt 
14. september-28. 
september 2023

Lokafrágangur hönnunar- 
og útboðsgagna

mars 2024

Verkeftirlit ráðið inn í 
ferlið

febrúar 2023

Verklok 2024 áætluð í 
september

Forhönnun og 
kostnaðarmati lokið

september 2023

Fundað með 
hugmyndahöfundum

október 2023
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