
Borgarsögusafn Reykjavíkur
Skuldbindingar og áhættur 2022-2026

Kynning í menningar- íþrótta og tómstundaráði
22. mars 2021

Guðbrandur Benediktsson

http://borgarsogusafn.is/


Megináherslur 

1. Rekstarleg áhætta raungerist
2. Aðalstræti 10 – sýningargerð
3. Safnhús Árbæjarsafn
4. Varðveisla safnmuna



Rekstrarlega áhætta 

• Fækkun gesta
– 2018: um 225.000
– 2019: um 200.000
– 2020: um 60.000

• Tekjufall um 120 mkr m.v. áætlun 2020
– Aðgangseyrir og safnverslun



Aðalstræti 10

• Samþykkt borgarráðs 2017
– kaup á húsnæði
– framkvæmdir (aðgengi, öryggi) 
– sýningargerð – 150 mkr. fjárhagsáætlun

• Vinna við sýningu hófst 2018

• Framkvæmdir við húsnæði hófust 2019

• Tímabundnar sýningar sumrin 2018 og 2019



A 10 - Fastasýning



A10 - Staðan 



A10 - Sýningargerðin - skuldbindingar

• 2017: 150 mkr. upphafleg fjárheimild

• Staðan í lok árs 2020: 
– 100 mkr. ráðstafað
– 50 mkr. óráðstafað

• 2021: Ákveðið að hægja á og opna vorið 2022

• 2022: Uppfærð kostnaðaráætlu: 66 mkr. 



Safnhús Árbæjarsafns
– 10 mkr. viðhaldsliður fyrir öll húsin
– Þörf á átaki á komandi árum til að forðast viðgerðir



Varðveisla safnmuna - grunnatriði

– Árbæjarsafn
– Nýjar geymslur
– Fjargeymsla
– Víða er vá


	Borgarsögusafn Reykjavíkur� �Skuldbindingar og áhættur 2022-2026��
	Megináherslur 
	Rekstrarlega áhætta 
	Aðalstræti 10
	A 10 - Fastasýning
	A10 - Staðan 
	A10 - Sýningargerðin - skuldbindingar
	Safnhús Árbæjarsafns
	Varðveisla safnmuna - grunnatriði

