

Vetrargarður í Reykjavík









a


b


d

c

e


f





















Þjónustuhús, t.d.

- a. Salernisaðstaða
- b. Dælustöð, snjóframleiðsla o.fl.
- c. Tækjageymsla
- d. Stjórnstöð, (lyftur, snjóframleiðsla, öryggiskerfi, starfsmannaaðstaða)
- e. Aðstaða fyrir gesti og móttökusalur fyrir hópa
- f. Búnaðaraðstaða, leiga

















2023

Taka niður lyftu og ljós

Landmótun

Undirbúningur útboðsganga fyrir hönnun


2

2023

2025

2026

2027



2023

Taka niður lyftu og ljós

Landmótun

Undirbúningur útboðs

2024

2024

Groðursetning

Landmótun

Hönnun, snjóframleiðsla, lyftu og ljós

Áætlun um rekstur

Groðursetning, frágangur á brekkum

2025

Hönnun, snjóframleiðsla, ljós, lyftu, þurrskíðunar, bílastæði, stígar, o.fl.

Undirbúningur útboðsgagna fyrir hönnun húsnæðis

Áætlun um rekstur

2026

Hlið, sölukerfi, snjótrobart

Trofateppi, innkaup og uppsetning


Þurrskíðun, innkaup og uppsetning


Útsýnispallur og nestisástada


Hönnun á húsnæði

2027

Þjónustubýging







2023

Taka niður lyftu og ljós

Landmótun

2024

Undir útbóð

Þjónustubýgging

Gróðurefning

Hönnun

Áætlun um rekstur

2025

Uppsetning á diskalyftu

Innkaup og uppsetning á barna tofrateppi

Innkaup og uppsetning á snjóframleiðslu

Innkaup og uppsetning á ljósum

Innkaup á tækjum og búnaði

Hönnun á húsnæði

2026

Hlið, sölukerfi, snjótroðari

Tofrateppi, innkaup og uppsetning

Púrsköpun, innkaup og uppsetning

Útsýnispallur og nestisástæða

Hönnun á húsnæði

2027

Þjónustubýgging

Öryggisbúnaður	10.000.000
Lýsing	15.000.000
Rafmagn, Heit og kalt vatn	20.000.000
Hönnun	50.000.000
Tækjabúnaður	50.000.000
Þurrskíðun	50.000.000
Bílastæði	70.000.000
Landmótun og frágangur	100.000.000
Ófyrirséð	100.000.000
Lyftur og lyftubúnaður	150.000.000
Snjóframleiðsla	150.000.000
Þjónustuhús	300.000.000
	1.065.000.000